

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Informe de Evaluación de
Implementación del Plan Operativo
Institucional (POI) 2021 Modificado v3
- Semestral

Agosto 2021

ÍNDICE

1.	RESUMEN EJECUTIVO	2
2.	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	8
2.1	Modificaciones del POI 2021	8
2.2	Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones	12
2.3	Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.....	177
2.4	Medidas para la Mejora Continua	178
3.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	182
4.	ANEXOS.....	182

1. RESUMEN EJECUTIVO

El **Plan Operativo Institucional (POI)** es una herramienta de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional. Cada Unidad Ejecutora tiene un POI, en el que se registran las Actividades Operativas e Inversiones que contribuye al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Pliego.

Con la Resolución Ministerial N° 138-2020-PCM (30.06.20) se aprobó el **Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)**. Posteriormente, de acuerdo con lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional¹, la PCM publicó en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) el POI 2021 Consistenciado (29.12.20) ajustado conforme al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021. El POI 2021 ha sido modificado en dos (2) oportunidades como se detalla en la sección 2.1 del presente informe, siendo la última, el **POI 2021 v3 (21.05.21)**, objeto de la presente evaluación.

Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN-PCD (10.03.2021), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) aprobó la **Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN)**, aplicable a partir de la presente evaluación. De acuerdo con lo señalado en la nueva Guía, la evaluación de implementación del POI se realiza de manera semestral, y se encuentra a cargo de cada Unidad Ejecutora. Así, a diferencia de la Guía anterior, cada Unidad Ejecutora elabora y publica su Informe de Evaluación de Implementación, la que luego remite a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego para su consolidación y publicación como **Informe de Evaluación de Implementación del POI del Pliego**, a más tardar el **31 de agosto en el caso de la evaluación semestral**, y el 30 de abril para la evaluación anual.

En ese sentido, el presente documento contiene la **Evaluación de Implementación del POI 2021 v3 del Pliego 001: PCM – Semestral**, elaborada con base en los informes de evaluación de las tres (3) Unidades Ejecutoras que lo componen:

- **Unidad Ejecutora 003:** Secretaría General (SG) – PCM.
- **Unidad Ejecutora 017:** Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)².
- **Unidad Ejecutora 018:** Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas (PROMSACE)³.

El POI 2021 v3 del Pliego 001: PCM cuenta con un **Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Total de S/ 4,427,920,835**, de los cuales, durante el primer semestre, se ejecutaron **S/ 1,371,056,061**, es decir un **31% de lo programado para el año**, y **81% de lo programado para el primer semestre (S/ 1,686,016,090)**. A continuación, pueden revisarse los montos de programación y ejecución a nivel de cada una de las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 001: PCM.

Ejecución de metas financieras por Actividad Operativa/Inversiones Pliego 001: PCM

UNIDAD EJECUTORA	PIM TOTAL	PIM SEMESTRAL	EJEC. SEMESTRAL ⁴	% EJEC. SEMESTRAL	% EJEC. ANUAL
UE 003: SG – PCM	S/ 121,117,740	S/ 61,568,570	S/ 60,146,359	98%	50%
UE 017: ARCC ⁵	S/ 4,230,465,963	S/ 1,599,234,222	S/ 1,288,373,275	81%	30%

¹ Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD (02.06.17) se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, la misma que fue modificada con Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2018/CEPLAN/PCD (23.11.17), 053-2018/CEPLAN/PCD (31.10.18), 016-2019/CEPLAN/PCD (25.03.19), 011-2020/CEPLAN/PCD (18.03.20), 013-2020/CEPLAN/PCD (30.04.20) y 006-2021/CEPLAN/PCM (22.01.21).

² La Unidad Ejecutora 017: ARCC se creó a través de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (29.04.17).

³ La Unidad Ejecutora 018: PROMSACE se creó con Resolución Ministerial N° 327-2018-PCM (27.12.18).

⁴ De acuerdo con el Reporte Devengados vs Marco Presupuestal 2021 del SIAF Módulo de Proceso Presupuestario del 01.07.21.

⁵ Además, la Unidad Ejecutora 017: ARCC ha transferido por un importe total de S/ 3,571,831,680 a otras entidades; correspondiendo la suma de S/ 24,467,059 a la Contraloría General de la República para la implementación del “Plan de Acción de Control para la Reconstrucción con Cambios de la Contraloría General de la República, período 2021-2022”, y el importe de S/ 3,547,364,621 para el financiamiento de las intervenciones a cargo de las Entidades Ejecutoras del PIRCC.

UNIDAD EJECUTORA	PIM TOTAL	PIM SEMESTRAL	EJEC. SEMESTRAL ⁴	% EJEC. SEMESTRAL	% EJEC. ANUAL
UE 018: PROMSACE	S/ 76,337,132	S/ 25,213,298	S/ 22,536,427	89%	30%
TOTAL	S/ 4,427,920,835	S/ 1,686,016,090	S/ 1,371,056,061	81%	31%

Fuente: Elaboración propia

Como puede notarse, la UE 003: SG-PCM presentó la ejecución presupuestal más alta, alcanzando un 98% de lo programado para el primer semestre 2021, seguida por la UE 018: PROMSACE con un 89% y la UE 017: ARCC con un 81%.

Con respecto al desempeño de la programación física de las Actividades Operativas (AO) e Inversiones del Pliego 001: PCM, se observa que, del total de 200 AO/Inversiones, 90 no tuvieron programación para el primer semestre, 62 alcanzaron su meta al 100% o la superaron, 12 se ejecutaron parcialmente (entre 71% - 99%) y 36 tuvieron una ejecución menor o igual al 70%.

**Ejecución de metas físicas por Actividad Operativa/Inversiones
Pliego 001: PCM**

UNIDAD EJECUTORA	POI 2021 V3			EJECUCIÓN FÍSICA*					
	Actividades Operativas / Inversiones			Metas ≥ 100%		Metas 71% - 99%		Metas ≤ 70%	
	Totales	Con Prog.	Sin Prog.	N°	Eq. a	N°	Eq. a	N°	Eq. a
UE 003: SG-PCM	46	44	2	39	89%	4	9%	1	2%
UE 017: ARCC	149	62	87	20	32%	8	13%	34	55%
UE 018: PROMSACE	5	4	1	3	75%	0	0%	1	25%
TOTAL	200	110	90	62	56%	12	11%	36	33%

*Los porcentajes se han calculado sobre las 110 Actividades Operativas que sí tienen programación para el primer semestre 2021.

Fuente: Elaboración propia

Del cuadro anterior se observa que, con respecto a la programación física, la UE 003: SG-PCM tiene el porcentaje de ejecución más alta, siendo que el 89% de sus AO/Inversiones alcanzó una ejecución igual o superior al 100%. En segundo lugar, se ubica la UE 018: PROMSACE con un 75% y, por último, la UE 017: ARCC con un 32% en esta categoría.

En ese sentido, se puede concluir que el Pliego 001: PCM ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus metas físicas y financieras programadas para el primer semestre 2021.

Ahora bien, debido a que la UE 017: ARCC tiene un gran número de actividades operativas/inversiones, será necesario reforzar y monitorear la ejecución de las mismas, de manera que aquellas que no han alcanzado el 70% de la programación semestral, se nivelen durante el segundo semestre, alcanzando su plena ejecución al término del 2021. Igualmente, será necesario monitorear a las 2 AO de la UE 003: SG-PCM y UE 018: PROMSACE, respectivamente, que no han superado el 70% de programación semestral.

En adición a lo señalado, la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN establece que en la presente sección se debe realizar una síntesis del cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) considerando que las Actividades Operativas e Inversiones del POI, evaluadas en el presente informe, se articulan también al Plan Estratégico Institucional (PEI). Ahora bien, es importante recordar que, tanto los Objetivos como las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI, tienen sus propios indicadores de medición, los que son objeto de una evaluación específica que se realiza con una periodicidad anual en el primer trimestre de cada año.

Sin perjuicio de lo anterior, en el siguiente cuadro se resume el promedio de los porcentajes de avance de las Actividades Operativas e Inversiones, organizados en función a AEI a las que se articulan.

Como puede observarse 12 de las 16 AEI tienen un promedio de avance físico igual o superior al 100%, 1 tiene un promedio superior al 71% pero inferior al 100%, y 2 presentan un promedio menor al 70%, pero superior al 50%. Es preciso señalar que, la AEI 04.02 no presenta promedios de avance, toda vez que única

Actividad Operativa articulada a la misma, se articula a su vez a la AEI 04.04, considerándose para el cálculo de esta última.

Así, la AEI con más promedio de avance físico es la **AEI 01.03** “Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a nivel nacional y subnacional”; mientras que la de menor promedio de avance físico es la **AEI 04.01** “Estrategia de mejor atención al ciudadano a través de la implementación de Plataformas presenciales de atención (Centros MAC).

Por otro lado, con respecto al promedio de avance financiero, se observa que **3 de las 16 AEI han alcanzado un promedio de avance igual o superior al 100%**, y **12 tienen promedio superior al 71% pero inferior al 100%**. Al igual que en el caso de la programación física, la AEI 04.02 no presenta promedio de avance, por la razón ya expuesta.

En este caso, la AEI con mayor promedio de ejecución financiera es también la AEI 01.03; y la de menor ejecución la **AEI 03.02** “Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y/o gobiernos locales”.

Promedio de ejecución de las AO / Inversiones por AEI del PEI
Pliego 001: PCM

OEI	AEI	POI		PROMEDIO DE AVANCE	
		AO ARTICULADAS	UE	FÍSICA	FINANCIERA
OEI 01	AEI. 01.01	4	UE 003	115%	95%
	AEI. 01.02	1		109%	85%
	AEI. 01.03	3		259%	114%
	AEI. 01.04	1		100%	100%
OEI 02	AEI. 02.01	3		100%	93%
	AEI. 02.02	1		100%	96%
OEI 03	AEI. 03.01	2		115%	99%
	AEI. 03.02	3		114%	73%
OEI 04	AEI. 04.01	4	UE 003 UE 018	56%	90%
	AEI. 04.02	-	-	-	-
	AEI. 04.03	2	UE 003 UE 018	139%	94%
	AEI. 04.04	5	UE 003 UE 018	140%	92%
	AEI. 04.05	4	UE 003 UE 018	96%	95%
OEI 05	AEI. 05.01	1	UE 003	122%	100%
	AEI. 05.02	150	UE 003 UE 017	70%	77%
OEI 06	AEI. 06.01	16	UE 003	120%	97%

Considerando lo anterior, a continuación, se resumen los **principales logros por Unidad Ejecutora**:

1. **23 normas con rango de ley reglamentadas**, logrando así que estas normas dictadas en favor de la ciudadanía cuenten con un mejor desarrollo y consigan los objetivos propuestos.
2. Suscripción del **Pacto Nacional de Lucha contra la Violencia y Discriminación hacia las Mujeres y por el Pleno Ejercicio de sus Derechos**, en la Sesión 130 del Foro del Acuerdo Nacional.
3. **Decreto Supremo N° 020-2021-PCM que establece medidas de integridad para garantizar el normal desarrollo del proceso de vacunación para prevenir la COVID-19.**
4. **5 campañas de comunicación social** en el marco de la campaña **“Gestión de Emergencias Sanitarias”**, para persuadir a la población de mantener los cuidados y medidas sanitarias para combatir la COVID-19 y **1 campaña de comunicación social** en el marco de la campaña de **“Gestión de emergencias de desastres de origen natural”** para comunicar a la población vulnerable las acciones de prevención implementadas por el Estado frente a las Heladas y Friaaje.
5. Evaluación de **Agendas para el Desarrollo Territorial de los 25 Gobiernos Regionales** y propuesta de actualización para todas ellas.
6. Promoción y acompañamiento a los Gobiernos Regionales en los procesos de conformación y gestión de las **Agencias Regionales de Desarrollo (ARD)**. Actualmente, 11 departamentos están implementando este proceso.
7. Acompañamiento a los Gobiernos Regionales, Diresas y GERESA en la toma de decisiones para la **implementación adecuada del proceso de vacunación en sus territorios**; asimismo, la implementación de un tablero de control para el proceso de vacunación territorial.
8. **40 límites definidos en colindancias interdistritales**, que contribuyen al avance del saneamiento de límites, y al desarrollo de los pobladores que habitan en las zonas limítrofes.
9. **277,899 atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)**, en sus diferentes canales de atención: **160,012 a través de los Centros MAC a Nivel Nacional**, **26,227 a través de los Centros MAC Express** y **91,660 en otros Canales de atención** (Chat, correo electrónico, redes Sociales, Call Center).
10. **189 procedimientos administrativos estandarizados** que coadyuban a la eliminación de trabas y demoras en los trámites que realizan los/las ciudadanos y empresas, dinamizando y reactivando la economía, especialmente importante en un contexto post COVID-19.
11. Incorporación de **11 servicios web a la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado (PIDE)**.
12. **97 entidades públicas han implementado la Interoperabilidad del Trámite Documentario entre Entidades**, de las cuales 53 corresponden al Poder Ejecutivo y 44 a otros sectores, en cumplimiento del Decreto Legislativo N°1310.
13. **Más de 1,300 millones de visitas a la Plataforma Digital Única GOB.PE**, contando además con una valoración positiva al 91% (universo de 3.7 millones de calificaciones).
14. **Más de 2,000 conjuntos de datos abiertos y descargables** en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, en el período evaluado. Durante la pandemia por COVID-19 se abrieron datos correspondientes a la relación de ciudadanos vacunados, las personas afectadas por la pandemia y los decesos. Por otro lado, en el marco de las Elecciones Presidenciales 2021, se solicitó la apertura de datos correspondientes a los resultados obtenidos durante la primera y segunda vuelta de dichas elecciones.

1. **Suscripción de contratos para la ejecución total de las Inversiones de Salud y Educación**, para la reconstrucción de 15 establecimientos de Salud y 74 colegios.
2. Como parte de la implementación del Componente de Transferencia de Conocimientos en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, se han realizado **147 capacitaciones** en temas como: Gestión de contratos NEC3, BIM, Gestión de costos, Gestión de cronograma, ACONEX, Risk Hive, Gestión de Riesgos, Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente, entre otros.
3. Las SDR han logrado que **688 intervenciones del PIRCC a cargo de los GR y GL sean financiadas**, que sumadas a las intervenciones financiadas en periodos anteriores representan aproximadamente el **66% del total de intervenciones del PIRCC a cargo de los GR y GL**.
4. Las SDR han logrado que **570 intervenciones del PIRCC a cargo de los GR y GL sean culminadas**, que sumadas a las intervenciones culminadas en periodos anteriores representan aproximadamente el **40% del total de intervenciones del PIRCC a cargo de los GR y GL**.
5. Inicio de ejecución de **15 Inversiones de reconstrucción de establecimientos de Salud** ubicados en la Región Piura, Ancash, Lima, La Libertad y Lambayeque, para ser ejecutados a través de 7 Contratos suscritos en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.
6. **Culminación de 2 intervenciones** (Rehabilitación: C.S. SAPILLICA y P.S. MAGDALENA NUEVA), permitiendo restablecer la infraestructura dañada en **beneficio de 145,000 pobladores** de las regiones Piura, Ancash, Lambayeque y Tumbes.
7. **Aprobación de financiamiento para 4 intervenciones** (Reconstrucción: C.S. MANCORA, C.S. LAS LOMAS, P.S. SAPCHA y Rehabilitación: HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA).
8. Se cuenta con **424 intervenciones financiadas (205 en saneamiento y 219 en pistas y veredas)** por un monto aproximado de S/ 173,800,603, que sumadas a las intervenciones financiadas en periodos anteriores representan el 67% del total de intervenciones del Sector Vivienda en el PIRCC.
9. Se ha realizado **521 intervenciones (284 en saneamiento y 237 en pistas y veredas)**, que sumado a las intervenciones culminadas en periodos anteriores representan el **46% respecto al total de intervenciones del Sector Vivienda en el PIRCC**. La culminación de estas intervenciones mejoró el servicio de transitabilidad local (beneficiando a 536,247 pobladores) y logró la rehabilitación del servicio de saneamiento (beneficiando a 356,594 pobladores), estas mejoras de las condiciones de saneamiento contribuirán a disminuir los índices de desnutrición crónica infantil y a reducir la exposición a enfermedades gastrointestinales o infecciosas, y sobre todo los contagios por COVID19 en la población beneficiaria.
10. En respuesta al impacto sanitario negativo originado por la pandemia por COVID-19, se procedió a realizar contrataciones a efectos de dar continuidad a los servicios de arrendamiento de infraestructura temporal, equipamiento médico y servicios conexos para el acondicionamiento de **1,270 camas de hospitalización temporal y 120 camas de atención crítica temporal, en 8 regiones: Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Arequipa, Lima, Cajamarca, Loreto**, lo que ha permitido que el MINSA y ESSALUD puedan dar **atención a 19,493 pacientes** en este periodo.
11. Se ha elaborado el **“Plan de Gestión de Reportería y Monitoreo del Programa ARCC”** para revisar el progreso de las intervenciones de la cartera G2G, el cual se viene implementando, contando con reportes mensuales actualizados a través de la plataforma PowerBI.

12. Se ha elaborado y aprobado el **Plan de Gestión de informes/reportería de costos**, el Plan de gestión de la planificación de costos, sus correspondientes guías de actividades, así como sus formatos. Se han desplegado las herramientas, formatos y el sistema para implementar el enfoque de gestión de costos elegido (Aconex Cost).
13. Se ha elaborado e implementado el **Plan de Gestión del Cronograma y Planificación, Plan de gestión del valor ganado, Plan de gestión de la interfase**, así como sus correspondientes mapas de procesos y guías de actividades. Se viene recibiendo, revisando, cargando y actualizando información de cronogramas para la evaluación de su rendimiento y varianza en el sistema Primavera P6.
14. Se ha elaborado e implementado el **Plan de Gestión de Riesgos, Problemas y Oportunidades del Programa ARCC**, a través del cual se han instaurado reuniones periódicas de gestión de riesgos, problemas y oportunidades con los equipos de proyectos de las distintas direcciones sectoriales, así como también a nivel de Programa y otros “nodos” o áreas de interés en el sistema RiskHive.

3

UE 018: PROMSACE

1. **4 Resoluciones Jefaturales** que aprobaron administrativamente los **expedientes técnicos de Habilitación Física del Centro de Mejor Atención al Ciudadano MAC Loreto y MAC Moquegua** y los Documentos Equivalentes de Equipamiento y Software, y del Mobiliario de MAC Loreto, MAC Moquegua y MAC Huánuco.
2. Elaboración de **3 estudios de micro localización** que servirán de insumo para la habilitación de Centros MAC, concluyendo con estos los 11 estudios previstos en el proyecto (100%).
3. **2 entidades asistidas para la digitalización de servicios**, de las 3 previstas como meta para este año. Con este avance se estaría logrando la asistencia de 8 entidades de las 12 entidades en total previstas en el proyecto (67%).
4. **Contribución en el logro de la conformación de las Agencias Regionales de Desarrollo de Tumbes, Tacna, Ancash y Huánuco**, promovidos por las consultorías financiadas por PROMSACE. Dicho avance contribuye al objetivo de mejorar las condiciones de articulación y coordinación territorial.
5. **Culminación del proceso de Licitación Pública Internacional que permitió contratar la empresa, para iniciar la implementación de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital - PNGD**, lo cual contribuirá al objetivo del proyecto de promover la interoperabilidad efectiva entre las bases de datos del Estado, y con ello contribuir con la mejora y ampliación de la oferta de servicios digitales a ciudadanos y empresas.
6. **Inicio en la ejecución de la habilitación de los Centros MAC: Loreto y Moquegua y Huánuco** encontrándose en proceso la adquisición del equipamiento y mobiliario, lo que contribuirá al logro del objetivo del proyecto de ofrecer al ciudadano servicios integrados, mejorando el acceso y optimizando tiempo y costos.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 Modificaciones del POI 2021

El POI 2021 Consistenciado (29.12.20) ha sido modificado en dos (2) oportunidades, con base en la implementación de la recomendación de la Evaluación Anual del POI 2020, según la cual se podría complementar el seguimiento mensual con la emisión de alertas trimestrales a los Centros de Costo que presenten distorsiones en la ejecución del POI, las que serían tomadas en cuenta para las modificaciones.

Asimismo, las modificaciones listadas a continuación responden al dinamismo del presupuesto, que cambia constantemente, registrando la creación de nuevas metas durante el ejercicio en curso, las que deberán reflejarse también en los instrumentos de planificación.

Versiones del POI 2021 del Pliego 001: PCM

POI ⁶	FECHA	SUSTENTO
POI 2021 versión 2	26.02.21	Se suprimió el POI 2021 de la UE 019: PEB, dado que con el DS 016-2020-MC, se aprobó su cambio de dependencia de la PCM al Ministerio de Cultura. Asimismo, se crearon 2 nuevas AO en la UE003: SG-PCM, 44 inversiones y 10 AO en la UE017: ARCC, y se incorporaron ajustes a la programación física mensual de algunas AO de la UE 018: PROMSACE. Igualmente, se adecuó la programación financiera de acuerdo con el PIM de la fecha de corte determinada.
POI 2021 versión 3	21.05.21	Se adecuó la programación física tomando en cuenta las alertas emitidas tras la conclusión del seguimiento del primer trimestre 2021, con miras a promover la mejora continua de la entidad. Además, se crearon 2 nuevas AO en la UE003:SG-PCM solicitados por los Centros de Costo, 73 inversiones en la UE017: ARCC que responden a la programación de la cartera de inversiones a ejecutarse en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G), y se modificó la programación física de la UE018: PROMSACE de acuerdo con su cronograma de ejecución y culminación de consultorías.

A continuación, se detallan las modificaciones más importantes realizadas durante el 2021 a nivel de programación física y financiera del POI:

Modificaciones en el POI 2021 del Pliego 001: PCM

PGR.	CAMBIOS	MODIFICACIONES
PROGRAMACIÓN FÍSICA	Creación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones	<p><u>UE 003: SG-PCM</u> Se crearon 4 nuevas Actividades Operativas/ Inversiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ficha 43 - ORH: Gestión de prevención y control para resguardar la seguridad y salud de los servidores de la PCM frente al COVID-19 (POI 2021 v2). • Ficha 44 - SGP: Creación de los servicios de atención al ciudadano a través del Centro de Atención Integral - MAC Lima Sur - 2410948 (POI 2021 v2). • Ficha 45 - SGP: Creación de los servicios integrados de atención al ciudadano a través del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Cajamarca – 2478903 (POI 2021 v3). • Ficha 46 - OTI: Adquisición de Switch y Access Point en la Oficina de Tecnologías de la Información de la PCM – 2487062 (POI 2021 v3). <p><u>UE 017: ARCC</u> Se crearon las siguientes Actividades Operativas/Inversiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (i) 15 Inversiones a cargo de la Dirección de Intervenciones del Sector Salud, (ii) 74 Inversiones a cargo de la Dirección de Intervenciones del Sector Educación, (iii) 28

⁶ De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional, las modificaciones del POI se aprueban a través del aplicativo CEPLAN v.01, no siendo necesaria su formalización a través de acto resolutivo.

PGR.	CAMBIOS	MODIFICACIONES
		<p>Inversiones a cargo de la Dirección de Soluciones Integrales, (iv) 7 Actividades Operativas a cargo de la Dirección de Articulación de Inversiones, (v) 1 Actividad Operativa a cargo de la Unidad de Logística y la Dirección de Intervenciones del Sector Salud, (vi) 2 Actividades Operativas a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto, entre otros ajustes solicitados por los Centros de Costos, contando con la totalidad de inversiones en salud y educación que corresponden a la cartera de inversiones a ejecutarse en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.</p>
	Actividades Operativas que incrementar on metas físicas	<p><u>UE 003: SG-PCM</u> De las 42 Actividades Operativas existentes desde la primera versión del POI 2021, 13 incrementaron sus metas físicas: 1 (DM), 4 (SEAN), 6-8 (SIP), 9 (SCS) 16 (SD), 22 y 23 (SGP), 29 (OGPES), 33 (OGA), 35 (OTI) y 41 (OGAJ).</p> <p>Este incremento en las metas físicas estuvo sustentado en el desempeño mostrado por los Centros de Costos durante el primer trimestre 2021, y se incorporaron a recomendación de la OGPP. Entre las principales razones para el incremento, se destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento del número de sesiones, reuniones de grupos de trabajos, comisiones, entre otros por la coyuntura sanitaria y política. • Incremento en el número de instrumentos normativos emitidos en materia de integridad pública con ocasión de las elecciones presidenciales y la necesidad de fomentar el deber de neutralidad. • Incremento de las asistencias técnicas a Gobiernos Regionales y Locales debido al empleo de plataformas virtuales. • Incremento del número de opiniones técnicas en materias vinculantes como la organización, funcionamiento y estructura del Estado; así como en la aprobación de procedimientos administrativos estandarizados que se quedaron en un estado avanzado de trámite al culminar el 2020. • Incremento en las atenciones a los usuarios de la PCM, al encontrarse trabajando en modalidad remota. <p><u>UE 017: ARCC</u> De las 32 Actividades Operativas existentes desde la primera versión del POI 2021, 11 incrementaron su meta física: DE-DEA: Las tareas incorporadas incrementaron la meta de la Actividad Operativa, lo cual se sustenta en la participación de 2 direcciones (DE - DEA) con funciones específicas. La modificación permitió tener un control diferenciado de las acciones de supervisión de implementación del PIRCC (Global) y las acciones de supervisión asociadas a la gestión de la modalidad de contratación de Estado a Estado. OAJ, OPP, OTI, DISVCS, UL: Se sinceró la programación considerando el promedio de “documentos”, “Informes” o “Intervenciones” atendidos en el año anterior. OGP: Incremento de “reportes” generados para la toma de decisiones. SDR: Incremento en el número de “Documentos” generados por los responsables de las Subdirecciones Regionales. En la versión inicial del POI se consideraba un único “Informe” mensual que consolidaba la información reportada. UGMCEE: Se incrementaron las metas por el cambio en la unidad de medida. DAI: Se incrementó el número de “Informes” mediante el cual reportan las acciones ejecutadas por la DAI. En el POI Inicial se consideró la generación de un “documento” trimestral, incrementándose a un documento mensual. URRHH: se han considerado los “documentos” generados en el mes dependiendo de situación laboral del colaborador: Planilla 728 y Servicio Civil, Planilla CAS, Planilla de liquidación de BBSS y Planilla de Vacaciones Truncas</p>

PGR.	CAMBIOS	MODIFICACIONES
	Actividades Operativas que redujeron metas físicas	<p><u>UE 003: SG-PCM</u> De las 42 Actividades Operativas existentes desde la primera versión del POI 2021, 4 redujeron sus metas físicas: 18 (SDOT), 20 (SGP), 30 (OCI) y 32 (OGPP).</p> <p>La reducción de metas físicas fue debidamente sustentada por los Centros de Costos que las solicitaron, entre las principales razones, se destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dificiles coordinaciones con las Unidades Técnicas de Demarcación y Organización Territorial de los Gobiernos Regionales que proveen la información territorial para la determinación de las colindancias interdistritales. • Cierre temporal de los Centros MAC debido a la pandemia (cuarentena de febrero 2021), así como reducción de los horarios de atención. • Resolución de Contraloría N° 079-2021-CG, que incorpora a la OCI a la Contraloría General de la República, por lo que esta ya no reportará a la PCM sobre los servicios relacionados, de control simultáneo y de control posterior • Supresión de los documentos de mero trámite de la programación física de la OGPP, en atención a las recomendaciones del Informe de Evaluación Anual del POI 2020. <p><u>UE 017: ARCC</u> De las 32 Actividades Operativas existentes desde la primera versión del POI 2021, 2 disminuyeron su meta física:</p> <p>DISE, DISVCS: En la última modificación se disminuyó la meta, sincerando la programación, tomando como referencia la ejecución del año anterior.</p> <p><u>UE 018: PROMSACE</u> De las 5 Actividades Operativas existentes desde la primera versión del POI 2021, 3 disminuyeron su meta física: 3, 4 y 5 (coordinación del proyecto).</p> <p>La reducción de metas físicas fue debidamente sustentada por los Centros de Costos que las solicitaron, entre las principales razones, se destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disminución del número de consultorías contratadas e informes asociados para la realización de las tareas programadas, previstas por el área usuaria. • Desfase del cronograma de ejecución de la habilitación de los Centros MAC Ucayali y La Libertad debido a la reprogramación continua de los arreglos institucionales de los Centros MAC, sin los cuales no es posible avanzar en la elaboración de los expedientes técnicos y/o documentos equivalentes.
PROGRAMACIÓN FINANCIERA	Modificaciones del marco presupuestal	<p>En cada modificación del POI se actualizó la programación financiera de las Actividades Operativas/Inversiones debido a las modificaciones del marco presupuestal, propio de la gestión presupuestaria y de acuerdo con la necesidad de cada AO e inversión.</p> <p>El presupuesto de la UE003: SG-PCM inició con un PIA de S/ 120,906,180, mientras que para el POI 2021 v3 se tuvo un PIM de S/ 121,117,740.</p> <p>El presupuesto de la UE017: RCC inició con un PIA de S/ 7,182,577,783, mientras que para el POI 2021 v3 se tuvo un PIM de S/ 4,230,465,963.</p> <p>El presupuesto de la UE018: PROMSACE inició con un PIA de S/ 64,782,237, mientras que para el POI 2021 v3 se tuvo un PIM de S/ 76,337,132.</p>

Respecto a la UE003: SG-PCM, es importante mencionar que con posterioridad a la fecha de corte del POI 2021 v3, se han creado las siguientes metas, que serán incorporadas como actividades operativas y/o inversiones en la próxima modificación del POI 2021:

Metas por incorporar al POI 2021 de la UE 003: SG-PCM⁷

N° META	DENOMINACIÓN	PIM	OFICINA A CARGO
047	Equipamiento de Hardware	S/812,984	OTI
048	Equipamiento de Hardware	S/1,065,000	OTI
049	Equipamiento de Hardware	S/140,580	OTI
050	Implementación y Equipamiento de un Centro de Atención	S/55,000	SGP

Por otro lado, considerando que con el Decreto Supremo N° 126-2021-PCM (Publicado en el diario oficial El Peruano en fecha 02.07.21) y la Resolución Ministerial N° 141-2021-PCM (07.07.21), se aprueban las Secciones Primera y Segunda del **Nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Presidencia del Consejo de Ministros**, será necesario modificar el POI 2021 v3 con posterioridad a la presente evaluación, a fin de que se ajuste a su nueva organización.

Tomando en cuenta lo anterior, cabe precisar que **la presente evaluación hace referencia a la estructura orgánica de la PCM aprobada con el Decreto Supremo N° 022-2021-PCM**, toda vez que el POI vigente (POI 2021 v3) se basa en la misma, y siendo que el cambio de ROF ocurrió con posterioridad a la culminación de semestre bajo análisis.

Respecto a la **UE017: RCC**, se debe mencionar que con posterioridad a la fecha de corte del POI 2021 v3, se han habilitado los siguientes proyectos de inversión, que serán incorporadas como actividades operativas y/o inversiones en la próxima modificación del POI 2021:

Actividades Operativas/Inversiones por incorporar al POI 2021 V3 - UE 017: ARCC⁸

CUI	DENOMINACIÓN	PIM	CENTRO DE COSTO A CARGO
2509655	Creación del servicio de protección en la ribera de las quebradas Ascope, El Oso, Alto Perú, Pampa Hermosa, Quirripango Y Santanero, vulnerables ante el peligro de inundación en los distritos de Ascope, Chicama y San Benito de la provincia de Ascope del departamento de La Libertad y la provincia de Contumazá del departamento de Cajamarca.	S/14,719,398	DSI
2506112	Mejoramiento y ampliación de los servicios de alerta temprana frente a inundaciones y movimientos de masas en las cuencas de los ríos Ica y San Juan, departamento de Ica.	S/19,841,455	DSI
2508708	Mejoramiento y ampliación de los servicios de alerta temprana ante inundaciones y movimientos de masa en la cuenca del río Piura, departamento de Piura	S/29,551,635	DSI
	Elaboración del plan maestro Piura	S/513,500	DSI

Finalmente, siendo que con el Decreto Supremo N° 090-2021-PCM (06.05.21), se aprueba el cambio de dependencia de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc, creada por el Decreto Supremo N° 006-2012-EF, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la PCM; y con la Resolución Ministerial N° 136-2021-PCM (27.06.21) se formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 020 "Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625" en el Pliego 001: PCM; será necesaria la **incorporación de esta nueva Unidad Ejecutora al POI 2021 del Pliego 001: PCM** en la siguiente modificación.

⁷ Cabe mencionar que ninguna de las nuevas metas de la UE 003: SG-PCM ha presentado ejecución presupuestal al cierre de la presente evaluación.

⁸ Es necesario señalar que el proyecto de inversión con CUI 2509655 tiene un devengado de S/ 9,607,084 al mes de junio 2021.

2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

En la presente sección se realiza un análisis del cumplimiento de las metas de cada una de las actividades operativas e inversiones del **POI 2021 v3 del Pliego 001: PCM**, haciendo énfasis en aquellas que hayan presentado un bajo o excesivo nivel de cumplimiento, a fin de explicar las causas que lo sustentan.

La evaluación de las actividades operativas e inversiones del POI 2021 v3 se organiza en función a los **6 OEI del PEI 2018-2024 del Pliego 001 y sus respectivas AEI**, basándose en los Informes de Evaluación de Implementación de las Unidades Ejecutoras 003: SG-PCM, 017: ARCC y 018: PROMSACE, aprobados y publicados en sus respectivos Portales de Transparencia Estándar (PTE).

A continuación, se presenta el orden en el que se realiza la evaluación de las actividades operativas e inversiones en la presente sección:

**Organización de la Evaluación de las AO/Inversiones
Pliego 001: PCM**

PEI		POI	
OEI	AEI	AO	UE
OEI 01	AEI. 01.01	1,2,3,4	UE 003
	AEI. 01.02	5	
	AEI. 01.03	6,7,8	
	AEI. 01.04	9	
OEI 02	AEI. 02.01	10,11,13	
	AEI. 02.02	12	
OEI 03	AEI. 03.01	14,16	
	AEI. 03.02	15,17,18	
OEI 04	AEI. 04.01	20,44,45	UE 003
		4	UE 018
	AEI. 04.02	-	-
		-	-
	AEI. 04.03	23	UE 003
		5	UE 018
	AEI. 04.04	19, 21, 22	UE 003
		1,2	UE 018
OEI 05	AEI. 04.05	24,25,26	UE 003
		3	UE 018
	AEI. 05.01	27	UE 003
		28	UE 003
OEI 06	AEI. 05.02	1-149	UE 017
		29-43,46	UE 003

Asimismo, al inicio de cada OEI se realiza un análisis del avance promedio de las actividades operativas e inversiones por AEI, de acuerdo a los lineamientos de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN.

**OEI 01: MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL
SEGUIMIENTO MULTISECTORIAL DE LA
PCM EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO**

El Objetivo Estratégico Institucional 01: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la PCM en los tres niveles de Gobierno del PEI, contiene cuatro (4) Acciones Estratégicas Institucionales, las que, a su vez, se articulan a nueve (9) Actividades Operativas del POI 2021 v3, todas correspondientes a la Unidad Ejecutora 003: SG-PCM, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN					FÍSICA	FINAN..
OEI 01	Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la PCM en los tres niveles de Gobierno.	AEI. 01.01	Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.	003: SG-PCM	1	Coordinación de las funciones de los demás ministros y articulación de la gestión de la Política General del Gobierno.	DPCM	119%	93%
					2	Conducción y diseño de la política sectorial.	DVGT	150%	96%
					3	Coordinación de las acciones multisectoriales del Poder Ejecutivo.	SC	100%	98%
					4	Fortalecimiento de la institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional.	SEAN	92%	N.A.
		AEI. 01.02	Acciones de seguimiento a las metas priorizadas de la Política General de Gobierno (PGG) en las entidades públicas.		5	Coordinación, articulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las prioridades del Gobierno.	OCGIS	109%	85%
		AEI. 01.03	Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de Integridad y Lucha contra la Corrupción, a nivel nacional y subnacional.		6	Conducción del proceso de implementación de la estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción y desarrollo de espacios de articulación interinstitucional e intergubernamental.	SIP	167%	110%
					7	Diseño de mecanismos e instrumentos de integridad pública para la gestión de la rectoría de integridad pública.	SIP	400%	100%
					8	Promoción de la cultura integridad pública.	SIP	211%	131%
		AEI. 01.04	Estrategia de comunicación fortalecida para la difusión de los beneficios que brinda el Estado a sus ciudadanos.		9	Implementación de la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo.	SCS	100%	100%

Al respecto, para el OEI 01, se tiene que las actividades operativas vinculadas presentan un promedio de avance semestral ascendente a **161% en la programación física** y **101% en la programación financiera**. Si los porcentajes de avance de las actividades operativas se promedian en función a las AEI a las que se articulan, se observa lo siguiente:

OEI	AEI	PROMEDIO DE AVANCE	
		FÍSICA	FINANCIERA
OEI 01	AEI. 01.01	115%	95%
	AEI. 01.02	109%	85%
	AEI. 01.03	259%	114%
	AEI. 01.04	100%	100%

A continuación, se realiza un análisis detallado sobre el cumplimiento de las metas de cada actividad operativa/inversión, obtenido del informe de evaluación semestral de la UE 003: SG-PCM.

AEI 01.01: ACCIONES DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

No FICHA	1		
UNIDAD ORGANICA	Despacho Ministerial – DM		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Coordinación de las funciones de los demás ministros y articulación de la gestión de la Política General del Gobierno.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de reuniones y/o sesiones en los que participa la PCM.		
UNIDAD DE MEDIDA	Sesión		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	36	43	119%
FINANCIERA (S/)	551,621	510,601	93%

En el primer semestre del año 2021, el Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (DPCM) alcanzó un **119%** en la ejecución de su **programación física**, con la participación **en 43 sesiones**, lo cual se debe a la intervención de la Presidenta del Consejo de Ministros y de la Jefa de Gabinete de Asesores de la PCM en las Sesiones del Consejo de Ministros en modalidad presencial y/o virtual.

Asimismo, desde el inicio del **Estado de Emergencia Nacional** y hasta la fecha de la presente evaluación, este Despacho ha participado en reuniones de trabajo de manera presencial y/o virtual con otros Poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, otros niveles de gobierno y/o la sociedad civil, con la finalidad de **priorizar y fortalecer medidas que garanticen la reducción del impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores**, así como **mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de la población**.

En particular, el exceso en la programación física se debe a la ejecución elevada de los meses de febrero y marzo, en los cuales se llevaron a cabo más sesiones de las programadas, con ocasión del manejo de la emergencia sanitaria. En consideración a ello, será recomendable, el incremento de la programación del segundo semestre.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DM ha **ejecutado S/ 510,601** lo que representa el **93% de la programación financiera semestral y un avance de 43% respecto de la programación anual (S/ 1,190,185)**.

No FICHA	2		
UNIDAD ORGANICA	Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial – DVGT		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción y diseño de la política sectorial.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de informes relacionados con la conducción y supervisión de las actividades de los órganos administrativos a cargo del Viceministerio.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2	3	150%
FINANCIERA (S/)	840,075	803,364	96%

Durante el primer semestre de 2021, el DVGT reporta haber alcanzado el **150% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 3 Informes** sobre la conducción y supervisión de las unidades orgánicas a su cargo y las políticas bajo su competencia. Al respecto, corresponde señalarse que en el mes de junio se han emitido un número de informes mayor al programado, en la medida en que se requería realizar el reporte de los avances en la implementación de la *Ley N° 30589, Ley que promueve el desarrollo económico y social de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas*, tanto del primer, como del segundo semestre del año 2020.

A continuación, se describe cada uno de ellos:

1. **Informe N° D000001-2021-PCM-DVGT-MTC**, Informe Comparativo del Registro de Conflictos Sociales de la SGSD-PCM y el Reporte Mensual de Conflictos de la Defensoría del Pueblo. A través del cual se analizan las cifras de conflictos que vienen siendo reportados por PCM y la Defensoría del Pueblo, así como respecto a la propia clasificación de los conflictos a cargo de ambas entidades, con la finalidad de recomendar la implementación de mejoras en el reporte de los conflictos a cargo de la SGSD.
2. **Informe N° D000001-2021-PCM-DVGT-RNE**, Informe del primer semestre 2020 requerido por la Ley N° 30589. Contiene información sobre el avance del Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental de la zona de influencia del Proyecto Minero Las Bambas, al primer semestre del año 2020.
3. **Informe N° D000002-2021-PCM-DVGT-RNE**, Informe del segundo semestre 2020 requerido por la Ley N° 30589. Contiene información sobre el avance del Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental de la zona de influencia del Proyecto Minero Las Bambas, al segundo semestre del año 2020.

Asimismo, entre los logros reportados por el DVGT, se destaca el **impulso y propuesta de los siguientes instrumentos normativos** referidos a la conducción de las políticas sectoriales bajo su competencia:

Instrumentos normativos gestionados por el DVGT

N°	INSTRUMENTOS NORMATIVOS	FECHA	TEMA
1	R.M. N° 032-2021-PCM	25.01.21	Conforma el Grupo de Trabajo denominado "Mesa de Diálogo para el desarrollo sostenible de la provincia de Espinar, departamento de Cusco", dependiente de la PCM
2	R.M. N° 033-2021-PCM	25.01.21	Conforma el Grupo de Trabajo denominado "Mesa de Trabajo encargada de realizar acciones de coordinación para el desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Maraón del departamento de Loreto", dependiente de la PCM.
N°	INSTRUMENTOS NORMATIVOS	FECHA	TEMA
3	R.M. N° 072-2021-PCM	18.03.21	Mediante la cual se conforma el Grupo de Trabajo Multisectorial "Consejo Supervisor de Comercialización de la Hoja de Coca".
4	R.M. N° 083-2021-PCM	31.03.21	Se crea el Grupo de Trabajo de naturaleza temporal encargado de elaborar la propuesta del Plan Integral Frente a la Minería Ilegal.

Adicionalmente, entre los logros reportados por el DVGT, se destaca el **fortalecimiento del ordenamiento territorial** (tarea 3), donde se ha alcanzado el **100%** de lo programado para el I Semestre, correspondiente a la emisión de los Informes N° D001-2021-PCM-UF-OTGRD-MMM (09.03.21) y N° D016-2021-PCM-UF-OTGRD-MMM (11.06.21), con los que se eleva al DVGT y se complementa los sustentos técnicos remitidos a la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ), respecto del contenido el **Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial**.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, el DVGT ha ejecutado **S/ 803,364** lo que representa el **96% de la programación financiera semestral y un avance de 36% respecto de la programación anual (S/ 2,210,955)**.

No FICHA	3		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Coordinación – SC		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Coordinación de las acciones multisectoriales del Poder Ejecutivo.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Informes de las temáticas descritas en las tareas (gestión administrativa, reglamentación de normas, comisiones multisectoriales, ccv, de coordinación con entidades del PE, OCAS, otros poderes del estado, coordinación de intervenciones multisectoriales, y con el Congreso de la República)		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	21	21	100%
FINANCIERA (S/)	1,021,805	1,000,755	98%

Durante el primer semestre de 2021, la Secretaría de Coordinación (SC) reporta haber alcanzado el **100% en la ejecución de su meta física programada**, con la emisión de **21 Informes**, distribuido de la siguiente manera en relación a sus tareas: 1) gestión administrativa de la Secretaría (2 informes); 2) Apoyar en la coordinación para la elaboración de los reglamentos de carácter multisectorial. Seguimiento a los diversos sectores del Poder Ejecutivo para el cumplimiento la reglamentación de normas (3 informes); 3) Realizar el seguimiento a las comisiones multisectoriales del Poder Ejecutivo (3 informes); 4) Apoyar técnicamente a la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) de la PCM (7 informes); 5) Apoyar a la Alta Dirección en la coordinación con las entidades del Poder Ejecutivo, los organismos constitucionalmente autónomos y otros Poderes del Estado sobre temas de carácter multisectorial (2 informes); 6) Apoyar a la Alta Dirección en la coordinación y articulación de las intervenciones de carácter multisectorial (2 informes); y, 7) Apoyar a la Alta Dirección en la coordinación con el Congreso de la República (2 informes). A continuación, se describe cada uno de ellos:

INFORMES TEMÁTICOS SC (I SEMESTRE 2021)	
1. Informe Evaluación Anual del POI 2020 v6 (Memorando N° D022-2021-PCM-SC)	2. Informe N° D001-2021-PCM-SC-LRA (Resumen Anual 2020, apoyo a Comisión de Coordinación Viceministerial)
3. Informe N° D001-2021-PCM-SC-BNA (Apoyo Comisión de Coordinación Viceministerial, mes de diciembre 2020)	4. Informe Bimensual 2020 (período noviembre-diciembre), que detalla el estado de situación en el cumplimiento de la obligación de los sectores de presentar información actualizada sobre su trabajo ante el Registro Unificado de Comisiones Multisectoriales-RUCM, del período noviembre-diciembre 2020.
5. Informe N° 001-2021-SC-MOSA, Apoyo en el período octubre-diciembre 2020 en la coordinación del Poder Ejecutivo con el Congreso)	6. Informe N° 002-2021-PCM-SC-CRF, Primer Informe Bimensual sobre el seguimiento al proceso de reglamentación de Leyes, Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia – POI 2021
7. Informe N° D002-2021-PCM-SC-BNA (Apoyo Comisión de Coordinación Viceministerial, mes de enero 2021)	8. Informe Bimensual 2021 (período enero-febrero) que detalla el estado de situación en el cumplimiento de la obligación de los sectores de presentar información actualizada sobre su trabajo ante el Registro Unificado de Comisiones Multisectoriales-RUCM, del período enero-febrero 2021.
9. Informe N° D003-2021-PCM-SC-BNA (Apoyo Comisión de Coordinación Viceministerial, mes de febrero 2021)	10. Informe N° 0002-2021-PCM-SC-PV -Informe correspondiente al POI SC 2021/MARZO 2021". Informe sobre el estado situacional de las solicitudes congresales tanto de pedidos de información y de pedidos de opinión de proyectos de ley, así como los pedidos provenientes de ciudadanos y organizaciones sociales en el primer trimestre del año 2021.

INFORMES TEMÁTICOS SC (I SEMESTRE 2021)	
11. Informe N° D001-2021-PCM-SC-DNB -Informe de actividades del equipo de coordinación de Intervenciones Multisectoriales -enero-marzo."	12. Informe N° 02-2021-PCM-SC-MAHM. Actividades realizadas en la tarea de Gestión Administrativa, período enero-marzo.
13. Informe N° 006-2021-PCM-SC-CRF. Segundo Informe Bimensual sobre el seguimiento al proceso de reglamentación de Leyes, Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia – POI 2021	14. Informe N° D004-2021-PCM-SC-BNA (Apoyo Comisión de Coordinación Viceministerial, mes de marzo 2021)
15. Informe N° 06-2021-SC-MOSA, Apoyo en el período enero-marzo 2021 en la coordinación del Poder Ejecutivo con el Congreso)	16. Informe N° D006-2021-PCM-SC-BNA (Apoyo Comisión de Coordinación Viceministerial, mes de abril 2021)
17. Informe N° D015-2021-PCM-SC-SRF.Tercer Informe Bimensual sobre el seguimiento al proceso de reglamentación de Leyes, Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia – POI 2021	18. Informe Bimensual 2021 (Informe N° D002-2021-PCM-SC-MRN, período marzo-abril), que detalla el estado de situación en el cumplimiento de la obligación de los sectores de presentar información actualizada sobre su trabajo ante el Registro Unificado de Comisiones Multisectoriales-RUCM, del período marzo-abril 2021.
19. Informe N° D007-2021-PCM-SC-BNA (Apoyo Comisión de Coordinación Viceministerial, mes de mayo 2021)	20. Informe N° D006-2021-SC-AVD. Informe correspondiente al POI SC 2021, JUNIO 2021. Informe sobre el estado situacional de las solicitudes congresales tanto de pedidos de información y de pedidos de opinión de proyectos de ley, así como los pedidos provenientes de ciudadanos y organizaciones sociales en el segundo trimestre del año 2021.
21. Informe N° D002-2021-PCM-SC-DNB.Informe de actividades del equipo de coordinación de Intervenciones Multisectoriales -abril-junio.	

Entre los principales logros alcanzados por la SC durante el primer semestre del 2021, con el fin de mejorar la coordinación multisectorial del Poder Ejecutivo, se destacan:

- **108 proyectos normativos consensuados** en la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV).
- **37 reuniones de coordinación efectuadas**, tanto a nivel técnico como técnico/político a fin de levantar las observaciones a los proyectos normativos y alcanzar el acuerdo consensuado requerido en la CCV, a fin de garantizar la calidad, eficiencia y efectividad de la normativa expedida por el Poder Ejecutivo en la gestión.
- **Reglamentación de 23 normas con rango de ley:** 16 leyes, 04 Decretos Legislativos y 03 Decretos de Urgencia, logrando así que estas normas dictadas en favor de la ciudadanía cuenten con un mejor desarrollo y consigan los objetivos propuestos.
- **126 Comisiones Multisectoriales vigentes en el Registro Unificado de Comisiones Multisectoriales** – RUCM, respecto a sus sesiones, actividades, integrantes, normativa funcional y organizacional, y logros.
- **Informes finales o de cierre de las Comisiones Multisectoriales** culminadas o desactivadas en el período bajo análisis, registradas en el aplicativo de Comisiones Multisectoriales, lo que mantiene actualizado el RUCM.
- Se cuenta con **información básica** (norma de creación, datos de integrantes, información de montos de dieta, etc.) de **49 Consejos Directivos Multisectoriales del Poder Ejecutivo**, registrados en el módulo de Consejo Directivos del Registro Unificado de Comisiones Multisectoriales.
- **Proyecto de modificación de la Directiva de Comisiones Multisectoriales**, la cual está siendo revisada por los coordinadores, quienes vienen brindando aportes y recomendaciones al respecto.
- Se presentaron **cinco (05) informes de seguimiento a los compromisos asumidos en el marco del discurso de investidura de la Premier Violeta Bermúdez Valdivia**, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Del total de 191 metas establecidas, en relación a los compromisos asumidos por la Premier, **el 51% fueron cumplidas y el 25%, presentan avances altos**, estando próximos a cumplirse en el mes de julio
- Se cumplió con la **presentación de la información de contratos y gastos de publicidad estatal correspondientes al IV trimestre 2020 y I trimestre 2021**, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 51 de la *Ley N° 28278, Ley de Radio y Televisión*, los mismos que fueron remitidos al Congreso de la República mediante Oficios N° D162-2021-PCM-DPCM y N° D242-2021-PCM-SG.
- **Matriz sobre pedidos de información congresal mejorada**, uniformizando los criterios para el llenado y la sistematización de la información.

- **Atención del 61% de pedidos de información del Congreso**, habiéndose identificado lo siguiente:
 - Documentos ingresados: 740
 - Expedientes pendientes de atención: 39
 - Expedientes en proceso (Incluye los derivados a SG): 253
 - Expedientes atendidos (Incluyen los que han sido enviados por SG-PCM a CR, atendidos directamente a CR y archivados): 448
- Se ha **mejorado la coordinación y articulación con los sectores del Poder Ejecutivo** a partir de la designación de puntos de enlace que facilitan la atención de los pedidos de información.
- En relación con la **Atención al Ciudadano**, se **mejoró la matriz sobre pedidos de opinión de proyectos de ley**, actualizándola con la información con los expedientes atendidos por la Oficina General de Asesoría Jurídica.
- Se logró **reducir la cantidad de pedidos de opinión de proyectos de ley pendientes de respuesta** por parte de los sectores.
- Se logró **reducir la cantidad de opiniones pendientes de respuesta** por parte de los sectores, respecto de las comunicaciones remitidas por la Defensoría del Pueblo.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SC ha ejecutado **S/ 1,000,755** lo que representa el **98% de la programación financiera semestral y un avance de 49% respecto de la programación anual (S/ 2,060,068)**.

No FICHA	4		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Fortalecimiento de la institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de sesiones de las diversas instancias del Acuerdo Nacional.		
UNIDAD DE MEDIDA	Sesión		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	24	22	92%
FINANCIERA (S/)	0	0	0%

Durante el primer semestre de 2021, la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional (SE-AN) reporta haber alcanzado el **92% en la ejecución de su meta física**, con la realización de **22 sesiones de las diversas instancias del Acuerdo Nacional (AN)**. A continuación, se describe cada uno de ellos:

Sesiones del Foro del Acuerdo Nacional (Tarea 1)

1. **Sesión 130 del Foro del Acuerdo Nacional del 8 de marzo:** Suscripción del Pacto Nacional de Lucha contra la Violencia y Discriminación hacia las Mujeres y por el Pleno Ejercicio de sus Derechos. A través de dicho Pacto⁹, se reafirma el compromiso y voluntad del Foro del Acuerdo Nacional de seguir trabajando para resguardar el **pleno ejercicio de los derechos de las mujeres**, a fin de promover su desarrollo integral, y con ese propósito, entre otras cosas:
 - Ratificar que la violencia contra las mujeres es inadmisibles, y constituye un grave problema que trasciende la esfera privada, afectando el interés público, por lo que su prevención y atención debe considerarse un servicio permanente y esencial del Estado, y su **erradicación, una prioridad nacional**.
 - Comprometerse a **erradicar la discriminación estructural** contra las mujeres arraigada en nuestra sociedad, que se refleja en prácticas que las excluyen o restringen el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, así como de sus oportunidades reales de ampliar sus

⁹ Consenso logrado por el Foro del Acuerdo Nacional con participación de su Presidente y Presidente de la República, Francisco Sagasti, la Presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, la Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, la Congresista de la República, Arlette Contreras, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, entre otros.

capacidades, y desarrollarse en los ámbitos social, político, económico, cultural y personal, vulnerando su derecho a una vida libre de violencia.

- Impulsar una **agenda mujer a nivel nacional**, con especial atención y participación de las mujeres en las zonas rurales, altoandinas y amazónicas, dirigida a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y a asegurar la persecución, sanción y reeducación de los agresores; a erradicar toda forma de discriminación; a eliminar las brechas existentes entre mujeres y hombres, asegurando la igualdad en el acceso a oportunidades; a empoderar a las mujeres y niñas; y a promover el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
 - Garantizar a las mujeres víctimas de la violencia el **acceso a una atención con enfoque intercultural e integral**, bajo el principio de la justicia restaurativa, con debida diligencia reforzada, y aplicando medidas de protección de la vida, la integridad y la salud efectivas, eficaces y oportunas; brindando un trato digno, evitando la violencia institucional, la revictimización y asegurando procesos simplificados y celeres.
 - Garantizar el **acceso a la atención sanitaria y a la salud mental** para contribuir a la protección social y a la recuperación integral de las víctimas sobrevivientes y víctimas indirectas de feminicidio, a través de la permanencia y fortalecimiento de la asistencia económica.
 - Asegurar la **búsqueda inmediata, oportuna y eficaz de las mujeres reportadas como desaparecidas**, así como la ubicación y detención efectiva de los agresores.
 - Fortalecer los **servicios públicos de prevención, protección y sanción de la violencia** contra las mujeres garantizando su calidad:
 - **Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)**: ampliar los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y los Centros de Atención Institucional (CAI); implementar el Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar para la especialización de las y los operadores del Sistema de prevención y atención a la violencia; y continuar promoviendo la creación e implementación de los Observatorios Regionales de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar en todas las regiones del país a fin de alcanzar los objetivos del Observatorio Nacional.
 - **Ministerio del Interior (MININTER) y Policía Nacional del Perú (PNP)**: ampliar las Comisarías de Familia y mantener actualizado el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas.
 - **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)**: incrementar el número de defensoras y defensores públicos de víctimas;
 - **Ministerio de Salud (MINSA)**: ampliar los Centros de Salud Mental Comunitarios, los Módulos de Atención contra el Maltrato Infantil-MAMIS, asegurar la entrega de kits de protección a la salud integral de las víctimas de violación sexual;
 - **Gobiernos regionales y locales**: fortalecer las instancias regionales, provinciales y distritales de concertación que tienen la responsabilidad de elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas orientadas a combatir la violencia contra las mujeres y a implementar los Hogares de Refugio Temporal con apoyo del MIMP, a fin de reforzar el sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, promover la creación de Gerencias de la Mujer en los gobiernos regionales y locales.
 - **Poder Judicial (PJ)**: administrar una justicia libre de estereotipos, haciendo uso de las tecnologías para garantizar el acceso a una justicia célere, oportuna y diligente, así como para mantener actualizado el Registro Nacional de Condenas.
 - **Ministerio Público (MP)**: Mantener actualizado el Registro Único de Víctimas y Agresores y ampliar el número de cámaras Gessell o salas de entrevista única.
2. **Sesión Solemne del Acuerdo Nacional** en Homenaje a Rafael Roncagliolo Orbegoso quien fue primer Secretario Técnico y miembro del Comité Consultivo del Foro del Acuerdo Nacional.

Reunión de los grupos de trabajo y reuniones de coordinación con miembros del Foro - Comité Técnico de Alto nivel y diversas personalidades vinculadas al Foro del Acuerdo Nacional (Tarea 2)

3. Reunión de la SE-AN con representantes AN: José Rodríguez (Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales), Juan José Gorriti (Confederación General de Trabajadores del Perú), Leopoldo Scheelje (CONFIEP), Monseñor Norberto Strotmann (Conferencia Episcopal Peruana), Juan De la Puente (Comité Consultivo del AN).
4. Reunión de la SE-AN con representantes del AN: Congresista Carmen Omonte (Alianza Para el Progreso), Mesías Guevara (Gobernador de Cajamarca y Presidente de Acción Popular), Rafael Goto (Concilio Nacional Evangélico del Perú), Ricardo Márquez (Sociedad Nacional de Industrias), Efraín Yépez (Coordinadora Nacional de Frentes Regionales), Rafael Roncagliolo (Comité Consultivo del AN).
5. Reunión de la SE-AN con representantes del AN: Carlo Magno Salcedo (Partido Morado), Clímaco Cárdenas (CONVEAGRO), Federico Arnillas (Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza), Javier Iguíñiz (Comité Consultivo), Javier Abugattás (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico).
6. Reunión de la SE-AN con la Congresista Arlette Contreras. Tema: trabajar en una propuesta de Pacto o Compromiso Nacional para la Lucha en contra de la Violencia hacia las Mujeres, Niñas y Niños, como un compromiso nacional con la participación de actores políticos, entidades del Estado, organismos no gubernamentales y otros.
7. Reunión de coordinación con Congresista Arlette Contreras y asesores, para coordinaciones para la sesión informativa del AN en la que se abordaría el tema de violencia contra la mujer.
8. Reunión de coordinación con la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, para trabajar en una propuesta de Pacto o Compromiso Nacional para la Lucha en contra de la Violencia hacia las Mujeres, Niñas y Niños, como un compromiso nacional.
9. Reunión con el Viceministro de Seguridad Pública, Nicolás Zevallos, para hablar sobre el fortalecimiento y modernización de la PNP.
10. Reunión de la SE-AN con la señora Tania Goossens, Representante en el Perú del Programa Mundial de Alimentos (PMA), y el señor Juan De la Puente, miembro del Comité Técnico de Alto Nivel del Acuerdo Nacional, para hablar sobre el tema Perú Hambre Cero.
11. Reunión con los señores Federico Arnillas, Javier Abugattás, Juan De la Puente, Javier Iguíñiz y Rafael Roncagliolo, para hablar sobre los temas Perú Hambre Cero y los Consensos por el Perú.
12. Primera reunión de la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional con especialistas en Salud Mental: el Presidente de la República y Presidente del Acuerdo Nacional, Francisco Sagasti, solicitó a este Foro analizar los efectos de la pandemia sobre la salud mental, con especial énfasis en los niños y adolescentes, con el objetivo de consensuar iniciativas orientadas a preservar el bienestar emocional de la población. Como primer paso para llevar a cabo este importante y urgente encargo, la Secretaría Ejecutiva viene realizando una serie de aproximaciones a expertos de diversas disciplinas e instituciones con la finalidad de elaborar una agenda preliminar que permita abordar el tema tomando en cuenta su complejidad, que incluye aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos, educacionales, sociales y culturales.
13. Segunda reunión de la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional con especialistas en Salud Mental.
14. Reunión con representantes del Grupo de trabajo sobre Reforma del Sistema de Administración de Justicia, en la que el Juez Supremo Carlos Arias Lazarte, Presidente de la Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial, expuso las principales estrategias y herramientas digitales que vienen implementando para una atención eficaz, tales como:
 - Sistema web interoperable entre las Comisarías Especializadas en Familia y los Juzgados de Familia.
 - Demanda de alimentos: comunicación directa entre el juez y el Banco de la Nación para la apertura de cuentas bancarias.
 - El juez te escucha: audiencias virtuales entre el juez y las partes.
 - Estandarizar un módulo de atención virtual al usuario.
15. Invitación de la señora María del Carmen Sacasa Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a reunión de coordinación previa al Seminario de inducción para congresistas electos, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones.

16. Reunión de coordinación con representantes del AN: Mesías Guevara (Acción Popular), Carmen Omonte (Alianza para el Progreso), Carlo Magno Salcedo (Partido Morado), Juan José Gorriti (CGTP), Oscar Caipo y Leopoldo Scheelje (CONFIEP), Federico Arnillas (MCLCP), Javier Iguíñiz (Comité Consultivo AN) y Javier Abugattás (CEPLAN).
17. Reunión con representantes de la sociedad civil del AN: CONEP – Víctor Arroyo; CGTP – Juan José Gorriti; CONFIEP – Oscar Caipo, Leopoldo Scheelje; CDCP – Vicente Espinoza; Conferencia Episcopal Peruana – Monseñor Norberto Strottman; Coordinadora Nacional de Frentes Regionales – Efraín Yépez; Plataforma Agraria – Clímaco Cárdenas (CONVEAGRO), Carlos Ravines (JNUDRP); MCLCP – Federico Arnillas; SNI – Ricardo Márquez.
18. Reunión con representantes de la sociedad civil del AN: CONEP – Víctor Arroyo; CGTP – Juan José Gorriti; CONFIEP – Oscar Caipo; Conferencia Episcopal Peruana – Monseñor Norberto Strottman; Coordinadora Nacional de Frentes Regionales – Efraín Yépez; Plataforma Agraria – Clímaco Cárdenas (CONVEAGRO); MCLCP – Federico Arnillas; SNI – Ricardo Márquez, Antonio Castillo.
19. Reunión con representantes de la sociedad civil del AN: CGTP – Juan José Gorriti; CONFIEP – Oscar Caipo, Leopoldo Scheelje; CDCP – Vicente Espinoza; Conferencia Episcopal Peruana – Monseñor Norberto Strottman; Coordinadora Nacional de Frentes Regionales – Efraín Yépez; Plataforma Agraria – Clímaco Cárdenas (CONVEAGRO), Carlos Ravines (JNUDRP); MCLCP – Federico Arnillas; SNI – Ricardo Márquez.

Sesiones del Comité Coordinador y Sesiones Informativas del Acuerdo Nacional (Tarea 3)

20. Sesión del Comité Coordinador del FAN, en el que se analizó la Revisión de los seis documentos elaborados por los Grupos de Trabajo sobre los Consensos por el Perú.
21. Sesión Informativa sobre el problema de violencia contra las mujeres, orientada a iniciar un proceso de construcción de consensos, en respuesta a la iniciativa presentada por la Congresista Arlette Contreras.
22. Sesión informativa con miras a evaluar la posibilidad de llegar a un texto de consenso sobre las Bases para el fortalecimiento y modernización de la PNP, con la participación del Viceministerio de Seguridad Pública del MININTER, Nicolás Zevallos; el General Miguel Lostaunau; y la Suboficial Superior PNP Elizabeth Avelino.

Con relación a la ejecución presupuestal, la SEAN **no ha ejecutado recursos en el periodo a evaluar**, debido a que no tuvo programación financiera durante el primer semestre del 2021. Al respecto, es preciso señalar que las actividades de la SEAN se ejecutan con cargo al Proyecto PNUD 99415-102704 "Promoción de Diálogo y Conciliación del Acuerdo Nacional", al que se realizó una transferencia de recursos para la ejecución del Plan de Trabajo 2021 empleando el saldo del año anterior.

AEI 01.02: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS PRIORIZADAS DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO (PGG) EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

No FICHA	5		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Cumplimiento del Gobierno e Innovación Sectorial – OCGIS		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Coordinación, articulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las prioridades del Gobierno.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Reuniones, notas de avance, de asistencia técnica, capacitaciones, talleres, visitas de campo y/o reportes semanales sobre gestión y seguimiento de los hitos de cumplimiento de las prioridades de gobierno.		
UNIDAD DE MEDIDA	Actividad Efectuada		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	270	293	109%
FINANCIERA (S/)	747,720	634,587	85%

Durante el primer semestre de 2021, la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial (OCGIS), reporta haber alcanzado el **109%** en la ejecución de su meta física, con la realización de **293 actividades** de un total de 270 programadas al I Semestre, que comprenden la ejecución de **reuniones, notas de avance de asistencia técnica, capacitaciones, talleres, visitas de campo y/o reportes semanales sobre gestión y seguimiento de los hitos de cumplimiento de las prioridades de gobierno**, conforme al siguiente detalle:

EJECUCIÓN 2021	TEMA	META FÍSICA PROGRAM.	META FÍSICA ALCANZ.
Enero	Se desarrollaron 7 reportes mensuales por prioridad, 1 reporte mensual consolidado, 23 reportes semanales por prioridad, 3 reportes semanales consolidados y 1 reporte de alerta y un promedio de 10 reuniones de coordinación a cargo de los equipos de prioridades de gobierno.	45	45
Febrero	Se desarrollaron 7 reportes mensuales por prioridad, 1 reporte mensual consolidado, 23 reportes semanales por prioridad, 3 reportes semanales consolidados y 1 reporte de alerta y un promedio de 10 reuniones de coordinación a cargo de los equipos de prioridades de gobierno.	45	46
Marzo	Se desarrollaron 30 reuniones de coordinación (suma de todas las prioridades de gobierno), 15 notas de avance y 1 Reporte general.	45	46
Abril	3 reportes consolidados por prioridades, 20 reportes de prioridad por sectores, 3 reportes consolidado resumen, 1 reporte de balance trimestral, además de 19 reuniones en general por prioridad de Gobierno.	45	46
Mayo	Se han emitido 38 reportes semanales por prioridad. 3 reportes semanales consolidados, 13 reportes mensuales por prioridad y 1 reporte consolidado mensual.	45	55
Junio	Se han emitido 38 reportes semanales por prioridad, 3 reportes semanales consolidados, 13 reportes mensuales por prioridad y 1 reporte consolidado mensual.	45	55
TOTAL I SEMESTRE		270	293

Teniendo en consideración las actividades descritas previamente, resulta importante destacar como **principales logros** de la OCGIS durante el primer semestre del 2021:

- Desarrollo de acciones y establecimiento de un **modelo para la evaluación del abastecimiento de oxígeno a nivel nacional**, en el marco de la pandemia por COVID-19.
- Participación activa en el **análisis situacional del país en cuanto al avance y propagación del COVID-19**, para el establecimiento de niveles de alerta.
- Elaboración del **Plan de Emergencia para el seguimiento a los hitos de cumplimiento y objetivos establecidos por el Gobierno de Transición y Emergencia.**

En relación con las actividades vinculadas a **Innovación Sectorial**, debe considerarse que mediante Resolución Ministerial N° 409-2020-PCM (18.12.20), se delegaron las facultades en materia de innovación sectorial a la Secretaría de Gestión Pública (SGP), por el periodo correspondiente al año 2021.

Sin perjuicio de ello, durante el I Semestre de 2021, se han desarrollado determinadas acciones en el marco de la tarea “Promoción de la innovación pública” (tarea 2), que comprende la Generación de capacidades y cultura de la innovación en las entidades públicas del Sector **mediante presentaciones, capacitaciones, conversatorios, actividades, eventos, talleres u otros afines (para entidades públicas y/o ciudadanía)** y fomenta el reconocimiento y los incentivos a la innovación, centrada en el/la ciudadano/a, en el sector público. Sobre el particular, se realizó el **Curso en Gestión Pública** en el

marco del PdP de PCM, dictado a 30 servidores de la PCM del 5 al 26 de mayo de 2021. El citado curso tuvo como elementos centrales el **conocimiento de conceptos y herramientas de innovación pública**.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OCGIS ha ejecutado **S/ 634,587**, lo que representa el **85%** de la programación financiera semestral y un avance de **42%** respecto de la programación anual (S/ 1,518,647).

AEI 01.03: MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, A NIVEL NACIONAL Y SUBNACIONAL

No FICHA	6		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Integridad Pública - SIP		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción del proceso de implementación de la estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción y desarrollo de espacios de articulación interinstitucional e intergubernamental		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Informes que comprenden el seguimiento y el soporte técnico para la implementación del Modelo de Integridad; el seguimiento y evaluación de la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y la participación en espacios internacionales.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	3	5	167%
FINANCIERA (S/)	595,278	652,734	110%

Durante el primer semestre de 2021, la Secretaría de Integridad Pública (SIP) reporta haber alcanzado el **167% en la ejecución de su meta física**, con la emisión de **5 Informes** sobre la conducción del proceso de implementación de la estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción y desarrollo de espacios de articulación interinstitucional e intergubernamental. Al respecto, es necesario señalar que se realizaron 2 informes más de los inicialmente programados debido a que, durante el primer semestre de 2021, se observó un incremento de eventos internacionales en áreas temáticas de integridad y lucha contra la corrupción. A continuación, se describe cada uno de ellos:

1. Informe N° D000002-2021-PCM-SIP-CVC

- **Visita Virtual al Perú del Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE** y los expertos de Brasil – Perú realizado del 11 al 26 de Enero de 2021
- **Coordinaciones con los espacios internacionales del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y la United Nations Convention against Corruption - UNCAC:** se cumplió con remitir los comentarios y aporte del Perú al Informe UNCAC sobre el Perú – Capítulo II “Medidas Preventivas”

2. Informe N° D000005-2021-PCM-SIP-CVC

- Se efectuaron **coordinaciones con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para el desarrollo de proyectos en áreas temáticas de integridad y lucha contra la corrupción** realizado (17 de febrero; 08, 18, 19, 22, 23, 26 y 29 de marzo de 2021).
- La SIP participó en la **35 Sesión Ordinaria del MESICIC** (del 8 al 11 de marzo de 2021).
- Se realizaron **acciones de coordinación con la Secretaría del MESICIC, UNODC y OCDE** durante los meses de febrero y marzo.

3. Informe N° D000002-2021-PCM-SIP-JPS.

En los meses de marzo y abril, la SIP brindó **asistencia técnica para la implementación de la función de integridad a las siguientes entidades:** PCM; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(MVCS); Despacho Presidencial (DP); Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC); Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR); y, Ministerio del Ambiente (MINAM).

La asistencia consistió en: i) desarrollar las etapas del proceso de la implementación del modelo de integridad: planificación, ejecución, y seguimiento y monitoreo; incluida la herramienta del Índice de capacidad preventiva; ii) explicar las herramientas de integridad: Declaración Jurada de Intereses, Plataforma de atención de denuncias del ciudadano, entre otros.

Asimismo, a efectos de obtener información estadística sobre el avance en la implementación del modelo de integridad, se actualizó la **herramienta Índice de Capacidad Preventiva, estableciendo el Estándar de integridad 2021**.

4. **Informe N° D000002-2021-PCM-SIP-JPS.** Se destaca la **asistencia técnica a las entidades para la implementación del modelo de integridad**; la actualización de la herramienta Índice de Capacidad Preventiva – Estándar de Integridad 2021, que ya fue remitida a los ministerios del Poder Ejecutivo; la elaboración de los Reportes de Integridad de los ministerios del Poder Ejecutivo; y la elaboración del Reporte sobre la certificación de procesos bajo la Norma Técnica Peruana ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno.
5. **Informe N° D000008-2021-PCM-SIP-CVC.** La SIP participó en representación del Perú en el **XX Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA)** que se llevó a cabo los días 12, 13 y 14 de mayo de 2021, mediante la modalidad virtual.

En adición a lo programado en el indicador de la Actividad Operativa, la SIP ha logrado durante el primer semestre 2021, lo siguiente:

- **553 denuncias atendidas relacionadas a presuntas inconductas funcionales y actos de corrupción** ingresadas a través del SGD, de la Plataforma Única Digital de Denuncias del Ciudadano (<https://denuncias.servicios.gob.pe/>), correo electrónico, WhatsApp, línea telefónica y redes sociales.
- **5 asistencias técnicas a las Comisiones Regionales Anticorrupción de Áncash, Ayacucho, Tacna, Cajamarca y Huancavelica y 1 asistencia técnica a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).**

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SIP ha ejecutado **S/ 652,734** lo que representa el **110% de la programación financiera semestral y un avance de 63% respecto de la programación anual (S/ 1,031,417)**.

No FICHA	7		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Integridad Pública - SIP		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Diseño de mecanismos e instrumentos de integridad pública para la gestión de la rectoría de integridad pública.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Normas, directivas, lineamientos, metodologías, protocolos y herramientas aprobados para que las entidades de la administración pública implementen y/o impulsen adecuadamente acciones y medidas en materia de integridad, ética pública y lucha contra la corrupción.		
UNIDAD DE MEDIDA	Instrumentos		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2	8	400%
FINANCIERA (S/)	143,414	143,614	100%

Durante el primer semestre de 2021, la SIP reporta haber alcanzado el **400% en la ejecución de su meta física**, con la emisión de **8 Instrumentos propuestos** sobre el Diseño de mecanismos e instrumentos de integridad pública para la gestión de la rectoría de integridad pública. Como se

observa, se realizaron 6 instrumentos más de los inicialmente programados, debido a la emergencia sanitaria con el fin de establecer medidas de integridad en la vacunación contra la COVID-19 y debido al proceso electoral para garantizar el cumplimiento sobre neutralidad del mismo.

A continuación, se describe cada uno de los instrumentos propuestos:

1. **Proyecto de Directiva que regula Lineamientos para presentar el Reporte de Cumplimiento sobre Neutralidad Electoral conforme al Decreto Supremo N° 199-2020-PCM**, el cual se presentó a través del Informe N° D000001-2021-PCM-SIP-YAC (29.01.21). El referido proyecto fue presentado a la Secretaría General mediante Memorando N° 00021-2021-SIP.
2. **Proyecto de Decreto Supremo que desarrolla la prohibición de solicitar, recibir o aceptar regalos en el Sector Público** a través del Informe N° D000007-2021-PCM-SIP-YAC (27.02.21), que fue presentado a la Secretaría General y OGAJ mediante Memorandos N° D000039-2021-PCM-SIP y N° D000045-2021-PCM-SIP, respectivamente; y
3. **Proyecto de Resolución que aprueba el cronograma de implementación del Registro de Visitas en Línea**, el cual fue presentada mediante Memorando N° D000049-2021-PCM-SIP.
4. Proyecto de **Decreto Supremo N° 020-2021-PCM que establece medidas de integridad para garantizar el normal desarrollo del proceso de vacunación para prevenir la COVID-19**, publicado el 8 de febrero de 2021 en el diario oficial El Peruano.
5. **Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 020-2021-PCM, Decreto Supremo que establece medidas de integridad para garantizar el normal desarrollo del proceso de vacunación para prevenir la COVID-19**, presentado por medio del Informe N° D000014-2021-PCM-SIP-YAC (30.04.21). Este proyecto fue presentado a la Secretaría General mediante Memorando N° D000086-2021-PCM-SIP.
6. **Proyecto de Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción con la finalidad de actualizar la norma de creación de este espacio de coordinación y afianzar el compromiso que deben asumir cada uno de sus miembros**, por medio del Informe N° D000014-2021-PCM-SIP-YAC (30.06.21). El referido proyecto es aprobado en la XXXVII sesión de la CAN, llevada a cabo el 15 de junio de 2021, y presentado a la Secretaría General mediante Memorando N° D000151-2021-PCM-SIP.
7. **Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción** con la finalidad de desarrollar la conformación y funcionamiento de las Comisiones Regionales Anticorrupción. El referido proyecto fue aprobado en la XXXVII sesión de la CAN, llevada a cabo el 15 de junio de 2021, y presentado a la Secretaría General mediante Memorando N° D000151-2021-PCM-SIP.
8. **Directiva N° 002-2021-PCM-SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”** aprobada con Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP. Presentada a la Secretaría General mediante Memorando N° D000157-2021-PCM-SIP para su publicación en el diario oficial El Peruano.

Adicionalmente, la SIP emitió **5 informes en donde se absolvieron las consultas realizadas por las entidades y 19 informes de Opinión Técnica sobre proyectos de ley** vinculados a temas de integridad, ética pública, lucha contra la corrupción, e implementación de la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SIP ha ejecutado **S/ 143,614** lo que representa el **100% de la programación financiera semestral y un avance de 27% respecto de la programación anual (S/ 529,068)**.

No FICHA	8		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Integridad Pública – SIP		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Promoción de la cultura integridad pública.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Actividades de desarrollo de capacidades en ética pública, integridad y lucha contra la corrupción, así como aquellas de promoción y difusión de una cultura de integridad y valores en las entidades públicas, privadas y la sociedad civil.		
UNIDAD DE MEDIDA	Actividad Efectuada		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	35	74	211%
FINANCIERA (S/)	123,664	162,114	131%

Durante el primer semestre de 2021, la SIP reporta haber alcanzado el **211% en la ejecución de su meta física**, con la ejecución de **74 Actividades Efectuadas** sobre la promoción de la cultura integridad pública. Su ejecución es alta, debido al incremento en la demanda de las diversas instituciones del Estado que tienen interés en que su personal desarrolle capacidades en materia de neutralidad, integridad y ética pública, entre otros.

Se realizaron las siguientes actividades de desarrollo de capacidades en materia de Ética Pública, integridad y lucha contra la corrupción:

N° ACT.	ENTIDAD	TEMA	FECHA
1	Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU	Neutralidad	17-May
2	Autoridad Portuaria Nacional		11-Mar
3	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	Integridad y ética pública	19-Mar
4	Contraloría General de la República	Neutralidad	29-Abr
5	Contraloría General de la República		12-Abr
6	Corte Superior de Justicia Moquegua		20-Abr
7	Dirección Regional Agricultura Huánuco	Delitos contra la administración pública	04-Jun
8	Foro Ciudadano de las Américas Perú	Seminario macro regional sur: "causas y efectos de la corrupción"	30-Abr
9		Seminario macrorregión oriente: "causas y efectos de la corrupción"	29-Abr
10	GOB REG CALLAO	Política y plan nacional de integridad	28-Abr
11	GOB REG HUANUCO	Delitos contra la administración pública	14-Jun
12	GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO	Neutralidad	23-Mar
13	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO		02-Mar
14	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	Integridad y ética pública	16-Abr
15	INACAL		23-Jun
16	INNOVATE PERU	Gestión de intereses	29-Jun
17		Integridad y ética pública	15-Jun
18	IRTP	Neutralidad	06-Abr
19	MIDIS		28-May
20	MIMP		12-Mar
21	MINCETUR		31-May
22	MINDEF	Integridad y ética pública	09-Jun
23		Neutralidad	11-May
24	MININTER	Conductas que afectan la integridad pública: prácticas, faltas y delitos	21-Abr
25			26-May
26			11-Feb
27			25-Feb
28		Integridad y ética pública	26-Mar
29			14-Abr
30			19-May
31		Reunión	10-Feb
32	MIMP	Política y plan nacional de integridad	25-Ene
33	MTPE	Incompatibilidad y responsabilidades de funcionarios y servidores públicos en el marco de la Ley n° 27588	22-Abr
34	Ministerio Público	Integridad y ética pública	21-Ene
35			21-Ene

N° ACT.	ENTIDAD	TEMA	FECHA
36	MINTRA	Delitos contra la administración pública	25-Jun
37		Integridad y ética pública	13-May
38	MTPE	Neutralidad	21-May
39	MUNI PUEBLO LIBRE	Delitos contra la administración pública	04-May
40	MUNI SAN ISIDRO	Jurado	11-Jun
41		Neutralidad	05-Abr
42			10-May
43			07-Jun
44		DJI	15-Abr
45	MUNI JESUS MARIA	Integridad y ética pública	17-Mar
46	MUNI PUEBLO LIBRE		04-Mar
47	OSINFOR		27-May
48	PCM		30-Abr
49	PERUCOMPRAS	Neutralidad	30-Mar
50	Poder Judicial	Neutralidad	18-Mar
51			31-Mar
52			14-May
53			21-May
54			24-May
55			11-Jun
56			18-Jun
57	PRODUCE	Integridad y ética pública	19-May
58	Programa Nacional de conservación de bosques para la mitigación del cambio climático		08-Abr
59	PROVIAS	Conductas que afectan la integridad pública: prácticas, faltas y delitos	22-Jun
60	SANIPES	Integridad y ética pública	26-Feb
61		Política y plan nacional de integridad	28-Jun
62	SAT	Neutralidad	25-Mar
63	SERFOR		31-Mar
64			02-Jun
65	SMV	DJI	11-May
66	Superintendencia Nacional de Bienes Estatales	Integridad y ética pública	21-Jun
67	SUSALUD	Neutralidad	05-May
68	Universidad Nacional Agraria la Molina		23-Abr
69	Zona registral N° III – Sede Moyobamba	Integridad y ética pública	27-Abr

Asimismo, durante el primer semestre se lanzaron **5 campañas de difusión**:

70. Denuncia para promover la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano en las redes sociales de los diversos sectores del Poder Ejecutivo. **26 de marzo** - Ver <https://twitter.com/search?q=%23DenunciaLaCorrupci%C3%B3n&f=live>
71. Neutralidad electoral para difundir el deber de neutralidad y los impedimentos que deben observar los servidores públicos durante el proceso electoral. **29 de marzo** - Ver <https://twitter.com/search?q=%23DenunciaLaCorrupci%C3%B3n&f=live>
72. Medidas de integridad para garantizar el normal desarrollo de la vacunación contra la COVID-19. Como parte de la nueva estrategia de vacunación. **22 de abril** - <https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/484240-gobierno-refuerza-medidas-de-integridad-para-garantizar-el-normal-desarrollo-de-la-vacunacion-contra-la-covid-19>
73. Plataforma para denunciar irregularidades durante la vacunación y el proceso electoral **04 de abril**. <https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/370903-plataforma-para-denunciar-irregularidades-durante-la-vacunacion-y-el-proceso-electoral-se-encuentra-a-disposicion-de-la-ciudadania>
74. Se publicó 01 video sobre la importancia de servir con integridad privilegiando el bien común por encima de intereses particulares, en el marco del Día del Servidor Público. Dicho video fue compartido en las cuentas en redes sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros. **29 de mayo**. Ver en <http://bit.ly/LinkedINVideoServidorPublico>; <https://www.youtube.com/watch?v=tJnX7v8-PsI>; <https://fb.watch/5QPTrfK5Zj/>

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SIP ha ejecutado **S/ 162,114** lo que representa el **131% de la programación financiera semestral y un avance de 53% respecto de la programación anual (S/ 305,928)**.

AEI 01.04: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN FORTALECIDA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE BRINDA EL ESTADO A SUS CIUDADANOS

No FICHA	9		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Comunicación Social - SCS		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Implementación de la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de campañas de comunicación.		
UNIDAD DE MEDIDA	Campaña		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	6	100%
FINANCIERA (S/)	24,178,776	24,148,735	100%

Durante el primer semestre de 2021, la Secretaría de Comunicación Social (SCS) reporta haber alcanzado el **100% en la ejecución de su meta física**, con la difusión de 6 campañas de comunicación, que fueron contratadas a través del Proyecto PNUD por un monto total de S/ 13,411,367.78. A continuación, se describe cada uno de ellos según fecha de difusión:

1. Campaña “No te la juegues” en el marco de la campaña “Gestión de Emergencias Sanitarias”:

- **Periodo de difusión:** Del 13 de febrero al 02 de marzo 2021.
- **Objetivo:** Persuadir a la población de mantener los cuidados y medidas sanitarias para evitar el rebrote inminente de la COVID-19, generando contenido e información clara, útil y memorable.
- La difusión de la campaña fue a través de los **medios televisivos, radiales, de vía pública y medios digitales de cobertura a nivel nacional**. El presupuesto ejecutado para la campaña fue de S/ 3,489,013.44 incluido el IGV.
- Esta campaña tuvo un **alcance de 76.9% en televisión y en radio de 57.5%, en el grupo objetivo hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos**, lográndose el alcance programado. (Fuente: Speedymen’s S.A.C.)
- Datum evaluó la recordación publicitaria y si se lograron los objetivos comunicacionales de la campaña publicitaria “No te la Juegues”. Gracias a un estudio de 1,212 encuestas telefónicas a nivel nacional que contó con un trabajo de campo del 17 al 19 de abril 2021, se logró establecer que se alcanzó una **recordación sugerida de 38%** (4 de cada 10 encuestados recuerdan el comercial narrado)¹⁰.

2. Campaña “Bono 600” en el marco de la campaña “Gestión de Emergencias Sanitarias”:

- **Periodo de difusión:** Del 26 febrero al 11 de marzo de 2021
- **Objetivo:** Persuadir a las personas de NO ACUDIR A LAS ENTIDADES FINANCIERAS en busca de información pues esta solo se dará por los canales oficiales: www.bono600.gob.pe, la Línea 101 y redes sociales del Estado. Llegar a la población vulnerable beneficiaria para evitar su desplazamiento innecesario para solicitar información o cobrar sus bonos; y de esta manera, evitar el contagio de la COVID-19. El presupuesto ejecutado en la campaña fue de S/ 1, 499,322.53 incluido el IGV.
- La Campaña tuvo un **alcance de 64.9% en televisión del grupo objetivo hombre y mujeres mayores de 18 años del nivel socioeconómico CDE**, lográndose el alcance programado. (Fuente: Havas Media Perú S.A.C.)

¹⁰ El nivel de recordación sugerida para una campaña de comunicación social se estima satisfactorio, cuando está entre un 35% y 40%, de acuerdo con las consultas realizadas por especialistas en estudios de recordación, que toman como referencia campañas del sector privado.

- Datum evaluó la recordación publicitaria y si se lograron los objetivos comunicaciones de la campaña publicitaria “Bono 600”. Gracias a un estudio de 1202 encuestas telefónicas a nivel nacional que contó con un trabajo de campo del 28 al 30 de abril 2021 se logró establecer que se alcanzó una **recordación sugerida de 71%** (más del 70% de encuestados recuerdan el comercial).

3. Campaña "Uso correcto de mascarilla" en el marco de la campaña “Gestión de Emergencias Sanitarias”:

- **Periodo de difusión:** Del 03 al 16 de marzo del 2021.
- **Objetivo:** Informar, orientar, y concientizar a los ciudadanos respecto a los beneficios de usar mascarilla, destacando su importancia sobre su uso correcto, así como llamar a la acción de usar correctamente la mascarilla, tapando nariz, boca y barbilla.
- La difusión de la campaña fue a través de **medios televisivos, radiales, vía pública y medios digitales** con un presupuesto de S/ 2,473,508.24 incluido IGV.
- Campaña que tuvo un **alcance de 61.6% en televisión y en radio de 47.1% en radio del grupo objetivo hombre y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos**, lográndose el alcance programado. (Fuente: Media Connection S.A.C.)
- Datum evaluó la recordación publicitaria y si se lograron los objetivos comunicaciones de la campaña publicitaria “Uso Correcto de la Mascarilla”. Gracias a un estudio de 1202 encuestas telefónicas a nivel nacional que contó con un trabajo de campo del 28 al 30 de abril 2021 se logró establecer que se alcanzó una **recordación sugerida de 46%** (1 de cada 2 encuestados recuerdan el comercial narrado).

4. Campaña "Cuidados en el hogar" en el marco de la campaña “Gestión de emergencias sanitarias”

- **Periodo de difusión:** Del 12 de abril al 26 de mayo de 2021.
- **Objetivo:** Informar, orientar, y concientizar a la ciudadanía respecto a los cuidados de una persona con COVID-19 en el hogar a través de medios digitales.
- La difusión fue a través de **medios digitales** con un presupuesto de S/ 500,000.00 incluido IGV.
- Según lo señalado por Hootsuite (servicio de acceso para realizar de escucha Social y análisis de redes sociales y medios digitales), existe un crecimiento del consumo de medios digitales (internet), pues un 73% de la población son usuarios activos de internet. Este medio permite al usuario acceder a la información en tiempo real, desde cualquier parte del mundo y, además, cuenta con un elevado nivel de interacción, de allí su eficacia comunicacional. En los últimos años ha tenido un gran crecimiento en el Perú, teniendo hasta el 2020 más de 24 millones de usuarios. Cabe indicar, asimismo según el estudio del comportamiento digital de COMSCORE, **durante el periodo de contingencia, las visitas a través de dispositivos digitales se incrementaron un 50%**. Esto quiere decir, los internautas peruanos interactuaron más en el medio digital tras el resguardo de la pandemia.

5. Campaña “Vacunación” - Pongo el hombro por el Perú en el marco de la campaña “Gestión de emergencias sanitarias”:

- **Periodo de difusión:** Del 09 de mayo al 25 de junio del 2021.
- **Objetivo:** Generar mayor confianza, así como informar sobre los beneficios de la vacuna y las medidas preventivas a continuar frente a la COVID–19, con la finalidad de lograr la confianza y compromiso en la población e informar sobre los beneficios de la vacuna y las medidas preventivas a continuar frente a la COVID-19, a través de medios televisivos, radiales, elementos en la vía pública y medios digitales.
- La difusión fue a través de **medios televisivos, radiales, digitales y de vía pública dirigida a la población a nivel nacional** con un presupuesto de S/ 4,774,287.87 incluido IGV.
- Datum evaluó la recordación publicitaria y si se lograron los objetivos comunicacionales de la campaña publicitaria “Vacunación”. Gracias a un estudio de 1,210 encuestas telefónicas a nivel nacional que contó con un trabajo de campo del 11 al 15 de junio 2021 se logró establecer que se alcanzó una **recordación sugerida de 45%**.

6. Campaña “Que no nos gane el frio” en el marco de la campaña “Gestión de emergencias de desastres de origen natural”

- **Periodo de difusión:** Del 27 de mayo al 07 de julio del 2021.
- **Objetivo:** Comunicar a la población vulnerable las acciones de prevención implementadas por el Estado frente a las Heladas y Friaaje para proteger su integridad física, las de su familia y sus medios de subsistencia (ganado y campos de cultivo), en distritos de los departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Lima, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, Moquegua, Tacna, Cajamarca, La Libertad, Piura, San Martín, Madre de Dios y Ucayali. La difusión de la campaña fue a través de emisoras radiales locales.
- La implementación de la campaña fue a través **de emisoras radiales locales y regionales** con un presupuesto de S/ 675,235.70 incluido IGV.

Adicionalmente, entre los **logros** reportados por la SCS, se destacan los siguientes, articulados a las tareas del POI 2021 v3 en el presente semestre:

- Se ejecutaron **60 reuniones con Directores de Comunicación del Ejecutivo**, las cuales tuvieron por objetivo coordinar el desarrollo de las políticas de comunicación intersectoriales.
- Asimismo, se realizaron **135 reportes SIMAT**, los cuales se dividen en:
 - i) **Reporte coyuntural:** Se elaboraron 115 reportes sobre determinados temas que, por coyuntura o necesidad, deben medirse en los medios de comunicación. Son reportes que permiten establecer tendencias sobre la construcción positiva o negativa, y con ello establecer recomendaciones sobre un cambio o reforzamiento de estrategias.
 - ii) **Reporte temático:** Se elaboraron 20 reportes que son resúmenes de los temas de interés del Gobierno que han tenido mayor incidencia positiva y negativa, durante la semana.
- Se ejecutaron **10 Estudios de Opinión**, los cuales tuvieron como temas: las campañas de vacunación COVID-19, prevención contra la COVID-19, cuarentena, economía y seguridad entre otros.
- Se realizaron **51 sesiones de media trainings**, con el objetivo de que los voceros de gobierno puedan adquirir habilidades para comunicar de manera efectiva. Los entrenamientos implican la construcción de mensajes políticos sectoriales, tener un óptimo desempeño en medios y conocer herramientas y técnicas para el manejo de la comunicación no verbal.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SIP ha ejecutado **S/ 24,148,735** lo que representa el **100% de la programación financiera semestral** y un **avance de 100% respecto de la programación anual (S/ 24,228,730)**.

**OEI 02: FORTALECER LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES A NIVEL
NACIONAL EN ARTICULACIÓN CON LAS
DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA**

El *Objetivo Estratégico Institucional 02: Fortalecer la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía* del PEI, contiene dos (2) Acciones Estratégicas Institucionales, las que, a su vez, se articulan a cuatro (4) Actividades Operativas del POI 2021 v3, todas correspondientes a la Unidad Ejecutora 003: SG-PCM, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.	FÍSICA	FINAN.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN						
OEI 02	Fortalecer la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía.	AEI. 02.01	Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.	003: SG-PCM	10	Implementación y fortalecimiento de estrategias de prevención de controversias, diferencias y conflictos sociales.	SGSD	100%	100%
					11	Fortalecimiento de la gestión desconcentrada y articulada del diálogo multiactor con desarrollo de capacidades.	SGSD	100%	74%
		AEI. 02.02	Instrumentos normativos y estrategias para la prevención y gestión de conflictos sociales en los tres niveles de gobierno elaborados e implementados.		13	Implementación de estrategias para la gestión de conflictos sociales.	SGSD	100%	104%
					12	Conducción y supervisión del abordaje de las controversias, diferencias y conflictos sociales para la sostenibilidad del Estado de derecho.	SGSD	100%	96%

Al respecto, para el OEI 02, se tiene que las actividades operativas vinculadas presentan un promedio de avance semestral ascendente a **100% en la programación física** y **93% en la programación financiera**. Si los porcentajes de avance de las actividades operativas se promedian en función a las AEI a las que se articulan, se observa lo siguiente:

OEI	AEI	PROMEDIO DE AVANCE	
		FÍSICA	FINANCIERA
OEI 02	AEI. 02.01	100%	93%
	AEI. 02.02	100%	96%

A continuación, se realiza un análisis detallado sobre el cumplimiento de las metas de cada actividad operativa/inversión, obtenido del informe de evaluación semestral de la UE 003: SG-PCM.

AEI 02.01: GESTIÓN PREVENTIVA DE CONFLICTOS SOCIALES DESARROLLADA

No FICHA	10		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD (Subsecretaría de Prevención y Seguimiento)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Implementación y fortalecimiento de estrategias de prevención de controversias, diferencias y conflictos sociales.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Comprende los informes relacionados a los conflictos identificados y con seguimiento a su riesgo potencial de ocurrencia, asimismo las evaluaciones y estudios al respecto. También considerar todo lo relacionado, cuantificado, respecto al sistema de alertas tempranas, finalmente considerar las actualizaciones o formulación de planes, normas, políticas entre otros.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	15	15	100%
FINANCIERA (\$/)	147,192	147,418	100%

Durante el primer semestre de 2021, la Subsecretaría de Prevención y Seguimiento (SSPS) de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) reporta haber alcanzado el **100% en la ejecución de su meta física programada**, con la emisión de **15 Informes**, distribuido de la siguiente manera en relación a sus tareas: 1) Gestión de la información, conocimiento y evidencias para la prevención de escenarios de riesgo social (**7 informes**), 2) asistencia y coordinación de las acciones de prevención en gestión social (**6 informes**), y 3) Formulación y/o actualización de políticas, estrategias, normas, planes para impulsar un sistema de prevención social de conflictos (**2 informes**). A continuación, se describe cada uno de ellos:

INFORMES TEMÁTICOS SGSD (I SEMESTRE 2021)	
1. Informe N° D000003-2021-PCM-SSPS, que contiene el informe sobre riesgos sociales para la elaboración y atención de alertas tempranas durante el mes de enero 2021.	2. Informe N° D000008-2021-PCM-SSPS que contiene el informe sobre riesgos sociales para la elaboración y atención de alertas tempranas durante el mes de febrero 2021.
3. Informe N° D000009-2021-PCM-SSPS que contiene el informe sobre asistencia técnica a los sectores y gobiernos subnacionales.	4. Informe N° D000024-2021-PCM-SSPS que contiene el informe sobre asistencia técnica a los sectores y gobiernos subnacionales.
5. Informe N° D000025-2021-PCM-SSPS que contiene la actualización del sistema de gestión de la información para la gestión de información y alertas 2021.	6. Informe N° D000026-2021-PCM-SSPS que contiene el informe sobre riesgos sociales para la elaboración y atención de alertas tempranas durante el mes de marzo 2021.
7. Informe N° D000035-2021-PCM-SSPS que contiene el informe sobre asistencia técnica a los sectores y gobiernos subnacionales	8. Informe N° D000036-2021-PCM-SSPS que contiene el informe sobre la actualización del sistema de gestión de la información para la gestión de información y alertas 2021.
9. Informe N° D000037-2021-PCM-SSPS que contiene el informe sobre riesgos sociales para la elaboración y atención de alertas temprana durante el mes de abril 2021	10. Informe N° D000040-2021-PCM-SSPS que contiene el informe sobre asistencia técnica a los sectores y gobiernos subnacionales.
11. Informe N° D000041-2021-PCM-SSPS que contiene el informe sobre riesgos sociales para la elaboración y atención de alertas temprana durante el mes de mayo 2021.	12. Informe N° D000043-2021-PCM-SSPS que contiene el informe sobre riesgos sociales para la elaboración y atención de alertas temprana durante el mes de junio 2021.
13. Informe N° D000044-2021-PCM-SSPS que contiene el informe de asistencia técnica a los sectores y gobiernos subnacionales.	14. Informe N° D000045-2021-PCM-SSPS que contiene el informe que contiene el Manual Operativo de la SGSD-PCM.
15. Informe N° D000046-2021-PCM-SSPS que contiene el informe semestral de la gestión de la prevención de la conflictividad social (riesgos sociales y alerta temprana) como logro de gestión de la materia N° 10 (prevención y gestión de la conflictividad) de la secretaría de gestión social y diálogo (SGSD)	

La SSPS realiza un monitoreo sistemático de las situaciones sensibles al conflicto por Unidad Territorial, de los casos de conflicto social activo, así como de las acciones colectivas emergentes que pueden derivar en disturbios e incidentes de violencia. Con respecto a este último supuesto, se realizan alertas diarias relacionadas con movilizaciones y concentraciones programadas en el día, lo que, por la coyuntura actual, incluye incidentes relacionados con el proceso de vacunación y el proceso electoral: Se han emitido **317 incidentes asociados a movilizaciones**: 256 relacionadas a la conflictividad social, 43 al proceso electoral y 18 respecto al proceso de vacunación.

Al cierre de junio, se lograron emitir un total de **97 alertas**, las cuales se clasificaron de la siguiente manera: **66 alertas tuvieron riesgo alto**, **25 alertas tuvieron riesgo medio**, y **6 alertas tuvieron riesgo bajo**.

Durante el primer semestre del 2021, la SSPS ha venido fortaleciendo sus actividades referidas al proceso de gestión de la información, con el objetivo de anticipar situaciones de conflictividad en el territorio, y reportarlas de manera oportuna. En ese sentido, se destaca el **impulso y propuesta de las siguientes herramientas para la prevención** referidos al registro de alertas y riesgos para la prevención de conflictos:

Herramientas gestionadas por la SSPS

N°	HERRAMIENTAS	FECHA	TEMA
1	Matriz de Conflictos	Todas semanas (viernes)	Las matrices permiten evaluar los casos activos de la semana por Unidad Territorial que significan un riesgo a la gobernabilidad. Los casos se agrupan por nivel de riesgo (crítico, inminente, intermedio y bajo, con el fin de priorizar casos para su atención debida oportuna.
2	Mapa de conflictividad social	Todas semanas (lunes)	Los mapas son producto del análisis semanal de los conflictos prioritarios (nivel crítico e inminente) y presentan mapas por Unidad Territorial para georreferenciar los conflictos en territorio. Los Mapas permiten analizar la evolución de los conflictos sociales y en su distinto nivel de riesgo (crítico, inminente, intermedio y bajo).
3	Reporte de conflictividad social	Todas semanas (lunes)	Documento con todos los casos en su distinto nivel de riesgo por Unidad Territorial ubicados en las regiones priorizadas. Estos casos permiten conocer de qué manera evoluciona la conflictividad en el territorio de manera semanal. Los reportes contienen los casos activos de la semana por región y presentan mapas territoriales del Perú, donde se georreferencian los casos por nivel de riesgo.
4	Sistema de alerta temprana	A solicitud	Se emitieron alertas desde la plataforma Sistema Informático de Gestión Social, Alerta Temprana y Seguimiento de Compromisos (SIGESSCOM) dirigidas a los sectores para su conocimiento y atención, así como también se articuló con las Oficinas de Diálogo y Gestión Social de los sectores para intercambiar información referida a los conflictos mapeados de manera semanal. El objetivo es anticipar factores de riesgo que podrían afectar la gobernabilidad.
5	Reporte diario de alertas	Todos los días (lunes a sábado)	Reporte de los principales movilizaciones o concentraciones programadas en el día por Unidad Territorial. Se consideran incidentes referidos al proceso de vacunación y al proceso electoral.
6	Análisis de escenarios y Ayudas Memorias	A solicitud	Análisis de Escenario y Ayudas Memorias de los principales conflictos sociales. Estos documentos permitieron identificar factores de riesgo que podrían afectar la gobernabilidad en el territorio.

N°	HERRAMIENTAS	FECHA	TEMA
7	Actualización del Google Maps	Todos los días (lunes a sábado)	Contiene información georreferenciada de la ubicación de los casos a nivel nacional, mostrados en capas por nivel de riesgo (crítico, inminente, intermedio y bajo). Permite una revisión inmediata de los conflictos sociales en territorio.
8	Actualización de la plataforma Geo Peru	Todas semanas (lunes)	La plataforma permite cruzar información con otras capas para identificar posibles escenarios de conflictividad. Los casos activos de la semana se ingresan a la plataforma y se actualizan de manera semanal con la información proporcionada por los analistas de las UT.
9	Formularios en línea	A solicitud	Formularios en línea para registrar incidentes relacionados al proceso electoral, antes, durante y después del proceso de votación. El primer formulario registró los eventos para la Primera Vuelta de las Elecciones Generales, celebradas el 11 de abril, en tanto que el segundo formulario registró incidencias para la Segunda Vuelta del proceso, el 06 de junio.

En adición, la SSPS ha desarrollado las siguientes propuestas de instrumentos orientadores:

- **Protocolo de la Gestión de la Información y Alertas**, que permite la actualización del **Sistema de Gestión de la Información y Alertas Tempranas** con el propósito de clasificar los conflictos sociales según nivel de riesgo actual: crítico, inminente, intermedio y bajo.
- **Manual Operativo para la Prevención de Conflictos**, el mismo que tiene como objetivo disponer de una guía técnica, operativa y didáctica que permita conocer las funciones y actividades que se desarrollan en la SGSD.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGSD ha ejecutado **S/ 147,418** lo que representa el **100% de la programación financiera semestral y un avance de 62% respecto de la programación anual (S/ 237,492)**.

No FICHA	11		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD (Subsecretaría de Diálogo y Sostenibilidad)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Fortalecimiento de la gestión desconcentrada y articulada del diálogo multiactor con desarrollo de capacidades.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Comprende los informes relacionados a la cuantificación de los espacios de diálogo e informar sobre su funcionamiento y el número de asistencias técnicas.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	13	13	100%
FINANCIERA (S/)	235,967	173,815	74%

Durante el primer semestre de 2021, la Subsecretaría de Diálogo y Sostenibilidad (SSDS) de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) reporta haber alcanzado el **100% en la ejecución de su meta física programada**, con la emisión de **13 informes**, distribuido como sigue en función a sus tareas: 1) Seguimiento estratégico y monitoreo de compromisos para la conducción de los espacios de diálogo (**6 informes**), 2) asistencia técnica orientada a la gestión del cumplimiento de compromisos (**6 informes**), y 3) generación de capacidades en las entidades para la producción y gestión de información respecto al cumplimiento de compromisos (**1 informe**). A continuación, se describe cada uno de ellos:

INFORMES TEMÁTICOS SGSD (I SEMESTRE 2021)	
1. Informe N° D001-2021-PCM-SSDS que contiene el informe sobre las acciones para “realizar el seguimiento estratégico y monitoreo de compromisos para la adecuada conducción de los espacios de diálogo” (en adelante, “tarea 1”) durante el mes de enero de 2021.	2. Informe N° D002-2021-PCM-SSDS que contiene el informe sobre las acciones para “brindar asistencia técnica a entidades del nivel nacional y gobiernos subnacionales orientada a la gestión del cumplimiento de compromisos a fin de facilitar la conducción de los espacios de diálogo” (en adelante, “tarea 2”) durante el mes de enero de 2021
3. Informe N° D009-2021-PCM-SSDS que contiene el informe sobre la tarea 2 durante el mes de febrero de 2021	4. Informe N° D010-2021-PCM-SSDS que contiene el informe sobre la tarea 1 durante el mes de febrero de 2021
5. Informe N° D019-2021-PCM-SSDS que contiene el informe sobre las acciones para la “generación de capacidades en las entidades del nivel nacional y gobiernos subnacionales para la producción y gestión de información respecto al cumplimiento de compromisos generados en espacios de diálogo” (en adelante, “tarea 3”) durante el mes de marzo de 2021.	6. Informe N° D020-2021-PCM-SSDS que contiene el informe sobre la tarea 1 durante el mes de marzo de 2021.
7. Informe N° D000021-2021-PCM-SSDS que contiene el informe sobre la tarea 2 durante el mes de marzo de 2021.	8. Informe N° D000029-2021-PCM-SSDS que contiene el informe sobre la tarea 1 durante el mes de abril de 2021.
9. Informe N° D000030-2021-PCM-SSDS que contiene el informe sobre la tarea 2 durante el mes de abril de 2021.	10. Informe N° D000035-2021-PCM-SSDS que contiene el informe sobre la tarea 2 durante el mes de mayo de 2021.
11. Informe N° D000036-2021-PCM-SSDS que contiene el informe sobre la tarea 1 durante el mes de mayo de 2021.	12. Informe N° D000045-2021-PCM-SSDS que contiene el informe sobre la tarea 1 durante el mes de junio de 2021.
13. Informe N° D000046-2021-PCM-SSDS que contiene el informe sobre la tarea 2 durante el mes de junio de 2021.	

Además, durante el primer semestre 2021, las SSDS ha gestionado las siguientes herramientas:

- Propuesta de un **Protocolo para el monitoreo y el seguimiento de compromisos** por parte de la SGSD, que permitirá atender la uniformización conceptual, metodológica y operativa de este proceso transversal de la Secretaría.
- Diseño, desarrollo y puesta en marcha de la **Plataforma Digital de Gestión de Conflictos** de la SGSD, que además servirá de apoyo al Plan Nacional de Competitividad y Productividad.
- **Matriz de registro de compromisos**, emitida semanalmente (viernes), a través de la cual se monitorean los compromisos derivados de espacios de diálogo donde participa la SGSD.

Con relación a los **espacios de diálogo existentes**, y los **compromisos que vienen siendo monitoreados**, es preciso señalar lo siguiente:

- Al cierre del primer semestre, de los **142 casos activos**, la SGSD participa en **39 espacios de diálogo vigentes**; de este total, 12 cuentan con un instrumento normativo (resolución, decreto, entre otro) a partir del cual se sustenta su vigencia¹¹.
- En el caso de los ámbitos de priorización de seguimiento (Corredor Vial Sur - CVS, Amazonía Loreto - Eje Petrolero, Ayacucho Sur), al cierre del primer semestre, se tiene registrados **1 369 compromisos, de los cuales el 42% (572) se encuentran cerrados y el 58% (797) abiertos**.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGSD ha ejecutado **S/ 173,815** lo que representa el **74% de la programación financiera semestral y un avance de 35% respecto de la programación anual (S/ 503,235)**.

¹¹ Los espacios de diálogo se constituyen y mantienen su funcionamiento a partir de actas de acuerdo entre las partes y/o instrumentos normativos.

No FICHA	13		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gestión Social y Diálogo (Subsecretaría de Gestión de Conflictos)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Implementación de estrategias para la gestión de conflictos sociales.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Comprende los informes relacionados a la cuantificación de los estudios y diagnósticos realizados en la tarea 1; los instrumentos, estrategias y metodologías elaboradas en la tarea 2 y el número de conflictos con seguimiento y abordaje realizados en la tarea 3.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	14	14	100%
FINANCIERA (S/)	808,657	839,992	104%

Durante el primer semestre de 2021, la Subsecretaría de Gestión de Conflictos (SSGC) de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) reporta haber alcanzado el **100% en la ejecución de su meta física programada**, con la emisión de **14 informes**, distribuido como sigue en función a sus tareas: 1) Diagnósticos por casos de los conflictos sociales activos en zonas de intervención (**7 informes**), 2) estrategias, lineamientos y protocolos para la gestión y solución conflictos sociales (**1 informe**), y 3) seguimiento y abordaje de los conflictos sociales (**6 informes**).

A continuación, se describe cada uno de los informes donde se da cuenta de las acciones realizadas desde la SsGC a los casos activos registrados en el Sistema de Gestión de Información (SIGESSCOM), y otros escenarios de conflictividad:

INFORMES TEMÁTICOS SGSD (I SEMESTRE 2021)			
1. Informe N° D000008-2021-PCM-SSGC	Informe correspondiente al mes de enero 2021 referido al seguimiento de Casos y escenarios de conflictividad a cargo de la SSGC.	2. Informe N° D000009-2021-PCM-SSGC	Informe referido al diagnóstico del mes de enero del 2021, por casos en zonas de intervención correspondientes a las UT.
3. Informe N° D000014-2021-PCM-SSGC	Informe correspondiente al mes de febrero 2021 referido al seguimiento de Casos y escenarios de conflictividad a cargo de la SSGC.	4. Informe N° D000015-2021-PCM-SSGC	Informe referido al diagnóstico del mes de febrero del 2021, por casos en zonas de intervención correspondientes a las UT.
5. Informe N° D000022-2021-PCM-SSGC	Informe correspondiente al mes de marzo 2021 referido al seguimiento de Casos y escenarios de conflictividad a cargo de la SSGC.	6. Informe N° D000023-2021-PCM-SSGC	Informe referido al diagnóstico del mes de marzo del 2021, por casos en zonas de intervención correspondientes a las UT.
7. Informe N° D000030-2021-PCM-SSGC	Informe correspondiente al mes de abril 2021 referido al seguimiento de Casos y escenarios de conflictividad a cargo de la SSGC.	8. Informe N° D000031-2021-PCM-SSGC	Informe referido al diagnóstico del mes de abril del 2021, por casos en zonas de intervención correspondientes a las UT.
9. Informe N° D000036-2021-PCM-SSGC	Informe correspondiente al mes de mayo 2021 referido al seguimiento de Casos y escenarios de conflictividad a cargo de la SSGC.	10. Informe N° D000037-2021-PCM-SSGC	Informe referido al diagnóstico del mes de mayo del 2021, por casos en zonas de intervención correspondientes a las UT.
11. Informe N° D000045-2021-PCM-SSGC	Informe correspondiente al mes de junio 2021 referido al seguimiento de Casos y escenarios de conflictividad a cargo de la SSGC.	12. Informe N° D000042-2021-PCM-SSGC	Informe referido al diagnóstico del mes de junio del 2021, por casos en zonas de intervención correspondientes a las UT.
13. Informe N° D000043-2021-PCM-SSGC	Informe correspondiente al Primer Semestre del 2021, referido al diseño de Estrategias y Acciones para la gestión de conflictos sociales a nivel nacional.	14. Informe N° D000044-2021-PCM-SSGC	Informe referido al diagnóstico correspondiente al Primer Semestre del 2021, por casos en zonas de Intervención correspondiente a las Unidades Territoriales.

Seis (6) de los informes corresponden a informes mensuales de seguimiento a los casos de conflictividad, siendo que en el último se reportó la existencia de **142 casos activos**, de los cuales el **51.4% se encuentra en etapa de post conflicto**, es decir seguimiento al cumplimiento de compromisos asumidos en espacios de diálogo; **23.9% en etapa de pre conflicto**, en los cuales prevalece la instalación de espacios de coordinación o de trabajo con los actores sociales con fines preventivos; y, por último **24.6% en etapa de conflicto**, los que vienen recibiendo atención oportuna de parte de la SSGC para el des escalamiento.

En adición, la SSGC reporta los siguientes logros durante el primer semestre del 2021:

- Actualización de la **gestión de casos activos** registrados en el SIGESSCOM.
- Implementación de una **rutina de trabajo transversal**, en conjunto con la SSPS, para el análisis y actualización de los principales conflictos sociales por Unidad Territorial, lo que sirvió para la toma de decisiones de la alta dirección.
- Gestión para la **ampliación de vigencia de los espacios de diálogo de Espinar Antapacay; Mesa de Coata; las Trece Comunidades y ENACO**, al requerir que se mantenga la continuidad en su atención.
- Uso recurrente de las **Reuniones Digitales** para la atención de la conflictividad social en territorio, siendo un recurso aceptado por los actores territoriales, lo que ha permitido el avance en el desarrollo de las agendas de los espacios de diálogo a cargo de las Unidades Territoriales.
- **Taller para el fortalecimiento de capacidades sobre “Plan Nacional de Acción para empresas y Derecho Humanos, Principios rectores y comportamiento empresarial responsable”** dirigido a los equipos de las 6 Unidades Territoriales para la implementación de una estrategia preventiva en la atención de la conflictividad social en territorio.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGSD ha ejecutado **S/ 839,992** lo que representa el **104% de la programación financiera semestral** y un avance de **70% respecto de la programación anual (S/ 1,198,507)**.

AEI 02.02: INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES A NIVEL NACIONAL ELABORADOS E IMPLEMENTADOS

No FICHA	12		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción y supervisión del abordaje de las controversias, diferencias y conflictos sociales para la sostenibilidad del Estado de derecho.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Comprende los informes relacionados a la cuantificación de las acciones de supervisión, seguimiento de la tarea 2 y tarea 3.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	4	4	100%
FINANCIERA (S/)	1,288,828	1,236,180	96%

La Secretaría de Gestión Social y Dialogo (SGSD) lidera la acción de la PCM en materia de gestión de los conflictos sociales en sus distintas fases. Durante el primer semestre 2021, la SGSD ha logrado un desempeño del **100% en el cumplimiento de su meta física** con la elaboración de **4 informes** sobre gestión interna: 1) supervisión y seguimiento de la gestión de las Sub Secretarías (**3 informes**) y 2) sobre la conflictividad social (PNUD) que brinden información adecuada y oportuna para el análisis y la gestión de los conflictos sociales (**1 informe**). En ese sentido, se emitieron los siguientes documentos:

1. **Oficio N° D000001-2021-PCM-PNUD99502**, el Proyecto PNUD a cargo de la SGSD cumplió con formular el Reporte Anual 2020 de las actividades del Proyecto.
2. **Ayuda Memoria** mediante la cual se informa al Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial sobre los productos prioritarios a ejecutar a Junio 2021 en atención de la prevención y conflictividad social del país mediante el diálogo.
3. **Nota de Elevación N° D000084-2021-PCM-SGSD** por el que se remite al DVGT la programación de metas de gestión a junio 2021.
4. **Nota de Elevación N° D000156-2021-PCM-SGSD**, por el que se remite al DVGT la propuesta Conformación de la Mesa de Diálogo para abordar integralmente la problemática hídrica de la Provincia de Candarave, departamento de Tacna.

Como parte de las actividades en el marco del Proyecto PNUD “Gestión Social y Diálogo Multiactor”, realizadas como soporte para el cumplimiento de las funciones de la SGSD, se destaca la elaboración de **tres (3) propuestas de instrumentos normativos** gestionados por la Secretaría:

- Lineamientos que promuevan la participación significativa de las mujeres en los procesos de diálogo para resolver conflictos sociales.
- Lineamientos para la intervención del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales, en materia de Gestión Social y Diálogo.
- Manual del sistema de operaciones de prevención y gestión de conflictos (estrategias y acciones para la gestión de la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional) (Modelos de matrices, mapas, modelos de reportes de conflictividad)

Adicionalmente, con Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 001-2021-PCM/SGSD (17.02.21) se aprobó el **“Protocolo para desarrollar reuniones digitales no presenciales en el marco de la emergencia sanitaria nacional y del estado de emergencia nacional a causa del brote del COVID-19”**, que contempla el desarrollo de las reuniones de los espacios de diálogo a través de herramientas digitales durante la vigencia de la emergencia sanitaria, a fin de mantener la continuidad en el manejo de los espacios de diálogo de manera estandarizada en el Poder Ejecutivo.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGSD ha ejecutado **S/ 1,236,180** lo que representa el **96% de la programación financiera semestral y un avance de 78% respecto de la programación anual (S/ 1,585,241)**.

**OEI 03: FORTALECER EL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS**

El *Objetivo Estratégico Institucional 03: Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país* del PEI, contiene dos (2) Acciones Estratégicas Institucionales, las que, a su vez, se articulan a cinco (5) Actividades Operativas del POI 2021 v3, todas correspondientes a la Unidad Ejecutora 003: SG-PCM, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.	FÍSICA	FINAN..
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN						
OEI 03	Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país	AEI. 03.01	Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas a nivel nacional.	003: SG-PCM	14	Fortalecimiento de la descentralización para el desarrollo territorial del país.	SD	86%	97%
					16	Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en los Gobiernos Regionales y Locales para consolidar las bases del desarrollo sostenible en el país	SD	145%	100%
		AEI. 03.02	Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales.		15	Dirección, gestión y supervisión de acciones técnicas y propuestas normativas para fortalecer la descentralización, el desarrollo territorial y la integración regional y local.	SD	100%	27%
					17	Promoción y generación de espacios de articulación gubernamental para fortalecer el proceso de descentralización y la gestión del desarrollo territorial.	SD	143%	98%
					18	Conducción del proceso de demarcación, organización territorial y saneamiento de límites.	SDOT	100%	94%

Al respecto, para el OEI 03, se tiene que las actividades operativas vinculadas presentan un promedio de avance semestral ascendente a **115% en la programación física** y **83% en la programación financiera**. Si los porcentajes de avance de las actividades operativas se promedian en función a las AEI a las que se articulan, se observa lo siguiente:

OEI	AEI	PROMEDIO DE AVANCE	
		FÍSICA	FINANCIERA
OEI 03	AEI. 03.01	115%	99%
	AEI. 03.02	114%	73%

A continuación, se realiza un análisis detallado sobre el cumplimiento de las metas de cada actividad operativa/inversión, obtenido del informe de evaluación semestral de la UE 003: SG-PCM.

AEI 03.01: AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL (ADR) IMPLEMENTADAS A NIVEL NACIONAL

No FICHA	14		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Desarrollo Territorial)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Fortalecimiento de la descentralización para el desarrollo territorial del país.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Comprende los informes relacionados a los instrumentos desarrollados en la tarea 1, las evaluaciones y estudios de la tarea 2, y el seguimiento, implementación y evaluación de las Agencias Regionales de Desarrollo de la tarea 3.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	7	6	86%
FINANCIERA (\$/)	447,111	435,234	97%

La Subsecretaría de Desarrollo Territorial (SsDT) de la Secretaría de Descentralización (SD), presenta durante el primer semestre del 2021, un avance del **86% en la ejecución de sus metas físicas**, con la elaboración de **6 Informes** referidos al fortalecimiento de la descentralización para el desarrollo territorial, según detalle:

1. **Trabajo de Red Intersectorial para el Fortalecimiento de la Articulación Territorial** (propuesta), que busca fortalecer la comunicación y articulación de las prioridades de la descentralización en diálogo con los Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.
2. **Informe Anual de Descentralización 2020**, que da cuenta sobre los avances y logros, cumplimiento de metas y objetivos en materia de descentralización, información reportada por los sectores y demás unidades orgánicas de la PCM. Luego de su revisión y validación fue presentado al Congreso de la República oportunamente. Asimismo, se cuenta con un Resumen Ejecutivo (versión amigable y sintetizada), para su difusión en los diferentes órganos de gobierno¹².
3. **Lineamientos de Descentralización** (propuesta), elaborada por los especialistas de la SsDT en base a las recomendaciones de la OCDE; el Diagnóstico sobre el Avance de la Descentralización de 5 departamentos (Ayacucho, Cusco, Huánuco, Piura y La Libertad); el Plan de Descentralización 2012-2016 y en base al Estudio de Regionalización. Propuesta que se incluyó como un apartado en el Informe Anual de Descentralización 2020, dando cuenta de siete ejes y un conjunto de medidas que servirían como un marco orientador para el desarrollo de Modelos de Provisión de Bienes y Servicios, ARDs, entre otros.
4. **Modelo de Provisión de Bienes y Servicios** (propuesta) del PP 0083 (un modelo sobre saneamiento rural) y PP 121 (dos modelos: 1. Fortalecimiento de capacidades de los productores agropecuarios para la adopción de tecnologías, y 2. Fortalecimiento de la asociatividad empresarial y mejora de la articulación comercial), para lo cual previamente se realizaron reuniones de coordinación con MIDAGRI y MVCS, cuyos Equipos Técnicos estarán a cargo de la elaboración y/o culminación de los Modelos de Provisión de Bienes y Servicios, que posteriormente deben ser remitidos a la SsDT para su opinión y aprobación por parte del sector.

¹² El Resumen Ejecutivo del Informe Anual: Balance de la Descentralización 2020 se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1943968/Resumen%20ejecutivo%20Balance%20de%20la%20descentralizaci%C3%B3n%202020.pdf.pdf>

En paralelo, se realizaron reuniones de coordinación y capacitación a MINEDU, MIMP, MIDIS, MTC, MINDEF, PRODUCE, CULTURA, y la PCM para la elaboración de Modelos Base.

5. **Informe Anual de Seguimiento y Evaluación de las ARDs correspondiente al 2020 “Avances en la Implementación de las ARDs en el Perú”**, el cual describe las principales acciones realizadas para la implementación de las ARDs en departamentos priorizados durante el periodo 2020, año que se caracteriza por una gran inestabilidad política y socioeconómica producto de la crisis sanitaria COVID-19.

Asimismo, se viene elaborando el Informe al Primer Semestre 2021, y que debido a la realización y priorización de otras tareas en respuesta a la emergencia sanitaria (priorización del avance de modelos de provisión de servicios con los sectores y acompañamiento a los Gobiernos Regionales en el proceso de vacunación), no se pudo concertar una adecuada dinámica de seguimiento de las ARDs, motivo por el cual sólo se han realizado entrevistas a los asesores técnicos de las ARDs de Cajamarca, Piura, Tacna y Ayacucho.

Cabe precisar que, durante este primer semestre, se cuenta con un Repositorio Web y el Tablero de Indicadores de las ARDs (primera versión).

6. Estudio (Informe Final de 6 Capítulos) denominado **"Estimando y Mejorando la Legalidad de la Madera en el Perú"**, en el marco del Programa US Forest, el cual tiene como propósito el diseño de una metodología para identificar la legalidad del recurso madera en el país, pues se estima contribuir a la gobernanza del sector forestal. Se realizó la transferencia y asistencia técnica a OSINFOR, SERFOR y Equipos Técnicos de los Gobiernos Regionales mediante un Taller de presentación sobre los siguientes pasos para el desarrollo de dicho estudio.

En adición a lo señalado, la SsDT presenta los siguientes avances durante el primer semestre 2021:

- Elaboración del **Tablero de Control de Indicadores Socioeconómicos a nivel regional** (segunda versión beta del Terridata Perú), y el **Tablero de Control de Transferencias Intergubernamentales por tipo de Municipalidad**, que realiza un comparativo por meses, por año y respecto al promedio del mismo tipo de Municipalidad, información que es de dominio público.
- En el marco del Plan de Cierre de Brechas (PCB), se cuenta con las **fichas de reporte sobre intervenciones efectivas** (de 2 componentes y 5 ejes priorizados), que servirán de insumo para el informe de seguimiento semestral del PCB al Comité Gestor.
- Realización de **4 talleres (virtuales) como parte de la Consultoría Asistencia Técnica y Asesoría a la Mancomunidad de la Macro Región Sur**, en los cuales participaron representantes de Moquegua, Cusco, Arequipa y Madre de Dios. Puno se incorporó al inscribirse como parte de esta Mancomunidad (Oficio N° D000191–2021–PCM–SD).
- **Asistencia técnica a la Mancomunidad Regional Amazónica** (conformada por los Gobiernos Regionales de Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali) para lograr la creación de su Pliego Presupuestal, con el cual pueda constituirse como Unidad Ejecutora ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF.
- A fin de proponer medidas para impulsar la Descentralización Fiscal se elaboró el **Diagnóstico y propuestas para enfrentar la situación de las Municipalidades de Cusco**, afectadas por la disminución de sus ingresos, principalmente por el Boleto Turístico.

Entre otros logros de esta Subsecretaría, se encuentran aquellos que se implementaron en respuesta a la emergencia sanitaria para evitar la propagación del COVID-19. Así, se elaboró un **tablero de control para el proceso de vacunación territorial**, cuyo propósito es generar evidencia y recomendaciones diarias y semanales del proceso de vacunación, identificar cobertura por rangos de edad priorizados, así como potenciales déficit y cuellos de botella en el proceso. Para ello se ha sistematizado información secundaria de Datos Abiertos que permitió generar indicadores y reportes con recomendaciones para el avance del proceso de vacunación.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SD ha ejecutado **S/ 435,234** lo que representa el **97% de la programación financiera semestral** y un **avance de 52% respecto de la programación anual (S/ 844,840)**.

No FICHA	16		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Fortalecimiento de la Descentralización)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en los Gobiernos Regionales y Locales para consolidar las bases del desarrollo sostenible en el país		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Considera las asistencias técnicas que brinda la SSFD, en la que se explica y cuantifica las asistencias técnicas realizadas en las tareas 1, 2 y 3.		
UNIDAD DE MEDIDA	Asistencia técnica		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2,048	2,974	145%
FINANCIERA (S/)	521,081	523,209	100%

La Subsecretaría de Fortalecimiento de la Descentralización (SSFD) alcanzó el **145% en el avance de sus metas físicas**, con la realización de **2974 asistencias técnicas** a Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades para el fortalecimiento de la descentralización e integración regional, y el monitoreo de carteras de inversión. La asistencia técnica que brinda la realiza a través de tres modalidades: i) de manera presencial o en tiempo real (física o virtual), ii) de manera virtual a través de la plataforma web Municipios al Día (MAD) (atención diferida con plazos determinados), con respuestas elaboradas y se notifica de manera virtual, y iii) la atención de solicitudes escritas que ingresan por el Sistema de Gestión Documental, donde se orienta a las entidades en temas de gestión descentralizada, inversiones y Mancomunidades, estableciendo coordinaciones y articulación con los sectores.

La elevada ejecución en el cumplimiento de la actividad operativa se debe a la **demandas creciente de acciones de acompañamiento durante el primer trimestre**, así como a la **utilización de herramientas de tecnología de la información**, lo que ha permitido la atención virtual en lugar de la presencial, teniendo mayor cobertura y atención a los GR y GL. Esta situación fue advertida en las modificaciones del POI, en las cuales se elevó la programación de 1784 asistencias técnicas a 4964; no obstante, se deberá revisar la pertinencia de incrementar la programación para el segundo semestre.

Durante el primer semestre del año 2021, se ha brindado asistencia técnica, a los Gobiernos Regionales y Locales, para la **priorización de proyectos que ayuden al desarrollo territorial y desarrollo sostenible**. En el marco de la emergencia sanitaria se vienen atendiendo las asistencias técnicas de manera virtual en tiempo real y documentos escritos.

A través de la plataforma virtual **"Municipio al Día" (MAD)** se brinda asistencia virtual por medio de atención de consultas en línea e información para la gestión pública local a las autoridades, funcionarios y personal de las Municipalidades de todo el país. A partir del mes de abril 2021, se migró a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (<https://www.gob.pe/>) .

Como resultado del proceso de descentralización administrativa, al primer semestre 2021, se realizaron las siguientes acciones:

- Elaboración y aprobación del **"Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2021"** (Decreto Supremo N° 096-2021-PCM publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 13.05.21) sobre la base de los planes anuales sectoriales de transferencia que han sido presentados a la SD por quince (15) Ministerios del Gobierno Nacional, como son: PCM, MINDEF, MININTER, MINEDU, MINSA, MIDAGRI, MTPE, PRODUCE, MINCETUR, MINEM, MVCS, MIMP, MINAM, CULTURA y MIDIS. Además, el Plan contiene una serie de acciones que desarrollarán dichos Sectores con la participación de los Gobiernos Regionales y Locales.

- Mediante RSD N°012-2021-PCM/SD, de fecha 04 de mayo de 2021, se acreditó a la MML para la transferencia de las funciones descritas en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q) y r) del artículo 63° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en materia de turismo, en virtud de las conclusiones del Informe de Concordancia N°001-2020-PCM/SD-SSARL.
- Mediante RSD N°013-2021-PCM/SD, de fecha 06 de mayo de 2021, se acreditó a la MML para la transferencia de las funciones descritas en los literales a), b), c), d) y e) del artículo 55° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en materia de comercio, en virtud de las conclusiones del Informe de Concordancia N°003-2014-PCM/SD-OTME.
- Elaboración de Informe de Concordancia para certificar que la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra apta para la transferencia de las funciones descritas en los literales a), b), c), d), f), g), n), o), p), q) y r) del artículo 48° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en materia de trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa.
- Se brindó asistencia técnica al Ministerio de la Producción (07.05.21) sobre el inicio de las transferencias de los artículos 48°, 54° y 52° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en materias de trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa, materia de industria y materia pesquera.
- Se brindó asistencia técnica a la Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales del Instituto Peruano del Deporte – IPD (11.06.21), Organismo Público Descentralizado adscrito al MINEDU, con el objeto de absolver las consultas sobre el proceso de descentralización en torno a la transferencia de infraestructura deportiva del Complejo Deportivo Tocache del IPD a la Municipalidad Provincial de Tocache, Coliseo Cerrado Mariano Lino Urqueta del IPD a la Municipalidad Provincial de Ilo, Estadio Manuel Mesones Muro de Bagua del IPD a la Municipalidad Provincial de Bagua, Coliseo Cerrado Florentino Ordinola, Estadio Kuelap.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SD ha ejecutado **S/ 523,209** lo que representa el **100% de la programación financiera semestral** y un **avance de 55% respecto de la programación anual (S/ 949,709)**.

AEI 03.02: ESPACIOS DE DIÁLOGO Y ARTICULACIÓN DESARROLLADOS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y/O GOBIERNOS LOCALES

No FICHA	15		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Descentralización - SD		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Dirección, gestión y supervisión de acciones técnicas y propuestas normativas para fortalecer la descentralización, el desarrollo territorial y la integración regional y local.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Comprende los informes que cuantifican las acciones técnicas implementadas, propuestas normativas programadas por las unidades de la organización a cargo, sobre las cuales realiza supervisión.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	4	4	100%
FINANCIERA (S/)	1,963,719	524,812	27%

El Despacho de la Secretaría de Descentralización, durante el primer semestre del 2021, alcanzó ejecutar el **100% de la meta programada**, con la elaboración de **4 informes** de supervisión,

seguimiento y evaluación de las propuestas técnicas y normativas en materia de desarrollo territorial, descentralización e integración regional y local.

En adición, esta Actividad Operativa comprende las acciones desarrolladas entorno al planeamiento institucional y sectorial de la SD, como son los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), el seguimiento mensual, y el POI Multianual 2022-2024 de este Despacho. Igualmente, comprende la evaluación de las actividades relacionadas al apoyo brindado por la Cooperación Técnica Internacional y la supervisión y monitoreo permanente a los informes de seguimiento de las actividades de las Subsecretarías que la integran, los cuales se detallan en las actividades operativas de cada una de ellas. Asimismo, la SD se ha pronunciado sobre las propuestas normativas referidas a la descentralización y al desarrollo territorial.

La ejecución de las tareas propias del Despacho, no estuvieron ajenas al impacto de la situación de emergencia por el COVID 19, siendo que desarrolló acciones de apoyo constante al Ejecutivo en tareas de su competencia como la **coordinación estrecha con los Gobiernos Regionales y Locales** y a nivel del Gobierno Nacional con los diferentes Sectores.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SD ha ejecutado **S/ 524,812** lo que representa el **27% de la programación financiera semestral y un avance de 23% respecto de la programación anual (S/ 2,281,815)**.

No FICHA	17		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Articulación Regional y Local)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Promoción y generación de espacios de articulación gubernamental para fortalecer el proceso de descentralización y la gestión del desarrollo territorial.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	La unidad de medida acumula el número de eventos que se realiza en la tarea 1.		
UNIDAD DE MEDIDA	Eventos		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	7	10	143%
FINANCIERA (S/)	680,927	668,133	98%

La SsARL registra un avance del **143% en sus metas físicas** al primer semestre del 2021, realizando **10 eventos** de promoción y desarrollo de espacios e instancias de articulación intergubernamental. Los espacios de articulación que se realizan son particularmente importantes porque ayudan a afrontar diversos problemas públicos a nivel regional y local. Por ello, a pesar de la emergencia provocada por el COVID-19, las reuniones de trabajo no se han detenido. El cumplimiento de la actividad operativa ha excedido su programación debido a la utilización de herramientas de tecnología de la información, lo que ha permitido la realización de eventos de manera virtual en lugar de la presencial para los GR y GL. En ese sentido, se debe considerar el incremento de la programación física para el segundo semestre, siendo que esta actividad operativa no incremento su programación en las modificaciones del POI previas.

Los principales espacios de articulación realizados han sido el GORE Ejecutivo (en modalidades virtual y presencial) y las reuniones de articulación con gobiernos regionales y locales (principalmente virtuales) los cuales se detallan a continuación:

1. **13° GORE Ejecutivo** (11, 12 y 16 de febrero).
2. Reunión con la **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales** (19 de marzo).
3. Reunión con las **Municipalidades de La Convención, Kosñipata y Yanatile** (23 de marzo).
4. Reunión con la **Municipalidad Provincial de Purús** (26 de marzo).
5. Reunión con la **Municipalidad Provincial de La Convención** (5-6 de abril).

6. Reunión con las **Municipalidades de la Provincia de Candarave** (13 de abril).
7. Reunión con el **Gobierno Regional de Cusco** y sus **13 Municipalidades Provinciales** (6 de mayo).
8. Ciclo de **seminarios de Iniciativas Inspiradoras de Redes y Casos de Agendas de Desarrollo Territorial** (21 y 27 de mayo).
9. Evento sobre **oportunidades de financiamiento para proyectos de las ARD** (17 de mayo).
10. Reunión con el **Gobierno Regional de Ayacucho y las Municipalidades a Ayacucho Sur** (24,25 y 26 de junio), en el marco de la elaboración de la Agenda para el Desarrollo Territorial de Ayacucho Sur – Agenda Sur.

En el caso del **13° GORE Ejecutivo**, dado el contexto de emergencia sanitaria debido a la pandemia de la COVID-19, se optó por reuniones bilaterales virtuales los días 11 y 12, y el día 16 se desarrolló una reunión plenaria presencial con la participación del Señor Presidente de la República, la Primera Ministra y los Ministros de Estado.

En las reuniones bilaterales virtuales participaron los Ministerios de Economía y Finanzas; Desarrollo Agrario y Riego; Ambiente; Comercio Exterior y Turismo; Educación; Interior; Salud; Transportes y Comunicaciones; Trabajo y Promoción del Empleo; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, Producción. Asimismo, participaron los 25 Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Huánuco, Pasco, Loreto, San Martín, Ayacucho, Apurímac, Ica, Junín, Arequipa, Puno, Ucayali, Madre de Dios, Huancavelica, Cusco, Moquegua, Tacna; así como la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Para el cumplimiento de los compromisos, la SD ha emitido reportes mensuales en los que da cuenta de los avances en la implementación de los compromisos por parte de los sectores y de los Gobiernos Regionales.

Adicionalmente, la SsARL reporta que durante el primer semestre del 2021 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se evaluaron las **Agendas para el Desarrollo Territorial de los 25 Gobiernos Regionales** y se ha elaborado una propuesta de actualización para todas ellas. Para la elaboración de la propuesta de actualización de las Agendas, se revisó la información existente referido a: (1) al análisis de potencialidades y dinámicas territoriales de cada región, (2) información referida a las brechas regionales e indicadores estratégicos, (3) revisión de información sobre los instrumentos de planeamiento, así como del presupuesto institucional, (4) revisión de los avances de los compromisos establecidos entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y (5) revisión de la información de las Agendas Territoriales aprobadas; teniendo como resultado, los temas prioritarios (objetivos estratégicos) para cada departamento en el contexto actual de pandemia. Estas propuestas serán un insumo importante para su discusión con los Gobiernos Regionales con la finalidad de elaborar las Agendas para el Desarrollo Territorial actualizadas. Asimismo, estos documentos, junto a otros instrumentos, permitirán elaborar la actualización de **5 Agendas Macro Regionales**: Los Andes, Sur, Pacífico Centro Amazónico, Nor Oriente y Amazonía. En ese marco, se brindaron asistencias técnicas durante el mes de junio a las Municipalidades provinciales de Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre y Huanca Sancos, para la construcción de sus agendas para el desarrollo territorial.
- Se continúa promoviendo y acompañando a los Gobiernos Regionales en los procesos de **conformación y gestión de las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD)**. Actualmente, once (11) departamentos están implementando este proceso: 6 provenientes de la región natural sierra (Ayacucho, Ancash, Cusco, Cajamarca, Apurímac y Huánuco), 4 de la Costa (Piura, La Libertad, Tumbes y Tacna) y uno de Amazonía (San Martín). Durante el presente año 2021, los Gobiernos Regionales de San Martín, Tacna, y Ancash han definido sus órganos de gobierno y la conformación de sus ARD. La creación de las ARD y sus órganos de gobierno se sustentan en normativa regional expedidas por las mismas. Asimismo, en marzo se conformó un Comité Consultivo de las ARD en el marco del Proyecto “Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las PYMEs a nivel Subnacional”. Lo integran los Viceministros/as de Turismo, de Desarrollo de

Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del MIDAGRI, de Relaciones Exteriores; el presidente de CONCYTEC, el Director Ejecutivo del CIES, y el Presidente de PERÚCAMARAS. Las ARD de Ayacucho, Cusco, Cajamarca y Apurímac han iniciado el **desarrollo de sus respectivas Estrategias de Desarrollo e Innovación Regional (EDIR)**, logrando identificar cadenas productivas transformadoras y la forma de organización de sus respectivas gobernanzas, se tiene previsto desarrollar los planes de acción por cada cadena identificada y priorizada. Asimismo, durante el mes de junio se brindó asistencia técnica a las ARD de Ayacucho, Cajamarca, Piura, La Libertad y San Martín para que logren identificar proyectos prioritarios en sus territorios.

- Se ha brindado **acompañamiento a los Gobiernos Regionales, DIRESAS y GERESA** en la toma de decisiones para la implementación adecuada del proceso de vacunación en sus territorios, emitiendo reportes semanales desde el mes de marzo a la actualidad. Incluye monitoreo de llegada de vacunas a los departamentos, distribución y aplicación de dosis, identificación de factores que limitan el avance, visitas a los territorios e implementación de espacios de diálogo con representantes del Viceministerio de Gobernanza Territorial y del Ministerio de Salud.
- En el marco del Consejo Supervisor de Comercialización de la hoja de Coca, creado con RM N° 072-2021-PCM para atender la **problemática referida a la comercialización de hoja de coca** y elaborar propuestas de mejora institucional de Empresa Nacional de la Coca – ENACO S.A, en el departamento de Cusco, se sostuvieron 9 reuniones de trabajo de marzo a julio de 2021 y contó con la participación de Alcaldes provinciales y distritales del Valle de la Convención, asesores y dirigentes campesinos cocaleros, para establecer un diálogo fluido que permita consensuar propuestas de mejora para la empresa.
- Se apoyó en la organización de la **IV Cumbre de la Descentralización**, evento anual de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR, que busca promover el debate sobre el proceso de descentralización en el país en el corto y mediano plazo, tomando en cuenta de manera adicional para esta ocasión, la situación de emergencia nacional sanitaria por COVID-19 que afronta el país.
- Asimismo, se viene realizando el seguimiento a la implementación del **Plan de Cierre de Brechas para la cuenca petrolera de Loreto**, instalándose el Comité Gestor de monitoreo de intervenciones y de resultados. Se han realizado reuniones virtuales con las autoridades locales y representantes de organizaciones indígenas en las que se presentó los avances en la implementación de las intervenciones efectivas en el eje salud y desarrollo productivo; las inversiones 2021 y los avances en lo relacionado al Saneamiento Físico Legal.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SD ha ejecutado **S/ 668,133** lo que representa el **98% de la programación financiera semestral y un avance de 48% respecto de la programación anual (S/ 1,379,790)**.

No FICHA	18		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Demarcación y Organización Territorial – SDOT.		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción del proceso de demarcación, organización territorial y saneamiento de límites.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Sumatoria de los límites definidos en colindancias interdistritales.		
UNIDAD DE MEDIDA	Colindancias interdistritales		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	40	40	100%
FINANCIERA (S/)	1,448,890	1,366,501	94%

Durante el primer semestre de 2021, la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT) alcanzó la meta física programada para esta actividad operativa con un **100%** de ejecución, que corresponde a la sumatoria de **40 límites definidos en colindancias interdistritales**. Para el cálculo del

indicador se consideran los nuevos lineamientos propuestos en la Ley N° 30918, Ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de acciones de Demarcación Territorial: **“Sumatoria de los límites definidos¹³ en colindancias interdistritales¹⁴”**.

En el marco de las otras tareas a cargo de la SDOT, se han obtenido importantes logros, entre las que se pueden destacar los siguientes:

- **6 Anteproyectos de Ley de Saneamiento de Límites Interdepartamentales que cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República**, que eleva el indicador de límites interdepartamentales saneados de 20% a 30%, beneficiando a la población que viven en la zona del limítrofe.

Proyectos de Ley gestionados por la SDOT

N°	INSTRUMENTOS NORMATIVOS	FECHA	TEMA
1	PL 6943-2020/PE	15.01.21	Ley de Saneamiento del Límite entre los departamentos de Amazonas y Cajamarca
2	PL 6944-2020/PE	15.02.21	Ley de Saneamiento del Límite entre los departamentos de Piura y Tumbes.
3	PL 7056/2020-PE	03.02.21	Ley de Saneamiento del tramo norte del límite entre los departamentos de Amazonas y San Martín (desde el triffinio entre los departamentos de Amazonas, Loreto y San Martín hasta la cota 2317 en el cerro Pajonal)
4	PL 7057/2020-PE	05.02.21	Ley de Saneamiento entre los departamentos de Lambayeque y Piura
5	PL 7461/2020-PE	05.04.21	Ley de Saneamiento de los tramos abiertos I y II a los que se refiere la primera disposición complementaria transitoria de la Ley N° 30310, Ley de Demarcación y Organización Territorial de la Provincia de Padre Abad en el Departamento de Ucayali.
6	PL 7462/2020-PE	30.06.21	Ley de saneamiento del límite entre los departamentos de Junín y Lima.

A la fecha, **dos (2) de estos anteproyectos han sido aprobados por el Congreso de la República**: i) Ley N° 31247, Ley de Saneamiento de Límites entre los departamentos de Amazonas y Cajamarca, publicada en el diario oficial El Peruano el 28.06.21, y ii) Ley N° 31287, Ley de Saneamiento entre los departamentos de Lambayeque y Piura, publicada en el diario oficial El Peruano el 18.07.21.

- **Puesta en marcha del Registro Nacional de Límites (RENLM)** con la aprobación de la Resolución N° 003-2021-PCM-SDOT, Lineamientos Generales que regulan el Registro Nacional de Límites, publicada en el diario oficial El Peruano en fecha 29.05.21. El RENLM permite la anotación de los límites establecidos por leyes o por actas de acuerdo de límite que se encuentren ratificados por sus respectivos Consejos Regionales, los mismos que una vez anotados, son de uso obligatorio por todas las entidades del Estado, quienes deberán adecuar su información a aquella anotada en el RENLM. Esta información es pública y se encuentra a disposición de la ciudadanía en general.
- **Aprobación de 4 lineamientos técnicos** transversales al tratamiento de las acciones de Demarcación y Organización Territorial, que orientan el desarrollo de esta temática a nivel de todos los actores intervinientes:

¹³ Límites establecidos en base a leyes de naturaleza demarcatoria, o; límites establecidos en base a actas de acuerdo o informes de dirimencia que han sido ratificados por el Consejo Regional respectivo.

¹⁴ Pueden ser parte de colindancias interprovinciales o interdepartamentales. Se establecen sobre la base de los límites de carácter referencial elaborados por el INEI para el Censo de Población y Vivienda del 2017.

Lineamientos técnicos aprobados por la SDOT

N°	INSTRUMENTOS NORMATIVOS	FECHA	TEMA
1	Resolución Nº 001-2021-PCM-SDOT	30.04.21	Lineamientos para la identificación de límites y tramos saneados a partir del análisis de leyes de naturaleza demarcatoria.
2	Resolución Nº 002-2021-PCM-SDOT	30.04.21	Lineamientos que se aplican para el uso de las fuentes cartográficas en el análisis de leyes de naturaleza demarcatoria y en la elaboración de las memorias descriptivas y memorias normalizadas.
3	Resolución Nº 004-2021-PCM-SDOT	04.06.21	Lineamientos aplicables para la elaboración de la memoria descriptiva.
4	Resolución Nº 005-2021-PCM-SDOT	16.06.21	Lineamientos aplicables para la elaboración de actas

- Proyectos de **Guías para la Elaboración del Informe Inicial de Límites y el Informe de Centros y Unidades Funcionales**, parte del Estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial – EDZ, herramientas que serán utilizadas por los Gobiernos Regionales y Locales inmersos en procesos de demarcación territorial.
- **Fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Regionales:** Curso virtual de elaboración de indicadores territoriales (abril 2021) y Curso virtual de sistemas de información geográfica aplicado a la demarcación y organización territorial (junio-julio 2021), beneficiando a aproximadamente 70 participantes en cada curso.
- Aprobación de **dos (2) Estudios de Diagnóstico y Zonificación (EDZ)** por parte de los Consejos Regionales respectivos, contando con la opinión favorable de la SDOT: Lampa–Puno (enero 2021) y Acomayo–Cusco (febrero 2021). Igualmente, se han emitido **dos (2) informes favorables de EDZ** para que sean aprobados por los Consejos Regionales respectivos: Utcubamba–Amazonas y Urubamba–Cusco

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SDOT ha ejecutado **S/ 1,366,501** lo que representa el **94% de la programación financiera semestral** y un **avance de 47% respecto de la programación anual (S/ 2,932,514)**.

**OEI 04: FACILITAR LAS CONDICIONES PARA QUE
LAS ENTIDADES PÚBLICAS MEJOREN SU GESTIÓN,
A FIN DE QUE EJERZAN SUS FUNCIONES DE
REGULACIÓN O PRESTEN SERVICIOS DE CALIDAD
EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA**

El *Objetivo Estratégico Institucional 04: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía* del PEI, contiene cinco (5) Acciones Estratégicas Institucionales, las que, a su vez, se articulan a quince (15) Actividades Operativas del POI 2021 v3, diez (10) correspondientes a la Unidad Ejecutora 003: SG-PCM y cinco (5) la Unidad Ejecutora 018: PROMSACE, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN					FÍSICA	FINAN.
OEI 04	Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.	AEI. 04.01	Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC)	003: SG-PCM	20	Implementación y operación de la Plataforma MAC a nivel nacional a través de sus diferentes canales de atención, a cargo de la PCM.	SGP	111%	107%
					44	Creación de los servicios de atención al ciudadano a través del Centro MAC Lima Sur - 2410948	SGP	0%	86%
					45	Creación de los servicios integrados de atención al ciudadano a través del Centro MAC Cajamarca - 2478903	SGP	N.A.	N.A.
				018: PROMSACE	4	Mejora de la Gestión en la atención a Ciudadanos y Empresas	CPROY	N.A.	78%
		AEI. 04.02	Recomendaciones de la OCDE implementadas en el marco del "Programa de apoyo a la implementación de recomend. del Estudio de Gobernanza".	003: SG-PCM	-	-	-	-	-
		AEI. 04.03	Procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.	003: SG-PCM	23	Diseño e implementación de instrumentos para mejora de la calidad regulatoria.	SGP	210%	113%
				018: PROMSACE	5	Simplificación, estandarización y mejora regulatoria de normas y procedimientos de las entidades del Estado.	CPROY	67%	75%
		AEI. 04.04	Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.	003: SG-PCM	19	Conducción del proceso de Modernización de la gestión pública en las entidades del Estado.	SGP	100%	90%
					21	Mejora de la calidad de atención a la ciudadanía a Nivel Nacional	SGP	150%	100%

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.	FÍSICA	FINAN.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN						
					22	Conducción de la implementación de instrumentos en materia de organización, estructura y funcionamiento, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública	SGP	188%	95%
				018: PROMSACE	1	Gestión del proyecto	CPROY	100%	93%
					2	Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos.		164%	80%
		AEI. 04.05	Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.	003: SG-PCM	24	Gestión de la regulación para la Gobernanza del Sistema Nacional de Transformación Digital.	SGD	100%	94%
					25	Gestión de las tecnologías digitales, la interoperabilidad, seguridad digital, la gobernanza de datos, la identidad digital y la arquitectura digital para el despliegue de plataformas transversales digitales en la Administración Pública.	SGD	85%	90%
					26	Conducción y supervisión de la Gobernanza del Sistema Nacional de Transformación Digital.	SGD	100%	96%
				018: PROMSACE	3	Mejora y ampliación de la capacidad de Interoperabilidad en las entidades del Estado.	CPROY	100%	101%

Al respecto, para el OEI 04, se tiene que las actividades operativas vinculadas presentan un promedio de avance semestral ascendente a **113% en la programación física** y **93% en la programación financiera**. Si los porcentajes de avance de las actividades operativas se promedian en función a las AEI a las que se articulan, se observa lo siguiente:

OEI	AEI	PROMEDIO DE AVANCE	
		FÍSICA	FINANCIERA
OEI 04	AEI. 04.01	56%	90%
	AEI. 04.02	-	-
	AEI. 04.03	139%	94%
	AEI. 04.04	140%	92%
	AEI. 04.05	96%	95%

A continuación, se realiza un análisis detallado sobre el cumplimiento de las metas de cada actividad operativa/inversión, obtenido de los informes de evaluación semestral de la UE 003: SG-PCM y la UE018: PROMSACE.

AEI 04.01: ESTRATEGIA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS PRESENCIALES DE ATENCIÓN (CENTROS MAC)

No FICHA	20		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Implementación y operación de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - Plataforma MAC a nivel nacional a través de sus diferentes canales de atención, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Sumatoria de las atenciones en la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - MAC, a través de sus diferentes canales de atención (presencial, no presencial y mixto).		
UNIDAD DE MEDIDA	Atención		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	250,000	277,899	111%
FINANCIERA (S/)	3,295,728	3,535,651	107%

Durante el primer semestre de 2021, la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano (SSCAC) reporta haber alcanzado el **111% en la ejecución de su meta física**; al haber alcanzado **277,899 atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)**, en sus diferentes canales de atención.

De acuerdo con el reporte consolidado de atenciones de los Centros MAC, durante el periodo comprendido se logró superar la meta programada sustentada en el crecimiento de atenciones en los MAC Lima Sur y Arequipa. A continuación, se detalla el número de atenciones por cada tipo de canal de atención.

CANAL DE ATENCIÓN CENTROS MAC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ALO MAC	0	0	0	0	0	0	0
Centro MAC a Nivel Nacional y canal mixto MAC Express	67,687	18,624	57,677	48,700	43,081	42,130	277,899

Como se observa en el cuadro anterior, durante el primer semestre del 2021 no se reportaron atenciones a través del canal telefónico **ALO MAC**, debido a que el servicio no había sido contratado.

Por su parte, las atenciones registradas en los **Centro MAC a Nivel Nacional y Canal Mixto MAC Express**, suman en total **277,899 atenciones**, de acuerdo con el siguiente detalle:

Atenciones Centro MAC a Nivel Nacional

CANAL DE ATENCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
MAC Lima Norte	16,680		10,572	9,515	1,644	0	38,411
MAC Lima Este	16,870		8,680	9,094	8,509	9,290	52,443
MAC Arequipa	9,698	3,792	6,364	6,241	6,782	5,153	38,030
MAC Lima Sur	9,355		5,430	4,756	4,921	6,666	31,128
TOTAL	52,603	3,792	31,046	29,606	21,856	21,109	160,012

Atenciones Canal Mixto Mac Express

CANAL DE ATENCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
MAC Lima Este ⁽¹⁾	643		680	1,239	1,002	1,018	4,582
MAC Arequipa ⁽¹⁾	1,568	645	1,074	1,057	1,027	861	6,232
MAC Lima Norte ⁽¹⁾	552		486	450	102	12	1,602
MAC Ventanilla ⁽¹⁾	21		38	2	6	4	71

CANAL DE ATENCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
MAC Callao ⁽¹⁾	1,716		961	935	1,197	1,195	6,004
MAC Lima Sur ⁽¹⁾	933		375	540	568	712	3,128
MAC Piura ⁽¹⁾				20	66	141	227
Tambo Esperanza ⁽²⁾						0	0
Tambo San Pedro Zona I ⁽²⁾	1	1				0	2
Tambo Umachulco ⁽²⁾		1				0	1
Municipalidad Distrital de Santa Anita	74		36	39	38	38	225
Municipalidad Distrital de Comas				2		0	2
Municipalidad Distrital de Pomahuaca	10	40	537	16	40	16	659
PIAS Lago Titicaca I		1		4		1	6
PIAS Putumayo I					18	10	28
PIAS Putumayo II		1			18	0	19
PIAS Morona					14	2	16
PIAS Napo	4	2	6	1	21	21	55
PIAS Yavari				6	17	6	29
Tambo San Antonio del Estrecho	7	28	4		41	14	94
Tambo San José de Apata	30	27	46	19	10	22	154
Tambo Cubantia - VRAE	26		2	30	19	12	89
Tambo Camicachi	3	45	31	12	7	8	106
Tambo Tocco Tocco	1	3	3	6	4	6	23
Municipalidad Provincial de Jaén						0	0
Municipalidad Distrital de Chorrillos						0	0
Municipalidad Distrital de San Borja						0	0
Municipalidad Distrital de Orcotuna			18	1	1	1	21
Municipalidad Distrital de Río Negro	2	3		2		0	7
Municipalidad Distrital de Cátac	72	36	38	12	20	62	240
Municipalidad Distrital de Yanama	17	2				0	19
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres			72	50	37	112	271
Municipalidad Distrital de Santa Rosa			2	2		13	17
Municipalidad Provincial de Acobamba	37	7	1	11	18	30	104
Municipalidad Distrital de Tambogrande	655	148	108	104	67	76	1,158
Municipalidad Distrital de La Molina						18	18
Municipalidad Distrital de Salas						25	25
Tambo Canocota	17	15		13	52	19	116
Tambo San Antonio de Chuca	4	3		5	18	0	30
Tambo Andaray	1		3	2	5	1	12
Tambo Anansaya	2	20	5	5	1	3	36
Tambo Antayaje		4		2		15	21
Tambo Payapunku						4	4
Tambo Qoto Pujio			1	9	2	0	12
Tambo Quillahuata	2	61	32	5	7	9	116
Tambo Albana Orcon						5	5
Tambo Ancarumi		1	2	24	9	12	48
Tambo Paucará	1	2	9	2		6	20
Tambo Soplin Vargas						0	0
Tambo Panti	6		1	25	16	19	67
Tambo Villa Coris	8	25	26	11	5	7	82
Tambo Miopata	2	33	31		4	0	70
Tambo Ticapampa		5	3	3	7	1	19
Tambo Acllahuasi-Ancarpata						0	0
Tambo Huancabamba	6	2	11	3		1	23
Tambo Lucmapampa	1	14		17	9	9	50
Tambo Puerto Bermudez	1		11	7	3	6	28
Tambo Yuraq Punko	19	44	15	3	9	25	115
Tambo C.C. de Raquina	4	1	6	5	2	6	24
Tambo Potaca	4	5	8	20		8	45
Tambo San Antonio de Cachi	21		3	3	2	21	50
TOTAL	6471	1,225	4,685	4,724	4,509	4,613	26,227

(1) En cada Centro MAC se habilita una ventanilla para procesar trámites virtualizados mediante el aplicativo MAC Express

(2) Los MAC Express se encuentran en marcha blanca (febrero 2021)

Atenciones Otros canales

CANAL DE ATENCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Chat	4,495	5,611	7,655	6,153	6,610	5,760	36,284
Correo Electrónico	2,006	1,935	3,343	2,374	2,974	2,936	15,568

CANAL DE ATENCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Redes Sociales (Facebook y Twitter)	2,112	3,361	5,365	3,645	4,454	4,422	23,359
Call Center 0800-80101		2,700	5,583	2,198	2,678	3,290	16,449
TOTAL	8,613	13,607	21,946	14,370	16,716	16,408	91,660

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGP ha ejecutado **S/ 3,535,651** lo que representa el **107% de la programación financiera semestral y un avance de 35% respecto de la programación anual (S/ 10,009,145).**

No FICHA	44		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gestión Pública (Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Creación de los servicios de atención al ciudadano a través del Centro de Atención Integral - MAC Lima Sur - 2410948		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Informe sobre la adquisición de equipamiento necesario para la operación del Centro MAC Lima Sur		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	1	0	0%
FINANCIERA (S/)	300,000	257,100	86%

Durante el primer semestre de 2021, la SSCAC no ha emitido el **informe sobre la adquisición de equipamiento necesario para la operación del Centro MAC Lima Sur**, ello debido que durante el periodo en mención se elaboraron las Especificaciones Técnicas para la adquisición de equipos, las que recibieron observaciones por parte de la Oficina de Asuntos Administrativos (OAA).

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGP ha ejecutado **S/ 257,100** lo que representa el **86% de la programación financiera semestral y un avance de 62% respecto de la programación anual (S/ 416,912).**

La ejecución presupuestal en mención se sustenta en la instalación y conformidad de un servidor en el Centro MAC Lima Sur, adquirido mediante el contrato N° 028-2020-PCM (suscrito el 02.12.20), lo que concluyó en el segundo trimestre del presente año, con el informe favorable de la OTI.

No FICHA	45		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gestión Pública (Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Creación de los servicios integrados de atención al ciudadano a través del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Cajamarca - 2478903		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Centro MAC implementado y equipado		
UNIDAD DE MEDIDA	Centro de Atención Equipado		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	0%
FINANCIERA (S/)	0	0	0%

Esta Actividad Operativa se creó con el POI 2021 v3 y no tiene programación prevista para el primer semestre de 2021, **debido a que el Centro MAC Cajamarca se encuentra en proceso de implementación y equipamiento.** Considerando lo anterior, la AO aún no reporta ejecución financiera de su programación de anual de S/ 2,768,373, al haberse programado a partir del mes de julio.

No FICHA	4		
UNIDAD ORGANICA	Coordinación del Proyecto (UE 018: PROMSACE)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Mejora de la Gestión en la atención a Ciudadanos y Empresas		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de Centros MAC a nivel Nacional implementados.		
UNIDAD DE MEDIDA	Centro de Atención Equipado		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (\$/)	9,218,832	7,220,278	78%

Durante el primer semestre de 2021, la **UE 018: PROMSACE** reporta que esta actividad operativa **no presenta programación física** y por consiguiente no tiene avances en su ejecución, debido a que su cumplimiento está sustentado en la culminación de la habilitación física y equipamiento de los tres (3) Centros MAC programados para el cierre del año 2021.

No obstante, de manera complementaria se han ejecutado las otras tareas de la Actividad Operativa, que sustentan el gasto y aportan a los indicadores del Proyecto: a) Propuesta de herramientas para el seguimiento de la implementación de la gestión de reclamos, b) Propuesta de estándares técnicos, institucionales y/o sectoriales, en coordinación con las entidades clave de los sectores: agricultura, ciencia, tecnología e innovación y tributación, c) Propuesta de formulación de alternativas de solución, así como de selección de alternativas más viables de la Política Nacional de Transformación Digital, sobre la base de los planteamientos de la SGD, d) Propuesta de diseño y estructura de la Política de Gobierno Digital que contribuye el despliegue e implementación de servicios digitales alineadas a experiencias internacionales, e) Propuesta de marco normativo que asegure el uso adecuado de los vehículos de propiedad del estado y f) Asistencia Técnica en procesos de implementación de disposiciones normativas. A continuación, se describe cada uno de ellos:

1. Informe Final del seguimiento y monitoreo de la implementación de la gestión de reclamos en las entidades de la administración pública (Contrato N° 085-2020-PCM-PROMSACE).
2. Informe final Servicio de asesoría integral en contratación pública para el despliegue de la transformación digital nacional (Contrato N° 087-2020-PCM-PROMSACE).
3. Informe Final Servicio de asesoría en materia de tecnologías digitales para la transformación digital del país (Contrato N° 081-2020-PCM-PROMSACE).
4. Informe final Servicio de asesoría integral para el despliegue de la transformación digital nacional (Contrato N° 065-2020-PCM-PROMSACE).
5. Informe Final Servicio de asesoría en comunicación estratégica para la promoción de los servicios digitales a nivel nacional (Contrato N° 066-2020-PCM-PROMSACE).
6. Informe Final del Servicio de Asesoría en Materia de Identidad Digital para la Transformación Digital del País, realizado a través de los (Contratos N° 082-2020; 099-2020-PCM-PROMSACE).
7. Informe Final de la consultoría "Elaboración de propuesta de normatividad y procesos vinculados al uso de vehículos de propiedad del Estado" (Contrato N° 76-2020-PCM-PROMSACE).
8. Informe Final del servicio especializado en asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de las disposiciones normativas sobre materias a cargo de la subsecretaría de calidad de atención al ciudadano (Contratos N° 015-2020 y N° 016-2020-PCM-PROMSACE).
9. Informe Final de la Elaboración de diagnóstico y de requerimientos técnicos para un sistema de información (SII) de la Plataforma MAC (Contrato N° 101-2020-PCM-PROMSACE).
10. Servicio de Asesoría Integral para el Despliegue de la Transformación Digital Nacional (Contrato N° 131-2021-PROMSACE).
11. Informe final del servicio de programación Web Front-End de servicios digitales para la plataforma Gob.Pe (Contrato N° 080-2020-PCM-PROMSACE) y Programación, desarrollo y mantenimiento de las funcionalidades de servicios digitales de la plataforma gob.pe (Contrato N° 084-2020-PCM-PROMSACE)
12. Informe final del servicio profesional en materia de tecnologías digitales para la transformación nacional (Contrato N° 132-2021-PCM-PROMSACE)

13. Informe final de la Asistencia Técnica a la UE en el marco del proceso de implementación de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (Contrato N° 095-2020)
14. Informe final del Servicio de implementación y acciones en conjunto en transformación digital para entidades de gobierno central y sus instituciones adscritas y transformación digital para gobiernos locales y otras entidades priorizadas (Contratos N° 181-2021 y N° 136-2021)
15. Diseño Funcional de la Plataforma de Gestión Organizacional -PGO (Contrato N° 109-2020-PCM-PROMSACE)
16. Informe final del servicio profesional para la evaluación de la regulación digital para el cumplimiento de metas en relación a la creación de plataformas y servicios digitales para los ciudadanos (Contrato N° 292-2021)
17. Informe final del Servicio de programación web back-end para la creación de servicios digitales (Contrato N° 108-2021)
18. Informe final del Servicio profesional de asistencia técnica legal para la actualización de la regulación peruana vigente al convenio contra la ciberdelincuencia o convenio de Budapest (Contrato N° 279-2021)
19. Informe final del Servicio de asesoría integral en transformación digital para organismos autónomos (Contrato N° 009-2020)
20. Informe final del servicio de Capacitación en diseño centrado en el usuario y metodologías ágiles en la gestión pública como herramientas para la innovación pública. (OS N° 373-2021)

Adicionalmente, se logró la elaboración de 3 estudios de micro localización que servirán de insumo para la habilitación de Centros MAC, concluyendo con estos los 11 estudios previstos en el proyecto (100%) y 2 entidades asistidas para la digitalización de servicios, de las 3 previstas como meta para el presente año. Con este avance se estaría logrando la asistencia de 8 entidades de las 12 entidades en total previstas en el proyecto (67%).

También en este período, se inició la ejecución de la habilitación de los Centros MAC: Loreto y Moquegua y Huánuco encontrándose en proceso la adquisición del equipamiento y mobiliario, lo que contribuirá al logro del objetivo del proyecto de ofrecer a los/las ciudadanos/as, servicios integrados, mejorando el acceso y optimizando tiempo y costos. Ahora bien, es preciso señalar que existe un retraso en la contratación de la solución integral para la emisión descentralizada de Pasaportes Electrónicos" (equipos y software), siendo que la Superintendencia Nacional de Migraciones no facilita las especificaciones técnicas, situación que pone en riesgo el reporte de la meta anual.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, esta actividad operativa ejecutó **S/ 7,220,278** que representa el **78%** de la programación al semestre y un avance de **19%** respecto de la programación anual.

AEI 04.03: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTANDARIZADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

No FICHA	23		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Diseño e implementación de instrumentos para mejora de la calidad regulatoria.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Sumatoria de los procedimientos administrativos estandarizados		
UNIDAD DE MEDIDA	Procedimientos		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	90	189	210%
FINANCIERA (S/)	618,725	700,388	113%

La Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio (SsSAR) de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) superó la meta física programada para el primer semestre 2021 con un **210%** de ejecución, que corresponde a la aprobación de **189 procedimientos administrativos estandarizados**¹⁵, en lo que va del presente año. La elevada ejecución, sobre todo concentrada en los meses de febrero y marzo, se debe a la aprobación de aquellos procedimientos que quedaron pendientes al cierre del 2020, y que se encontraban en un estado avanzado del trámite. Considerando que ya se ha llegado al 100% de lo programado para el año, corresponde que la SGP incremente la programación de esta actividad operativa para el segundo semestre, en caso de tener más propuestas pendientes para la estandarización de otros procedimientos administrativos.

A continuación, se listan las normas con las que se aprobaron estos procedimientos:

1. **Decreto Supremo N° 018-2021-PCM** (08.02.21), que aprueba Procedimientos Administrativos Estandarizados del **Sector Producción** cuya tramitación es competencia de los Gobiernos Regionales (**35 Procedimientos Administrativos Estandarizados aprobados**).
2. **Decreto Supremo N° 019-2021-PCM** (08.02.21), que aprueba Procedimientos Administrativos Estandarizados del **Sector Educación** cuya tramitación es competencia de los Gobiernos Regionales (**5 Procedimientos Administrativos Estandarizados aprobados**).
3. **Decreto Supremo N° 021-2021-PCM** (09.02.21), que aprueba Procedimientos Administrativos Estandarizados del **Sector Trabajo y Promoción del Empleo** cuya tramitación es competencia de los Gobiernos Regionales (**9 Procedimientos Administrativos Estandarizados aprobados**).
4. **Decreto Supremo N° 043-2021-PCM** (12.03.21), que aprueba Procedimientos Administrativos y un Servicio Prestado en Exclusividad Estandarizados de **Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones** cuya tramitación es de competencia de los Gobierno Locales (**10 Procedimientos Administrativos Estandarizados aprobados y 1 servicio prestado en exclusividad**).
5. **Decreto Supremo N° 044-2021-PCM** (12.03.21), que aprueba Procedimientos Administrativos Estandarizados en materia **Forestal y de Fauna Silvestre** cuya tramitación es de competencia de los Gobierno Regionales (**10 Procedimientos Administrativos Estandarizados aprobados**).
6. **Decreto Supremo N° 047-2021-PCM** (14.03.21), Decreto Supremo que aprueba procedimientos administrativos y un servicio prestado en exclusividad estandarizados del **Sector Transportes y Comunicaciones** cuya tramitación es de competencia de los Gobiernos Regionales. (**43 Procedimientos Administrativos Estandarizados aprobados y 1 servicio prestado en exclusividad**)
7. **Decreto Supremo N° 112-2021-PCM** (06.06.21), Decreto Supremo que aprueba procedimientos administrativos estandarizados del **sector Energía y Minas** cuya tramitación es de competencia de los Gobiernos Regionales (**75 Procedimientos Administrativos Estandarizados aprobados**).

Al respecto, es preciso señalar que la estandarización de procedimientos contribuye a la eliminación de trabas y demoras en los trámites que realizan los/las ciudadanos y empresas, a través de la eliminación de prácticas diferenciadas (procesos internos, requisitos, plazos de entrega y costos) para la prestación de un mismo trámite o servicio. En ese sentido, la estandarización ayuda a la dinamización y reactivación de la economía, especialmente, en un contexto post COVID-19.

En adición a lo anterior, entre los otros logros alcanzados por la SsSAR durante el primer semestre 2021, se desatacan:

- **65 capacitaciones** conducentes a mejorar las competencias y conocimientos de los/las servidores/as responsables de la simplificación administrativa, la calidad regulatoria y el análisis de impacto regulatorio en las entidades.

¹⁵ Incluye a los procedimientos administrativos y servicios prestado en exclusividad estandarizados.

MES	TEMA	N° CAPACITACIONES	ENTIDADES
ENERO	Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) Simplificación Administrativa: TUPA y SUT	8 capacitaciones	MINDEF, ANA, IPEN, RREE, SUNAT, PRODUCE, SUNARP, MINSA.
FEBRERO	Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) Simplificación Administrativa: TUPA y SUT	8 capacitaciones	PRODUCE, SMV, MINEDU, PRONABEC, SUNEDU, INDECOPI, DICAPI, SUNAT.
	Taller de capacitación sobre la Meta 7: “Mejora de la competitividad local para el fomento de negocios” del Plan de Incentivos Municipales	1 capacitación	Municipalidades Distritales que son parte de esta meta, más la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML).
MARZO	Análisis de Calidad Regulatoria (ACR)	8 capacitaciones	SENACE, SUNAT, MTPE, SMV, PRODUCE, MIGRACIONES, MINEDU, MINAM.
	Simplificación Administrativa: SUT	4 capacitaciones	SUCAMEC, SUNARP, MTC, INDECOPI.
	Meta 7: Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal	1 capacitación	43 GOBIERNOS LOCALES, INCLUYENDO A LA MML.
	Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) - Talleres de capacitación a los equipos técnicos especializados.	1 capacitación	PCM, MINJUSDH, MEF.
ABRIL	Análisis de Calidad Regulatoria (ACR)	8 capacitaciones	OSINERGMIN, MTC, SINEACE, CONADIS, PROINVERSION, DEFENSA, SMV, MINEDU, IPD, SUNEDU, SUNARP.
	Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) - Talleres de capacitación a los equipos técnicos multidisciplinarios	1 capacitación	MINCETUR, PRODUCE, MVCS, MTPE y MIDAGRI.
MAYO	Análisis de Calidad Regulatoria (ACR)	11 capacitaciones	MINEDU, PRODUCE, DEFENSA, MTPE, MINAM, MINEM, MINSA, SUNARP, INS, INDECOPI, OSINERGMIN
	Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) - Talleres de capacitación a los equipos técnicos multidisciplinarios	1 capacitación	MINAM, MINEM, OEFA, INDECOPI y SMV
JUNIO	Análisis de Calidad Regulatoria (ACR)	10 capacitaciones	SUNARP, MIMP, DICAPI, MINEDU, PRODUCE, MINEM, MINAM, SENACE, SENASA, SERFOR
	Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) - en problema público, métricas e indicadores y cumplimiento, seguimiento y monitoreo a los equipos técnicos multidisciplinarios de los ETE y ETM de las entidades Piloto.	3 capacitaciones	MIDADRI, PRODUCE, MVCS, MINCETUR, MPTE, MINEM, MINAM, OEFA, SMV y INDECOPI

- **221 nuevas entidades con administradores en el Sistema Único de Trámites (SUT)**, aplicación web que permite la elaboración simplificada y estandarizada del Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA) y que sirve de repositorio oficial de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad de todas las entidades de la administración pública el cual es de libre acceso para la ciudadanía.
- **31 Informes de opinión sobre propuestas de TUPA de 21 entidades** (RREE, MIGRACIONES, APCI, DINI, MINJUS, SUNAFIL, ONPE, MTC, MEF, OSINERGMIN, INDECOPI, MINSA, MINAM, SUTRAN, SERVIR, SUSALUD, ONP, INACAL, APN, MIMP, SUCAMEC).

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGP ha ejecutado **S/ 700,388** lo que representa el **113% de la programación financiera semestral y un avance de 57% respecto de la programación anual (S/ 1,229,780)**.

No FICHA	5		
UNIDAD ORGANICA	Coordinación del Proyecto (UE018: PROMSACE)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Simplificación, estandarización y mejora regulatoria de normas y procedimientos de las entidades del Estado		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de informes referidos al desarrollo de procedimientos estandarizados de los servicios de las entidades públicas, desarrollo de herramientas de determinación y medición de servicios del Estado y asistencia técnica sobre los instrumentos de calidad regulatoria		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	3	2	67%
FINANCIERA (S/)	940,869	701,758	75%

Durante el primer semestre 2021, la **UE 018: PROMSACE** reporta un cumplimiento de **67%** en la ejecución de la **meta física** de esta actividad operativa, con la emisión de **2 Informes**. Cabe precisar, que no se cumplió con la meta programada debido a que el reporte del informe final de una consultoría se reprogramó para el mes de julio. A continuación, se describe cada uno de ellos:

1. Informe final de la Asistencia Técnica Especializada para el Diseño de la Estrategia de Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio. (Contrato N° 079-2020-PCM-PROMSACE)
2. Informe final del Servicio especializado para la virtualización del curso MOOC - Gestión de reclamos en las entidades de la administración pública (OS N° 184-2021)

Adicionalmente, se han financiado consultorías en metas complementarias que sustentan el gasto efectuado en el período:

1. Informe Final de la Conducción y sistematización de los resultados de las sesiones virtuales de la etapa de diseño y formulación colaborativa de la actualización de la política nacional de modernización de la gestión pública. (Contrato N°126-2020).
2. Informe Final de la Asesoría especializada de un experto internacional para el proceso colaborativo de formulación de la actualización de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (Contrato N° 113-2020-PCM-PROMSACE).
3. Informe final de Consultoría internacional para el diseño y elaboración de una guía metodología práctica y específica para la medición de los costos originarios por la regulación (Contrato N° 039-2020-PCM-PROMSACE).
4. Informe final del Servicio en capacitación en Métricas e Indicadores para el Análisis de Impacto Regulatorio (OS N° 246-2021).

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se devengaron **S/ 701,758** que representa el **75%** de la programación al semestre y un **avance de 17% respecto de la programación anual**.

AEI 04.04: INSTRUMENTOS INNOVADORES IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

No FICHA	19		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Despacho)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción del proceso de Modernización de la gestión pública en las entidades del Estado.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Sumatoria de informes sobre conducción integral y de iniciativas en materia de modernización.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	4	4	100%
FINANCIERA (S/)	623,511	558,559	90%

Durante el primer semestre de 2021, la SGP reporta haber alcanzado el **100% en la ejecución de su meta física**, con la emisión de **4 Informes** sobre la conducción integral y de iniciativas en materia de modernización del Estado a cargo de la Secretaría de Gestión Pública (SGP). A continuación, se describe cada uno de ellos:

TEMÁTICA	DETALLE INFORMES
Conducción integral de la Políticas Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informe N° 00002-2021-PCM-SSAP-FCI, se informa sobre los avances en el proceso de actualización de la PNMGP al 2030. 2. Informe N° 0003-2021-PCM-SSAP-FCI, se informa sobre los avances de la conducción integral de la PNMGP.
Medidas del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Informe N° D000006-2021-PCM-SGP-BOA, (Estado situacional de los hitos correspondientes a las medidas 6.10., 6.11. y 6.12. del Plan Nacional de Competitividad y Productividad) 4. Informe N° 0012-2021-PCM-SGP-BOA, reporte del seguimiento a las medidas del Plan Nacional de Competitividad y Productividad que están a cargo de la SGP.

En relación a la primera temática de los informes realizados en el primer semestre de 2021, se encuentra la descripción del estado de la **actualización de la Política de Modernización de la Gestión Pública al 2030**, que comprende la adecuación conceptual y metodológica de los contenidos principales que guiarán el proceso de modernización de la gestión pública en el Perú al 2030, el cual hasta la fecha, es el siguiente:

- a. **Fase Preparatoria**, la cual consiste en la recopilación y análisis de evidencia y evaluación de resultados de la PNMGP, llevada a cabo de enero 2020 a agosto 2020. La evaluación de resultados de la actual PNMGP evidenció que - muchas de las dificultades identificadas hace siete (7) años para la modernización de la gestión pública - se encuentran aún vigentes al día de hoy; del mismo modo se identificó que, en los últimos años, los países han emprendido cambios en sus estrategias de modernización, transitando de una mirada centrada en la gestión interna hacia un abordaje basado en las expectativas y necesidades de las personas respecto a los bienes, servicios y regulaciones que recibe del Estado.
- b. **Fase de Diseño y Formulación Colaborativa**, mediante Informe N° D000002-2021-PCM-SSAP-FCI y N° D000003-2021-PCM-SSAP-FCI, se informan los principales resultados alcanzados durante la actualización de la PNMGP. Así, entre los resultados reportados se precisó que, como resultado del proceso de diseño y formulación colaborativa, **la PNMGP al 2030 plantea seis (6) objetivos prioritarios, ocho (8) indicadores, veintitrés (23) lineamientos** establecidos para el cumplimiento de los objetivos prioritarios, y **sesenta y siete (67) actividades operativas** a ejecutarse.

- c. **Fase de Aprobación**, comprende el proceso administrativo y político de la PNMGP, para la aprobación que está proyectada para el mes de julio de 2021.

Con respecto a la temática de las medidas del **Plan Nacional de Competitividad y Productividad**, presentada en los Informes reportados en la presente actividad operativa, se resume el estado situacional, sus respectivos hitos y los plazos previstos para su cumplimiento, el cual incluye algunos avances obtenidos en el primer semestre de 2021 y el estado situacional del mismo a la fecha:

MEDIDA DE POLÍTICA	HITOS EN EL PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	ESTADO SITUACIONAL	PLAZO PREVISTO PARA SU CUMPL.
6.10. Instrumentos de Calidad Regulatoria	Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que establece metodología AIR en el Poder Ejecutivo	Cumplido (abril 2021)	
	15% de entidades con función normativa del Poder Ejecutivo aplican el AIR	En desarrollo	dic-21
	15% de los Gobiernos Regionales han sido fortalecidos para la aplicación del AIR	Por iniciar	dic-22
6.11. Instrumentos de Simplificación Administrativa	Resolución Ministerial que aprueba Lineamientos para la estandarización de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad	En desarrollo	jun-21
	200 procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad en Gobiernos regionales y locales estandarizados	Cumplido (junio 2021)	
	Resolución Ministerial que aprueba el Manual AIR Ex ante	En desarrollo	ago-21
	Lineamientos para la medición de cargas administrativas	En desarrollo	ago-21
	Primera medición de cargas administrativas	Por iniciar	dic-21
6.12. Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)	1 nuevo Centro MAC a nivel nacional – Lima Sur	Cumplido (octubre 2020)	
	10 nuevos MAC Express a nivel nacional– Plataformas de atención municipal.	Cumplido (diciembre 2019)	
	20 nuevos MAC Express a nivel nacional-Plataformas de atención municipal.	Cumplido	
	4 nuevos Centros MAC a nivel nacional (Cajamarca, Loreto, Huánuco y Moquegua)	En desarrollo	dic-21

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGP ha ejecutado **S/ 558,559** lo que representa el **90% de la programación financiera semestral y un avance de 31% respecto de la programación anual (S/ 1,791,306)**.

No FICHA	21		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Mejora de la calidad de atención a la ciudadanía a Nivel Nacional		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de informes sobre la conducción en la implementación del modelo de gestión de calidad para la mejora de la calidad de los servicios del sector público, incluyendo la aplicación de la Norma Técnica de Gestión de Calidad, Gestión por Procesos, Gestión de Reclamos, medición de calidad, entre otros.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2	3	150%
FINANCIERA (S/)	482,761	482,761	100%

Durante el primer semestre de 2021, la SSCAC reporta haber alcanzado el **150% en la ejecución de su meta física**; al haber elaborado **3 informes**. Es necesario señalar que se realizó 1 informe adicional, de

los 2 programados inicialmente para el semestre, debido a que se reportaron separadamente las tareas 1 y 3 de la presente actividad operativa. A continuación, se describe cada uno de ellos:

1. **Informe N° D0002-2021-PCM-SSCAC-MDM**, el cual concluye que es necesario contar con un documento que establezca disposiciones complementarias para la gestión de los reclamos en las entidades de la administración pública, incluyendo los instrumentos que faciliten su implementación, en cumplimiento de la Primera y Segunda Disposición Complementaria Final y la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 007-2021-PCM.
2. **Informe N° D0009-2021-PCM-SSCAC-CFC**, que contiene el reporte de las actividades correspondientes al periodo enero – abril 2021, de la meta N° 036: Mejora de la calidad de atención a la ciudadanía a Nivel Nacional – Tarea 01: Conducir la implementación de la gestión de calidad de los servicios del sector público, incluyendo los componentes de gestión por procesos y medición de la calidad, en las entidades de la administración pública. En este documento, se menciona la actualización de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios, igualmente que PRODUCE logró la implementación al 100% de la norma técnica en el servicio priorizado “Capacitación y asistencia técnica a los agentes de la acuicultura para la gestión y desarrollo de la actividad”
3. **Informe N° D00011-2021-PCM-SSCAC-MDM**, que contiene el reporte de las actividades correspondientes al periodo enero – abril 2021, de la meta N° 036: Mejora de la calidad de atención a la ciudadanía a Nivel Nacional – Tarea 3: Conducir la implementación del proceso de gestión de reclamos en las entidades de la administración pública. En este informe se menciona la emisión y publicación de la RSGP 001-2021-PCM-SGP que aprueba la NT 001-2021-PCM-SGP; así como el diseño y desarrollo de la Plataforma Digital que soporta la gestión de reclamos.

Además, es importante precisar que en el marco de la **conducción de la implementación de la gestión de calidad de los servicios del sector público**; la SGP a través de la SSCAC ha brindado asistencia técnica y seguimiento a las **60 entidades que conforman el Tramo I** y a **2 entidades que conforman el Tramo II a manera de piloto**, teniendo los siguientes avances:

ETAPA	ETAPA DE LA IMPLEMENTACIÓN	% AVANCE
Etapas I: Condiciones previas	Etapas I: Priorizar el ámbito de aplicación.	95%
	Etapas I – Designación del equipo	95%
	Etapas I – Definición del alcance	95%
	Etapas I – Informe enviado	95%
	Etapas I – Informe de oficio de conformidad	95%
Etapas II: Planificar	Etapas II - Autodiagnóstico	92%
	Etapas II – Cronograma	88%
	Etapas II – Informe enviado	85%
	Etapas II – Informe con oficio de conformidad	85%
Etapas III: Ejecutar	Etapas III - Componente 1	61%
	Etapas III - Componente 2	50%
	Etapas III – Componente 3	27%
	Etapas III – Componente 4	15%
	Etapas III – Componente 5	20%
	Etapas III – Componente 6	15%
	Etapas III – Informe enviado	3%
	Etapas III – Informe con oficio de conformidad	3%
Etapas IV: Seguimiento y control	Etapas IV – Reporte de avance 1	92%
	Etapas IV – Reporte de avance 2	62%

Durante el mes de junio 2021, se desarrollaron un conjunto de talleres de trabajo con las entidades del tramo I que tienen un nivel de avance entre 60 al 80%, con la finalidad de brindarles las asistencias técnicas necesarias para la culminación de la implementación. Asimismo, se está brindando asistencia técnica a las entidades del tramo II con la finalidad de que puedan desarrollar la etapa I de la implementación de la norma técnica.

En relación a la **conducción de la implementación del proceso de gestión de reclamos en las entidades de la administración pública**, se viene realizando la implementación de la plataforma digital que soporta la gestión de los reclamos. A la fecha, se ha **implementado la plataforma digital en las siguientes 40 entidades al 100%**: INDECOPI, MTC, MINITER, OSCE, MEF, MP, ONPE, MINCETUR, OSIPTEL, MINSA, MIDIS, OEFA, MINAM, MIMO, MRE, OSINERGMIN, MSB, MTPE, MINEM, SUNEDU, ATU, SUTRAN, MINEDU, CONADIS, INS, PRODUCE, BNP, SUNAFIL, OTASS, IPEN, PERU COMPRAS, SUNARP, SUSALUD, AMAG, MINJUS, MUNI SAN ISIDRO, SERVIR, MIDAGRI y VIVIENDA, cuyo número total de reclamos registrados en la nueva plataforma es de 7,734.

Respecto a la **ejecución presupuestal**, la SGP ha ejecutado **S/ 482,761** lo que representa el **100% de la programación financiera semestral y un avance de 50% respecto de la programación anual (S/ 970,926)**.

No FICHA	22		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Administración Pública)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción de la implementación de instrumentos en materia de organización, estructura y funcionamiento, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Sumatoria de informes conteniendo opiniones técnicas en materia de su competencia.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	210	395	188%
FINANCIERA (S/)	589,324	562,324	95%

La Subsecretaría de Administración Pública (SsAP) de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) superó la meta física programada para el primer semestre 2021 con un **188%** de ejecución, alcanzando la emisión de **395 informes de opinión** en materia de organización, funcionamiento y estructura del Estado. La elevada ejecución en el cumplimiento de la actividad operativa se debe a la demanda creciente de solicitudes de opinión en temas vinculados a la estructura, organización y funcionamiento del Estado, situación que es difícil predecir. Esta situación fue advertida en las modificaciones del POI, en las cuales se elevó la programación de 300 informes a 480; no obstante, se deberá revisar la pertinencia de incrementar la programación para el segundo semestre.

Cabe destacar que las opiniones técnicas se emitieron a través de, principalmente, tres (3) canales: (i) CCV – Consejo de Coordinación Viceministerial, (ii) RIA - Análisis de Impacto Regulatorio y (iii) SGD - Sistema de Gestión Documental, los cuales se describen a continuación:

Opiniones técnicas emitidas por la SSAP durante el I Semestre 2021

MES/CANAL	ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO (AIR)	CONSEJO DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL (CCV)	SICCOM	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD)	TOTAL GENERAL
Enero	8	13	1	12	34
Febrero	21	23	-	15	59
Marzo	21	7	-	38	66
Abril	11	7	-	30	48
Mayo	21	41	-	25	87
Junio	18	44	-	39	101
TOTAL	100	135	1	159	395

Fuente: elaboración propia.

En ese sentido, la SsAP ha emitido informes de opinión técnica sobre distintos temas específicos, vinculados a **estructura, organización y funcionamiento**, como la creación de comisiones en el Poder

Ejecutivo, creación de entidades públicas, órganos colegiados, sistemas funcionales, fortalecimiento de rectoría de entidades públicas, aprobación de planes, entre otros.

Por otra parte, durante el primer semestre de 2021 se han emitido **24 informes de opinión técnica previa** respecto a **documentos técnicos de gestión organizacional**, tales como Reglamentos de Organización y Funciones (ROF), Manuales de Operaciones (MOP), y Documentos de Organización y Funciones (DOFP) en las siguientes entidades públicas de los tres niveles de gobierno, como sigue:

Entidades que han remitido sus documentos de gestión organizacional para opinión de la SSAP – SGP durante el I semestre 2021

N°	TRIMESTRE I	N°	TRIMESTRE II
1	SANIPES	1	MINEM
2	Municipalidad Distrital de Laredo	2	Gobierno Regional de Ica
3	Gobierno Regional de Ayacucho	3	MIDAGRI
4	MINEDU	4	SBN
5	MINCETUR	5	PROINVERSIÓN
6	MIDAGRI	6	SUNAFIL
7	Municipalidad Distrital de Reque	7	INDECOPI
8	MINEDU	8	Municipalidad Distrital de Cuispes
9	MINEDU	9	MTC
10	Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica	10	PCM
11	MINDEF	11	MIMP
12	SUNAT	12	MINAM

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, se elaboraron y aprobaron los siguientes documentos normativos:

- Propuesta de **metodología de evaluación de la necesidad de continuidad de programas, proyectos especiales y organismos públicos ejecutores del Poder Ejecutivo**. A la emisión del presente, la metodología se encuentra concluida como producto final, encontrándose en etapa de validación y consistencia legal el proyecto de Decreto Supremo que lo aprobará, así como su correspondiente su exposición de motivos.
- **Decreto Supremo que modifica los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM (Decreto Supremo N° 064-2021-PCM)**. En el marco de lo dispuesto en el Título V de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Opinión Técnica Vinculante N° 02-2020-PCM-SGP-SSAP, la Secretaría de Gestión Pública propuso modificar los Lineamientos de Organización del Estado, a fin de reglamentar los Sistemas Funcionales (regular sus características y determinar los criterios para sustentar su creación y aprobación).
- **Decreto Supremo que aprueba la actualización de la calificación y relación de los Organismos Públicos (Decreto Supremo N° 097-2021-PCM)**. La SGP identificó la necesidad de actualizar la calificación y relación de los organismos públicos del Poder Ejecutivo conforme a los términos contemplados en el Capítulo I del Título IV de la Ley N° 29158, a fin de que sea concordada con la normativa vigente en materia de estructura, organización y funcionamiento del Estado.
- **Decreto Supremo que aprueba la calificación y relación de los Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo (Decreto Supremo N° 098-2021-PCM)**. De la evaluación de la información remitida por los ministerios sobre sus programas, proyectos especiales y demás instancias, la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha propuesto la calificación y relación de los programas y proyectos especiales del Poder Ejecutivo, en concordancia con las características que tanto la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, atribuyen a estos tipos de entidades públicas.

- **Informe de Opinión Técnica Vinculante N° 01-2021-PCM-SGP-SSAP**, informe sobre el cumplimiento exclusivo de funciones sectoriales o de sistemas y la modificación de los documentos de gestión organizacional. El informe de opinión técnica vinculante tiene por objeto que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, atienda la problemática que ha identificado, tanto en las asistencias técnicas que brinda a las municipalidades y gobiernos regionales para su diseño organizacional, como en las consultas en materia organizacional que le formulan entidades públicas de los tres niveles de gobierno, referida a la creación de unidades de organización para el cumplimiento exclusivo de funciones sectoriales y la modificación de sus documentos de gestión organizacional.

En ese sentido, la SsAP ha ejercido su rol como punto de control administrativo al emitir opinión técnica previa en materia organizacional para asegurar el cumplimiento de ciertos estándares de calidad, así como también ha propuesto documentos normativos para facilitarle a las entidades la elaboración de sus documentos técnicos de gestión organizacional.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGP ha ejecutado **S/ 562,324** lo que representa el **95% de la programación financiera semestral y un avance de 45% respecto de la programación anual (S/ 1,256,994)**.

No FICHA	1		
UNIDAD ORGANICA	Coordinación del Proyecto (UE018: PROMSACE)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión del Proyecto		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de informes vinculados al soporte técnico y administrativo a las actividades de cada uno de los componentes del Proyecto		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	7	7	100%
FINANCIERA (S/)	3,005,409	2,781,251	93%

Durante el primer semestre de 2021, la **UE 018: PROMSACE** informa que la presente actividad operativa alcanzó el **100%** en la ejecución de su **meta física**, con la emisión de **7 Informes técnicos** que sustentan la consistencia de los expedientes técnicos de Centros de Atención MAC, Informes de Progreso e Informe de avance de metas físicas y financieras. A continuación, se describe cada uno de ellos:

1. **Informe Técnico No. 002-2021-PCM-PROMSACE.UEI y Oficio N° 042-2021-PCM-PROMSACE.CP**, sobre el Sustento de la consistencia del “expediente técnico” del Centro MAC Loreto- Formato 8-A: Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos.
2. **Informe Semestral de Progreso para el periodo julio-diciembre 2020**, que reporta los avances de la Matriz de Resultados, Matriz PMR, en el marco del Contrato de Préstamo N° 4399/OC-PE.
3. **Segundo Entregable: Avance del Primer Bloque de Consistencia, relativo al Informe del Documento Equivalente para la aprobación de la consistencia de la Primera Etapa del Proyecto CUI 2357130**, que se remitió con el Oficio N° 167-2021-PCM-PROMSACE.
4. **Informe Técnico N° 005-2021-PCM-PROMSACE-UEI**, mediante el cual se sustenta las variaciones del Expediente Técnico de Habilitación de la Infraestructura y Documentos Equivalentes de Equipamiento, Mobiliario y Software del Centro MAC Moquegua. Remitido a la Unidad Formuladora con Oficio N° 240-2021-PCM-PROMSACE.CP.
5. **Informe sobre los estados financieros por el período comprendido entre el 22.02.19 y el 31.12.20 y el Dictamen de los Auditores Independientes**, remitido a través de la Carta PGA-AO401-2021.

6. **Informe de ejecución presupuestal y el avance de metas físicas 2019 y 2020 al cierre del mes de abril**, remitido a la Secretaría Administrativa con Oficio N° 302-2021-PCM-PROMSACE.CP.
7. **Informe técnico de sustento de la consistencia del "Expediente Técnico de habilitación de la infraestructura" y "Documentos Equivalentes: Equipamiento, Mobiliario y Software" del Centro MAC Huánuco**, remitido con Oficio N° 406-2021-PCM-PROMSACE.CP e Informe Técnico N° 008-2021-PCM-PROMSACE-UEI.

Adicionalmente, a las metas obtenidas en el periodo reportado, destacan las resoluciones jefaturales como logros de la aprobación de la consistencia técnica de los expedientes técnicos y documentos equivalentes de los Centros MAC:

- **Resolución Jefatural N° 005-2021-PCM-PROMSACE/CP**, que en su Artículo 1, aprueba administrativamente el Expediente Técnico de "Habilitación Física del Centro de Mejor Atención al Ciudadano MAC Loreto" del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y Empresas a Nivel Nacional" CUI 2357130, a cargo de la UE 018: Mejoramiento de servicios a Ciudadanos y empresas -PROMSACE.
 - **Resolución Jefatural N° 18-2021-PCM-PROMSACE/CP**, que en su Artículo 1, aprueba el Documento Equivalente de Equipamiento y Software, y Documento Equivalente de Mobiliario (Etapa II- Expediente Técnico), del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y Empresas a Nivel Nacional" CUI 2357130, correspondiente a la implementación del Centro de Mejor Atención al Ciudadano MAC Loreto.
 - **Resolución Jefatural N° 030-2021-PCM-PROMSACE/CP**, que en su Artículo 1, aprueba administrativamente el Expediente Técnico de "Habilitación Física del Centro de Mejor Atención al Ciudadano Mac Moquegua" del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y Empresas a Nivel Nacional" CUI 2357130, a cargo de la UE 018: Mejoramiento de servicios a Ciudadanos y empresas -PROMSACE y en el Artículo 2, aprueba el Documento Equivalente de Equipamiento y Software, y el Documento Equivalente de Mobiliario, para la implementación de la "Habilitación Física del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Moquegua" del Proyecto 2357130.
 - **Resolución Jefatural N° 052-2021-PCM-PROMSACE/CP**, que en el Artículo 1, aprueba administrativamente el Expediente Técnico de "Habilitación Física del Centro de Mejor Atención al Ciudadano Mac Huánuco" del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y Empresas a Nivel Nacional" CUI 2357130 a cargo de la UE 018: Mejoramiento de servicios a Ciudadanos y empresas -PROMSACE y en el Artículo 2, aprueba el Documento Equivalente de Equipamiento y Software, y el Documento Equivalente de Mobiliario, para la implementación de la "Habilitación Física del Centro de Mejor Atención al Ciudadano MAC Huánuco".
- Asimismo, en cumplimiento de las medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción establecidas en el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, el Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, Decreto de Urgencia N° 020-2019 y el Decreto Supremo N° 091-2020-PCM se emitió la siguiente Directiva:
- **Resolución de Coordinación Administrativa N° 07-2021-PCM-PROMSACE/CA**, que aprueba la Directiva N° 02-2021-PCM-PROMSACE "Presentación de Declaración Jurada de Intereses de los Consultores de la Unidad Ejecutora 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas, a cargo del Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y las Empresas a Nivel Nacional"

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la AO ha ejecutado **S/ 2,781,251**, lo que representa el **93%** de la programación financiera semestral y un avance de **43%** respecto de la programación anual.

No FICHA	2		
UNIDAD ORGANICA	Coordinación del Proyecto (UE018: PROMSACE)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de documentos emitidos referidos al desarrollo de las acciones que permitirán articulación territorial y mejora en la gestión de conflictos		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	11	18	164%
FINANCIERA (S/)	1,485,351	1,191,058	80%

Durante el primer semestre 2021, la **UE 018: PROMSACE** informa que esta actividad operativa presenta un cumplimiento de **164%** en la ejecución de su **meta física**, con la emisión de **18 documentos** vinculados a los siguientes indicadores del Proyecto: a) Herramientas para generar programas de entrenamiento en gestión de cumplimiento en entidades del Gobierno Nacional, b) Creación del registro público administrativo de límites político-administrativos, c) Programas para la implementación de las Agencias de Desarrollo Regional, d) Elaboración de protocolos de intercambio de datos espaciales estandarizados en sectores prioritarios, e) Implementación de un sistema de información multisectorial y f) Aplicativo Sayhuite con mayores capacidades operativas al año 2.

Al respecto, es necesario destacar que, durante este período, se ha superado la meta programada debido a que se han financiado un mayor número de servicios por un periodo de tres meses, no contabilizadas en el POI Modificado V3, por lo que en ese contexto corresponde una **revisión y modificación de la meta anual**.

A continuación, se describe cada uno de ellos:

1. Informe final de la Asistencia Técnica para el desarrollo de los alcances y características de la metodología delivery en cuatro (04) entidades de la administración pública (Contrato N° 134-2020-PCM-PROMSACE).
2. Informe final de la consultoría relacionada con el seguimiento a la implementación de las actividades relacionadas con la Demarcación y Organización Territorial (Contrato N° 069-2020-PCM-PROMSACE).
3. Informe final del Servicio de apoyo para el proceso de instalación y funcionamiento de la Agencia Regional de Desarrollo y la Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional en el departamento de Ancash (Contrato N° 094-2020-PCM-PROMSACE).
4. Informe Final del Servicio de apoyo para el proceso de instalación y funcionamiento de la Agencia Regional de Desarrollo y la Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional en el departamento de Huánuco (Contrato N° 097-2020-PCM-PROMSACE).
5. Informe Final del Servicio de apoyo para el proceso de instalación y funcionamiento de la Agencia Regional de Desarrollo y la Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional en el departamento de Tacna (Contrato N° 098-2020-PCM-PROMSACE).
6. Informe Final del Servicio de apoyo para el proceso de instalación y funcionamiento de la Agencia Regional de Desarrollo y la Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional en el departamento de Tumbes (Contrato N° 096-2020-PCM-PROMSACE).
7. Informe final de la Elaboración del marco genérico conceptual para la interoperabilidad de sistemas y el desarrollo de especificaciones de datos para cuatro sectores priorizados (Contrato N° 036-2020-PROMSACE).
8. Informe final de la Validación y actualización del Linaje de Circunscripciones, su conversión a lenguaje registral e ingreso en el Registro de Circunscripciones para el ámbito de los departamentos de Amazonas, Arequipa, Loreto, Moquegua, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali (Contrato N° 018-2020-PROMSACE).
9. Informe final de la Actualización y adecuación de las tablas del registro de circunscripciones considerando los nuevos criterios y requisitos establecidos para la elaboración del linaje de

circunscripciones para el ámbito de los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios y Puno y realizar la búsqueda de dispositivos normativos que puedan ser de relevancia para el mencionado registro (OS N° 113-2021-PROMSACE).

10. Informe final de la Asistencia técnica en la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Demarcación y Organización Territorial, en el marco de la Ley 27795 (OS N° 139-2021-PROMSACE).
11. Informe final del servicio de Actualización y adecuación de las tablas del registro de circunscripciones considerando los nuevos criterios y requisitos establecidos para la elaboración del linaje de circunscripciones para el ámbito de los departamentos de Huánuco, Ica, Junín, Lima, Pasco y la Provincia Constitucional del Callao; para el ámbito de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco y Huancavelica y realizar la búsqueda de dispositivos normativos que puedan ser de relevancia para el mencionado registro, (OS N° 111 y 112-2021-PROMSACE).
12. Informe Final de la Asistencia Técnica para el acompañamiento al desarrollo de servicios web e interoperabilidad de sistemas para la gestión de información territorial (OS N° 293-2021-PROMSACE).
13. Informe final de consultoría Construcción del Inventario de tramos de límites saneados y elaboración de la descripción cartografiable de límite a nivel distrital Zona 1, Zona 3, Zona 4 (Contratos N° 028-2020, 030-2020 y 032-2020).
14. Informe Final de la Consultoría para la actualización de las guías de lineamientos de demarcación y elaboración del material de apoyo para el fortalecimiento de capacidades de las Unidades Técnicas de Demarcación Territorial (UTDT), en el marco del nuevo Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial, Ley N° 27795 (Decreto Supremo N° 191-2020-PCM) (O.S. N° 201-2021-PROMSACE).
15. Informe final de la Consultoría para el acompañamiento en la implementación del Sistema Informático de la Secretaría de Coordinación (Contrato N° 047-2020).
16. Informe final de la Elaboración de un mapeo territorial de actores e intervenciones en el marco de la implementación de las Agencias Regionales de Desarrollo: Ancash, Huánuco, Tacna y Tumbes (Contrato N° 008-2021-PCM-PROMSACE).
17. Informe final del Servicio de georreferenciación y procesamiento de información relacionada con la gestión de conflictos sociales para la plataforma nacional de datos georreferenciados GEO PERU (Contrato N° 186-2021-PCM-PROMSACE).
18. Informe Final de consultoría Construcción del Inventario de tramos de límites saneados y elaboración de la descripción cartografiable de límite a nivel distrital: de los departamentos de Amazonas, Ancash, Huánuco, Madre de Dios, Pasco y Puno (Contrato N° 031-2020).

Adicionalmente, se destaca la **contribución en el logro de la conformación de las Agencias Regionales de Desarrollo de Tumbes, Tacna, Ancash y Huánuco**, promovidos por las consultorías financiadas por PROMSACE. Dicho avance contribuye al objetivo de mejorar las condiciones de articulación y coordinación territorial.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la presente actividad operativa ejecutó **S/ 1,191,058** que representa el **80% de la programación al semestre** y un **avance de 28% respecto de la programación anual**.

AEI 04.05: ESTRATEGIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

No FICHA	24		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gobierno Digital - SGD (Subsecretaría de Transformación Digital)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de la regulación para la Gobernanza del Sistema Nacional de Transformación Digital.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Se consideran los instrumentos elaborados y/o propuestos para la implementación de las materias de gobierno y transformación digital.		
UNIDAD DE MEDIDA	Instrumento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2	2	100%
FINANCIERA (S/)	242,941	227,227	94%

En el primer semestre 2021, la Subsecretaría de Transformación Digital, alcanzó el **100%** en la ejecución de su **meta física** programada, con la aprobación de **dos (2) dispositivos legales** que contribuyen a la implementación del Gobierno Digital y Transformación Digital. Entre los principales logros alcanzados, podemos señalar los siguientes:

- Formulación y aprobación de dos (2) dispositivos legales:
 - **Decreto Supremo N° 029-2021-PCM (18.02.21)**, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo.
 - **Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2021-PCM/SGD (15.06.21)**, que aprueba la Directiva N° 001-2021-PCM/SGD, "Directiva que establece los Lineamientos para la Conversión Integral de Procedimientos Administrativos a Plataformas o Servicios Digitales".
- Formulación de **cuatro (4) proyectos de dispositivos legales**:
 - Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el **Reglamento del Decreto de Urgencia N°006-2020**, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.
 - Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el **Reglamento del Decreto de Urgencia N°007-2020**, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento.
 - Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el **Reglamento de la Ley N° 30926**, Ley que fortalece la interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
 - Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el **Reglamento de la Ley N°30999**, Ley de Ciberdefensa.
- Emisión de **diecisiete (17) informes de opinión técnica** en materia de Gobierno Digital, Confianza Digital y Transformación Digital, a solicitud de entidades del Estado, según detalle:
 - Opinión al "Proyecto de Ley N°6544/2020-CR, Proyecto de Ley que garantiza la ejecución de operaciones de ciberseguridad y seguridad digital a través de un Centro Nacional de Ciberseguridad."
 - Opinión al "Proyecto de Ley N°5301/2020-CR, 5380/2020-CR y 5427/2020-CR, en virtud del cual se modifica el artículo 21-A de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, respecto a las sesiones no presenciales y el ejercicio del derecho de voz y voto no presencial en las sociedades y dicta otras disposiciones."
 - Opinión al Proyecto de directiva que aprueba nuevas disposiciones para el uso del sistema casilla electrónica del Tribunal del Servicio Civil.
 - Opinión al Proyecto de Ley N°5999/2020-CR "Proyecto de Ley que crea sistema local de gestión social de hogares como plataforma de información social obligatoria para municipalidades y/o entidades privadas".

- Opinión al Proyecto de Decreto Supremo que establecen disposiciones para el ingreso y salida al país de los insumos químicos fiscalizados en el ámbito del Decreto Legislativo N°1103.
 - Opinión al Proyecto de Reglamento de la Ley N°31072, Ley de la sociedad de beneficio e interés colectivo (sociedad bic).
 - Opinión al Proyecto de “Autógrafa de la Ley que modifica el artículo 15 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, habilitando permanentemente el uso de canales tecnológicos para denunciar hechos de violencia”.
 - Opinión al Proyecto de Ley N°6070/2020-CR "Proyecto de Ley que crea el portal monitor de contrataciones directas en situaciones de emergencia y establece medidas excepcionales en los procesos de contratación de bienes".
 - Opinión al Proyecto de Ley N°7200/2020-CR "Proyecto de Ley que dispone la creación del registro nacional electrónico de vacunas, vinculado al registro nacional de historias clínicas electrónicas y estos al documento nacional de identidad electrónico".
 - Opinión al Proyecto de Ley N° 6937/2020-CR "Proyecto de Ley que dispone la digitalización de los expedientes judiciales archivados definitivamente".
 - Opinión al Proyecto de Ley N° 6710/2020-CR "Proyecto de Ley que incorpora la aplicación de los ajustes razonables a la Ley 30036, Ley que regula el teletrabajo".
 - Opinión al Proyecto de Ley N° 7222/2020-CR "Proyecto de Ley que regula el uso indebido de medios tecnológicos en telecomunicaciones como las redes sociales y aplicaciones".
 - Opinión al Proyecto Ley N°5760/2020-CR “Ley que modifica el Decreto Legislativo N°1049, Decreto Legislativo del Notariado”.
 - Opinión al Proyecto de Ley N°7452/2020-CR “Ley que promueve la digitalización de la Agricultura Familiar”.
 - Opinión al dictamen del Proyecto de Ley 6576/2020-CGR “Ley que crea el registro para el control de contrato”.
 - Opinión sobre el Proyecto de Ley N°7754/2020-CR “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación del Parque Científico-Tecnológico de Piura”.
 - Opinión sobre el Proyecto de Ley N°7200/2020-CR “Ley que dispone la creación del Registro Nacional Electrónico de Vacunas, vinculado al Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas y estos al Documento Nacional de Identidad Electrónico”.
- Realización de **treinta y un (31) asistencias técnicas** a entidades de la administración pública, en materias de regulación digital, Plan de Gobierno Digital, Comité de Gobierno Digital, Líder de Gobierno Digital, Software Público, Firmas y Certificados Digitales, Identidad Digital, Nombres de Dominio, Seguridad de la Información, entre otras. Entre estas entidades podemos señalar:

1. Municipalidad Distrital de Bellavista de la Unión	11. Municipalidad Distrital de Chucuito	21. Municipalidad Distrital de Ubinas.
2. Unidad de Gestión Educativa Local Huancarama	12. Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	22. Municipalidad Provincial de Quispicanchi – Urcos
3. Municipalidad Distrital de Ollaraya	13. Unidad de Gestión Educativa Local de Padre Abad	23. Municipalidad Distrital de Shilla
4. Municipalidad Distrital de Cusipata	14. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo – Loreto	24. Municipalidad Distrital de Longar
5. Municipalidad Distrital de EmilioSan Martin.	15. Municipalidad Distrital de Comas	25. Municipalidad Distrital de San Pedro
6. Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo	16. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali	26. Muni. Distrital de Huanoquite
7. Hospital II-1 Rioja	17. Región Junín Salud Tarma	27. Dirección de Red de Salud N°3 de Atalaya
8. Municipalidad Distrital de Lobitos	18. Municipalidad Distrital de Orcotuna	28. Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad – INNÓVATE PERÚ
9. Municipalidad Distrital de Santa Bárbara de Carhuacayán	19. Gerencia Regional de Agricultura Cusco	29. Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo 003
10. Municipalidad del Centro Poblado Menor de San Marcos.	20. Unidad de Gestión Educativa Local de Bolognesi.	30. Mancomunidad Municipal Pampas Qaracha-Manco Capaq
		31. Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGD ha ejecutado **S/ 227,227** lo que representa el **94% de la programación financiera semestral y un avance de 32% respecto de la programación anual (S/ 707,067)**.

No FICHA	25		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gobierno Digital - SGD (Subsecretaría de Tecnologías Digitales)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de las tecnologías digitales, la interoperabilidad, seguridad digital, la gobernanza de datos, la identidad digital y la arquitectura digital para el despliegue de plataformas transversales digitales en la Administración Pública.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de nuevos servicios web que se integran a la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE) (aplicaciones, soluciones, servicios digitales, entre otros).		
UNIDAD DE MEDIDA	Servicio Tecnológico		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	13	11	85%
FINANCIERA (S/)	824,869	744,939	90%

La Subsecretaría de Tecnologías Digitales, alcanzó el **85%** de las **metas físicas** programadas para el primer semestre del 2021, puesto que ha logrado incorporar **once (11) nuevos servicios tecnológicos** a la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado - PIDE.

Entre los principales logros alcanzados, podemos señalar los siguientes:

- Incorporación de **once (11) servicios Web a la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado – PIDE**, según el detalle siguiente:

ENTIDAD	SERVICIO WEB
Policía Nacional del Perú - PNP	1. Consulta de permiso de lunas polarizadas
Jurado Nacional de Elecciones - JNE	2. Consulta de Multas Electorales
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT	3. Consulta del procedimiento de reclamación, de apelación y demanda contencioso- administrativa en trámite [Reclamación, apelación y demanda contenciosa administrativa]
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS	4. Consulta de personas con discapacidad
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF	5. Inversión Pública por Código
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM	6. Obtener Movimientos de Carpeta 7. Subir petición Directa para Carpeta 8. Buscar Trámites en Carpeta por Ciudadano 9. Buscar Registros en Carpeta por Ciudadano 10. Buscar Intervenciones en Carpeta por Ciudadano 11. Subir petición Batch para Carpeta

Actualmente se cuenta con un total de **254 servicios web activos publicados** en el catálogo, que pueden ser visualizados en la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado - PIDE mediante el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/305761-catalogo-de-servicios-de-la-pide>

- Se han brindado un total de **1,050 atenciones a los usuarios** en temas técnicos relacionadas a la plataforma PIDE, como parte de la tarea de administración de la plataforma.
- Ejecución de **131 asistencias técnicas a entidades de la administración pública** de los tres niveles de gobierno para la gestión integral de los pilares del Gobierno Digital enfocados en la interoperabilidad, seguridad digital, el gobierno de datos, la arquitectura digital, y la identidad digital en el Estado en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N°1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Como parte de la Gestión del Centro Nacional de Seguridad Digital, se han realizado:

- **160 publicaciones de Alerta** integrada de seguridad digital.
 - **272 test de activos digitales** en monitoreo continuo de seguridad digital a 43 entidades estratégicas de la administración pública en los tres niveles de gobierno.
 - **207 test de activos digitales** en evaluación de vulnerabilidades a 43 entidades estratégicas de la administración pública en los tres niveles de gobierno.
 - **579 atenciones de tipo técnico en seguridad digital** a 67 entidades de la administración pública en los tres niveles de gobierno para la gestión de la seguridad digital
- Con relación a la Plataforma Nacional de Gobierno de Datos, se han **incorporado nuevos datasets (conjunto de datos) durante el primer semestre del 2021**. Los principales conjuntos de datos que se comparten se detallan a continuación:
- Data Completa de Vacunación COVID-19 proporcionado por el Ministerio de Salud.
 - El Instituto Nacional de Salud ha compartido datos abiertos sobre las pruebas moleculares para COVID-19.
 - El Seguro Integral de Salud ha puesto a disposición datos de Afiliados al Seguro Integral de Salud en Estado Activo.
 - Resultados por mesa de las Elecciones Presidenciales 2021 en Primera Vuelta y en Segunda Vuelta publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
 - La Oficina de Normalización Previsional -ONP ha compartido datos abiertos sobre Afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley N° 19990), así como datasets de Pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley N° 19990)
 - El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI ha compartido diferentes conjuntos de datos tales como:
 - ✓ Encuesta Nacional de Hogares 2018
 - ✓ Encuesta Nacional de Hogares 2019
 - ✓ Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) al 2020
 - ✓ Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (ENAPREF) 2009
 - ✓ Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil (ETI) 2005
 - ✓ Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad (ENEDIS) 2012
 - ✓ Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2019
 - La Municipalidad Distrital de Miraflores publicó datos abiertos de Inmuebles declarados bienes culturales.
- **47 nodos de la Infraestructura de Datos Espaciales** del Perú que comparten información geográfica mediante servicios interoperables abiertos y reutilizables.
- **97 entidades públicas han implementado la Interoperabilidad del Trámite Documentario entre Entidades**, de las cuales 53 corresponden al Poder Ejecutivo y 44 a otros sectores, en cumplimiento al Art.8º del Decreto Legislativo N°1310.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGD ha ejecutado **S/ 744,939** lo que representa el **90% de la programación financiera semestral y un avance de 41% respecto de la programación anual (S/ 1,833,097)**.

No FICHA	26		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría de Gobierno Digital - SGD		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción y supervisión de la Gobernanza del Sistema Nacional de Transformación Digital.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Se consideran los informes de resultados respecto al avance y el logro de los objetivos y finalidades previstos en marco de gobernanza del Sistema Nacional de Transformación Digital.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	6	100%
FINANCIERA (S/)	371,158	356,408	96%

Durante el primer semestre de 2021, la Secretaría de Gobierno Digital, ha alcanzado el **100%** de la ejecución de su **meta física**, con la emisión de **seis (6) informes** sobre las acciones desarrolladas en el marco de la conducción y supervisión de la gobernanza del Sistema Nacional de Transformación Digital.

Entre los principales logros alcanzados, podemos señalar los siguientes:

- Sobre el **avance en materia de Gobierno y Transformación Digital**, podemos indicar que:

Respecto a los Ministerios:

- 100% incorporó su página WEB a la Plataforma GOB.PE
- 100% cumplió con reportar información al Portal de Transparencia
- 95% publicó información del TUPA en la plataforma GOB.PE
- 90% dispone de una mesa de partes digital
- 79% publican y/o consumen los servicios de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (antes PIDE)
- 79% publicó Datos Abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos
- 68% formuló el Plan de Transición al Protocolo IPV6
- 68% cumplió con la Encuesta Nacional de Activos Digitales del Estado (antes ENRIAP)
- 63% desplegó el Modelo de Gestión Documental

Respecto a los Gobiernos Regionales:

- 100% incorporó su página WEB en la Plataforma GOB.PE
- 96% cumplió con reportar información al Portal de Transparencia
- 96% dispone de una mesa de partes digital
- 92% cumplió con la Encuesta Nacional de Activos Digitales del Estado (antes ENRIAP)
- 84% publicó Datos Abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos
- 84% incorporó información territorial a la Plataforma Digital Georreferenciada del Estado
- 80% designó al funcionario responsable de Software Público
- 68% publicó información del TUPA en la plataforma GOB.PE
- 64% implementó su Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital (CSIRT)

Otros:

- 100% de las Empresas del Estado desplegó el Modelo de Gestión Documental
 - 91% de las Universidades Públicas cumplieron con reportar información al Portal de Transparencia.
- La Plataforma Digital Única GOB.PE ha registrado más de **1,300 millones de visitas**. Asimismo, este portal cuenta con una **valoración positiva al 91%** (universo de 3.7 millones de calificaciones), se identifica que el 75,1% de los visitantes regresa y el 65.6% consulta desde sus dispositivos móviles al cierre del presente informe. Por otro lado, se cuenta con 5,787 páginas de orientación sobre servicios y trámites para la ciudadanía en GOB.PE.
 - Se obtuvieron **más de 1 millón de respuestas en la Encuesta Nacional COVID-19**, en el marco de la campaña “Primero mi Salud” que permite un mapeo sintomatológico de la ciudadanía, aplicando tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial Watson (AI).
 - Emisión de **más de 28 millones de pases laborales** para poder transitar durante la emergencia nacional por la COVID-19, mediante el aplicativo web de Pase Laboral; y la habilitación de la página para la creación de pases vehiculares distritales. Asimismo, más de 8 millones de ciudadanos fueron atendidos mediante el portal Bono Familiar Universal que brinda información sobre el subsidio entregado durante el estado de emergencia por COVID-19; también se logró que más de 2.8 millones de ciudadanos recibieron el Bono Familiar Universal en billeteras digitales.
 - **Incorporación de 145 nuevos Datasets (conjunto de datos) en la Plataforma Nacional de Gobierno de Datos**, a través de la cual se ponen a disposición datos abiertos de interés común, promoviendo la transparencia y el acceso a la información.
 - Más de 13 mil ciudadanos atendidos y más de 100 mil respuestas recibidas a través de la Plataforma Facilita Perú, con la creación de práctica de formularios, evitando el uso de papel y los trámites presenciales.

- Mediante “Participa”, un espacio para escuchar propuestas, se recibieron más de **2,700 propuestas para el diseño de políticas y estrategias nacionales**. Esta versión beta es el primer resultado del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, que permite la participación directa de la sociedad civil, los sectores público y privado, la academia y los mismos ciudadanos en el desarrollo del Perú.
- El **Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital** habilitó la generación de más de 200 grupos de trabajo público-privado, más de 300 eventos de gobierno, innovación, confianza y transformación digital; y más de 15 plataformas nacionales transversales desarrolladas con participación de los ciudadanos.
- Se desarrollaron 36 eventos de gobierno, innovación, confianza y transformación digital los cuales contaron con una **participación de más de 14,500 ciudadanos/as** a la fecha; siendo el I BOOTCAMP Internacional en Servicios e Innovación Digital el de mayor alcance (4 al 7 de mayo de 2021), se contó con más de 9,500 participantes y más de 40 expertos (Estonia, Francia, España, EE.UU., Brasil, México, Chile, Uruguay, Colombia y Perú) en servicios e innovación digital compartieron sus experiencias.
- **76 entidades públicas han conformado su Equipo de Respuestas** ante Incidentes de Seguridad Digital (CSIRT).
- **64% de los gobiernos regionales han conformado su Equipo de Respuestas** ante Incidentes de Seguridad Digital (CSIRT).
- **58% de los Ministerios designó al Oficial de Seguridad Digital**
- **66 entidades públicas** implementaron el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Se incorporaron **147 entidades de la administración pública a la Plataforma Digital** de registro de incidentes de seguridad e intercambio de información de seguridad digital (MISP), incluyendo 25 Gobiernos Regionales.
- Se registraron **más de 260 alertas de seguridad digital** gestionadas por el Centro Nacional de Seguridad Digital y sus ámbitos. Es objetivo de esta Alerta informar a los responsables de la Seguridad de la Información de las entidades públicas y las empresas privadas sobre las amenazas en el ciberespacio para advertir las situaciones que pudieran afectar la continuidad de sus servicios en favor de la población.
- El Aula Digital del CNSD reporta más de 2,800 usuarios y siete (7) cursos activos, de acceso público, en la plataforma, entre los cuales se tiene: Fundamentos de Ciberseguridad para empresas, Linux Essentials, Fundamentos de Seguridad de la Información, Análisis de vulnerabilidades digitales, Auditor interno ISO 27001, Implementación de Equipo de Respuestas ante Incidentes.
- La Plataforma Nacional de Datos Abiertos, en el período evaluado, cuenta con **más de 2,000 conjuntos de datos abiertos y descargables**, los cuales están organizados en 12 categorías: Economía y Finanzas, gobernabilidad, transporte, desarrollo social, educación, salud, desarrollo urbano, medio ambiente y recursos naturales, energía, COVID-19, agua y saneamiento, alimentación y nutrición.
- Durante la pandemia por COVID-19 se abrieron los datos correspondientes a la relación de ciudadanos vacunados contra la COVID-19 en el país, así como los datos vinculados a las personas afectadas por la pandemia y los decesos siendo la Secretaría de Gobierno Digital quien conformó parte de la Comisión para la actualización de cifras de fallecidos por COVID-19 en el Perú. Por otro lado, en el marco de las Elecciones Presidenciales 2021, se solicitó la apertura de datos correspondientes a los resultados obtenidos durante la primera y segunda vuelta de dichas elecciones.
- La Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados, brinda **153 servicios digitales (WMS) y 74 servicios de publicación (WFS), estandarizados e interoperables** sobre información geográfica. Cuenta con más de 675 capas de información (25 de ellas generadas en 2021), se identifican que 55 entidades públicas que comparten información y que se han realizado **207,108 interacciones**; lo que representa un 74% del total de interacciones generadas en 2,020 (280,117).
- En la PIDE se encuentra publicado el Catálogo de Servicios, donde en total se registran **967 servicios, de los cuales 254 se encuentran en estado activo**. Durante el periodo de evaluación se publicaron **once (11) nuevos servicios**; asimismo, se identifica que son 341 las entidades que realizan el consumo de Servicios Web de la PIDE mediante el Formato A-1, generando en promedio 2.5 millones de transacciones al mes, lo que implica 15 millones de transacciones en promedio durante el periodo del presente informe.

- En el período evaluado, se integraron **11 entidades públicas a la Gestión Documental**. Asimismo, la Plataforma Digital de Gestión Documental ha contribuido con el despacho de 550,187 documentos firmados digitalmente en el año 2021, superando en el primer semestre el total de documentos despachados durante el ejercicio 2020 (549,599).

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGD ha ejecutado **S/ 356,408** lo que representa el **96% de la programación financiera semestral y un avance de 41% respecto de la programación anual (S/ 877,133)**.

No FICHA	3		
UNIDAD ORGANICA	Coordinación del Proyecto (UE 018: PROMSACE)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Mejora y Ampliación de las Capacidades de Interoperabilidad de las Entidades del Estado.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de informes referidos a la instalación de software y hardware adquiridos para la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD), interoperabilidad técnica, bases de datos de ciudadanos integradas, documentación institucional en medio digital y seguridad de la información.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	7	7	100%
FINANCIERA (S/)	10,562,837	10,642,082	101%

En relación a esta actividad operativa, la **UE 018: PROMSACE** reporta que durante el primer semestre 2021 se obtuvo el cumplimiento del **100%** en la ejecución de su **meta física**, con la emisión de **7 informes** vinculados a los siguientes indicadores del Proyecto: a) 4 propuestas normativas tecnológicas sobre regulación y estándares en ciberseguridad al año 3, b) Plataforma de interoperabilidad del Estado (PIDE) actualizada, c) Centro de ciberseguridad implementado y operando y d) Mejoras en regulación y estándares en ciberseguridad. A continuación, se describe cada uno de ellos:

1. Informe final del Servicio de Elaboración de Lineamientos y Directivas en Materia de Seguridad y confianza digital (Contrato N° 110-2020-PCM-PROMSACE)
2. Informe final del servicio de Asesoría para el cumplimiento del marco de confianza digital y la interoperabilidad de las entidades del Estado. (Contrato N° 124-2020-PCM-PROMSACE)
3. Informe final del Servicio de coordinación de planeamiento, instalación de hardware, instalación y configuración de software base y utilitarios e implementación de plataforma base de la PNGD (OS 334-2021).
4. Informe final del Servicio de supervisión de la instalación y configuración de software base y utilitarios e implementación de plataforma base de la PNGD (OS 351-2021).
5. Informe final del servicio profesional en análisis forense digital del Centro Nacional de Seguridad (CNSD) (Contrato N° 222-2021-PCM-PROMSACE)
6. Informe final del servicio profesional en la gestión de la seguridad de la información en las entidades del estado peruano en el marco del CNSD (Contrato N° 224-2021-PCM-PROMSACE)
7. Informe final del Servicio de análisis y gestión de incidentes de seguridad digital SOC para el CNSD (Contrato N° 064-2019-PCM-PROMSACE).

Adicionalmente, en este período se ha culminado el proceso de Licitación Pública Internacional que permitió contratar la empresa, para iniciar la implementación de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital - PNGD, lo cual contribuirá al objetivo del proyecto de promover la interoperabilidad efectiva entre las bases de datos del Estado, y con ello contribuir con la mejora y ampliación de la oferta de servicios digitales a ciudadanos y empresas.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la presente actividad operativa ejecutó **S/ 10,642,082** que representa el **101% de la programación al semestre y un avance de 45% respecto de la programación anual**.

**OEI 05: FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN
EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON
EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL
PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN**

El Objetivo Estratégico Institucional 05: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población, contiene dos (2) Acciones Estratégicas Institucionales, las que, a su vez, se articulan a ciento cincuenta y una (151) Actividades Operativas e Inversiones del POI 2021 v3, dos (2) correspondientes a la Unidad Ejecutora 003: SG-PCM y ciento cuarenta y nueve (149) a la Unidad Ejecutora 017: RCC, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.	FÍSICA	FINAN.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN						
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población	AEI. 05.01	Normas complementarias e instrumentos aprobados en materia de gestión de riesgo de desastres	003: SG-PCM	27	Gestión para la aprobación de normas complementarias e instrumentos en materia de gestión del riesgo de desastres.	DVGT	122%	100%
		AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.		003: SG-PCM	28	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como en gestión del Programa Presupuestal 068 en los tres niveles de gobierno.	DVGT	100%
				017: RCC		1	Gestión administrativa	OA	88%
					20	Gestión de proyectos de la ARCC	OA	67%	100%
					21	Apoyo y Asistencia Técnica a favor de la ARCC para la implementación del PIRCC.	OA	67%	35%
					2	Gestión de la Imagen institucional y comunicaciones de la ARCC	OC	95%	111%
					3	Conducción y orientación superior	DE-DEA	135%	80%
					4	Asesoramiento jurídico y legal en la Reconstrucción Con Cambios	OAJ	113%	103%
					5	Gestión de Recursos Humanos	URRHH	104%	80%
					6	Administración Financiera	UAF	67%	87%
					7	Acciones Administrativas	UL	76%	117%
					70	Gestión para la prevención, control, vigilancia y respuesta a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19	UL	100%	110%
					8	Gestionar estratégicamente los recursos humanos, presupuestales, tecnológicos, legales y normativos del ARCC	GG	123%	88%
					9	Conducir el Planeamiento y Presupuesto de la ARCC	OPP	112%	104%
					75	Transferencias de recursos para el financiamiento de las intervenciones incluidas en el PIRCC	OPP	178%	N.A.

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN					FÍSICA	FINAN.
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	017: RCC	76	Financiamiento de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios a cargo de la ARCC	OPP	133%	N.A.
					10	Gestión de los recursos de Tecnología de Información y Comunicaciones	OTI	97%	126%
					11	Gestionar el Programa de intervenciones PIRCC	OGP	100%	96%
					12	Conducir la gestión de las subdirecciones regionales de la ARCC	SDR	100%	83%
					13	Gestionar el seguimiento físico y financiero de las intervenciones del PIRCC correspondiente al Sector Salud en los tres niveles de gobierno	DISS	101%	89%
					14	Apoyo y asistencia técnica en la implementación del G2G en el marco del PIRCC	UGMCEE	0%	66%
					15	Gestionar las acciones para la implementación del componente construcción del plan, que involucre soluciones integrales y del componente reconstrucción del Plan del Sector Agricultura.	DSI	105%	102%
					16	Gestionar el seguimiento físico y financiero de las intervenciones del PIRCC correspondiente al Sector Educación en los tres niveles de gobierno.	DISE	106%	105%
					69	Elaboración de Estudios de Ingeniería Básica a cargo de la DISE	DISE	100%	100%
					17	Gestionar las acciones para la implementación del componente reconstrucción del plan, correspondiente al Sector Vivienda Construcción y Saneamiento	DISVCS	114%	92%
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional	017: RCC	18	Gestionar el seguimiento físico y financiero de las intervenciones del PIRCC correspondiente al Sector Transportes en los tres niveles de gobierno.	DIST	97%	90%
					19	Gestión del ciclo de inversión de las intervenciones del PIRCC	DAI	100%	112%
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional	017: RCC	26	Formulación del estudio de preinversión para la protección ante inundaciones y movimiento de masas en la quebrada Huaycoloro, ciudad de Lima – Lima	DAI	120%	23%

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.	FÍSICA	FINAN.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN						
	<i>nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población</i>		de Gestión del Riesgo de Desastres.		27	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil derivado del Plan Integral de drenaje pluvial para la ciudad de Sullana y Talara	DAI	50%	100%
					28	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil derivado del plan integral de control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Piura y del Plan Integral de drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre	DAI	0%	0%
					29	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes - Tumbes	DAI	83%	47%
					30	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Chiclayo - Lambayeque	DAI	67%	67%
					31	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Trujillo – La Libertad	DAI	83%	40%
					32	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Paíta – Piura	DAI	100%	67%
					22	Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud - Hospital de apoyo Chulucanas distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura. CUI 2321591	DISS	44%	49%
					23	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez”, barrio de Huajtachacra, distrito y provincia de Pomabamba, departamento de Áncash. CUI 2386533.	DISS	367%	104%
OEI 05	<i>Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población</i>	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	017: RCC	24	Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de apoyo Yungay, distrito y provincia de Yungay, departamento Áncash. CUI 2386577.	DISS	511%	105%
					25	Recuperación de los servicios de salud del Hospital de apoyo II-2 Sullana, distrito de Sullana, provincia de Sullana – Región Piura. CUI 2483109	DISS	0%	41%

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN					FÍSICA	FINAN.
					71	Reconstrucción del Centro de Salud Limón de Porcuya I-3 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, Región Piura. CUI 2502647	DISS	61%	80%
					72	Reconstrucción del Centro de Salud El Faique I-4 del distrito de San Miguel de El Faique, provincia de Huancabamba, Región Piura. CUI 2502864	DISS	47%	73%
					73	Reconstrucción del Centro de Salud Castilla I-4 del distrito de Castilla, provincia de Piura, Región Piura. CUI 2502968	DISS	71%	62%
					74	Reconstrucción del Centro de Salud Posope Alto I-3 del distrito de Pátapo, provincia de Chiclayo, Región Lambayeque. CUI 2502652	DISS	26%	55%
					102	Reconstrucción del Centro de Salud Yungar I-3 del distrito de Yungar, provincia de Carhuaz, Región Áncash. CUI 2502615.	DISS	0%	93%
					103	Recuperación de los servicios de salud del Hospital apoyo Casma II-1, distrito de Casma, provincia Casma, región Áncash. CUI 2511978	DISS	0%	98%
					104	Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de apoyo Recuay - distrito Recuay, provincia Recuay, departamento de Áncash. CUI 2386498	DISS	0%	94%
					105	Reconstrucción del Centro de Salud San Nicolás I-4 del distrito de San Nicolás, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Áncash. CUI 2502755	DISS	0%	95%
					106	Recuperación de los servicios de salud del Hospital provincial de Cascas II-1, distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú – región La Libertad. Cui 2512142	DISS	0%	98%
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	017: RCC	107	Mejoramiento y ampliación los servicios de salud del Hospital de apoyo de Caraz San Juan de Dios, barrio de Manchuria, centro poblado de Caraz - distrito de Caraz - provincia de Huaylas, departamento de Áncash. Cui 2362485	DISS	0%	98%

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN					FÍSICA	FINAN.
	<i>vida y el patrimonio de la población</i>				108	Recuperación de los servicios de salud del Hospital San Juan de Matucana II-1, distrito de Matucana, provincia Huarochiri- región lima. CUI 2512573	DISS	0%	47%
					77	Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el río La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Íllimo y Jayanca en la provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque. CUI 2499925	DSI	12%	12%
					78	Creación del servicio de protección en riberas del río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Morrope, Pacora, Salas y Túcume – 5 distritos de la provincia de Lambayeque – departamento de Lambayeque. CUI 2501225	DSI	8%	12%
					79	Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los ríos Chico y Mantagente en los distritos de Alto Laran, Chíncha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chíncha - departamento de Ica. CUI 2497426	DSI	14%	5%
					80	Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas El Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de El Carmen - provincia de Chíncha - departamento de Ica. CUI 2497405	DSI	19%	0%
OEI 05	<i>Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población</i>	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	017: RCC	81	Creación del servicio de protección contra deslizamientos y derrumbes en las localidades de Huachos, Huajintay y Huamatambo en los distritos de Huachos y Huamatambo de la provincia de Castrovirreyna - departamento de Huancavelica. CUI 2497573	DSI	N.A.	N.A.

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN					FÍSICA	FINAN.
					82	Creación de los servicios protección frente al movimiento de masa en zonas críticas de las localidades Tantará y Nuevo Amanecer del distrito de Tantará, localidad de Buena Vista del distrito de Capillas, y localidad de Yauritambo del distrito de Alto Laran - la provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica y la provincia de Chíncha del departamento de Ica. CUI 2497906	DSI	13%	0%
					83	Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación El Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. CUI 2496772	DSI	25%	92%
					84	Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones, en ambas márgenes del río Chicama, tramo de la desembocadura al Océano Pacífico hasta el Puente Punta Moreno, distrito de Ascope, Chicama, Magdalena de Cao, Casa Grande, Santiago de Cao y San Benito de la provincia de Ascope del departamento de La Libertad y la provincia de Contumazá del departamento de Cajamarca. CUI 2501802	DSI	0%	99%
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	017: RCC	85	Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones en ambas márgenes del Río Viru y afluentes, distrito de Carabamba y Viru - provincias de Ica y Viru - departamento de La Libertad. CUI 2501657	DSI	0%	95%
					86	Creación del servicio de protección contra desbordamientos de quebradas Norte Verde, Queneto, Cereales, El Arenal y Huascarán, distrito de Viru - provincia de Viru -	DSI	0%	97%

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.	FÍSICA	FINAN.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN						
						departamento de La Libertad. CUI 2501721			
					87	Creación del servicio de protección contra inundaciones en la quebrada de San Idelfonso, en los distritos de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo - departamento de La Libertad. CUI 2446345	DSI	49%	82%
					88	Mejoramiento y ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en la cuenca del río Olmos, en 27 centros poblados en los distritos de Olmos, Jayanca y Huarmaca en la provincia de Lambayeque del departamento de Lambayeque y la provincia de Huancabamba del departamento de Piura. CUI 2506324	DSI	0%	0%
					89	Creación del servicio de protección contra inundaciones por río Zaña y afluentes, distritos de Oyotún, Nueva Arica, Cayaltí, Zaña, Lagunas-Mocupe y Nanchoc, de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque y la provincia de San Miguel del departamento de Cajamarca. CUI 2500094	DSI	0%	0%
					90	Creación del servicio de protección ante inundaciones en el río Casma, río Sechin y río Grande en los distritos de Comandante Noel, Buena Vista, Casma Y Yautan - 4 distritos de la provincia de Casma - departamento de Áncash. CUI 2501395	DSI	0%	95%
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	017: RCC	91	Creación del servicio de protección ante peligro de inundaciones en ambas márgenes del río Huarmey, desde el sector Huamba hasta la salida al mar, en los distritos de Huarmey y Huayan de la provincia de Huarmey - departamento de Áncash. Cui 2501291	DSI	N.A.	97%
					92	Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el Centro Poblado San Damián del distrito de Coris - provincia de Ajija -	DSI	N.A.	N.A.

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.	FÍSICA	FINAN.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN						
						departamento de Áncash. CUI 2505100			
					93	Creación del servicio de protección en riberas del río Lacramarca vulnerables ante peligros de inundación, en 58 comunidades en los distritos de Macate, Cáceres del Perú y Chimbote de la provincia de Santa - departamento de Áncash. CUI 2499818	DSI	N.A.	88%
					94	Creación del servicio de protección en las riberas del río Huaura vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 distritos de la provincia de Huaura - departamento de Lima. CUI 2499886	DSI	13%	88%
					95	Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete, Nuevo Imperial Y Lunahuaná de la provincia de Cañete - departamento de Lima. CUI 2498739	DSI	N.A.	93%
					96	Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuaná, Pacaran y Zúñiga de la provincia de Cañete - departamento de Lima. CUI 2498426	DSI	N.A.	92%
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	017: RCC	97	Creación del servicio de protección ante inundaciones en el río mala, en los distritos de Mala, San Antonio, Santa Cruz de Flores y Calango - 4 distritos de la provincia de Cañete - departamento de Lima. CUI 2506092	DSI	N.A.	N.A.
					98	Creación del servicio de protección ante movimientos de masa en 30 quebradas de la cuenca del río Mala, en el distrito de Calango de la provincia de Cañete, en los distritos de Huarochiri, Sangallaya Y Marianata de la provincia de Huarochiri y en los distritos de Ayaviri, Quinocay,	DSI	N.A.	N.A.

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.	FÍSICA	FINAN.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN						
						Huañec, San Joaquín y Huampara - 5 distritos de la provincia de Yauyos - departamento de Lima. CUI 2505954			
					99	Creación del Servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada La Jardina distrito de San Jacinto - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes. CUI 2505813	DSI	N.A.	60%
					100	Creación del servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada Corrales distrito de Corrales - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes. CUI 2503389	DSI	25%	60%
					101	Creación de los servicios de protección contra inundaciones mediante captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas de la quebrada de San Carlos de la cuenca del Cerro Centinela, distrito de Laredo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad. CUI 2503297	DSI	N.A.	95%
					109	Creación de los servicios de protección contra inundaciones de las aguas de las avenidas de la cuenca de la quebrada El León en los distritos de la Esperanza Y Huanchaco de la provincia de Trujillo - departamento de La Libertad. CUI 2508148	DSI	N.A.	N.A.
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	017: RCC	110	Creación del servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada Aija, en el distrito de Coris de la provincia de Aija y en los distritos de Huarmey y Huayan de la provincia de Huarmey - departamento de Áncash. CUI 2509474	DSI	N.A.	N.A.
					111	Creación del servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada Malvas distrito de Huayan - provincia de Huarmey - departamento de Áncash. CUI 2509643	DSI	N.A.	N.A.
					34	Rehabilitación del Local Escolar N°517 con Código Local 435106 distrito de Sullana, provincia de Sullana, Región Piura. CUI 2502653	DISE	N.A.	48%

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN					FÍSICA	FINAN.
					35	Rehabilitación del local escolar N°15508 Domingo Savio con código local 438398, distrito de Pariñas, provincia de Talara, región Piura. CUI 2502892	DISE	N.A.	47%
					36	Recuperación del local escolar N°14790 María Ignacia García de Gonzales con código local 435390, distrito de Sullana, provincia de Sullana, región Piura. CUI 2502993	DISE	N.A.	49%
					37	Rehabilitación del local escolar Coronel José Andrés Razuri con código local 413944, distrito de Curamori, provincia de Piura, región Piura. CUI 2503066	DISE	N.A.	49%
					38	Rehabilitación del local escolar Jacobo Cruz Villegas con código local 413294, distrito de Catacaos, provincia de Piura, región Piura. CUI 2503076	DISE	N.A.	50%
					39	Rehabilitación del Local Escolar N°14032 María Auxiliadora con código local 413326, distrito de Catacaos, provincia de Piura, Región Piura. CUI 2503086	DISE	N.A.	50%
					40	Rehabilitación del local escolar N°15027 Amauta con código local 435272, distrito de Sullana, provincia de Sullana, región Piura. CUI 2503124	DISE	N.A.	49%
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	017: RCC	41	Rehabilitación del local escolar N°14924 Daniel Alcides Carrión con código local 416198, distrito de Tambo Grande, provincia de Piura, región Piura. CUI 2503125	DISE	N.A.	48%
					42	Rehabilitación del local escolar N°20509 San José con código local 436530, distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, región Piura. CUI 2503176	DISE	N.A.	47%
					43	Rehabilitación del local escolar Genaro Martínez Silva con código local 413604, distrito de Catacaos, provincia de Piura, región Piura. CUI 2503195	DISE	N.A.	47%
					46	Rehabilitación del local escolar N°15079 con código local 435564, distrito de Sullana,	DISE	N.A.	48%

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN					FÍSICA	FINAN.
						provincia de Sullana, región Piura. CUI 2503213			
					49	Rehabilitación del local escolar José Cayetano Heredia con código local 413576, distrito de Catacaos, provincia de Piura, región Piura. CUI 2503626	DISE	N.A.	47%
					52	Rehabilitación del local escolar N°14064 con código local 414694, distrito de La Unión, provincia de Piura, región Piura. CUI 2503222	DISE	N.A.	48%
					53	Rehabilitación del local escolar N°14641 con código local 430689, distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón, región Piura. CUI 2503622	DISE	N.A.	50%
					54	Rehabilitación del local escolar técnico de aplicación con código local 414444, distrito de La Arena, provincia de Piura, región Piura. CUI 2503358	DISE	N.A.	50%
					57	Rehabilitación del local escolar N°1639 con código local 258882, distrito de Chepén, provincia de Chepén, región La Libertad. CUI 2503451	DISE	N.A.	79%
					58	Rehabilitación del local escolar N°80669 con código local 265953, distrito de San José, provincia de Pacasmayo, región La Libertad. CUI 2503615	DISE	N.A.	73%
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	017: RCC	59	Rehabilitación del local escolar N°80892 Los Pinos con código local 249982, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, región La Libertad. CUI 2503352	DISE	N.A.	69%
					67	Rehabilitación del local escolar N°80382 Carlos A. Olivares con código local 258783, distrito de Chepén, provincia de Chepén, región La Libertad. CUI 2503220	DISE	N.A.	67%
					33	Rehabilitación del local escolar N°88014 José Olaya con código local 034284, distrito de Chimbote, provincia Santa, región Áncash. CUI 2502300	DISE	N.A.	55%
					44	Rehabilitación del local escolar N°88034 Pedro Ruiz Gallo con código local 034401, distrito de Chimbote, provincia de	DISE	N.A.	56%

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.	FÍSICA	FINAN.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN						
						Santa, región Áncash. CUI 2503757			
					45	Rehabilitación del local escolar N°1556 Angelitos de Jesús con código local 022016, distrito de Casma, provincia de Casma, región de Áncash. CUI 2503208	DISE	N.A.	51%
					47	Rehabilitación del local escolar N°89008 Andrés Avelino Cáceres con código local 034665, distrito de Chimbote, provincia de Santa, región Áncash. CUI 2503752	DISE	N.A.	61%
					48	Rehabilitación del local escolar N°88104 María Parado de Bellido con código local 022177, distrito de Casma, provincia de Casma, departamento de Áncash. CUI 2503217	DISE	N.A.	53%
					50	Rehabilitación del local escolar N°88100 Inmaculada Concepción con código local 022144, distrito de Casma, provincia de Casma, región Áncash. CUI 2503218	DISE	N.A.	48%
					51	Rehabilitación del local escolar N°88331 con código local 037541, distrito de Santa, provincia de Santa, región Áncash. CUI 2503624	DISE	N.A.	56%
					55	Rehabilitación del local escolar N°88037 Antenor Sánchez con código local 034420, distrito de Chimbote, provincia de Santa, región Áncash. CUI 2503353	DISE	N.A.	52%
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.		56	Rehabilitación del local escolar N°88227 Pedro Pablo Atusparia con código local 037923, distrito de Nuevo Chimbote, provincia de Santa, región Áncash. CUI 2503356	DISE	N.A.	58%
					68	IRI en local educativo con código de local 34062. CUI 2428685	DISE	N.A.	52%
					60	Rehabilitación del local escolar N°11011 Señor de los Milagros con código local 278516, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. CUI 2503010	DISE	N.A.	55%
					61	Rehabilitación del local escolar N°11057 San	DISE	N.A.	56%

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN					FÍSICA	FINAN.
						Lorenzo con código local 278724, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. CUI 2502654			
					62	Rehabilitación del local escolar Mariano Melgar Valdiviezo con código local 673705, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. CUI 2502990	DISE	N.A.	58%
					63	Rehabilitación del local escolar N°10945 Heroína María Parado de Bellido con código local 278696, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. CUI 2502989	DISE	N.A.	57%
					64	Rehabilitación del local escolar CEBA – San Juan con código local 284094, distrito de Íllimo, provincia de Lambayeque, región Lambayeque. CUI 2503006	DISE	N.A.	56%
					65	Rehabilitación del local escolar N°005 Tarcilla de Jesús Granda Mora con código de local 490193, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes. CUI 2502855	DISE	N.A.	81%
					66	Rehabilitación del local escolar N°094 Soterito López Espinoza con código local 492583, distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, región Tumbes. CUI 2502861	DISE	N.A.	66%
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	017: RCC	112	IRI en el local educativo con código de local 575917. CUI 2428687	DISE	N.A.	112%
					113	IRI en local educativo con código de local 257298. CUI 2428577	DISE	N.A.	104%
					120	IRI en local educativo con código de local 257528. CUI 2428652	DISE	N.A.	96%
					121	IRI en local educativo con código de local 100844. CUI 2428669	DISE	N.A.	104%
					123	IRI en local educativo con código de local 027151. CUI 2428726	DISE	N.A.	96%
					124	IRI en el local educativo con código de local 27698. CUI 2428729	DISE	N.A.	104%
					125	IRI en el local educativo con código de local 37961. CUI 2428736	DISE	N.A.	96%
					126	Recuperación del local escolar N°84156 con código de local 021639,	DISE	N.A.	104%

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN					FÍSICA	FINAN.
						distrito de San Nicolas, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento Áncash. CUI 2513024			
					127	Rehabilitación del local escolar N°88023 Almirante Miguel Grau Seminario con código local N°034340, distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento Áncash. CUI 2513466	DISE	N.A.	104%
					128	Rehabilitación del local escolar N°86127 con código local N°017246, distrito de Pariacoto, provincia de Huaraz, departamento de Áncash. CUI 2513467	DISE	N.A.	97%
					129	Rehabilitación del local escolar N°88106 José Carlos Mariátegui con código local N°025944, distrito de Huarmey, provincia de Huarmey, departamento de Áncash. CUI 2513468	DISE	N.A.	96%
					131	Rehabilitación del local escolar N°89001 con código local N°034613, distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Áncash. CUI 2513471	DISE	N.A.	104%
					114	IRI en local educativo con código de local 413307. CUI 2428578	DISE	N.A.	105%
					115	IRI en el local educativo con código de local 437775. CUI 2428584	DISE	N.A.	104%
					116	IRI en local educativo con código de local 440773. CUI 2428585	DISE	N.A.	104%
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	017: RCC	117	IRI en local educativo con código de local 770240. CUI 2428588	DISE	N.A.	97%
					118	IRI en local educativo con código de local 434927. CUI 2428627	DISE	N.A.	105%
					119	IRI en local educativo con código de local 438614. CUI 2428635	DISE	N.A.	97%
					122	IRI en local educativo con código de local 413350. CUI 2428716	DISE	N.A.	97%
					130	Rehabilitación del local escolar San Cristo con código local N°440688, distrito de Cristo Nos Valga, provincia de Sechura, departamento de Piura. CUI 2513470	DISE	N.A.	97%
					132	Rehabilitación del local escolar N°14654 con código local N°432184, distrito de Salitral, provincia de Morropón, departamento de Piura. CUI 2513474	DISE	N.A.	105%

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN					FÍSICA	FINAN.
					133	Rehabilitación del local escolar María Auxiliadora con código local N°430284, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura. CUI 2513475	DISE	N.A.	96%
					134	IRI en el local educativo con código de local 414707. CUI 2428581	DISE	N.A.	113%
					135	IRI en local educativo con código de local 34397. CUI 2428686	DISE	N.A.	105%
					136	IRI en local educativo con código de local 34547. CUI 2428689	DISE	N.A.	105%
					137	IRI en el local educativo con código de local 358061. CUI 2428747	DISE	N.A.	105%
					138	IRI en local educativo con código de local 358607. CUI 2428765	DISE	N.A.	93%
					139	Rehabilitación del local escolar Andrés Avelino Cáceres con código local 179955, distrito de Aurahua, provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica. CUI 2509290	DISE	N.A.	114%
					140	Rehabilitación del local escolar N°86620 Santa Fe con código local N°040647, distrito de Yungay, provincia de Yungay, departamento de Áncash. CUI 2513476	DISE	N.A.	93%
OEI 05	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	017: RCC	142	Rehabilitación del local escolar N°1563 Cristo Rey Amigo de los Niños con código de local 037701, distrito de Nuevo Chimbote, provincia de Santa, departamento Áncash. CUI 2515005	DISE	N.A.	105%
					143	Rehabilitación de ambiente de administración y/o gestión pedagógica y de mobiliario de aula y de equipamiento de aula y de módulo de atención temporal, en el(la) 86625 Angelica Harada Vásquez - Yungay, Aura del distrito de Yungay - provincia de Yungay - departamento de Áncash. CUI 2515636	DISE	N.A.	105%
					144	IRI en local educativo con código de local 435719. CUI 2428628	DISE	N.A.	98%

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN					FÍSICA	FINAN.
					145	IRI en local educativo con código de local 490145. CUI 2428651	DISE	N.A.	108%
					146	IRI en local educativo con código de local 426512. CUI 2428725	DISE	N.A.	98%
					147	Rehabilitación del local escolar N°80374 José Sevilla Escajadillo con código local N°264425, distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad. CUI 2513465	DISE	N.A.	86%
					148	Rehabilitación del local escolar N°80138 Abelardo Gamarra Rondo con código local N°269965, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad. CUI 2513473	DISE	N.A.	97%
					149	Rehabilitación de ambiente de administración y/o gestión pedagógica y de mobiliario de aula y de equipamiento de aula y de módulo de atención temporal, en el(la) La Brea - La Brea, Negritos del distrito de La Brea - provincia de Talara - departamento de Piura. CUI 2515563	DISE	N.A.	85%

Al respecto, para el OEI 05, se tiene que las actividades operativas vinculadas presentan un promedio de avance semestral ascendente a **70% en la programación física** y **77% en la programación financiera**. Si los porcentajes de avance de las actividades operativas se promedian en función a las AEI a las que se articulan, se observa lo siguiente:

OEI	AEI	PROMEDIO DE AVANCE	
		FÍSICA	FINANCIERA
OEI 05	AEI. 05.01	122%	100%
	AEI. 05.02	70%	77%

A continuación, se realiza un análisis detallado sobre el cumplimiento de las metas de cada actividad operativa/inversión, obtenido de los informes de evaluación semestral de la UE 003: SG-PCM y la UE017: ARCC.

AEI 05.01: NORMAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS APROBADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

No FICHA	27		
UNIDAD ORGANICA	Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGT		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión para la aprobación de normas complementarias e instrumentos en materia de gestión del riesgo de desastres.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de dispositivos legales propuestos		
UNIDAD DE MEDIDA	Norma Elaborada		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	9	11	122%
FINANCIERA (\$/)	137,614	137,614	100%

Durante el primer semestre de 2021, el DVGT reporta haber alcanzado el **122% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 11 normas** en materia de gestión del riesgo de desastres. Al respecto, corresponde señalar que se han emitido un número mayor de normas de las programadas, en tanto durante el año en curso se han promovido declaratorias de Estado de Emergencias por peligro inminente, así como por impacto de daños, que no pudieron ser previstas en la planificación.

A continuación, se describe cada uno de ellos:

N°	INSTRUMENTOS NORMATIVOS	FECHA	TEMA
1	Decreto Supremo N° 007-2021-PCM	16.01.21	Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en los distritos de Llochegua y Sivia, provincia de Huanta y en los distritos de Ayna y Samugari, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, por impacto de daños a consecuencia de intensas
2	Decreto Supremo N° 012-2021-PCM	04.02.21	Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en el distrito de Canayre de la provincia de Huanta, en el distrito de Vischongo de la provincia de Vilcas Huamán, en el distrito de Sancos de la provincia de Lucanas, y en el distrito de Pausa de la provincia de Paucar del Sara Sara del departamento de Ayacucho, Por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales
3	Decreto Supremo N° 030-2021-PCM	21.02.21	Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en el departamento de Madre de Dios, por impacto de daños a consecuencia a intensas precipitaciones pluviales.
4	Decreto Supremo N° 034-2021-PCM	27.02.21	Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en la localidad de Magdalena, del distrito de Magdalena de la provincia de Chachapoyas, del departamento de Amazonas, Por peligro inminente ante movimiento de masa
5	Decreto Supremo N° 038-2021-PCM	01.03.21	Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050.
6	Resolución Viceministerial N° 001-2021-PCM-DVGT	23.03.21	Dispositivo a través que conforman Equipo Técnico Multisectorial de naturaleza temporal para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco del SINAGERD
7	Decreto Supremo N° 068-2021-PCM	09.04.21	Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en el distrito de Chanchamayo de la provincia de Chanchamayo y en el distrito de Coviriali de la provincia de Satipo, del departamento de Junín
8	Decreto Supremo N° 072-2021-PCM	15.04.21	Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en los distritos de Posic y Yorongos de la provincia de Rioja, en los distritos de Calzada, Yantaló, Soritor y Jepelacio de la provincia de Moyobamba y en el distrito de Tabalosos de la provincia de Lamas, del departamento de San Martín

N°	INSTRUMENTOS NORMATIVOS	FECHA	TEMA
9	Resolución Ministerial N° 118-2021-PCM	26.05.21	Aprueban la ejecución de ejercicios de simulacro y simulación ante emergencia y desastres en contexto de la pandemia por la COVID 19, para el año 2021
10	Decreto Supremo N° 113-2021-PCM	10.06.21	Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en los distritos de Mejía, Mollendo e Islay de la provincia de Islay, por peligro inminente ante contaminación hídrica
11	Decreto Supremo N° 115-2021-PCM	11.06.21	Decreto Supremo que prórroga el Estado de Emergencia en los distritos de Posic y Yorongos de la provincia de Rioja, en los distritos de Calzada, Yantaló, Soritor y Jepelacio de la provincia de Moyobamba y en el distrito de Tabalosos de la provincia de Lamas, del departamento de San Martín, por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.

Asimismo, entre los logros reportados por el DVGT, se destaca **el desarrollo de reuniones presenciales y/o virtuales de trabajo con las entidades competentes del SINAGERD responsables de la emisión y elaboración de los instrumentos técnicos normativos**, cumpliéndose al **100%** (tarea 1), así como, respecto a la emisión de **opiniones respecto de los proyectos de Ley y/o normas complementarias en materia de gestión del riesgo de desastre**, cumpliéndose al **116%** (tarea 3), lo programado para el I Semestre.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DVGT ha ejecutado **S/ 137,614** lo que representa el **100%** de la **programación financiera semestral** y un **avance de 39%** respecto de la **programación anual** (S/ 354,428).

AEI 05.02: SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EFECTUADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

No FICHA	28		
UNIDAD ORGANICA	Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGT		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como en gestión del Programa Presupuestal 068 en los tres niveles de gobierno.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de instrumentos del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	1	1	100%
FINANCIERA (S/)	67,307	67,307	100%

Durante el primer semestre de 2021, el DVGT reporta haber alcanzado el **100%** en la **ejecución de su meta física**, con la emisión de **1 Informe sobre la Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres**, así como en gestión del Programa Presupuestal 068 en los tres niveles de gobierno, tal como se describe a continuación:

1. **Informe N° D00008-2021-PCM-UF-OTGRD-CAP**, en el que se informó concretamente cual fue la ejecución de las intervenciones a cargo de los ministerios que forman parte del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje 2019-2021, correspondiente al año Fiscal 2020.

Asimismo, entre los logros reportados por el DVGT, se destaca **la organización de reuniones, talleres y eventos virtuales para la asistencia técnica en materia del Programa Presupuestal 0068 a las entidades de los tres niveles de gobierno**, cumpliéndose al **110%** permitiéndose incrementar el número de funcionarios e institución a las que se presta la referida asistencia, al haber implementado el mecanismo virtual, así como, **el desarrollo de reuniones de trabajo con las entidades integrantes del SINAGERD**, cumpliéndose al **100%**, lo programado para el I Semestre.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DVGT ha ejecutado **S/ 67,307** lo que representa el **100%** de la **programación financiera semestral** y un avance de **29%** respecto de la **programación anual** (S/ 235,214).

Las demás Actividades Operativas e Inversiones articuladas a la **AEI 05.02** pertenecen a la **UE 017: ARCC**, cuyo análisis se presenta a continuación:

No FICHA	1		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Administración – OA (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión administrativa		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documento emitidos		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	8	7	88%
FINANCIERA (S/)	861,394	848,095	98%

Durante el I semestre 2021, la OA reporta haber alcanzado el **88%** en la **ejecución de su meta física**, a través de la **organización, dirección y control de los Sistemas Administrativos vinculados a la gestión de recursos humanos, abastecimiento, contabilidad y tesorería**. A continuación, se describen los principales resultados de la gestión:

- Sistema Administrativo de Abastecimiento
Se ha logrado adquirir plantas de oxígeno, grupos electrógenos, balones de oxígeno, sistemas de aire acondicionado, así como la garantía de la continuidad de los servicios de “bata gris” como los servicios de alimentación y nutrición hospitalaria, servicio de almacenamiento, recojo y transporte de residuos sólidos, servicio de limpieza e higiene, servicio de seguridad y vigilancia, y el servicio de lavandería para los diversos ambientes hospitalarios temporales a cargo de la UE 017: ARCC.
- Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
Se ha logrado la **implementación del “Módulo de Control de Asistencia”** el cual tiene la capacidad de interoperar y enviar información respecto a asistencias, permisos, licencias, vacaciones u otros que afecten directamente al proceso de cálculo de la planilla de pagos de los/as servidores/as de la UE 017: ARCC
- Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesorería
Se cumplió con elaborar y presentar los Estados Financieros vía transmisión web en el aplicativo SIAF-Módulo de Cierre Contable Presupuestal.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OA ha ejecutado **S/ 848,095**, el mismo que representa el **98%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **46%** respecto de la programación anual.

No FICHA	20		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Administración – OA (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de proyectos de la ARCC		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documentos emitidos		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	4	67%
FINANCIERA (S/)	86,196,948	86,470,341	100%

Al I semestre 2021, la OA reporta haber alcanzado el **67% en la ejecución de la meta física** de la Actividad Operativa asociada al seguimiento y control del reconocimiento de pago por los servicios brindados por el UKDT en la Genérica de Gasto 2.6 “Adquisición de Activos No Financieros”. Inicialmente, se había considerado la elaboración de un documento mensual por el seguimiento al cumplimiento de pago; sin embargo, se generaron retrasos en la emisión de la conformidad del servicio debido a la complejidad de determinadas intervenciones, por lo cual solo se elaboraron 4 documentos que indican el estado del cumplimiento de las obligaciones.

En ese sentido, como resultado se tiene que se ha tramitado el pago de los siguientes periodos:

- Del 5.09.2020 al 30.10.2020: Hito 2
- Del 31.10.2020 al 27.11.2020: Hito 3
- Del 28.11.2020 al 29.01.2021: Hito 4

La ejecución presupuestal, ha sido de S/ 86,470,341, el mismo que representa el **100%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **69%** respecto de la programación anual.

No FICHA	21		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Administración – OA (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Apoyo y Asistencia Técnica a favor de la ARCC para la implementación del PIRCC.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de informes emitidos		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	4	67%
FINANCIERA (S/)	67,430,437	23,750,327	35%

Al I semestre 2021, la OA reporta haber alcanzado el **67% en la ejecución de la meta física** de la Actividad Operativa asociada al seguimiento y control del reconocimiento de pago por los servicios brindados por el UKDT en la Genérica de Gasto “2.3 Bienes y Servicios”.

Inicialmente, se había considerado la elaboración de un documento mensual por el seguimiento al cumplimiento de pago; sin embargo, se generaron retrasos en la emisión de la conformidad del servicio debido a la complejidad de determinadas intervenciones, por lo cual solo se elaboraron 4 documentos que indican el estado del cumplimiento de las obligaciones.

En ese sentido, como resultado se tiene que se ha tramitado el pago de los siguientes periodos:

- Del 5.09.2020 al 30.10.2020: Hito 2
- Del 31.10.2020 al 27.11.2020: Hito 3
- Del 28.11.2020 al 29.01.2021: Hito 4

La ejecución presupuestal, ha sido de S/ 23,750,327, el mismo que representa el **35%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **17%** respecto de la programación anual.

Es preciso indicar que el servicio brindado por el UKDT contempla la elaboración de estudios y expedientes técnicos que pudieran requerirse con la finalidad de acelerar la implementación de las intervenciones. Es por ello que estos gastos son opcionales, conforme al monto tope establecido en el Contrato Operativo.

No FICHA	2		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Comunicaciones – OC (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de la Imagen institucional y comunicaciones de la ARCC		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documentos y actividades referidos a las actividades de comunicación y difusión de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	20	19	95%
FINANCIERA (S/)	1,256,431	1,398,418	111%

En el I semestre 2021, la OC reporta haber alcanzado el **95% en la ejecución de su meta física** por la emisión de documentos asociados a las acciones de comunicación y difusión de la UE 017: ARCC. A continuación, se detallan los principales resultados obtenidos producto del cumplimiento de la Actividad Operativa:

- Se han realizado 5 eventos virtuales denominados Roadshow, dirigidos a empresas interesadas en participar de los procesos de contratación y al público en general, con el objetivo de brindar alcances sobre las intervenciones a ser ejecutadas en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, en los sectores Salud, Educación y Soluciones Integrales, y detalles sobre los respectivos procesos de procura. Dichos eventos se realizaron a través de la plataforma ZOOM y transmisiones en vivo en Facebook (en español) y Youtube (en inglés). Asimismo, la difusión de los Roadshow y las etapas de los procesos de procura presentados en ellos se efectuaron a través de diversos medios a nivel nacional y redes sociales de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn).
- Se elaboraron 188 Notas de Prensa con el objetivo de informar respecto al avance de las inversiones incluidas en PIRCC y las que se ejecutan en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno. Dichas notas fueron publicadas en medios digitales y medios de comunicación escrita.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OC ha ejecutado **S/ 1,398,418**, el mismo que representa el **111%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **63%** respecto de la programación anual.

No FICHA	3		
UNIDAD ORGANICA	Dirección Ejecutiva y Dirección Ejecutiva Adjunta – DE-DEA (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción y orientación superior.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documentos asociados al avance de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA*	72	97	135%
FINANCIERA (S/)	1,791,261	1,430,448	80%

*La DE-DEA ha realizado modificaciones en su POI. De enero a febrero 2021 ha elaborado 2 “instrumentos”.

De marzo a junio 2021, la DE-DEA reporta haber alcanzado el **135% en la ejecución de su meta física**, a través de la conducción y orientación para la implementación del PIRCC. A continuación, se detallan los principales lineamientos, disposiciones e instrumentos gestionados y aprobados para la orientación e implementación de los componentes del PIRCC (Global) y los asociados al Acuerdo de Gobierno a Gobierno:

- Resolución de Gerencia General N° 00009-2021-ARCC/GG, que aprobó la Directiva N° 00004 - 2021-ARCC/GG, “Directiva que regula el Proceso de Control de Cambios a la Línea de Base del alcance, cronograma y costos del Programa ARCC”.

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 052-2021-ARCC/DE, mediante la cual se conforma el **“Equipo de Trabajo para el Seguimiento y Monitoreo de las Partes Interesadas Vinculadas a la Ejecución de las Intervenciones que se ejecutan en el marco del Contrato de Estado a Estado suscrito con el Reino Unido e Irlanda del Norte”**.
- Resolución de Gerencia General N° 00023-2021, que aprueba **“Disposiciones para la implementación de la transferencia de conocimientos a los colaboradores de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en el marco del Contrato Operativo relativo a la asesoría y asistencia especializada en la gestión de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”**.
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 071-2021-ARCC/DE, mediante la cual se aprobó la Directiva N° 00001-2021-ARCC/DE **“Disposiciones para las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional a favor de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y Extorno de Saldos Financieros a favor del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales”**.

Además, se ejecutaron acciones de supervisión que conllevaron al cumplimiento de los programado. A continuación, se detallan las acciones y resultados obtenidos en el periodo:

- Se efectuaron reuniones de coordinación con diferentes órganos de la Entidad y representantes de UKDT, lo que ha permitido **culminar con los procesos de contratación y suscripción de los contratos para la ejecución del 100% de las intervenciones del sector educación y salud**, y un avance del 25.7% respecto a las intervenciones de Soluciones Integrales.
- Asimismo, se efectuaron reuniones de coordinación con los responsables de los Órganos Desconcentrados de la UE: 017: ARCC, teniendo como resultado lo siguiente:
 - **688 intervenciones del PIRCC financiadas, las cuales están a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales**, que sumadas a las intervenciones financiadas en periodos anteriores representan aproximadamente el 66% del total de intervenciones del PIRCC a cargo de los mismos.
 - **570 intervenciones del PIRCC culminadas a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales**, que sumadas a las intervenciones culminadas en periodos anteriores representan aproximadamente el 40% del total de intervenciones del PIRCC a cargo de estos.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DE-DEA ha ejecutado **S/ 1,430,448**, el mismo que representa el **80%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **38%** respecto de la programación anual.

No FICHA	4		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Asesoría Jurídica – OAJ (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Asesoramiento jurídico y legal en la Reconstrucción Con Cambios		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documentos que brindan asesoramiento jurídico		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	695	787	113%
FINANCIERA (S/)	763,258	789,072	103%

Al 30 de junio 2021, la OAJ alcanzó una **ejecución física de 113%**. A continuación, se detallan los principales documentos que se han gestionado en el periodo:

Opinión sobre la creación de unidades funcionales las cuales fueron aprobadas mediante los siguientes documentos:

- Resolución de Gerencia General N° 00008-2021-ARCC/GG que aprueba la **creación de las Unidades Funcionales del sector saneamiento, del sector pistas y veredas y de seguimiento dependientes de la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda Construcción y Saneamiento de la ARCC**.

- Resolución de Gerencia General N° 00014-2021-ARCC/GG que **formaliza la creación de la Unidad Funcional de Gobierno a Gobierno dependiente de la Oficina de Administración de la ARCC.**

Haber gestionado y emitido opinión, entre otros, de los siguientes documentos de gestión de la ARCC.

- Resolución de Gerencia General N° 00008-2021-ARCC/GG que aprueba la Directiva N° 00003-2021-ARCC/GG **“Disposiciones para la gestión del Trámite Documentario en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”.**
- Resolución de Gerencia General N° 00020-2021-ARCC/GG que aprueba la Directiva N° 00005-2021-ARCC/GG **“Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”.**

Convenios:

- Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Ministerio de Salud.
- Primera Adenda al Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Ministerio de Salud.
- Cuarta Adenda al Convenio de Otorgamiento Excepcional de Derecho de Uso por Situación de Estado de Emergencia (Convenio) entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y la Asociación Empresarial Cerro Juli.
- Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la Municipalidad Provincial de Sullana y la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana.
- Adenda N° 1 del Convenio N° 009-2020/MINSA, Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Seguro Social de Salud (ESSALUD).
- Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Servicio de Parques de Lima y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
- Primera Adenda al Convenio de colaboración Interinstitucional entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Servicio de Parques Lima.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN.
- Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

Dispute Adjudication Board (DAB):

- Opinión sobre los contratos tripartitos para la constitución de DABs en 4 contratos NEC 3 opción F.
- Opinión sobre los contratos NEC 3 opción F en los que se han completado las coordinaciones necesarias para constituir los Dispute Boards son el del Paquete 1- Quebradas San Idelfonso y San Carlos, Paquete 2 - Río Tumbes y Paquete 3 - Río La Leche y Motupe de la DSI. Asimismo, se firmó el contrato del Paquete 3 - Ancash de la DISE.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OAJ ha ejecutado **S/ 789,072**, el mismo que representa el **103%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **51%** respecto de la programación anual.

No FICHA	5		
UNIDAD ORGANICA	Unidad de Recursos Humanos- URRHH (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de Recursos Humanos		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documento emitidos		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	46	48	104%
FINANCIERA (S/)	1,070,310	860,967	80%

Durante el I semestre 2021, la URRHH reporta haber alcanzado el **104% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento de la totalidad de las tareas programadas. A continuación, se describen los principales resultados obtenidos en el periodo:

- Conforme al cronograma establecido en la Resolución Viceministerial N°0004-2020- EF/52.01, se logró elaborar oportunamente las planillas de pago mensual de los/as servidores/as de la ARCC.
- Se ha logrado la **implementación del “Módulo de Control de Asistencia”** que tiene la capacidad de interoperar y enviar información respecto a asistencias, permisos, licencias, vacaciones u otros que afecten directamente al proceso de cálculo de la planilla de pagos de los/as servidores/as de la ARCC.
- **Se ha logrado convocar 152 procesos de selección bajo el Régimen del Decreto Legislativo 1057, en los cuales se llegó a contratar a 150 servidores/as civiles.** De estos 152 procesos CAS, 59 fueron convocados en el marco del Decreto de Urgencia N° 034-202116, lográndose contratar a 50 servidores/as civiles entre el 01.04.2021 al 17.05.2021.
- En materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, **se oficializó el documento de gestión “Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 de la ARCC”** mediante Resolución de Gerencia General N° 00032-2021-ARCC/GG. Además, se aprobó y realizó la difusión del documento **“Normas de Salud, Seguridad y Bienestar de la ARCC”**.
- **Se ha logrado ejecutar el 41% de las acciones contempladas en el “Plan de Bienestar Social para el 2021”.**

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la URRHH ha ejecutado **S/ 860,967**, el mismo que representa el **80%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **40%** respecto de la programación anual.

No FICHA	6		
UNIDAD ORGANICA	Unidad de Asuntos Financieros – UAF (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Administración Financiera		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documentos emitidos referidos a la administración financiera		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	4	67%
FINANCIERA (S/)	502,097	438,548	87%

Al I semestre 2021, la UAF reporta haber alcanzado el **67% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento parcial de las tareas programadas que se sustenta en la ampliación del plazo de presentación de la información financiera y presupuestaria, que estableció que la información del año 2020 se presentaría en marzo 2021 y la información de los meses de enero, febrero y marzo, en abril 2021.

A continuación, se describen los principales resultados vinculados al Sistema Administrativo de Contabilidad y Tesorería:

- Conforme al calendario de elaboración y presentación de Estados Financieros, a través del aplicativo SIAF – Módulo de Cierre Contable se atendió lo siguiente:
 - En el mes de marzo se presentó la información financiera y presupuestaria, correspondiente al mes de diciembre del ejercicio presupuestal 2020.
 - En el mes de abril se presentó la información financiera y presupuestaria correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio presupuestal 2021.

¹⁶ Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la “Prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus covid-19” y del “Subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con covid-19” (31.03.2021), mediante el cual se autoriza de manera excepcional la contratación de personal hasta el 17.05.2021 bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057.

- En el mes de mayo, se presentó, la información financiera y presupuestaria, correspondiente al mes de abril 2021.
 - En el mes de junio, se presentó, la información financiera y presupuestaria, correspondiente al mes de mayo 2021.
- De otra parte, se cumplió con efectuar operaciones del Sistema Administrativo de Tesorería, lográndose tender y pagar 5,095 expedientes SIAF a proveedores, pagos del personal, impuestos, contribuciones, entre otros.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la UAF ha ejecutado **S/ 438,548**, el mismo que representa el **87%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **44%** respecto de la programación anual.

No FICHA	7		
UNIDAD ORGANICA	Unidad de Logística – UL (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Acciones Administrativas		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documentos emitidos		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	17	13	76%
FINANCIERA (S/)	4,165,749	4,865,211	117%

Al I semestre 2021, la UL reporta haber alcanzado el **76%** en la ejecución de su **meta física**, por el cumplimiento parcial de las tareas que conforman la Actividad Operativa. A continuación, se describen las principales acciones ejecutadas por la UL en el periodo de análisis:

- Inclusión en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de:
 - 80 procedimientos de selección, de los cuales 7 corresponden al Procedimiento Especial de Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios (PEC) para consultorías de supervisiones de calidad ambiental de inversiones a cargo de las direcciones.
 - 36 procedimientos de selección en la modalidad de Contrataciones Directas, siendo en su mayoría bienes y servicios derivados de la Emergencia Sanitaria,
 - 12 adjudicaciones Simplificadas de los requerimientos mayores a 8 UIT solicitados por diversas áreas usuarias,
 - 21 procedimientos de selección como Convenios que engloba las contrataciones derivadas de la modalidad G2G, siendo este el logro más resaltante a nivel de ejecución inicial de los proyectos de inversión, y por último un
 - 01 concurso público.
- Seguimiento de los servicios de “bata gris” (Ambientes Hospitalarios Temporales – COVID 19) para su continuidad.
- Implementación de 3 sedes desconcertadas en las regiones de La Libertad, Ancash y Lambayeque.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la UL ha ejecutado **S/ 4,865,211**, el mismo que representa el **117%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **43%** respecto de la programación anual.

No FICHA	70		
UNIDAD ORGANICA	Unidad de Logística – UL (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión para la prevención, control, vigilancia y respuesta a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de informes referidos a la atención a la emergencia producida por el COVID-19		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	5	5	100%
FINANCIERA (\$/)	42,111,170	46,310,282	110%

Al I semestre 2021, la UL reporta haber alcanzado el **100%** en la ejecución de su **meta física**, la misma que se ejecuta en el marco de los Decretos de Urgencia N° 031-2020, N° 055-2020, N° 080-2020; N° 008-2021. A continuación, se describe los principales resultados obtenidos:

- En respuesta al impacto sanitario negativo originado por la pandemia por COVID-19, que continua en el presente año, se procedió a realizar contrataciones a efectos de dar continuidad a los servicios de arrendamiento de infraestructura temporal, **equipamiento médico y servicios conexos para el acondicionamiento de 1,270 camas de hospitalización temporal y 120 camas de atención crítica temporal, en 8 regiones: Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Arequipa, Lima, Cajamarca, Loreto**, lo que ha permitido que el MINSA y ESSALUD puedan dar atención a 19,493 pacientes en este periodo.
- Además, **se han adquirido plantas de oxígeno, grupos electrógenos, balones de oxígeno, sistemas de aire acondicionado**, así como la garantía de la continuidad de los servicios de “bata gris” como los servicios de alimentación y nutrición hospitalaria, servicio de almacenamiento, recojo y transporte de residuos sólidos, servicio de limpieza e higiene, servicio de seguridad y vigilancia y el servicio de lavandería para los diversos ambientes hospitalarios temporales a cargo de la UE 017: ARCC.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la UL-DISS ha ejecutado **S/ 46,310,282**, el mismo que representa el **110%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **104%** respecto de la programación anual.

Es preciso indicar que el marco presupuestal se ha actualizado después del POI 2021 V3.

No FICHA	8		
UNIDAD ORGANICA	Gerencia General – GG (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestionar estratégicamente los recursos humanos, presupuestales, tecnológicos, legales y normativos del ARCC		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documentos emitidos		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	13	16	123%
FINANCIERA (\$/)	622,703	548,534	88%

Al I semestre 2021 la GG reporta haber alcanzado el **123% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento total de las tareas programadas. A continuación, se describen las principales acciones que conllevaron al cumplimiento de lo programado en el periodo de análisis:

- Para la conducción, coordinación y supervisión de la gestión de los órganos de la administración interna de la ARCC, la Gerencia General ha gestionado diversos instrumentos, entre ellos se citan los siguientes:
 - Resolución de Gerencia General N° 0001-2021-ARCC/GG, que aprobó el **"Reglamento Interno de los/las Servidores/as Civiles de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios"**,

- Resolución de Gerencia General N° 0003-2021-ARCC/GG, mediante el cual aprobó la creación de la Unidad Funcional de Integridad Institucional en la Gerencia General de la ARCC.
 - Resolución de Gerencia General N° 0004-2021-ARCC/GG, que aprobó la Directiva N° 0001-2021-ARCC/GG "Procedimiento para la entrega y recepción de cargo efectuados por los/as servidores/as civiles de la ARCC",
 - Resolución de Gerencia General N° 00006-2021-ARCC/GG, que aprobó el **"Plan de Bienestar Social de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para el año 2021"**.
 - Resolución de Gerencia General N° 00007-2021-ARCC/GG, que aprobó la **"Directiva para la conformación de la Junta de Resolución de Disputas requerida para la ejecución de los Contratos NEC3-F"**.
 - Resolución de Gerencia General N° 00008-2021-ARCC/GG, que aprobó la Directiva N° 00003-2021-ARCC/GG **"Disposiciones para la gestión del Trámite Documentario en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios"**,
 - Resolución de Gerencia General N° 00009-2021-ARCC/GG, que aprobó la Directiva N° 00004-2021-ARCC/GG "Directiva que regula el Proceso de Control de Cambios a la Línea de Base del alcance, cronograma y costos del Programa ARCC".
 - Resolución de Gerencia General N° 00010-2021-ARCC/GG, que aprobó la creación de las Unidades Funcionales, dependientes de la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda Construcción y Saneamiento de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, las siguientes Unidades Funcionales: Unidad Funcional del Sector Saneamiento, Unidad Funcional del Sector Pistas y Veredas, y la Unidad Funcional de Seguimiento.
 - Resolución de Gerencia General N° 00014-2021-ARCC/GG, que aprobó la creación de la Unidad Funcional de Gobierno a Gobierno, la cual dependerá de la Oficina de Administración de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
 - Resolución de Gerencia General N° 00020-2021-ARCC/GG, que aprobó la Directiva N° 00005-2021-ARCC/GG **"Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios"**.
 - Resolución de Gerencia General N° 00023-2021-ARCC/GG, que aprobó la Directiva N° 006-2021-ARCC/GG **"Disposiciones para la implementación de la transferencia de conocimientos a los colaboradores de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en el marco del contrato operativo relativo a la asesoría y asistencia especializada en la gestión de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios"**.
- Además, en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno, se cumplió con registrar y presentar los entregables: (i) **"Evaluación Anual del Sistema de Control Interno"**, (ii) **"Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2021"** y (iii) **"Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control del año 2021"**, en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la GG ha ejecutado **S/ 548,534**, el mismo que representa el **88% de avance de la programación financiera semestral** y un avance de **37% respecto de la programación anual**.

No FICHA	9		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Planificación y Presupuesto – OPP (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducir el Planeamiento y Presupuesto de la ARCC		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documento emitidos		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	100	112	112%
FINANCIERA (S/)	1,397,385	1,458,695	104%

Al Semestre 2021 la OPP reporta haber alcanzado el **112%** en la ejecución de su **meta física**, por el cumplimiento total de su programación.

En el periodo de análisis, la OPP ha elaborado 112 documentos asociados al Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, Presupuesto Públicos y Modernización de la Gestión Pública. A continuación, se detallan los principales documentos de gestión elaborados:

- **2 modificaciones al POI 2021. Se incluyeron la totalidad de inversiones en materia de salud (15) y educación (74) que conforman la cartera de inversiones a cargo de la UE 017: ARCC que se ejecutan en el marco del G2G.** Asimismo, se incorporaron 28 Inversiones asociadas a las Soluciones Integrales.
- **"Informe de Evaluación de Implementación del POI Anual 2020 Modificado versión 6"**, que permitió conocer el porcentaje de avance de ejecución de lo programado en el año 2020 e identificar las propuestas de mejora para el año 2021.
- **"Evaluación Presupuestaria Anual 2020 de la ARCC"**, mediante el cual se identificaron los principales logros de la UE 017: ARCC y se describieron propuestas para la mejora continua.
- **"POI Multianual 2022-2024 de la ARCC"**, el cual se elaboró con la participación de los órganos y unidades orgánicas que la conforman.
- **"Programación Multianual Presupuestaria 2022-2024"** y **"Formulación Presupuestaria para el año fiscal 2022 de la ARCC"**.
- Además, en el marco del proceso de la Programación Multianual del Presupuesto 2022-2024, se elaboró y remitió al Pliego PCM la **"Ficha de Medidas Remunerativas con Marco Legal Vigente en el marco de la Programación Multianual del Presupuesto 2022-2024"**.
- En materia de modernización, se emitió opinión técnica respecto a 28 proyectos de convenio.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OPP ha ejecutado **S/ 1,458,695**, el mismo que representa el **104%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **50% respecto de la programación anual**.

No FICHA	75		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Planificación y Presupuesto – OPP (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Transferencias de recursos para el financiamiento de las intervenciones incluidas en el PIRCC		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de Decretos Supremo que autoriza transferencias de recursos a favor de entidades ejecutoras PIRCC		
UNIDAD DE MEDIDA	Norma		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	9	16	178%
FINANCIERA (S/)	0	0	N.A.

Al I semestre 2021 la OPP reporta haber alcanzado el **178%** en la ejecución de su **meta física**, por el cumplimiento total de su programación.

La Actividad Operativa está asociada a las transferencias a otras entidades, las cuales se realizan mediante Decreto Supremo. A junio 2021 se han aprobado 16 Decretos Supremos que autorizan la transferencia a otras entidades. Al I Semestre 2021 se ha transferido por un importe total de S/ 3,571,831,68017; correspondiendo la suma de S/ 24,467,059 a la Contraloría General de la República para la implementación del "Plan de Acción de Control para la Reconstrucción con Cambios de la Contraloría General de la República, período 2021-2022", en el marco de lo establecido en el Ley N°

¹⁷ Corresponde a las transferencias de partidas con cargo a los recursos aprobados en el presupuesto de la UE 017: ARCC para el año fiscal 2021, con Decreto Supremo N° 021-2021-EF, Decreto Supremo N° 025-2021-EF, Decreto Supremo N° 038-2021-EF, Decreto Supremo N° 039-2021-EF, Decreto Supremo N° 046-2021-EF, Decreto Supremo N° 047-2021-EF, Decreto Supremo N° 060-2021-EF, Decreto Supremo N° 069-2021-EF, Decreto Supremo N° 090-2021-EF, Decreto Supremo N° 095-2021-EF, Decreto Supremo N° 102-2021-EF, Decreto Supremo N° 118-2021-EF, Decreto Supremo N° 133-2021-EF, Decreto Supremo N° 134-2021-EF (Extorno), Decreto Supremo N° 138-2021-EF, Decreto Supremo N° 147-2021-EF.

3055618 y el Decreto Supremo N° 103-2017-PCM19; y el importe de S/ 3,547,364,621 para el financiamiento de las intervenciones a cargo de las Entidades Ejecutoras del PIRCC.

Es preciso señalar que las transferencias a otras entidades no generan devengados, por ello no se visualiza monto en el Reporte SIAF.

No FICHA	76		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Planificación y Presupuesto – OPP (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Financiamiento de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios a cargo de la ARCC		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documentos asociados al financiamiento de las intervenciones		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	15	20	133%
FINANCIERA (S/)	0	0	N.A.

Al I semestre 2021 la OPP reporta haber alcanzado el **133%** en la ejecución de su **meta física**, por el cumplimiento total de su programación.

En el periodo de análisis, se han elaborado 20 documentos asociados a la disponibilidad presupuestal para la implementación de inversiones a cargo de la UE 017: ARCC.

En ese sentido, se tiene 15 inversiones en salud y 74 inversiones en educación con presupuesto habilitado para continuar con su ejecución; que corresponden a la totalidad de la cartera de inversiones en salud y educación a ejecutarse en el marco del Acuerdo de Gobiernos Gobierno. Respecto a las inversiones de Soluciones Integrales, a junio 2021 se tiene 28 inversiones con habilitación presupuestal e incluidas en el POI 2021 V3.

Asimismo, se precisa que la Actividad Operativa es habilitadora de presupuesto para Direcciones de Línea que ejecutan inversiones a cargo de la ARCC (DISE, DISS, DSI). En ese sentido, no se refleja devengado alguno.

No FICHA	10		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Tecnologías de la Información – OTI (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de los recursos de Tecnología de Información y Comunicaciones		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Informe de atenciones en materia tecnológica, solicitados por los órganos y/o unidades orgánicas, que son atendidos por la Oficina de Tecnologías de la Información.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	116	112	97%
FINANCIERA (S/)	1,878,183	2,361,477	126%

¹⁸ El numeral 7.4 del artículo 7 de la Ley N° 30556, señala que las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías que se ejecuten en el marco de la citada Ley, se someten a procedimientos de control gubernamental, con el fin de garantizar un control eficaz sin afectar el dinamismo de la ejecución, siendo que el control se realiza de manera simultánea y está a cargo de la Contraloría General de la República, la cual podrá desarrollar directamente el control gubernamental o a través de empresas auditoras; para tal efecto aprueba un Plan de Acción de Control. Asimismo, señala que el control se concentra en el cumplimiento de la legalidad, mas no en decisiones técnicas sobre las que tienen discrecionalidad los funcionarios

¹⁹ Que decreta la incorporación en el Plan de la Reconstrucción, aprobado mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM y modificatorias, las intervenciones a cargo de la Contraloría General de la República en el ámbito del Plan de Acción de Control de la Reconstrucción con Cambios, en el marco de la Ley N° 30556.

Al primer semestre 2021 la OTI reporta haber alcanzado el 97% en la ejecución de su meta física, por el cumplimiento en la gestión de recursos tecnológicos y comunicaciones. A continuación, se detallan los principales resultados obtenidos:

- Se ha Implementado el sistema “Monitor ARCC” como herramienta para el monitoreo integral de las intervenciones incluidas en el PIRCC.
- Se ha implementado el sistema de “Contrataciones ARCC” el cual permite facilitar, agilizar y brindar seguimiento de las diversas contrataciones y pagos.
- Se ha integrado el sistema de boletas con el acceso remoto mediante la VPN, así como el seguimiento, conformidad y ejecución de los pagos a los proveedores.
- El Sistema de Caja Chica, que permitirá agilizar el control y manejo del mismo, está en proceso de desarrollo.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OTI ha ejecutado **S/ 2,361,477**, el mismo que representa el **126% de avance de la programación financiera semestral** y un **avance de 62% respecto de la programación anual**.

No FICHA	11		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Gestión de Proyectos – OGP (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestionar el Programa de intervenciones PIRCC		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de reportes referidos a la gestión de proyectos para la adecuada implementación del Plan para la Reconstrucción Con Cambios.		
UNIDAD DE MEDIDA	Reporte		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA*	10	10	100%
FINANCIERA (S/)	1,190,907	1,148,479	96%

*La OGP ha realizado modificaciones en su POI. De enero a abril 2021 ha elaborado 4 “informes” logrando el cumplimiento del 100% de su programación física.

De mayo a junio 2021 la OGP reporta haber alcanzado el **100%** en la ejecución de su **meta física**, por la elaboración de 10 reportes asociados a la gestión, monitoreo y control de la implementación del PIRCC. Los reportes contienen información de programación y avance de cada una de las intervenciones que incluyen el análisis de la ejecución, los cuales fueron remitidos a diferentes áreas de la Entidad para la toma de decisiones. A continuación, se muestran los principales resultados:

- La UE 017: ARCC ha logrado incrementar en 25% el número de intervenciones culminadas (de 3,747 a 4,689) y en 30% el monto total ejecutado acumulado (de S/ 9,119 millones a S/ 11,837 millones).
- Se ha logrado una ejecución presupuestal de 33% de inversiones que cuentan con financiamiento en el 2021, **27% (S/1,498 millones de un PIM de S/ 5,462 millones) en el caso del portafolio a cargo de las Entidades Ejecutoras** y 45% (S/1,178 millones de S/ 2,602 millones programados) en el portafolio a cargo de la UE 017: ARCC (en marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno).
- La ejecución de intervenciones del PIRCC, han impulsado la inversión pública y la reactivación económica, tal como ha sido resaltado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); es así que, en el mes de mayo de 2021, la ejecución total de Reconstrucción con Cambios (RCC) representó el 23% de la inversión pública nacional; y en junio el 21%. Asimismo, entre enero y el 30 de junio de 2021 se ha ejecutado 4.5 veces más al registrado en el mismo periodo en el año 2020 (S/ 594 millones).

De otra parte, con el objetivo de mejorar el proceso de seguimiento y monitoreo de las intervenciones del PIRCC, contratadas bajo el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (PEC), se trabajó en el contenido y optimización del sistema de seguimiento Monitor ARCC (en reemplazo del SSAP), con mejoras funcionales, integración y trazabilidad de sus módulos, con el apoyo de la OTI en los servicios de despliegue informático.

Además, como parte de la implementación de todas las áreas de trabajo correspondientes a una "Project Management Office" (PMO), a través del diseño de estándares y procedimientos para la gestión de la cartera G2G, se realizó lo siguiente:

- **Reportería:** Se ha elaborado el Plan de Gestión de Reportería y Monitoreo del Programa ARCC para revisar el progreso de las intervenciones de la cartera G2G, el cual se viene implementando, contando a la fecha con reportes mensuales actualizados a través de la plataforma PowerBI.
- **Partes interesadas:** Se ha elaborado la guía referencial para contratistas a efectos de que elaboren el Plan para la Buena Vecindad y Relaciones Públicas. Se ha creado la Plataforma Virtual de Partes Interesadas que tiene como objetivo lograr un adecuado registro digital de partes interesadas para la DSI, DISS y DISE.
- **Costos:** Se ha elaborado y aprobado el Plan de Gestión de informes/reportería de costos, el Plan de gestión de la planificación de costos, sus correspondientes guías de actividades, así como sus formatos. Se han desplegado las herramientas, formatos y el sistema para implementar el enfoque de gestión de costos elegido (Aconex Cost).
- **Cronogramas:** Se ha elaborado e implementado el Plan de Gestión del Cronograma y Planificación, Plan de gestión del valor ganado, Plan de gestión de la interfase, así como sus correspondientes mapas de procesos y guías de actividades. Se viene recibiendo, revisando, cargando y actualizando información de cronogramas para la evaluación de su rendimiento y varianza en el sistema Primavera P6.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OGP ha ejecutado **S/ 1,148,479**, el mismo que representa el **96%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **44% respecto de la programación anual**.

No FICHA	12		
UNIDAD ORGANICA	Sub Direcciones Regionales – SDR (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducir la gestión de las subdirecciones regionales de la ARCC		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documentos emitidos referidos al avance de ejecución de los proyectos aprobados en el Plan Integral de Reconstrucción.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA*	64	64	100%
FINANCIERA (\$/)	1,890,510	1,561,920	83%

*Las SDR ha realizado modificaciones en su POI. De enero a febrero 2021 ha elaborado 4 "Informes" logrando el cumplimiento del 100% de su programación física.

De marzo a junio 2021 las SDR reportan haber alcanzado el **100%** en la ejecución de su **meta física**, por el cumplimiento de la totalidad de tareas que conforman la Actividad Operativa. En el periodo a reportar, los responsables de las SDR informaron a la DE-DEA el avance de la implementación del PIRCC en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que cuentan con financiamiento, a través de documento emitidos mensualmente, teniendo los resultados siguientes:

- **Avances en el financiamiento de las intervenciones del PIRCC a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales:**
En el periodo, las SDR han logrado contar con 688 intervenciones del PIRCC financiadas a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que sumadas a las intervenciones financiadas en periodos anteriores representan aproximadamente el 66% del total de intervenciones del PIRCC a cargo de los mismos.
- **Avances en la ejecución de las intervenciones del PIRCC a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales:**
En el periodo las SDR han logrado con contar con 570 intervenciones del PIRCC culminadas a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que sumadas a las intervenciones culminadas en periodos anteriores representan aproximadamente el 40% del total de intervenciones del PIRCC a cargo de estos.

- Asimismo, se brindaron un total de 785 asistencias técnicas a los representantes de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales: Lima (223), Piura (53), Tumbes (8), Lambayeque (104), La Libertad (108), Ancash (204), Cajamarca (27) y Arequipa (58).

Con relación a la **ejecución presupuestal**, las SDR ha ejecutado **S/ 1,561,920**, el mismo que representa el **83%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **48% respecto de la programación anual**.

No FICHA	13		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestionar el seguimiento físico y financiero de las intervenciones del PIRCC correspondiente al Sector Salud en los tres niveles de gobierno.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documentos atendidos asociados al Sector Salud		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	243	245	101%
FINANCIERA (S/)	5,582,251	4,963,563	89%

Al I semestre 2021 la DISS reporta haber alcanzado **el 101% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento de la Actividad Operativa. A continuación, se describe las principales acciones realizadas:

- Se han elaborado 13 diagnósticos situacionales de las intervenciones del Sector Salud, lo cual ha permitido conocer los estados y problemática existente para realizar la asistencia técnica necesaria.
- Se han realizado 293 asistencias técnicas, coordinación, articulación en diferentes temáticas, en el ámbito del sector Salud, lo que incluye evaluación de expedientes técnicos, evaluar cartera de servicios, PMF, PMA, en las solicitudes de financiamiento, en todas las fases del procedimiento especial de contratación, entre otros.
- Se realizaron 222 acciones de seguimiento y monitoreo para verificar el avance físico y financiero de las intervenciones en el ámbito del Sector Salud a cargo del Gobierno Nacional (PRONIS), lo que incluye propuestas de estrategias, herramientas de gestión, instrumentos o viajes que ayuden en el seguimiento, monitoreo, estandarización de los procesos, en fase de expediente técnico, ejecución de obra o cierre de la intervención.
- Se realizaron 41 revisiones y evaluaciones de las solicitudes de financiamiento lo que incluye documentos anexos relevantes de acuerdo a lo establecido por el ente rector en materia del sector salud, respecto a los requisitos y lineamientos técnicos para su admisibilidad en el marco de las normas técnicas del Sector y lineamientos de la ARCC.
- Se han realizado 8 acciones de coordinación, seguimiento, asistencia técnica, evaluación y/o implementación de medidas sobre las situaciones identificadas por el Órgano de Control Institucional o Contraloría General de la República, respecto de las intervenciones del PIRCC a cargo del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales o de la ARCC, en el ámbito del Sector Salud. Incluye la atención de solicitudes asociadas a la emergencia sanitaria producida por la COVID 19.
- **Inicio de ejecución de 15 intervenciones de reconstrucción de establecimientos de Salud ubicados en la Región Piura, Ancash, Lima, La Libertad y Lambayeque, a ser ejecutados a través de los 7 Contratos suscritos en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.**
- Se logró la culminación de 2 intervenciones (Rehabilitación: C.S SAPILLICA y P.S. MAGDALENA NUEVA), permitiendo restablecer la infraestructura dañada en beneficio de 145,000 pobladores de las regiones Piura, Ancash, Lambayeque y Tumbes.
- Aprobación de financiamiento para 4 intervenciones (Reconstrucción: C.S. MANCORA, C.S. LAS LOMAS, P.S. SAPCHA y Rehabilitación: HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA).

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DISS ha ejecutado **S/ 4,963,563**, el mismo que representa el **89%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **44%** respecto de la programación anual.

No FICHA	14		
UNIDAD ORGANICA	Unidad de Gestión de la Modalidad de Contratación de Estado a Estado – UGMCEE (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Apoyo y asistencia técnica en la implementación del G2G en el marco del PIRCC		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documentos emitidos referidos al apoyo y asistencia técnica en la implementación de G2G.		
UNIDAD DE MEDIDA	Intervención		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA*	18	0	0%
FINANCIERA (S/)	918,425	604,898	66%

*La UGMCEE ha tenido modificaciones a su POI. De enero a abril 2021 ha elaborado 63 “documentos” logrando el cumplimiento del 95% de su programación física.

De mayo a junio 2021 la UGMCEE reporta haber alcanzado el **0% en la ejecución de su meta física**, debido a que se generaron retrasos en la declaración de la viabilidad de intervenciones por parte de otras Entidades (Gobierno Regionales y MIDAGRI) como requisito para ser transferidas a la ARCC para su implementación (Soluciones Integrales); este factor externo no ha permitido cumplir con las fechas programadas para el lanzamiento de convocatorias.

Es preciso indicar que enero a abril la UGMCEE ha ejecutado el 95% de su programación física, antes del POI 2021 V3. A continuación, se describe los principales resultados obtenidos en el I Semestre:

- Coordinación de acciones que se realicen como parte de los procesos de contratación efectuados en el marco del contrato de Estado a Estado.
 - La UGMCEE organizó reuniones de coordinación entre las Direcciones y los consultores especializados de UKDT para revisar las estrategias de empaquetamiento y contratación aplicables en los procesos de contratación para la ejecución de las intervenciones a ser desarrolladas en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno. De esta manera, **se logró convocar los procesos de contratación que incluyen 62 intervenciones del sector salud, educación y soluciones integrales. De los cuales, se han suscrito 12 contratos que involucran 53 de las mencionadas intervenciones, correspondientes a 5 ríos, 3 quebradas, 38 establecimientos educativos, 5 hospitales y 2 centros de salud.**
 - A junio del 2021, sumado los logros de los procesos de contratación continuados del año anterior, la UE 017: ARCC **ha logrado que el 100% de las carteras de intervenciones en Salud y Educación, que forman parte del Acuerdo Gobierno a Gobierno, cuenten con contratos firmados y se encuentren en ejecución de obras.**
 - Adicionalmente, **se han convocado 3 procesos de “Solicitud de Propuestas (RFP)” que buscaban conseguir proveedores de Pólizas de seguro de Todo Riesgo de Construcción (CAR) a favor de la UE: 017: ARCC, para proteger a las obras de daños o pérdidas que se pudieran producir durante la ejecución de las intervenciones que se ejecutan en el marco del Acuerdo G2G. A marzo 2021, se obtuvo la póliza CAR para las intervenciones tanto del sector salud como educación; mientras que, en junio 2021, se lanzó la convocatoria del primer paquete de seguros para soluciones integrales.**
- Implementación del componente de transferencia de conocimientos en el marco del contrato de Estado a Estado.
 - Entrega de capacitaciones a los colaboradores de la ARCC.
Durante el primer semestre del 2021, la UGMCEE, junto con el equipo de Transferencia de Conocimientos del UKDT, han brindado **147 capacitaciones de acuerdo a lo programado, tales como: Gestión de contratos NEC3, BIM, Gestión de costos, Gestión de cronograma,**

ACONEX, Risk Hive, Gestión de Riesgos, Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente, entre otros.

- **Implementación de la plataforma de aprendizaje virtual “Aprendiendo con Cambios”.** Durante el I semestre 2021, la UGMCEE, con el apoyo de los expertos del UKDT, implementó la plataforma de aprendizaje virtual con la finalidad de capacitar a los colaboradores de la UE 017: ARCC, y una interface en plataforma “Aprendiendo con Cambios” para capacitar a los contratistas de los proyectos de la cartera G2G.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la UGMCEE ha ejecutado **S/ 604,898**, el mismo que representa el **66%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **32% respecto de la programación anual**.

No FICHA	15		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestionar las acciones para la implementación del componente construcción del plan, que involucre soluciones integrales y del componente reconstrucción del Plan del Sector Agricultura.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de intervenciones atendidas en Soluciones Integrales y del Sector Agricultura.		
UNIDAD DE MEDIDA	Intervención		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA*	1,999	2,101	105%
FINANCIERA (S/)	5,419,481	5,535,035	102%

Al I semestre 2021 la DSI reporta haber alcanzado el **105% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento de la Actividad Operativa. A continuación, se describe los resultados obtenidos en la de implementación de los componentes “Construcción” y “Reconstrucción” del PIRCC asociado a las Soluciones Integrales:

- En materia de reconstrucción, se tiene el siguiente resultado:
Debido a la necesidad de restablecer el servicio y/o reponer la infraestructura preexistente del sector agricultura afectada por el fenómeno El Niño 2017, la DSI se trazó como objetivo disminuir el número de intervenciones del Sector Agricultura en el PIRCC pendientes de financiamiento. Para ello, se procuró dar celeridad a la revisión de solicitudes de financiamiento (metas y costos de las intervenciones comprendidas en estas), a la verificación de la inexistencia de duplicidades o gastos que limiten el procedimiento de financiamiento, y se brindó oportunamente opinión favorable a dichas solicitudes, logrando contar en el periodo con el 79% de intervenciones financiadas respecto al total de intervenciones del Sector Agricultura en el PIRCC, financiamiento que permitirá la ejecución de intervenciones para restablecer la infraestructura afectada, así como dinamizar las economías locales y brindar empleos temporales a los pobladores ubicados en la zona de influencia de las referidas intervenciones.
- En materia de construcción, se tiene el siguiente resultado:
Debido a la necesidad de disminuir la vulnerabilidad de bienes y servicios expuestos a inundaciones y, por ende, de sus habitantes, así como prevenir y mitigar los potenciales daños a nivel de las cuencas de 19 ríos, de las áreas de influencia de 5 quebradas y, asimismo, prevenir daños materiales y humanos por aguas pluviales en 7 ciudades de la costa, la DSI se trazó como objetivo coadyuvar a la pronta suscripción de los contratos de 9 paquetes y ejecución de las intervenciones comprendidas en estos. Para ello, se fortaleció la capacidad técnica y operativa en materia de recursos humanos de la DSI, a efectos de lograr una eficiente gestión y supervisión de las intervenciones en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica, asimismo, se realizaron coordinaciones con otras entidades y se brindó información técnica pertinente, lográndose dar inicio al desarrollo de la ingeniería de los proyectos en la etapa de diseño.

- En relación a las defensas ribereñas en los ríos (componente A), se encuentran en etapa de inversión: Chancay (Paquete R-10); Rímac (Paquete R-11) y Piura (Paquete R-12). En procura, no se dio la “no objeción” y se volverá a convocar: Zaña - Olmos (Paquete R-08) y Mala (Paquete R-09). Tienen contrato G2G suscrito: Tumbes (Paquete 2); Motupe (Paquete 3); La Leche (Paquete 3); Chicama - Virú (Paquete R-06); Lacramarca (Paquete R-07); Casma – Huarmey (Paquete 4); Huaura – Cañete (Paquete 5) y Matagente y Chico (Paquete 6).
- En cuanto a Soluciones Integrales de las quebradas, se encuentran en procura con ITT por convocar: Huaycoloro (Paquete Q-04) y Cansas (Paquete Q-03). Tienen contrato G2G suscrito (componente A): San Idelfonso – San Carlos (Paquete 1) y El León (Paquete Q-02).
- Respecto a los Drenajes pluviales en Tumbes (Paquete D-01), Paita (Paquete D-02), Chiclayo (Paquete D-03), Trujillo (Paquete D-04), Sullana (Paquete D-05), Talara (Paquete D-06) y Piura (Paquete D-07) se encuentran en etapa de preinversión.
Los componentes B y C (SAT, presas y reforestación): Los sistemas de alerta temprana en los ríos Tumbes, Piura, Olmos, Zaña, Virú, Huaura, Mala Matagente, Rímac y quebrada San Idelfonso se encuentran viables y en etapa de procura. Los proyectos de preinversión de estos componentes tienen avances significativos y se prevé la viabilidad de los proyectos aún no viables en el segundo semestre del presente año.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DSI ha ejecutado **S/ 5,535,035**, el mismo que representa el **102%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **48% respecto de la programación anual**.

No FICHA	16		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación – DISE (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestionar el seguimiento físico y financiero de las intervenciones del PIRCC correspondiente al Sector Educación en los tres niveles de gobierno.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de intervenciones atendidas en el Sector Educación.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	85	90	106%
FINANCIERA (S/)	6,824,226	7,183,836	105%

Al I semestre 2021 la DISE reporta haber alcanzado el **106% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento de la programación de las tareas que conforman la Actividad Operativa. A continuación, se detallan los resultados del cumplimiento de lo programado.

- Se han desarrollado **12 capacitaciones en temas relacionadas a la UE 017: ARCC, utilizando las plataformas del Microsoft Teams, dirigidos a los diferentes equipos que conforman la DISE, principalmente en temas relacionados con la ejecución de intervenciones bajo la modalidad del G2G.**
- **Se cuenta con una cartera de 1,153 intervenciones**, con un financiamiento de 2,026 Millones, con un monto devengado de S/ 556 millones, **de las cuales 353 se encuentran “Culminadas”, 327 intervenciones en “Ejecución”, y 458 intervenciones en “Proceso de Contratación”**. Las regiones de Piura y La Libertad concentran más intervenciones “Culminadas” con 99 y 98 intervenciones.
- En el I semestre, el 80% de las intervenciones en “Ejecución” (264 intervenciones) pertenecen al Gobierno Local con un devengado de S/ 81 millones, 14 intervenciones pertenecen al Gobierno Regional con un devengado de S/ 11 millones y 49 intervención al Gobierno Nacional que corresponde a la Universidad de Piura con un devengado de S/ 5 millones en lo va del año.
- A nivel de obras la región de Piura concentra la mayor cantidad de intervenciones en “Ejecución” con un 38% del total (104 intervenciones) con un PIM programado en el 2021 de S/ 405 millones, seguido por La Libertad y Ancash con 53 y 50 intervenciones respectivamente.

- Existen 185 intervenciones en “Proceso de Selección” con un PIM programado de S/ 759 millones, de las cuales el 97% del total (180 intervenciones) pertenecen al Gobierno Local, mientras que 05 intervenciones pertenecen al Gobierno Regional.
- Referente a los “Módulos” a junio del 2021, se tiene 297 intervenciones de ese tipo de PRONIED, el cual a la fecha tiene asignado un PIM de S/ 37,408,400.00 y un devengado acumulado de S/ 7,458,447.62. Asimismo, está compuesto por 941 componentes, que corresponde a 271 “Aulas”, 99 “Pararrayos”, 271 “Mobiliarios”, 102 “Cerco Perimétrico” y 198 “Baños.
- Durante el año 2021, se está financiando 123 intervenciones tipo Paquetes de PRONIED. Teniendo como unidad ejecutora responsable al Gobierno Nacional PRONIED de las cuales 15 intervenciones se encuentran en estado de “Ejecución” con un devengado de S/ 3,689,765.69 y 108 intervenciones en “Proceso de Selección”.
- En el marco del G2G y la implementación del Contrato Operativo, destacan:
 - Se han suscrito 9 contratos NEC 3, opción F (contrato de gestión), en la modalidad FAST TRACK para la implementación de 74 intervenciones del Sector Educación.
 - Respecto a la supervisión de calidad y SSOMA de los 9 paquetes de intervenciones, se han suscrito los contratos para los paquetes 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Por otro lado, los paquetes 6, 8 y 9 se encuentran en proceso de selección

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DISE ha ejecutado **S/ 7,183,836** el mismo que representa el **105%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de 50% respecto de la programación anual.

No FICHA	69		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación – DISE (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Elaboración de Estudios de Ingeniería Básica cargo de la DISE		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de documentos que sustentan el avance de la elaboración de los Estudios de Ingeniería Básica		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	4	4	100%
FINANCIERA (S/)	132,000	132,000	100%

Al I Semestre 2021 la DISE reporta haber alcanzado el **100% en la ejecución de su meta física y financiera** asociada a la elaboración de Estudios de Ingeniería Básica. Los estudios para el alcance y dimensión de las intervenciones fueron presentados y devengados entre el mes de marzo y abril, conforme a lo programado.

No FICHA	17		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento – DISVCS (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestionar las acciones para la implementación del componente reconstrucción del plan, correspondiente al Sector Vivienda Construcción y Saneamiento.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de intervenciones atendidas en el sector vivienda, construcción y saneamiento.		
UNIDAD DE MEDIDA	Intervenciones		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	8,550	9,715	114%
FINANCIERA (S/)	3,353,451	3,077,971	92%

Al I semestre 2021 la DISVCS reporta haber alcanzado el **114% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento de la Actividad Operativa. A junio 2021, se han atendido un total de 9,715

intervenciones (realizándose más de una atención por intervención). A continuación, se detallan los resultados obtenidos:

- **Se financiaron 424 intervenciones (205 en saneamiento y 219 en pistas y veredas)**, por un monto aproximado de S/ 173,800,603, que sumadas a las intervenciones financiadas en periodos anteriores **representan el 67% del total de intervenciones del Sector Vivienda en el PIRCC.**
- **Se ejecutaron 521 intervenciones (284 en saneamiento y 237 en pistas y veredas)**, que sumado a las intervenciones culminadas en periodos anteriores **representan el 46% respecto al total de intervenciones del Sector Vivienda en el PIRCC.** La culminación de estas intervenciones mejoró el servicio de transitabilidad local (beneficiando a 536,247 pobladores) y logró la rehabilitación del servicio de saneamiento (beneficiando a 356,594 pobladores). La mejora de las condiciones de saneamiento contribuye a disminuir los índices de desnutrición crónica infantil y a reducir la exposición de padecer enfermedades gastrointestinales o infecciosas, y sobre todo los contagios por COVID-19 en la población beneficiaria.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DISVCS ha ejecutado **S/ 3,077,971** el mismo que representa el **92%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **43% respecto de la programación anual.**

No FICHA	18		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Transporte – DIST (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestionar el seguimiento físico y financiero de las intervenciones del PIRCC correspondiente al Sector Transportes en los tres niveles de gobierno.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de intervenciones atendidas en el Sector Transporte.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	39	38	97%
FINANCIERA (S/)	2,617,728	2,363,886	90%

Al I semestre 2021 la DIST reporta haber alcanzado el **97% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento de la Actividad Operativa. A junio 2021, se han elaborado un total de 38 informes que reportan las acciones ejecutadas por la DIST. A continuación, señalan los resultados obtenidos:

- Financiamiento de intervenciones del Sector Transportes en el PIRCC.
Entre enero y junio de 2021 **se logró el financiamiento para 27 proyectos nuevos por un monto de S/.165,490,883,00, con lo cual se han financiado el 63% del total de intervenciones del Sector Transportes en el PIRCC.**
- Avances en la ejecución de intervenciones del Sector Transportes en el PIRCC.
Se desarrollaron estrategias de reforzamiento en la asistencia y acompañamiento técnico a las Entidades Ejecutoras en el proceso de contratación, reinicio de ejecución de obras (Por factores climatológicos y la coyuntura por el COVID 19), programación, ejecución presupuestal y cierre de intervenciones. El avance de ejecución entre enero y junio representa el 29,96% respecto al marco presupuestal. Asimismo, en lo que va del año, **67 proyectos culminaron la ejecución de obra.**
- Implementación del aplicativo informático para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones del Sector Transportes
A diciembre 2020 la ARCC contaba con una plataforma web denominada Sistema de Seguimiento y Análisis de Proyectos (SSAP), que carecía de información referente a la ejecución técnica, física, presupuestal y financiera de las intervenciones relacionadas al Sector Transportes, y tampoco se encontraba integrada con otros aplicativos informáticos que cuentan con información relevante

para el monitoreo y seguimiento de dichas intervenciones (como los del OSCE y MEF). En este sentido, la DIST se trazó como objetivo diseñar, desarrollar e implementar un aplicativo web que permita contar con la información descrita, en términos de oportunidad y consistencia **a fin de atender las necesidades específicas del sector; por este motivo, se desarrollaron las siguientes acciones:** (i) se identificó la demanda de información; (ii) se revisaron normas y procedimientos aplicables a la ejecución de intervenciones, (iii) se realizaron reuniones de coordinación con los especialistas de seguimiento y monitoreo; (iv) se diseñó y aprobó una propuesta de aplicativo informático a nivel de prototipo; y, (v) se desarrolló y puso en marcha el aplicativo creado. Al I Semestre se ha logrado implementar el citado aplicativo web, con el cual se gestiona información y documentación técnica, física, presupuestal y financiera de las intervenciones del Sector Transportes, que permite interactuar con información de otros sistemas del Estado y con la documentación registrada por los especialistas del Equipo de Seguimiento y Monitoreo de la DIST.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DISVCS ha ejecutado **S/ 2,363,886** el mismo que representa el **90%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **46% respecto de la programación anual**.

No FICHA	19		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Articulación de Inversiones – DAI (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión del ciclo de inversión de las intervenciones del PIRCC.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Número de informe emitidos.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	6	100%
FINANCIERA (S/)	1,616,716	1,804,605	112%

Al I semestre 2021 la DAI reporta haber alcanzado el **100% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento de la Actividad asociada a la gestión del ciclo de las inversiones. A junio 2021, se elaboraron 6 informes mensuales que sustentan el cumplimiento de lo programado.

Como Unidad Ejecutora de Inversiones de la UE 017: ARCC, y en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, se han realizado principalmente las siguientes acciones:

En materia de educación

- Se ha realizado la **evaluación de 38 EIB**, correspondientes a las intervenciones del PIRCC, y el respectivo registrado en la fase de ejecución, que corresponden a los Paquetes 6, 7, 8 y 9.
- Se ha realizado la actualización del FUR en el Banco de Inversiones de 10 intervenciones del Paquete 3 – Ancash, referidos al componente Contingencia y el rubro Supervisión.
- Se ha realizado la actualización en el Banco de Inversiones de veintiséis (26) intervenciones del Paquete 1 – Piura (15), Paquete 2 – La Libertad (04), Paquete 4 – Lambayeque (05) y Paquete 5 – Tumbes (02), referidos al rubro Supervisión.
- Se elaboró la propuesta de Contenidos Técnicos Mínimos para agilizar el registro de variaciones en la fase de ejecución de las intervenciones de educación.

En materia de salud

- **Se elaboraron los Contenidos Mínimos para el registro y aprobación del FUR de IRI del Sector Salud a nivel de Expediente Técnico (ET) en el Aplicativo Informático del Banco de Inversiones del MEF.**
- Se elaboró una matriz de seguimiento, con el fin de optimizar ejecución tanto física como financiera de los Paquetes N° 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9, que comprenden las quince (15) IRI del Sector Salud.

En materia de soluciones integrales

- Se ha logrado la sistematización de la información sobre el avance de la ejecución de inversiones y se ha cumplido con el registro del “Formato 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones” de 31 proyectos de inversión - PI priorizados por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones –OPMI de la PCM, de acuerdo plazos estipulados en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.
- **Se ha logrado satisfactoriamente la articulación con los entes rectores en inversiones y presupuesto con el fin de realizar las coordinaciones pertinentes con relación a la inclusión de los rubros contemplados en los contratos suscritos para la ejecución de los PI de soluciones integrales.** La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció el registro de costos asociados al DAB y póliza CAR en los PI, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato NEC 3 Opción F; mientras que, la Dirección General de Presupuesto Público-MEF precisó la específica de gasto que corresponde habilitarse para el pago de la póliza CAR.
- **Se ha logrado la articulación con el equipo de INFOBRAS de la Contraloría General de la República** con el fin de establecer pautas para el registro en el Aplicativo Informático INFOBRAS, de las obras relacionadas a los PI de soluciones integrales a ejecutarse en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DAI ha ejecutado **S/ 1,804,605** el mismo que representa el **112%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **50 % respecto de la programación anual**.

No FICHA	26		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Articulación de Inversiones – DAI (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Formulación del estudio de preinversión para la protección ante inundaciones y movimiento de masas en la quebrada Huaycoloro, ciudad de Lima - Lima		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Documentos asociados a la Actividad Operativa		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	5	6	120%
FINANCIERA (S/)	868,650	203,650	23%

Al I semestre 2021, la DAI reporta haber alcanzado el **120% en la ejecución de su meta física** con la generación de documentos de seguimiento a la formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil para la protección ante inundaciones y movimiento de masas en la quebrada Huaycoloro (Formulación en el marco del Invierte.pe).

El estudio tenía previsto declararse viable el 30.06.2021; sin embargo, debido a los retrasos en la contratación de especialistas claves, la culminación y viabilidad del mismo se vio afectada.

De otra parte, debido a las características del estudio, que involucra un proceso dinámico de retroalimentación continua, debe complementarse y/o modificarse con datos provenientes de estudios básicos como: (i) paisajismo, (ii) ecosistemas, (iii) saneamiento físico legal, (iv) interferencias, (v) caracterización de residuos sólidos de la cuenca, entre otros. Dichas mejoras y cambios se reflejarán en el planteamiento de alternativas de solución, los cuales afectan los tiempos de los diseños, metrados y costos y presupuestos, las cuales a su vez extienden los tiempos para la evaluación económica, el análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto.

Al I Semestre se encuentra en la etapa de diseño final de las alternativas de la solución y la fecha estimada de viabilidad es el 15.07.2021.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DAI ha ejecutado **S/ 203,650** el mismo que representa el **23%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **21 % respecto de la programación anual**.

No FICHA	27		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Articulación de Inversiones – DAI (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil derivado del Plan Integral de drenaje pluvial para la ciudad de Sullana y Talara.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Documentos asociados a la Actividad Operativa		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2	1	50%
FINANCIERA (S/)	5,531,318	5,531,317	100%

Al I semestre 2021 la DAI reporta haber alcanzado el **50% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento parcial de la Actividad Operativa asociada al seguimiento de la formulación del estudio de preinversión a nivel perfil.

La intervención ha sido llevada a cabo mediante el Proceso de Procura desarrollado por el equipo de UKDT. Con fecha 08.01.2021 se suscribió el Contrato entre la Empresa LOMBARDI S.A. SUCURSAL PERÚ y la ARCC, que comprende:

- Drenaje Pluvial en la ciudad de Sullana: (i) Plan de Drenaje Pluvial; y (ii) Estudio de preinversión a nivel de perfil.
- Drenaje Pluvial en la ciudad de Talara: (i) Plan de Drenaje Pluvial; y (ii) Estudio de preinversión a nivel de perfil.

Al I Semestre 2021, los planes (documentos técnicos que determinarán el alcance de la intervención) se encuentran aprobados (mayo 2021). Sin embargo, está pendiente la culminación de la elaboración de los estudios de preinversión a nivel perfil para las ciudades de Sullana y Talara, los mismos que están siendo desarrollados por la empresa LOMBARDI S.A. SUCURSAL PERÚ y la ARCC.

El equipo de supervisión de la DAI se encuentra en la revisión del 2do levantamiento de observaciones del Entregable N° 4, remitido por El Consultor mediante Carta S/N (Nro. Registro 202109419), de fecha 28.06.21.

Es preciso señalar que las demoras en la presentación de los productos se deben principalmente a las observaciones realizadas a los entregables que involucraron efectuar una doble revisión por el equipo de la DAI.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DAI ha ejecutado **S/ 5,531,317** el mismo que representa el **100%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **58% respecto de la programación anual**.

No FICHA	28		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Articulación de Inversiones – DAI (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil derivado del plan integral de control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Piura y del Plan Integral de drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Documentos asociados a la Actividad Operativa		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	1	0	0%
FINANCIERA (S/)	2,759,141	0	0%

Al I semestre 2021 la DAI reporta haber **alcanzado el 0% en la ejecución de su meta física y financiera**, por el incumplimiento de la Actividad Operativa. Esto se debió a la **resolución de contrato correspondiente al Servicio de Consultoría - Paquete 3: "Plan integral para el control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Piura", y "Plan de drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre"**.

El año anterior (diciembre 2020) se suscribió el contrato entre la empresa FICHTNER GMBH & CO KG para la elaboración de los estudios asociados al Paquete 3; sin embargo, en la revisión de los entregables persistieron las observaciones, incurriendo la empresa en retrasos injustificados. Es así que se procedió con la resolución de contrato mediante Carta N° 00002-2021-ARCC/DE, de fecha 16.04.2021. Posterior a ello la DAI informó a la UGMCEE con el objetivo de que este realice la gestión pertinente a efectos de mitigar los efectos de la resolución del mencionado contrato.

A junio 2021, el Plan Maestro del Río Piura y del Drenaje Pluvial para la Ciudad de Piura, incluyendo a los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, es gestionado por el UKDT contando con el acompañamiento del equipo de profesionales de la DSI.

No FICHA	29		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Articulación de Inversiones – DAI (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes - Tumbes		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Documentos asociados a la Actividad Operativa		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	5	83%
FINANCIERA (\$/)	1,375,983	642,126	47%

Al I 2021 la DAI reporta haber alcanzado el **83% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento parcial de la Actividad Operativa asociada al seguimiento del cumplimiento de la formulación del estudio de preinversión.

Anteriormente, es estudio ha estado a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) quien aprobó el Plan Maestro de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Tumbes. Posterior a ello, se formalizó el cambio de Entidad Ejecutora a favor de la UE 017: ARCC, transfiriéndose los derechos y obligaciones al Contrato N° 50-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU (Cesión de Posición Contractual) para la elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del proyecto de inversión de Drenaje Pluvial Urbano de Tumbes – Tumbes.

A junio 2021, la EMPRESA CONSULTORA CONSORCIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS presentó el levantamiento de observaciones al Entregable N° 6; sin embargo, mantiene pendiente la subsanación de observaciones planteadas a las versiones de los entregables anteriores

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DAI ha ejecutado **S/ 642,126** el mismo que representa el **47%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **22% respecto de la programación anual**.

No FICHA	30		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Articulación de Inversiones – DAI (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Chiclayo - Lambayeque		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Documentos asociados a la Actividad Operativa		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	4	67%
FINANCIERA (S/)	1,618,053	1,078,702	67%

Al I semestre 2021 la DAI reporta haber alcanzado el **67% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento parcial de la Actividad Operativa asociada al seguimiento de la formulación del estudio de preinversión. En cuanto a los resultados del avance, se tiene lo siguientes:

A junio 2021 el consultor CONSORCIO RÍOS DEL NORTE presentó la versión 3 del Entregable N° 3 (levantamiento de observaciones); sin embargo, ha estado incurriendo en atrasos en la presentación de entregables, por lo que se estima una penalidad. Dichas acciones han sido comunicadas a la OA para opinión y acciones correspondientes.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DAI ha ejecutado **S/ 1,078,702** el mismo que representa el **67%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **32% respecto de la programación anual**.

No FICHA	31		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Articulación de Inversiones (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Trujillo – La Libertad.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Documentos asociados a la Actividad Operativa		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	5	83%
FINANCIERA (S/)	1,383,757	548,442	40%

Al I semestre 2021 la DAI reporta haber alcanzado el **83% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento parcial de la Actividad Operativa asociada al seguimiento a la formulación del estudio de preinversión a nivel perfil del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Trujillo – La Libertad.

A junio 2021, la empresa consultora CONSORCIO ESTUDIOS DE RÍOS presentó el entregable N° 7, sin embargo, mantiene pendiente el levantamiento de las observaciones emitidas por la DAI a las versiones anteriores de los entregables. Entregables presentados:

- Entregable N° 02 v5. Estado: Observado
- Entregable N° 05 v3. Estado: Observado
- Entregable N° 06 v3. Estado: Observado
- Entregable N° 07 v1. Estado: En revisión

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la DAI ha ejecutado **S/ 548,442** el mismo que representa el **40%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **16% respecto de la programación anual**.

No FICHA	32		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Articulación de Inversiones (UE 017: ARCC)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Paita – Piura.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Documentos asociados a la Actividad Operativa		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	5	5	100%
FINANCIERA (S/)	1,190,955	793,970	67%

Al I semestre 2021 la DAI reporta haber alcanzado el **100% en la ejecución de su meta física**, por el cumplimiento de la Actividad Operativa asociada al seguimiento a la formulación del estudio de preinversión.

En junio 2021 se dio conformidad técnica al Entregable N° 2 (versión 3) presentado por el CONSULTOR CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY, PLANNING, DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERÚ. A través de Carta N°0439-2021-ARCC/GG/OA del 02.06.2021, la OA comunicó al Consultor la conformidad técnica del entregable.

Es preciso indicar que los entregables presentados por el consultor han tenido múltiples observaciones, motivo por el cual el devengado se efectúa únicamente a los entregables que han tenido conformidad, por tanto, se ha tenido una **ejecución financiera del 67% (S/ 793,970) y un avance de 40% respecto de la programación anual**.

No FICHA	22		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD -HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI 2321591		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	17.81	7.84	44%
FINANCIERA (S/)	16,592,126	8,113,634	49%

Al I semestre 2021 la DISS reporta haber alcanzado el **44% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2321591**.

La firma de contrato para el Paquete 1 – Salud se realizó el 28.12.2020. La inversión desde su concepción contempló la contingencia para la atención de usuarios del Hospital de Chulucanas mientras se realizan los trabajos de demolición y posterior ejecución de la obra principal (Nuevo Hospital de Apoyo II de Chulucanas).

A efectos de no interrumpir el servicio, y continuar con la atención casos, entre ellos los asociados a COVID 19, se presentó la alternativa de adecuar y/o recuperar el hospital existente.

Con su implementación se logró continuar con la prestación de los servicios y optimizar el gasto. Ello generó que la ejecución física y financiera contemplada en el POI 2021 sea cercana al 50%, considerando que los recursos para la adecuación y/o recuperación son menores y se realizan en corto tiempo.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado **S/ 8,113,634** que representa el **49%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **14% respecto de la programación anual**.

No FICHA	23		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA ‘ANTONIO CALDAS DOMÍNGUEZ’, BARRIO DE HUAJTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2386533.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	3.08	11.29	367%
FINANCIERA (S/)	52,047,793	54,049,229	104%

Al I semestre 2021 la DISS reporta haber alcanzado el **367% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2386533**, por la ejecución de la “contingencia” en un menor tiempo, demostrando que el Acuerdo de Gobierno a Gobierno garantiza la celeridad en la gestión de proyectos.

La firma de contrato para el Paquete 2 – Salud se realizó el 02.02.2021. En el mes de mayo del presente año, se logró inaugurar el Hospital de Contingencia de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez”, el cual se encuentra implementado con 33 camas y 7 cunas para hospitalización, centro obstétrico, 2 centros quirúrgicos, farmacia, áreas de diagnóstico por imágenes (tomografía, mamografía, ecografía y rayos X), laboratorio clínico, banco de sangre, casa materna, ambientes administrativos, entre otros ambientes de desinfección y esterilización.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado **S/ 54,049,229** que representa el **104%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **64% respecto de la programación anual**.

No FICHA	24		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH. CUI 2386577.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	3.05	15.58	511%
FINANCIERA (S/)	38,236,241	40,332,860	105%

Al I semestre 2021 la DISS reporta haber alcanzado el **511% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2386577**, debido a la celeridad con la que se ejecutó el componente de contingencia contemplado en la inversión.

La firma de contrato para el Paquete 2 – Salud se realizó el 02.02.2021. La inversión desde su concepción contempló la contingencia para garantizar la continuidad de la atención médica mientras se realiza la reconstrucción del Hospital de Yungay II-1. En mayo 2021 se inauguró el Hospital de Contingencia de Yungay en Ancash.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 40,332,860 que representa el **105%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **65% respecto de la programación anual**.

No FICHA	25		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA – REGION PIURA. CUI 2483109		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	18.20	0	0%
FINANCIERA (S/)	113,760,464	46,593,033	41%

Al I semestre 2021 la DISS no reporta avance físico de la obra principal de la inversión de CUI 2483109.

La inversión contempla entre sus componentes la “contingencia”, la misma que se ejecuta bajo la modalidad de Procedimiento Especial de Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios (PEC) y que inició su ejecución a finales del año 2020. (No forma parte del Paquete 6) y tiene un avance de más de 80%.

En marzo 2021 se realizó la firma de contrato para la ejecución del Paquete 6 – Salud para las obras de reconstrucción del Hospital de Apoyo de Sullana en Piura, que se ejecuta en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.

La reconstrucción del Hospital de Apoyo de Sullana, que se ejecutará en un nuevo terreno, permitirá que los ciudadanos accedan a servicios de consulta externa, emergencia, nutrición, diagnóstico por imágenes y medicina de rehabilitación. Asimismo, se contará con un centro quirúrgico y farmacia. El área de hospitalización tendrá capacidad para 209 camas. En tanto, la unidad de cuidados intensivos contará con 21 camas para cuidados intermedios y 21 para intensivos.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 46,593,033 que representa el **41%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **27% respecto de la programación anual**.

No FICHA	71		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD LIMÓN DE PORCUYA I-3 DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGIÓN PIURA. CUI 2502647		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	13.03	7.90	61%
FINANCIERA (S/)	7,235,414	5,766,155	80%

Al I semestre 2021 la DISS reporta haber alcanzado el **61% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2502647**; debido principalmente en las demoras en los procesos de procura para la adjudicación de los paquetes comerciales de subcontratas.

La firma de contrato para el Paquete 3 – Salud se realizó el 26.02.2021. Posterior a la suscripción del contrato se entregaron los terrenos al Contratista para el inicio de las intervenciones en los centros de Salud que conforman el Paquete 3 - Salud.

Al igual que las anteriores intervenciones, la inversión contemplaba el componente “contingencia” a fin de no interrumpir la atención a la ciudadanía. Al semestre 2021, la adecuación a la contingencia del centro de salud se encuentra culminada y en funcionamiento.

Con relación a la **ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 5,766,155** que representa el **80%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **42% respecto de la programación anual.**

No FICHA	72		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EL FAIQUE I-4 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGIÓN PIURA. CUI 2502864		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	13.03	6.07	47%
FINANCIERA (S/)	15,803,089	11,570,915	73%

Al I semestre 2021 la DISS reporta haber alcanzado el **47% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2502864;** debido principalmente en las demoras en los procesos de procura para la adjudicación de los paquetes comerciales de subcontratas.

La firma de contrato para el Paquete 3 – Salud se realizó el 26.02.2021. Posterior a la suscripción del contrato se entregaron los terrenos al Contratista para el inicio de las intervenciones en los centros de Salud que conforman el Paquete 3 – Salud (Centro de Salud Castilla, Centro de Salud Limón de Porcuya y centro de Salud San Miguel del Faique).

Al igual que las anteriores intervenciones, la inversión de CUI 2502864 contemplaba el componente “contingencia” a fin de no interrumpir la atención a la ciudadanía. Al semestre 2021, la adecuación a la contingencia del centro de salud se encuentra culminada y en funcionamiento.

Con relación a la **ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 11,570,915** que representa el **73%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **38% respecto de la programación anual.**

No FICHA	73		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CASTILLA I-4 DEL DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CUI 2502968		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2.42	1.73	71%
FINANCIERA (S/)	27,422,233	16,970,183	62%

Al I semestre 2021 la DISS reporta haber alcanzado el **71% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2502968;** debido principalmente en las demoras en los procesos de procura para la adjudicación de los paquetes comerciales de subcontratas.

La firma de contrato para el Paquete 3 – Salud se realizó el 26.02.2021. Posterior a la suscripción del contrato se entregaron los terrenos al Contratista para el inicio de las intervenciones en los centros de Salud que conforman el Paquete 3 – Salud (Centro de Salud Castilla, Centro de Salud Limón de Porcuya y centro de Salud San Miguel del Faique).

Al igual que las anteriores intervenciones, la inversión de CUI 2502864 contemplaba el componente “contingencia” a fin de no interrumpir la atención a la ciudadanía. Al semestre 2021, la adecuación a la contingencia del centro de salud se encuentra culminada y en funcionamiento.

Se tiene un avance de 1.73% de la obra física, debido a ser un centro de salud de mayor complejidad y las fases de diseño tienen un tiempo mayor de elaboración. A junio 2021, la optimización de diseño se encuentra en fase 4.

Con relación a la **ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 16,970,183** que representa el **62%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **36% respecto de la programación anual.**

No FICHA	74		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD POSOPE ALTO I-3 DEL DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CUI 2502652		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	9.75	2.50	26%
FINANCIERA (S/)	15,552,833	8,515,288	55%

Al I semestre 2021 la DISS reporta haber alcanzado el **26% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2502652.** La inversión tiene un avance del 2.50% por ser un centro de salud de mayor complejidad, en tanto, las fases de diseño tienen un tiempo mayor de elaboración. A junio 2021, la optimización de diseño se encuentra en fase 4.

En marzo 2021 se realizó la firma de contrato para la ejecución del Paquete 6 – Salud, para las obras de reconstrucción del Centro de Salud Pósope Alto. Al igual que el Hospital de Apoyo de Sullana en Piura se ejecutará en un nuevo terreno, y permitirá la instalación y equipamiento de las unidades de consulta externa, atención de urgencias y emergencias, patología clínica, farmacia, cadena de frío, sala de uso múltiple, entre otros.

Con relación a la **ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 8,515,288** que representa el **55%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **29% respecto de la programación anual.**

No FICHA	102		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH. CUI 2502615.		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0.80	0	0%
FINANCIERA (S/)	3,665,987	3,427,576	93%

Al I semestre 2021 la DISS no reporta avance físico **de la inversión de CUI 2502615.**

La firma de contrato para el Paquete 7 – Salud se realizó el 25.05.2021. El monto devengado corresponde al adelanto por suscripción de contrato. A junio 2021 se encuentra en fases de diseño iniciales.

Con relación a la **ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 3,427,576** que representa el **93%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **34% respecto de la programación anual.**

No FICHA	103		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH. CUI 2511978		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0.80	0	0%
FINANCIERA (S/)	34,108,015	33,291,298	98%

Al I semestre 2021 la DISS no reporta avance físico **de la inversión de CUI 2511978.**

La firma de contrato para el Paquete 7 – Salud se realizó el 25.05.2021. El monto devengado corresponde al adelanto por suscripción de contrato. A junio 2021 se encuentra en fases de diseño iniciales.

Con relación a la **ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 33,291,298** que representa el **98%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **72% respecto de la programación anual.**

No FICHA	104		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2386498		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0.80	0	0%
FINANCIERA (S/)	30,025,348	28,367,523	94%

Al I semestre 2021 la DISS no reporta avance físico **de la inversión de CUI 2511978.**

La firma de contrato para el Paquete 7 – Salud se realizó el 25.05.2021. El monto devengado corresponde al adelanto por suscripción de contrato. A junio 2021 se encuentra en fases de diseño iniciales.

Con relación a la **ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 28,367,523** que representa el **94%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **69% respecto de la programación anual.**

No FICHA	105		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH. CUI 2502755		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6.46	0	0%
FINANCIERA (S/)	4,621,952	4,383,615	95%

Al I semestre 2021 la DISS no reporta avance físico **de la inversión de CUI 2502755. La firma de contrato para el Paquete 8 – Salud se realizó el 25.05.2021.** El monto devengado corresponde al adelanto por suscripción de contrato. A junio 2021 se encuentra en fases de diseño iniciales.

Con relación a la **ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 4,383,615** que representa el **95%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **34% respecto de la programación anual.**

No FICHA	106		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ – REGIÓN LA LIBERTAD. CUI 2512142		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0.80	0	0%
FINANCIERA (S/)	25,327,175	24,752,244	98%

Al I semestre 2021 la DISS no reporta avance físico **de la inversión de CUI 2502755. La firma de contrato para el Paquete 8 – Salud se realizó el 25.05.2021.** El monto devengado corresponde al adelanto por suscripción de contrato. A junio 2021 se encuentra en fases de diseño iniciales.

Con relación a la **ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 24,752,244** que representa el **98%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **73% respecto de la programación anual.**

No FICHA	107		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2362485		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0.80	0	0%
FINANCIERA (S/)	33,234,897	32,436,689	98%

Al I semestre 2021 la DISS no reporta avance físico **de la inversión de CUI 2362485.**

La firma de contrato para el Paquete 8 – Salud se realizó el 25.05.2021. El monto devengado corresponde al adelanto por suscripción de contrato. A junio 2021 se encuentra en fases de diseño iniciales.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 32,436,689 que representa el **98%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **72% respecto de la programación anual**.

No FICHA	108		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud – DISS (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI– REGIÓN LIMA. CUI 2512573		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0.80	0	0%
FINANCIERA (S/)	28,805,121	13,651,080.	47%

Al I semestre 2021 la DISS no reporta avance físico **de la inversión de CUI 2512573**.

La firma de contrato para el Paquete 9 – Salud se realizó el 20.05.2021. El monto devengado corresponde al adelanto por suscripción de contrato. A junio 2021 se encuentra en fases de diseño iniciales y el hospital de contingencia se encuentra en proceso de diseño y ejecución.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 13,651,080 que representa el **47%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **35% respecto de la programación anual**.

No FICHA	77		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES EN EL RIO LA LECHE, EN 53 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE PACORA, ILLIMO Y JAYANCA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y EN LOS DISTRITOS DE PITIPO Y INCAHUASI DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI 2499925		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	8.67	1.05	12%
FINANCIERA (S/)	21,678,209	2,645,475	12%

Al I semestre 2021 la DSI reporta haber alcanzado el **12% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2499925**, debido a que durante la ejecución se presentaron diversos inconvenientes, entre ellos: i) Estudio hidrobiológico rechazado. Esto ocasionó demora en la elaboración del estudio hidrodrúlico, ii) Demora en el sub contrato de diseño y realización del Modelamiento Hidráulico, iii) Resistencia de la población a la normal ejecución de la topografía debido a la coyuntura social.

La inversión forma parte del Paquete 3. Tipo: Cuenca. A junio 2021, se elabora el Expediente Técnico a cargo del Subcontratista RENDEL; además, se ha entregado el Diseño Básico de determinados subproyectos del Río La Leche.

Respecto a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 2,645,475 que representa el **12%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de 3% respecto de la programación anual.

No FICHA	78		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO MOTUPE VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE MOTUPE, JAYANCA, MORROPE, PACORA, SALAS Y TÚCUME – 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI 2501225		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	8.66	0.66	8%
FINANCIERA (S/)	13,866,431	1,612,112	12%

Al I semestre 2021 la DSI reporta haber alcanzado el **8% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2501225**.

Tratándose de un contrato de gestión, al iniciar la ejecución contractual se realizaron las gestiones para las subcontrataciones correspondientes al diseño, es por ello que se generaron demoras en el inicio del desarrollo de la ingeniería y con ello un bajo porcentaje de avance.

La inversión forma parte del Paquete 3. Tipo: Cuenca. Al I Semestre se elabora el Expediente Técnico a cargo de la empresa Sub contratista RENDEL. Se ha logrado el diseño básico de determinados sub proyectos del Rio Motupe.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 1,612,112 que representa el **12%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **3% respecto de la programación anual**.

No FICHA	79		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS TRAMOS CRITICOS DE LOS RIOS CHICO Y MANTAGENTE EN LOS DISTRITOS DE ALTO LARAN, CHINCHA BAJA, EL CARMEN Y TAMBO DE MORA - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA. CUI 2497426		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	8.79	1.19	14%
FINANCIERA (S/)	21,749,760	993,970	5%

Al I semestre 2021 la DSI reporta haber alcanzado el **14% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2497426**, debido principalmente a las demoras en la atención de los procesos y a la escasa comunicación entre los equipos (contratista y subcontratista); así como el limitado conocimiento referido a contratos NEC por parte de los contratistas.

La inversión forma parte del Paquete 6. Tipo: Cuenca. Al I semestre se desarrollaron actividades sociales y prediales en toda el área de influencia del proyecto. Los montos devengados corresponden únicamente al adelanto por materiales y valorización.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 993,970 que representa el **5%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **2% respecto de la programación anual**.

No FICHA	80		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE AL MOVIMIENTO DE MASA E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EL CARMEN, SECA Y PUERTA BLANCA EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA. CUI 2497405		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	8.77	1.63	19%
FINANCIERA (S/)	1,537,753	0	0%

Al I semestre 2021 la DSI reporta haber alcanzado el **19% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2497405**, debido principalmente a las demoras en la atención de los procesos y a la escasa comunicación entre los equipos (contratista y subcontratista); así como el escaso conocimiento referido a contratos NEC por parte de los contratistas.

La inversión forma parte del Paquete 6. Tipo: Cuenca. Con relación a la ejecución presupuestal, al I semestre no se cuenta con devengado por las razones expuestas.

No FICHA	81		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES EN LAS LOCALIDADES DE HUACHOS, HUAJINTAY Y HUAMATAMBO EN LOS DISTRITOS DE HUACHOS Y HUAMATAMBO DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA. CUI 2497573		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	0	0	N.A.

Al I semestre 2021 la DSI no ha programado ejecución física ni financiera para la inversión de CUI 2497573.

La inversión forma parte del Paquete 6. Tipo: Cuenca. El contrato se suscribió en el mes de diciembre del año anterior. A junio 2021 se cumplió con el hito de ingreso al sitio el día 15.06.2021 y se realizan las actividades sociales y prediales en toda el área de influencia del proyecto.

No FICHA	82		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DE LOS SERVICIOS PROTECCIÓN FRENTE AL MOVIMIENTO DE MASA EN ZONAS CRÍTICAS DE LAS LOCALIDADES TANTARÁ Y NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TANTARÁ, LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CAPILLAS, Y LOCALIDAD DE YAUURITAMBO DEL DISTRITO DE ALTO LARÁN - LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA Y LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA. CUI 2497906		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	25.00	3.20	13%
FINANCIERA (S/)	1,537,992	0	0%

Al I semestre 2021 la DSI reporta haber alcanzado el **13% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2497906**, debido principalmente a las demoras en las gestiones para las subcontrataciones correspondientes al diseño.

La inversión forma parte del Paquete 6. Tipo: Cuenca. A junio 2021 se cumplió con el hito de ingreso al sitio el día 15.06.2021 y se realizan las actividades sociales y prediales en toda el área de influencia del proyecto. Con relación a la **ejecución presupuestal, no se cuenta con devengado.**

No FICHA	83		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DE SERVICIO DE PROTECCION FRENTA A INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO TUMBES, EN TRAMOS VULNERABLES DESDE LA ESTACION EL TIGRE HASTA LA SALIDA AL MAR, EN LOS DISTRITOS DE PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO, SAN JUAN DE LA VIRGEN, CORRALES Y TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES. CUI 2496772		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	15.00	3.81	25%
FINANCIERA (S/)	69,842,472	64,590,912	92%

Al I semestre 2021 la DSI reporta haber alcanzado el **25% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2496772**, debido principalmente a las demoras en los procesos de procura.

La inversión forma parte del Paquete 2. Tipo: Cuenca. Al I semestre se finalizó con el proceso de procura con la adjudicación y firma del contrato con el consorcio BESALCO-STRACON, iniciándose el proyecto el 20.03.2021. Posteriormente, en el mes de mayo el contratista adjudicó como subcontratos de diseño a la empresa INCLAN, subcontrato para gestión ambiental a la empresa TRASHUMANTES y para gestión en la liberación de predios a la empresa LOHV. Se han realizado actividades de Topografía y Batimetría

Con relación a la ejecución presupuestal, **se ha ejecutado S/ 64,590,912 que representa el 92%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de 48% respecto de la programación anual.

No FICHA	84		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACIFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CUI 2501802		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	15.00	0.00	0%
FINANCIERA (S/)	34,345,368	34,081,989	99%

Al I semestre 2021 la DSI reporta no tener **ejecución física de la inversión de CUI 2501802**, debido principalmente por no contar con todo el personal técnico en el equipo de la Región La Libertad. El país cuenta con limitados profesionales especializado en obras de gran envergadura y contratos NEC.

La inversión forma parte del Paquete 9R-06. Tipo: Cuenca. En junio 2021 se suscribió el contrato con la empresa OHL para la ejecución del Diseño y Construcción del proyecto bajo el marco del contrato NEC3 Opción F. La empresa gestora activó el proceso de procura para la contratación de la subcontratista para el paquete de Diseño.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 34,081,989 que representa el **99%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **64% respecto de la programación anual**.

No FICHA	85		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO VIRU Y AFLUENTES, DISTRITO DE CARABAMBA Y VIRU - PROVINCIAS DE JULCAN Y VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI 2501657		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	15.00	0	0%
FINANCIERA (S/)	25,006,423	23,868,545	95%

Al I semestre 2021 la DSI no reporta **ejecución física de la inversión de CUI 2501657**, debido principalmente por no contar con todo el personal técnico en el equipo de la Región La Libertad. El país cuenta con limitados profesionales especializado en obras de gran envergadura y contratos NEC.

La inversión forma parte del Paquete 9R-06. Tipo: Cuenca. En junio se suscribió el contrato con la empresa OHL para la ejecución del Diseño y Construcción del proyecto bajo el marco del contrato NEC3 Opción F. La empresa gestora activó el proceso de procura para la contratación de la subcontratista para el paquete de Diseño. Además, se realizó la revisión de planes previstos en el contrato.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 23,868,545 que representa el **95%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **59% respecto de la programación anual**.

No FICHA	86		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESBORDES DE QUEBRADAS NORTE VERDE, QUENETO, CEREALES, EL ARENAL Y HUASCARAN, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI 2501721		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	15	0	0%
FINANCIERA (S/)	12,408,401	12,005,177	97%

Al I semestre 2021 la DSI reporta no contar con **ejecución física de la inversión de CUI 2501721**, debido principalmente por no disponer oportunamente del personal técnico en el equipo de la Región La Libertad. El país cuenta con limitados profesionales especializado en obras de gran envergadura y contratos NEC.

La inversión forma parte del Paquete 9R-06. Tipo: Cuenca. En junio se firmó el contrato con la empresa OHL para la ejecución del Diseño y Construcción del proyecto bajo el marco del contrato NEC3 Opción F. La empresa gestora activó el proceso de procura para la contratación del subcontratista para el paquete de Diseño.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 12,005,177 que representa el **97%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **97% respecto de la programación anual**.

No FICHA	87		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA DE SAN IDELFONSO, EN LOS DISTRITOS DE EL PORVENIR, TRUJILLO Y VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI 2446345		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	1.75	0.85	49%
FINANCIERA (S/)	27,955,839	22,960,460	82%

Al I semestre 2021 la DSI reporta haber alcanzado el **49% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2446345**, debido principalmente por no disponer oportunamente del personal técnico en el equipo de la Región La Libertad. El país cuenta con limitados profesionales especializado en obras de gran envergadura y contratos NEC.

La inversión forma parte del Paquete 1. Tipo: Quebrada. En el mes de abril se suscribió el contrato con el Consorcio BESALCO - STRACON para la ejecución del Diseño y Construcción del proyecto bajo el marco del contrato NEC3 Opción F.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 22,960,460 que representa el **82%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **70% respecto de la programación anual**.

No FICHA	88		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO OLMOS, EN 27 CENTROS POBLADOS EN LOS DISTRITOS DE OLMOS, JAYANCA Y HUARMACA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI 2506324		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	15	0	0%
FINANCIERA (S/)	31,564,839	0	0%

Al I semestre 2021 la DSI reporta que no se cuenta con **ejecución física y financiera de la inversión de 2506324**, debido a que el proceso de procura convocado quedo desierto.

La inversión forma parte del Paquete 8 R-08. Tipo: Río.

No FICHA	89		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES POR RIO ZAÑA Y AFLUENTES, DISTRITOS DE OYOTÚN, NUEVA ARICA, CAYALTÍ, ZAÑA, LAGUNAS-MOCUPE Y NANCHOC, DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CUI 2500094		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	15	0	0%
FINANCIERA (S/)	21,156,546	0	0%

Al I semestre 2021 la DSI reporta que no se cuenta con **ejecución física y financiera de la inversión de CUI 2500094**, debido a que el proceso de procura convocado quedo desierto.

La inversión forma parte del Paquete 8 R-08. Tipo: Río.

No FICHA	90		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN EL RÍO CASMA, RÍO SECHIN Y RÍO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE COMANDANTE NOEL, BUENA VISTA, CASMA Y YAUTAN - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2501395		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	15	0	0%
FINANCIERA (S/)	33,778,867	32,183,744	95%

Al I semestre 2021 la DSI no reporta **ejecución física de la inversión de CUI 2501395**, debido principalmente a la demora en la presentación de entregables por parte del contratista.

La inversión forma parte del Paquete 4. Tipo: Cuenca. Al I Semestre se logró: (i) obtener la Resolución de Aprobación de Estudios por parte del Autoridad Local del Agua de Casma – Huarmey, para los proyectos de Soluciones Integrales, (ii) Se firmó el contrato con OHL para la gestión del Diseño y Construcción del proyecto bajo el marco del contrato NEC3 Opción F.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 32,183,744 que representa el **95%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **55% respecto de la programación anual**.

No FICHA	91		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO HUARMEY, DESDE EL SECTOR HUAMBA HASTA LA SALIDA AL MAR, EN LOS DISTRITOS DE HUARMEY Y HUAYAN DE LA PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2501291		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N. A
FINANCIERA (S/)	56,699,291	54,996,586	97%

Al I semestre 2021 la DSI no ha programado ejecución física para la inversión de CUI 2501291.

La inversión forma parte del Paquete 4. Tipo: Cuenca. A junio se logró (i) Obtener la Resolución de Aprobación de Estudios por parte del Autoridad Local del Agua de Casma – Huarmey, para los proyectos de Soluciones Integrales, (ii) Se firmó el contrato con OHL para la gestión del Diseño y Construcción del proyecto bajo el marco del contrato NEC3 Opción F.

Con relación a la **ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 54,996,586** que representa el **97%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **61% respecto de la programación anual.**

No FICHA	92		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO SAN DAMIAN DEL DISTRITO DE CORIS - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2505100		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	0	1,886,698	N.A.

Al I semestre 2021 la DSI no ha programado ejecución física de la inversión **de CUI 2505100.**

La inversión forma parte del Paquete 4. Tipo: Cuenca. A junio se logró (i) obtener la Resolución de Aprobación de Estudios por parte del Autoridad Local del Agua de Casma – Huarmey, para los proyectos de Soluciones Integrales, (ii) Se firmó el contrato con OHL para la gestión del Diseño y Construcción del proyecto bajo el marco del contrato NEC3 Opción F.

Con relación a la **ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 1,886,698, por el adelanto por suscripción de contrato que representa el 100% de la ejecución financiera anual.**

No FICHA	93		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN, EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE, CACERES DEL PERU Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2499818		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	64,835,350	56,730,873	88%

Al I semestre 2021 la DSI no ha programado ejecución física para la inversión de **CUI 2499818.**

La inversión forma parte del Paquete 11 R-07. Tipo: Cuenca. A junio 2021 se logró (i) Obtener la Resolución de Aprobación de Estudios por parte del Autoridad Local del Agua de Casma – Huarmey, para los proyectos de Soluciones Integrales, (ii) Se firmó el contrato con OHL para la gestión del Diseño y Construcción del proyecto bajo el marco del contrato NEC3 Opción F.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 56,730,873 que representa el **88%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **55% respecto de la programación anual**.

No FICHA	94		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI 2499886		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	15.00	1.91	13%
FINANCIERA (S/)	20691728	18,133,087	88%

Al I semestre 2021 la DSI reporta haber alcanzado el **13% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2499886**, debido principalmente por no contar con todo el personal técnico en el equipo de la Región La Libertad. El país cuenta con limitados profesionales especializado en obras de gran envergadura y contratos NEC.

La inversión forma parte del Paquete 5. Tipo: Cuenca. La inversión se ejecuta bajo el mecanismo de contratos NEC desde el mes de marzo 2021. A junio, la obra se encuentra en la fase de Diseño de Ingeniería.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 18,133,087 que representa el **88%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **58% respecto de la programación anual**.

No FICHA	95		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOLCADA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI 2498739		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	31,854,095	29,634,008	93%

Al I semestre 2021 la DSI no ha programado ejecución física para la inversión del **CUI 2498739**.

La inversión forma parte del Paquete 5. Tipo: Cuenca y se ejecuta bajo el mecanismo de contratos NEC desde el 16.03.2021. A junio, la obra se encuentra en fase de Diseño de Ingeniería.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 29,634,008 que representa el **93%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **63% respecto de la programación anual**.

No FICHA	96		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LAS QUEBRADAS SAN JERONIMO, CONDORAY, JACAYITA Y PICAMARÁN EN LOS		

	DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI 2498426		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	5,018,335	4,613,499	92%

Al I semestre 2021 la DSI no ha programado ejecución física para la inversión del **CUI 2498426**. La inversión forma parte del Paquete 5. Tipo: Cuenca. A junio 2021 la inversión se encuentra en fase de Diseño de Ingeniería.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado **S/ 4,613,499** que representa el **92%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **62% respecto de la programación anual**.

No FICHA	97		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN EL RÍO MALA, EN LOS DISTRITOS DE MALA, SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE FLORES Y CALANGO - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI 2506092		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	0	0	N.A.

Al I semestre 2021 la DSI no ha programado ejecución física de la inversión del **CUI 2506092**. La inversión forma parte del Paquete 13 R-09. Tipo: Río. A junio 2021, se encuentra en proceso el lanzamiento de la nueva convocatoria, considerando que la anterior quedó desierta.

No FICHA	98		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE MOVIMIENTOS DE MASA EN 30 QUEBRADAS DE LA CUENCA DEL RÍO MALA, EN EL DISTRITO DE CALANGO DE LA PROVINCIA DE CAÑETE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCHIRI, SANGALLAYA Y MARIANATA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI Y EN LOS DISTRITOS DE AYAVIRI, QUINOCAY, HUAÑEC, SAN JOAQUIN Y HUAMPARA - 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE YAUYES - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI 2505954		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	0	0	N.A.

Al I semestre 2021 la DSI no ha programado ejecución física de la inversión de **CUI 2505954**.

La inversión forma parte del Paquete 13 R-09. Tipo: Río. A junio 2021, se encuentra en proceso el lanzamiento de la nueva convocatoria, considerando que la anterior quedó desierta.

No FICHA	99		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA LA JARDINA DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES. CUI 2505813		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	3,476,178	2,101,946	60%

Al I semestre 2021 la DSI no ha programado ejecución física para la inversión de **CUI 2505813**.

La inversión forma parte del Paquete 2. Tipo: Cuenca. En el semestre se ha logrado (i) Finalizar el proceso de procura con la adjudicación y firma del contrato con el consorcio BESALCO-STRACON, (ii) Se adjudicó como subcontratos de diseño a la empresa INCLÁN, subcontrato de para gestión ambiental a la empresa Trashumantes y para gestión en la liberación de predios a la empresa LOHV.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 2,101,946 que representa el **60%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **60% respecto de la programación anual**.

No FICHA	100		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA CORRALES DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES. CUI 2503389		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	15.00	3.81	25%
FINANCIERA (S/)	3,760,485.00	2,273,673	60%

Al I semestre 2021 la DSI reporta haber alcanzado el **25% de lo programado para la ejecución física de la inversión de CUI 2503389**, debido principalmente en los atrasos en los procesos de procura.

La inversión forma parte del Paquete 2. Tipo: Cuenca. En el semestre se ha logrado (i) Finalizar el proceso de procura con la adjudicación y firma del contrato con el consorcio BESALCO-STRACON, (ii) Se adjudicó como subcontratos de diseño a la empresa INCLÁN, subcontrato de para gestión ambiental a la empresa Trashumantes y para gestión en la liberación de predios a la empresa LOHV.

Con relación a la ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 2,273,673 que representa el 60% de avance de la programación financiera semestral y un avance del mismo porcentaje respecto de la programación anual.

No FICHA	101		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES MEDIANTE CAPTACIÓN, CONTROL Y DERIVACIÓN HACIA EL MAR DE LAS AGUAS DE LAS AVENIDAS DE LA QUEBRADA DE SAN CARLOS DE LA CUENCA DEL CERRO CENTINELA, DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI 2503297		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	33,475,750	31,960,413	95%

Al I semestre 2021 la DSI no ha programado ejecución física de la inversión de **CUI 2503297**. La inversión forma parte del Paquete 1. Tipo: Quebrada. En abril 2021 se suscribió el contrato con el Consorcio BESALCO - STRACON para la ejecución del Diseño y Construcción del proyecto bajo el marco del contrato NEC3 Opción F.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 31,960,413 que representa el **95%** de avance de la programación financiera semestral y un avance de **68% respecto de la programación anual**.

No FICHA	109		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LAS AGUAS DE LAS AVENIDAS DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL LEÓN EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y HUANCHACO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI 2508148		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	0	70,988,254	N.A.

Al I semestre 2021 la DSI no ha programado ejecución física para la inversión de **CUI 2508148**. La inversión forma parte del Paquete 14 Q-02. Tipo: Quebrada. La ejecución financiera de S/ 70,988,254 corresponde al adelanto por suscripción de contrato

No FICHA	110		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA AIJA, EN EL DISTRITO DE CORIS DE LA PROVINCIA DE AIJA Y EN LOS DISTRITOS DE HUARMEY Y HUAYAN DE LA PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2509474		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	0	14,442,514	N.A.

Al I semestre 2021 la DSI no ha programado ejecución física para la inversión de **CUI 2509474**.

La inversión forma parte del Paquete 4. Tipo: Cuenca. A junio 2021 se logró (i) Obtener la Resolución de Aprobación de Estudios por parte del Autoridad Local del Agua de Casma – Huarmey, para los proyectos de Soluciones Integrales, (ii) Se firmó el contrato con OHL para la gestión del Diseño y Construcción del proyecto bajo el marco del contrato NEC3 Opción F.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 14,442,514 por adelanto por suscripción de contrato.

No FICHA	111		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Soluciones Integrales – DSI (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2509643		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	0	13,522,038	N.A.

Al I semestre 2021 la DSI no ha programado ejecución física de la inversión de CUI 2509643. Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ha ejecutado S/ 13,522,038 correspondiente al adelanto por suscripción de contrato.

La inversión forma parte del Paquete 4. Tipo: Cuenca. A junio 2021, se logró (i) Obtener la Resolución de Aprobación de Estudios por parte del Autoridad Local del Agua de Casma – Huarmey, para los proyectos de Soluciones Integrales, (ii) Se firmó el contrato con OHL para la gestión del Diseño y Construcción del proyecto bajo el marco del contrato NEC3 Opción F.

FASE PILOTO: PAQUETE 1 - PIURA			
No FICHA	34		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°517 CON CÓDIGO LOCAL 435106 DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. CUI 2502653		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,797,227	1,347,907	48%
No FICHA	35		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 438398, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA. CUI 2502892		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	11,228,931	5,227,868	47%
No FICHA	36		

UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARÍA IGNACIA GARCÍA DE GONZALES CON CÓDIGO LOCAL 435390, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. CUI 2502993		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	5,431,185	2,675,635	49%
No FICHA	37		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944, DISTRITO DE CURAMORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CUI 2503066		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	11,978,192	5,836,768	49%
No FICHA	38		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JACOBO CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 413294, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CUI 2503076		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	5,320,252	2,673,517	50%
No FICHA	39		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARÍA AUXILIADORA CON CÓDIGO LOCAL 413326, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CUI 2503086		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	4,306,184	2,144,679	50%
No FICHA	40		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. CUI 2503124		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		

	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	10,010,798	4,924,061	49%
No FICHA	41		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN CON CÓDIGO LOCAL 416198, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CUI 2503125		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	9,202,384	4,391,652	48%
No FICHA	42		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20509 SAN JOSÉ CON CÓDIGO LOCAL 436530, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. CUI 2503176		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	4,515,764	2,125,822	47%
No FICHA	43		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604, DISTRITO DE CATACAO, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CUI 2503195		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	15,138,527	7,126,680	47%
No FICHA	46		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15079 CON CÓDIGO LOCAL 435564, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. CUI 2503213		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	9,134,497	4,398,507	48%
No FICHA	49		

UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CUI 2503626		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	14,673,276	6,948,150	47%
No FICHA	52		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14064 CON CÓDIGO LOCAL 414694, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CUI 2503222		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	5,497,460	2,615,494	48%
No FICHA	53		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA. CUI 2503622		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	3,647,319	1,824,242	50%
No FICHA	54		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN CON CÓDIGO LOCAL 414444, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CUI 2503358		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	7,233,190	3,621,758	50%

Al I semestre 2021 la DISE no ha programado ejecución física para el **Paquete 1- Educación: Piura; sin embargo, ha tenido una ejecución de 8.14%**. Respecto al avance financiero, se **tiene una ejecución de S/ 57,882,739 que representa el 48% de lo programado**.

Entre los principales resultados e inconvenientes presentados, se tiene los siguientes:

- Se han concretado los entregables 0 y 1 de diseño, incluyendo los estudios de sitio.

- Se han realizado los trabajos de demolición considerados en los Estudios de Ingeniería Básica (EIB).
- Se han presentado retrasos en la entrega del diseño 2 y 3, las mismas que se concretarán entre julio y agosto para los 15 colegios, según lo informado por el Contratista.
- No se iniciado la etapa de construcción debido a retrasos en las entregas del diseño; sin embargo, se cuentan con 14 licencias de construcción y una en la parte final del proceso.

FASE PILOTO: PAQUETE 2 – LA LIBERTAD			
No FICHA	57		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1639 CON CÓDIGO LOCAL 258882, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD. CUI 2503451		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	1,844,542	1,454,863	79%
No FICHA	58		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80669 CON CÓDIGO LOCAL 265953, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD. CUI 2503615		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	3,556,630	2,600,970	73%
No FICHA	59		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS CON CÓDIGO LOCAL 249982, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. CUI 2503352		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	5,575,538	3,820,143	69%
No FICHA	67		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR No 80382 CARLOS A. OLIVARES CON CÓDIGO LOCAL 258783, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD. CUI 2503220		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	6,274,317	4,183,559	67%

Al I semestre 2021 la DISE no ha programado ejecución física para el **Paquete 2- Educación: La Libertad; sin embargo, ha tenido una ejecución de 17.56%**. Respecto al avance financiero, **se tiene una ejecución de S/ 12,059,535 que representa el 70% de lo programado**.

Entre los principales resultados e inconvenientes presentados, se tiene los siguientes:

- Con fecha 10.02.2021 se realizó la firma del contrato entre la ARCC y el Contratista Consorcio S&P (Sinohydro -Proyecta).
- Al I Semestre del año se ha efectuado el 100% de los trabajos de demolición de las 04 intervenciones.
- Se cuenta con las Licencias de Edificación y está en proceso la Procura para la contratación de las Obras Civiles.
- De otra parte, se han generado demoras en la actualización de información en el FUR (registro en el Banco de Inversiones del MEF) y retrasos en la presentación de documentos del personal por parte del contratista.

FASE PILOTO: PAQUETE 3– ANCASH			
No FICHA	33		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88014 JOSE OLAYA CON CÓDIGO LOCAL 034284, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, REGIÓN ANCASH. CUI 2502300		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	7,008,785	3,850,736	55%
No FICHA	44		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88034 PEDRO RUIZ GALLO CON CÓDIGO LOCAL 034401, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH. CUI 2503757		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	3,490,114	1,943,577	56%
No FICHA	45		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1556 ANGELITOS DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 022016, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN DE ANCASH. CUI 2503208		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	5,368,831	2,753,700	51%

No FICHA	47		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89008 ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 034665, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH. CUI 2503752		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,409,169	1,475,143	61%
No FICHA	48		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88104 MARÍA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 022177, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2503217		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	4,169,313	2,195,598	53%
No FICHA	50		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88100 INMACULADA CONCEPCIÓN CON CÓDIGO LOCAL 022144, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN ANCASH. CUI 2503218		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	9,124,274	4,377,767	48%
No FICHA	51		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88331 CON CÓDIGO LOCAL 037541, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH. CUI 2503624		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	3,888,272	2,174,401	56%
No FICHA	55		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SÁNCHEZ CON CÓDIGO LOCAL 034420, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH. CUI 2503353		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		

	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	8,060,138	4,158,778	52%
No FICHA	56		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA CON CÓDIGO LOCAL 037923, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH. CUI 2503356		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	4,538,436	2,630,310	58%
No FICHA	68		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34062. CUI 2428685		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	4,631,305	2,426,525	52%

Al I semestre 2021 la DISE no ha programado ejecución física para el **Paquete 3 - Educación: Ancash**; sin embargo, ha tenido una ejecución de 9.08%. Respecto al avance financiero, se tiene una ejecución de S/ 27,986,536 que representa el 53% de lo programado.

Entre los principales resultados e inconvenientes presentados, se tiene los siguientes:

- Se ha logrado iniciar la construcción en 4 colegios de los 10 que conforman el paquete, a pesar de la problemática presentada en 5 colegios que cambiaron los alcances debido a la deficiencia estructural y 4 que cambiaron los alcances por encontrarse sobre suelos licuefactables.
- Al I semestre se tiene 10 colegios del paquete con el retiro de los módulos PRONIED, desmontaje, demolición y eliminación al 100%.

FASE PILOTO: PAQUETE 4- LAMBAYEQUE			
No FICHA	60		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación(UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11011 SEÑOR DE LOS MILAGROS CON CÓDIGO LOCAL 278516, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CUI 2503010		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	6,831,427	3,779,803	55%
No FICHA	61		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		

INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11057 SAN LORENZO CON CÓDIGO LOCAL 278724, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CUI 2502654		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	8,914,163	4,976,500	56%
No FICHA	62		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO CON CÓDIGO LOCAL 673705, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CUI 2502990		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	5,136,415	2,960,548	58%
No FICHA	63		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 10945 HEROÍNA MARÍA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 278696, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE. CUI 2502989		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	4,045,764	2,311,092	57%
No FICHA	64		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CEBAS – SAN JUAN CON CÓDIGO LOCAL 284094, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE. CUI 2503006		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	6,097,311	3,398,362	56%

Al I semestre 2021 la DISE no ha programado ejecución física para el **Paquete 4 - Educación: Lambayeque; sin embargo, ha tenido una ejecución de 12.20%.** Respecto al avance financiero, **se tiene una ejecución de S/ 17,426,304 que representa el 56% de lo programado.**

Entre los principales resultados y limitaciones presentadas en la ejecución, se tiene lo siguientes

- Durante el semestre, no se cumplió con la programación de metas.
La fecha clave 1, entrega de estudios de sitio y estudios detallados se realizó el 10.04.2021, según contrato debió ser el día 09.03.2021.
La fecha clave 2, entrega del diseño según contrato debió ser el día el 07.06.2021; sin embargo, a junio 2021 el contratista no cumple con las entregas.
- Se desarrollan las actividades iniciales con el sistema FAST TRACK, habiendo empezado la etapa de mejoramiento de suelo de 4 inversiones.

FASE PILOTO: PAQUETE 5– TUMBES			
No FICHA	65		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 005 TARCILLA DE JESÚS GRANDA MORA CON CÓDIGO DE LOCAL 490193, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES. CUI 2502855		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,515,852	2,031,644	81%
No FICHA	66		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES. CUI 2502861		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	7,483,803	4,954,179	66%

Al I semestre 2021 la DISE no ha programado ejecución física para el **Paquete 5 – Educación: Tumbes; sin embargo, ha tenido una ejecución de 15.38%**. Respecto al avance financiero, se **tiene una ejecución de S/ 6,985,823 que representa el 70% de lo programado.**

Entre los principales resultados, se tienen los siguientes:

- Durante el semestre, se cumplió con la programación de metas.
 - La fecha clave 1, entrega de estudios de sitio y estudios detallados se realizó el 09.03.2021.
 - La fecha clave 3, entrega del diseño se realizó el 07.06.2021.
- Se ejecutaron las actividades iniciales con el sistema FAST TRACK, habiendo empezado la etapa de construcción el 07 y 08 de mayo del 2021 para ambos colegios.

FASE DE OPTIMIZACIÓN: PAQUETE 6	
No FICHA	112
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)
INVERSIÓN	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 575917. CUI 2428687
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión

UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	1,950,642	2,175,644	112%
No FICHA	113		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257298. CUI 2428577		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,145,308	2,233,430	104%
No FICHA	120		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257528. CUI 2428652		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	4,947,441	4,752,642	96%
No FICHA	121		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 100844. CUI 2428669		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,722,399	2,832,845	104%
No FICHA	123		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 027151. CUI 2428726		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,923,976	2,798,192	96%
No FICHA	124		

UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27698. CUI 2428729		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,971,140	3,089,658	104
No FICHA	125		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 37961. CUI 2428736		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	5,421,958	5,193,659	96%
No FICHA	126		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 84156 CON CÓDIGO DE LOCAL 021639, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH. CUI 2513024		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,528,979	2,635,171	104%
No FICHA	127		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO CON CÓDIGO LOCAL N° 034340, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH. CUI 2513466		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,430,296	2,533,539	104%
No FICHA	128		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86127 CON CÓDIGO LOCAL N° 017246, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2513467		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		

UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N. A
FINANCIERA (\$/)	2,247,517	2,169,276	97%
No FICHA	129		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88106 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CON CÓDIGO LOCAL N° 025944, DISTRITO DE HUARMY, PROVINCIA DE HUARMY, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2513468		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (\$/)	4,669,229	4,484,710	96%
No FICHA	131		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89001 CON CÓDIGO LOCAL N° 034613, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2513471		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (\$/)	3,239,002	3,369,849	104%

Al I Semestre 2021, el Paquete 6 – Educación: Ancash, La Libertad y Cajamarca, ha tenido una ejecución financiera de S/ 38,268,616 que representa el 100% de lo programado.

Entre los principales resultados en la ejecución, se tiene lo siguiente:

- Se ha efectuado el proceso de procura, adjudicándose el paquete y realizándose el adelanto respectivo por suscripción de contrato, según lo programado.
- Se iniciaron las actividades desde el 14.05.2021.
- Al I Semestre no se cuenta con valorizaciones aceptadas, por lo que no se puede estimar el avance físico del proyecto.

FASE DE OPTIMIZACIÓN: PAQUETE 7			
No FICHA	114		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413307. CUI 2428578		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.

FINANCIERA (S/)	3,118,726	3,261,506	105%
No FICHA	115		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 437775. CUI 2428584		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,753,276	2,876,811	104%
No FICHA	116		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 440773. CUI 2428585		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,476,040	2,586,854	104%
No FICHA	117		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 770240. CUI 2428588		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	3,465,878	3,347,993	97%
No FICHA	118		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 434927. CUI 2428627		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,163,960	2,268,400	105%
No FICHA	119		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 438614. CUI 2428635		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		

UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N. A
FINANCIERA (S/)	5,495,062	5,316,082	97%
No FICHA	122		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413350. CUI 2428716		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,756,481	2,667,092	97%
No FICHA	130		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR SAN CRISTO CON CÓDIGO LOCAL Nº 440688, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI 2513470		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	5,300,535	5,116,736	97%
No FICHA	132		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14654 CON CODIGO LOCAL Nº 432184, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI 2513474		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,149,567	2,253,902	105%
No FICHA	133		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MARIA AUXILIADORA CON CODIGO LOCAL Nº 430284, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI 2513475		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.

FINANCIERA (S/)	4,539,086	4,370,599	96%
No FICHA	134		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 414707. CUI 2428581		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,105,455	2,369,385	113%

Al I Semestre 2021, el Paquete 7 – Educación: Piura, ha tenido una ejecución financiera de S/ 36,435,360 que representa el 100% de lo programado.

Entre los principales resultados, se tiene los siguientes:

- Se logró la adjudicación de las 11 intervenciones correspondientes al Paquete.
- Con fecha 04.05.2021, se realizó la firma de contrato entre la ARCC y el Contratista Consorcio S&P (Sinohydro -Proyecta).
- Al I Semestre se cuenta con las Licencias de Demolición y se viene elaborando el Expediente para la Licencia de Edificación.

FASE DE OPTIMIZACIÓN: PAQUETE 8			
No FICHA	135		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34397. CUI 2428686		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,715,696	2,844,023	105%
No FICHA	136		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34547. CUI 2428689		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N. A
FINANCIERA (S/)	3,138,401	3,283,448	105%
No FICHA	137		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358061. CUI 2428747		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		

UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,934,602	3,073,288	105%
No FICHA	138		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358607. CUI 2428765		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	3,553,824	3,294,365	93%
No FICHA	139		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 179955, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, REGIÓN HUANCARELICA. CUI 2509290		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	1,893,976	2,164,416	114%
No FICHA	140		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86620 SANTA FE CON CÓDIGO LOCAL N° 040647, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2513476		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	3,850,010	3,583,676	93%
No FICHA	141		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA CON CÓDIGO LOCAL N° 037999, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2514106		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	5,136,991	4,757,294	93%

No FICHA	142		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS CON CÓDIGO DE LOCAL 037701, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH. CUI 2515005		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	1,482,873	1,553,043	105%
No FICHA	143		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA Y DE MOBILIARIO DE AULA Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA Y DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, EN EL(LA) 86625 ANGELICA HARADA VASQUEZ - YUNGAY, AURA DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI 2515636		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,614,592	2,740,308	105%

Al I Semestre 2021, el Paquete 8 – Educación: Ancash y Huancavelica, ha tenido una ejecución financiera de S/ 27,293,859 que representa el 100% de lo programado.

Se ha logrado presentar las solicitudes de licencia y de demolición de 6 de las 9 Instituciones Educativas.

FASE DE OPTIMIZACIÓN: PAQUETE 9			
No FICHA	144		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 435719. CUI 2428628		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	3,028,710	2,953,696	98%
No FICHA	145		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 490145. CUI 2428651		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	14,244,647	15,445,013	108%
No FICHA	146		

UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 426512. CUI 2428725		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,973,079	2,904,355	98%
No FICHA	147		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. CUI 2513465		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	3,500,661	3,016,303	86%
No FICHA	148		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO CON CÓDIGO LOCAL N° 269965, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI 2513473		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	2,896,668	2,822,791	97%
No FICHA	149		
UNIDAD ORGANICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación (UE 017: ARCC)		
INVERSIÓN	REHABILITACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA Y DE MOBILIARIO DE AULA Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA Y DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, EN EL(LA) LA BREA - LA BREA, NEGRITOS DEL DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI 2515563		
INDICADOR DE PROD. FÍSICA	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	3,236,422	2,740,034	85%

Al I Semestre 2021, el Paquete 9 – Educación: La Libertad, Piura y Tumbes, ha tenido una ejecución financiera de S/ 29,882,191 que representa el 100% de lo programado.

Respecto a los avances en la gestión, se ha efectuado la elaboración de actas correspondientes a las entregas y acceso al sitio de las 6 Instituciones Educativas del Paquete. Asimismo, se ha solicitado a la Contratista los diferentes entregables en las fechas de acuerdo al contrato, como son: Planes, TDR, Informes de Procuras, Licitación de Subcontratista de Diseño.

**OEI 06: OPTIMIZAR LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL EN LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS**

El *Objetivo Estratégico Institucional 06: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros* del PEI, contiene una (1) Acción Estratégica Institucional que, a su vez, se articula a dieciséis (16) Actividades Operativas del POI 2021 v3, todas correspondientes a la Unidad Ejecutora 003: SG-PCM, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

PEI				POI				% AVANCE	
OEI		AEI		UE	CÓD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.	FÍSICA	FINAN..
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN						
OEI 06	Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país	AEI. 06.01	Gestión por procesos implementada en la PCM.	003: SG-PCM	29	Conducción de las políticas nacionales y el Planeamiento estratégico a largo plazo.	OGPES	140%	93%
					30	Control institucional y auditoría.	OCI	100%	77%
					31	Supervisión y monitoreo de la gestión de los sistemas administrativos de la PCM.	SA	100%	126%
					32	Conducción, coordinación y evaluación de los sist. adm. de Presup. Público, Inv. Pública, Planif. Estratégica, Mod. de la Gestión Pública; así como de la gestión de la Coop. Técnica y el Centro de Información y Documentación de la PCM.	OGPP	101%	120%
					33	Gestión de los Sistemas Administrativos y administración general de la PCM.	OGA	178%	110%
					34	Gestión del sistema de abastecimiento, control patrimonial, servicios generales y archivo institucional.	OAA	117%	115%
					35	Gestión de los recursos de tecnología de información y comunicaciones.	OTI	154%	80%
					36	Gestión Financiera.	OAF	95%	91%
					37	Gestión de Recursos Humanos.	ORH	148%	100%
					38	Pago de pensiones.	ORH	100%	97%
					39	Representación y defensa jurídica de los derechos e intereses de la PCM y sus organismos públicos adscritos.	PP	114%	97%
					40	Conducción y supervisión de la gestión de los sistemas de administración de la entidad.	SG	113%	81%
					41	Emisión de opiniones de carácter jurídico-legal a los órganos y unidades orgánicas de la PCM y a sus Organismos Públicos adscritos.	OGAJ	117%	99%
					42	Difusión de la labor de la PCM, a través de los medios de comunicación.	OPII	100%	107%
					43	Gestión de prevención y control para resguardar la seguridad y salud de los servidores de la PCM frente al COVID-19	ORH	129%	65%
					46	Adquisición de Switch y Access Point en la Oficina de Tecnologías de la Información de la PCM - 2487062	OTI	N.A.	N.A.

Al respecto, para el OEI 06 y la AEI 06.01, se tiene que las actividades operativas vinculadas presentan un promedio de avance semestral ascendente a **120% en la programación física y 97% en la programación financiera**.

A continuación, se realiza un análisis detallado sobre el cumplimiento de las metas de cada actividad operativa/inversión, obtenido del informe de evaluación semestral de la UE 003: SG-PCM.

AEI 06.01: GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADA EN LA PCM

No FICHA	29		
UNIDAD ORGANICA	Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial - OGPES		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción de las políticas nacionales y el Planeamiento estratégico a largo plazo.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de documentos del proceso de planeamiento estratégico a largo plazo, la formulación de políticas, la gestión de información estadística y el seguimiento de las prioridades y estrategias del sector.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	40	56	140%
FINANCIERA (S/)	248,714	230,214	93%

La Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial presentó un nivel de cumplimiento de **140% en su meta física** durante el primer semestre a través de la emisión de **56 documentos** en materia de planeamiento sectorial y el seguimiento a las políticas nacionales dentro de sus competencias. Esta elevada ejecución se debió a la priorización de tareas no contempladas relacionadas a la **Ampliación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) de la PCM al año 2024**, la atención de **diversos pedidos** de los organismos públicos adscritos al Sector PCM y la aceleración en el proceso de actualización y emisión de **políticas nacionales**.

Entre los principales logros alcanzados por este despacho en este primer semestre tenemos:

Dentro de los temas relacionados al **Planeamiento Sectorial**:

- Se **cumplió oportunamente** con lo establecido en los lineamientos de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de las Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN²⁰, procediendo con la elaboración y publicación del **Reporte de Seguimiento** de los Objetivos y Acciones Estratégicas Sectoriales - Ejercicio 2020 y el Informe de **Evaluación de Implementación** del PESEM PCM - Ejercicio 2020.
- **Ampliación del Horizonte Temporal (AHT) del PESEM PCM al año 2024**, aprobada con Resolución Ministerial N° 084-2021-PCM (31.03.21), lo que permitió dar cobertura a los documentos de gestión planeamiento estratégico de los diversos pliegos del Sector.
- Atención a **seis (6) solicitudes de Ampliación de Horizonte Temporal (AHT) de PEI de los organismos públicos adscritos al Sector PCM** (INDECOPI, OSIPTEL, INEI, SUNASS, CONCYTEC y CEPLAN).
- Atención de **dos (2) solicitudes de Validación de Proyectos de Plan Estratégico Institucional (PEI) de los organismos públicos adscritos al Sector PCM** (OSINERGMIN y DEVIDA).

²⁰ Aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 015-2021-CEPLAN-PCD (10.03.21).

Por otro lado, en el marco de la **Gestión de la información estadística del sector PCM**, la OGPES elaboró la **Evaluación Anual de los Servicios Provistos a la Ciudadanía por el Sector PCM – Año 2020**, que constituye el primer diagnóstico de los Servicios provistos a los ciudadanos por el Sector PCM para conocer el desempeño de estos y la satisfacción percibida por los usuarios y poder encontrar oportunidades de Mejora.

Con relación a las **Políticas Nacionales**, la OGPES cumplió oportunamente con lo establecido en los lineamientos de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de las Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, procediendo dentro de los temas y competencias del Sector PCM con la elaboración de los siguientes documentos:

- **Reporte de Seguimiento de las Políticas Nacionales - Ejercicio 2020**
- **Evaluación de Implementación de las Políticas Nacionales - Ejercicio 2020**
- **Reporte de Cumplimiento de las Políticas Nacionales - Ejercicio 2020**

En adición, la OGPES ha impulsado la actualización de las políticas nacionales a cargo del Sector, así como el diseño y formulación de nuevas políticas, las que se encuentran en los siguientes estados de avance al cierre del primer semestre de 2021:

TIPO	POLÍTICA	ESTADO DE AVANCE (4 ENTREGABLES)	RESP.
Políticas en actualización	Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública – PNMGP.	3er entregable	SGP
	Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción – PNILCC.	3er entregable	SIP
	Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor – PNPDC.	3er entregable	INDECOPI
	Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – PNDCTIT.	3er entregable	CONCYTEC
Nuevas Políticas	Política Nacional de Transformación Digital – PNTD.	3er entregable	SGD
	Política Nacional de Propiedad Intelectual – PNPI.	2do entregable	INDECOPI
	Política Nacional de Ordenamiento Territorial – PNOT.	2do entregable	DVGT
	Política Nacional de Demarcación y Organización Territorial – PNDOT.	Con Análisis de Pertinencia	SDOT
	Política Nacional de Competencia – PNC.	Con análisis de pertinencia	INDECOPI

Al respecto, es preciso mencionar que, desde el mes de mayo, se **aceleró la actualización de algunas políticas nacionales priorizadas**, con base en el pedido de la Alta Dirección de la PCM ante CEPLAN, con la finalidad de que logran emitirse antes del cambio de gobierno.

Finalmente, en lo que respecta a la **ejecución presupuestal**, la OGPES ha ejecutado al cierre del primer semestre un total de **S/ 230,214**, el mismo que representa el **93%** de la programación financiera semestral y un avance anual avanzado del **52%** respecto de la programación total anual (**S/ 440,414**).

No FICHA	30		
UNIDAD ORGANICA	Órgano de Control Institucional - OCI		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Control institucional y auditoría.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de informes de servicios de control.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	6	100%
FINANCIERA (S/)	665,758	515,520	77%

Durante el primer semestre de 2021, el Órgano de Control Institucional (OCI) cumplió con su meta física prevista con **100% de ejecución**, con la emisión de **6 Informes** sobre control gubernamental (3 informes) y gestión administrativa (3 informes).

Cabe mencionar que, mediante **Resolución de Contraloría N° 079-2021-CG** (10.03.21), con efectividad a partir del 30 de marzo de 2021, se dispuso la incorporación del OCI de la PCM a la Contraloría General de la República (CGR). Este cambio implicó que las labores relativas a auditoría (Tarea 1 “Servicios relacionados y servicio de control simultáneos”) sean realizadas por el personal con vínculo legal con la CGR, y por ende reportadas a la referida entidad de control. En consideración a lo anterior, en el POI 2021 v3, se suprimió la programación la de la Tarea 1, manteniendo únicamente la del primer trimestre; y se acordó que la OCI solo reportaría la ejecución de la Tarea 2 “Gestión Administrativa” del mes de abril en adelante.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, el OCI ha ejecutado **S/ 515,520**, el mismo que representa el **77%** de la programación financiera semestral y un avance de **38%** respecto de la programación anual (**S/ 1,373,491**).

No FICHA	31		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría Administrativa		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Supervisión y monitoreo de la gestión de los sistemas administrativos de la PCM.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Contabiliza los documentos generados como parte de la acción de supervisión, documentos normativos, directivas, disposiciones, actas.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	48	48	100%
FINANCIERA (S/)	280,791	354,107	126%

Durante el primer semestre de 2021, la Secretaría Administrativa (SA) ha cumplido su programación con un porcentaje óptimo, reportando haber alcanzado el **100%** en la ejecución de **su meta físicas** programadas para cada una de sus tareas. Adicionalmente, es importante mencionar que la ejecución de **48 documentos** representa un avance del **50%** respecto de la programación física **Total Anual** (96), lo que es un resultado óptimo en las metas físicas para los siguientes trimestres.

Entre los principales logros alcanzados por este Despacho relacionados a la supervisión a los sistemas administrativos, se desatacan:

- Consolidación de las medidas de prevención y lucha contra la COVID-19 en la entidad, a través de la **actualización del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo de la UE: 003 SG-PCM”**, adecuado a los lineamientos del MINSA, así como el seguimiento constante.
- Supervisión del **cumplimiento de las actualizaciones del portal de transparencia**, así como el cumplimiento de la normativa sobre transparencia y acceso a la información pública.
- **Plan de Comunicación Interna para el año 2021** (Resolución Directoral N° 022-2021-PC/OGA), y supervisión a la implementación de las estrategias de comunicación interna, herramienta importante en las acciones de sensibilización para la prevención y lucha contra la COVID-19.
- Reporte del seguimiento del plan de acción anual y evaluación semestral de implementación del **Sistema de Control Interno**.
- Habilitación de un link de **Gestión del Conocimiento** en el que se cuelga toda la información relativa a capacitaciones en el marco del PDP.
- **Cuadro de actividades de acciones de integridad** a fin de incrementar el índice de capacidad preventiva de actos de corrupción. La PCM ha avanzado en la implementación del modelo de integridad en la Entidad, siendo que cuenta con un **puntaje destacable de 95% en el Índice de Integridad**.

Además, se destaca la **emisión de instrumentos normativos** que contribuyan a la mejora de los procesos internos y que permitan una eficiente gestión de los sistemas administrativos a su cargo. En ese sentido, **propuso e impulsó los siguientes instrumentos normativos** referidos a las tareas que se supervisa:

Instrumentos normativos emitidos por la SA

N°	INSTRUMENTOS NORMATIVOS	FECHA	TEMA
1	RSA N°001-2021-PCM-SA	27.01.21	Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo de la Unidad Ejecutora :003-SG-PCM.
2	RSA N°002-2021-PCM-SA	17.03.21	Directiva que regula la adquisición de bienes y/o servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) UIT, para la UE N°003:SG de la PCM.
3	RSA N°003-2021-PCM-SA	18.03.21	Programación, Requerimiento, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos, Pasajes y Otras Asignaciones por Comisión de Servicios al Interior y Exterior del País.
4	RSA N°004-2021-PCM-SA	29.04.21	Normas para la prevención, denuncia, protección, investigación y sanción del hostigamiento sexual en todas sus modalidades en la UE N° 003:SG de la PCM.
5	RSA N°005-2021-PCM-SA	17.06.21	Protocolo para la preparación y realización de sesiones digitales y/o presenciales en la PCM, en el marco de los procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión establecidos en la directiva N° 006-2021-CG/INTEG

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SA ha ejecutado **S/ 354,107** lo que representa el **126% de la programación financiera semestral y un avance de 75% respecto de la programación anual (S/ 474,741)**.

No FICHA	32		
UNIDAD ORGANICA	Oficina General de Planificación y Presupuesto		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción, coordinación y evaluación de los sistemas administrativos de Presupuesto Público, Inversión Pública, Planificación Estratégica (Institucional), Modernización de la Gestión Pública; así como de la gestión de la Cooperación Técnica y el Centro de Información y documentación de la PCM.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Considera los documentos en materia de planificación, presupuesto, inversiones, modernización, cooperación técnica internacional, el impulso en la incorporación del enfoque de género, y aquellos de conducción de la Oficina.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	745	754	101%
FINANCIERA (S/)	1,119,481	1,345,925	120%

La Oficina General de Planificación y Presupuesto logró una **ejecución física de 101%** con la emisión de **754 documentos** en materia de planificación, presupuesto, inversiones, modernización, cooperación técnica y sobre la incorporación del enfoque de género durante el primer semestre del año, lo cual representa un avance de **75%** con respecto a su programación física anual.

Entre los principales logros de la OGPP durante el primer semestre del 2021, figuran:

- Aprobación de **dos (2) modificaciones al Plan Operativo Institucional (POI) 2021**: versión 2 (26.02.21) y versión 3 (21.05.21), con la finalidad de actualizar la programación financiera al PIM, y adecuar la programación física en función a los resultados alcanzados. Asimismo, se realiza el **seguimiento mensual del POI** a fin de emitir las alertas correspondientes para la mejora continua de los instrumentos de planificación.
- Emisión y publicación de los **Informes de Evaluación Anuales del POI 2020 v6 y PEI 2018-2023 (año 2020) del Pliego 001: PCM** conforme al contenido mínimo dispuesto por CEPLAN y dentro de los plazos establecidos.

- **Extensión del horizonte temporal del PEI 2018-2023 al año 2024** (R.M. N.º 101-2021-PCM).
- **POI Multianual 2022-2024 del Pliego 001: PCM** (R.M. N.º 102-2021-PCM).
- **Diseño y aprobación del Plan de Actividades 2021-2023 del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de la PCM.**
- **Implementación y monitoreo de la Encuesta de Estereotipos de Género en la Gestión Institucional 2021** (del 14.06.21 al 30.06.21) que permite identificar los estereotipos y prácticas sexistas existentes en la Entidad, a fin de diseñar estrategias para erradicarlas.
- **Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 2021 del Sector PCM** (R.M. N.º 065-2021-PCM).
- **Aprobación del Proyecto USAID-MELS “Formulación del diagnóstico institucional de los sistemas de información existentes en la PCM”.**
- **Acta Final de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto** - Ejercicio Fiscal 2020.
- **Programa Multianual de Inversiones 2022-2024 de PCM** (R.M. N.º 062-2021-PCM).
- **7 sesiones virtuales** del Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector PCM
- **Emisión de 33 documentos de opinión** en materia de directivas internas e instrumentos técnico-normativos de gestión institucional.
- **Declaración Anual 2020 de Intervenciones con Cooperación Técnica Internacional** en la PCM.
- **Seguimiento de la ejecución de la cartera priorizada de inversiones 2021** del sector PCM.
- **Cierre de la Ejecución Presupuestaria del Año Fiscal 2020.**
- **Aprobación y Ejecución del Presupuesto del AF 2021** (R.M. N.º 386-2020-PCM, PIA 2021).
- **Proyecto de Presupuesto del AF 2022 del Pliego PCM** ascendente a S/ 2 422 747 835.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OGPP ha ejecutado **S/ 1,345,925** lo que representa el **120% de la programación financiera semestral y un avance de 12% respecto de la programación anual (S/ 11,166,234).**

No FICHA	33		
UNIDAD ORGANICA	Oficina General de Administración		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de los Sistemas Administrativos y administración general de la Presidencia del Consejo de Ministros.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de documentos emitidos		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	32	57	178%
FINANCIERA (S/)	833,027	915,185	110%

La Oficina General de Administración (OGA) superó su **programación física** prevista en el primer semestre, logrando **178% en su nivel de cumplimiento**; esto debido a la emisión de **57 documentos**, los que se clasifican en relación con las tareas: 1) Supervisión y seguimiento de los sistemas administrativos de la PCM (12 documentos), 2) Administración General (9 documentos), 3) Seguimiento de las recomendaciones de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control (11 documentos), 4) Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión de los proyectos de inversión de competencia de la PCM (3 documentos), 5) Ejecución de los ciclos de inversión pública de competencia de la PCM (14 documentos), y 6) Gestión de la contratación del servicio de defensa y/o asesoría para servidores o ex servidores civiles de la PCM (8 documentos).

Esta elevada ejecución se debió al cambio de gobierno durante el presente año, razón por la cual incrementó el número de informes de reporte del estado de la entidad. En ese sentido, siendo que la OGA tiene una programación anual de 32 documentos, al cierre del primer semestre ha alcanzado un **86%**, siendo necesario que incremente su programación para el segundo semestre.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OGA ha ejecutado **S/ 915,185** lo que representa el **110% de la programación financiera semestral y un avance de 38% respecto de la programación anual (S/ 2,399,398).**

No FICHA	34		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Asuntos Administrativos		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión del sistema de abastecimiento, control patrimonial, servicios generales y archivo institucional		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Contabiliza todos informes de evaluación, incluyendo los contratos, ordenes de servicio y órdenes de compra gestionados por la OAA		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	7	117%
FINANCIERA (S/)	5,531,246	6,355,815	115%

En relación a la Oficina de Asuntos Administrativos, se reportó haber alcanzado el **117% en la ejecución de su meta física**, con la emisión de **7 Informes** sobre la formulación, modificación, ejecución, y evaluación del Plan Anual de Contrataciones, y contrataciones menores a 8 UIT. A continuación, se describe cada uno de ellos:

1. **Informe N° 010-2021-PCM-OAA** que sustenta la aprobación del PAC 2021. **Con RD 007-2021-PCM-OGA se aprobó el PAC 2021**, incluyendo **15 contrataciones** a ejecutar en el ejercicio presupuestal 2021.
2. **Informe N° 01-A-2021-PCM/OAA-ELDS** se informa sobre el avance del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones 2021, así como el seguimiento de la ejecución presupuestal de la OAA.
3. **Informe N° 03-2021-PCM/OAA-ELDS**, sobre la primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021, aprobado mediante RD 040-2021-PCM-OGA.
4. **Informe N° 08-2021-PCM/OAA-ELDS**, sobre la segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021, aprobado mediante RD 045-2021-PCM-OGA.
5. **Memorando N° 1191-2021-OAA**, se informó a Secretaría Administrativa el Avance de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021.
6. **Memorando N° 1497-2021-OAA**, se solicitó la aprobación de la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021, aprobada mediante RD 064-2021-PCM/OGA, incluyendo 2 procedimientos de selección.
7. **Memorando N° 2120-2021-OAA**, se solicitó la aprobación de la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021, aprobada mediante RD 078-2021-PCM/OGA, incluyendo 8 procedimientos de selección.

Adicionalmente, entre los logros reportados por la OAA, se destaca el desarrollo y manejo de las atenciones a los requerimientos y necesidades de las áreas usuarias, a través de diferentes dependencias:

N°	TAREA	TEMA
1	Formulación y modificaciones al PAC	En el primer semestre se realizaron cuatro modificaciones al PAC, atendiendo a las necesidades de la entidad, asimismo se cumplió con la publicación de las ordenes de servicios y compras ante el SEACE, en cumplimiento de la normatividad
2	Sobre atenciones de Almacén, Mantenimiento de infraestructura y equipos, y Mantenimiento de flota vehicular	Se vinieron desarrollando de acuerdo con lo programado, y según las necesidades de las áreas usuarias. Los registros sobre ingresos al almacén se mantuvieron al día, de manera coordinada en base a los contratos y emisiones de órdenes de compra. Del Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos y el Plan de mantenimiento de la flota vehicular, se encuentran en etapa de aprobación por la jefatura correspondiente. Para asegurar la atención de los mantenimientos la OAA cuenta con contratos vigentes, y las atenciones se desarrollan de manera oportuna según los reportes de control.
3	Control de bienes muebles e inmuebles, servicio de trámite	Se vinieron desarrollando de acuerdo con el objetivo principal de cada oficina, manteniendo un control constante.

N°	TAREA	TEMA
	documentario, gestión de seguridad y gestión de archivo	Control patrimonial, viene informando de manera mensualizada sobre las altas, bajas, y donaciones de bienes propiedad de la entidad. De las actividades de seguridad y control se informó sobre cambios, controles y accesos a las diferentes sedes de la entidad. Gestión de Archivo se mantuvo en cumplimiento del cronograma.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OAA ha ejecutado **S/ 6,355,815** lo que representa el **115% de la programación financiera semestral y un avance de 41% respecto de la programación anual (S/ 15,421,414)**.


No FICHA	35		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Tecnologías de la Información		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de los recursos de tecnología de información y comunicaciones.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de atenciones en materia tecnológica, solicitados por los órganos y/o unidades orgánicas, que son atendidos por la Oficina de Tecnologías de la Información.		
UNIDAD DE MEDIDA	Atención		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	5,336	8,212	154%
FINANCIERA (S/)	1,665,401	1,324,189	80%

La principal actividad operativa de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) alcanzó **154% en la ejecución de su meta física** durante su primer semestre con **8,212 atenciones en materia tecnológica**, solicitados por los órganos y unidades orgánicas de la PCM. Esta elevada ejecución se debió a las actividades de migración del correo institucional a las tecnologías de la nube y la alta demanda de actualizaciones de los sistemas informáticos, lo que ha generado casi una ejecución adicional de 54% sobre la meta física programada.

Entre los principales logros alcanzados durante el primer semestre del año, se destacan:

- **Migración de la plataforma del correo institucional hacia un ambiente de alta disponibilidad (NUBE) e implementación de herramientas digitales colaborativas**, lo cual permitirá a la PCM, evitar interrupciones del servicio de correo electrónico; flexibilidad de los archivos y correos en un entorno de trabajo remoto, presencial o mixto; trabajo de manera colaborativa (todos los servidores de una oficina podrán acceder a los archivos de la oficina sin importar el lugar en donde estén).
- **Implementación del Sistema Integral de la Plataforma MAC**, se culminó el análisis técnico preliminar, que permitirá contar con una solución integral con todos los canales de atención vigentes (Centros MAC, MAC Express, Alo MAC, redes sociales).
- **Implementación del Sistema de Control de Salud y Accesos**, el cual facilita a la Oficina de Recursos Humanos (ORH) hacer un seguimiento detallado de los factores de riesgos y sintomatología de cada colaborador/a, cumpliendo con las disposiciones por la coyuntura de la pandemia COVID-19.
- **Implementación del Sistema de Boletas Electrónicas**, en observancia del Decreto Legislativo N° 1310 que aprueba la simplificación administrativa en sus numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 sobre la Simplificación para la emisión, remisión y conservación de documentos en materia laboral.
- **Implementación del Sistema de Convocatorias y el Sistema de Reclutamiento**, contemplando los parámetros de bonificación por Deportista Calificado de Alto Nivel conforme el Reglamento de la Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de deportistas calificados de alto nivel a la Administración Pública.

- **Mejoras al Sistema de Capacitación** en el marco de lo establecido en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, que formaliza la aprobación de la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”.
- **Gestión para la emisión de certificados digitales**, el 99% del personal que tiene vínculo contractual con la PCM cuenta con certificado digital para el uso de la firma digital en documentos electrónicos.
- **Análisis de Vulnerabilidades de las aplicaciones web**, en el marco de la seguridad de la información.
- Propuesta de Directiva “Implementación y uso de certificados y firmas digitales en la Presidencia del Consejo de Ministros”.
- **Elaboración de 67 Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia** para la contratación y adquisición de bienes y servicios cargados a la Meta 10 de la Oficina General de Tecnologías de la Información. Resaltando: Servicio de Acceso Dedicado a Internet, Servicio de Telefonía Fija, Servicio de Internet Móvil, Servicio de Telefonía Móvil, Actualización y Suscripción de Licencias de Software, Servicio de Custodia de Cintas Backup, Servicio de Soporte del Equipamiento Switch, Adquisición de equipos multifuncionales, computadoras portátiles, entre otros.
- **Servicios y bienes contratados:** servicio de acceso dedicado a internet e interconexión de datos por 2 años, servicio de internet móvil, mantenimiento correctivo equipos de seguridad perimetral, servicio de custodia externa de cintas backup, servicios de terceros para soporte técnico y mantenimiento de sistemas informáticos, adquisición e implementación de 8 equipos de lectores de código de barra, 5 equipos de impresión multifuncionales, 4 sistemas de video conferencia, 132 webcam, 17 computadoras portátiles, entre otros.
- **Elaboración y validación de 54 Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para la contratación y adquisición de bienes y servicios de los órganos y unidades orgánicas de la PCM** incluyendo Centros MAC, resaltando las siguientes: equipos de cómputo para la OPII, SDOT, SGD, MAC Cajamarca, MAC, Loreto, MAC Moquegua, MAC Arequipa, MAC Lima Sur, MAC Lima Norte; equipos para implementación informática de los centros de datos de MAC Cajamarca, MAC Loreto, MAC Moquegua, MAC Lima Sur, como Servidores para MAC Cajamarca, Switch Cajamarca, Gabinete y Aire Acondicionado y Servidores para MAC Moquegua.



PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros

Fecha : 12/07/2021
Hora : 20:02

Sistema de Consultas SIAF

EJECUCIÓN DEL GASTO - PRESUPUESTO 2021

Meta Presupuestal : 0010 - Gestión de los recursos de Tecnología de Información y Comunicaciones
(En Soles)

Fecha de actualización : 12/07/2021 09:00 am

Fuente Financiamiento / Genérica de Gasto	PIM	Certificados	Compromiso	Devengado	% del Gasto Devengado respecto al PIM
Recursos Ordinarios					
3. BIENES Y SERVICIOS(SIN CAS)	3.066.410,00	2.058.396,83	1.310.961,30	875.846,65	28,56%
3. BIENES Y SERVICIOS(Planillas CAS)	959.024,00	950.623,80	488.450,19	488.450,19	50,93%
5. OTROS GASTOS	6.861,00	3.037,50	3.037,50	3.037,50	44,27%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	298.860,00	268.703,16	49.105,16	37.824,00	12,66%
	4.331.155,00	3.280.761,29	1.851.554,15	1.405.158,34	32,44%
Recursos Directamente Recaudados					
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132.000,00	71.978,28	71.978,28	19.332,83	14,65%
	132.000,00	71.978,28	71.978,28	19.332,83	14,65%
TOTAL POR META PRESUPUESTAL	4.463.155,00	3.352.739,57	1.923.532,43	1.424.491,17	31,92%
% RESPECTO AL PIM	100%	75,12%	43,10%	31,92%	

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OTI ha ejecutado **S/ 1,324,189** lo que representa el **80%** de la programación financiera semestral y un avance de **30%** respecto de la programación anual (S/ 4,392,628).

No FICHA	36		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Asuntos Financieros		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión Financiera		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Representa los expedientes que son procesado en las OAF para efectos de la ejecución financiera del presupuesto institucional.		
UNIDAD DE MEDIDA	Expediente		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	4,115	3,922	95%
FINANCIERA (S/)	889,439	806,672	91%

Durante el primer semestre la Oficina de Asuntos Financieros (OAF) logró un porcentaje de cumplimiento de **95%** en su **programación física** con la atención de **3,922 expedientes** en materia de ejecución financiera del presupuesto institucional.

En particular, la OAF consiguió los siguientes logros:

- **Supervisión y seguimiento de las actividades de control previo en las cuales están involucradas las áreas de Contabilidad y Tesorería de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General - PCM** correspondiente al primer semestre del ejercicio 2021; se realizó en coordinación con la OAA (soporte logístico) y la OGA.
- **La ejecución presupuestal realizó el registro de las solicitudes de crédito presupuestario, compromiso anual, Registro SIAF y fase Compromiso** en lo relacionado con pasajes terrestres, viáticos, reposición de cajas chica, reembolsos de pasajes aéreos y viáticos, pagos a organismos internacionales, transferencias financieras entre entidades públicas y organismos internacionales.
- **Presentación de las Rendiciones de Cuenta de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General y del Pliego 001: PCM del ejercicio fiscal 2020**, para la elaboración de Cuenta General de la República 2020.

Es importante señalar que, a consecuencia de la declaratoria de emergencia nacional, el personal de la OAF ha continuado asistiendo a la sede la PCM de manera semi-presencial y remota, lo que ha limitado la atención de los expedientes de bienes y servicios, priorizando los expedientes de servicios básicos, terceros y salud.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OAF ha ejecutado **S/ 806,672** lo que representa el **91% de la programación financiera semestral** y un avance de **50% respecto de la programación anual (S/ 1,601,241)**.

No FICHA	37		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Recursos Humanos		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de Recursos Humanos		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de documentos en materia de recursos humanos		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	108	160	148%
FINANCIERA (S/)	1,918,580	1,923,323	100%

Durante el primer semestre de 2021, la Oficina de Recursos Humanos (ORH) reporta haber alcanzado en la su primera actividad operativa el **151% en la ejecución de su meta física**, con la emisión de **160**

documentos en materia de recursos humanos, distribuido de la siguiente manera en relación a sus tareas: **1)** propuestas normativas (3 documentos), **2)** promoción de la transversalización del enfoque de género (9 documentos), **3)** procesos de selección y vinculación (16 documentos), **4)** procedimientos administrativos disciplinarios - PAD (48 documentos), **5)** Planillas de Compensaciones (42 documentos), **6)** relaciones laborales individuales y colectivas (30 documentos), **7)** gestión del rendimiento (3 documentos), y **8)** gestión de las relaciones humanas y sociales (9 documentos).

Esta ejecución representa un avance de 74% respecto de la programación anual que asciende a **214 documentos**, motivo por el cual será recomendable el incremento de la programación durante el segundo trimestre.

Se ha observado que durante el primer semestre se presentó un exceso en la ejecución de las actividades programadas, entre otros, debido a la alta demanda para gestionar los procesos de selección y vinculación para el acceso durante el mes de mayo en aplicación del Decreto de Urgencia 034-2021 que autoriza excepcionalmente contratar personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, así como por la emisión de informes de precalificación y resoluciones jefaturales vinculados a los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD).

Entre los logros alcanzados por la ORH, se destacan:

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en la UE 003 SG-PCM (Resolución de Secretaría Administrativa N° 001-2021-PCM/SA, 27.01.21), que ha permitido la consolidación de las medidas de prevención y lucha contra la COVID-19 en la entidad, para garantizar un ambiente seguro a los/las servidores/as.

- Conformación del **Comité Institucional de Evaluación (CIE)** de la PCM referido a la gestión del rendimiento (Resolución de Secretaría General N° 004-2021-PCM-SG, 01.03.21).
- **Plan de Desarrollo de las Personas, para el año 2021** de la PCM (Resolución de Secretaría General N° 008-2021-PCM-SG, 31.03.21). Al 30.06.21 se han ejecutado **14 acciones de capacitación** de las programadas en el PDP, habiéndose logrado capacitar **358 beneficiarios/as**, lo que representa un avance del 78% respecto de la meta de beneficiarios establecida.

Talleres y/o cursos que se dictaron de manera virtual durante el primer semestre.

N°	TALLER/ CURSO
1	Taller Gestión por Procesos
2	Taller Procedimiento Administrativo Disciplinario
3	Taller Prevención del Hostigamiento Sexual
4	Taller Simplificación Administrativa en la Gestión Pública
5	Taller Servicio al Ciudadano Orientado en Métricas
6	Taller Integridad y Ética Pública
7	Taller Inteligencia Artificial
8	Curso Gestión Pública
9	Taller Seguridad Digital
10	Taller Transformación Digital
11	Taller Enfoque de Género: Formando Agentes de Cambio para la Igualdad
12	Taller Gobierno Digital, Transparencia, y Plataforma Única gob.pe
13	Taller Cultura y Gobierno de Datos
14	Taller virtual Relaciones Colaborativas en la Gestión Pública

En adición a los Talleres y/o Cursos programados en el PDP, en el mes de mayo se realizaron **dos (2) sesiones de inducción “Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública”** para los/las servidores/as de la PCM, y los/las integrantes de los Mecanismos para la Igualdad de Género de los trece (13) organismos públicos adscritos a la PCM; organizados en coordinación con la OGPP en su rol de Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de la PCM, a pedido expreso de la Presidenta del Consejo de Ministros. Las sesiones de inducción fueron dictadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y beneficiaron a 63

servidores/as de la PCM (37 mujeres y 26 hombres), y 45 servidores/as (29 mujeres y 16 hombres) de los Mecanismos para la Igualdad de Género del Sector PCM.

- Directiva N° 003-2021-PCM/SA/OGA-ORH "**Normas para la prevención, denuncia, protección, investigación y sanción del hostigamiento sexual en todas sus modalidades en la Unidad Ejecutora N° 003: SG-PCM**" (Resolución de Secretaría Administrativa N° 004-2021-PCM/SA, 29.04.21). Aprobada a pedido de la Presidenta del Consejo de Ministros.
- Al igual que en el ejercicio pasado se ha continuado con el trabajo bajo las siguientes modalidades: **(i) remoto, (ii) presencial y (iii) mixta**, entre los servidores de la PCM, a fin de reducir la posibilidad de contagio de COVID-19.
- Se ha cumplido con **pagar las compensaciones a todos los/las servidores/as de la PCM** dentro del cronograma establecido.
- Se ha cumplido con la ejecución de las actividades del **Plan de Bienestar y Clima Laboral de la PCM 2021**, así como el de **Seguridad y Salud en el Trabajo - SST**.
- **9 gráficas de difusión para la transversalización del enfoque de género en la PCM**, que se enmarcan en lo programado en el Plan de Actividades para la Igualdad de Género 2021-2023 de la PCM, y contribuyen a la promoción del lenguaje inclusivo, erradicación de estereotipos de género, y prevención de la violencia.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la ORH ha ejecutado **S/ 1,923,323** lo que representa el **100% de la programación financiera semestral y un avance de 35% respecto de la programación anual (S/ 5,437,558)**.

No FICHA	38		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Recursos Humanos		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Pago de pensiones.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de planillas emitidas		
UNIDAD DE MEDIDA	Planilla		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	6	100%
FINANCIERA (S/)	1,569,820	1,518,321	97%

La Oficina de Recursos Humanos (ORH) en la actividad operativa "Pensiones", alcanzó el **100%** de su meta física programada para el primer semestre 2021, que corresponde a la elaboración de **seis (6) planillas** emitidas para el pago de las pensiones. A pesar de la coyuntura actual, se ha cumplido con pagar las pensiones a todos los ex servidores de la Presidencia del Consejo de Ministros dentro del cronograma establecido.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la ORH ha ejecutado **S/ 1,518,321** lo que representa el **97% de la programación financiera semestral y un avance de 48% respecto de la programación anual (S/ 3,184,061)**.

No FICHA	39		
UNIDAD ORGANICA	Procuraduría Pública		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Representación y defensa jurídica de los derechos e intereses de la PCM y sus organismos públicos adscritos.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Representa a los expedientes judiciales y extrajudiciales tramitados ante el Poder Judicial y Organismos Administrativos.		
UNIDAD DE MEDIDA	Expediente		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	1,050	1,192	114%
FINANCIERA (S/)	689,509	671,274	97%

La Procuraduría Pública (PP), órgano responsable de la representación y defensa jurídica de los derechos e intereses de la PCM y de los organismos públicos adscritos a ella, alcanzó una ejecución de su **meta física** programada de **114%** de cumplimiento, con la **elaboración de escritos de impulso procesal de 1,192 expedientes judiciales tramitados ante el Poder Judicial y Organismos administrados**. Los escritos elaborados son referentes al impulso procesal constituyen apersonamientos, apelaciones, reprogramación de audiencias judiciales y extrajudiciales, que fueron suspendidas por el estado de emergencia, solicitud de conclusión de proceso y archivo definitivo, en los casos que ya se ha cumplido con el mandato judicial.

A consecuencia de la declaratoria de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio como medidas para combatir el COVID-19, la PP tuvo que disponer el trabajo remoto de su personal profesional y administrativo. Sin embargo, posteriormente se habilitó el trabajo presencial y semi presencial, lo que permitió superar las metas físicas programadas. Este ligero exceso se justifica en la reactivación de los procesos judiciales, luego de un periodo de suspensión de las labores del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la PP ha ejecutado **S/ 671,274** lo que representa el **97% de la programación financiera semestral y un avance de 47% respecto de la programación anual (S/ 1,438,393)**.

No FICHA	40		
UNIDAD ORGANICA	Secretaría General		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción y supervisión de la gestión de los sistemas de administración de la entidad.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial desarrolladas y presididas por el/la Secretario/a General de la PCM.		
UNIDAD DE MEDIDA	Sesión		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	24	27	113%
FINANCIERA (S/)	969,640	784,327	81%

Durante el primer semestre del año, la Secretaría General logró superar su **programación física** con **113%**, con la conducción de **27 sesiones** de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV); lo que representa un avance de **47%** con respecto a su **meta anual**. El exceso en la ejecución de 3 sesiones de CCV más a las programadas se debe actividades relacionadas a la gestión de la pandemia e inicio de la vacunación.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SG ha ejecutado **S/ 784,327** lo que representa el **81% de la programación financiera semestral y un avance de 47% respecto de la programación anual (S/ 1,665,860)**.

No FICHA	41		
UNIDAD ORGANICA	Oficina General de Asesoría Jurídica		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Emisión de opiniones de carácter jurídico-legal a los órganos y unidades orgánicas de la PCM y a sus Organismos Públicos adscritos.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de informes de carácter jurídico - legal emitidos		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	900	1,057	117%
FINANCIERA (S/)	608,733	600,476	99%

Durante el primer semestre de 2021, la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) reporta haber alcanzado el **117% en la ejecución de su meta física**, con la emisión de **1057 Informes** relacionados a proyectos normativos, tales como: Proyectos de Ley, Autógrafas, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones de Secretaría General, e Informes legales requeridos por la Alta Dirección, a fin de evaluar las propuestas normativas y emitir la opinión legal correspondiente.

Igualmente, dentro de los logros alcanzados se reporta el cumplimiento de otras tareas realizadas por la OGAJ, las mismas que están consignadas en el POI según el siguiente detalle:

- Revisión, formulación y compilación de **352 dispositivos legales publicados (tarea 2)**, alcanzando una ejecución de **107%** en relación a la meta física programada.

PERIODO ENERO-JUNIO 2021							
DISPOSITIVOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
PROGRAMADO	50	50	50	60	60	60	330
EJECUTADO	77	66	60	56	55	38	352
DECRETOS DE URGENCIA	11	11	12	9	9	6	58
DECRETOS SUPREMOS	11	26	22	28	21	17	125
RESOLUCIONES SUPREMAS	8	11	3	4	7	0	33
RESOLUCIONES MINISTERIALES	47	18	23	15	18	15	136

- En el marco de la Comisión de Coordinación Viceministerial – CCV (Tarea 3), se revisaron los proyectos normativos que se agendaron en **27 sesiones**, alcanzando una ejecución del **90%** en relación a la meta física programada.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OGAJ ha ejecutado **S/ 600,476** lo que representa el **99% de la programación financiera semestral y un avance de 67% respecto de la programación anual (S/ 893,872)**.

No FICHA	42		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Prensa e Imagen Institucional		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Difusión de la labor de la Presidencia de Consejo de Ministros, a través de los medios de comunicación.		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de informes de las actividades de las tareas 1, 2, 3, 4 y 5.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	30	30	100%
FINANCIERA (S/)	886,634	944,681	107%

Durante el primer semestre de 2021, la Oficina de Prensa e Imagen Institucional (OPII) cumplió con su **meta física programada al 100%**, con la emisión de **30 Informes**, distribuido de la siguiente manera en relación a sus tareas: **1)** documentos de corte periodístico para contribuir con información estratégica a la Alta Dirección (6 informes), **2)** Producción de material audiovisual y desarrollo de material gráfico (6 informes), **3)** Gestión y fortalecimiento de la comunicación e imagen institucional de la PCM (6 informes), **4)** Desarrollo e implementación de herramientas de gestión de la comunicación de la PCM (6 informes), y **5) Gestión de los recursos administrativos y acceso a la información de la PCM** (6 informes).

Entre los logros alcanzados por la OPII en el primer semestre, se destacan:

- **Monitoreo constante de medios** a través de la emisión de los informes diarios de seguimiento de coyuntura.
- **Organización de conferencias de prensa de la Presidenta del Consejo de Ministros en la sede de PCM.**
- **Gestión en las redes sociales:** se realizó una labor estratégica durante la etapa de emergencia sanitaria con comunicación constante a en los medios de comunicación y orientación a los/las ciudadanos/as sobre cómo afrontar la pandemia y los cuidados de salud. Se logró llegar a más de 20 millones de personas y se tuvo más de 8 millones de interacciones en redes sociales oficiales. Esto elevó el nivel de aprobación de la gestión de la PCM.
- **Desarrollo y diseño de piezas gráficas,** con la finalidad de difundir en forma visual las acciones y actividades de la PCM, vía correo electrónico institucional y redes sociales, informando oportunamente de actividades de coyuntura diaria.
- **Actualización del Portal de Transparencia Estándar de la PCM,** por medio de la cual se difundieron las resoluciones, directiva y documentos oficiales que concierne en las actividades de la PCM y actualizando el directorio del Portal de Transparencia en el marco de la Ley 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento.
- **Atención de solicitudes de acceso a la información pública** recibidas mediante mesa de partes y/o de manera virtual (mediante el correo de transparencia). Adicionalmente, se atienden las solicitudes y se proporciona orientación a los/las ciudadanos/as que remiten las mismas vía correo electrónico.
- Creación del programa en **FB Live “PCM informa”**.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OPII ha ejecutado **S/ 944,681** lo que representa el **107% de la programación financiera semestral y un avance de 47% respecto de la programación anual (S/ 2,017,127)**.

No FICHA	43		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Recursos Humanos		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de prevención y control para resguardar la seguridad y salud de los servidores de la PCM frente al COVID-19		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Comprende los informes relacionados a la gestión de las acciones de prevención y control del COVID-19 en la PCM.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	7	9	129%
FINANCIERA (S/)	393,135	254,257	65%

La tercera actividad operativa de la Oficina de Recursos Humanos (ORH) superó su **meta física programada** para el primer semestre 2021, alcanzando un **129%** con la elaboración de **9 informes emitidos** por los/las profesionales de la salud, sobre la toma de muestras correspondientes a pruebas de diagnóstico COVID-19 y sobre la adquisición y entrega de equipos de protección personal (EPPs), en cumplimiento al Plan para Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. Esta elevada ejecución se debió a la elaboración de 2 informes adicionales a los previstos, producto de la inclusión de medidas de seguridad ante el COVID-19 en el Plan de Bienestar Social y Clima Laboral.

Al respecto, es importante precisar que, en los meses de mayo y junio, se presentó una baja ejecución presupuestal, debido a que los pagos de las conformidades de servicio correspondientes a pruebas de detección de COVID 19 (moleculares y antígenas) y el servicio de desinfección, se encuentran en proceso.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la ORH ha ejecutado **S/ 254,257** lo que representa el **65% de la programación financiera semestral y un avance de 27% respecto de la programación anual (S/ 942,180)**.

No FICHA	46		
UNIDAD ORGANICA	Oficina de Tecnologías de la Información		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Adquisición de switch y Access Point en la Oficina de Tecnologías de la Información de la PCM - 2487062		
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	Número de equipos adquiridos para reemplazo de equipos considerados en obsolescencia tecnológica.		
UNIDAD DE MEDIDA	Equipo		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	0%
FINANCIERA (S/)	0	0	0%

Esta actividad operativa a cargo de la OTI se creó en el POI 2021 v3, y no presenta programación ni ejecución física ni financiera durante el primer semestre del 2021, siendo que su programación figura recién en el mes de octubre.

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

A continuación, se identifican las acciones adoptadas para mitigar los principales obstáculos enfrentados durante el primer semestre, identificadas por cada una de la Unidades Ejecutoras:

**Matriz de medidas para cumplimiento de metas del
Pliego 001: PCM**

UNIDAD ORGÁNICA	MEDIDAS ADOPTADAS
UE 003: SG-PCM	<ul style="list-style-type: none"> - Reorganización de las funciones empleando herramientas digitales para la realización de talleres, reuniones, seguimiento, coordinación multisectorial, asistencias técnicas, capacitaciones, etc, manteniendo la continuidad en las labores a cargo. - Establecimiento de una rutina de seguimiento mensual a la ejecución del POI 2021, con el registro del detalle de la ejecución, a fin de tener la información ordenada para las evaluaciones del POI. - Los Centros de Costo realizaron una programación de actividades y seguimiento estricto para supervisar el cumplimiento de las metas programadas y avances. - Se realizaron las transferencias de PCM al PNUD oportunamente a fin de poder ejecutar el presupuesto asignado, en las actividades programadas para el primer semestre 2021. - Organización del personal en equipos de asistencia presencia, semi-presencial y remota para asegurar la continuidad de las labores. - Se contó con el apoyo de servicios técnicos permitiendo la ejecución de 8,212 atenciones por soporte técnico a usuarios en modo presencial y remoto; así como la culminación de la migración de la plataforma del correo institucional hacia un ambiente de alta disponibilidad (NUBE) e implementación de herramientas digitales colaborativas.
UE 017: ARCC	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de coordinaciones con la Unidad de Recursos Humanos para publicar las convocatorias en distintas bolsas de trabajo de circulación masiva propiciando la inscripción de participantes. - Creación de guías rápidas de inducción de Transferencia de Conocimientos para las principales funciones. - Implementación de un Módulo de Control de Asistencia que tiene la capacidad de interoperar y enviar información respecto a asistencias, permisos, licencias, vacaciones u otros que afecten directamente al proceso de cálculo de la planilla de pagos de los/as servidores/as de la ARCC. - Impulso de los pedidos de información respecto a los estados de cada intervención, comunicando los atrasos incurridos a cada Entidad Ejecutora, brindando la asistencia técnica respectiva. También se ha optado por el cambio de Entidad Ejecutora con la finalidad de agilizar la ejecución. - Dar continuidad a las reuniones con la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Inversiones (DSEI) del MEF, a fin de culminar con la implementación de la actualización del Formato N° 1 Registro de cierre de IRI, implementación del “Módulo de Registro de Medio de Solución de Controversias y/o Cartas Fianzas” en el Módulo de Actualización del FUR. - Implementación del trabajo remoto y/o virtual, haciendo uso de herramientas como videollamadas por Zoom, Teams, etc. - Se gestionó la contratación de servicios por terceros, de acuerdo a las prioridades y necesidades de la Oficina de Gestión de Proyectos. - Se realizaron las inducciones y capacitaciones de SST por medio virtual, incluyendo una capacitación básica sobre información de cómo reaccionar en caso de una emergencia en las instalaciones de la ARCC.
UE 018: PROMSACE	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación con las áreas usuarias, para revisión y reformulación de los Términos de Referencia (TdR), en cuanto a la especialidad y perfil requeridos. - Publicaciones de expresiones de interés de las consultorías propuestas, en diarios de circulación nacional y en el Portal Institucional Promsace.gpb.pe - Se han sostenido reuniones de seguimiento con las áreas usuarias para revisar las hojas de ruta de las metas y el estado situacional de los TdR de las actividades previstas para el inicio de lo previsto para el presente año.

2.4 Medidas para la Mejora Continua

En esta sección se identifican las acciones de mejora propuestas por los Centros de Costo del Pliego 001: PCM para el segundo semestre 2021, en función a los problemas enfrentados durante el primer semestre.

Matriz de medidas para la mejora continua del Pliego 001: PCM

UNIDAD EJECUTORA	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2021	TIPO DE MEJORA
UE 003: SG-PCM	En relación con las Comisiones Multisectoriales los sectores no informan oportunamente las designaciones de sus representantes de las Comisiones Multisectoriales.	El trabajo remoto dificulta ponerse en contacto con los secretarios técnicos y funcionarios responsables de cada sector.	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinar con OTI la potenciación del Aplicativo Informático de Comisiones Multisectoriales. - Agilizar la formalización de la nueva Directiva de Comisiones, la cual dará el respaldo normativo para el trabajo que se vienen impulsando sobre Comisiones Multisectoriales. - Elaborar una Guía Práctica con los principales puntos a considerar para la conformación de una comisión multisectorial, así como, su funcionamiento. 	Estandarización y Sistemas
	En relación con la Reglamentación de Leyes, los sectores presentaron problemas para el reporte y avance en el proceso de reglamentación	Algunos sectores no atienden oportunamente los pedidos de información o incumplen los plazos fijados por ellos mismos en sus cronogramas de avance del proceso de reglamentación la emergencia sanitaria nacional.	Promover el desarrollo de una herramienta informática que permita efectuar un seguimiento integral del proceso de reglamentación, facilitar la exportación de bases de datos, generar automáticamente alertas e informes estadísticos estándar y permitir la colaboración automática de los sectores responsables de los procesos de reglamentación.	Estandarización y Sistemas
	Durante el primer semestre 2021, la pandemia de la COVID-19 afectó el desarrollo de las investigaciones cuantitativa y cualitativa presencial por el riesgo de contagio y el Estado de Emergencia.	Emergencia sanitaria por la COVID-19 y sus implicancias	Programar estudios en el presente periodo que utilicen tecnologías y herramientas digitales a fin de evitar riesgos a la salud asociados a la Covid-19 (entrevistas telefónicas y focus groups virtuales, encuestas online).	Sistemas
	Relacionamiento débil y con enfoque institucional y centralista con comunicadores de GR, así como canales de comunicación limitados, donde solo se usaba un grupo de WhatsApp.	Emergencia sanitaria por la COVID-19 y sus implicancias	<ul style="list-style-type: none"> - Cambiar la estrategia de relacionamiento con comunicadores regionales con enfoque territorial, teniendo como centro al intercambio de información de valor y generación de confianza recíproca. - Incrementar los canales de relacionamiento, generándose grupos cerrados de Facebook, donde se comparte información desde PCM a regiones y viceversa; así como reuniones periódicas para validar y compartir información. - Monitorear permanentemente a los medios regionales para conocer el contexto e incorporar comunicadores de los gobiernos provinciales y locales a la red. 	Sistemas
	Los conflictos mapeados en la SSPS no tenían una georreferenciación en una plataforma digital.	La SGSD priorizó presentaciones que no tenían una georreferenciación en una plataforma.	Emplear la plataforma Geo Perú Google Maps ya que contiene la información georreferenciada de la ubicación de los casos a nivel nacional y permite una revisión inmediata de los conflictos sociales en territorio.	Estandarización y Sistemas

UNIDAD EJECUTORA	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2021	TIPO DE MEJORA
	Atención del ámbito territorial Lima Región; Lima Metropolitana; Región Callao e Ica.	Falta de un equipo asignado a estas regiones para su seguimiento, dadas sus características territoriales y la tipología de conflictos sociales.	Reorganizar el equipo de la SSGC, para dar atención oportuna a estas regiones, constituyéndose en el presente año la Unidad Territorial Nacional, Lima, Callao e Ica.	Recursos Humanos
	Problemas en las acciones de saneamiento de límites territoriales, producto del estado de Emergencia.	Situación de emergencia por COVID-19.	<ul style="list-style-type: none"> - Implementar lineamientos y disposiciones para el tratamiento de límites de forma remota. - Priorizar las acciones y actividades a desarrollar en algunos puntos cuyo tratamiento sea de carácter urgente. 	Organización de Trabajo
	Consultas y dudas sobre la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio y de la estandarización de los procedimientos administrativos en las entidades piloto del Poder Ejecutivo.	No se realizaron reuniones presenciales de trabajo debido a la Pandemia de COVID-19, lo que dificultó la coordinación y articulación con los miembros de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios AIR de las entidades piloto para el AIR y de las entidades de los 3 niveles de gobierno respecto de los procedimientos administrativos estandarizados.	Realizar reuniones de forma virtual con los ETM para exponer los detalles de la implementación y su rol de participación. Así también, desplegar más de 65 horas de taller para poder generar las condiciones para una implementación exitosa. Realizar reuniones de forma virtual con diferentes representantes de los sectores y niveles de gobierno para poder validar el proceso de estandarización de los procedimientos administrativos elegidos.	Coordinación
	Bajo nivel de cumplimiento de las entidades públicas en materia de gobierno y transformación digital.	Ausencia de mecanismos de fiscalización	Emitir informes sobre el nivel de cumplimiento a la Contraloría General de la República para efectos de fiscalización y supervisión, acorde a dispuesto en la trigésima novena disposición complementaria final del Reglamento de Gobierno Digital.	Control
	Falta de una solución integral del sistema eléctrico que alimenta el Centro de Datos de la PCM	Este problema, origina pérdida parcial o total de los servicios informáticos que provee la PCM a los usuarios internos y externos.	Garantizar el 100% de la provisión de energía eléctrica y estabilizada al Centro de Datos de la PCM y gabinetes de comunicación que se encuentran en la sede Palacio; a los cuartos de comunicaciones de las sedes Schell, Piñero y Edificio Palacio; así como para los Centros MAC.	Organización de trabajo, Coordinación
	Alta rotación de personal estratégico que aprueba directivas	Los proyectos de directivas regresan a fojas cero para que sean revisados por el nuevo personal, duplicando el trabajo en la revisión y atención de consultas u observaciones del nuevo personal.	Fijar plazos máximos para la aprobación de directivas que hayan sido validadas en gestiones anteriores.	Coordinación, Seguimiento
	Demora en la atención de Proyectos de Ley, remitidos por el Congreso de la República.	Falta de Sistema Integrado Multisectorial de Gestión y Seguimientos de Proyectos de Ley, así como los lineamientos de uso.	<ul style="list-style-type: none"> - Continuar con el uso de la matriz de control y seguimiento de Proyectos de Ley de la OGAJ (Excel), hasta que se implemente el Nuevo Sistema de Gestión de Proyectos de Ley. - Reiterar pedidos de opinión pendientes. - Impulsar la implementación de lineamientos multisectoriales para la atención de Proyectos de Ley. 	Coordinación

UNIDAD EJECUTORA	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2021	TIPO DE MEJORA
UE 017: ARCC	Mediano nivel de identificación y seguimiento a los próximos pasos a seguir respecto de los procesos de contratación en el marco del Acuerdo G2G	Múltiples procesos de contratación llevados a cabo en forma paralela.	Realización de reuniones de coordinación semanal para la asignación de actividades de seguimiento y monitoreo por proceso de contratación, utilizando una matriz de seguimiento.	Organización del trabajo Coordinación Seguimiento Estandarización y Sistemas
	Falta de un flujograma de los procesos de contratación en el marco del Acuerdo G2G que identifique las responsabilidades de los participantes por cada sub etapa	Nuevos recursos para el equipo de procura y otros equipos que debían ser guiados sobre el funcionamiento de los procesos de contratación G2G y sobre los roles de las demás oficinas y direcciones involucradas.	Elaboración de flujograma de los pasos y etapas de los procesos de contratación en el marco del Acuerdo Gobierno a Gobierno, que debe ser compartido con las oficinas y direcciones involucradas.	Organización del trabajo Estandarización y Sistemas
	Limitadas capacidades de los colaboradores que implementan las intervenciones de la cartera G2G.	La modalidad contractual y de gestión son nuevos conocimientos que el mercado académico peruano ofrece muy limitadamente.	Continuar desarrollando contenidos en el portal de aprendizaje virtual “Aprendiendo con Cambios”, con la finalidad de seguir potenciando	Recursos Humanos Estandarización y Sistemas
	Falta de capacidades de los colaboradores de las entidades de los tres niveles de gobierno que brindan apoyo en la implementación de las intervenciones de la cartera G2G (Stakeholders)	Pocos stakeholders externos tienen acceso al portal de aprendizaje virtual, sesiones de capacitación en vivo, entre otras actividades de Transferencia de Conocimientos.	Extender la implementación de la transferencia de conocimientos a stakeholders con especial énfasis en aquellas que se encargarán de la operación y mantenimiento de la cartera G2G	Recursos Humanos Estandarización y Sistemas
	Potenciales conflictos con actores sociales e institucionales, producto del inicio de ejecución de intervenciones en los sectores de Educación, Salud y Soluciones Integrales, en el marco del Contrato Operativo, derivado del Acuerdo G2G	Ausencia de un espacio de coordinación con las Direcciones de Línea para abordar la gestión de partes interesadas en el marco de las intervenciones de la cartera G2G.	La DEA propuso la creación del “Equipo de Trabajo para el Seguimiento y Monitoreo de las Partes Interesadas Vinculadas a la Ejecución de las Intervenciones que se ejecuten en el marco del Contrato de Estado a Estado suscrito con el Reino Unido e Irlanda del Norte”, la mismas que fue constituida mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00052-2021-ARCC/DE. El equipo de trabajo está conformado por la DEA, DE, OC y PMO; y, recibe la asistencia técnica de UKDT.	Seguimiento
	No existe uniformidad en la metodología de seguimiento a las intervenciones del PIRCC.	Limitado seguimiento y transparencia en la información sobre el uso de los recursos públicos asignados a las Entidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.	Implementación de la Directiva que regula el monitoreo y seguimiento (M&S) de las intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (PIRCC).	Seguimiento

UNIDAD EJECUTORA	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2021	TIPO DE MEJORA
	Numerosas intervenciones del PIRCC en estado "Pendiente" a cargo de Entidades Ejecutoras del GR y GL.	Limitada asistencia técnica a los responsables de las Entidades Ejecutoras del GR y GL por parte de las Direcciones de Línea.	Elaboración de un plan de trabajo (Segundo semestre 2021) para reducir el número de intervenciones pendientes a cargo de las Entidades Ejecutoras del GR y GL, en el cual se establezcan metas por periodos mensuales. Se utilizará una "Matriz de seguimiento" (Uso de formato) a fin de evaluar las acciones realizadas por las Subdirecciones Regionales para el cumplimiento de las metas mensuales establecidas en sus respectivos planes de trabajo, y asimismo, con estas se informará a la DEA el avance respecto a lo programado.	Estandarización
UE 018: PROMSACE	Dificultad en el seguimiento de los requerimientos de las áreas usuarias	Falta de un sistema de trazabilidad de requerimientos de las áreas usuarias.	Se implementó un sistema manual para la trazabilidad del requerimiento desde la etapa inicial, utilizando formatos estandarizados, que cuentan con codificación que facilita el seguimiento, al interior de la UE 018 -PROMSACE, de los requerimientos de las áreas usuarias.	Estandarización y Sistemas-Uso de formatos

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 Modificado V3 del Pliego 001: PCM, cuenta con un **Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 4,427,920,835 para el año 2021**, y una programación semestral de S/ 1,686,016,090.
- Con relación a la **ejecución presupuestal semestral**, se observa que la **UE 003: SG-PCM presentó la ejecución más alta, al alcanzar un 98%** (S/ 60,146,359), seguida por la **UE 018: PROMSACE con un 89%** (S/ 22,536,427) y la **UE 017: ARCC con un 81%** (S/ 1,288,373,275). A nivel del Pliego, la ejecución presupuestal semestral acumulada asciende a **S/ 1,371,056,061 equivalente al 31% de lo programado para el año, y 81% de lo programado para el primer semestre 2021**.
- Con respecto a la **programación física**, el POI 2021 Modificado v3 del Pliego 001: PCM contiene **200 actividades operativas e inversiones**, de las cuales **solo 110 tuvieron programación para el primer semestre**. Con relación a estas últimas, se observa que el **56% alcanzó una ejecución igual o mayor al 100%**, **11% logró una ejecución parcial (entre 71% y 99%)**, y **33% una ejecución inferior al 70%**.
- En particular, la **UE 003: SG-PCM presentó el mejor desempeño en la ejecución de la programación física**, toda vez que el **89% de sus actividades operativas/inversiones con programación para el primer semestre alcanzó una ejecución igual o mayor al 100%**. En segundo lugar, se ubica la **UE 018: PROMSACE con el 75% de sus actividades operativas en este rango**, seguida de la **UE 017: ARCC con un 32%**.
- Considerando lo anterior, se observa que, en una coyuntura de emergencia sanitaria a nivel nacional, así como el reciente cambio de gobierno, **el Pliego 001: PCM presenta, en términos generales, un buen desempeño físico y, sobre todo, financiero, de su POI 2021**. Ahora bien, se ha observado que la **UE 017: ARCC** tiene un gran número de actividades operativas/inversiones, siendo necesario que refuerce y monitoree la ejecución de estas, en especial, de aquellas que no han alcanzado a ejecutar el 70% de la programación semestral, a fin de que se nivelen durante el segundo semestre. Igual recomendación se aplica a las 2 actividades operativas de la **UE 003: SG-PCM** y **UE 018: PROMSACE**, respectivamente, que no superaron el 70% de lo programado.
- Por el contrario, **también existen algunas actividades operativas e inversiones del Pliego 001: PCM con una ejecución física que supera ampliamente el 100% de lo de programado para el semestre**. En dichos casos, será necesario que los **equipos de planeamiento de cada Unidad Ejecutora recomienden el incremento de metas físicas del segundo semestre a los Centros de Costo que presente esta distorsión** en su ejecución, para implementarse en la próxima modificación del POI.
- Igualmente, se recomienda **mantener la coordinación constante entre los equipos de planeamiento de cada Unidad Ejecutora y los Centros de Costo**, de manera que se emitan alertas constantes que mejoren los niveles de cumplimiento de las metas establecidas. Al respecto, se ha observado que la emisión de alertas trimestrales producto del seguimiento mensual al POI ha ayudado a mejorar el cumplimiento, así como a controlar la ejecución elevada, ante el cambio de circunstancias que se presentan.
- Finalmente, es recomendable **promover una modificación del POI 2021 v3 a la brevedad**, considerando los resultados de la presente evaluación, para la mejora continua del planeamiento operativo del Pliego 001: PCM. Asimismo, en dicha modificación será necesario adaptar el POI 2021 de la **UE 003: SG-PCM** al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la PCM recientemente aprobado; incorporar el POI de la Unidad Ejecutora 020: "Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625"; y la incorporación de las actividades operativas e inversiones producto de la creación de nuevas metas identificadas en la sección 2.1 del presente informe.

4. ANEXOS

- Fichas de Evaluación y Reporte de seguimiento del POI 2021 V3 de la UE 003: SG-PCM.
- Fichas de Evaluación y Reporte de seguimiento del POI 2021 V3 de la UE 017: ARCC.
- Fichas de Evaluación y Reporte de seguimiento del POI 2021 V3 de la UE 018: PROMSACE.

EVALUACION
I SEMESTRE
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
VERSIÓN 3

2021

UE 003

SECRETARÍA GENERAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

ANEXO N°1

RESUMEN CONSOLIDADO EVALUACIÓN POI 2021 - I SEMESTRE
UE 003: SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

N° DE FICHA	CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICA - I SEMESTRE			FINANCIERA - I SEMESTRE. (\$/)		
			PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
1	Despacho Ministerial - DM	Sesión	36	43	119%	551,621	510,601	93%
2	Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGT	Informe	2	3	150%	840,075	803,364	96%
3	Secretaría de Coordinación - SC	Informe	21	21	100%	1,021,805	1,000,755	98%
4	SC - Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional SE-AN	Sesión	24	22	92%	0	0	N.A.
5	Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial - OCGIS	Actividad Efectuada	270	293	109%	747,720	634,587	85%
6	Secretaría de Integridad Pública – SIP	Informe	3	5	167%	595,278	652,734	110%
7	Secretaría de Integridad Pública – SIP	Instrumentos	2	8	400%	143,414	143,614	100%
8	Secretaría de Integridad Pública – SIP	Actividad Efectuada	35	74	211%	123,664	162,114	131%
9	Secretaría de Comunicación Social - SCS	Campaña	6	6	100%	24,178,776	24,148,735	100%
10	Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD (Subsecretaría de Prevención y Seguimiento)	Informe	15	15	100%	147,192	147,418	100%
11	Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD (Subsecretaría de Diálogo y Sostenibilidad)	Informe	13	13	100%	235,967	173,815	74%
12	Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD (Despacho)	Informe	4	4	100%	1,288,828	1,236,180	96%
13	Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD (Subsecretaría de Gestión de Conflictos)	Informe	14	14	100%	808,657	839,992	104%
14	Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Desarrollo Territorial)	Informe	7	6	86%	447,111	435,234	97%
15	Secretaría de Descentralización - SD (Despacho)	Informe	4	4	100%	1,963,719	524,812	27%
16	Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Fortalecimiento de la Descentralización)	Asistencia técnica	2,048	2,974	145%	521,081	523,209	100%
17	Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Articulación Regional y Local)	Eventos	7	10	143%	680,927	668,133	98%
18	Secretaría de Demarcación y Organización Territorial – SDOT	Colindancias interdistritales	40	40	100%	1,448,890	1,366,501	94%
19	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Despacho)	Informe	4	4	100%	623,511	558,559	90%
20	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano)	Atención	250,000	277,899	111%	3,295,728	3,535,651	107%
21	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano)	Informe	2	3	150%	482,761	482,761	100%
22	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Administración Pública)	Informe	210	395	188%	589,324	562,324	95%
23	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio)	Procedimientos	90	189	210%	618,725	700,388	113%
24	Secretaría de Gobierno Digital - SGD (Subsecretaría de Transformación Digital)	Instrumento	2	2	100%	242,941	227,227	94%
25	Secretaría de Gobierno Digital - SGD (Subsecretaría de Tecnologías Digitales)	Servicio Tecnológico	13	11	85%	824,869	744,939	90%
26	Secretaría de Gobierno Digital - SGD (Despacho)	Informe	6	6	100%	371,158	356,408	96%

27	Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVG	Norma elaborada	9	11	122%	137,614	137,614	100%
28	Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVG	Informe	1	1	100%	67,307	67,307	100%
29	Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial - OGPE	Documento	40	56	140%	248,714	230,214	93%
30	Órgano de Control Institucional - OCI	Informe	6	6	100%	665,758	515,520	77%
31	Secretaría Administrativa - SA	Documento	48	48	100%	280,791	354,107	126%
32	Oficina General de Planificación y Presupuesto - OGPP	Documento	745	754	101%	1,119,481	1,345,925	120%
33	Oficina General de Administración - OGA	Documento	32	57	178%	833,027	915,185	110%
34	Oficina de Asuntos Administrativos - OAA	Informe	6	7	117%	5,531,246	6,355,815	115%
35	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI	Atención	5,336	8,212	154%	1,665,401	1,324,189	80%
36	Oficina de Asuntos Financieros - OAF	Expediente	4,115	3,922	95%	889,439	806,672	91%
37	Oficina de Recursos Humanos - ORH	Documento	108	160	148%	1,918,580	1,923,323	100%
38	Oficina de Recursos Humanos - ORH	Planilla	6	6	100%	1,569,820	1,518,321	97%
39	Procuraduría Pública - PP	Expediente	1,050	1,192	114%	689,509	671,274	97%
40	Secretaría General - SG	Sesión	24	27	113%	969,640	784,327	81%
41	Oficina General de Asesoría Jurídica - OGAJ	Informe	900	1,057	117%	608,733	600,476	99%
42	Oficina de Prensa e Imagen Institucional - OPII	Informe	30	30	100%	886,634	944,681	107%
43	Oficina de Recursos Humanos - ORH	Informe	7	9	129%	393,135	254,257	65%
44	Secretaría de Gestión Pública (Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano)	Informe	1	0	0%	300,000	257,100	86%
45	Secretaría de Gestión Pública (MAC Cajamarca)	Centro de Atención Equipado	0	0	N.A.	0	0	N.A.
46	Oficina de Tecnologías de la Información (2487062)	Equipo	0	0	N.A.	0	0	N.A.
TOTAL						61,568,570	60,146,359	98%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Despacho Ministerial - DM

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEI.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.																				
AEI: Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.																				
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
008	Coordinación de las funciones de los demás ministros y articulación de la gestión de la Política General del Gobierno.	15.01.01	Sesión	Número de reuniones y/o sesiones en los que participa la PCM	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	9	5	5	5	6	6	6	4	4	4	4	4	62	
						EJECUCIÓN	9	10	9	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	43
						% DE EJECUCIÓN	100%	200%	180%	100%	83%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	69%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	96,663	96,285	77,522	72,380	104,385	104,385	136,485	104,385	104,385	76,825	68,885	147,597	1,190,185	
						EJECUCIÓN	96,663	92,056	77,522	72,380	80,064	91,915							510,601	
						% DE EJECUCIÓN	100%	96%	100%	100%	77%	88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Realizar la coordinación entre poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, los otros niveles de gobierno y/o la sociedad civil.	Participar en reuniones, sesiones y actos protocolares, en representación de la PCM, para el análisis, seguimiento y/o evaluación del cumplimiento de políticas públicas en beneficio del país.			Sesión	PROGRAMACIÓN FÍSICA	9	5	5	5	6	6	6	4	4	4	4	4	62	
						EJECUCIÓN	9	10	9	5	5	5							43	
						% DE EJECUCIÓN	100%	200%	180%	100%	83%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	69%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGTT

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEL:

Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.

AEI:

Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
005	Conducción y diseño de la política sectorial.	15.01.01	Informe	Número de informes relacionados con la conducción y supervisión de las actividades de los órganos administrativos a cargo del Viceministerio.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	200%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	75%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	136,721	129,421	129,421	129,421	157,546	157,546	344,546	172,546	217,546	251,068	230,368	154,807	2,210,955
						EJECUCIÓN	136,721	132,126	130,359	123,734	131,978	148,446							803,364
						% DE EJECUCIÓN	100%	102%	101%	96%	84%	94%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Conducir y supervisar el cumplimiento de las políticas públicas y las actividades administrativas de las unidades de organización a cargo del Viceministerio.	Corresponde a las acciones operativas de conducción y supervisión de las actividades de las unidades de organización a cargo del Viceministerio; así como, los organismos públicos y demás instancias o dependencias vinculadas con las funciones del Viceministerio; y que contribuyen al correcto funcionamiento del mismo. Asimismo, comprende las acciones de coordinación y supervisión del diseño e implementación de las políticas en materia de Desarrollo Territorial, Descentralización, Diálogo y Concertación Social, y Demarcación Territorial.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	1	0	0	0	2							3
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	200%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	75%
2	Elaborar y aprobar resoluciones viceministeriales, normas, planes y otros, en materia a cargo del Viceministerio.	Corresponde al Viceministerio proponer, revisar, desarrollar y aprobar resoluciones viceministeriales, normas, planes, estrategias y otros en materia de Desarrollo Territorial, Descentralización, Diálogo y Concertación Social, y Demarcación Territorial.			Documento Legal	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	2	6
						EJECUCIÓN	2	0	2	0	0	0							4
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	200%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	67%
3	Fortalecer el ordenamiento territorial.	Corresponde el levantamiento y validación de información que sirva como insumo para los instrumentos técnicos normativos en materia de ordenamiento territorial.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Coordinación - SC

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEI.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia el Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.

AEI: Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
021	Coordinación de las acciones multisectoriales del Poder Ejecutivo	15.01.01	Informe	Se consideran los informes de las temáticas descritas en las tareas (gestión administrativa, reglamentación de normas, comisiones multisectoriales, ccv, de coordinación con entidades del PE, OCAS, otros poderes del estado, coordinación de intervenciones multisectoriales, y con el Congreso de la República)	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	5	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	41
						EJECUCIÓN	5	2	4	4	1	5	0	0	0	0	0	0	21
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	50%	125%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	182,431	172,057	175,839	138,999	176,239	176,239	177,839	141,039	142,039	142,039	142,039	293,268	2,060,068
						EJECUCIÓN	182,431	138,654	199,139	138,999	165,792	175,739							1,000,755
						% DE EJECUCIÓN	100%	81%	113%	100%	94%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%
Cód.	Tarea (*)			Descripción/Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Gestión Administrativa.			Esta tarea consiste en realizar el seguimiento de las acciones de planeamiento y administrativas de la SC, como son: la elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación institucional y sectorial (PEI, POI y PESEM), la formulación y seguimiento del presupuesto, la implementación de la gestión por procesos, la elaboración del cuadro de necesidades, el seguimiento de bienes y servicios, entre otros en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial y la Oficina General de Administración; así como la implementación del Sistema de Control Interno. Asimismo, se apoya al Foro del Acuerdo Nacional en el desempeño de labores administrativas.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
						EJECUCIÓN	1	0	0	1	0	0							2
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	50%
2	Apoyar en la coordinación para la elaboración de los reglamentos de carácter multisectorial. Seguimiento a los diversos sectores del Poder Ejecutivo para el cumplimiento la reglamentación de normas.			La SC apoya a los sectores en la coordinación para la elaboración de los reglamentos de normas con rango de ley de carácter multisectorial (reuniones, acciones de enlace, traslado de solicitudes, etc.), prestando también apoyo técnico-legal para el desarrollo de este proceso. Asimismo, da seguimiento a los sectores, actualizando y registrando los avances, así como emitiendo reportes sobre el estado del proceso de reglamentación, con especial atención a aquellas normas con variación crítica. Del mismo modo, se analiza e identifica para la depuración, formalización y/o implementación de acciones correspondientes, a las leyes derogadas tácitamente, ya reglamentadas o de reglamentación inviable. Finalmente, se apoya en el seguimiento de la implementación de los acuerdos del Consejo de Ministros y lo que encargue la Alta Dirección, de ser el caso.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
						EJECUCIÓN	0	1	0	1	0	1							3
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	50%
3	Realizar el seguimiento a las comisiones multisectoriales del Poder Ejecutivo			Se realiza el análisis cuantitativo y cualitativo sobre el funcionamiento de las comisiones multisectoriales, y sectoriales adscritas a la PCM, así como a otros órganos colegiados multisectoriales del Poder Ejecutivo incluidos en el Registro Unificado de Comisiones Multisectoriales (RUCM). Para este efecto, se monitorea y brinda apoyo técnico a las comisiones multisectoriales adscritas a la PCM, y se hace el seguimiento a aquellas adscritas a otros sectores, brindándoles además el acompañamiento técnico respectivo, haciendo seguimiento a la actualización de la información en el RUCM, en el marco del DS N° 054-2018-PCM y su modificatoria. Respecto a las Comisiones adscritas a PCM se realiza el registro correspondiente; y se actualiza en el RUCM la información de los consejos directivos multisectoriales del Poder Ejecutivo. La SC elabora informes bimensuales de seguimiento de las comisiones multisectoriales y órganos colegiados mencionados.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
						EJECUCIÓN	1	0	1	0	0	1							3
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	50%

Cód.	Tarea (*)	Descripción/Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Apoyar técnicamente a la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Comprende el soporte técnico prestado a la Secretaría General de la PCM para la conducción de la CCV y el seguimiento a los acuerdos allí adoptados.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
				EJECUCIÓN	2	1	1	1	1	1							7
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%
5	Apoyar a la Alta Dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros en la coordinación con las entidades del Poder Ejecutivo, los organismos constitucionalmente autónomos y otros Poderes del Estado sobre temas de carácter multisectorial.	Apoyar a la Alta Dirección en la coordinación para la atención de los pedidos de opinión sobre Proyectos de Ley solicitados por el Congreso de la República. Y apoyar en el seguimiento para la atención efectiva de las solicitudes de información efectuadas por miembros del Congreso de la República y/o actores de la sociedad civil, según corresponda. Asimismo, apoyar a la Alta Dirección en la coordinación con los organismos constitucionalmente autónomos y otros poderes del Estado, según corresponda. Además, atender las solicitudes formuladas por los organismos públicos adscritos a la PCM.	Informe	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
6	Apoyar a la Alta Dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros en la coordinación y articulación de las intervenciones de carácter multisectorial.	Comprende el seguimiento a los compromisos asumidos por el Premier que involucran la participación de diversos sectores; el apoyo a las entidades del Poder Ejecutivo en la coordinación multisectorial de temas priorizados en la PCM; y la generación y recopilación de información vinculada a intervenciones de trascendencia multisectorial del Poder Ejecutivo, para la toma de decisiones de la Alta Dirección de la PCM. De este modo, la Secretaría coordina con los sectores para la definición de metas, el seguimiento a los avances en el cumplimiento de las mismas, la consolidación de reportes y la elaboración de informes de seguimiento, y la generación y recopilación de información, de corresponder.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
7	Apoyar a la Alta Dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros en la coordinación con el Congreso de la República.	Considera las labores de apoyo a la Alta Dirección de la PCM en la coordinación y en el asesoramiento parlamentario con el Congreso de la República, para: la participación de la Alta Dirección en el Congreso de la República; así como en el seguimiento, coordinación y apoyo en el planteamiento de estrategias para las sesiones de las comisiones ordinarias, especiales, grupos de trabajo, el Pleno y la Comisión Permanente.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
				EJECUCIÓN	1	0	0	1	0	0							2
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	50%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: SC - Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional SE-AN

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia el Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.																					
Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.																					
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual	Total Semestral	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
020	Fortalecimiento de la institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional.	15.01.01	Sesión	Número de sesiones de las diversas instancias del Acuerdo Nacional.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	2	4	4	5	5	5	2	3	3	1	2	40	24	
						EJECUCIÓN	4	3	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	22	22	
						% DE EJECUCIÓN	100%	150%	100%	100%	80%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	92%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,628	17,628	0
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	Total Semestral	
1	Sesiones del Foro del Acuerdo Nacional.	Sesiones ordinarias del Foro del Acuerdo Nacional con presencia del Presidente de la República o el Presidente del Consejo de Ministros y los miembros del Foro del Acuerdo Nacional.			Sesión	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	5	3	
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	1	0							2	2	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	40%	67%	
2	Reunión de los grupos de trabajo y reuniones de coordinación con miembros del Foro - Comité Técnico de Alto nivel y diversas personalidades vinculadas al Foro del Acuerdo Nacional.	Presidida por el Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, los asesores, miembros del Foro del Acuerdo Nacional, así como especialistas y personalidades de los temas en discusión.			Sesión	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	1	2	3	3	3	3	2	2	2	1	1	27	16	
						EJECUCIÓN	4	2	3	3	2	3							17	17	
						% DE EJECUCIÓN	100%	200%	150%	100%	67%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	63%	106%	
3	Sesiones del Comité Coordinador y Sesiones Informativas del Acuerdo Nacional.	Presidida por el Presidente del Consejo de Ministros y/o el Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional y los miembros del Foro del Acuerdo Nacional.			Sesión	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	8	5	
						EJECUCIÓN	0	1	0	1	1	0							3	3	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	0%	100%	100%	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	38%	60%	
4	Informe del posicionamiento y promoción del Foro del Acuerdo Nacional y sus diversas instancias del Acuerdo Nacional.	Balance de actividades y publicaciones realizadas a lo largo del periodo y el porcentaje de participación de los miembros del Foro en las diversas instancias del Foro del Acuerdo Nacional.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	# DIV 0!	

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial - OCGIS

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.																				
Acciones de seguimiento a las metas priorizadas de la Política General de Gobierno (PGG) en las entidades públicas																				
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
007	Coordinación, articulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las prioridades del Gobierno.	15.01.22	Actividad Efectuada	Considera las reuniones, notas de avance, de asistencia técnica, capacitaciones, talleres, visitas de campo y/o reportes semanales sobre gestión y seguimiento de los hitos de cumplimiento de las prioridades de gobierno.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	
						EJECUCIÓN	45	46	46	46	55	55	0	0	0	0	0	0	0	293
						% DE EJECUCIÓN	100%	102%	102%	102%	122%	122%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	115,289	131,681	131,681	105,709	131,681	131,681	109,281	102,981	105,681	127,810	147,160	178,016	1,518,647	
						EJECUCIÓN	115,289	91,585	113,536	105,709	107,259	101,209							634,587	
						% DE EJECUCIÓN	100%	70%	86%	100%	81%	77%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Dar seguimiento y análisis a los indicadores e hitos del plan de cumplimiento de las prioridades de Gobierno.	Seguimiento de la implementación de los hitos aprobados en el plan de cumplimiento; así como, análisis cualitativo y/o cuantitativo de los problemas en su implementación. Dichas tareas generan agendas de reuniones, notas de avance, de asistencia técnica, capacitaciones, talleres, reuniones, visitas de campo y/o reportes remitidos a los sectores, Premier y/o despacho Presidencial, según corresponda.			Actividad Efectuada	PROGRAMACIÓN FÍSICA	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	
						EJECUCIÓN	45	46	46	46	55	55								293
						% DE EJECUCIÓN	100%	102%	102%	102%	122%	122%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%
2	Promoción de la innovación pública.	Generación de capacidades y cultura de la innovación en las entidades públicas del Sector mediante presentaciones, capacitaciones, conversatorios, actividades, eventos, talleres u otros afines (para entidades públicas y/o ciudadanía). A la vez se fomentará el reconocimiento y los incentivos a la innovación, centrada en el/la ciudadano/a, en el sector público.			Actividad Efectuada	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	6	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	1	0								1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		17%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Integridad Pública – SIP

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al
alcance de la Actividad Operativa

OEI.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.																			
AEI: Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a nivel nacional y subnacional.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
023	Conducción del proceso de implementación de la estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción y desarrollo de espacios de articulación interinstitucional e intergubernamental	15.01.01	Informe	Se consideran los informes que comprenden el seguimiento y el soporte técnico para la implementación del Modelo de Integridad; el seguimiento y evaluación de la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y la participación en espacios internacionales.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	2	7
						EJECUCIÓN	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	200%	N.A.	50%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	71%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	89,284	92,653	168,957	90,807	76,783	76,792	81,192	76,792	76,792	76,792	76,392	48,177	1,031,417
						EJECUCIÓN	89,284	92,653	168,957	90,807	109,094	101,937							652,734
							% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	142%	133%	0%	0%	0%	0%	0%	63%
Cód.	Tarea (*)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)														Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Gestión Administrativa	Esta tarea consiste en realizar el seguimiento de las acciones de planeamiento y administrativas de la SIP, como son: la elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación institucional y sectorial (PEI, POI y PESEM), la formulación y seguimiento del presupuesto, la implementación de la gestión por procesos, la elaboración del cuadro de necesidades, el seguimiento de bienes y servicios, entre otros en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial y la Oficina General de Administración; así como la implementación del Sistema de Control Interno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6		
				EJECUCIÓN	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4		
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	67%		
2	Realizar el seguimiento y brindar soporte técnico para la implementación de los componentes del Modelo de Integridad en las entidades de la administración pública.	La SIP realiza el seguimiento y brinda soporte técnico para la implementación del Modelo de Integridad en las entidades de la Administración Pública, de conformidad con los estándares y buenas prácticas internacionales, la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y los lineamientos de organización del Estado. El Modelo de Integridad es el conjunto de procesos y políticas orientadas a prevenir la corrupción y otras prácticas cuestionables en una entidad. Su implementación se materializa a través de la creación de una oficina de integridad con la función general de articulación y monitoreo respecto de todos los elementos del modelo, y una función específica respecto de la promoción de la ética e integridad, gestión de riesgos, supervisión, monitoreo del control interno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2		
				EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	50%		
3	Realizar el seguimiento y evaluación de la Política y Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.	La SIP, tiene a su cargo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que entre otras herramientas contiene la implementación del Modelo de Integridad en las entidades de las administración pública. En ese sentido, realiza informes respecto de la implementación de los mismos.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
				EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
4	Participar en espacios internacionales para cumplir con las obligaciones y compromisos asumidos en materia de integridad y lucha contra la corrupción.	La SIP participa activamente en los diversos espacios internacionales (APEC, MESICIG, UNCAC, OCDE, RTA y otras) vinculados a la temática integridad y lucha contra la corrupción, asimismo la CAN Anticorrupción realiza las acciones necesarias para impulsar el cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados por el Perú.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4		
				EJECUCIÓN	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	75%		
5	Administrar herramientas, registros, catálogos, portales u otros vinculados a la integridad y lucha contra la corrupción.	La SIP genera y administra información cualitativa y cuantitativa en materia de integridad, ética pública y lucha contra la corrupción, pudiendo desarrollar, implementar y administrar registros, catálogos, portales u otras herramientas que sean pertinentes para dichos fines, de manera individual o en coordinación con otras entidades o dependencia del Estado. En este ámbito, la Unidad de Gestión y Orientación al Denunciante, recibe la comunicación de los y las ciudadanos/as (a través de distintos canales), analiza la información y las deriva a las entidades competentes para su evaluación y las toma de acciones que corresponda, teniendo como unidad de medida para esta tarea el número de atenciones a dichas comunicaciones.	Atención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	20	20	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	510		
				EJECUCIÓN	60	65	51	136	102	139	0	0	0	0	0	0	553		
				% DE EJECUCIÓN	300%	325%	255%	272%	204%	278%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	108%		
6	Brindar asistencia técnica a la CAN y las Comisiones Regionales Anticorrupción.	Las sesiones de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción son periódicas (cada dos meses), y cuenta con las asistencia de los titulares de todas la instituciones públicas, privadas y la sociedad civil, que la conforman. En dichos encuentros se adoptan decisiones sobre las acciones a tomar para fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción. En este contexto, la SIP ejerce, entre otras, las funciones que establece el artículo 6 de la Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, brindándole asistencia técnica y encargándose de hacer seguimiento a los acuerdos suscritos. Asimismo, la SIP brinda asistencia técnica a las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA), a través de las cuales se coordina, articula e implementan la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción a nivel subnacional.	Asistencia Técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	6		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	300%	200%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Integridad Pública – SIP

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al
alcance de la Actividad Operativa

Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.																			
Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a nivel nacional y subnacional.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
025	Diseño de mecanismos e instrumentos de integridad pública para la gestión de la rectoría de integridad pública.	15.01.01	Instrumentos	Se consideran las normas, directivas, lineamientos, metodologías, protocolos y herramientas propuestas y aprobadas para que las entidades de la administración pública implementen y/o impulsen adecuadamente acciones y medidas en materia de integridad, ética pública y lucha contra la corrupción.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
						EJECUCIÓN	1	3	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	8
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	160%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	18,436	23,286	23,286	31,836	23,286	23,286	24,786	25,786	22,936	25,786	25,786	260,576	529,068
						EJECUCIÓN	18,436	18,436	18,436	41,536	28,336	18,436							143,614
						% DE EJECUCIÓN	100%	79%	79%	130%	122%	79%	0%	0%	0%	0%	0%	27%	
Cód.	Tarea (*)			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Proponer e impulsar la aprobación de normas, directivas, lineamientos, metodologías, protocolos y herramientas en materia de integridad, ética pública y lucha contra la corrupción.			La SIP elabora, promueve y/o aprueba normas, directivas, lineamientos, metodologías, protocolos y herramientas para que las entidades de la administración pública implementen y/o impulsen adecuadamente acciones y medidas en materia de integridad, ética pública y lucha contra la corrupción, mediante resoluciones u otros mecanismos normativos.	Instrumento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
						EJECUCIÓN	1	3	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	8
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	160%
2	Formular recomendaciones y emitir opinión técnica a las entidades públicas en materia de integridad, ética pública y lucha contra la corrupción.			La SIP absuelve las consultas que realicen las entidades públicas en temas de integridad, ética pública y lucha contra la corrupción, pudiendo emitir opiniones técnicas y recomendaciones en dichas materias, así como para la adecuada implementación de la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
						EJECUCIÓN	1	1	3	1	1	12	0	0	0	0	0	0	19
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	300%	100%	100%	1200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Integridad Pública – SIP

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al
alcance de la Actividad Operativa

Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno																			
Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a nivel nacional y subnacional.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
019	Promoción de la cultura integridad pública	15.01.01	Actividad Efectuada	Se consideran las actividades de desarrollo de capacidades en ética pública, integridad y lucha contra la corrupción, así como aquellas de promoción y difusión de una cultura de integridad y valores en las entidades públicas, privadas y la sociedad civil.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	5	7	7	8	7	7	8	7	7	8	79
						EJECUCIÓN	3	4	15	19	17	16	0	0	0	0	0	0	74
						% DE EJECUCIÓN	75%	100%	300%	271%	243%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	19,436	19,436	21,786	19,436	21,786	21,786	22,386	21,786	29,286	32,786	32,786	43,236	305,928
						EJECUCIÓN	19,436	19,436	21,636	19,436	28,236	53,936							162,114
% DE EJECUCIÓN	100%	100%	99%	100%	130%	248%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%					
Cód.	Tarea (*)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Conducir y/o realizar el seguimiento y/o brindar soporte técnico a la implementación de actividades de desarrollo de capacidades en materia de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.	La SIP conduce, realiza el seguimiento y brinda soporte técnico a la implementación de actividades de desarrollo de capacidades en materia de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción que permiten fortalecer la prevención y sanción de los actos de corrupción, además impulsa y desarrolla programas para el fomento de la integridad en la Administración Pública.	Actividad Efectuada	PROGRAMACIÓN FÍSICA		4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	75
				EJECUCIÓN		3	4	13	17	16	16								69
				% DE EJECUCIÓN		75%	100%	325%	243%	229%	229%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%
2	Conducir y/o realizar el seguimiento y/o brindar soporte técnico del proceso de promoción y difusión de actividades en materia de integridad y lucha contra la corrupción.	La SIP conduce, realiza el seguimiento y brinda soporte técnico del proceso de promoción y difusión de actividades en materia de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción que permiten fortalecer la prevención y sanción de los actos de corrupción, además impulsa y desarrolla programas para el fomento de la integridad en la Administración Pública.	Actividad Efectuada	PROGRAMACIÓN FÍSICA		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				EJECUCIÓN		0	0	2	2	1	0								5
				% DE EJECUCIÓN		N.A.	N.A.	200%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	125%	

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Comunicación Social - SCS

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEL: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.

AEI: Estrategia de comunicación fortalecida para la difusión de los beneficios que brinda el Estado a sus ciudadanos.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
034	Implementación de la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo.	15.01.01	Campaña	Número de campañas de comunicación.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	2	1	2	1	0	0	1	0	1	0	8
						EJECUCIÓN	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	50%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	75%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,050,353	23,036	10,039,914	7,818	4,718	4,052,937	4,218	6,118	16,758	14,560	4,000	4,301	24,228,730
						EJECUCIÓN	10,050,353	23,036	10,040,514	7,218	7,218	4,020,396						24,148,734.74	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	92%	153%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	Gestión Administrativa	Esta tarea consiste en realizar el seguimiento de las acciones de planeamiento y administrativas de la SCS, como son: la elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación institucional y sectorial (PEI, POI y PESEM), la formulación y seguimiento del presupuesto, la implementación de la gestión por procesos, la elaboración del cuadro de necesidades, el seguimiento de bienes y servicios, entre otros en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial y la Oficina General de Administración; así como la implementación del Sistema de Control Interno. También incluye, elaborar e implementar estrategias de comunicación en base a propuestas de lineamientos, normas, políticas y metodologías de comunicación, así como documentos de gestión o adecuación de los recursos necesarios para le cumplimiento de las metas y programas institucionales.			Instrumento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
						EJECUCIÓN	2	0	1	0	0	0						3	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	75%
2	Diseñar e implementar estrategias y campañas de comunicación publicitaria, para diferentes medios y soportes. Incluye la producción de recursos comunicacionales.	Acciones de comunicación, a través de elementos publicitarios para informar y educar a la población mediante canales de comunicación tradicionales y no tradicionales. Informar sobre los derechos de la ciudadanía para acceder a diferentes servicios y productos de carácter social, económico y productivo; así como programas sociales, que fortalezcan la gobernabilidad democrática y el empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, se desarrollarán campañas de comunicación interna para los sectores del PE con el objetivo de fortalecer el compromiso y la identidad institucional entre públicos internos, orientados a enfrentar procesos de cambio organizacional. Se requiere una estrategia de comunicación audiovisual que contribuya a reforzar los mensajes del Gobierno. Por ello, se requiere realizar la coordinación y supervisión de las acciones de producción y realización de piezas multimedia, plantear las estrategias de comunicación en las campañas publicitarias requeridas creando conceptos y desarrollando materiales comunicacionales. Realizar coordinaciones para la realización de campañas a nivel intersectorial, supervisión de la realización de todas las campañas publicitarias establecidas en el PEP, así como las no contempladas, registro, edición, post Producción de video y animación de piezas gráficas.			Campaña	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	2	1	2	1	0	0	1	0	1	0	8
						EJECUCIÓN	0	2	1	1	2	0						6	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	50%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	75%

Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Coordinar, organizar, ejecutar y hacer seguimiento a las sesiones de trabajo intersectoriales sobre estrategias y acciones de comunicación de y entre los ministerios, OPDs y organismos reguladores del sector ejecutivo.	Se considera la coordinación intersectorial en los temas de relevancia nacional, la formulación de documentos de logros inter y/o multisectoriales, a fin de fortalecer las acciones comunicacionales en sus diferentes instancias. De esta manera, se potenciarán los mensajes que contribuyan a acercar el Gobierno a la ciudadanía. Se busca coordinar la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la SCS a nivel intersectorial con los Directores de Comunicación (DIRCOM) de todos los ministerios y sus adscritos, articular y unificar las campañas o acciones que tengan las distintas instituciones del PE, de manera tal que exista coherencia y se sumen esfuerzos potenciando un solo mensaje, coordinar con los equipos internos de la SCS para poder cumplir con los objetivos a presentar a los DIRCOM, absolver consultas y dudas de los DIRCOM para poder ayudarlos en las distintas necesidades que tengan, elaboración de actos y seguimiento a las prioridades de la SCS con respecto a actividades intersectoriales, campañas y publicidad.	Reunión	PROGRAMACIÓN FÍSICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
				EJECUCIÓN	8	10	11	9	11	11							60
				% DE EJECUCIÓN	100%	125%	138%	113%	138%	138%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	63%
4	Generar espacios de diálogo y reflexión dirigidos a diferentes grupos de interés, sobre temas relacionados a las políticas públicas. Sistematizar y difundir la información recogida en estos espacios y ponerla en valor a través de materiales de consultas y productos comunicacionales.	Estos espacios de diálogo tienen como finalidad abordar de qué manera la comunicación puede contribuir a mitigar las diferentes problemáticas sociales de nuestro país y los que se presentan en el marco de la pandemia por la COVID-19. Esta tarea involucrará talleres y charlas dirigidas a comunicadores del sector público, comunicadores de los gobiernos regionales y locales y, comunicadores de la sociedad civil, y líderes de opinión con el objetivo de replicar esta información en sus localidades generando un acercamiento a la ciudadanía. Estos espacios apuestan por una retroalimentación positiva, en la cual se compartan aportes y experiencias que contribuyan a fortalecer la comunicación pública.	Taller	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
				EJECUCIÓN	0	0	2	2	3	1							8
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	50%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	100%
5	Realizar la gestión del riesgo comunicativo a través del uso del Sistema de Monitoreo de Actores y Temas de Gobernabilidad (SIMAT) y mensajes comunicacionales.	El SIMAT emite reportes sobre la presencia y favorabilidad mediática, tiene como funciones monitorear, identificar, medir y analizar la construcción de las informaciones que los medios de comunicación difunden sobre las declaraciones, pronunciamientos y mensajes de los actores políticos oficialistas, de oposición y sociedad civil a la opinión pública, así como de los temas y hechos de interés del Ejecutivo. Dichos reportes son necesarios para el análisis de la coyuntura y la toma de decisiones en el ámbito comunicacional ya que permiten detectar las debilidades, fortalezas y oportunidades comunicacionales que permitan fortalecer las acciones comunicacionales del Poder Ejecutivo. El procesamiento, sistematización y análisis de la data recopilada en el SIMAT es uno de los insumos que contribuyen al monitoreo y evaluación de la estrategia de comunicación de los principales actores del Gobierno, así como también provee de recomendaciones y/o sugerencias de acciones estratégicas comunicacionales. Asimismo, permite la realización acciones preventivas en escenarios potencialmente conflictivos, contribuyendo a la gestión de situaciones de crisis.	Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
				EJECUCIÓN	26	21	27	20	21	20							135
				% DE EJECUCIÓN	130%	105%	135%	100%	105%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%
6	Estudios de opinión, grupos focales, entrevistas y otras herramientas de investigación pública enfocados en la población. Las mismas que también servirían para validar la recordación de ciertas campañas de comunicación y la validación de ciertos conceptos.	Los Estudios de Opinión buscan proporcionar información estratégica a nivel cuantitativo y cualitativo a la PCM para la toma de decisiones, además de brindar diagnósticos de la coyuntura política y social del país, y posibles cursos de acción ante situaciones determinadas. Por otro lado, apoya en la definición de los campos de investigación que tendrían relación con las acciones del gobierno a nivel nacional, con las principales problemáticas del país y con las necesidades ciudadanas. Asimismo, promueve el desarrollo de indicadores que permitan conocer las percepciones de los ciudadanos acerca de la gestión pública y de su impacto en la ciudadanía con el objetivo de medir su evolución en el tiempo. A su vez, elabora informes basados en fuentes secundarias.	Estudio	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	15
				EJECUCIÓN	2	1	2	3	1	1							10
				% DE EJECUCIÓN	200%	100%	200%	300%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%
7	Desarrollar e implementar estrategias de comunicación, herramientas y políticas de gestión pública en redes sociales y medios digitales.	Implementar el uso de medios digitales, entre ellos las redes sociales, así como el desarrollo del diseño del manual gráfico de redes sociales del Poder Ejecutivo a fin de contar con una línea gráfica que nos identifique como Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57
				EJECUCIÓN	6	5	5	5	5	5							31
				% DE EJECUCIÓN	150%	125%	125%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%
8	Fortalecer las capacidades comunicativas a los ministros/as de Estado, viceministros/as y altos funcionarios/as a través de sesiones de Media Training.	La Secretaría de Comunicación Social - a través del equipo de Investigación y Análisis - realiza sesiones de media training a los/las ministros/as de Estado, viceministros /as y altos/as funcionarios/as públicos para capacitarlos/as y reforzar sus habilidades comunicativas para enfrentar a los medios de comunicación.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	4	6	6	0	4	4	4	4	4	48
				EJECUCIÓN	10	12	4	11	6	8							51
				% DE EJECUCIÓN	250%	300%	100%	275%	100%	133%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	106%

Periodo del PEI: 2018-2024

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General

Centro de Costos: Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD (Subsecretaría de Prevención y Seguimiento)

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Fortalecer la prevención y gestión de los conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía.																			
AEI: Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
027	Implementación y fortalecimiento de estrategias de prevención de controversias, diferencias y conflictos sociales.	15.01.01	Informe	Comprende los informes relacionados a los conflictos identificados y con seguimiento a su riesgo potencial de ocurrencia, asimismo las evaluaciones y estudios al respecto. Tambien considerar todo lo relacionado, cuantificado, respecto al sistema de alertas tempranas, finalmente considerar las actualizaciones o formulación de planes, normas, políticas entre otros.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	4	31
						EJECUCIÓN	1	2	3	3	2	4	0	0	0	0	0	0	15
						% DE EJECUCIÓN	50%	100%	100%	100%	100%	133%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	19,329	46,169	34,467	15,818	15,900	15,510	14,200	14,200	14,200	15,900	15,900	15,900	237,492
						EJECUCIÓN	19,329	33,318	47,318	15,818	15,818	15,818							147,418
						% DE EJECUCIÓN	100%	72%	137%	100%	99%	102%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Gestionar la información, conocimiento y evidencia para la prevención de escenarios de riesgo social.	Comprende acciones de coordinación que permitan contar con información de los compromisos asumidos por los actores en controversia a fin de evaluar su efecto sobre el riesgo social derivado del incumplimiento de acuerdos. Comprende además, un conjunto de acciones que permitan la identificación, evaluación y análisis de factores y riesgos vinculados a potenciales escenarios de conflictividad; que mediante el uso de herramientas y/o instrumentos logran detallar antecedentes, actores, problema estructural, causas y consecuencias con la finalidad de impulsar la elaboración de estrategias de prevención gubernamental, y mantener un registro actualizado de los escenarios de conflictividad a nivel nacional. El analisis incluye, además, la identificación de los factores de riesgos y potenciales riesgos vinculados a los proyectos de inversión priorizados por el Gobierno Nacional.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16
						EJECUCIÓN	0	1	2	1	1	2							7
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%
2	Asistir y coordinar con las entidades del GN, GGRR y GGLL acciones de prevención en gestión social, así como los mecanismos de comunicación intergubernamental	Comprende acciones de Ccoordinación y articulación con los gobiernos subnacionales, entidades del gobierno nacional así como otros actores involucrados, para implementar y gestionar un sistema de alerta temprana que permita al Estado actuar evitando el escalamiento de potenciales conflicto sociales en territorio.También, propone la adecuación de una estrategia de comunicación que permita generar confianza y relaciones entre los actores en controversia y prever el escalamiento u activacion del conflicto. Se incluye, además, en las coordinaciones y comunicaciones la participación de la sociedad civil.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
3	Formular y/o actualizar políticas, estrategias, normas, planes, entre otros documentos normativos que impulsen el desarrollo de un sistema de prevención social de conflictos	Comprende el conjunto de acciones para actualizar las políticas publicas en materia de gestión preventiva de conflictos sociales; así como, el diseño o actualización de normativa específica como protocolos de intervención con enfoque de prevención para el abordaje en escenarios de riesgo social.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	67%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD (Subsecretaría de Diálogo y Sostenibilidad)

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Fortalecer la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía.																			
Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
022	Fortalecimiento de la gestión desconcentrada y articulada del diálogo multiactor con desarrollo de capacidades.	15.01.01	Informe	Comprende los informes relacionados a la cuantificación de los espacios de diálogo e informar sobre su funcionamiento y el número de asistencias técnicas.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	26
						EJECUCIÓN	2	2	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	13
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	22,068	48,883	68,179	14,218	41,310	41,310	41,310	41,310	41,310	41,310	40,310	61,718	503,235
						EJECUCIÓN	22,068	48,883	68,179	14,218	13,250	7,218							173,815
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	32%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Realizar el seguimiento estratégico y monitoreo de compromisos para la adecuada conducción de los espacios de diálogo	Realizar el seguimiento estratégico al cumplimiento de los compromisos asumidos en espacios de diálogo, identificando cuellos de botella y medidas de solución. Esto implica el desarrollo de un sistema de alerta vinculado al sector y el territorio que permita a cada actor identificar su nivel de cumplimiento de compromisos, y tomar decisiones que posibiliten avanzar con calidad y oportunidad. Asimismo, será necesario realizar reportes especiales cuando el caso lo amerite y sea requerida la intervención de la alta dirección de los sectores o de la PCM.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
2	Brindar asistencia técnica a entidades del nivel nacional y gobiernos subnacionales, orientada a la gestión del cumplimiento de compromisos, a fin de facilitar la conducción de los espacios de diálogo.	Consiste en brindar soporte a las entidades del nivel nacional y gobiernos subnacionales en la implementación de acciones específicas que permitan avanzar de manera sostenida en el cumplimiento, con calidad y oportunidad, de los compromisos asumidos en espacios de diálogo. Con ello se hace referencia a la articulación dentro del sector, intersectorial y intergubernamental.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
3	Generar capacidad en las entidades del nivel nacional y gobiernos subnacionales para la producción y gestión de información respecto al cumplimiento de compromisos generados en espacios de diálogo.	Consiste en el desarrollo de capacidades en la aplicación de metodologías y sistematización, que permitan a las entidades del nivel nacional y gobiernos subnacionales recabar, analizar y reportar información respecto al avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos en espacios de diálogo. Ello implica generar el conocimiento para la aplicación de las herramientas, manuales, guías, protocolos, y plataformas digitales de seguimiento estratégico a los compromisos.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2		
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	0							1		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%		

Periodo del PEI: 2018-2024

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General

Centro de Costos: Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD (Despacho)

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Fortalecer la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía.																			
Instrumentos normativos y estrategias para la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional elaborados e implementados.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
024	Conducción y supervisión del abordaje de las controversias, diferencias y conflictos sociales para la sostenibilidad del Estado de derecho.	15.01.01	Informe	Comprende los informes relacionados a la cuantificación de las acciones de supervisión, seguimiento de la tarea 2 y tarea 3.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	8
						EJECUCIÓN	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	N.A.	100%	N.A.	100%	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	35,091	50,255	50,255	1,034,791	59,217	59,217	50,817	49,217	48,617	49,617	51,218	46,925	1,585,241
						EJECUCIÓN	35,091	44,507	49,681	1,038,060	36,570	32,272							1,236,180
						% DE EJECUCIÓN	100%	89%	99%	100%	62%	54%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	78%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	Gestión Administrativa	Esta tarea consiste en realizar el seguimiento de las acciones de planeamiento y administrativas de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, como la elaboración y seguimiento del PEI, POI, diseño de la organización interna, determinación de procesos y procedimientos y elaboración de cuadro de necesidades, seguimiento de bienes y servicios y coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto y Oficina General de Administración; así como la implementación del Sistema de Control interno. Asimismo, es la encargada de coordinar la provisión de la logística para el cumplimiento de sus actividades y tareas.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				EJECUCIÓN	2	2	2	2	2	2							12		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
2	Realizar la supervisión y seguimiento de la gestión de las Sub Secretarías involucradas en el abordaje de controversias, diferencias y conflictos sociales.	Consiste en el conjunto de acciones que realiza la SGSD para coordinar, supervisar y hacer el seguimiento al rol de la Sub Secretarías a su cargo, en su rol de generar e implementar políticas, planes, programas y otros; a través, de reuniones de coordinación, evaluación de avances de las metas programadas.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6		
				EJECUCIÓN	0	1	0	1	0	1							3		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	50%		
3	Elaborar informes semestrales sobre la conflictividad social que brinden información adecuada y oportuna para el análisis y la gestión de los conflictos sociales. (PNUD)	Informes que contienen el análisis estadístico de la información referida a las alertas tempranas, seguimiento de compromisos y monitoreo de casos de conflicto social, con la participación de los diversos Sectores del Ejecutivo, los gobiernos subnacionales y la sociedad civil.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2		
				EJECUCIÓN	1	0	0	0	0	0							1		
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%		

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Social y Diálogo (Subsecretaría de Gestión de Conflictos)

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Fortalecer la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía.																			
Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
026	Implementación de estrategias para la gestión de conflictos sociales.	15.01.01	Informe	Comprende los informes relacionados a la cuantificación de los estudios y diagnósticos realizados en la tarea 1; los instrumentos, estrategias y metodologías elaboradas en la tarea 2 y el número de conflictos con seguimiento y abordaje realizados en la tarea 3.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	3	3	28
						EJECUCIÓN	2	2	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	14
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	117,035	173,840	193,439	125,043	119,600	79,700	79,700	53,426	53,426	53,426	73,426	76,446	1,198,507
						EJECUCIÓN	117,035	173,840	193,439	125,043	112,406	118,229							839,992
% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	94%	148%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%					
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Elaborar diagnósticos por casos de los conflictos sociales activos en las zonas de intervención.	La tarea consiste en la elaboración de diagnósticos y análisis multiactor (multisectorial, multinivel, otros actores involucrados) para la intervención inmediata de los casos y conflictos activos en territorio. Se identificará necesidades , demandas, así como los factores causales de la controversia en las zonas de intervención para ser atendidas en el corto plazo a fin de evitar el escalamiento de los conflictos sociales.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14	
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	2							7		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
2	Formular estrategias, lineamientos y protocolos para la gestión y solución conflictos sociales.	La tarea consiste en el desarrollo de estrategias o protocolos de intervención, conjunta con los sectores , gobiernos subnacionales u otros OPDs del Estado involucrados, que implique acciones de coordinación y articulación, así como en brindar asistencia técnica a los tres niveles de gobierno en la elaboración de instrumentos de gestión, metodologías, pautas, para el abordaje de conflictos sociales con enfoque de gestión territorial.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	50%		
3	Realizar el seguimiento y abordaje los conflictos sociales, con la participación de los diferentes niveles de gobierno y actores sociales.	Consiste en la ejecución de un conjunto de acciones para gestionar los conflictos sociales, promoviendo la articulación multisectorial y multinivel con los distintos actores sociales involucrados, bajo el enfoque de desarrollo territorial, realizando el seguimiento preventivo de la evolución del conflicto social, así como la implementación de las acciones de diálogo y mediación para el abordaje oportuno en la gestión de los espacios de diálogo activos en territorio, evaluando el avance de las acciones realizadas, alineando y afinando estrategias antes de que los cnfictos sociales escalen.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Desarrollo Territorial)

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país.																			
Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas a nivel nacional.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
032	Fortalecimiento de la descentralización para el desarrollo territorial del país.	15.01.22	Informe	Comprende los informes relacionados a los instrumentos desarrollados en la tarea 1, las evaluaciones y estudios de la tarea 2, y el seguimiento, implementación y evaluación de las Agencias Regionales de Desarrollo de la tarea 3.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	3	0	2	0	2	1	1	0	2	0	1	12
						EJECUCIÓN	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	67%	N.A.	50%	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	83,986	71,742	71,742	63,155	81,742	74,742	74,142	74,742	91,742	54,801	54,459	47,842	844,840
						EJECUCIÓN	83,986	83,842	68,025	63,155	67,535	68,691						435,234	
						% DE EJECUCIÓN	100%	117%	95%	100%	83%	92%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	Identificar y diseñar instrumentos y mecanismos que faciliten la articulación de intervenciones públicas, a través de políticas y proyectos prioritarios para el desarrollo territorial.	Comprende el mapeo de instrumentos y mecanismos, su priorización de los más críticos y su actualización o diseño; estos instrumentos pueden ser, planes, proyectos, procedimientos, guías, reglamentos, entre otros, que faciliten la articulación de la acción del Estado para el desarrollo territorial.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
						EJECUCIÓN	0	1	1	1	0	0						3	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	75%
2	Elaborar estudios para la implementación de intervenciones que tengan como fin el desarrollo territorial, así como el Informe Anual de Evaluación del Proceso de Descentralización.	Se realizarán estudios y evaluaciones sobre las políticas públicas, programas, proyectos implementados en forma articulada en relación al desarrollo territorial, descentralización, articulación u otro, que ayude a conocer el impacto de los mismos, en el desarrollo territorial y la descentralización; asimismo, se programará y evaluará el diseño de las políticas públicas, programas y proyectos para identificar espacios de mejora que optimicen la intervención pública articulada. Esto permitirá gestionar las intervenciones públicas sobre la base de la evidencia. Así mismo se elaborará el Informe Anual de Evaluación del Proceso de			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
						EJECUCIÓN	0	1	1	0	0	0						2	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	40%
3	Realizar el seguimiento, implementación y evaluación de las Agencias Regionales de Desarrollo.	Se realizará el seguimiento a la implementación de las Agencias de Desarrollo Territorial y otros mecanismos institucionalizados que propugnen el desarrollo territorial descentralizado en las jurisdicciones departamentales, con la participación articulada de actores públicos y privados.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	1	0						1	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%
4	Efectuar la distribución de Recursos Determinados a Gobiernos Regionales y Locales en el marco del proceso de descentralización fiscal, sobre la base de índices y montos recaudados.	Se elaborarán 115 informes, para sustentar las distribución de recursos determinados (canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana, FOCAM y FONCOMUN, entre otros) a los Gobiernos Regionales y Locales y Universidades, que se elaboran sobre la base de los índices proporcionados por el MEF, los cuales tienen una periodicidad mensual.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	9	9	10	9	10	10	10	9	9	10	10	115	
						EJECUCIÓN	9	9	9	10	10	6						53	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	90%	111%	100%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46%

Periodo del PEI: 2018-2024

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General

Centro de Costos: Secretaría de Descentralización (Despacho)

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al
alcance de la Actividad Operativa

Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país.																				
Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales.																				
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
030	Dirección, gestión y supervisión de acciones técnicas y propuestas normativas para fortalecer la descentralización, el desarrollo territorial y la integración regional y local.	15.01.22	Informe	Comprende los informes que cuantifican las acciones técnicas implementadas, propuestas normativas programadas por las unidades de la organización a cargo, sobre las cuales realiza supervisión.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	
						EJECUCIÓN	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	44%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	103,567	97,384	97,384	82,682	107,384	1,475,318	84,282	73,892	39,884	39,884	39,884	40,269	2,281,815	
						EJECUCIÓN	103,567	95,770	82,182	82,682	83,721	76,890							524,812	
						% DE EJECUCIÓN	100%	98%	84%	100%	78%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Gestión Administrativa	Orientada a brindar bienes y servicios que se requieren para el cumplimiento de las tareas programadas por cada una de las Subsecretarías que conforman la Secretaría de Descentralización; así como, las actividades relacionadas al planeamiento operativo: formulación, seguimiento y evaluación del POI, PEI, PESEM, etc. Incluye el diseño y ejecución de estrategias de comunicación de acuerdo a las competencias de la Secretaría de Descentralización.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15	
						EJECUCIÓN	1	1	2	1	1	2							8	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%	
2	Elaborar informes de supervisión, seguimiento y evaluación de las propuestas técnicas y normativas en materia de desarrollo territorial, descentralización e integración regional y local.	Consiste en supervisar y realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de acciones técnicas y normativas programadas por las sub secretarías a cargo en materia de desarrollo territorial, descentralización e integración regional y local, según corresponda.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	9		
						EJECUCIÓN	0	1	0	1	1	1							4	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	44%	

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Descentralización (Subsecretaría de Fortalecimiento de la Descentralización)

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país.																			
Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas a nivel nacional.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
031	Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en los Gobiernos Regionales y Locales para consolidar las bases del desarrollo sostenible en el país	15.01.22	Asistencia técnica	Considera las asistencias técnicas que brinda la SSFD, en la que se explica y cuantifica las asistencias técnicas realizadas en las tareas 1, 2 y 3.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	120	210	220	499	499	500	497	497	497	479	479	467	4,964
						EJECUCIÓN	376	364	506	660	537	531	0	0	0	0	0	0	2,974
						% DE EJECUCIÓN	313%	173%	230%	132%	108%	106%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	84,280	83,960	83,740	89,570	89,570	89,960	89,960	89,960	83,960	89,960	45,307	29,481	949,709
						EJECUCIÓN	84,280	83,960	83,740	89,570	87,962	93,697							523,209
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	98%	104%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Brindar asistencia técnica y desarrollo de capacidades para potenciar la gestión de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Mancomunidades, para el fortalecimiento de la descentralización e integración regional.	Consiste en el acompañamiento y asistencia técnica para desarrollar y mejorar las capacidades técnicas de los operadores públicos de los gobiernos regionales y locales (autoridades electas, funcionarios y profesionales), en la gestión de los sistemas administrativos y el cumplimiento funciones sustantivas; entre ellas, gestión presupuestaria, contrataciones públicas, Gestión y monitoreo de las inversiones, desarrollo territorial, gestión del territorio, descentralización y otros tópicos; ello, sobre la base de un diagnóstico de brechas de conocimiento y de acuerdo a la necesidad de los gobiernos subnacionales. El desarrollo de esta tarea será en forma descentralizada y articulada, en coordinación con los órganos rectores de cada materia. Se realizarán reuniones con Alcaldes que presiden el Consejo Directivo de las Mancomunidades Municipales y Regionales para una asistencia técnica sobre su constitución, inscripción, adhesión y/o separación y diversos temas de gestión y administración. Asimismo, administrar el Registro de Mancomunidades y facilitar su incorporación a los sistemas administrativos de gestión.			Asistencia técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	10	30	30	70	70	70	70	70	70	60	60	60	670
						EJECUCIÓN	66	55	79	224	103	66							593
						% DE EJECUCIÓN	660%	183%	263%	320%	147%	94%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	89%
2	Brindar asistencia técnica para el monitoreo de carteras de inversión e intervenciones en el marco de Grupos de Trabajo y Comisiones Intergubernamentales en los que participe la PCM o carteras identificadas por las Agencias Regionales de Desarrollo o Gobiernos Descentralizados.	Se realizarán asistencias técnicas a GRs y GLs para la priorización de proyectos que ayuden al desarrollo territorial y desarrollo sostenible. Se coordinará estrechamente con el Sector correspondiente y promoverán reuniones para definir la programación de la cartera de proyectos regionales y locales.			Asistencia técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	70	70	215	215	215	212	212	212	204	204	192	2,021
						EJECUCIÓN	70	93	206	247	287	272							1,175
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	133%	294%	115%	133%	127%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%
3	Brindar asistencia técnica y capacitación virtual principalmente a Gobiernos Regionales y Locales, mediante la plataforma Web.	Asistencia Técnica Virtual para apoyar la gestión de las Municipalidades y Gobiernos Regionales, se realizará haciendo uso de la plataforma web Municipio al Día. Para Gobiernos Locales Mediante la plataforma Web Municipio al Día se atenderán consultas virtuales en temas relacionados con el Sistema de Personal, Ejecución de Proyectos, Otros Sistemas Administrativos del Estado (Abastecimiento, Sistema de Contrataciones, Presupuesto Público y modernización), servicios municipales y otras herramientas de gestión. Asimismo, para facilitar el desarrollo de capacidades en forma masiva, a través de TICs, se desarrollarán las herramientas necesarias e implementará una plataforma de información y desarrollo de capacidades institucionales, ello ayudará acelerar la reducción de las brechas de conocimiento a nivel regional y local y, además, canalizará las demandas de capacitación de los gobiernos subnacionales.			Asistencia técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	110	110	120	214	214	215	215	215	215	215	215	2,273	
						EJECUCIÓN	240	216	221	189	147	193							1,206
						% DE EJECUCIÓN	218%	196%	184%	88%	69%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%
4	Brindar asistencia técnica, monitoreo y evaluación de la transferencia de competencias, funciones y recursos a GRs y GLs.	Se realizará en coordinacion con los Sectores e Instituciones públicas la asistencia tecnica a GRs y GLs en el marco de la normatividad legal vigente			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	1	1							3
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	75%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Descentralización - (Subsecretaría de Articulación Regional y Local)

Año: 2021



Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país.																				
Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales.																				
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
029	Promoción y generación de espacios de articulación gubernamental para fortalecer el proceso de descentralización y la gestión del desarrollo territorial.	15.01.22	Eventos	La unidad de medida acumula el número de eventos que se realiza en la tarea 1.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	13	
						EJECUCIÓN	0	1	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	10	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	150%	200%	300%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	77%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	103,899	108,678	108,678	107,316	128,678	123,678	111,678	123,678	108,678	133,678	108,678	112,473	1,379,790	
						EJECUCIÓN	103,899	112,813	119,618	107,316	114,845	109,642							668,133	
						% DE EJECUCIÓN	100%	104%	110%	100%	89%	89%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	Promoción y desarrollo de espacios e instancias de articulación entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales para la construcción y gestión de las Agendas de Desarrollo Territorial.	Esta tarea consiste en el conjunto de acciones que permite implementar espacios e instancias de diálogo y concertación, técnico – político, y articulación intergubernamental para canalizar, facilitar y destrabar la inversión pública en el país; así como para definir, alinear e implementar políticas públicas en los territorios. Entre las principales tenemos la realización de los GORE EJECUTIVO, MUNIEJECUTIVO, Grandes Ciudades y ADR.			Eventos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	13	
						EJECUCIÓN	0	1	3	2	3	1							10	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	150%	200%	300%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	77%	
2	Implementar espacios de coordinación horizontal entre las instancias desconcentradas del Gobierno Nacional en los territorios (Comités Regionales Sectoriales)	Conjunto de acciones para poner en funcionamiento espacios de coordinación y articulación para mejorar el impacto de la intervención del gobierno nacional en el desarrollo del territorio en forma descentralizada; además, permite que los programas, proyectos e Intervenciones de los Sectores actúen en los territorios de manera coordinada y articulada.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	
						EJECUCIÓN	0	1	0	0	2	5							8	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	N.A.	200%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	200%	
3	Brindar asistencia técnica presencial y virtual a los Gobiernos Regionales y Locales para la identificación de prioridades territoriales de desarrollo, innovación y articulación intergubernamental.	Conjunto de acciones para dar asistencia y acompañamiento a los gobiernos regionales y gobiernos locales en la identificación de oportunidades territoriales de desarrollo e innovación. Asimismo, se asistirá en forma virtual y presencial a los gobiernos regionales y locales para identificar y optimizar oportunidades de articulación intergubernamental y ponerlas en funcionamiento; ello, ayudará a construir y gestionar la agenda de desarrollo territorial en forma sostenida.			Asistencia técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	0	26	
						EJECUCIÓN	0	4	1	4	0	5							14	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	200%	50%	200%	0%	125%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	54%	
4	Realizar el seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos en los espacios e instancias de articulación intergubernamental.	Consiste en el conjunto de acciones para realizar el seguimiento y evaluación de los procesos de implementación de los acuerdos y compromisos asumidos por el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales en los eventos de articulación, esto permite medir el avance de los compromisos asumidos, identificar problemas y cuellos de botella en la implementación de acuerdos y plantear alternativas de solución			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	60%

Centro de Costos: Secretaría de Demarcación y Organización Territorial – SDOT

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEI.: Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país.

AEI: Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales.

Meta Ptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
028	Conducción del proceso de demarcación, organización territorial y saneamiento de límites.	15.01.22	Colindancias interdistritales	Sumatoria de los límites definidos(**) en colindancias interdistritales(**). * Límites establecidos en base a leyes de naturaleza demarcatoria, es límites establecidos en base a actas de acuerdo o informes de divergencia que han sido ratificados por el Consejo Regional respectivo. ** Pueden ser parte de colindancias interprovinciales o interdepartamentales. Se establecen sobre la base de los límites de carácter referencial elaborados por el INEI para el Censo de Población y Vivienda del 2017	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	40	0	0	30	0	0	20	90
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	44%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	225,083	237,966	235,466	214,979	261,028	274,368	274,828	260,728	256,368	256,128	254,948	180,626	2,932,514
						EJECUCIÓN	225,083	281,160	217,965	214,979	217,186	210,128							1,366,501
						% DE EJECUCIÓN	100%	118%	93%	100%	83%	77%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Gestión administrativa.	Realizar el seguimiento de las acciones de planeamiento y administrativas de la SDOT, como son: la elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación institucional y sectorial (PEI, POI y PESEM), la formulación del presupuesto, la implementación de la gestión por procesos, la elaboración del cuadro de necesidades, el seguimiento de bienes y servicios, en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial y la Oficina General de Administración; así como la implementación del Sistema de Control Interno.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
2	Gestión de asuntos técnicos de demarcación y organización territorial a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos de Demarcación y Organización Territorial	Realizar el análisis y evaluación técnica para la emisión del informe favorable que permite la aprobación de Estudios de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) y de Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial (SOT) para la respectiva formulación de proyectos de Ley; así como el tratamiento de límites interdepartamentales y la simplificación de instrumentos de demarcación territorial referidos a la elaboración de EDZ y SOT.			Colindancias interdistritales	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	40	0	0	30	0	0	20	90
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	40							40
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	44%
3	Realizar la evaluación jurídico legal de expedientes referidos a asuntos de demarcación y organización territorial.	Realizar la evaluación y análisis jurídico/legal expedientes técnicos y/o documentos relacionados a temas demarcatorios (consultas, opiniones), en el marco de normas legales aplicables, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes; así como la actualización de la normativa de demarcación y organización territorial: Reglamento de la Ley de Demarcación Territorial (incluyendo normativa para los caso de interés nacional) -Reglamento del Arbitraje Territorial.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
4	Gestión de información y análisis territorial a cargo de la Subsecretaría de Información Territorial	Comprende la administración de un repositorio de información territorial y portal web, la actualización de datos y operación del Sistema de Gestión de Saneamiento de Límites - GSL-, la elaboración y actualización de un sistema de indicadores territoriales y de demarcación, el inventario de límites cartografiables a nivel departamental, provincial y distrital resultantes de la interpretación de leyes de naturaleza demarcatoria; así como el inventario de categorización y recategorización de centros poblados a nivel nacional declarados en leyes de naturaleza demarcatoria desde inicio de la República, así como resoluciones ejecutivas remitidas por los GORE's.			Informe de Inventario	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	33%
5	Asistencia técnica y capacitación en temas de demarcación y organización territorial.	Asistencia técnica y capacitación dirigidas a los actores vinculados al sistema nacional de demarcacion territorial.			Persona	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	240
						EJECUCIÓN	0	45	0	40	0	40							125
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	113%	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	52%
6	Difusión de alcances y fines de las acciones de demarcación y organización territorial.	Actualización e implementación del plan de comunicaciones 2021 de la SDOT, el cual incluye el diseño e implementación de campaña de sensibilización, la difusión sobre demarcación y organización territorial, la producción de material de apoyo y la implementación y actualización de página web informativa en demarcación y organización territorial.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	40%
7	Diseñar, elaborar, actualizar, proponer, implementar y evaluar políticas, planes, estrategias e instrumentos en materia de demarcación territorial y organización territorial.	Implementación y seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Demarcación y Organización Territorial 2017 - 2021; así como el diseño, elaboración, implementación y seguimiento de la Política Nacional de Demarcación y Organización Territorial y el Desarrollo de instrumentos técnico normativos para la implementación de registros de las circunscripciones político administrativas y de los registros de centros poblados y núcleos poblados.			Documento Elaborado	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%

Anexo B-6
FICHA N° 19
EVALUACIÓN I SEMESTRE - POI 2021 V3

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Pública - SGP (Despacho)

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la
Actividad Operativa

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.																			
Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
038	Conducción del proceso de Modernización de la gestión pública en las entidades del Estado.	15.01.22	Informe	Sumatoria de informes sobre conducción integral y de iniciativas en materia de modernización.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
						EJECUCIÓN	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	96,287	94,287	112,372	95,822	112,372	112,372	195,474	190,074	190,074	190,074	190,074	212,024	1,791,306
						EJECUCIÓN	96,287	93,872	93,872	95,822	86,958	91,749						558,559	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	84%	100%	77%	82%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Conducción integral de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública	Comprende las acciones para la actualización, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	1						2	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
2	Conducción y seguimiento de iniciativas a cargo de la SGP.	Consiste en la realización del seguimiento a los avances e iniciativas desarrolladas por las Subsecretarías en relación a la materia de sus competencias.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	1						2	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
3	Gestión administrativa.	Realizar el seguimiento de las acciones de planeamiento y administrativas de la SGP, como son: la elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación institucional y sectorial (PEI, POI y PESEM), la formulación del presupuesto, la implementación de la gestión por procesos, la elaboración del cuadro de necesidades, el seguimiento de bienes y servicios, en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial y la Oficina General de Administración; así como la implementación del Sistema de Control Interno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1						6	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
4	Comunicar y difundir las acciones de la SGP.	Realizar acciones de comunicación, difusión, notas de prensa y manejo de redes sociales con el objetivo de posicionar a la Secretaría de Gestión Pública de las acciones que realiza.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1						2	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
5	Realizar acciones de soporte para la UEI en los proyectos de inversión en el marco del Invierte.pe	Apoyar a la UEI de la PCM en la ejecución de proyectos de inversión vinculados a los Centros MAC en el marco del Invierte.pe			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1						2	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
6	Proponer instrumentos en materias de su competencia, así como supervisar su cumplimiento.	Proponer e impulsar la aprobación de normas, directivas, lineamientos, metodologías, protocolos y herramientas en materia de Modernización de la gestión pública en las entidades del Estado; y supervisar su cumplimiento.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1						2	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano)

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEL: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.																			
AEI: Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC)																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
040	Implementación y operación de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - Plataforma MAC a nivel nacional a través de sus diferentes canales de atención, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros.	15.01.00	Atención	Sumatoria de las atenciones en la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - MAC, a través de sus diferentes canales de atención (presencial, no presencial y mixto).	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	45,000	45,000	45,000	45,000	35,000	35,000	55,000	80,000	87,000	87,000	87,000	87,000	733,000
						EJECUCIÓN	67,687	18,624	57,677	48,700	43,081	42,130	0	0	0	0	0	0	277,899
						% DE EJECUCIÓN	150%	41%	128%	108%	123%	120%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	308,789	576,952	597,254	612,554	595,814	604,364	609,414	625,564	641,665	630,323	629,784	3,576,667	10,009,145
						EJECUCIÓN	308,789	498,072	715,649	612,554	588,355	812,233							3,535,651
						% DE EJECUCIÓN	100%	86%	120%	100%	99%	134%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Brindar atenciones a los usuarios a través del canal no presencial ALO MAC.	Número de atenciones en el canal no presencial ALO MAC.			Atención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	20000	40000	40000	40000	40000	40000	220,000
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Brindar atenciones a los usuarios a través del canal presencial Centros MAC a nivel nacional y canal mixto MAC Express	Número de atenciones (presenciales y/o virtual) en el canal presencial de los Centros MAC a nivel nacional y canal mixto MAC Express			Atención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	45,000	45,000	45,000	45,000	35,000	35,000	35,000	40,000	47,000	47,000	47,000	47,000	513,000
						EJECUCIÓN	67,687	18,624	57,677	48,700	43,081	42,130	0	0	0	0	0	0	277,899
						% DE EJECUCIÓN	150%	41%	128%	108%	123%	120%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%
3	Realizar el seguimiento a la implementación de los canales mixtos y presencial de la Plataforma MAC	Realizar el monitoreo del avance y puesta en marcha de los canales mixto MAC Express y presenciales de la Plataforma MAC priorizados a nivel nacional.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	2	0	0	3							5
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	200%	N.A.	N.A.	300%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	125%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano)

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.																				
Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.																				
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
036	Mejora de la calidad de atención a la ciudadanía a Nivel Nacional	15.01.22	Informe	Número de informes sobre la conducción en la implementación del modelo de gestión de calidad para la mejora de la calidad de los servicios del sector público, incluyendo la aplicación de la Norma Técnica de Gestión de Calidad, Gestión por Procesos, Gestión de Reclamos, medición de calidad, entre otros.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	6	
						EJECUCIÓN	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	50%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	80,460	80,460	80,460	80,460	80,460	80,460	83,160	80,460	80,460	80,460	80,460	80,460	83,164	970,926
						EJECUCIÓN	80,460	80,460	80,460	80,460	80,460	80,460							482,761	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	Conducir la implementación de la gestión de calidad de los servicios del sector público, incluyendo los componentes de gestión por procesos y medición de la calidad, en las entidades de la administración pública.	Llevar a cabo, en coordinación con las entidades de la administración pública, la implementación del marco conceptual y metodológico conducente a la implementación de la gestión de la calidad en la provisión de los bienes y servicios a cargo de dichas entidades, incluyendo para dicho fin la aplicación del enfoque de procesos, así como la medición de la calidad de la prestación y, de esta manera, responder a las necesidades y expectativas de las personas.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	0							1	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%	
2	Realizar el seguimiento a las entidades sobre los servicios en la implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios.	Comprende las acciones de coordinación y/o revisión documental con las entidades para la implementación de los servicios priorizados.				PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	30		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0%	
3	Conducir la implementación del proceso de gestión de reclamos en las entidades de la administración pública.	Brindar orientación, asistencia técnica y acompañamiento a las entidades de la administración pública en el proceso de implementación de la gestión de reclamos, en el marco del modelo de gestión de la calidad, como mecanismo de identificación de oportunidades de mejora tanto en la provisión de bienes y servicios como en la gestión interna de las entidades, en la búsqueda de responder a las necesidades y expectativas de las personas.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
						EJECUCIÓN	1	0	0	1	0	0							2	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	67%	
4	Implementación de la Plataforma Digital Libro de Reclamaciones en las entidades de la Administración Pública	Realizar el monitoreo del avance de la implementación de la plataforma digital a nivel nacional, a través del cumplimiento de las condiciones técnicas, requisitos, carga de información, capacitación, revisión de documentos y soporte técnico conforme a lo establecido en las disposiciones normativas en la materia.				PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	20	0	60	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Administración Pública)

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al
alcance de la Actividad Operativa

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía. Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Recomendaciones de la OCDE implementadas en el marco del "Programa de apoyo a la implementación de recomendaciones del Estudio de Gobernanza".																				
AEI:	Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
037		Conducción de la implementación de instrumentos en materia de organización, estructura y funcionamiento, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública	15.01.22	Informe	Sumatoria de informes conteniendo opiniones técnicas en materia de su competencia.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	25	25	25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	480
							EJECUCIÓN	34	59	66	48	87	101	0	0	0	0	0	0	395
							% DE EJECUCIÓN	136%	236%	264%	107%	193%	224%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	82%
							PROGRAMACIÓN FINANCIERA	89,178	89,178	107,263	89,178	107,263	107,263	110,263	107,263	107,263	107,263	107,263	128,353	1,256,994
							EJECUCIÓN	89,178	89,178	89,178	89,178	99,596	106,016							562,324
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	83%	100%	93%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance				Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Emitir opiniones técnicas para coadyuvar y realizar el seguimiento a la implementación de los estándares de obligatorio cumplimiento establecidos en las materias de sus competencias.			Revisión y análisis de propuestas normativas y consultas realizadas por las entidades públicas sobre las materias bajo la competencia de la SSAP para la emisión de la opinión técnica correspondiente. En línea con lo señalado en el artículo 15 del DS 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la GP, esta Subsecretaría emite los siguientes tipos de opinión: opinión técnica previa, opinión técnica especializada, opinión técnica vinculante y opinión ante un conflicto de competencias entre autoridades del Poder Ejecutivo; así como informes técnicos sobre estudios o investigaciones conducidas en el marco de sus competencias. Asimismo, de acuerdo a la opinión técnica vinculante N 004-2019-PCM-SSAP-GVR, las opiniones técnicas previas respecto de proyectos normativos que se evalúan bajo la plataforma del CCV, la SGP puede formalizar sus opiniones técnicas a través de esta plataforma, siempre que estos proyectos normativos se refieran a aspectos puntuales que no demanden una evaluación compleja ni requieran de informes o documentación complementaria sustentatoria a la registrada en el CCV.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	25	25	25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	480
							EJECUCIÓN	34	59	66	48	87	101							395
							% DE EJECUCIÓN	136%	236%	264%	107%	193%	224%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	82%
2		Asistencia técnica para la implementación de los estándares de obligatorio cumplimiento establecidos en las materias de sus competencias.			Brinda asistencia técnica y acompañamiento a las entidades de los tres niveles de gobierno en las materias bajo la competencia de la SSAP, sus modalidades son presencial o no presencial (por ejemplo a través del correo electrónico, llamadas y/o reuniones a través de medios vituales). La unidad de medida es un reporte trimestral sobre las asistencias técnicas brindadas por diferentes canales.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
							EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	1							2
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.
3		Diseño y aplicación de instrumentos para la generación de evidencia y la mejora continua.			Comprende el (i) diseño y propuesta de indicadores y herramientas que faciliten el seguimiento de los instrumentos vinculados con las materias a cargo de la SSAP (literal n, artículo 44 del ROF de PCM), (ii) la producción de información relevante de manera actualizada y oportuna (literal n, artículo 44 del ROF de PCM), (iii) identificación de buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones para la gestión; entre otras acciones orientadas a la generación de evidencia para la mejora continua. Unidad de medida: Un informe técnico.- los informes técnicos materializan los estudios, diagnósticos que realice la Secretaría de Gestión Pública identificando problemáticas, buenas prácticas, acciones de modernización y cualquier otro aspecto de relevancia relacionado con los ámbitos del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública (artículo 20 del Rgto del SAMGP).	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
							EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%
4		Seguimiento y evaluación de la política nacional de la modernización de la gestión pública.			Comprende las acciones de articulación, seguimiento y evaluación de la política nacional de la modernización de la gestión pública.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
							EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	50%
5		Implementar buenas prácticas en materia de gobernanza pública promovidas por la OCDE.			Seguimiento a las entidades en la implementación de buenas prácticas en materia de gobernanza pública promovidas por la OCDE.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
							EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
6		Promoción y seguimiento a la implementación de las acciones de Gobierno Abierto.			Comprende acciones vinculadas a: (i) fortalecimiento del marco normativo y/ o instrumentos que promuevan los principios y prácticas del Gobierno Abierto; (ii) promoción y reconocimiento de buenas prácticas en materia de Gobierno Abierto, y (iii) el seguimiento a la implementación de los compromisos del PAGA a través del mecanismo del "Foro Multiactor de Gobierno Abierto" u otros mecanismos establecidos por la SGP. La unidad de medida es un informe semestral sobre estas acciones.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
							EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	0							1
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	50%

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.																			
Procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
039	Diseño e implementación de instrumentos para mejora de la calidad regulatoria.	15.01.22	Procedimientos	Sumatoria de los procedimientos administrativos estandarizados	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	15	0	75	0	0	0	15	69	0	15	189
						EJECUCIÓN	0	49	65	0	75	0	0	0	0	0	0	0	189
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	433%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	0%	100%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	86,960	86,960	102,826	114,128	102,826	125,026	105,526	102,826	102,826	102,826	102,825	94,227	1,229,780
						EJECUCIÓN	86,960	101,383	134,602	114,128	119,792	143,523							700,388
						% DE EJECUCIÓN	100%	117%	131%	100%	117%	115%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Proponer procedimientos administrativos estandarizados a fin de reducir la discrecionalidad en la atención de los procedimientos	Elaborar procedimientos administrativos estandarizados a fin de reducir la discrecionalidad en la atención de los procedimientos	Procedimientos		PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	15	0	75	0	0	0	15	69	0	15	189	
					EJECUCIÓN	0	49	65	0	75	0							189	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	433%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	100%	
2	Monitorear la implementación de los procedimientos administrativos en los 3 niveles de gobierno	Realizar seguimiento a la la implementación de los procedimientos administrativos estandarizados en los 3 niveles de gobierno.	Informe		PROGRAMACIÓN FÍSICA				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
					EJECUCIÓN				0	0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN				N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
2	Emitir opiniones técnicas sobre normas en materia de competencia de la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio.	Informar respecto de la identificación, análisis, opinión y presentación de propuestas de disposiciones normativas en materia de simplificación y calidad regulatoria.	Informe		PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6	
					% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
3	Realizar capacitaciones y asistencias técnicas en materias de su competencia.	Realizar acciones conducentes a mejorar las competencias y conocimientos de los servidores responsables de la simplificación administrativa, la calidad regulatoria y el análisis de impacto regulatorio en las entidades.	Capacitaciones		PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	93	
					EJECUCIÓN	8	9	14	9	12	13							65	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	467%	90%	120%	130%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	
4	Fiscalizar el cumplimiento de normas de simplificación administrativa de las entidades.	Revisar los TUPAs y acciones de fiscalización para evaluar el cumplimiento del marco normativo, base legal, metodología de simplificación administrativa y de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.	Informe		PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	37	
					EJECUCIÓN	7	3	3	7	3	8							31	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	300%	175%	75%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	84%	
5	Seguimiento y supervisión del Sistema Único de Trámites (SUT).	Seguimiento, supervisión, revisión y soporte para el registro de los expedientes ingresados en el Sistema Único de Trámites (SUT) para el registro de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.	Entidades		PROGRAMACIÓN FÍSICA	10	10	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	255	
					EJECUCIÓN	18	28	42	29	31	73							221	
					% DE EJECUCIÓN	180%	280%	420%	116%	124%	292%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	87%	

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gobierno Digital - SGD (Subsecretaría de Transformación Digital)

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEL: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión para que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía
AEI: Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
042	Gestión de la regulación para la Gobernanza del Sistema Nacional de Transformación Digital.	15.01.22	Instrumento	Se consideran los instrumentos elaborados y/o propuestos para la implementación de las materias de gobierno y transformación digital.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
						EJECUCIÓN	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	37,871	37,871	53,585	37,871	37,871	37,871	69,071	67,871	62,871	37,871	37,871	188,570	707,067	
						EJECUCIÓN	37,871	37,871	37,871	37,871	37,871	37,871						227,227		
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	71%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%	
Cód.	Tarea (*)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Diseñar, proponer e impulsar la aprobación de instrumentos para la implementación de las materias de gobierno y transformación digital.	La Secretaría de Gobierno Digital elabora, propone y/o aprueba instrumentos como dispositivos legales, normas, lineamientos, procedimientos, metodologías, modelos, directivas y protocolos para la implementación de las materias de gobierno digital (tecnologías digitales, identidad digital, interoperabilidad, servicio digital, datos, seguridad digital y arquitectura digital), confianza digital y transformación digital.			Instrumento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
						EJECUCIÓN	0	1	0	0	0	1							2	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%	
2	Emitir opinión técnica sobre las normas en materia de gobierno y transformación digital.	La Secretaría de Gobierno Digital analiza, evalúa y emite informes de opinión técnica relacionados con las materias de gobierno y transformación digital en las entidades públicas.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
						EJECUCIÓN	2	4	3	3	2	3							17	
						% DE EJECUCIÓN	100%	200%	150%	150%	100%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	71%	
3	Brindar asistencia técnica a las entidades de la administración pública sobre la aplicación de la regulación en materia de gobierno, transformación y confianza digital.	La Secretaría de Gobierno Digital brinda asistencia técnica a las entidades de la Administración pública sobre la aplicación de la regulación en materia de gobierno, transformación y confianza digital, así como en la formulación de instrumentos de planificación en gobierno digital (Políticas, normas, lineamientos, directivas, disposiciones, planes u otros dispositivos).			Asistencia técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		
						EJECUCIÓN	5	5	5	6	5	5							31	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	120%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%	

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2024

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General

Centro de Costos: Secretaría de Gobierno Digital - SGD (Subsecretaría de Tecnologías Digitales)

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión para que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía																			
Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
043	Gestión de las tecnologías digitales, la interoperabilidad, seguridad digital, la gobernanza de datos, la identidad digital y la arquitectura digital para el despliegue de plataformas transversales digitales en la Administración Pública.	15.01.22	Servicio Tecnológico	Número de nuevos servicios web que se integran a la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE) (aplicaciones, soluciones, servicios digitales, entre otros).	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	30
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	1	9	0	0	0	0	0	0	11
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	33%	33%	300%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	127,338	130,132	137,158	107,214	161,414	161,614	155,714	121,214	121,214	107,214	107,214	395,660	1,833,097
						EJECUCIÓN	107,214	107,214	107,214	107,214	154,471	161,614							744,939
						% DE EJECUCIÓN	84%	82%	78%	100%	96%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%
Cód.	Tarea (*)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Gestionar la Interoperabilidad del Estado Peruano.	Implica la gestión de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado, a través de la cual las entidades pueden interactuar recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos, a través de los procesos y el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de información. En ese sentido la Secretaría de Gobierno Digital impulsa el cumplimiento en materia de Interoperabilidad dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412, promoviendo que un mayor número de entidades públicas se integren a la PIDE, y que aquellas que ya participan, incorporen nuevos servicios web (aplicaciones, soluciones, servicios digitales, entre otros).			Servicio Tecnológico	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	30
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	1	9							11
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	33%	33%	300%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%
2	Brindar acompañamiento técnico a las entidades de la administración pública respecto de los pilares de interoperabilidad, seguridad digital, arquitectura digital, y la identidad digital en el Estado en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.	Comprende la asistencia técnica para la gestión integral de los pilares del Gobierno Digital enfocados en la interoperabilidad, seguridad digital, el gobierno de datos, la arquitectura digital, y la identidad digital en el Estado en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.			Asistencia técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	210
						EJECUCIÓN	18	22	20	32	19	20							131
						% DE EJECUCIÓN	180%	147%	133%	213%	127%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62%
3	Gestionar el Centro Nacional de Seguridad Digital.	La Secretaría de Gobierno Digital es entidad responsable de la gestión del Centro Nacional de Seguridad Digital, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto de Urgencia Nº 007-2020, a fin de fortalecer la confianza digital. La SGD es responsable de identificar, proteger, detectar, responder, recuperar y recopilar información sobre incidentes de seguridad digital en el ámbito nacional para gestionarlos. El CNSD es el único punto de contacto nacional en las comunicaciones y coordinaciones con otros organismos, centros o equipos nacionales e internacionales de similar naturaleza.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
4	Gestionar el Centro Nacional de Datos.	La Secretaría de Gobierno Digital es entidad responsable de la gestión del Centro Nacional de Datos conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto de Urgencia Nº 007-2020, a fin de fortalecer la confianza y bienestar de las personas en el entorno digital. El Centro Nacional de Datos intercambia información y articula acciones con las entidades públicas, academia, sociedad civil y sector privado y con las entidades responsables de los ámbitos del Marco de Confianza Digital para la gobernanza de datos.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
5	Realizar apoyo técnico a las entidades de la Administración Pública cuyos Sistemas de Trámite Documentario con Firma Digital (Cero Papel) van a interoperar con sistemas similares mediante la PIDE.	Realizar apoyo técnico a las entidades de la Administración Pública cuyos Sistemas de Trámite Documentario con Firma Digital (Cero Papel) necesitan interoperar utilizando la PIDE (Plataforma de Interoperabilidad del Estado), de acuerdo con el artículo 8 del DL-1310 y su Modelo de Gestión Documental correspondiente (MGD). Implica que las Entidades, previamente, tengan sus Sistemas de Trámite Documentario con Firma Digital (Cero Papel) operando en producción, ya sea que dichas aplicaciones las hayan obtenido con apoyo de la Secretaría de Gobierno Digital, o por convenio con otras entidades, o incluso por desarrollo propio, siempre y cuando también cumplan con			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
						EJECUCIÓN		1	1	1	1	1							5
						% DE EJECUCIÓN		100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2024

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General

Centro de Costos: Secretaría de Gobierno Digital - SGD (Despacho)

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEL: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión para que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad

AEI: Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						10	11	12	Total Anual
041	Conducción y supervisión de la Gobernanza del Sistema Nacional de Transformación Digital.	15.01.22	Informe	Se consideran los informes de resultados respecto al avance y el logro de los objetivos y finalidades previstos en marco de gobernanza del Sistema Nacional de Transformación Digital.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	61,476	59,176	72,176	59,176	59,976	59,176	62,776	59,176	59,176	59,176	59,176	206,493	877,133		
						EJECUCIÓN	61,476	59,176	59,176	59,176	59,176	58,226							356,408		
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	82%	100%	99%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%	
Cód.	Tarea (*)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Realizar el seguimiento y evaluación al marco de gobernanza del Sistema Nacional de Transformación Digital.	En el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1412, el Decreto de Urgencia Nº 006-2020 y el Decreto de Urgencia Nº 007-2020 la Secretaría de Gobierno Digital tiene a su cargo la supervisión y fiscalización del cumplimiento del marco normativo en materia de gobierno, transformación y confianza digital en el Sistema Nacional de Transformación Digital. Asimismo, tiene a cargo el despliegue de plataformas digitales transversales en la administración pública y la coordinación y regulación de las materias público privadas de educación, conectividad y economía digital. A estos efectos, realiza el seguimiento y evalúa la adecuada implementación del gobierno digital por parte de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, así como el proceso de transformación digital del país, que contribuye al fortalecimiento de las funciones sustantivas del Estado y la reactivación económica y bienestar de los ciudadanos. En este sentido, la Secretaría de Gobierno Digital formula informes periódicos de resultado.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1								6			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%			
2	Impulsar las acciones del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital.	La Secretaría de Gobierno Digital dirige el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, creado con la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003.2019-PCM/SEGDI. Con ello, promueve espacios de formación y capacitación en materia de gobierno digital, que cuentan con la participación de múltiples entidades (sector público, privado, sociedad civil y la academia) en talleres, reuniones, seminarios. Asimismo realiza actividades de difusión en estas materias a fin de promover el talento digital de la población e identificar espacios de colaboración nacionales e internacionales; así como el impulso de servicios digitales.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6				
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%				
3	Gestionar la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para orientación al Ciudadano GOB.PE y liderar la incorporación de todos los portales del Estado.	La tarea se enfoca en el establecimiento de la Plataforma GOB.PE. como único punto de contacto digital del Estado Peruano con la ciudadanía para el acceso a información institucional, trámites y servicios públicos digitales. A dicho efecto, la Secretaría de Gobierno Digital desplegará acciones que permitan impulsar y dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 4º, 7º 10º y 11º (1) del Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM, brindando asistencia técnica y acompañamiento a las entidades de la administración pública que lo requieran.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6				
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%				
4	Gestión Administrativa	Esta tarea consiste en realizar el seguimiento de las acciones de planeamiento y administrativas de la SGD como son: la elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación institucional y sectorial (PEI, POI y PESEM), la formulación y seguimiento del presupuesto, la implementación de la gestión por procesos, la elaboración del cuadro de necesidades, el seguimiento de bienes y servicios, entre otros, en el marco de los sistemas administrativos y en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial y la Oficina General de Administración; así como la implementación del Sistema de Control	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6				
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%				

Periodo del PEI: 2018-2024

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General

Centro de Costos: Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVG

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población.

AEI: Normas complementarias e instrumentos aprobados en materia de gestión del riesgo de desastres.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
002	Gestión para la aprobación de normas complementarias e instrumentos en materia de gestión del riesgo de desastres.	15.01.00	Norma elaborada	Número de dispositivos legales propuestos	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	3	2	2	0	2	0	2	0	1	1	0	13
						EJECUCIÓN	1	3	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	11
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	N.A.	85%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	22,936	22,936	22,936	22,936	22,936	22,936	23,536	42,536	37,536	37,536	37,536	38,136	354,428
						EJECUCIÓN	22,936	22,936	22,936	22,936	22,936	22,936							137,614
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Realizar reuniones presenciales y/o virtuales de trabajo con las entidades competentes del SINAGERD responsables de la emisión y elaboración de los instrumentos técnicos normativos.	Corresponde al Viceministerio como responsable de ejercer la rectoría del SINAGERD a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros gestionar la aprobación de normas, lineamientos, entre otros dispositivos complementarios para la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel nacional.	Acta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	9	
				EJECUCIÓN	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	100%	200%	0%	200%	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	56%		
2	Revisar y/o gestionar la aprobación de dispositivos legales en materia de gestión del riesgo de desastres y Declaratoria del Estado de Emergencia por Peligro Inminente o Desastre, solicitadas por las entidades de Gobierno Nacional y/o Gobiernos Regionales.	Revisión y calificación de propuestas de dispositivos legales en materia de gestión del riesgo de desastres y los pedidos de Declaratoria o Prórroga de Estado de Emergencia, verificando el cumplimiento de los requisitos y el sustento técnico, emitiendo opinión mediante un informe y finalmente gestiona el trámite de la aprobación de dicho documento.	Norma Elaborada	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	3	2	2	0	2	0	2	0	1	1	0	13		
				EJECUCIÓN	1	3	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	11		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	N.A.	85%		
3	Emitir opinión respecto de los proyectos de Ley y/o normas complementarias en materia de gestión del riesgo de desastres.	El Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial, en su condición de responsable de ejercer la rectoría del SINAGERD, revisa y emite opinión técnica respecto de los proyectos de ley y/o normas en materia de gestión del riesgo de desastres, verificando el cumplimiento de los requisitos y el sustento técnico en el marco de las normas vigentes (revisión de proyectos de leyes, decretos supremos, resolución ministeriales, entre otros)	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	10		
				EJECUCIÓN	1	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	7		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	0%	200%	200%	0%	0%	N.A.	0%	0%	N.A.	70%		

Periodo del PEI: 2018-2024

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Piiego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General

Centro de Costos: Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVG

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al
alcance de la Actividad Operativa

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
001	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como en gestión del Programa Presupuestal 068 en los tres niveles de gobierno.	15.01.00	Informe	Número de informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de instrumentos del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	5
						EJECUCIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	20%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	11,218	11,218	11,218	11,218	11,218	11,218	11,518	35,218	30,218	30,218	30,218	30,518	235,214
						EJECUCIÓN	11,218	11,218	11,218	11,218	11,218	11,218							67,307
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%	
Cód.	Tarea (**)		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta													Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Supervisar el adecuado funcionamiento del SINAGERD; así como el cumplimiento de la implementación de la Política y Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de los Planes en materia de GRD.		Conducción, supervisión y fiscalización del adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; así como en la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Planes en materia de GRD y otros temáticas en el marco de sus funciones del VGT.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
					EJECUCIÓN	1	0	0	0	0	0							1	
					% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%	
2	Realizar Talleres en temas vinculados con la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, PLANAGERD, PP068, entre otros.		Realizar reuniones presenciales y/o virtuales de trabajo en materia de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Programa Presupuestal 0068, entre otros; para coordinar el levantamientos de observaciones y/o consensuar los contenidos técnicos de las normas e instrumentos propuestos, en materia de GRD.	Evento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	4	4	2	0	2	2	0	0	0	14	
					EJECUCIÓN	0	0	0	4	5	2							11	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	125%	100%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	79%	
3	Realizar reuniones de trabajo con las entidades integrantes del SINAGERD		Realizar reuniones presenciales y/o virtuales de trabajo con las entidades competentes del SINAGERD encargadas, así como monitorear y supervisar el grado de avance en la gestión de instrumentos y herramientas técnicas y financieras implementadas para el desarrollo de los procesos de la GRD en los tres niveles de gobierno; así como convocar a las sesiones de la Comisión Permanente del PP 0068, en el marco de las normas vigentes.	Acta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	9	
					EJECUCIÓN	0	1	1	1	1	1							5	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	100%	100%	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	56%	
4	Representar al SINAGERD en eventos nacionales e internacionales en materia de Gestión del Riesgo de Desastres.		Representar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en eventos nacionales como internacionales, difundiendo y socializando los contenidos y avances en materia de GRD, en ese sentido se elaborará informes de las Representaciones de los Eventos Internacionales y Nacionales.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
5	Realizar el monitoreo y evaluación del avance del cumplimiento del PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres		Desarrollar visitas y Talleres de asistencia técnica a nivel subnacional para el monitoreo, seguimiento y evaluación del PP Programa Presupuestal 0068 e instrumentos financieros en materia de Gestión del Riesgo de Desastres; así como, la correspondiente evaluación de dichos instrumentos.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial - OGPEs

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEL:	Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																		
AEI:	Gestión por procesos implementada en la PCM.																		
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
004	Conducción de las políticas nacionales y el Planeamiento estratégico a largo plazo.	15.01.22	Documento	Número de documentos del proceso de planeamiento estratégico a largo plazo, la formulación de políticas, la gestión de información estadística y el seguimiento de las prioridades y estrategias del sector.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	9	6	8	8	7	5	5	4	3	2	2	61
						EJECUCIÓN	6	11	9	8	11	11	0	0	0	0	0	0	56
						% DE EJECUCIÓN	300%	122%	150%	100%	138%	157%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	28,036	38,036	47,036	28,036	54,536	53,036	48,200	26,000	32,000	35,000	25,500	25,000	440,414
						EJECUCIÓN	28,036	28,036	47,536	28,036	54,536	44,036							230,214
						% DE EJECUCIÓN	100%	74%	101%	100%	100%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Conducir la formulación, evaluación o actualización del PESEM del Sector PCM y de los PEI de los órganos públicos adscritos.	Conducir la actualización del PESEM según la normativa emitida por el ente rector del Sistema de Planeamiento, asegurando el diseño de una visión y de objetivos y acciones estratégicas sectoriales de modo participativo a través de talleres y otras actividades similares. Emitir opinión respecto al alineamiento de los planes estratégicos institucionales de los pliegos adscritos.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	5	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	28
						EJECUCIÓN	1	7	5	3	3	3							22
						% DE EJECUCIÓN	100%	140%	167%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	79%
2	Emitir informes y brindar asistencia técnica respecto a la formulación de políticas.	Emitir opinión técnica , realizar el seguimiento y brindar asistencia técnica respecto a la formulación o actualización de políticas nacionales bajo la rectoría o conducción del Sector PCM.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	2	2	3	2	2	2	2	0	0	0	0	15
						EJECUCIÓN	3	1	2	3	5	6							20
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	50%	100%	100%	250%	300%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	133%
3	Gestionar la información estadística del sector PCM.	Conducir la producción, análisis, monitoreo y difusión de la información estadística del sector PCM.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
						EJECUCIÓN	1	1	0	1	0	0							3
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%
4	Seguimiento de las prioridades y estrategias del sector PCM	De acuerdo a las prioridades sectoriales se realizará un seguimiento mensual para verificar su avance.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	15
						EJECUCIÓN	1	2	2	1	3	2							11
						% DE EJECUCIÓN	100%	200%	200%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	73%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Órgano de Control Institucional - OCI

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al
alcance de la Actividad Operativa

Optimizar la gestión institucional en la PCM.																			
AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
017	Control institucional y auditoría.	15.01.22	Informe	Número de informes de servicios de control.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	101,492	100,692	120,692	98,512	128,179	116,189	112,088	100,772	110,272	109,772	101,272	173,555	1,373,491
						EJECUCIÓN	101,492	100,692	98,512	98,512	104,812	11,498							515,520
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	82%	100%	82%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Servicios relacionados y servicio de control simultáneos.	El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de acuerdo a las proyecciones de su Plan Operativo Institucional y Plan Anual de Control (PAC), desarrollará Servicios Relacionados; así como, Servicios de Control Simultáneo, los mismos que están sujetos a la normativa específica que establece la Contraloría General de la República.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
						EJECUCIÓN	2	0	1										3
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
2	Gestión Administrativa.	Gestión administrativa y documentaria del OCI de la PCM, así como reportar la ejecución física y financiera del POI mensual.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	1	1							3
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría Administrativa - SA

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
014	Supervisión y monitoreo de la gestión de los sistemas administrativos de la PCM.	15.01.00	Documento	Contabiliza los documentos generados como parte de la acción de supervisión, documentos normativos, directivas, disposiciones, actas.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
						EJECUCIÓN	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	48	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	29,153	28,500	36,849	77,882	54,053	54,353	29,153	29,153	29,153	29,153	29,153	48,185	474,741	
						EJECUCIÓN	29,153	41,153	89,096	77,882	62,468	54,353							354,107	
						% DE EJECUCIÓN	100%	144%	242%	100%	116%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Orientar y supervisar el funcionamiento de los sistemas administrativos de recursos humanos, abastecimiento, tesorería, contabilidad, bienes estatales y archivo.	Establecer pautas y efectuar el seguimiento de las actividades realizadas por la OGA y sus órganos dependientes, en torno a los sistemas de recursos humanos, abastecimiento, tesorería, contabilidad, bienes estatales y archivo.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						EJECUCIÓN	2	2	2	2	2	2								12
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
2	Orientar y supervisar el funcionamiento de los sistemas administrativos de presupuesto, planeamiento e inversión, racionalización y modernización, así como los asuntos de cooperación técnica y asuntos internacionales.	Establecer pautas y efectuar el seguimiento de las actividades realizadas por la OGPP en torno a los sistemas administrativos de presupuesto, planeamiento e inversión y modernización, así como los asuntos de cooperación técnica y asuntos internacionales.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
						EJECUCIÓN	2	2	2	2	2	2								12
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
3	Supervisar el cumplimiento de las actualizaciones del portal de transparencia, así como el cumplimiento de la normativa sobre transparencia y acceso a la información pública.	Efectuar el seguimiento del portal de transparencia y la atención de solicitudes de acceso a la información pública, de acuerdo a lo establecido en el T.U.O. de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1								6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
4	Supervisar la implementación de las estrategias de comunicación interna y gestión del conocimiento de la entidad.	Efectuar el seguimiento del desarrollo de las estrategias de comunicación interna y gestión del conocimiento			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1								6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
5	Supervisar el funcionamiento de la Unidad Ejecutora a cargo de la ejecución del Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios de soporte para la provisión de los servicios a los ciudadanos y las empresas a nivel nacional", conforme al artículo 1 de la Resolución Ministerial N° N° 327-2018-PCM.	Coordinar y monitorear las acciones a cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios de soporte para la provisión de los servicios a los ciudadanos y las empresas a nivel nacional", conforme al artículo 1 de la Resolución Ministerial N° N° 327-2018-PCM.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1								6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
6	Fortalecer y supervisar el cumplimiento de la implementación de la Integridad Pública en PCM.	Coordinar e implementar la estrategia institucional de integridad y lucha contra la corrupción y la implementación de la función de integridad en la PCM. Dar seguimiento a los procesos de denuncias			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1								6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Oficina General de Planificación y Presupuesto - OGPP

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al
alcance de la Actividad Operativa

OEL: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																			
AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
003	Conducción, coordinación y evaluación de los sistemas administrativos de Presupuesto Público, Inversión Pública, Planificación Estratégica (Institucional), Modernización de la Gestión Pública; así como de la gestión de la Cooperación Técnica y el Centro de Información y documentación de la Presidencia del Consejo de Ministros.	15.01.22	Documento	Considera los documentos en materia de planificación, presupuesto, inversiones, modernización, cooperación técnica internacional, el impulso en la incorporación del enfoque de género, y aquellos de conducción de la Oficina.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	200	202	204	45	50	44	44	44	43	43	45	41	1,005
						EJECUCIÓN	264	124	148	118	51	49	0	0	0	0	0	0	754
						% DE EJECUCIÓN	132%	61%	73%	262%	102%	111%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	143,657	184,740	175,107	181,425	217,276	217,276	222,676	217,276	217,276	217,276	270,117	8,902,130	11,166,234
						EJECUCIÓN	143,657	184,740	197,444	181,425	215,538	423,121							1,345,925
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	113%	100%	99%	195%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%
Cód.	Tarea (**)		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Coordinar el avance de las acciones de planificación, presupuesto, modernización, inversiones y cooperación internacional.		Esta tarea consiste en la conducción de reuniones de trabajo y otros mecanismos para realizar el seguimiento de los avances de la ejecución y el cumplimiento de las metas programadas en la OGPP. Asimismo, las coordinaciones con otras dependencias de la entidad en relación a las funciones de la OGPP. Considera también la conducción, supervisión y evaluación de los sistemas administrativos a cargo de la Oficina General de Planificación y Presupuesto.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	190	190	190	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	858
					EJECUCIÓN	252	110	134	104	35	37							672	
					% DE EJECUCIÓN	133%	58%	71%	325%	109%	116%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	78%	
2	Conducir el proceso de planificación estratégica y operativa a nivel institucional.		Elaboración, seguimiento, evaluación y modificación del PEI y del POI del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco de las disposiciones del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	1	3	1	1	0	1	0	1	0	1	1	12	
					EJECUCIÓN	2	1	2	2	1	0							8	
					% DE EJECUCIÓN	100%	100%	67%	200%	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	67%	
3	Impulsar la incorporación del enfoque de género en la PCM.		Comprende la planificación, ejecución y seguimiento del Plan de Actividades 2021 del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	
					EJECUCIÓN	0	1	0	0	0	1							2	
					% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	50%	

Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Conducir el proceso presupuestario	Dirigir, coordinar y supervisar la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto institucional del pliego PCM, en el marco de las disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	2	2	2	2	1	3	2	1	2	2	1	21
				EJECUCIÓN	1	2	2	1	3	1							10
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	50%	150%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%
5	Gestionar, dar seguimiento y monitoreo de la Programación Multianual de Inversiones.	Formular, aprobar y modificar el PMI del sector PCM, definición de indicadores de brechas de infraestructura y acceso a servicios conforme la competencia sectorial, acciones a realizarse en coordinación con las UF y UE de inversiones; así como con las áreas de Presupuesto y Planeamiento de la entidad. Realizar el seguimiento a sus metas de producto e indicadores de resultados. Asimismo, monitorear el avance de la ejecución de las inversiones y realizar su evaluación ex post.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	14
				EJECUCIÓN	1	2	1	1	1	1							7
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
6	Formular, actualizar y/o evaluar directivas e instrumentos de gestión e implementar la gestión por procesos y calidad del servicio.	Formular, actualizar y evaluar Directivas Internas y de los Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional (ROF, CAP-P y TUPA) de la PCM y de sus OP; así como la coordinación y asesoramiento a las unidades de organización responsables en la elaboración de documentos de procesos y la elaboración de los documentos relacionados a la implementación de la gestión de la calidad del servicio de acuerdo a lo establecido en el marco normativo vigente.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	3	4	5	9	5	4	4	4	4	4	4	52
				EJECUCIÓN	4	4	6	5	8	6							33
				% DE EJECUCIÓN	200%	133%	150%	100%	89%	120%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	63%
7	Gestionar y monitorear la Cooperación Técnica Internacional.	Propuesta, negociación, gestión y seguimiento de las intervenciones de cooperación internacional (programas, proyectos, actividades) con entidades públicas extranjeras u organismos internacionales, en el marco de mecanismos bilaterales y multilaterales priorizados; así como la promoción de la participación sectorial en dichos espacios y la suscripción de acuerdos interinstitucionales de cooperación internacional.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	44
				EJECUCIÓN	4	4	3	5	3	3							22
				% DE EJECUCIÓN	133%	100%	75%	125%	75%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
8	Consolidar los servicios del Centro de Información y Documentación de la PCM.	Realización de las acciones propias a fin de garantizar la operación del Centro de Información y Documentación de la PCM (CINDOC) para la presentación del servicio de información a los usuarios.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				EJECUCIÓN	0	0	0	1	1	1							3
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Oficina General de Administración - OGA

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEL:

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

AEI:

Gestión por procesos implementada en la PCM.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
012	Gestión de los Sistemas Administrativos y administración general de la Presidencia del Consejo de Ministros.	15.01.22	Documento	Número de documentos emitidos	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3	4	6	9	4	6	5	5	5	7	4	8	66	
						EJECUCIÓN	8	12	8	10	9	10	0	0	0	0	0	0	57	
						% DE EJECUCIÓN	267%	300%	133%	111%	225%	167%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	88,848	114,923	146,173	160,403	161,341	161,341	178,007	177,875	162,707	162,707	162,707	722,368	2,399,398	
						EJECUCIÓN	88,848	146,454	180,920	160,402	190,629	147,931							915,185	
						% DE EJECUCIÓN	100%	127%	124%	100%	118%	92%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Supervisión y seguimiento de los sistemas administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Efectuar el seguimiento del avance de la implementación de los sistemas administrativos de recursos humanos, abastecimiento, tesorería y contabilidad.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	3	1	1	2	1	1	1	1	1	13	
						EJECUCIÓN	2	2	1	3	2	2								12
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	200%	N.A.	100%	200%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	
2	Administración general	Realizar la administración de los bienes estatales, asuntos financieros, archivo y gestión documentaria de la Presidencia del Consejo de Ministros.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	2	2	1	1	1	2							9	
						% DE EJECUCIÓN	200%	200%	100%	100%	100%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	
3	Seguimiento de las recomendaciones de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control.	Efectuar el seguimiento de la implementación de recomendaciones derivadas de acciones de control a cargo de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, así como el seguimiento de las acciones para la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	2	2	0	1	0	2	0	2	0	2	12	
						EJECUCIÓN	1	3	2	2	2	1							11	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	300%	100%	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	92%	
4	Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión de los proyectos de inversión de competencia de la PCM. (Unidad Formuladora)	Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación y evaluación aprobados por la Dirección General de Programacion Multianual de Inversiones (DGPMI), así como las metodologías, para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con las competencias de la PCM.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	
						EJECUCIÓN	0	0	1	1	0	1							3	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	75%	
5	Ejecución de los ciclos de inversión pública de competencia de la PCM (Unidad Ejecutora de Inversiones).	Elaboración de expedientes técnicos y/o documentos equivalentes de proyectos de inversión y de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones, así como ejecutar física y financieramente las inversiones, efectuando los registros correspondientes.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	18	
						EJECUCIÓN	3	2	3	2	2	2							14	
						% DE EJECUCIÓN	150%	200%	300%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	78%	
6	Gestionar la contratación del servicio de defensa y/o asesoría para servidores o ex servidores civiles de la PCM, así como la atención de requerimientos de información del Ministerio Público, Congreso de la República, Contraloría General de la República y otras entidades del Estado.	Realizar el requerimiento para la contratación del servicio de defensa y/o asesoría; después de tres (03) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que aprueba el otorgamiento del beneficio; en coordinación con las áreas competentes de la Entidad sobre la materia que genera la solicitud, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, sus normas complementarias, reglamentarias y/o sustitutorias; asumiendo el financiamiento del contrato del servicio. Asimismo atender los requerimientos de información del Ministerio Público, Congreso de la			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	7		
						EJECUCIÓN	0	3	0	1	2	2							8	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	200%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	114%	

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Oficina de Asuntos Administrativos - OAA

Tarea que contribuye directamente al
alcance de la Actividad Operativa

OEL.: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
013	Gestión del sistema de abastecimiento, control patrimonial, servicios generales y archivo institucional	15.01.22	Informe	Contabiliza todos informes de evaluación, incluyendo los contratos, ordenes de servicio y órdenes de compra gestionados por la OAA	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	200%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	363,819	710,339	1,122,512	1,239,606	1,090,131	1,004,840	855,501	895,163	887,801	827,801	880,734	5,543,169	15,421,414
						EJECUCIÓN	363,819	710,339	1,122,512	1,239,606	1,406,108	1,513,431							6,355,815
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	129%	151%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Formular, modificar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones y las contrataciones menores a las 8 UITs, y su publicación en la web de transparencia estándar de PCM, conforme a norma.	Esta tarea comprende la elaboración del cuadro de necesidades de la entidad, en coordinación con las áreas usuarias; elaboración del PAC; coordinar los procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios y ejecución de obras; modificaciones y evaluación del avance de ejecución del PAC. Asimismo, incluye los procedimientos de contratación menores a 8 UITs y las acciones orientadas al cumplimiento del principio de publicidad y fomento de la transparencia de las contrataciones públicas.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				EJECUCIÓN	1	1	2	1	1	1							7		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	200%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%		
2	Recepcionar, almacenar, custodiar, distribuir y controlar las entradas y salidas de los bienes en el Almacén Central de la PCM.	Actividades que permitan una adecuada recepción, custodia y entrega de los bienes y equipos, en cumplimiento de la normatividad vigente, a través de Órdenes de Compra, Nota de Entrada al Almacén (NEA) y Pedido Comprobante de Salida (PECOSA). Incluye reporte del kardex de almacén mensualizado y conciliado con Asuntos Financieros.	Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
3	Elaborar el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos de la PCM y realizar su implementación y seguimiento respectivo.	Elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura y Equipos, contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, plan de mantenimiento de SS HH de la institución, mantenimiento de sistemas eléctricos (Luminarias, tableros eléctricos, etc.), mantenimiento de infraestructura de locales (Pintado de exteriores e interiores, acondicionamiento de ambientes, mantenimiento de mobiliario, entre	Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	5		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%		
4	Elaborar el Plan de Mantenimiento de la Flota Vehicular de la PCM y realizar su implementación y seguimiento respectivo.	Elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo las unidades vehiculares que conforman el parque automotor de la PCM, llevando el control por fecha y kilometraje de cada una de las unidades. Realizar mantenimientos correctivos según la necesidad de cada vehículo y/o por causales de siniestros llevando el control de cada uno de los repuestos a ser cambiados. Incluye el control y seguimiento del suministro de combustible de la flota vehicular de la PCM.	Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	0	0	0	1	1	1							3		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%		

Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Gestionar el registro y control de los bienes muebles e inmuebles, como activos patrimoniales, asignados y propios de la PCM	Control de las altas y bajas de los bienes muebles patrimoniales en los registros patrimoniales y contables de la Entidad, por adquisición; así como, la depreciación mensual y anual de activos fijos, a través de Informes a la OAF. Gestionar la aprobación de la donación y entrega final de los bienes muebles patrimoniales dados de baja, para lo cual se emite: i) Informe Técnico; ii) Resolución Administrativa de la OGA; y iii) Acta de Entrega-Recepción. Asimismo, realizar la	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
6	Administrar los servicios de trámite documentario de la PCM.	Gestionar adecuadamente la documentación generada y recibida por la PCM; así como orientar al ciudadano en la presentación y seguimiento de sus requerimientos de acceso a la Información pública.	Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
7	Gestionar actividades de seguridad y control de accesos a las sedes institucionales de la PCM.	Preservar el control de la seguridad de los locales institucionales, del personal, del mobiliario, vehículos, acervo documentario, equipos y prevención de sucesos como sismos e incendios	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
8	Gestión, administracion y control de la información que obra en el Archivo documentario Central de la PCM.	Es el servicio archivístico de información documentaria que se brinda a los usuarios internos (Oficinas-PCM) y externos (derivados por la Jefatura inmediata y Oficinas de la PCM), en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, mediante las modalidades de expedición de copia simple y certificada, documento digital para envío por correo electrónico, consultas telefónicas, entre	Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al
alcance de la Actividad Operativa

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																			
AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Gestión de los recursos de tecnología de información y comunicaciones.	15.01.01	Atención	Número de atenciones en materia tecnológica, solicitados por los órganos y/o unidades orgánicas, que son atendidos por la Oficina de Tecnologías de la Información	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	771	817	826	970	980	972	1123	1123	920	821	820	820	10,963
						EJECUCIÓN	949	1,146	1,319	1,028	2,437	1,333	0	0	0	0	0	0	8,212
						% DE EJECUCIÓN	123%	140%	160%	106%	249%	137%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	89,101	214,251	382,219	170,419	289,746	519,665	229,107	254,716	196,316	151,823	1,432,665	462,599	4,392,628
						EJECUCIÓN	89,101	219,219	245,243	170,419	310,238	289,969							1,324,189
% DE EJECUCIÓN	100%	102%	64%	100%	107%	56%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%					
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	Gestionar el desarrollo e implementación de aplicativos, sistemas informáticos, softwares y bases de datos.	Gestionar el desarrollo e implementación de los sistemas de información, análisis y explotación de datos para mejorar las capacidades de toma de decisiones en procesos estratégicos de la PCM. Así como gestión de software de acuerdo a la actualización de la tecnología, normativa vigente y necesidad de los órganos y/o unidades orgánicas de PCM.			Atención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	7	1	3	3	4	4	2	2	1	2	31
						EJECUCIÓN	1	1	3	3	4	12							24
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	43%	300%	133%	400%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	77%
2	Gestionar la seguridad de la información en el marco de la NTP ISO EDI 27001:2014.	Contar con informe del avance de la implementación del Sistema de Seguridad de la Información, basada en la NTP ISO EDI 27001:2014 requiere realizar acciones de implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos institucionales, en cumplimiento de la normativa vigente.			Atención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	3	1	2	1	1	1	0	1	1	0	13
						EJECUCIÓN	0	3	0	0	5	1							9
						% DE EJECUCIÓN	0%	300%	0%	0%	250%	100%	0%	0%	N.A.	0%	0%	N.A.	69%
3	Gestionar los recursos tecnológicos de soporte a los sistemas informáticos que garanticen la disponibilidad, seguridad, confidencialidad e integridad de la información que utiliza la PCM.	Atender los requerimientos de la infraestructura tecnológica que soporte eficientemente la gestión de los recursos y servicios informáticos, a fin de mantener la disponibilidad, seguridad, confidencialidad e integridad de la información de la PCM.			Atención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	15	15	15	15	22	15	15	15	15	15	15	187	
						EJECUCIÓN	15	20	15	20	21	16							107
						% DE EJECUCIÓN	100%	133%	100%	133%	95%	107%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%
4	Elaborar documentación referente a la gestión y planificación de las actividades funcionales alineados a los instrumentos de gestión institucionales y norma técnica vigente en materia de TI.	Formular documentos de gestión, que evidencien la planificación, supervisión, ejecución y evaluación de las propuestas tecnológicas, las cuales deben estar alineadas a los instrumentos de gestión institucionales.			Atención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	31	
						EJECUCIÓN	3	3	5	16	3	6							36
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	500%	533%	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	116%
5	Administrar los requerimientos de atenciones y soporte técnico de los usuarios de la PCM.	Brindar asistencia oportuna en requerimientos y solución de problemas relacionados con el hardware y software; así como proveer a los usuarios de recursos informáticos necesarios para el desarrollo de sus funciones.			Atención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	751	800	800	950	950	950	1100	1100	900	800	800	10,701	
						EJECUCIÓN	930	1119	1296	989	2404	1298							8,036
						% DE EJECUCIÓN	124%	140%	162%	104%	253%	137%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%

Periodo del PEI: 2018-2024

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General

Centro de Costos: Oficina de Asuntos Financieros - OAF

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																			
Gestión por procesos implementada en la PCM.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
011	Gestión Financiera	15.01.22	Expediente	Representa los expedientes que son procesado en las OAF para efectos de la ejecución financiera del presupuesto institucional.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	560	630	720	695	760	750	805	780	800	815	810	1240	9,365
						EJECUCIÓN	457	507	646	895	644	773	0	0	0	0	0	0	3,922
						% DE EJECUCIÓN	82%	80%	90%	129%	85%	103%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	148,895	146,494	146,494	133,071	157,242	157,242	159,042	102,042	102,189	104,242	121,242	123,043	1,601,241
						EJECUCIÓN	148,895	129,247	128,155	133,071	131,570	135,733							806,672
						% DE EJECUCIÓN	100%	88%	87%	100%	84%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Dirigir y supervisar las operaciones correspondientes a los Sistemas Administrativos de Tesorería y Contabilidad.	Ejecución de las gestiones administrativas relacionadas a los sistemas de contabilidad y tesorería, así como realizar la ejecución financiera de los ingresos y gastos. Asimismo, efectuar el control previo de los expedientes para ejecución del gasto.			Expediente	PROGRAMACIÓN FÍSICA	560	630	720	695	760	750	805	780	800	815	810	1240	9,365
						EJECUCIÓN	457	507	646	895	644	773							3,922
						% DE EJECUCIÓN	82%	80%	90%	129%	85%	103%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
2	Registrar y conciliar las operaciones relacionadas al Sistema Administrativo de Tesorería.	Ejecución de ingresos y gastos de la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM: registro y solicitudes de certificaciones de crédito presupuestario, compromisos, devengados, girados (Comprobantes de Pago, cheques, cartas orden, transferencias interbancarias, etc.), conciliaciones bancarias, conciliación de cuentas de enlace con el MEF. Declaración de: retenciones y aportes a la SUNAT, ONP, AFPs, EsSalud. Elaboración y declaración de libros electrónicos.			Registro	PROGRAMACIÓN FÍSICA	577	700	800	700	700	700	800	700	700	700	700	800	8,577
						EJECUCIÓN	866	982	750	775	769	975							5,117
						% DE EJECUCIÓN	150%	140%	94%	111%	110%	139%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%
3	Formular y analizar la información concerniente al Sistema Administrativo de Contabilidad.	Elaborar y presentar la rendición de cuentas (Información financiera, presupuestaria y complementaria de la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM) para la elaboración de la Cuenta General de la República; además de, consolidar la información respectiva de las demás Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego PCM.			Informe Financiero	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	4	0	4	0	0	4	0	0	4	0	16
						EJECUCIÓN	0	0	4	0	4	0							8
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	50%
4	Realizar talleres instructivos y actualización de documentos normativos internos comprendidos en la gestión financiera.	Organizar talleres instructivos relacionados al procedimiento adecuado en rendición de cuentas, así como actualizar directivas que permitan mejorar el control interno y optimizar los procedimientos de ejecución del gasto.			Taller	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Oficina de Recursos Humanos - ORH

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al
alcance de la Actividad Operativa

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																			
AEl: Gestión por procesos implementada en la PCM.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
016	Gestión de Recursos Humanos	15.01.01	Documento	Número de documentos en materia de recursos humanos	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	16	16	21	18	17	20	17	17	20	16	15	21	214
						EJECUCIÓN	22	23	31	24	37	23	0	0	0	0	0	0	160
						% DE EJECUCIÓN	138%	144%	148%	133%	218%	115%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	202,836	272,846	415,993	240,167	428,119	358,619	346,619	426,619	340,619	223,127	192,171	1,989,825	5,437,558
						EJECUCIÓN	202,836	247,123	400,653	240,167	288,545	543,999							1,923,323
							% DE EJECUCIÓN	100%	91%	96%	100%	67%	152%	0%	0%	0%	0%	0%	35%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Elaborar propuestas de normativa (Directivas, lineamientos y/o similares) en materia de recursos humanos.	Comprende la elaboración de propuesta de normativa (Directivas, lineamientos y/o similares) para la adecuada gestión de los recursos humanos en la PCM, los mismos que deberán encontrarse alineados con los objetivos de la entidad y disposiciones emitidas por el ente Rector.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	1	0	1	1	0	0							3
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	75%
2	Promover la transversalización del enfoque de género en la PCM	Ejecución del Plan de Actividades 2021 del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de acciones de difusión y promoción para la transversalización del enfoque de género en la entidad.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	1	1	0	2	1	1	1	0	1	10
						EJECUCIÓN	0	1	1	1	4	2							9
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	400%	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	0%	90%
3	Gestionar los procesos de selección y vinculación para el acceso, selección e incorporación de Recursos Humanos.	Comprende las actividades del Subsistema de Gestión del Empleo, los mismos que incluyen los procesos de selección, vinculación, inducción, periodo de prueba, administración, conservación y custodia de legajos y control de asistencia.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7
						EJECUCIÓN	1	2	2	0	11	0							16
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	0%	1100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	229%
4	Gestionar los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD)	Comprende la precalificación de las presuntas faltas provenientes de denuncias de terceros o informes, documentando la actividad probatoria, a fin de emitir el informe de precalificación recomendando el inicio del PAD o el no a lugar al inicio del PAD, de corresponder; así como apoyar a los órganos instructores y sancionadores respectivos, orientado al cumplimiento de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por D.S. N° 040-2014-PCM, a fin de que se de cumplimiento a la potestad sancionadora del Estado.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57
						EJECUCIÓN	7	6	7	9	12	7							48
						% DE EJECUCIÓN	175%	150%	175%	180%	240%	140%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	84%
5	Elaborar las planillas de compensaciones de los distintos regímenes laborales conforme al cronograma establecido	Comprende las actividades del Subsistema de Gestión de la Compensación, administración de compensaciones de los servidores activos (Nombrados, Contratados y Destacados del D.L N° 276, Gerentes Públicos D. L N° 1024, Funcionarios de la Ley N° 30057, y DU N° 019-2006); así mismo comprende el cálculo y emisión de planilla de liquidación de beneficios sociales de los servidores y actualización de datos de los servidores en los aplicativos informáticos (AIRHSP - MEF, SISPER - MEF, SIAF-MCOP, AFP NET, PDT PLAME) y la elaboración y presentación de las Planillas Electrónicas AFP NET y PDT PLAME.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
						EJECUCIÓN	7	7	7	7	7	7							42
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
6	Implementar las relaciones laborales individuales y colectivas	1. Relaciones laborales individuales: Ejecutar los procedimientos para el reconocimiento de beneficios sociales y subsidios (fallecimiento y gastos de sepelio), otorgamiento de pensiones de cesantía y sobrevivencia y cualquier otro relacionado a los derechos del trabajador y/o pensionista. 2. Relaciones laborales colectivas: Comprende las relaciones colectivas, en cuyo caso las organizaciones de trabajadores (sindicatos, gremios, asociaciones u otros) recurren por los intereses del colectivo al que representan como el de derecho de sindicación, negociación colectiva, derecho de huelga, solución de controversias, entre otros, de los servidores de la PCM conforme a la normativa aplicable.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	33
						EJECUCIÓN	2	6	10	6	3	3							30
						% DE EJECUCIÓN	100%	300%	333%	300%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91%

Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Implementar el Ciclo de Gestión del Rendimiento para mejorar los objetivos institucionales.	Comprende las acciones necesarias de las etapas de Planificación, Seguimiento y Evaluación del Ciclo de Gestión del Rendimiento	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
				EJECUCIÓN	1	0	1	0	0	1							3
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	75%
8	Gestionar la capacitación y progresión en la carrera.	Comprende las actividades del Subistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación que incluyen los procesos de formulación y elaboración del proyecto del Plan de Desarrollo de Personas (PDP), para la presentación y validación ante el Comité de Planificación de la Capacitación, actividades de implementación, ejecución y evaluación del PDP, registro de las acciones de capacitación y evaluación en el aplicativo "Sistema de Capacitación", seguimiento y análisis del cumplimiento de los indicadores aprobados en el PDP; así como la identificación y determinación de brechas de capacitación.	Personas capacitadas	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	180
				EJECUCIÓN	0	0	0	154	178	26							358
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	770%	890%	130%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	199%
9	Gestión de relaciones humanas y sociales - Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Bienestar Social y Plan de Cultura y Clima Organizacional de la Presidencia del Consejo de Ministro.	Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Comprende la formulación, elaboración e implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y de actividades orientadas a promover la prevención de riesgos de los servidores civiles en el ejercicio de su labor que puedan afectar su salud o integridad, así como la respectiva evaluación al Plan. Bienestar Social: Comprende actividades orientadas a propiciar las condiciones para generar un buen ambiente de trabajo que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores. Incluye la identificación y atención de las necesidades de los servidores civiles y su familia y el desarrollo de programas de bienestar social de tipo de asistencia social, prevención y promoción de la salud.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	15
				EJECUCIÓN	3	1	2	0	0	3							9
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	67%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	60%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Oficina de Recursos Humanos - ORH

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEL: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
035	Pago de pensiones.	15.01.01	Planilla	Número de planillas emitidas	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	322,340	253,000	253,000	235,481	253,000	253,000	312,211	250,000	250,000	250,000	250,000	302,030	3,184,061
						EJECUCIÓN	322,340	244,641	240,648	235,481	243,869	231,344							1,518,321
						% DE EJECUCIÓN	100%	97%	95%	100%	96%	91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Elaborar la planilla de pensiones y otras prestaciones.	Elaborar la planilla de pensiones y otras prestaciones.			Planilla	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Procuraduría Pública - PP

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al
alcance de la Actividad Operativa

OEL: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.
AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
018	Representación y defensa jurídica de los derechos e intereses de la PCM y sus organismos públicos adscritos.	15.01.22	Expediente	Representa a los expedientes judiciales y extrajudiciales tramitados ante el Poder Judicial y Organismos Administrativos.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	200	50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,250	
						EJECUCIÓN	208	172	154	233	195	230	0	0	0	0	0	0	1,192
						% DE EJECUCIÓN	104%	344%	77%	117%	98%	115%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	113,474	112,474	115,674	111,537	115,674	120,674	129,374	120,811	116,674	120,374	120,874	140,775	1,438,393
						EJECUCIÓN	113,475	111,475	111,475	111,538	111,627	111,686							671,274
						% DE EJECUCIÓN	100%	99%	96%	100%	97%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Efectuar la defensa jurídica en los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios de la PCM.	Iniciar las acciones legales derivadas de informes de control, informes legales y administrativos emitidos por la Entidad, Contraloría General y Organismos Públicos adscritos a la entidad; presentar apersonamientos en procesos legales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios iniciados en contra de la entidad y sus organismos públicos adscritos. Asimismo, elaborar medios de defensa e impulso procesal como: absoluciones de traslados, excepciones, tachas, oposiciones, impugnaciones, observaciones y demás recursos.			Expediente	PROGRAMACIÓN FÍSICA	200	50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,250	
						EJECUCIÓN	208	172	154	233	195	230							1,192
						% DE EJECUCIÓN	104%	344%	77%	117%	98%	115%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%
2	Asistir a las diligencias judiciales, arbitrales, conciliatorias y otras programadas.	Asistencia del Procurador y/o abogados de la Procuraduría a todas las diligencias judiciales y extrajudiciales programadas por los Órganos Jurisdiccionales, arbitrales, administrativos y centros de conciliaciones del país, a nivel local y nacional.			Diligencia	PROGRAMACIÓN FÍSICA	50	30	50	60	60	60	60	60	60	60	60	670	
						EJECUCIÓN	49	50	88	52	52	60							351
						% DE EJECUCIÓN	98%	167%	176%	87%	87%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%
3	Realizar el registro, seguimiento y procesamiento información de los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios.	Registro y seguimiento del inicio de las acciones legales derivadas de los Informes de Control, informes legales y administrativos emitidos por la Entidad, Contraloría General y organismos públicos adscritos a la entidad; así como en los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que la Presidencia del Consejo de Ministros y organismos públicos adscritos son parte; y la sistematización de la información generada.			Registro	PROGRAMACIÓN FÍSICA	400	200	400	500	500	500	500	500	500	500	5,500		
						EJECUCIÓN	364	354	414	437	457	442							2,468
						% DE EJECUCIÓN	91%	177%	104%	87%	91%	88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría General - SG

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEL.: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.
AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
006	Conducción y supervisión de la gestión de los sistemas de administración de la entidad.	15.01.01	Sesión	Número de sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial desarrolladas y presididas por el/la Secretario/a General de la PCM.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
						EJECUCIÓN	6	4	5	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	27
						% DE EJECUCIÓN	150%	100%	125%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	67,332	113,882	320,080	74,303	119,186	274,856	148,536	121,036	119,036	119,036	79,838	108,738	1,665,860	
						EJECUCIÓN	67,332	113,882	320,080	74,303	92,053	116,677							784,327	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	77%	42%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance				Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	Realización de reuniones de trabajo con los órganos a cargo de la Secretaría General.	La Secretaría General realiza coordinaciones sobre temas de gestión institucional con los diferentes órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros: Secretaría Administrativa, Secretaría de Gestión Pública, Secretaría de Coordinación, Secretaría de Gobierno Digital, Secretaría de Comunicación Social, Secretaría de Integridad Pública, Oficina de Prensa e Imagen Institucional y la Oficina General de Asesoría Jurídica.				Reunión	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	
							EJECUCIÓN	6	3	4	0	4	4							21
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%
2	Presidir las sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial integrada por los Viceministros de Estado para aprobación de proyectos de dispositivos legales.	La Comisión de Coordinación Viceministerial – CCV realiza reuniones de coordinación con viceministros de los Sectores del Poder Ejecutivo presidio por el Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros. Cabe señalar, que en dicha Comisión se coordinan y aprueban diversos proyectos de dispositivos legales de diferentes Sectores del Poder Ejecutivo, luego son remitidos al Consejo de Ministros para el voto aprobatorio correspondiente al presidio por el Presidente Constitucional de la República.				Sesión	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
							EJECUCIÓN	6	4	5	4	4	4							27
							% DE EJECUCIÓN	150%	100%	125%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Gestionar documentos y proyectos normativos que requieran ser firmados o referendados por el Presidente del Consejo de Ministros.	Revisión de documento y proyectos normativos que corresponden al sector u otros sectores, que requieran ser firmados o referendados por el Presidente del Consejo de Ministros.				Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
							EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
4	Emisión de Resoluciones de Secretaria General en materia de su competencia y/o delegados	Emisión de Resoluciones de Secretaria General en materia que le correspondan o se le haya delegado.				Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
							EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
5	Atención de los pedidos formulados por los congresistas de la República.	Se atiende los pedidos de información y opinión de proyectos de ley, formulados por los Congresistas de la República, en el marco de lo establecido por el artículo 87° del Reglamento del Congreso de la República.				Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
							EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
6	Monitorear la implementación de las recomendaciones emitidas por el órgano de Control Institucional.	Se evalúa y emite documentación relacionada con la implementación de recomendaciones de los informes de control y actividades de control.				Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
							EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
7	Atención de la documentación recibida en la Secretaría General.	Revisar y canalizar la documentación recibida en la Secretaría General, según competencias de las unidades orgánicas y/o sectores para su correspondiente atención.				Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
							EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Oficina General de Asesoría Jurídica - OGAI

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEL:	Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																		
AEI:	Gestión por procesos implementada en la PCM.																		
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
015	Emisión de opiniones de carácter jurídico-legal a los órganos y unidades orgánicas de la PCM y a sus Organismos Públicos adscritos.	15.01.01	Informe	Número de informes de carácter jurídico - legal emitidos	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	140	140	140	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,860
						EJECUCIÓN	174	123	183	241	156	180	0	0	0	0	0	0	1,057
						% DE EJECUCIÓN	124%	88%	131%	151%	98%	113%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	95,140	94,340	107,558	87,507	116,629	107,558	97,658	89,558	68,068	9,751	9,751	10,352	893,872
						EJECUCIÓN	95,140	75,340	109,740	87,507	118,407	114,340							600,476
						% DE EJECUCIÓN	100%	80%	102%	100%	102%	106%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Emisión de informes legales.	Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos de la PCM sobre asuntos de carácter jurídico - legal relacionados con la competencia del sector, consultas, proyectos de ley y autógrafas, dispositivos legales en general, convenios y contratos institucionales, recursos impugnativos y quejas, evaluación para la admisibilidad y procedencia de solicitudes de defensa legal y asesoría para servidores y ex servidores civiles de la institución, etc.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	140	140	140	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,860
						EJECUCIÓN	174	123	183	241	156	180							1,057
						% DE EJECUCIÓN	124%	88%	131%	151%	98%	113%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%
2	Revisión, formulación y compilación de dispositivos legales.	Formular, revisar y/o visar dispositivos legales en coordinación con los órganos de la entidad, según corresponda, así como, compilar la legislación publicada en el boletín oficial de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y en la página web institucional de la entidad, sistematizando según el tipo de normas legales: Decreto Supremo, Decreto de Urgencia, Resolución Suprema y Resolución Ministerial.			Dispositivo Legal Publicado	PROGRAMACIÓN FÍSICA	50	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	690	
						EJECUCIÓN	77	66	60	56	55	38							352
						% DE EJECUCIÓN	154%	132%	120%	93%	92%	63%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%
3	Coordinación de las propuestas remitidas por las unidades orgánicas y Organismos Públicos Adscritos a la PCM, para su evaluación en la Comisión de Coordinación Viceministerial - CCV.	Como coordinador institucional, ingresar en el aplicativo CCV los proyectos normativos que proponen las unidades orgánicas de la PCM y sus Organismos Públicos Adscritos. Consolida la opinión sectorial y realiza las coordinaciones interinstitucionales, participa en reuniones, y apoya la sustentación de las normas que se proponen como Sector.			Sesión	PROGRAMACIÓN FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
						EJECUCIÓN	6	4	5	4	4	4							27
						% DE EJECUCIÓN	120%	80%	100%	80%	80%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%

Periodo del PEI: 2018-2024

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General

Centro de Costos: Oficina de Prensa e Imagen Institucional - OPII

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

OEL: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
033	Difusión de la labor de la Presidencia de Consejo de Ministros, a través de los medios de comunicación.	15.01.01	Informe	Número de informes de las actividades de las tarea 1, 2, 3, 4 y 5.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
						EJECUCIÓN	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	30
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	36,770	143,474	245,642	131,112	161,298	168,338	188,938	188,338	188,338	208,378	188,338	168,162	2,017,127
						EJECUCIÓN	36,770	145,414	245,642	131,112	205,418	180,326							944,681
						% DE EJECUCIÓN	100%	101%	100%	100%	127%	107%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	Elaboración de documentos comunicacionales de corte periodístico para contribuir con información estratégica a la Alta Dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Realizar el monitoreo, procesamiento, sistematización y análisis de información proporcionada por los medios de comunicación respecto a temas de interés del Estado, lo cual sirve de insumo para la elaboración de clipping de noticias, síntesis informativas, boletines, balance y resúmenes de impacto, entre otros documentos. Asimismo, comprende coordinar e intercambiar información con la prensa regional y local; a fin de informar sobre temas que requieran la atención inmediata de la PCM.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
EJECUCIÓN						1	1	1	1	1							6		
% DE EJECUCIÓN						100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
2	Producción de material audiovisual y desarrollo de material gráfico.	Elaborar el registro, edición, post producción de video, elaboración de material fotográfico y producción de piezas de multimedia, creando conceptos y desarrollando materiales comunicacionales para la PCM.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
3	Gestionar y fortalecer la comunicación e imagen institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Elaborar la estrategia de comunicación digital de la PCM , reportes estadísticos, análisis de la conversación digital, creación de contenidos y actualización y diagnósticos de la evaluación de las redes sociales y medios digitales de la PCM. Así como también realizar la organización, ejecución y supervisión de eventos protocolares e institucionales, conferencias de prensa u otras actividades desarrolladas por la PCM.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
4	Desarrollo e implementación de herramientas de gestión de la comunicación de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Elaborar la estrategia de comunicación de la PCM. Proponer y/o actualizar e implementar lineamientos, normas, directivas y demás herramientas de gestión, en el marco de las competencias de la OPII. Asimismo, brindar apoyo en relación a las formas y formatos para la publicación de la Memoria Institucional en coordinación con las unidades orgánicas de la Entidad, con la finalidad de contar con un material único de consulta sobre las actividades de la PCM.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
5	Gestionar los recursos administrativos y brindar acceso a la información de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Elaborar el cuadro de necesidades, formulación, seguimiento y evaluación del POI, formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto, gestión de la contratación de bienes y servicios y coordinación con OGA y OGPP. Así como brindar atención a las solicitudes de acceso a la información pública y actualización del portal de Transparencia y páginas web de la PCM.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%

Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Oficina de Recursos Humanos - ORH

Año: 2021

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																			
AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44	Gestión de prevención y control para resguardar la seguridad y salud de los servidores de la PCM frente al COVID-19	15.01.01	Informe	Comprende los informes relacionados a la gestión de las acciones de prevención y control del COVID-19 en la PCM.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA		0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
						EJECUCIÓN		1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9
						% DE EJECUCIÓN		N.A.	200%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA		18,630	91,376	84,673	99,228	99,228	99,228	99,228	99,228	99,228	99,228	52,905	942,180
						EJECUCIÓN		18,630	91,376	84,673	11,257	48,322							254,257
						% DE EJECUCIÓN		100%	100%	100%	11%	49%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Gestionar las contrataciones para la vigilancia de la salud de los servidores/as de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Implementación de las acciones de prevención y control ante el COVID-19, con el objetivo de proteger y promover la salud de los servidores/as de la PCM, así como generar ambientes de trabajo saludables.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA		0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
						EJECUCIÓN		1	2	2	2	2							9
						% DE EJECUCIÓN		N.A.	200%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%

Tarea que contribuye directamente al
alcance de la Actividad Operativa

AEI:	Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC)
------	---

[illegible]

Periodo del PEI: 2018-2024

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General

Centro de Costos: Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano)

Año: 2021

Tarea que contribuye
directamente al alcance
de la Actividad Operativa

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.

Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC)																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad		Programación / Ejecución Mensual (AO)												Total Anual
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
46	Creación de los servicios integrados de atención al ciudadano a través del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Cajamarca - 2478903	15.01.01	Centro de Atención Equipado	Centro MAC implementado y equipado	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	0	1	0	0	0	0	1
						EJECUCIÓN					0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	844,333	639,007	511,980	471,130	301,923	0	2,768,373
						EJECUCIÓN					0	0							0
% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	0%					
Cód.	Tarea	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación / Ejecución Mensual (Tareas)													Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Habilitación del centro MAC Cajamarca	Esta tarea consiste en la adecuación, refacción o modificación de los ambientes donde funcionara el Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Cajamarca.	Centro de Atención Equipado	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	0	1	0	0	0	0	1		
				EJECUCIÓN					0	0						0			
				% DE CUMPLIMIENTO					N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
2	Adquisición de equipamiento	Esta tarea consiste en la adquisición del equipamiento necesario para la operación del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Cajamarca	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	1	0	0	0	0	1	2		
				EJECUCIÓN					0	0						0			
				% DE CUMPLIMIENTO					N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
3	Adquisición de mobiliario	Esta tarea consiste en la adquisición del equipamiento necesario para la operación del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Cajamarca	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	1	1	0	0	0	0	2		
				EJECUCIÓN					0	0						0			
				% DE CUMPLIMIENTO					N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
4	Adquisición de software	Esta tarea consiste en la adquisición del mobiliario necesario para la operación del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Cajamarca	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	1	1	0	0	0	0	2		
				EJECUCIÓN					0	0						0			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
5	Inducción para el personal que va operar en el Centro MAC Cajamarca	Esta tarea consiste en la adquisición del mobiliario necesario para la operación del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Cajamarca	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	0	1	0	0	0	0	1		
				EJECUCIÓN					0	0						0			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
6	Supervisión de la implementación del centro MAC Cajamarca	Esta tarea consiste en el monitoreo del avance, supervisión de la ejecución de obra y puesta en marcha de la plataforma MAC Cajamarca	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	1	0	0	0	0	0	1		
				EJECUCIÓN					0	0						0			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Anexo B-6
FICHA N° 46
EVALUACIÓN I SEMESTRE - POI 2021 V3
Periodo del PEI: 2018-2024
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Oficina de Tecnologías de la Información - OTI

Año: 2021

Tarea que contribuye
directamente al alcance
de la Actividad Operativa

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																			
Gestión por procesos implementada en la PCM.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
047	Adquisición de Switch y Access Point en la Oficina de Tecnologías de la Información de la PCM - 2487062	15.01.01	Equipo	Número de equipos adquiridos para reemplazo de equipos considerados en obsolescencia tecnológica	Media	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	0	0	0	28	0	0	28
						PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	0	0	0	0	0	0	0
						PROGRAMACIÓN FÍSICA					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	812,984	0	0	812,984
						EJECUCIÓN					0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Implementar equipamiento tecnológico por reposición	Implementar los equipos de switch y access point adquiridos por reposición tecnológica, a fin de mantener la disponibilidad permanente de las comunicaciones entre los servicios que presta el Centro de Datos de la PCM y los usuarios finales internos y externos.			Equipo	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	0	0	0	28	0	0	28
						PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0						0	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%

				EJEC.	457.00	507.00	646.00	895.00	644.00	773.00	3,922.00					148894.73	129246.95	128155.42	133071.44	131570.12	135733.27	806,671.93
AOI00000300043 - DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100	50	36,769.80 143,473.85 245,641.83 131,111.53 161,298.25 168,338.25						2,017,127.00		
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00			36769.80 145413.57 245641.83 131111.53 205418.09 180326.14						944,680.96		
AOI00000300044 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	771.00	817.00	826.00	970.00	980.00	972.00	10,963.00	154	75	89,101.40 214,251.18 382,218.68 170,418.83 289,746.18 519,665.18						4,392,628.00		
				EJEC.	949.00	1146.00	1319.00	1028.00	2437.00	1333.00	8,212.00			89101.40 219219.45 245242.51 170418.83 310238.04 289969.00						1,324,189.23		
AOI00000300058 - ADQUISICIÓN DE SWITCH Y ACCESS POINT EN LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA PCM - 2487062	Media	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	S.I.	S.I.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						812,984.00		
				EJEC.	0.00						0.00			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						0.00		
AOI00000300045 - EMISIÓN DE OPINIONES DE CARÁCTER JURÍDICO-LEGAL A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA PCM Y A SUS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	140.00	140.00	140.00	160.00	160.00	160.00	1,860.00	117	57	95,140.40 94,340.40 107,558.20 87,507.07 116,629.16 107,558.20						893,872.00		
				EJEC.	174.00	123.00	183.00	241.00	156.00	180.00	1,057.00			95140.40 75340.40 109740.40 87507.07 118407.07 114340.40						600,475.74		
AOI00000300046 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD.	Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	113	56	67,331.66 113,882.26 320,079.95 74,303.25 119,185.70 274,855.70						1,665,860.00		
				EJEC.	6.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	27.00			67331.66 113882.26 320079.95 74303.25 92052.91 116677.00						784,327.03		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:												119.77	62.08	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 18,544,284.79								
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												127.72	62.13	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						60,146,359.33		
(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.																						
(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace																						
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.																						
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.																						

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

VERSIÓN 3

EVALUACIÓN - I SEMESTRE

2021

**UE 017 - AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION
CON CAMBIOS - RCC**

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

RESUMEN CONSOLIDADO EVALUACIÓN POI 2021 V3 - I SEMESTRE
UE: 01677: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS

N° FICHA	OFICINA / DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICA - I SEMESTRE			FINANCIERA - I SEMESTRE, (\$)		
			PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
107	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	Porcentaje	1	0	0.0%	33,234,897.07	32,436,688.79	97.6%
108	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	Porcentaje	1	0	0.0%	28,805,121.91	13,651,080.37	47.4%
109	Dirección de Soluciones Integrales	Porcentaje	0	0	N.A.	0.00	70,988,254.30	N.A.
110	Dirección de Soluciones Integrales	Porcentaje	0	0	N.A.	0.00	11,442,514.01	N.A.
111	Dirección de Soluciones Integrales	Porcentaje	0	0	N.A.	0.00	13,522,038.04	N.A.
112	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	1,950,842.00	2,175,644.40	111.5%
113	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,145,308.00	2,233,429.70	104.1%
114	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	3,118,726.00	3,261,505.62	104.6%
115	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,753,276.00	2,876,810.59	104.5%
116	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,476,040.00	2,586,853.83	104.5%
117	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	3,465,878.00	3,347,992.95	96.6%
118	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,163,960.00	2,268,400.29	104.8%
119	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	5,495,062.00	5,316,082.41	96.7%
120	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	4,947,441.00	4,752,642.35	96.1%
121	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,722,399.00	2,832,845.09	104.1%
122	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,756,481.00	2,667,092.21	96.8%
123	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,923,976.00	2,798,192.12	95.7%
124	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,971,140.00	3,089,658.30	104.0%
125	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	5,421,958.00	5,193,658.54	95.8%
126	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,528,979.00	2,635,170.91	104.2%
127	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,430,296.00	2,533,539.00	104.2%
128	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,247,517.00	2,169,276.40	96.5%
129	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	4,669,229.00	4,484,709.59	96.0%
130	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	5,300,535.00	5,116,736.26	96.5%
131	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	3,239,002.00	3,369,849.25	104.0%
132	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,149,567.00	2,253,902.41	104.9%
133	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	4,539,086.00	4,370,599.03	96.3%
134	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,105,455.00	2,369,384.50	112.5%
135	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,715,696.00	2,844,022.96	104.7%
136	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	3,138,401.00	3,283,447.53	104.6%
137	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,934,602.00	3,073,287.96	104.7%
138	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	3,553,824.00	3,294,364.91	92.7%
139	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	1,893,976.00	2,164,416.01	114.3%
140	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	3,850,010.00	3,583,675.51	93.1%
141	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	5,136,991.00	4,757,293.93	92.6%
142	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	1,482,873.00	1,553,042.69	104.7%
143	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,614,592.00	2,740,307.87	104.8%
144	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	3,028,710.00	2,953,695.55	97.5%
145	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	14,244,647.00	15,445,012.98	108.4%
146	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,973,079.00	2,904,355.31	97.7%
147	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	3,500,661.00	3,016,302.70	86.2%
148	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	2,896,668.00	2,822,790.64	97.4%
149	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	Porcentaje	0	0	N.A.	3,236,422.00	2,740,034.00	84.7%

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 1

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Oficina de Administración

Año: 2021

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
003	Gestión administrativa.	15.01.01	Documento	Número de documento emitidos.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	18
						EJECUCIÓN	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	67%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	141,455	141,855	149,700	131,162	150,276	146,946	154,231	131,162	153,840	131,162	150,276	271,447	1,853,512
						EJECUCIÓN	86,971	89,166	187,434	155,208	170,282	159,035							848,095
						% DE EJECUCIÓN	61%	63%	125%	118%	113%	108%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Planear, organizar, dirigir y controlar, en el ámbito de la ARCC, los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos vinculados a la gestión de recursos humanos, abastecimiento, contabilidad y tesorería.	Realizar el seguimiento y supervisión en materia de los sistemas de recursos humanos, abastecimiento			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
2	Proponer para su aprobación, los planes, normas, lineamientos y procedimientos relacionados con los sistemas administrativos.	Generar proyectos de planes, normas, lineamientos y procedimientos relacionados con los sistemas administrativos			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	0							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	N.A.	N.A.	0	N.A.	N.A.	N.A.	0	33%
3	Administrar y mantener actualizado, en el ámbito de su competencia, el Registro de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República.	Procesar y remitir a la Contraloría General de la República, las declaraciones juradas de bienes y rentas que presentan los funcionarios y servidores públicos y su publicación en el Diario Oficial El Peruano			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0	N.A.	N.A.	N.A.	0	N.A.	N.A.	N.A.	0	0%

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Oficina de Comunicaciones

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
011	Gestión de la Imagen Institucional y comunicaciones de la ARCC.	15.01.01	Documento	Número de documentos y actividades referidos a las actividades de comunicación y difusión de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	9	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	34	
						EJECUCIÓN	9	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	19
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	67%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	179,445	179,845	185,100	380,611	183,684	147,746	200,908	147,032	159,391	141,625	145,630	184,981	2,235,998
						EJECUCIÓN	100,771	198,450	265,948.61	251,342	271,890	310,018							1,398,418
					% DE EJECUCIÓN	56%	110%	144%	66%	148%		210%	0%	0%	0%	0%	0%	63%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Elaborar un plan de comunicación estratégica en función de los nuevos objetivos de la ARCC.	Elaborar un plan de comunicación estratégica orientado a transmitir de manera oportuna y transparente información acerca de las funciones, actividades y temas inherentes a la Autoridad, en función de los nuevos objetivos de la institución en las regiones comprendidas dentro del PIRCC.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
2	Desarrollar las actividades de comunicación y difusión de las intervenciones de la Autoridad.	Realizar actividades de comunicación interpersonal, a través de la ejecución de talleres informativos y/o de sensibilización; digital, a través de la generación, publicación de contenido multiplataforma (gráfico y audiovisual) para redes sociales y el análisis del impacto de los mismos (métricas); difusión en medios de comunicación social mediante la gestión de prensa, a través de la emisión de notas de prensa, gestión de entrevistas, cobertura de actividades y desarrollo de reportajes especiales.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
						EJECUCIÓN	8	1	1	1	1	1							13
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	68%
3	Actualizar el Portal Institucional.	Actualizar, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, el Portal Institucional.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
4	Coordinar y organizar actividades públicas de la Autoridad.	Coordinar y organizar los actos protocolares, ceremonias y conferencias de prensa y toda actividad pública de la Autoridad (presencial y/o virtual).			Eventos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
						EJECUCIÓN	5	6	3	5	5	5							29
						% DE EJECUCIÓN	250%	100%	75%	125%	125%	125%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%
5	Promover y facilitar la relación con los gremios, organizaciones de la sociedad y otros grupos que tengan interés en la implementación del Plan.	Proponer, coordinar y organizar reuniones con diferentes actores de interés como gremios, organizaciones de sociedad civil, responsables de medios periodísticos, líderes de opinión y otros grupos sociales (presencial y/o virtual).			Reuniones	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	102
						EJECUCIÓN	3	8	17	13	8	17							66
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	213%	163%	100%	170%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%
6	Diseño e implementación de una campaña publicitaria de la ARCC en medios digitales.	Elaborar, diseñar e implementar una campaña institucional de la ARCC en medios digitales que permita llegar a públicos específicos utilizando las TICs y las redes sociales.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%

2021

Centro de Costos: Dirección Ejecutiva y Dirección Ejecutiva Adjunta

AEI: Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección Ejecutiva y Dirección Ejecutiva Adjunta

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Periodo Multianual	Meta	Programación Mensual												Total Anual
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
007	Conducción y orientación superior.	15.01.01	Documento	Número de documentos asociados al avance de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción.	Alta	2021	PROGRAMACIÓN FÍSICA			18	18	18	18	18	18	18	18	18	180	
							EJECUCIÓN			26	23	20	28	0	0	0	0	0	0	97
							% DE EJECUCIÓN			144%	128%	111%	156%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%
							PROGRAMACIÓN FINANCIERA			311,066	##### #	##### #	405,779	##### #	##### #	312,951	281,870	281,870	530,725	3,182,955
							EJECUCIÓN			252,012	##### #	##### #	235,622							961,177
							% DE EJECUCIÓN			81%	82%	101%	58%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Periodo Multianual	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
1	Supervisar la implementación del Plan a través de las entidades ejecutoras de Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local.	Se realiza la coordinación con los órganos de línea y de apoyo, para la revisión de los avances de las entidades ejecutoras en la implementación del PIRCC, a través de: -Participación en la evaluación de la implementación del Plan a través de los reportes que emiten los tres niveles de gobierno. -Proponer mejoras a fin de optimizar los procesos de financiamiento, seguimiento y monitoreo para la implementación del Plan. -Brindar asistencia técnica a las entidades ejecutoras de los diferentes niveles de gobierno, así como los gestinados de Estado a Estado.	Documento	2021	PROGRAMACIÓN FÍSICA			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40		
					EJECUCIÓN			4	4	4	4							16		
					% DE EJECUCIÓN			100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%		
2	Supervisar la gestión de la modalidad de contratación de Estado a Estado, así como de las demás actividades que resulten necesarias para asegurar su correcta ejecución.	Se realiza la supervisión a la gestión de la modalidad de contratación de Estado a Estado. Comprende las acciones siguientes: -Supervisar el avance de la ejecución del programa ARCC, gestionado a través del acuerdo de gobierno a gobierno suscrito con el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno de Reino Unido y contrati operativo suscrito con UKDT. -Supervisar la implementación del componente de transferencia de conocimientos comprendido en el contrato de Estado a Estado. -Supervisar el diseño de flujos y procedimientos internos para el monitoreo del cumplimiento del contrato de Estado a Estado.	Documento	2021	PROGRAMACIÓN FÍSICA			10	10	10	10	10	10	10	10	10	100			
					EJECUCIÓN			18	16	12	18							64		
					% DE EJECUCIÓN			180%	160%	120%	180%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	64%		
3	Proponer y aprobar directivas, lineamientos y otras disposiciones e instrumentos para la gestión e implementación de los componentes del Plan.	Se proponen y aprueban directivas, lineamientos y otras disposiciones e instrumentos para la gestión e implementación de los componentes del Plan, a cargo de las entidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno.	Instrumento	2021	PROGRAMACIÓN FÍSICA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10			
					EJECUCIÓN			1	1	1	3							6		
					% DE EJECUCIÓN			100%	100%	100%	300%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%		
4	Coordinar, orientar y supervisar las actividades de los órganos desconcentrados de la ARCC.	Se realiza la supevisión de las acciones ejecutadas por los Órganos Desconcentrados, a través de: -Realizar el seguimiento de los convenios suscritos para el funcionamiento de los órganos desconcentrados de la ARCC. -Gestionar reuniones de trabajo con los órganos desconcentrados a través de diferentes mecanismos presenciales, virtuales y a distancia para evaluar los avances de la implementación del PIRCC.	Documento	2021	PROGRAMACIÓN FÍSICA			4	4	4	4	4	4	4	4	4	40			
					EJECUCIÓN			4	3	4	6							17		
					% DE EJECUCIÓN			100%	75%	100%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%		

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Oficina de Asesoría Jurídica

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
009	Asesoramiento jurídico y legal en la Reconstrucción Con Cambios (ARCC).	15.01.01	Documento	Número de documentos que brindan asesoramiento jurídico.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	92	83	82	146	146	146	146	146	146	146	146	1,571	
						EJECUCIÓN	75	72	149	159	171	161	0	0	0	0	0	0	787
						% DE EJECUCIÓN	82%	87%	182%	109%	117%	110%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	128,587	128,987	134,726	115,202	115,202	140,554	121,918	121,918	133,180	128,632	128,632	161,653	1,559,191
						EJECUCIÓN	93,563	77,228	113,070	111,721	155,021	238,468							789,072
						% DE EJECUCIÓN	73%	60%	84%	97%	135%	170%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Absolución de consulta y/o emisión de opinión.	De acuerdo a las disposiciones que regulan la organización y funcionamiento de la ARCC, aprobadas con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00008-2020-ARCC/DE, la Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de asesorar y emitir opinión legal sobre temas de carácter jurídico vinculados a las competencias de la entidad.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
				EJECUCIÓN	17	13	14	12	24	31							111		
				% DE EJECUCIÓN	85%	65%	70%	60%	120%	155%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46%		
2	Análisis y opinión sobre la legalidad de proyectos normativos.	La Oficina de Asesoría Jurídica como parte de sus funciones se encuentra analizar y opinar sobre las propuestas normativas que le sean remitidas.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	70	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1270		
				EJECUCIÓN	55	56	129	142	144	129							655		
				% DE EJECUCIÓN	79%	93%	215%	118%	120%	108%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%		
3	Participación en reuniones de trabajo con los órganos de la ARCC.	Para el cumplimiento de sus funciones y tareas encomendadas sostiene reuniones de coordinación y asesoramiento con actores internos y externos, en el marco de sus competencias.	Reunión	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	222		
				EJECUCIÓN	10	20	18	20	20	20							108		
				% DE EJECUCIÓN	500%	100%	90%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%		
4	Formulación y/o emisión de opinión sobre convenios, contratos, acuerdos y otros similares.	Formular y/o emitir opinión respecto a lo establecido en los contratos, convenios, acuerdos, y otros.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	3	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	61		
				EJECUCIÓN	3	3	6	5	3	1							21		
				% DE EJECUCIÓN	150%	100%	300%	83%	50%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%		

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Unidad de Recursos Humanos

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
006	Gestión de Recursos Humanos.	15.01.01	Documento	Número de documento emitidos.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	8	8	7	7	7	9	7	7	7	7	9	7	90
						EJECUCIÓN	9	8	7	8	8	8	0	0	0	0	0	0	48
						% DE EJECUCIÓN	113%	100%	100%	114%	114%	89%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	137,735	138,135	143,784	189,341	206,847	254,468	154,545	147,788	160,200	151,995	151,766	295,992	2,132,596
						EJECUCIÓN	115,228	123,441	157,916	148,971	157,697	157,714							860,967
						% DE EJECUCIÓN	84%	89%	110%	79%	76%	62%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Elaborar la planilla de pago mensual de los servidores de la ARCC.	Se realizan las siguientes acciones: a) Ejecutar la planilla de pago de remuneraciones del personal contratado bajo el régimen de la Ley N° 30057, Decreto Legislativo N° 728 , Decreto Legislativo N° 1057 y otros regímenes. b) Ejecutar la planilla de pago de beneficios sociales c) Registro y presentación de la planilla electrónica PDT-PLAME. d) Presentar la planilla de aportes previsionales mediante el aplicativo web AFP NET.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
						EJECUCIÓN	5	4	4	4	4	4							25
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%
2	Ejecutar los Procesos de Selección de Personal de la ARCC.	Se realizan las siguientes acciones: a) Difusión de las convocatorias CAS en SERVIR u otras páginas que correspondan. b) Publicación de los resultados de cada etapa del proceso de selección.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
3	Desarrollo de lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión de recursos humanos.	Se realizan las siguientes acciones: a) Actualizar los instrumentos de gestión internos de acuerdo a las normatividad vigente. b) Implementar nuevos instrumentos de gestión que coadyuven a la gestión de recursos humanos.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	5
						EJECUCIÓN	1	1	0	1	1	1							5
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A	100%
4	Desarrollar acciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ARCC.	Se realizan la siguiente acción: a) Realizar capacitaciones en materia de SST en el marco del artículo 35-b de la Ley N° 29783. b) Elaboración de documentos y registros del Sistema de SST en el marco del Art. 32 y 33 del D.S. 005-2012-TR. c) Elaboración de Actas del Comité de SST producto de las reuniones ordinarias y extraordinarias en el marco de la Ley N°29783			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
5	Desarrollo de acciones de Bienestar Social.	Se realizan la siguiente acción: a) Desarrollo de campañas preventivas y de beneficios al personal de la ARCC. b) Gestión de Trámites ante EsSalud y pólizas de seguro EPS. c) Seguimiento y monitoreo a la implementación del Plan de Bienestar 2021.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 6

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Unidad de Asuntos Financieros

Año: 2021

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																					
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																					
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
005	Administración Financiera.	15.01.01	Documento	Número de documentos emitidos referidos a la administración financiera.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	13		
						EJECUCIÓN	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	50%	100%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	91,185	91,585	96,748	67,593	67,593	87,393	69,076	67,593	72,065	67,593	67,593	146,400	992,417		
						EJECUCIÓN	63,650	75,968	72,670	72,642	80,891	72,728							438,548		
						% DE EJECUCIÓN	70%	83%	75%	107%	120%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%		
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance				Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Supervisar y efectuar las operaciones correspondientes al Sistema Administrativo de Tesorería: Pago proveedores nacionales y extranjeros, remuneraciones, impuestos nacionales y extranjeros, tributos y otros.	Efectuar las actividades de tesorería, pago de Proveedores, Remuneraciones, Impuestos y otros, así como, velar por el cumplimiento de las disposiciones que emiten los Órganos Rectores y las disposiciones internas de la entidad.				Expediente	PROGRAMACIÓN FÍSICA	350	500	900	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7150	
							EJECUCIÓN	139	531	923	1007	1093	1402								5095
							% DE EJECUCIÓN	40%	106%	103%	168%	182%	234%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	71%
2	Supervisar y efectuar las operaciones del sistema administrativo de contabilidad: Revisión y Análisis de las cuentas contables para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales de la ARCC.	Elaborar y presentar la información financiera, presupuestaria y complementaria, para la elaboración de la Cuenta General de la República, velando el cumplimiento de las disposiciones que emiten los órganos rectores.				Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
							EJECUCIÓN	0	0	1	1	1	1								4
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
3	Administración, control y custodia de las cartas fianzas de los proveedores de la ARCC.	Efectuar actividades de supervisión, seguimiento y registro en la custodia de las cartas fianzas de los proveedores de la ARCC.				Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
							EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1								6
							% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
4	Verificar el estado y uso de fondos públicos, efectuando arqueos al fondo de caja chica.	Efectuar arqueos al fondo de caja chica en la sede central y en las sub direcciones regionales y capacitar al personal encargado de la administracion de Caja Chica.				Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
							EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1								6
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
5	Elaborar los documentos de gestión referente a los sistemas de tesorería y contabilidad.	Elaborar documentos de gestión, lineamientos y/o directivas referente a la administración de fondos y asignación de viáticos.				Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3		
							EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Unidad de Logística

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
004	Acciones Administrativas.	150122	Documento	Número de documentos emitidos.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3	2	3	2	2	5	2	2	3	2	2	5	33
						EJECUCIÓN	3	2	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	13
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	67%	100%	50%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	256,477	238,673	337,754	1,132,113	1,122,925	1,077,807	1,034,166	1,120,629	1,064,546	1,068,127	1,064,846	1,697,557	11,215,620
						EJECUCIÓN	275,567	921,743	1,082,534	849,613	972,871	762,884							4,865,211
						% DE EJECUCIÓN	107%	386%	321%	75%	87%	71%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Realizar las gestiones necesarias relacionadas al Plan Anual de Contrataciones.	* Elaboración y actualización del Cuadro de Necesidades. * Publicación y evaluación del Plan Anual de Contrataciones			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5
						EJECUCIÓN	1	0	0	0	0	0							1
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	20%
2	Gestionar y ejecutar las contrataciones de bienes y servicios en general.	Se informa mensualmente respecto de lo siguiente: * Contrataciones de bienes y servicios que sean requeridos por las Areas Usuaris * Contrataciones mediante el uso del catalogo electronico de la plataforma de Acuerdo Marco. * Contrataciones perfeccionadas de bienes y servicios * Modificaciones presupuestarias a las OPP			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
3	Gestionar la atención de los bienes y servicios generales y auxiliares necesarios para el funcionamiento y operatividad de la ARCC.	Se informa mensualmente respecto de lo siguiente: * Realizar el mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura y bienes muebles. * Realizar las gestiones necesarias para la operatividades de la(s) unidad(es) vehicular(es) de la Entidad. * Gestionar los servicios básicos como agua y luz, así como los servicios de Limpieza y Seguridad, entre otros de la Entidad.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	0	1							5
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	42%
4	Gestionar, administrar y realizar las actividades relacionadas al control de los bienes patrimoniales y almacén de suministros.	Se reporta semestralmente lo siguiente: * Realizar la Toma de inventario. * Realizar los pedidos de reposición de stock de almacén. * Realizar las gestiones pertinentes al Control Patrimonial. * Realizar las gestiones pertinentes a almacén.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	50%
5	Gestionar el trámite documentario de la entidad y los procesos de archivo de la entidad.	Se reporta semestralmente lo siguiente: Realizar acciones de gestión en el ámbito de tramite documentario de la Entidad; custodiar los documentos de la entidad en el Archivo Central, aplicando los procesos técnicos archivísticos de organización y descripción de documentos emitidos o recibidos por la Oficina de Administración; formular el cronograma anual y validar la transferencia de documentos de los Archivos de Gestión al Archivo Central; y atender los servicios archivísticos a través de las modalidades de lectura, consulta, búsqueda,			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3

Ficha N° 8

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Gerencia General

Año: 2021

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
002	Gestionar estratégicamente los recursos humanos, presupuestales, tecnológicos, legales y normativos del ARCC.	15.01.01	Documento	Número de documentos emitidos.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	4	1	1	3	1	1	1	1	1	3	21
						EJECUCIÓN	2	2	5	3	3	1	0	0	0	0	0	0	16
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	125%	300%	300%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	76%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	111,986	81,200	82,190	71,713	152,456	123,158	120,949	117,650	122,910	117,650	117,403	249,592	1,468,857
						EJECUCIÓN	91,187	92,371	130,919	58,560	93,937	81,560							548,534
						% DE EJECUCIÓN	81%	114%	159%	82%	62%	66%	0%	0%	0%	0%	0%	37%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Proponer planes, marcos normativos, lineamientos de gestión y supervisión continua a los órganos responsables de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Gestión de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto Público, Planeamiento Estratégico, Control y Modernización de la Gestión Pública, la Cooperación Técnica Internacional y la política anticorrupción, asuntos de caracter jurídico de la ARCC.	Realizar el seguimiento para la actualización de los planes en materia de recursos humanos, contabilidad, tesorería, presupuesto público, planeamiento estratégico, control y modernización de la gestión pública, Cooperación Técnica Internacional, la política anticorrupción e integridad y asuntos de caracter jurídico de la ARCC.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1	1						6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
2	Supervisar la sistematización y publicación de la documentación oficial y dispositivos legales que emanen de la ARCC.	Realizar la publicación de documentación oficial y dispositivos que emanen de la Entidad en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información.			Acción	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1						6	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
3	Revisión y visación de convenios interinstitucionales que deba suscribir el Director Ejecutivo para el cumplimiento de los fines de la ARCC.	Elaboración de proyectos de convenios interinstitucionales a ser suscritos por la Dirección Ejecutiva			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	6	
						EJECUCIÓN	0	1	3	1	1	0						6	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%
4	Supervisar la atención de las solicitudes de acceso a la información pública.	Se realiza el seguimiento de atención de las solicitudes de acceso a la información pública. La Coordinación de Trámite Documentario realiza la atención de las solicitudes de acceso a la información pública dentro del plazo establecido en el TUO de la Ley de Transparencia, reportando quincenalmente a la Gerencia General.			Acción	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	0						5	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
5	Implementar el Sistema de Control Interno en la ARCC.	Realizar acciones de implementación del Sistema de Control Interno			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
						EJECUCIÓN	1	0	1	1	1	0						4	
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	133%

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3

Ficha N° 9

Año:

2021

Período del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Oficina de Planificación y Presupuesto

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
008	Conducir el Planeamiento y Presupuesto de la ARCC	15.01.01	Documento	Número de documento emitidos	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	13	17	18	17	18	17	20	19	19	18	18	18	212
						EJECUCIÓN	13	17	26	18	16	22	0	0	0	0	0	0	112
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	144%	106%	89%	129%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	231,412	232,212	243,617	212,885	212,885	264,374	229,356	229,356	254,192	245,826	245,826	304,816	2,906,757
						EJECUCIÓN	225,455	237,813	267,860	225,629	263,031	238,906							1,458,695
						% DE EJECUCIÓN	97%	102%	110%	106%	124%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Conducir los procesos técnicos de los sistemas administrativos de presupuesto público, planeamiento estratégico.	Se realizan las principales acciones: a) Realizar la evaluación del POI 2020, el seguimiento mensual del POI 2021 y la formulación del POI 2022 y su correspondiente registro en el aplicativo informático CEPLAN. b) Realizar las gestiones para la aprobación de las modificaciones presupuestarias (en el nivel institucional y funcional programático) y aprobación de las certificaciones de créditos presupuestarios. c) Evaluación del Presupuesto Anual 2020 y Semestral 2021 d) Efectuar la programación y formulación del presupuesto 2022 de la Unidad Ejecutora 017: ARCC del Pliego 001: PCM. e) Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	3	2	3	2	4	3	3	3	3	3	33
						EJECUCIÓN	2	2	3	2	3	2							14
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
2	Promover, asesorar y participar en la formulación de la gestión de procesos, simplificación administrativa y demás materias comprendidas en el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública	Se formulan o analizan documentos relativos al sistema administrativo de Modernización de la Gestión Pública; tales como: Documento de Organización y Funciones, Manuales, Reglamentos, Políticas, entre otros.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	2	1							7
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	200%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	58%
3	C0049 Emitir opinión técnica respecto a los documentos técnicos normativos, documentos orientadores y otros de gestión interna.	Se emite opinión técnica respecto a directivas, procedimientos, lineamientos, guías, diagramas, gráficos de secuencia y otros documentos similares.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
						EJECUCIÓN	6	3	3	2	3	3							20
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	67%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%
4	Emitir opinión técnica respecto a los convenios que suscribe la ARCC.	Se emite opinión técnica para la suscripción o modificación de convenios de colaboración interinstitucional a suscribirse con Entidades Públicas o Privadas; así como para la suscripción o modificación de convenios de cooperación técnica internacional, de administración de recursos, de encargo, u otros.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56
						EJECUCIÓN	1	5	7	6	2	7							28
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	140%	120%	40%	140%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
5	Coordinar y proponer a la Gerencia General las modificaciones al Plan, así como consistencia de las solicitudes de financiamiento en materia presupuestal de acuerdo a las propuestas efectuadas por los órganos de línea.	Elaborar, consolidar y evaluar las propuestas de modificación al PIRCC y la consistencia de las solicitudes de financiamiento que presentan los órganos de línea de la ARCC.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57
						EJECUCIÓN	2	5	7	5	5	7							31
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	140%	100%	100%	140%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	54%
6	Gestionar con los órganos de línea la asignación (formulación y programación) de los recursos necesarios para el financiamiento de las intervenciones del Plan	Establecer con los órganos de línea, la secuencia y cronograma en el que las intervenciones del PIRCC deberán ser financiadas y ejecutadas.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	5	2	1	2							12
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	500%	200%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
7	Proponer los proyectos normativos para la incorporación de recursos en el marco de la ejecución del PIRCC.	De acuerdo a la evaluación efectuada por los órganos de línea de la ARCC, se propone proyectos normativos para al previsión, continuidad, modificaciones presupuestarias y externos entre otros.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Oficina de Tecnologías de la Información

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Gestión de los recursos de Tecnología de Información y Comunicaciones.	15.01.01	Informe	Informe de atenciones en materia. tecnológica, solicitados por los órganos y/o unidades orgánicas, que son atendidos por la Oficina de Tecnologías de la Información.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	22	18	18	20	18	20	21	18	18	20	18	21	232
						EJECUCIÓN	18	16	15	18	12	33	0	0	0	0	0	0	112
						% DE EJECUCIÓN	82%	89%	83%	90%	67%	165%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	203,773	204,173	210,658	578,693	368,978	311,908	205,231	203,856	208,404	203,856	203,856	926,942	3,830,328
						EJECUCIÓN	53,386	248,532	574,900	607,580	524,464	352,615							2,361,477
						% DE EJECUCIÓN	26%	122%	273%	105%	142%	113%	0%	0%	0%	0%	0%	62%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Gestionar el desarrollo e implementación de sistemas informáticos, análisis y explotación de datos, así como gestión de software.	Gestionar el desarrollo e implementación de los sistemas de información, análisis y explotación de datos para mejorar las capacidades de toma de decisiones en procesos estratégicos de la ARCC.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
						EJECUCIÓN	3	3	2	6	4	12							30
						% DE EJECUCIÓN	60%	N.A.	67%	N.A.	133%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	79%
2	Gestionar los recursos tecnológicos para garantizar la disponibilidad, seguridad, confidencialidad e integridad de la información que utiliza la ARCC.	Atender los requerimientos de la infraestructura tecnológica que soporte eficientemente la gestión de los recursos y servicios informáticos, a fin de mantener la disponibilidad, seguridad, confidencialidad e integridad de la información de la ARCC.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
						EJECUCIÓN	13	13	13	6	4	12							61
						% DE EJECUCIÓN	87%	87%	87%	40%	27%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%
3	Administrar los requerimientos de atenciones y soporte técnico de los usuarios de la ARCC.	Brindar asistencia oportuna en requerimientos y solución de problemas relacionados con el hardware y software; así como proveer a los usuarios de recursos informáticos necesarios para el desarrollo de sus funciones.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8
						EJECUCIÓN	2	0	0	6	4	9							21
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	300%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	263%
4	Gestionar la seguridad de la información en el marco de la NTP ISO EDI 27001:2014.	Contar con informe del avance de la implementación del Sistema de Seguridad de la Información, basada en la NTP ISO EDI 27001:2014 requiere realizar acciones de implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos institucionales, en cumplimiento de la normativa vigente			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
5	Elaborar documentación de gestión referente a la planificación y ejecución de las actividades en tecnología de la información y comunicaciones, alineados a los instrumentos de gestión institucionales.	Formular documentos de gestión, que evidencien la planificación, supervisión, ejecución y evaluación de las propuestas tecnológicas, las cuales deben estar alineadas a los instrumentos de gestión institucionales.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
6	Gestionar los recursos administrativos para el desarrollo de las tareas y apoyo técnico a los órganos y/o unidades orgánicas de la ARCC.	Elaborar documentación de soporte a requerimientos técnicos informáticos de la ARCC como TDR, EETT, Informes Técnicos Previos de Evaluación de Software, Informes de Estandarización, etc. Validar requerimientos de las área usuarias de la ARCC en lo que respecta a la parte técnica.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

Supervisión, monitoreo, seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
049	Gestionar el Programa de intervenciones PIRCC.	15.01.01	Informe	Número de informe emitidos referidos a la gestión de proyectos para la adecuada implementación del Plan para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC).	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1								4	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1								4	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%								100%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	188,161	188,561	194,644	201,727								773,093	
						EJECUCIÓN	173,379	177,825	240,754	185,274								777,232	
						% DE EJECUCIÓN	92%	94%	124%	92%								101%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Monitorear y controlar de manera integral la implementación del PIRCC.	Consolida y evalúa la información de las actividades e hitos claves considerados en los cronogramas de implementación de las intervenciones con el fin de efectuar reportes de su avance.	Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	4									16		
				EJECUCIÓN	4	4	4	4								16			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%								100%			
2	Monitorear el avance en los cronogramas, alcance y presupuesto de las intervenciones de competencia de la ARCC.	La PMO definirá y liderará las reuniones de coordinación con los órganos de línea para el monitoreo y evaluación del avance de las intervenciones que se encuentren a cargo de la ARCC.	Acta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	5	5	5								19			
				EJECUCIÓN	5	5	5	5								20			
				% DE EJECUCIÓN	125%	100%	100%	100%								105%			
3	Identificar, analizar y gestionar los riesgos de la ejecución de las intervenciones y actividades del Plan a ser ejecutadas por la ARCC, así como proponer y coordinar la implementación de respuestas a dichos riesgos.	Elabora y lleva el control de las herramientas que permitan gestionar y mitigar los riesgos identificados por los órganos de línea y de las propuestas de mitigación de riesgos con el fin de elaborar una matriz de riesgos y efectuar reportes.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1								4			
				EJECUCIÓN	1	1	1	1								4			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%								100%			

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 11 (2)

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Oficina de Gestión de Proyectos

Año: 2021

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
049	Gestionar el Programa de intervenciones PIRCC	15.01.01	Reporte	Número de reportes referidos a la gestión de proyectos para la adecuada implementación del Plan para la Reconstrucción Con Cambios.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					5	5	5	5	5	5	5	40	
						EJECUCIÓN					5	5	0	0	0	0	0	10	
						% DE EJECUCIÓN					100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					195,262	222,552	197,581	201,346	198,069	200,270	194,055	398,913	1,808,048
						EJECUCIÓN					188,010	183,237						371,248	
					% DE EJECUCIÓN					96%	82%	0%	0%	0%	0%	0%	21%		
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Monitorear y controlar de manera integral la implementación del PIRCC.	Consolida y evalúa la información de las actividades e hitos claves considerados en los cronogramas de implementación de las intervenciones con el fin de efectuar reportes de su avance.			Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA					4	4	4	4	4	4	4	32	
						EJECUCIÓN					4	4						8	
						% DE EJECUCIÓN					100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	
2	Monitorear el avance en los cronogramas, alcance y presupuesto de las intervenciones de competencia de la ARCC.	La PMO definirá y liderará las reuniones de coordinación con los órganos de línea para el monitoreo y evaluación del avance de las intervenciones que se encuentren a cargo de la ARCC.			Acta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					5	5	5	5	5	5	5	40	
						EJECUCIÓN					5	5						10	
						% DE EJECUCIÓN					100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	
3	Identificar, analizar y gestionar los riesgos de la ejecución de las intervenciones del PIRCC y proponer y coordinar la implementación de su respuesta.	Elabora y lleva el control de las herramientas que permitan gestionar los riesgos de la ejecución de las intervenciones y actividades del Plan a ser ejecutadas por la ARCC, así como proponer y coordinar la implementación de respuestas a dichos riesgos.			Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	1	1	8	
						EJECUCIÓN					1	1						2	
						% DE EJECUCIÓN					100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	

2021

AEI: Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Sub Direcciones Regionales

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
048	Conducir la gestión de las subdirecciones regionales de la ARCC	15.01.01	Documento	Número de documentos emitidos referidos al avance de ejecución de los proyectos aprobados en el Plan Integral de Reconstrucción.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA			16	16	16	16	16	16	16	16	16	160	
						EJECUCIÓN			16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	64
						% DE EJECUCIÓN			100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA			345,902	186,060	458,620	212,428	215,259	212,428	219,089	215,342	212,428	319,901	2,597,457
						EJECUCIÓN			247,278	270,676	265,223	356,310							1,139,487
						% DE EJECUCIÓN			71%	145%	58%	168%	0%	0%	0%	0%	0%	44%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Coadyuvar con el seguimiento y monitoreo de la implementación del Plan de Reconstrucción con Cambios - PIRCC.	El seguimiento y monitoreo de la implementación del Plan, comprende lo siguiente: -Coordinar con las direcciones de línea para la identificación de riesgos; el manejo y gestión de los actores involucrados (stakeholders); el sinceramiento del Plan (gestión de las exclusiones); y, los procesos especiales de contratación, a cargo de las entidades ejecutoras. -Realizar el seguimiento y monitoreo de las intervenciones con financiamiento (de corresponder, incluye acciones para transferencia y cierre). -Realizar visitas a las áreas de las intervenciones a ejecutar y a las obras en proceso de ejecución, a efectos de identificar posibles contingencias (técnicas y/o sociales) y/o en seguimiento y monitoreo de la ejecución física de las intervenciones, respectivamente.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA			8	8	8	8	8	8	8	8	8	80	
						EJECUCIÓN			8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	32
						% DE EJECUCIÓN			100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
2	Brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la formulación de las solicitudes de financiamiento, en coordinación con los órganos de línea.	Las Subdirecciones Regionales brindan asistencia técnica, en coordinación con los órganos de línea, a las entidades ejecutoras de los Gobiernos regionales y locales para la formulación de las solicitudes de financiamiento, con la finalidad de que sean presentados conforme a la normativa vigente y en el menor tiempo posible a efectos de cumplir con la implementación del PIRCC. Asimismo, se brinda información sobre el estado de las solicitudes de financiamiento, en coordinación con las direcciones de línea.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA			8	8	8	8	8	8	8	8	80		
						EJECUCIÓN			8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	32
						% DE EJECUCIÓN			100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
053	Gestionar el seguimiento físico y financiero de las intervenciones del PIRCC correspondiente al Sector Salud en los tres niveles de gobierno.	15.01.01	Documento	Número de documentos atendidos asociados al Sector Salud	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	39	41	40	40	42	41	43	42	43	44	44	44	503
						EJECUCIÓN	50	34	31	44	48	38	0	0	0	0	0	0	245
						% DE EJECUCIÓN	128%	83%	78%	110%	114%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	956,383	957,583	973,605	891,838	909,571	893,271	848,429	833,394	846,746	841,818	824,970	1,594,208	11,371,816
						EJECUCIÓN	644,596	745,984	848,072	823,636	935,437	965,839							4,963,563
						% DE EJECUCIÓN	67%	78%	87%	92%	103%	108%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Elaboración de un diagnóstico situacional sobre las intervenciones del salud a cargo de los gobiernos regionales y locales.	Conocer el estado situacional y/o diagnóstico de cada una de las intervenciones, lo que incluye avances, detectar dificultades o recomendaciones, entre otros, a fin de establecer estrategias y/o medidas a adoptar que ayuden en el seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y/o evaluación de los trámites de la DISS en fase de expediente técnico o ejecución de obra.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
				EJECUCIÓN	2	2	2	2	3	2							13		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	150%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%		
2	Brindar asistencia técnica especializada a los gobiernos regionales y locales para la implementación de las intervenciones del PIRCC	Se brinda asistencia técnica, coordinación, articulación en diferentes temáticas en el marco de la ARCC, en el ámbito del sector Salud, lo que incluye evaluación de expedientes técnicos, evaluar cartera de servicios, PMF, PMA, en la solicitudes de financiamiento, en todas las fases del procedimiento especial de contratación, entre otros.	Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	25	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	25	330		
				EJECUCIÓN	25	38	43	23	84	80							293		
				% DE EJECUCIÓN	100%	190%	215%	77%	280%	267%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	89%		
3	Evaluar y proponer las modificaciones necesarias al PIRCC en el ámbito del Sector Salud.	Se realiza la evaluación y/o verificación de la intervención, a fin que no se configure las duplicidades, cambio de tipo de intervención, cambio de entidad ejecutora, precisiones, exclusiones del PIRCC, entre otros, en el ámbito del sector Salud.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	5	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9		
				EJECUCIÓN	1	5	3	3	1	2							15		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	300%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	167%		
4	Seguimiento y monitoreo a las intervenciones del PIRCC en el ámbito del Sector Salud a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en etapa de Expediente Técnico y/o ejecución de obra, según corresponda.	Se realiza el seguimiento y monitoreo para verificar el avance de la implementación de la intervención, avance físico y financiero de las intervenciones en el ámbito del Sector Salud a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, lo que incluye propuestas de estrategias, herramientas de gestión, instrumentos o viajes que ayuden en el seguimiento, monitoreo, estandarización de los procesos, en fase de expediente técnico, ejecución de obra o cierre de la intervención.	Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		
				EJECUCIÓN	144	122	107	84	148	107							712		
				% DE EJECUCIÓN	144%	122%	107%	84%	148%	107%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	59%		
5	Seguimiento y monitoreo a las intervenciones del PIRCC en el ámbito del Sector Salud a cargo del Gobierno Nacional (PRONIS), en la etapa de expediente técnico y ejecución de obra, según corresponda.	Se realiza el seguimiento y monitoreo para verificar el avance físico y financiero de las intervenciones en el ámbito del Sector Salud a cargo del Gobierno Nacional (PRONIS), lo que incluye propuestas de estrategias, herramientas de gestión, instrumentos o viajes que ayuden en el seguimiento, monitoreo, estandarización de los procesos, en fase de expediente técnico, ejecución de obra o cierre de la intervención.	Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288		
				EJECUCIÓN	47	36	33	28	30	48							222		
				% DE EJECUCIÓN	196%	150%	138%	117%	125%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	77%		
6	Seguimiento y monitoreo a las intervenciones del PIRCC en el ámbito del Sector Salud a cargo de la ARCC, a ejecutarse en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Se realiza el seguimiento y monitoreo para verificar el avance físico y financiero de las intervenciones en el ámbito del Sector Salud a cargo de la ARCC, a ejecutarse en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, lo que incluye actualizaciones al FUR, propuestas de estrategias, herramientas de gestión, instrumentos o reportes de vistas que ayuden en el seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y/o estandarización de los procesos en la ejecución de las intervenciones hasta el cierre comercial del mismo, en coordinación con las diversas direcciones u oficinas que conforman la ARCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		
				EJECUCIÓN	41	23	23	22	35	24							168		
				% DE EJECUCIÓN	137%	77%	77%	73%	117%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%		
7	Evaluar las solicitudes de financiamiento presentados por las entidades ejecutoras en el ámbito del Sector Salud para la elaboración de Expediente Técnico y/o ejecución de obra.	Revisión y evaluación de las solicitudes de financiamiento lo que incluye documentos anexos relevantes de acuerdo a lo establecido por el ente rector en materia del sector salud, respecto a los requisitos y lineamientos técnicos para su admisibilidad en el marco de las normas técnicas del Sector y lineamientos de la ARCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	2	5	6	7	7	8	8	9	10	10	10	86		
				EJECUCIÓN	4	2	3	16	8	8							41		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	60%	267%	114%	114%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%		
8	Seguimiento, asistencia técnica y/o implementación de acciones o medidas, respecto a las situaciones identificadas por los Órgano de Control Institucional o Contraloría General de la República.	Coordinaciones, seguimiento, asistencia técnica, evaluación y/o implementación de acciones o medidas sobre las situaciones identificadas por el Órgano de Control Institucional o Contraloría General de la República, respecto de las intervenciones del PIRCC a cargo del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales o de la ARCC, en el ámbito del Sector Salud. Incluye la atención de solicitudes asociadas a la emergencia sanitaria producida por la COVID 19.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
				EJECUCIÓN	2	2	0	1	1	2							8		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%		

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Unidad de Gestión de la Modalidad de Contratación de Estado a Estado

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
050	Apoyo y asistencia técnica en la implementación del G2G en el marco del PIRCC	15.01.01	Intervención	Número de intervenciones cuyo proceso de contratación ha sido gestionado en el marco del Contrato de Estado a Estado.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					7	9	0	0	2	0	0	18	
						EJECUCIÓN					0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					142,919	161,123	144,529	142,919	147,030	142,919	142,919	225,368	1,249,726
						EJECUCIÓN					135,913	102,169							238,082
						% DE EJECUCIÓN					95%	63%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Coordinar las acciones que se realicen como parte de los procesos de contratación efectuados en el marco del contrato de Estado a Estado.	Considera el número de intervenciones convocadas bajo el esquema de contratación definido en el marco del Contrato de Estado a Estado, a efectos de elegir a los contratistas que se encontrarán a cargo de la ejecución de las intervenciones consideradas en el referido Contrato.			Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA					7	9	0	0	2	0	0	18	
						EJECUCIÓN					0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
2	Implementar el componente de transferencia de conocimientos en el marco del contrato de Estado a Estado.	Realización de talleres, capacitaciones, charlas, entre otros, a fin de implementar las áreas de apoyo previstas en el contrato de Estado, de forma eficiente y sin contratiempos, permitiendo así el desarrollo de las intervenciones programadas de forma fluida.			Evento	PROGRAMACIÓN FÍSICA					18	18	18	18	18	18	18	144	
						EJECUCIÓN					28	22							50
						% DE EJECUCIÓN					156%	122%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%
3	Ejecutar acciones de monitoreo de la asistencia brindada por el gobierno y los expertos en el marco del contrato de Estado a Estado.	El contrato de Estado a Estado supondrá la asistencia de otro gobierno a través de expertos en diversas materias, con el fin de implementar el Programa ARCC. A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con el que se contrate, se debe efectuar el monitoreo de las obligaciones de indole financiero- administrativo derivadas de dicho contrato.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	0	1	0	1	0	1	5	
						EJECUCIÓN					0	3							3
						% DE EJECUCIÓN					0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	60%

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 15

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
055	Gestionar las acciones para la implementación del componente construcción del plan, que involucre soluciones integrales y del componente reconstrucción del Plan del Sector Agricultura.	15.01.01	Intervención	Número de intervenciones atendidas en Soluciones Integrales y del Sector Agricultura.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	510	265	150	364	345	365	315	345	368	316	347	365	4,055
						EJECUCIÓN	506	234	125	397	442	397	0	0	0	0	0	0	2,101
						% DE EJECUCIÓN	99%	88%	83%	109%	128%	109%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	841,842	844,242	871,971	918,853	912,478	1,030,095	930,861	912,478	939,037	912,478	912,478	1,467,791	11,494,604
						EJECUCIÓN	686,181	968,187	977,470	991,428	933,176	978,592							5,535,035
						% DE EJECUCIÓN	82%	115%	112%	108%	102%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Evaluación, seguimiento, monitoreo físico y financiero de las intervenciones de reconstrucción y construcción del Plan, correspondientes al Sector Agricultura.	Seguimiento y monitoreo físico y financiero de la implementación de las intervenciones de reconstrucción del Plan.	Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	500	250	100	350	330	350	300	330	350	300	330	350	3840		
				EJECUCIÓN	495	222	75	383	411	374							1960		
				% DE EJECUCIÓN	99%	89%	75%	109%	125%	107%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%		
2	Proponer modificaciones o precisiones al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.	Realizar informes para el trámite de modificaciones o precisiones al Plan.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	6	8	2	1	2	1	2	1	2	1	2	30		
				EJECUCIÓN	2	6	8	7	10	17							50		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	350%	1000%	850%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	167%		
3	Gestionar y evaluar las solicitudes de financiamiento de las intervenciones presentadas por las entidades ejecutoras.	Evaluar las solicitudes de financiamiento de las intervenciones de construcción y reconstrucción que presenten los tres niveles de gobierno.	Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	10	15	50	14	15	15	15	15	18	16	17	15	215		
				EJECUCIÓN	11	12	50	14	31	23							141		
				% DE EJECUCIÓN	110%	80%	100%	100%	207%	153%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	66%		
4	Brindar asistencia técnica especializado a las entidades ejecutoras a fin de garantizar la implementación de las intervenciones del Plan.	Asistencia técnica en campo y gabinete a las entidades ejecutoras del Plan para la implementación de las intervenciones de Reconstrucción y de las Soluciones Integrales.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
5	Programar el avance de la implementación de las soluciones integrales.	Programar, diseñar, dirigir y ejecutar las estrategias para la implementación de las soluciones integrales, en términos de alcance, tiempo y costo, en las etapas de diseño, contratación, implementación y entrega , incluyendo los planes maestros respectivos.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
6	Supervisión en el cumplimiento de la ejecución de contratos.	Administrar y supervisar el cumplimiento de la ejecución de los contratos requeridos para el desarrollo de intervenciones de soluciones integrales.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
7	Implementar las medidas correctivas o de mitigación derivadas de los riesgos o situaciones adversas identificadas por los órganos de control del Sistema Nacional de Control, así como efectuar el seguimiento a la implementación de dichas medidas respecto de las intervenciones a cargo de las entidades ejecutoras de los tres niveles de Gobierno.	Seguimiento de las medidas correctivas derivadas de riesgos identificadas por el órgano de Control del Sistema Nacional de Control.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	2	2							8		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	200%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%		

2021

Centro de Costos:Dirección de Intervenciones del Sector Educación

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

[illegible]

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Año:

2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
054	Gestionar las acciones para la implementación del componente reconstrucción del plan, correspondiente al Sector Vivienda Construcción y Saneamiento.	15.01.01	Intervención	Número de intervenciones atendidas en el sector vivienda, construcción y saneamiento.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2000	1750	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	15,750	
						EJECUCIÓN	1902	1739	1376	1669	1488	1541	0	0	0	0	0	0	9,715
						% DE EJECUCIÓN	95%	99%	115%	139%	124%	128%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	577,988	579,188	594,120	504,292	504,292	593,571	546,411	534,440	547,792	534,440	534,441	1,062,138	7,113,113
						EJECUCIÓN	486,121	509,468	512,423	499,976	548,122	521,861							3,077,971
						% DE EJECUCIÓN	84%	88%	86%	99%	109%	88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Seguimiento de los componentes del PIRCC correspondientes al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.	Realizar seguimiento a las intervenciones que forman parte del PIRCC que se encuentran bajo los alcances de la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el propósito de verificar su estado situacional desde la etapa previa a la solicitud de financiamiento que debe solicitar la correspondiente entidad ejecutora hasta la culminación del proyecto.			Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1500	900	700	700	700	700	700	700	700	700	700	9400	
						EJECUCIÓN	1386	902	714	971	865	893							5731
						% DE EJECUCIÓN	92%	100%	102%	139%	124%	128%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	61%
2	Evaluación de las solicitudes de financiamiento de los componentes del PIRCC correspondientes al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.	Atención de las solicitudes de financiamiento presentadas por las entidades ejecutoras que se encuentran bajo los alcances de la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.			Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	200	250	200	200	200	200	200	200	200	200	2450		
						EJECUCIÓN	208	257	263	234	235	213							1410
						% DE EJECUCIÓN	104%	103%	132%	117%	118%	107%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%
3	Brindar asistencia técnica a las entidades ejecutoras con la finalidad de promover la ejecución eficiente de las intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.	Atender a las Entidades Ejecutoras de las intervenciones que forman parte del PIRCC del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de trasladar conocimientos técnicos que les faciliten efectuar las solicitudes de financiamiento ante la ARCC, así como que coadyuven a la ejecución eficiente de los proyectos.			Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	300	600	300	300	300	300	300	300	300	300	3900		
						EJECUCIÓN	308	580	399	464	388	435							2574
						% DE EJECUCIÓN	103%	97%	133%	155%	129%	145%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	66%
4	Realizar las gestiones operativas de la Dirección del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.	Se realizarán las siguientes acciones operativas con la finalidad de optimizar la atención del componente PIRCC del Sector: *)Elaboración de documentos que contengan procedimientos, lineamientos, flujogramas, entre otros, que faciliten el cumplimiento de las funciones de la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. *) Atención de los representantes y/o autoridades de las entidades ejecutoras del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento por parte del personal de la Dirección.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100	100	100	40	40	40	40	40	40	40	660		
						EJECUCIÓN	98	118	97	132	121	110							676
						% DE EJECUCIÓN	98%	118%	97%	330%	303%	275%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	102%

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Transporte

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AE: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
051	Gestionar el seguimiento físico y financiero de las intervenciones del PIRCC correspondiente al Sector Transportes en los tres niveles de gobierno.	15.01.01	Informe	Número de intervenciones atendidas en el Sector Transporte.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81	
						EJECUCIÓN	5	6	6	7	7	7	0	0	0	0	0	0	38
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	86%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	474,977	474,577	478,579	386,286	394,782	408,527	419,663	406,384	426,483	426,483	434,979	369,361	5,101,081
						EJECUCIÓN	386,567	377,403	391,130	376,457	417,111	415,216							2,363,886
						% DE EJECUCIÓN	81%	80%	82%	97%	106%	102%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
1	Actualización de la Base de Datos de Intervenciones de la Dirección del Sector Transportes.	Consolidación y actualización de información del nivel de avance mensualizado, físico y financiero, de las intervenciones del PIRCC - Sector Transporte.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
2	Brindar capacitación y asistencia técnica especializada para la implementación de las intervenciones del PIRCC - Sector Transportes	Realización de talleres de capacitación y/o asistencia técnica (presencial y/o remota), en diferentes temáticas, para la mejora continua de la implementación de las intervenciones del PIRCC - Sector Transporte.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
3	Evaluar y proponer las modificaciones necesarias al PIRCC, en el ámbito del Sector Transportes.	Evaluación y verificación de las intervenciones del PIRCC – Sector Transportes, con relación a la existencia de duplicidades, precisiones, entre otros.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las intervenciones del PIRCC - Sector Transportes	Ejecución del monitoreo, seguimiento y evaluación del avance físico y financiero de las intervenciones del PIRCC – Sector Transportes, identificando oportunamente las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, utilizando sistemas oficiales de información.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	0	1	1	1	1	1							
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Revisar y evaluar las solicitudes de financiamiento y Expedientes Técnicos presentados por las Entidades Ejecutoras para las intervenciones del PIRCC - Sector Transporte	Evaluación de las solicitudes de financiamiento presentadas por las Entidades Ejecutoras, respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos para su admisibilidad, en el marco de las normas técnicas establecidas por el Sector Transportes y por la ARCC.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Revisar y evaluar las solicitudes de mayor financiamiento, presentados por las Entidades Ejecutoras para las intervenciones del PIRCC - Sector Transporte.	Evaluación de las solicitudes de mayor financiamiento presentadas por las Entidades Ejecutoras (mayores metrados, adicionales, modificación contractual, entre otros), respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos para su admisibilidad, en el marco de las normas técnicas establecidas por el Sector Transportes y por la ARCC.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Realizar el seguimiento y asistencia técnica para la implementación de medidas correctivas identificadas por los Órganos del Sistema Nacional de Control, relacionadas a las intervenciones del PIRCC - Sector Transportes.	Evaluación de las situaciones adversas identificadas y comunicadas por los Órganos del Sistema Nacional de Control, respecto a las intervenciones del PIRCC – Sector Transportes; con la finalidad de brindar asistencia técnica para la implementación de las medidas correctivas correspondientes.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	1	1							
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
052	Gestión del ciclo de inversión de las intervenciones del PIRCC.	15.01.01	Informe	Número de informe emitidos.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	218,485	219,285	229,758	303,184	303,184	342,820	305,609	303,184	312,134	303,184	303,184	488,845	3,632,856
						EJECUCIÓN	197,851	232,007	338,003	321,607	349,324	365,815							1,804,605
						% DE EJECUCIÓN	91%	106%	147%	106%	115%	107%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Realizar las acciones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión.	Se desarrolla un informe de manera mensual relativo a los avances de las siguientes acciones: (*) Realizar el seguimiento y el registro en el Banco de Inversiones. (*) Declaratoria de viabilidad, aprobación de FUR de las inversiones y su registro correspondiente. (*) Efectura los registro en la fase de ejecución de las inversiones y otras. (*) Indicar los avances sobre obras por impuestos entre otros.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							4
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	100%

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 20

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Oficina de Administración

Año: 2021

OEL.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
012	Gestión de proyectos de la ARCC	15.01.01	Documento	Número de documentos emitidos	Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						EJECUCIÓN	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	#####	#####	-	-	#####	-	#####	-	#####	-	3,522,877	
						EJECUCIÓN	-	#####	#####	-	-	#####							
% DE EJECUCIÓN	N.A.	69%	95%	N.A.	N.A.	192%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	69%						
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Gestionar la cartera de proyectos de la ARCC en el marco de la implementación del PIRCC	Realizar los procedimientos administrativos para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la ejecución de las inversiones a cargo de la ARCC en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	0	0	1							4
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Oficina de Administración

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual				
065	Apoyo y Asistencia Tecnica a favor de la ARCC para la implementación del PIRCC.	15.01.01	Informe	Número de informes emitidos	Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual			
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0	4
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	29,345,113	18,857,276	-	-	19,228,048	-	19,010,723	-	18,896,853	-	30,614,309		135,952,322		
						EJECUCIÓN	-	9,004,828	5,219,167	-	-	9,526,333									23,750,327	
% DE EJECUCIÓN	N.A.	31%	28%	N.A.	N.A.	50%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	17%							
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Gestionar las acciones de asistencia técnica a favor de la ARCC, en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Realizar los procedimientos administrativos para el cumplimiento de las obligaciones por los servicios de asistencia tecnica señaladas en las líneas de apoyo: (i) Project Management Office (PMO), (ii) Asistencia técnica especializada, (iii) Procura y (iv) Transferencia de conocimientos, en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno y contrato operativo.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
						EJECUCIÓN	1	1	1	0	0	1							4			
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%			

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 22

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

Año: 2021

0
3033583

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2321591	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD -HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA	200401	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.95	47.95
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	16.35%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	2,540,701	905,124	5,954,152	7,192,149	3,638,499	4,036,048	6,982,583	4,407,606	4,781,497	16,715,952	57,154,311
						EJECUCIÓN	0	0	879,439	1,338,420	3,034,924	2,860,852	0	0	0	0	0	0	8,113,634
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	35%	148%	51%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14.20%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
019	Obra. Mejoramiento de los Servicios de salud en el Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropon, Departamento de Piura. C.U.I.: 2321591	Optimización del diseño, obra de contingencia, construcción y comisionamiento de la intervención del PIRCC: Mejoramiento de los Servicios de salud en el Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropon, Departamento de Piura. C.U.I.: 2321591, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.95	47.95
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84							7.84
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	16%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	834,212	905,124	3,784,309	4,975,628	1,555,966	1,938,526	4,773,964	2,296,074	2,655,868	7,949,523	31,669,194
						EJECUCIÓN	0	0	522,211	1,338,420	3,034,924	2,748,388							7,643,943
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	63%	148%	80%	55%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%
293	Equipamiento médico. Mejoramiento de los Servicios de salud en el Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropon, Departamento de Piura. C.U.I.: 2321591	Provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención del PIRCC: Mejoramiento de los Servicios de salud en el Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropon, Departamento de Piura. C.U.I.: 2321591, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	1,706,489	0	1,822,079	1,868,757	1,734,769	1,749,758	1,860,855	1,763,768	1,777,865	7,375,374	21,659,714
						EJECUCIÓN	0	0	357,228	0	0	0							357,228
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	21%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
294	Supervisión. Mejoramiento de los Servicios de salud en el Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropon, Departamento de Piura. C.U.I.: 2321591	Aseguramiento de calidad de la obra que forma parte de la intervención del PIRCC: Mejoramiento de los Servicios de salud en el Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropon, Departamento de Piura. C.U.I.: 2321591, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC.			informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	347,764	347,764	347,764	347,764	347,764	347,764	347,764	1,391,055	3,825,403
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	112,464							112,464
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	32%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2386533	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA 'ANTONIO CALDAS DOMÍNGUEZ', BARRIO DE HUAJTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	021601	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27	35.27
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	367%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	32.01%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	40,881,027	0	5,521,540	2,786,461	2,858,765	5,794,528	7,009,258	3,522,396	3,912,476	6,803,631	4,979,896	84,069,978	
						EJECUCIÓN	0	39,872,476	0	3,277,994	7,466,450	3,432,308	0	0	0	0	0	0	54,049,229	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	98%	N.A.	59%	268%	120%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	64.29%	
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
022	Obra. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Domínguez, Barrio de Huajtachacra, Distrito y Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash. C.U.I.: 2386533, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Optimización del diseño, obra de contingencia, construcción y comisionamiento de la intervención del PIRCC: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Domínguez, Barrio de Huajtachacra, Distrito y Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash. C.U.I.: 2386533, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27	35.27	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29							11.29	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	367%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	32%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	32,633,438	0	4,811,418	1,114,612	1,078,756	4,326,029	5,669,651	1,812,804	2,244,273	5,442,205	2,647,536	61,780,722	
						EJECUCIÓN	0	30,579,438	0	3,277,994	7,466,450	3,232,534							44,556,416	
												% DE EJECUCIÓN	N.A.	94%	N.A.	68%	670%	300%	0%	0%
295	Equipamiento médico. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Domínguez, Barrio de Huajtachacra, Distrito y Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash. C.U.I.: 2386534	Provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención del PIRCC: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Domínguez, Barrio de Huajtachacra, Distrito y Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash. C.U.I.: 2386533, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.68	64.68	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00%	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	8,247,589	0	710,122	1,320,429	1,428,589	1,117,079	988,187	1,358,172	1,316,783	1,010,006	1,278,097	18,775,053	
						EJECUCIÓN	0	9,293,038	0	0	0	0							9,293,038	
												% DE EJECUCIÓN	N.A.	113%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%
296	Supervisión. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Domínguez, Barrio de Huajtachacra, Distrito y Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash. C.U.I.: 2386533	Aseguramiento de calidad de la obra que forma parte de la intervención del PIRCC: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Domínguez, Barrio de Huajtachacra, Distrito y Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash. C.U.I.: 2386533, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC			informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							1.00%	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	351,420	351,420	351,420	351,420	351,420	351,420	351,420	1,054,263	3,514,203	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	199,775							199,775	
												% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	57%	0%	0%

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 24

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
2386577	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	022001	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27	35.27
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	511%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	44%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	29,278,230	0	4,298,669	2,551,824	2,107,518	4,280,803	5,180,042	2,598,791	2,887,558	5,027,820	3,741,442	61,952,697
						EJECUCIÓN	0	29,219,302	0	5,238,692	4,498,802	1,376,064	0	0	0	0	0	0	40,332,860
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	122%	176%	65%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cód.	Componente		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
023	Obra. Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Yungay, distrito y provincia de Yungay, departamento Ancash. C.U.I.: 2386577		Optimización del diseño, obra de contingencia, construcción y comisionamiento de la intervención del PIRCC: Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Yungay, distrito y provincia de Yungay, departamento Ancash. C.U.I.: 2386577, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27	35.27	
					EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58						15.58		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	511%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	44%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	25,060,619	0	4,298,669	1,041,137	982,100	3,264,688	4,209,154	1,498,081	1,801,371	4,049,276	2,084,837	48,289,932	
					EJECUCIÓN	0	23,901,938	0	5,238,692	4,498,802	1,229,548						34,868,980		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	95%	N.A.	122%	432%	125%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	72%	
297	Equipamiento médico. Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Yungay, distrito y provincia de Yungay, departamento Ancash. C.U.I.: 2386577		Provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención del PIRCC: Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Yungay, distrito y provincia de Yungay, departamento Ancash. C.U.I.: 2386577, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.68	64.68	
					EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	4,217,611	0	0	1,218,697	833,428	724,125	678,898	808,720	794,197	686,554	780,628	10,742,858	
					EJECUCIÓN	0	5,317,364	0	0	0	0						5,317,364		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	126%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%	
298	Supervisión. Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Yungay, distrito y provincia de Yungay, departamento Ancash. C.U.I.: 2386577		Aseguramiento de calidad de la obra que forma parte de la intervención del PIRCC: Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Yungay, distrito y provincia de Yungay, departamento Ancash. C.U.I.: 2386577, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0						0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	291,990	291,990	291,990	291,990	291,990	291,990	291,990	875,977	2,919,907	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	146,516						146,516		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	

Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Annual		
2483109	Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, distrito de Sullana, provincia de Sullana - region Piura	200606	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	45.50
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	3,296,952	85,803,127	13,928,231	10,732,154	10,192,249	9,598,980	11,116,117	8,351,792	8,351,793	8,351,797	169,723,192	
						EJECUCIÓN	0	0	1,216,361	37,866,800	3,431,291	4,078,580	0	0	0	0	0	0	46,593,033	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	37%	44%	25%	38%	0%	0%	0%	0%	0%	27%		
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Annual	
307	Obra. Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, distrito de Sullana, provincia de Sullana -region Piura. C.U.I.: 2483109	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra principal de la intervención "Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura". C.U.I.: 2483109, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	45.50		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02							0.02			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	50,176,198	5,058,589	5,058,589	5,058,589	5,058,589	5,058,589	5,058,589	5,058,589	5,058,589	90,644,913				
				EJECUCIÓN	0	0	21,406,827	0	559,275							21,966,102				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	43%	0%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%			
308	Equipamiento médico. Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, distrito de Sullana, provincia de Sullana - region Piura. C.U.I.: 2483109	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención "Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura". C.U.I.: 2483109, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	45.50		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	29,833,746	2,983,574	2,983,574	2,983,575	2,983,575	2,983,575	2,983,575	2,983,575	2,983,576	53,704,345				
				EJECUCIÓN	0	0	12,682,334	0	0							12,682,334				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	43%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%			
309	Obra de contingencia. Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, distrito de Sullana, provincia de Sullana - region Piura. C.U.I.: 2483109	Comprende la construcción y comisionamiento de la obra de contingencia de la intervención "Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura". C.U.I.: 2483109, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.83	84.83		
				EJECUCIÓN	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	84.05						84.05				
				% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	102%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	99%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	3,098,058	4,595,361	5,163,519	2,181,469	1,641,562	1,048,292	2,366,537	0	0	20,094,798				
				EJECUCIÓN	0	0	1,016,725	2,978,989	2,422,583	3,316,970						9,735,266				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	33%	65%	47%	152%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48%			
310	Supervisión de la obra contingencia. Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, distrito de Sullana, provincia de Sullana -region Piura. C.U.I.: 2483109	Comprende el aseguramiento de calidad de la obra de contingencia que forma parte de la intervención "Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura". C.U.I.: 2483109, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	75%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	198,894	198,894	198,894	198,894	198,895	198,896	397,788	0	0	0	1,591,155			
				EJECUCIÓN	0	0	199,636	383,980	195,809	202,336						981,762				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	193%	98%	102%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	62%			
311	Supervisión de calidad. Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, distrito de Sullana, provincia de Sullana - region Piura. C.U.I.: 2483109	Comprende el aseguramiento de calidad y de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) de la obra de la infraestructura principal y equipamiento medico, así como tambien, el seguimiento y revisión del diseño de la intervención "Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura". C.U.I.: 2483109, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							1			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	428,054	214,027	214,027	214,027	214,027	214,027	214,028	214,028	1,926,245				
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0						0				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	0%			
333	Diseño. Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, distrito de Sullana, provincia de Sullana -region Piura. C.U.I.: 2483109	Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervencion "Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura". C.U.I.: 2483109, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
				EJECUCIÓN	0	0	0	1	1	1							3			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	996,928	95,601	95,601	95,601	95,601	95,601	95,601	95,601	1,761,736				
				EJECUCIÓN	0	0	0	414,670	812,899.17	0						1,227,569				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	42%	850%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%			

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

Año:

2021

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

[illegible]

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
Meta	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)		Programación Mensual												Total Anual
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
211	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil derivado del Plan Integral de drenaje pluvial para la ciudad de Sullana y Talara.	200601	Documento	Documentos asociados a la Actividad Operativa	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,861,026	-	-	667,573	667,573	1,335,146	1,335,146	1,335,146	1,335,144	-	-	-	9,536,754
						EJECUCIÓN	2,861,026	-	-	667,573	667,573	1,335,146							5,531,317
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	58%	
Cód.	Tarea	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Elaboración de planes integrales de drenaje pluvial para la ciudad de Sullana y Talara.	Comprende: i) Elaboración de un plan integral de drenaje pluvial de la ciudad de Sullana y ii) Elaboración de un plan integral de drenaje pluvial para la ciudad de Talara; ambos documentos técnicos determinarán el alcance de la intervención para la solución a la problemática presentada, los mismos que son insumos para la formulación de los estudios de preinversión referidos a los mismos.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
						EJECUCIÓN	1	0	0	1	1	0							3
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
2	Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel perfil derivado del Plan Integral de drenaje pluvial para la ciudad de Sullana y Talara.	Comprende: i) Formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil derivado del Plan Integral en la ciudad de Sullana y ii) Formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil derivado del Plan Integral en la ciudad de Talara. El estudio contiene los módulos de identificación, formulación y evaluación, desarrollados siguiendo las pautas establecidas por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones - DGPMI del Ministerio de Economía y Finanzas			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33%

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

Meta	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
212	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil derivado del plan integral de control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Piura y del Plan Integral de drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre	200101	Documento	Documentos asociados a la Actividad Operativa	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	919,714	1,839,427	1,839,427	-	1,839,428	-	-	-	6,437,996
						EJECUCIÓN	-	-	-	-	-	-							-
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
Cód.	Tarea	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Elaboración de planes integrales de control de inundaciones, movimiento de masas y de drenaje pluvial.	Comprende: i) Elaboración de un plan integral de control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Piura y ii) Elaboración de un plan integral de drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre; ambos documentos técnicos determinarán el alcance de la intervención para la solución a la problemática presentada, los mismos que son insumos para la formulación de los estudios de preinversión referidos a los mismos.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
						EJECUCIÓN	1	0	0	1	0	0							2
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
2	Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel perfil derivado del plan integral de control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Piura y del Plan Integral de drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre	Comprende: i) Formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil derivado del plan integral de control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Piura y ii) Formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil derivado del Plan Integral de drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. El estudio contiene los módulos de identificación, formulación y evaluación, desarrollados siguiendo las pautas establecidas por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones -			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 29

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

Año: 2021

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

Meta	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						Total Anual	
213	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes - Tumbes	240101	Documento	Documentos asociados a la Actividad Operativa	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	-	-	458,661	458,661	458,661	458,661	458,661	573,329	-	-	-	2,866,634
						EJECUCIÓN	-	-	-	321,063	321,063	-						642,126	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	70%	70%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	22%
Cód.	Tarea	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel perfil del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes - Tumbes.	El estudio contiene los módulos de identificación, formulación y evaluación, desarrollados siguiendo las pautas establecidas por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones - DGPMI del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y aprobado por la Unidad Formuladora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	0							5		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83%		

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 30

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

Año:

2021

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

Meta	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						Total Anual	
						6	7	8	9	10	11	12							
214	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Chiclayo - Lambayeque	140101	Documento	Documentos asociados a la Actividad Operativa	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	-	-	539,351	539,351	539,351	539,351	539,351	674,191	-	-	-	3,370,946
						EJECUCIÓN	-	-	-	539,351	539,351	-							1,078,702
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	32%
Cód.	Tarea	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Formulación del Estudios de Preinversión del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Chiclayo - Lambayeque	El estudio contiene los módulos de identificación, formulación y evaluación, desarrollados siguiendo las pautas establecidas por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones - DGPMI del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y aprobado por la Unidad Formuladora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	0	0							4
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67%

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 31

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

Año: 2021

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																		
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo																		
Meta	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
215	Formulación del estudio de preinversión a nivel perfil del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Trujillo – La Libertad.	130101	Documento	Documentos asociados a la Actividad Operativa	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	71%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	-	-	518,909	415,127	449,721	518,909	518,909	518,909	518,909	52,686	3,512,079
						EJECUCIÓN	-	-	-	518,910	29,532	-	-	-	-	-	-	548,442
Cód.	Tarea			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)											Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Formulación de Estudios de Preinversión del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Trujillo – La Libertad			El estudio contiene los módulos de identificación, formulación y evaluación, desarrollados siguiendo las pautas establecidas por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones - DGPMI del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y aprobado por la Unidad Formuladora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	0						5
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	71%

Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

Año:

2021

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

[illegible]

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2502300	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88014 JOSE OLAYA CON CÓDIGO LOCAL 034284, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, REGIÓN ANCASH.	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,844,169	582,149	1,095,213	987,094	513,066	987,094	987,094	513,066	513,066	513,066	1,995,993	861,515	12,392,585																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						EJECUCIÓN	3,191,276	162,645	131,054	327,570	13,260	24,931.30	-	-	-	-	-	-	-	3,850,736																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2502653	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°517 CON CÓDIGO LOCAL 435106 DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.	200601	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	#####	250,311	434,479	397,199	213,031	397,199	397,199	213,031	213,031	213,031	424,092	156,135	4,413,746	
						EJECUCIÓN	#####	46,304	-	62,252	15,098	62,546	-	-	-	-	-	-	1,347,907	
						% DE EJECUCIÓN	105%	18%	0%	16%	7%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	31%	
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
78	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2502653	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°517 CON CÓDIGO LOCAL 435106 DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,105,008	184,168	368,336	368,336	184,168	368,336	368,336	184,168	184,168	184,168	184,167		3,683,359.00	
						EJECUCIÓN	1,062,652	42,356	0	49,093	0	35,667							1,189,768	
						% DE EJECUCIÓN	96%	23%	0%	13%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%		
79	Mobiliario de aula. CUI 2502653	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°517 CON CÓDIGO LOCAL 435106 DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,929	0.00	143,929.00	
						EJECUCIÓN	41,524	1,655	0	0	0	0							43,179	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%		
80	Equipamiento de aula. CUI 2502653	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°517 CON CÓDIGO LOCAL 435106 DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0					67,133		67,133	
						EJECUCIÓN	19,368	772	0	0	0	0							20,140	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%			
81	Módulo de atención temporal. CUI 2502653	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°517 CON CÓDIGO LOCAL 435106 DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,409	98,409.00	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
82	Expediente técnico. CUI 2502653	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°517 CON CÓDIGO LOCAL 435106 DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1					2		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	66,143	66,143	0.00	0.00	0.00							132,286.00	
						EJECUCIÓN	38,165	1,521	0.00	0.00	0.00	9,307.42							48,993	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	37%			
83	Supervisión. CUI 2502653	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°517 CON CÓDIGO LOCAL 435106 DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	28,863	28,863	28,863	28,863	28,863	28,863	28,863	28,863	57,726	288,630.00	
						EJECUCIÓN	0	0	0	13,159	15,098	17,572							45,828	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	46%	52%	61%	0%	0%	0%	0%	0%	16%		

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2502892	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 438398, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	200701	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,571,780	928,390	1,690,352	1,600,124	838,161	1,600,124	1,600,124	838,161	838,161	838,161	1,610,282	894,670	17,848,490	
						EJECUCIÓN	4,715,328	187,947	-	190,445	5,198	128,950	-	-	-	-	-	-	5,227,868	
						% DE EJECUCIÓN	103%	20%	0%	12%	1%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	29%	
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
84	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2502892	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 438398, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,571,780	761,964	1,523,927	1,523,927	761,964	1,523,927	1,523,927	761,964	761,964	761,964	761,958		15,239,266.00	
						EJECUCIÓN	4,396,540	175,240	0	187,187	0	59,647							4,818,613.65	
						% DE EJECUCIÓN	96%	23%	0%	12%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%		
85	Mobiliario de aula. CUI 2502892	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 438398, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,009	0.00	703,009.00	
						EJECUCIÓN	202,818.62	8,084.08	0.00	0.00	0.00	0.00							210,902.70	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%	
86	Equipamiento de aula. CUI 2502892	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 438398, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	69,124	0	69,124
						EJECUCIÓN	19,942.33	794.87	0.00	0.00	0.00	0.00							20,737	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%	
87	Módulo de atención temporal. CUI 2502892	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo dREHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 438398, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURAE la obra principal que forma parte de la intervención:			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,276.00	742,276.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
88	Expediente técnico. CUI 2502892	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 438398, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1						2	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	166,426.00	166,425.00	0.00	0.00	0.00							332,851.00	
						EJECUCIÓN	96,027.76	3,827.54	0.00	0.00	0.00	61,931.00							161,786.30	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49%		
89	Supervisión. CUI 2502892	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 438398, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	76,197.00	76,197.00	76,197.00	76,197.00	76,197.00	76,197.00	76,197	76,191	152,394.00	761,964.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,258.75	5,197.50	7,371.63							15,827.88	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	4%	7%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	2%		

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

Supervisión, monitoreo, seguimiento y Evaluación Ejecución de la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual								Total Anual
												6	7	8	9	10	11	12		
2502993	RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARÍA IGNACIA GARCÍA DE GONZALES CON CÓDIGO LOCAL 435390, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	200601	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	*****	458,307	824,951	771,568	404,923	771,568	771,568	404,923	404,923	404,923	947,511	390,907	8,755,940	
						EJECUCIÓN	*****	92,670	-	136,797	5,198	115,997	-	-	-	-	-	-	2,675,635	
						% DE EJECUCIÓN	106%	20%	0%	18%	1%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	31%	
Meta	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
90	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2502993		Porcentaje	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARÍA IGONCIA GARCÍA DE GONZALES CON CÓDIGO LOCAL 435390, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,199,868	366,645	733,290	733,290	366,645	733,290	733,290	366,645	366,645	366,645	366,638		7,332,891.00		
					EJECUCIÓN	2,115,545	84,323	0	113,739	0	63,713							2,377,318.51		
% DE EJECUCIÓN	96%	23%	0%	16%	0%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%						
91	Mobiliario de aula. CUI 2502993	Porcentaje	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARÍA IGONCIA GARCÍA DE GONZALES CON CÓDIGO LOCAL 435390, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,282	0.00	347,282.00			
				EJECUCIÓN	100,191	3,993	0	0	0	0										
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%		
92	Equipamiento de aula. CUI 2502993	Porcentaje	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARÍA IGONCIA GARCÍA DE GONZALES CON CÓDIGO LOCAL 435390, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,316	0	195,316			
				EJECUCIÓN	56,349	2,246	0	0	0	0							58,595			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%						
93	Módulo de atención temporal. CUI 2502993	Porcentaje	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARÍA IGNACIA GARCÍA DE GONZALES CON CÓDIGO LOCAL 435390, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,351	314,351.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%							
94	Expediente técnico. CUI 2502993	Informe	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARÍA IGNACIA GARCÍA DE GONZALES CON CÓDIGO LOCAL 435390, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	1					2			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	91,662	91,661	0.00	0.00	0.00							183,323.00			
				EJECUCIÓN	52,889	2,108	0.00	0.00	0.00	34,712.55							89,709.45			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49%			
95	Supervisión. CUI 2502993	Informe	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARÍA IGNACIA GARCÍA DE GONZALES CON CÓDIGO LOCAL 435390, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	38,278	38,278	38,278	38,278	38,278	38,278	38,278	38,275	76,556	382,777.00			
				EJECUCIÓN	0	0	0	23,059	5,198	17,572							45,827.88			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	60%	14%	46%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%							

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503066	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944, DISTRITO DE CURAMORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	200107	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,698,615	168,321	1,796,496	#####	895,528	#####	#####	895,528	895,528	895,528	#####	#####	19,921,976
						EJECUCIÓN	5,223,323	208,195	-	237,324	15,981	151,945	-	-	-	-	-	-	5,836,768
						% DE EJECUCIÓN	92%	124%	0%	14%	2%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	29%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
96	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503066	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944, DISTRITO DE CURAMORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,698,615	0	1,628,176	1,628,176	814,088	1,628,176	1,628,176	814,088	814,088	814,088	814,083		16,281,754.00
						EJECUCIÓN	4,697,298	187,228	0	222,663	0	53,043							5,160,231.44
						% DE EJECUCIÓN	82%	N.A.	0%	14%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%	
97	Mobiliario de aula. CUI 2503066	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944, DISTRITO DE CURAMORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,038.00	0.00	1,223,038.00
						EJECUCIÓN	352,847.37	14,064.03	0.00	0.00	0.00	0.00							366,911.40
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%
98	Equipamiento de aula. CUI 2503066	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944, DISTRITO DE CURAMORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	263,626.00	0	263,626
						EJECUCIÓN	76,056.30	3,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00							79,088
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%
99	Módulo de atención temporal. CUI 2503066	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944, DISTRITO DE CURAMORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,526.00	1,002,526.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
100	Expediente técnico. CUI 2503066	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944, DISTRITO DE CURAMORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1						2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	168,321.00	168,320.00	0.00	0.00	0.00							336,641.00
						EJECUCIÓN	97,121.18	3,871.12	0.00	0.00	0.00	82,923.77							183,916.07
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	55%	
101	Supervisión. CUI 2503066	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944, DISTRITO DE CURAMORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	81,440.00	81,440.00	81,440.00	81,440.00	81,440.00	81,440.00	81,440.00	81,431.00	162,880.00	814,391.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	14,661.42	15,981.42	15,978.32							46,621.16
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	18%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pilego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503076	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JACOBO CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 413294, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA.	200105	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,516,387	89,832	808,799	754,906	395,422	754,906	754,906	395,422	395,422	395,422	1,159,185	674,382	9,094,991
						EJECUCIÓN	2,346,407	93,525	-	118,946	15,098	99,542	-	-	-	-	-	-	2,673,517
						% DE EJECUCIÓN	93%	104%	0%	16%	4%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	29%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
102	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503076	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JACOBO CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 413294, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,516,387	0	718,968	718,968	359,484	718,968	718,968	359,484	359,484	359,484	359,479	0	7,189,674.00
						EJECUCIÓN	2,074,226	82,676	0	105,787	0	43,703							2,306,392.61
						% DE EJECUCIÓN	82%	N.A.	0%	15%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%
103	Mobiliario de aula. CUI 2503076	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JACOBO CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 413294, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548378	0.00	548,378.00
						EJECUCIÓN	158,207	6,306	0.00	0.00	0.00	0.00							164,513.40
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%
104	Equipamiento de aula. CUI 2503076	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JACOBO CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 413294, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	215,391	0	215,391
						EJECUCIÓN	62,140	2,477	0.00	0.00	0.00	0.00							64,617
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%
105	Módulo de atención temporal. CUI 2503076	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JACOBO CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 413294, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	602,506	602,506.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
106	Expediente técnico. CUI 2503076	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JACOBO CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 413294, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1						2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	89,832.00	89,831.00	0.00	0.00	0.00							179,663.00
						EJECUCIÓN	51,832.91	2,065.99	0.00	0.00	0.00	38,266.85							
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
107	Supervisión. CUI 2503076	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JACOBO CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 413294, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	35,938	35,938	35,938	35938	35938	35938	35938	35937	71,876.00	359,379.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	13,159	15,098	17,572							45,827.88
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	37%	42%	49%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
2503086	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARÍA AUXILIADORA CON CÓDIGO LOCAL 413326, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	200105	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	#####	357,019	648,950	613,518	321,586	613,518	613,518	321,586	321,586	321,586	917,940	347,459	7,149,859	
						EJECUCIÓN	#####	75,495	-	91,395	6,081	77,647	-	-	-	-	-	-	-	2,144,679
						% DE EJECUCIÓN	108%	21%	0%	15%	2%	13%	0%	0%	0%	0%	N.A.	30%		
Meta	Componente		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
108	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503086		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARÍA AUXILIADORA CON CÓDIGO LOCAL 413326, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,751,593	291,933	583,865	583,865	291,933	583,865	583,865	291,933	291,933	291,933	291,923		5,838,641.00		
					EJECUCIÓN	1,684,452	67,140	0	86,634	0	48,360							1,886,586.14		
										% DE EJECUCIÓN	96%	23%	0%	15%	0%	8%	0%	0%	0%	0%
109	Mobiliario de aula. CUI 2503086		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARÍA AUXILIADORA CON CÓDIGO LOCAL 413326, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,869	0.00	377,869.00		
					EJECUCIÓN	109,015	4,345	0	0	0	0							113,360.70		
										% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.
110	Equipamiento de aula. CUI 2503086		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARÍA AUXILIADORA CON CÓDIGO LOCAL 413326, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,504	0	218,504	
					EJECUCIÓN	63,039	2,513	0	0	0	0							65,551		
										% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.
111	Módulo de atención temporal. CUI 2503086		Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARÍA AUXILIADORA CON CÓDIGO LOCAL 413326, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,153	288,153.00		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0.00		
										% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
112	Expediente técnico. CUI 2503086		Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de Informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARÍA AUXILIADORA CON CÓDIGO LOCAL 413326, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1						2		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	65,086	65,085	0	0	0							130,171.00		
					EJECUCIÓN	37,554	1,497	0	0	0	23,513							62,564.50		
										% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
113	Supervisión. CUI 2503086		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARÍA AUXILIADORA CON CÓDIGO LOCAL 413326, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	29,653	29,653	29,653	29,653	29,653	29,653	29,653	29,644	59,306	296,521.00		
					EJECUCIÓN	0	0	0	4,761	6,081	5,773							16,616.15		
										% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	16%	21%	19%	0%	0%	0%	0%

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual			
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2503124	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	200601	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,067,266	834,539	#####	###	746,940	#####	###	746,940	746,940	746,940	#####	###	871,610	16,599,486	
						EJECUCIÓN	4,378,109	174,506	-	213,319	15,098	143,029	-	-	-	-	-	-	-	4,924,061	
						% DE EJECUCIÓN	108%	21%	0%	15%	2%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	30%		
Meta	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
114	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503124			Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,067,266	677,878	1,355,756	1,355,756	677,878	1,355,756	1,355,756	677,878	677,878	677,878	677,873		13,557,553.00		
						EJECUCIÓN	3,911,364	155,902	0	196,448	0	67,154							4,330,868.31		
						% DE EJECUCIÓN	96%	23%	0%	14%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%		
115	Mobiliario de aula. CUI 2503124			Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,447	0.00	881,447.00	
						EJECUCIÓN	254,298	10,136	0	0	0	0	0						264,434.10		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%			
116	Equipamiento de aula. CUI 2503124			Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0					423,060	423,060		
						EJECUCIÓN	122,053	4,865	0	0	0	0	0						126,918		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%			
117	Módulo de atención temporal. CUI 2503124			Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,486	733,486.00		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0						0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
118	Expediente técnico. CUI 2503124			Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1						2		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	156,661	156,661	0	0	0	0							313,322.00	
						EJECUCIÓN	90,394	3,603	0	0	0	0	62,016						156,012.28		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%			
119	Supervisión. CUI 2503124			Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	69,062	69,062	69,062	69,062	69,062	69,062	69,062	69,062	138,124	690,618.00		
						EJECUCIÓN	0	0	0	16,871	15,098	13,859							45,827.87		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	24%	22%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%		

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 41

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)		Programación Mensual												Total Anual
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503125	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN CON CÓDIGO LOCAL 416198, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	200114	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,753,433	752,165	##### ##	##### ##	689,302	##### ##	##### ##	689,302	689,302	689,302	##### ##	390,831	
						EJECUCIÓN	3,963,303	157,972	-	154,377	6,081	109,919	-	-	-	-	-	-	
						% DE EJECUCIÓN	106%	21%	0%	12%	1%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.
Meta	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
120	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503125		Porcentaje	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN CON CÓDIGO LOCAL 416198, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA		PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,753,433	625,573	1,251,145	1,251,145	625,573	1,251,145	1,251,145	625,573	625,573	625,573	625,564		
						EJECUCIÓN	3,609,560	143,872	0	149,615	0	64,966							
						% DE EJECUCIÓN	96%	23%	0%	12%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	
121	Mobiliario de aula. CUI 2503125		Porcentaje	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN CON CÓDIGO LOCAL 416198, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA		PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				695,451		
						EJECUCIÓN	200,638	7,997	0.00	0.00	0.00	0.00							
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	
122	Equipamiento de aula. CUI 2503125		Porcentaje	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN CON CÓDIGO LOCAL 416198, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA		PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0						
						EJECUCIÓN	80,061	3,191	0	0	0	0							
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	
123	Módulo de atención temporal. CUI 2503125		Porcentaje	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN CON CÓDIGO LOCAL 416198, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA		PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,373	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
124	Expediente técnico. CUI 2503125		Informe	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN CON CÓDIGO LOCAL 416198, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA		PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1					2	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0						
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	126,592	126,591	0	0	0							
						EJECUCIÓN	73,043	2,911	0	0	0	39,179							
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
125	Supervisión. CUI 2503125		Informe	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN CON CÓDIGO LOCAL 416198, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA		PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	63,729	63,729	63,729	63,729	63,729	63,729	63,729	63,720	127,458	
						EJECUCIÓN	0	0	0	4,761	6,081	5,773							
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	7%	10%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año:

2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2503176	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20509 SAN JOSÉ CON CÓDIGO LOCAL 436530, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	200603	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,147,900	62,061	675,747	645,633	338,790	645,633	645,633	338,790	338,790	338,790	564,338	261,424	7,003,529	
						EJECUCIÓN	1,871,370	74,590	-	98,058	5,198	76,606	-	-	-	-	-	-	-	2,125,822
% DE EJECUCIÓN	87%	120%	0%	15%	2%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	30%				
Meta	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
126	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503176	200603	Porcentaje	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20509 SAN JOSÉ CON CÓDIGO LOCAL 436530, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,147,900	0	613,686	613,686	306,843	613,686	613,686	306,843	306,843	306,843	306,839		6,136,855.00		
					EJECUCIÓN	1,770,487	70,569	0	91,087	0	55,495								1,987,638.60	
% DE EJECUCIÓN	82%	N.A.	0%	15%	0%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%					
127	Mobiliario de aula. CUI 2503176	200603	Porcentaje	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20509 SAN JOSÉ CON CÓDIGO LOCAL 436530, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					185,396		185,396.00		
					EJECUCIÓN	53,487	2,132	0.00	0.00	0.00	0.00								55,618.80	
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%						
128	Equipamiento de aula. CUI 2503176	200603	Porcentaje	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20509 SAN JOSÉ CON CÓDIGO LOCAL 436530, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0					40,161		40,161		
					EJECUCIÓN	11,586	462	0	0	0	0								12,048	
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%						
129	Módulo de atención temporal. CUI 2503176	200603	Porcentaje	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20509 SAN JOSÉ CON CÓDIGO LOCAL 436530, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197530	197,530.00	
					EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
130	Expediente técnico. CUI 2503176	200603	Informe	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20509 SAN JOSÉ CON CÓDIGO LOCAL 436530, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1						2		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	62,061	62,061	0	0	0								124,122.00	
					EJECUCIÓN	35,809	1,427	0	0	0	17,452								54,688.56	
% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44%					
131	Supervisión. CUI 2503176	200603	Informe	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20509 SAN JOSÉ CON CÓDIGO LOCAL 436530, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	31,947	31,947	31,947	31947	31947	31947	31947	31942	63,894.00	319,465.00		
					EJECUCIÓN	0	0	0	6,971	5,198	3,659								15,827.87	
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	22%	16%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%					

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año:

2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503195	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	200105	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,144,294	#####	2,289,343	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	24,261,095
						EJECUCIÓN	6,414,853	255,679	-	270,558	6,081	179,508	-	-	-	-	-	-	7,126,680
						% DE EJECUCIÓN	104%	20%	0%	13%	1%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
132	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503195	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,144,294	1,024,049	2,048,098	2,048,098	1,024,049	2,048,098	2,048,098	1,024,049	1,024,049	1,024,049	1,024,049		20,480,980.00
						EJECUCIÓN	5,908,778	235,508	0	265,796	0	88,118							6,498,200.19
						% DE EJECUCIÓN	96%	23%	0%	13%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%
133	Mobiliario de aula. CUI 2503195	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA CON CODIGO LOCAL 413604, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					865,081		865,081.00
						EJECUCIÓN	249,577	9,948	0.00	0.00	0.00	0.00							259,524.30
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%
134	Equipamiento de aula. CUI 2503195	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					406,582		406,582
						EJECUCIÓN	117,299	4,675	0.00	0.00	0.00	0.00							121,975
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%
217	Módulo de atención temporal. CUI 2503195	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,461	961,461.00
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	85,617.07							85,617.07
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	9%
136	Expediente técnico. CUI 2503195	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1					2	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	241,246	241,245	0	0	0							482,491.00
						EJECUCIÓN	139,199	5,548	0	0	0	5,773							150,520.61
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	31%
137	Supervisión. CUI 2503195	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	106,450	106,450	106,450	106,450	106,450	106,450	106,450	106,450	212,900	1,064,500.00
						EJECUCIÓN	0	0	0	4,761	6,081	0							10,842.84
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	4%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503757	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88034 PEDRO RUIZ GALLO CON CÓDIGO LOCAL 034401, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,634,764	59,338	551,891	492,553	259,015	492,553	492,553	259,015	259,015	259,015	604,624	459,640	5,823,976
						EJECUCIÓN	1,465,809	74,706	191,832	168,791	15,300	27,139	-	-	-	-	-	-	1,943,577
						% DE EJECUCIÓN	90%	126%	35%	34%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	33%
Meta	Componente		Descripción/ Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
149	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503757			Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88034 PEDRO RUIZ GALLO CON CÓDIGO LOCAL 034401, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,634,764	0	467,076	467,076	233,538	467,076	467,076	233,538	233,538	233,538	233,531		4,670,751.00
						EJECUCIÓN	1,333,274	67,951	164,308	140,022	0	3,689							1,709,244.69
						% DE EJECUCIÓN	82%	N.A.	35%	30%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	N.A.	37%	
147	Mobiliario de aula. CUI 2503757			Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88034 PEDRO RUIZ GALLO CON CÓDIGO LOCAL 034401, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,765.00	0.00	322,765.00
						EJECUCIÓN	92,133.85	4,695.65	0	0	0	0							96,829.50
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30%	
145	Equipamiento de aula. CUI 2503757			Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88034 PEDRO RUIZ GALLO CON CÓDIGO LOCAL 034401, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,858	0	22,858
						EJECUCIÓN	6,524.86	332.54	0	0	0	0							6,857
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30%	
144	Módulo de atención temporal. CUI 2503757			Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88034 PEDRO RUIZ GALLO CON CÓDIGO LOCAL 034401, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,174.00	157,174.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
142	Expediente técnico. CUI 2503757			Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88034 PEDRO RUIZ GALLO CON CÓDIGO LOCAL 034401, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1					2	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	59,338.00	59,338.00	0.00	0.00	0.00							118,676.00
						EJECUCIÓN	33,876.28	1,726.52	8,713.97	13,918.97	0.00	4,715.98							62,951.72
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	3%	15%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	53%	
138	Supervisión. CUI 2503757			Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88034 PEDRO RUIZ GALLO CON CÓDIGO LOCAL 034401, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00	25,470.00	302,466.00	531,752.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	18,810.00	14,850.00	15,300.00	18,733.89							67,693.89
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	74%	58%	60%	74%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año:

2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)		Programación Mensual												Total Anual			
2503208	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1556 ANGELITOS DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 022016, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN DE ANCASH	020801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,160,529	450,112	847,086	757,064	396,976	757,064	757,064	396,976	396,976	396,976	823,768	466,689	8,607,280			
						EJECUCIÓN	2,228,983	113,601	127,686	239,413	13,260	30,757	-	-	-	-	-	-	2,753,700			
% DE EJECUCIÓN	103%	25%	15%	32%	3%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%									
Meta	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
139	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503208	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1556 ANGELITOS DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 022016, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN DE ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,160,529	360,089	720,177	720,177	360,089	720,177	720,177	360,089	360,089	360,089	360,079		7,201,761.00					
				EJECUCIÓN	2,055,756	104,773	84,620	208,937	0	4,448							2,458,533.78					
% DE EJECUCIÓN	95%	29%	12%	29%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	34%									
140	Mobiliario de aula. CUI 2503208	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1556 ANGELITOS DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 022016, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN DE ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0					
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307842	0.00	307,842.00					
				EJECUCIÓN	87,874	4,479	0	0	0	0							92,352.60					
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%								
141	Equipamiento de aula. CUI 2503208	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1556 ANGELITOS DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 022016, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN DE ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0					
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0					118,965		118,965					
				EJECUCIÓN	33,959	1,731	0	0	0	0							35,690					
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%								
143	Módulo de atención temporal. CUI 2503208	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1556 ANGELITOS DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 022016, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN DE ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0					
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,914	266,914.00				
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00					
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%									
146	Expediente técnico. CUI 2503208	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1556 ANGELITOS DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 022016, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN DE ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	1						2				
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0					
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	90,023	90,022	0.00	0.00	0.00							180,045.00					
				EJECUCIÓN	51,394	2,619	20,295	17,606	0.00	7,575.26							99,490.16					
% DE EJECUCIÓN	N.A.	3%	23%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	55%									
148	Supervisión. CUI 2503208	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1556 ANGELITOS DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 022016, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN DE ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8				
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0					
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	36,887	36,887	36,887	36,887	36,887	36,887	36,887	36,887	36,882	199,775	531,753.00					
				EJECUCIÓN	0	0	22,770	12,870	13,260	18,734							67,633.89					
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	62%	35%	36%	51%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%									

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2503213	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15079 CON CÓDIGO LOCAL 435564, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.	200601	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,710,642	763,831	#####	#####	680,291	#####	#####	680,291	680,291	680,291	#####	677,353	14,809,199
						EJECUCIÓN	3,934,299	156,816	-	178,301	6,081	123,010	-	-	-	-	-	-	4,398,507
						% DE EJECUCIÓN	106%	21%	0%	14%	1%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	30%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
150	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503213	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15079 CON CÓDIGO LOCAL 435564, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,710,642	618,441	1,236,881	1,236,881	618,441	1,236,881	1,236,881	618,441	618,441	618,441	618,433	12,368,804.00			
				EJECUCIÓN	3,568,409	142,232	0	173,540	0	63,343	0	0	0	0	0	0	3,947,524.05		
				% DE EJECUCIÓN	96%	23%	0%	14%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%		
151	Mobiliario de aula. CUI 2503213	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15079 CON CÓDIGO LOCAL 435564, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,270	584,270.00			
				EJECUCIÓN	168,562	6,719	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,281.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%		
153	Equipamiento de aula. CUI 2503213	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15079 CON CÓDIGO LOCAL 435564, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,195	393,195			
				EJECUCIÓN	113,437	4,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,959			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%		
155	Módulo de atención temporal. CUI 2503213	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15079 CON CÓDIGO LOCAL 435564, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,653	553,653.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
157	Expediente técnico. CUI 2503213	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15079 CON CÓDIGO LOCAL 435564, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	145,390	145,390	0	0	0	0	0	0	0	0	290,780.00			
				EJECUCIÓN	83,890	3,344	0	0	0	53,894	0	0	0	0	0	141,127.59			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49%		
159	Supervisión. CUI 2503213	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15079 CON CÓDIGO LOCAL 435564, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	61,850	61,850	61,850	61,850	61,850	61,850	61,847	123,700	618,497.00			
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,761	6,081	5,773	0	0	0	0	0	16,616.15			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	8%	10%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%		

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503752	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89008 ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 034665, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	944,173	212,775	393,954	338,543	181,181	338,543	338,543	181,181	181,181	181,181	800,367	553,162	4,644,784
						EJECUCIÓN	1,106,773	56,407	175,324	115,715	5,100	15,824	-	-	-	-	-	-	1,475,143
						% DE EJECUCIÓN	117%	27%	45%	34%	3%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
162	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503752	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89008 ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 034665, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	944,173	157,363	314,725	314,725	157,363	314,725	314,725	157,363	157,363	157,363	157,354		3,147,242.00
						EJECUCIÓN	898,386	45,787	155,007	89,910	0	4,836							1,193,925.04
						% DE EJECUCIÓN	95%	29%	49%	29%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.
160	Mobiliario de aula. CUI 2503752	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89008 ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 034665, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					404,132		404,132.00
						EJECUCIÓN	115,360	5,879	0.00	0.00	0.00	0.00							121,239.60
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.
158	Equipamiento de aula. CUI 2503752	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89008 ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 034665, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,072	0	215,072
						EJECUCIÓN	61,393	3,129	0	0	0	0							64,522
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.
156	Módulo de atención temporal. CUI 2503752	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89008 ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 034665, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,762	235,762.00
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
154	Expediente técnico. CUI 2503752	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89008 ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 034665, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1					2	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	55,412	55,411	0.00	0.00	0.00							110,823.00
						EJECUCIÓN	31,635	1,612	11,407	20,855	0.00	2,254.65							67,763.29
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	3%	21%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61%
152	Supervisión. CUI 2503752	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89008 ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 034665, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	23,818	23,818	23,818	23,818	23,818	23,818	23,818	23,818	23,809	317,400	531,753.00
						EJECUCIÓN	0	0	8,910	4,950	5,100	8,734							27,693.88
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	37%	21%	21%	37%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pilego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503217	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88104 MARÍA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 022177, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	020801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,671,852	348,213	659,150	589,580	310,938	589,580	589,580	310,938	310,938	310,938	745,628	412,427	6,849,762
						EJECUCIÓN	1,754,579	89,423	127,747	192,388	13,260	18,201	-	-	-	-	-	-	2,195,598
						% DE EJECUCIÓN	105%	26%	19%	33%	4%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
161	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503217	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88104 MARÍA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 022177, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,671,852	278,642	557,284	557,284	278,642	557,284	557,284	278,642	278,642	278,642	278,639		5,572,837.00
						EJECUCIÓN	1,590,776	81,075	97,695	162,758	0	3,898							1,936,203.09
						% DE EJECUCIÓN	95%	29%	18%	29%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	35%
164	Mobiliario de aula. CUI 2503217	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88104 MARÍA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 022177, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					244,738.00		244,738.00
						EJECUCIÓN	69,860.90	3,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00							73,421.40
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%	
166	Equipamiento de aula. CUI 2503217	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88104 MARÍA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 022177, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					189,959		189,959
						EJECUCIÓN	54,224.15	2,763.55	0.00	0.00	0.00	0.00							56,988
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%
168	Módulo de atención temporal. CUI 2503217	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88104 MARÍA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 022177, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,334.00	171,334.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
170	Expediente técnico. CUI 2503217	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88104 MARÍA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 022177, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1					2	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	69,571.00	69,570.00	0.00	0.00	0.00							139,141.00
						EJECUCIÓN	39,718.05	2,024.25	17,182.05	16,759.27	0.00	5,568.43							81,252.05
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	3%	25%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	58%	
172	Supervisión. CUI 2503217	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88104 MARÍA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 022177, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	32,296.00	32,296.00	32,296.00	32,296.00	32,296.00	32,296.00	32,296.00	32,292.00	241,093.00	531,753.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	12,870.00	12,870.00	13,260.00	8,733.88							47,733.88
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	40%	41%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual					
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2503626	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	200105	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,976,139	#####	##	#####	##	2,095,207	#####	##	2,095,207	2,095,207	#####	##	#####	##	2,329,226	782,629	23,177,890
						EJECUCIÓN	6,222,956	248,039	-	277,920	15,098	184,138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,948,150	
						% DE EJECUCIÓN	104%	21%	0%	13%	1%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	30%		
Meta	Componente		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
173	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503626		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,976,139	996,024	1,992,047	1,992,047	996,024	1,992,047	1,992,047	996,024	996,024	996,024	996,024	996,024	19,920,461.00					
					EJECUCIÓN	5,747,068	229,070	0	261,049	0	89,318	0	0	0	0	0	0	6,326,505.30					
171	Mobiliario de aula. CUI 2503626		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	% DE EJECUCIÓN	96%	23%	0%	13%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%				
					PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				776,072		776,072.00					
169	Equipamiento de aula. CUI 2503626		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	EJECUCIÓN	223,897	8,924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						232,821.60					
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%				
					PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
167	Módulo de atención temporal. CUI 2503626		Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,309	576,309.00				
					EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00					
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
					PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
165	Expediente técnico. CUI 2503626		Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Informe	% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	209,734	209,734	0.00	0.00	0.00							419,468.00					
					EJECUCIÓN	121,017	4,824	0.00	0.00	0.00	80,960.94							206,801.34					
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49%				
					PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9				
163	Supervisión. CUI 2503626		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Informe	EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	103,160	103,160	103,160	103,160	103,160	103,160	103,160	103,159	206,320	1,031,599.00					
					EJECUCIÓN	0	0	0	16,871	15,098	13,859							45,827.87					
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	16%	15%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%				

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
2503218	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88100 INMACULADA CONCEPCIÓN CON CÓDIGO LOCAL 022144, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN ANCASH	020801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,769,254	719,109	1,384,205	1,293,305	665,096	1,293,305	1,293,305	665,096	665,096	665,096	874,170	466,689	13,753,726	
						EJECUCIÓN	3,760,195	114,596	69,035	373,783	23,460	36,697	-	-	-	-	-	-	4,377,767	
						% DE EJECUCIÓN	100%	16%	5%	29%	4%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%	
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
174	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503218	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88100 INMACULADA CONCEPCIÓN CON CÓDIGO LOCAL 022144, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,769,254	628,209	1,256,418	1,256,418	628,209	1,256,418	1,256,418	628,209	628,209	628,209	410,481		12,346,452.00	
						EJECUCIÓN	3,586,467	105,742	39,615	312,422	0	6,841							4,051,087.42	
						% DE EJECUCIÓN	95%	17%	3%	25%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	N.A.	33%		
176	Mobiliario de aula. CUI 2503218	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88100 INMACULADA CONCEPCIÓN CON CÓDIGO LOCAL 022144, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,842		307,842.00	
						EJECUCIÓN	87,874	4,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0		92,352.60	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%			
178	Equipamiento de aula. CUI 2503218	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88100 INMACULADA CONCEPCIÓN CON CÓDIGO LOCAL 022144, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,965		118,965	
						EJECUCIÓN	33,959	1,731	0	0	0	0	0	0	0	0			35,690	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%		
179	Módulo de atención temporal. CUI 2503218	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88100 INMACULADA CONCEPCIÓN CON CÓDIGO LOCAL 022144, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,914	266,914.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
182	Expediente técnico. CUI 2503218	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88100 INMACULADA CONCEPCIÓN CON CÓDIGO LOCAL 022144, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1					2	2	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	90,900	90,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	
						EJECUCIÓN	51,895	2,645	6,650	38,591	0.00	11,122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,903.93	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	3%	7%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61%			
185	Supervisión. CUI 2503218	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88100 INMACULADA CONCEPCIÓN CON CÓDIGO LOCAL 022144, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	8	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	36,887	36,887	36,887	36,887	36,887	36,887	36,887	36,887	36,887	199,775	531,753.00	
						EJECUCIÓN	0	0	22,770	22,770	23,460	18,734							87,733.88	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	62%	62%	64%	51%	0%	0%	0%	0%	N.A.	16%		

2021

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
2503624	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88331 CON CÓDIGO LOCAL 037541, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	021808	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,553,825	326,093	617,172	550,051	291,080	550,051	550,051	291,080	291,080	291,080	1,239,719	780,850	7,332,132	
						EJECUCIÓN	1,787,585	91,105	84,999	186,961	5,100	18,651	-	-	-	-	-	-	2,174,401	
						% DE EJECUCIÓN	115%	28%	14%	34%	2%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	30%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
184	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503624		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88331 CON CÓDIGO LOCAL 037541, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,553,825	258,971	517,942	517,942	258,971	517,942	517,942	258,971	258,971	258,971	258,968		5,179,416.00		
					EJECUCIÓN	1,478,474	75,351	66,900	150,537	0	6,189							1,777,451.79		
					% DE EJECUCIÓN	95%	29%	13%	29%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	34%		
183	Mobiliario de aula. CUI 2503624		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88331 CON CÓDIGO LOCAL 037541, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0					589,602		589,602.00		
					EJECUCIÓN	168,303	8,578	0	0	0	0							176,880.60		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%		
181	Equipamiento de aula. CUI 2503624		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88331 CON CÓDIGO LOCAL 037541, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0					359,040		359,040		
					EJECUCIÓN	102,489	5,223	0	0	0	0							107,712		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%		
180	Módulo de atención temporal. CUI 2503624		Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88331 CON CÓDIGO LOCAL 037541, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,078	538,078.00	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	
177	Expediente técnico. CUI 2503624		Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88331 CON CÓDIGO LOCAL 037541, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1					2	2		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	67,122	67,121	0.00	0.00	0.00							134,243.00		
					EJECUCIÓN	38,320	1,953	9,189	31,474	0.00	3,727.70							84,663.21		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	3%	14%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	63%	
175	Supervisión. CUI 2503624		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88331 CON CÓDIGO LOCAL 037541, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	32,109	32,109	32,109	32,109	32,109	32,109	32,109	32,109	32,109	242,772	531,753.00		
					EJECUCIÓN	0	0	8,910	4,950	5,100	8,734							27,693.88		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	28%	16%	15%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	5%	

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OE1: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AE1: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2503222	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14064 CON CÓDIGO LOCAL 414694, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	200110	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,229,392	463,310	834,874	780,483	408,918	780,483	780,483	408,918	408,918	408,918	903,613	294,183	8,702,493
						EJECUCIÓN	2,339,595	93,253	-	101,173	6,081	75,392	-	-	-	-	-	-	2,615,494
						% DE EJECUCIÓN	105%	20%	0%	13%	1%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.
Meta	Componente	Descripción/ Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
186	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503222	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14064 CON CÓDIGO LOCAL 414694, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,229,392	371,566	743,131	743,131	371,566	743,131	743,131	371,566	371,566	371,566	371,560		7,431,306.00		
				EJECUCIÓN	2,143,937	85,454	0	96,412	0	38,399							2,364,202.88		
				% DE EJECUCIÓN	96%	23%	0%	13%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%	
188	Mobiliario de aula. CUI 2503222	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14064 CON CÓDIGO LOCAL 414694, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					299,979.00		299,979.00	
				EJECUCIÓN	86,544.17	3,449.53	0.00	0.00	0.00	0.00								89,993.70	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%	
189	Equipamiento de aula. CUI 2503222	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14064 CON CÓDIGO LOCAL 414694, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0						194,722		194,722	
				EJECUCIÓN	56,177.44	2,239.16	0	0	0	0								58,417	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%	
196	Módulo de atención temporal. CUI 2503222	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14064 CON CÓDIGO LOCAL 414694, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,479	219,479.00	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
198	Expediente técnico. CUI 2503222	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14064 CON CÓDIGO LOCAL 414694, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1							2	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	91,744	91,743	0.00	0.00	0.00								183,487.00	
				EJECUCIÓN	52,936	2,110	0.00	0.00	0.00	31,217.84								86,263.94	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47%	
200	Supervisión. CUI 2503222	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14064 CON CÓDIGO LOCAL 414694, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	37,352	37,352	37,352	37,352	37,352	37,352	37,352	37,352	74,704	373,520.00		
				EJECUCIÓN	0	0	0	4,761	6,081	5,774							16,617.17		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	13%	16%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503622	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA	200402	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,466,553	305,631	550,056	523,168	278,743	523,168	523,168	278,743	278,743	278,743	866,443	201,736	6,074,895.00
						EJECUCIÓN	1,615,209	64,380	-	82,938	5,198	56,518	-	-	-	-	-	-	1,824,242
						% DE EJECUCIÓN	110%	21%	0%	16%	2%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	30%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
194	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503622	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,466,553	244,426	488,851	488,851	244,426	488,851	488,851	244,426	244,426	244,421		4,888,508.00	
						EJECUCIÓN	1,410,338	56,214	0	75,966	0	33,095						1,575,613.46	
						% DE EJECUCIÓN	96%	23%	0%	16%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%	
193	Mobiliario de aula. CUI 2503622	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,403	257,403.00	
						EJECUCIÓN	74,261	2,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,220.90	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%		
192	Equipamiento de aula. CUI 2503622	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,308	330,308	
						EJECUCIÓN	95,294	3,798	0	0	0	0	0	0	0	0	99,092	99,092	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%		
191	Módulo de atención temporal. CUI 2503622	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,102	133,102.00	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
190	Expediente técnico. CUI 2503622	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1					2	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0					0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	61,205	61,205	0.00	0.00	0.00						122,410.00	
						EJECUCIÓN	35,315	1,408	0.00	0.00	0.00	19,763.93						56,486.93	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46%			
187	Supervisión. CUI 2503622	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	34,317	34,317	34,317	34,317	34,317	34,317	34,317	68,634	343,164.00	
						EJECUCIÓN	0	0	0	6,971	5,198	3,659						15,827.87	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	20%	15%	11%	0%	0%	0%	0%	5%		

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2503358	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN CON CÓDIGO LOCAL 414444, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	200109	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,363,650	178,678	#####	#####	530,033	#####	#####	530,033	530,033	530,033	#####	541,520	12,015,067	
						EJECUCIÓN	3,195,857	127,382	-	156,369	15,981	126,168	-	-	-	-	-	-	-	3,621,758
% DE EJECUCIÓN	95%	71%	0%	15%	3%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	30%						
Meta	Componente	Descripción/ Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
203	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503358	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN CON CÓDIGO LOCAL 414444, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,363,650	0	961,043	961,043	480,522	961,043	961,043	480,522	480,522	480,522	480,516		9,610,426.00			
				EJECUCIÓN	2,772,615	110,513	0	141,707	0	60,111							3,084,945.96			
				% DE EJECUCIÓN	82%	N.A.	0%	15%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%			
202	Mobiliario de aula. CUI 2503358	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN CON CÓDIGO LOCAL 414444, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					750,766	750,766.00				
				EJECUCIÓN	216,597	8,633	0.00	0.00	0.00	0.00							225,229.80			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%			
201	Equipamiento de aula. CUI 2503358	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN CON CÓDIGO LOCAL 414444, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0					358,919	358,919				
				EJECUCIÓN	103,548	4,127	0	0	0	0							107,676			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%			
199	Módulo de atención temporal. CUI 2503358	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN CON CÓDIGO LOCAL 414444, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,498	442,498.00			
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
197	Expediente técnico. CUI 2503358	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN CON CÓDIGO LOCAL 414444, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1						2			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	178,678	178,678	0	0	0							357,356.00			
				EJECUCIÓN	103,097	4,109	0	0	0	50,083							157,289.36			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44%			
195	Supervisión. CUI 2503358	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN CON CÓDIGO LOCAL 414444, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	49,511	49,511	49,511	49,511	49,511	49,511	49,511	49,503	99,022	495,102.00			
				EJECUCIÓN	0	0	0	14,661	15,981	15,974							46,617.15			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	30%	32%	32%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%			

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual					
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2503353	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SÁNCHEZ CON CÓDIGO LOCAL 034420, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,261,953	657,578	#####	###	#####	###	598,928	1,142,587	#####	###	598,928	598,928	598,928	#####	###	579,500	13,155,343.00
						EJECUCIÓN	3,447,810	175,719	165,320	339,279	5,100	25,549.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,158,778	
						% DE EJECUCIÓN	106%	27%	13%	30%	1%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	32%		
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
204	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503353	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SÁNCHEZ CON CÓDIGO LOCAL 034420, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,261,953	543,659	1,087,318	1,087,318	543,659	1,087,318	1,087,318	543,659	543,659	543,659	543,654		10,873,174.00				
						EJECUCIÓN	3,103,767	158,185	132,638	300,968	0	5,917								3,701,475.18			
						% DE EJECUCIÓN	95%	29%	12%	28%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	34%				
205	Mobiliario de aula. CUI 2503353	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SÁNCHEZ CON CÓDIGO LOCAL 034420, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,971	0.00	637,971.00				
						EJECUCIÓN	182,110	9,281	0.00	0.00	0.00	0.00								191,391.30			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%				
206	Equipamiento de aula. CUI 2503353	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SÁNCHEZ CON CÓDIGO LOCAL 034420, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0					339,449		339,449				
						EJECUCIÓN	96,896	4,938	0	0	0	0								101,835			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%				
207	Módulo de atención temporal. CUI 2503353	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso co nstructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SÁNCHEZ CON CÓDIGO LOCAL 034420, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,159	545,159.00			
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
208	Expediente técnico. CUI 2503353	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SÁNCHEZ CON CÓDIGO LOCAL 034420, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1						2				
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	113,919	113,918	0.00	0.00	0.00								227,837.00			
						EJECUCIÓN	65,036	3,315	23,772	33,361	0.00	10,898.17								136,382.84			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	3%	21%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	60%			
209	Supervisión. CUI 2503353	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SÁNCHEZ CON CÓDIGO LOCAL 034420, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8				
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	55,269	55,269	55,269	55,269	55,269	55,269	55,269	55,269	55,260	34,341	531,753.00				
						EJECUCIÓN	0	0	8,910	4,950	5,100	8,734								27,693.88			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	16%	9%	9%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	5%			

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2503356	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA CON CÓDIGO LOCAL 037923, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	021809	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,811,765	375,049	718,211	645,124	343,163	645,124	645,124	343,163	343,163	343,163	1,683,421	812,159	8,708,629.00	
						EJECUCIÓN	2,148,211	109,485	105,943	232,994	13,260	20,416.79	-	-	-	-	-	-	2,630,310	
						% DE EJECUCIÓN	119%	29%	15%	36%	4%	3%	0%	0%	0%	0%	N.A.	30%		
Meta	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
218	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503356	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA CON CÓDIGO LOCAL 037923, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,811,765	301,961	603,922	603,922	301,961	603,922	603,922	301,961	301,961	301,961	301,956	74,912	6,114,126.00	
						EJECUCIÓN	1,723,905	87,860	76,979	177,074	0	7,756							2,073,573.72	
						% DE EJECUCIÓN	95%	29%	13%	29%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	34%	
219	Mobiliario de aula. CUI 2503356	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA CON CÓDIGO LOCAL 037923, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,399	0.00	771,399.00	
						EJECUCIÓN	220,197	11,222	0	0	0	0							231,419.70	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%	
220	Equipamiento de aula. CUI 2503356	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA CON CÓDIGO LOCAL 037923, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,865	0	568,865	
						EJECUCIÓN	162,384	8,276	0	0	0	0							170,660	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%	
221	Módulo de atención temporal. CUI 2503356	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA CON CÓDIGO LOCAL 037923, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,311	576,311.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
222	Expediente técnico. CUI 2503356	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA CON CÓDIGO LOCAL 037923, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1					2		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	73,088	73,087	0.00	0.00	0.00							146,175.00	
						EJECUCIÓN	41,726	2,127	16,094	43,050	0.00	3,926.71							106,923.21	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	3%	22%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	73%	
223	Supervisión. CUI 2503356	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA CON CÓDIGO LOCAL 037923, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,201	160,936	531,753.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	12,870	12,870	13,260	8,734							47,733.88	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	31%	31%	32%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2503451	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1639 CON CÓDIGO LOCAL 258882, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD	130401	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	827,178	209,228	347,091	299,454	161,591	299,454	299,454	161,591	161,591	161,591	500,875	3,429,098	
						EJECUCIÓN	-	910,393	2,475	132,157	26,775	383,063	-	-	-	-	-	-	1,454,863	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	110%	1%	38%	9%	237%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	42%	
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
278	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503451	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1639 CON CÓDIGO LOCAL 258882, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	827,178.00	137,863.00	275,726.00	275,726.00	137,863.00	275,726.00	275,726.00	137,863.00	137,863.00	137,863.00	137,861.00	2,757,258.00	
						EJECUCIÓN	0.00	827,177.26	0.00	24,070.88	0.00	340,172.39							1,191,420.53	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	0%	9%	0%	247%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	
279	Mobiliario de aula. CUI 2503451	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1639 CON CÓDIGO LOCAL 258882, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,958.00	137,958.00	
						EJECUCIÓN	0.00	41,387.39	0.00	0.00	0.00	0.00							41,387.39	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%			
280	Equipamiento de aula. CUI 2503451	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1639 CON CÓDIGO LOCAL 258882, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,154	44,154	
						EJECUCIÓN	0.00	13,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00							13,246	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%			
281	Módulo de atención temporal. CUI 2503451	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1639 CON CÓDIGO LOCAL 258882, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,174.00	157,174.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
282	Expediente técnico. CUI 2503451	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1639 CON CÓDIGO LOCAL 258882, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1						2		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	47,637.00	47,637.00	0.00	0.00							95,274.00	
						EJECUCIÓN	0.00	28,581.99	0	14,105.77	0	41,434.69							84,122.45	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	30%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	88%		
283	Supervisión. CUI 2503451	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1639 CON CÓDIGO LOCAL 258882, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	237,280.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	2,475.00	93,980.13	26,775.00	1,456.19							124,686.32	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	10%	396%	113%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	53%	

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual				
2503615	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80669 CON CÓDIGO LOCAL 265953, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	130705	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual			
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	1,663,576	363,295	640,558	583,232	305,969	583,232	583,232	305,969	305,969	305,969	1,139,564		6,780,565		
						EJECUCIÓN	-	1,861,607	2,475	170,968	26,775	539,145	-	-	-	-	-	-		-	2,600,970	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	112%	1%	27%	5%	176%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	38%			
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual			
284	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503615	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80669 CON CÓDIGO LOCAL 265953, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	1,663,576.00	277,263.00	554,526.00	554,526.00	277,263.00	554,526.00	554,526.00	277,263.00	277,263.00	277,256.00	5,545,251.00						
				EJECUCIÓN	0.00	1,663,575.09	0.00	34,205.97	0.00	490,884.40							2,188,665.46					
								% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	6%	0%	177%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%	
285	Mobiliario de aula. CUI 2503615	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80669 CON CÓDIGO LOCAL 265953, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0							0				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						349,864.00	349,864.00					
				EJECUCIÓN	0.00	104,959.11	0.00	0.00	0.00	0.00							104,959.11					
								% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%	
286	Equipamiento de aula. CUI 2503615	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80669 CON CÓDIGO LOCAL 265953, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0					
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						195,591	195,591					
				EJECUCIÓN	0.00	58,677.30	0.00	0.00	0.00	0.00							58,677					
								% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%	
287	Módulo de atención temporal. CUI 2503615	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80669 CON CÓDIGO LOCAL 265953, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0					
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,154.00	288,154.00					
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00					
								% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
288	Expediente técnico. CUI 2503615	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80669 CON CÓDIGO LOCAL 265953, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1							2				
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0					
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	57,326.00	57,326.00	0.00	0.00							114,652.00					
				EJECUCIÓN	0.00	34,395.48	0.00	33,452.01	0.00	46,804.15							114,651.64					
								% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	58%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
289	Supervisión. CUI 2503615	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80669 CON CÓDIGO LOCAL 265953, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8				
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0					
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	28,706.00	28,706.00	28,706.00	28,706.00	28,706.00	28,706.00	28,706.00	28,706.00	28,699.00	287,053.00						
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	2,475.00	103,310.49	26,775.00	1,456.19							134,016.68					
								% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	9%	360%	93%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	47%	

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2503352	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS CON CÓDIGO LOCAL 249982, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	130101	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	2,699,970	523,273	932,138	932,138	488,019	932,138	932,138	488,019	488,019	488,015	1,738,385	10,642,252	
						EJECUCIÓN	-	2,944,585	2,475	191,001	26,775	655,307	-	-	-	-	-	-	3,820,143	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	109%	0%	20%	3%	134%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	36%	
Meta	Componente		Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
272	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503352		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS CON CÓDIGO LOCAL 249982, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	2,664,717.00	444,120.00	888,239.00	888,239.00	444,120.00	888,239.00	888,239.00	444,120.00	444,120.00	444,120.00	444,115.00	8,882,388.00		
					EJECUCIÓN	0.00	2,664,716.18	0.00	34,205.98	0.00	523,740.98							3,222,663.14		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	0%	4%	0%	118%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	
273	Mobiliario de aula. CUI 2503352		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS CON CÓDIGO LOCAL 249982, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						449,075.00	449,075.00		
					EJECUCIÓN	0.00	134,722.45	0.00	0.00	0.00	0.00							134,722.45		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%		
274	Equipamiento de aula. CUI 2503352		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS CON CÓDIGO LOCAL 249982, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						413,314	413,314		
					EJECUCIÓN	0.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00							123,994		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%		
275	Módulo de atención temporal. CUI 2503352		Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS CON CÓDIGO LOCAL 249982, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,982.00	387,982		
					EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
276	Expediente técnico. CUI 2503352		Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS CON CÓDIGO LOCAL 249982, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1								2	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	35,253.00	35,254.00	0.00	0.00	0.00							70,507.00		
					EJECUCIÓN	0.00	21,152.02	0	25,003.52	0.00	130,110.18							176,265.72		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	60%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	250%		
277	Supervisión . CUI 2503352		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS CON CÓDIGO LOCAL 249982, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	43,899.00	43,899.00	43,899.00	43,899.00	43,899.00	43,899.00	43,899.00	43,895.00	43,899.00	438,986.00			
					EJECUCIÓN	0.00	0.00	2,475.00	131,791.60	26,775.00	1,456.21							162,497.81		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	6%	300%	61%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%		

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503010	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11011 SEÑOR DE LOS MILAGROS CON CÓDIGO LOCAL 278516, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	140105	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	3,193,813	700,647	1,232,949	1,118,160	585,858	1,118,160	1,118,160	585,858	585,858	585,858	1,898,025	12,723,346
						EJECUCIÓN	-	3,491,307	12,869	131,312	126,882	17,433	-	-	-	-	-	-	3,779,803
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	109%	2%	11%	11%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	30%
Meta	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
260	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503010			Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11011 SEÑOR DE LOS MILAGROS CON CÓDIGO LOCAL 278516, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	3,193,813.00	532,303.00	1,064,605.00	1,064,605.00	532,303.00	1,064,605.00	1,064,605.00	532,303.00	532,303.00	532,303.00	532,293.00	10,646,041.00
						EJECUCIÓN	0.00	3,193,812.16	0.00	14,859.94	55,741.93	0.00							3,264,414.03
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	0%	1%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	
261	Mobiliario de aula. CUI 2503010			Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11011 SEÑOR DE LOS MILAGROS CON CÓDIGO LOCAL 278516, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						594,222.00	594,222.00
						EJECUCIÓN	0.00	178,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00							178,266.60
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%	
262	Equipamiento de aula. CUI 2503010			Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11011 SEÑOR DE LOS MILAGROS CON CÓDIGO LOCAL 278516, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						167,849	167,849
						EJECUCIÓN	0.00	50,354.70	0.00	0.00	0.00	0.00							50,355
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%	
263	Módulo de atención temporal. CUI 2503010			Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11011 SEÑOR DE LOS MILAGROS CON CÓDIGO LOCAL 278516, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,114.00	550,114.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
264	Expediente técnico. CUI 2503010			Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11011 SEÑOR DE LOS MILAGROS CON CÓDIGO LOCAL 278516, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1							2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	114,789.00	114,789.00	0.00	0.00							229,578.00
						EJECUCIÓN	0.00	68,873.17	0	0	47,978.81	0.00							116,851.98
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51%	
265	Supervisión. CUI 2503010			Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11011 SEÑOR DE LOS MILAGROS CON CÓDIGO LOCAL 278516, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	53,555.00	53,555.00	53,555.00	53,555.00	53,555.00	53,555.00	53,555.00	53,555.00	53,547.00	535,542.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	12,869.00	116,452.55	23,161.00	17,433.00							169,915.55
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	24%	217%	43%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	32%	

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
2502654	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11057 SAN LORENZO CON CÓDIGO LOCAL 278724, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	140105	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	4,166,116	915,573	1,609,927	1,458,450	764,097	1,458,450	1,458,450	764,097	764,097	764,097	2,691,691	16,815,045	
						EJECUCIÓN	-	4,628,405	22,771	160,444	157,646	7,233	-	-	-	-	-	-	4,976,500	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	111%	2%	10%	11%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	30%	
Meta	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
224	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2502654			Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11057 SAN LORENZO CON CÓDIGO LOCAL 278724, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	4,166,116.00	694,353.00	1,388,706.00	1,388,706.00	694,353.00	1,388,706.00	1,388,706.00	694,353.00	694,353.00	694,353.00	694,346.00	13,887,051.00	
						EJECUCIÓN	0.00	4,166,115.17	0.00	15,671.34	72,150.25	0.00							4,253,936.76	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	0%	1%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%		
225	Mobiliario de aula. CUI 2502654			Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11057 SAN LORENZO CON CÓDIGO LOCAL 278724, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					260,810.00	260,810.00	
						EJECUCIÓN	0.00	78,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						78,243.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30%			
226	Equipamiento de aula. CUI 2502654			Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11057 SAN LORENZO CON CÓDIGO LOCAL 278724, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					977,204	977,204	
						EJECUCIÓN	0.00	293,161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						293,161	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30%			
227	Módulo de atención temporal. CUI 2502654			Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11057 SAN LORENZO CON CÓDIGO LOCAL 278724, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,590.00	689,590.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
290	Expediente técnico. CUI 2502654			Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11057 SAN LORENZO CON CÓDIGO LOCAL 278724, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1						2		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	151,476.00	151,477.00	0.00	0.00							302,953.00	
						EJECUCIÓN	0.00	90,885.63	0.00	0.00	62,037.06	0.00							152,922.69	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%			
229	Supervisión. CUI 2502654			Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11057 SAN LORENZO CON CÓDIGO LOCAL 278724, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	69,744.00	69,744.00	69,744.00	69,744.00	69,744.00	69,744.00	69,744.00	69,744.00	69,741.00	697,437.00		
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	22,771.00	144,772.90	23,459.00	7,233.00							198,235.90	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	33%	208%	34%	10%	0%	0%	0%	0%	N.A.	28%		

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2502990	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO CON CÓDIGO LOCAL 673705, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	140105	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	2,390,905	535,933	934,417	836,822	438,338	836,822	836,822	438,338	438,338	438,338	1,547,042	9,672,115	
						EJECUCIÓN	-	2,703,490	22,769	102,594	124,462	7,233	-	-	-	-	-	-	2,960,548	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	113%	4%	11%	15%	2%	0%	0%	0%	0%	N.A.	31%		
Meta	Componente		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
248	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2502990		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO CON CÓDIGO LOCAL 673705, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	2,390,905.00	398,485.00	796,969.00	796,969.00	398,485.00	796,969.00	796,969.00	398,485.00	398,485.00	398,485.00	398,477.00	7,969,683.00		
					EJECUCIÓN	0.00	2,390,904.64	0.00	10,110.69	60,378.82	0.00							2,461,394.15		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	0%	1%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%		
249	Mobiliario de aula. CUI 2502990		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO CON CÓDIGO LOCAL 673705, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						415,860.00	415,860.00		
					EJECUCIÓN	0.00	124,757.97	0.00	0.00	0.00	0.00							124,757.97		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%		
250	Equipamiento de aula. CUI 2502990		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO CON CÓDIGO LOCAL 673705, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						430,903	430,903		
					EJECUCIÓN	0.00	129,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00							129,271		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%		
251	Módulo de atención temporal. CUI 2502990		Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO CON CÓDIGO LOCAL 673705, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,958.00	261,958.00		
					EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
252	Expediente técnico. CUI 2502990		Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO CON CÓDIGO LOCAL 673705, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1							2		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	97,595.00	97,595.00	0.00	0.00							195,190.00		
					EJECUCIÓN	0.00	58,556.73	0.00	0.00	40,821.68	0.00							99,378.41		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51%		
292	Supervisión. CUI 2502990		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO CON CÓDIGO LOCAL 673705, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	39,853.00	39,853.00	39,853.00	39,853.00	39,853.00	39,853.00	39,853.00	39,853.00	39,844.00	398,521.00			
					EJECUCIÓN	0.00	0.00	22,769.00	92,483.41	23,261.00	7,233.00							145,746.41		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	57%	232%	58%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	37%		

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2502989	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 10945 HEROÍNA MARÍA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 278696, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	140105	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	1,889,315	416,552	731,439	661,672	346,786	661,672	661,672	346,786	346,786	346,786	#####	7,488,316	
						EJECUCIÓN	-	2,064,349	22,771	88,683	118,156	17,133	-	-	-	-	-	-	-	2,311,092

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2503006	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CEBÁ – SAN JUAN CON CÓDIGO LOCAL 284094, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	140303	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	2,659,326	783,931	#####	935,061	491,840	935,061	935,061	491,840	491,840	491,840	#####		11,160,158
						EJECUCIÓN	-	3,116,170	22,770	117,929	134,260	7,233	-	-	-	-	-	-		3,398,362
% DE EJECUCIÓN	N.A.	117%	3%	10%	14%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	30%						
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
254	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503006	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CEBÁ – SAN JUAN CON CÓDIGO LOCAL 284094, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	2,659,326.00	443,221.00	886,442.00	886,442.00	443,221.00	886,442.00	886,442.00	443,221.00	443,221.00	443,221.00	443,218.00	8,864,417.00			
				EJECUCIÓN	0.00	2,659,325.06	0.00	10,110.69	58,251.30	0.00							2,727,687.05			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	0%	1%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%			
255	Mobiliario de aula. CUI 2503006	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CEBÁ – SAN JUAN CON CÓDIGO LOCAL 284094, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						571,213.00	571,213.00			
				EJECUCIÓN	0.00	171,363.74	0.00	0.00	0.00	0.00							171,363.74			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%			
256	Equipamiento de aula. CUI 2503006	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CEBÁ – SAN JUAN CON CÓDIGO LOCAL 284094, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						367,422	367,422			
				EJECUCIÓN	0.00	110,226.60	0.00	0.00	0.00	0.00							110,227			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%			
257	Módulo de atención temporal. CUI 2503006	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CEBÁ – SAN JUAN CON CÓDIGO LOCAL 284094, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,738.00	286,738.00			
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
258	Expediente técnico. CUI 2503006	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CEBÁ – SAN JUAN CON CÓDIGO LOCAL 284094, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1							2			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	292,091.00	292,092.00	0.00	0.00							584,183.00			
				EJECUCIÓN	0.00	175,254.62	0.00	0.00	52,548.39	0.00							227,803.01			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	39%			
259	Supervisión. CUI 2503006	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CEBÁ – SAN JUAN CON CÓDIGO LOCAL 284094, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	48,619.00	48,619.00	48,619.00	48,619.00	48,619.00	48,619.00	48,619.00	48,619.00	48,614.00	486,185.00				
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	22,770.00	107,818.51	23,460.00	7,233.00						161,281.51				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	47%	222%	48%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	33%			

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2502855	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 005 TARCILLA DE JESÚS GRANDA MORA CON CÓDIGO DE LOCAL 490193, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	1,097,024	245,512	567,167	394,493	211,656	394,493	394,493	211,656	211,656	211,656	#####	###	5,284,446
						EJECUCIÓN	-	1,245,899	-	288,790	171,618	325,337	-	-	-	-	-	-	-	2,031,644
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	114%	0%	51%	44%	154%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	38%	
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
230	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2502855	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 005 TARCILLA DE JESÚS GRANDA MORA CON CÓDIGO DE LOCAL 490193, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA		1,097,024.00	182,838.00	365,675.00	365,675.00	182,838.00	365,675.00	365,675.00	182,838.00	182,838.00	182,838.00	182,830.00	3,656,744.00	
						EJECUCIÓN	0.00	1,097,263.22	0.00	159,894.18	106,143.02	315,027.32							1,678,327.74	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	0%	44%	29%	172%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46%	
231	Mobiliario de aula. CUI 2502855	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 005 TARCILLA DE JESÚS GRANDA MORA CON CÓDIGO DE LOCAL 490193, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						223,565.00	223,565.00	
						EJECUCIÓN	0.00	66,961.97	0.00	0.00	0.00	0.00							66,961.97	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%
232	Equipamiento de aula. CUI 2502855	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 005 TARCILLA DE JESÚS GRANDA MORA CON CÓDIGO DE LOCAL 490193, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						147,840	147,840	
						EJECUCIÓN	0.00	44,134.03	0.00	0.00	0.00	0.00							44,134	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%
233	Módulo de atención temporal. CUI 2502855	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 005 TARCILLA DE JESÚS GRANDA MORA CON CÓDIGO DE LOCAL 490193, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,566.00	209,566.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
234	Expediente técnico. CUI 2502855	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 005 TARCILLA DE JESÚS GRANDA MORA CON CÓDIGO DE LOCAL 490193, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1							2	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	62,674.00	62,674.00	0.00	0							125,348.00	
						EJECUCIÓN	0.00	37,539.29	0.00	0.00	0	0							37,539.29	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30%	
235	Supervisión. CUI 2502855	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 005 TARCILLA DE JESÚS GRANDA MORA CON CÓDIGO DE LOCAL 490193, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	138,818.00	28,818.00	28,818.00	28,818.00	28,818.00	28,818.00	28,818.00	28,818.00	580,839.00	921,383.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	128,895.75	65,475.00	10,310.00							204,680.75	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	93%	227%	36%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la Implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2502861	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES.	240301	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	3,464,056	698,585	1,473,663	1,212,421	635,078	1,212,421	1,212,421	635,078	635,078	635,078	2,124,849	13,938,728																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						EJECUCIÓN	-	3,826,978		368,420	363,678	395,103	-	-	-	-	-	-	4,954,179																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						12	Total Anual					
2503220	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES CON CÓDIGO LOCAL 258783, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD	130401	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	100	100					
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	2,918,284	656,615	#####	##	#####	##	535,020	#####	##	#####	##	535,020	535,020	535,020	#####	##	12,073,942
						EJECUCIÓN	-	3,295,516	2,475	200,996	27,567	657,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,183,559		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	113%	0%	18%	3%	123%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	35%			
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
266	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2503220	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES CON CÓDIGO LOCAL 258783, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100					
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0								0					
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	2,918,284.00	486,381.00	972,762.00	972,762.00	486,381.00	972,762.00	972,762.00	486,381.00	486,381.00	486,381.00	486,375.00	9,727,612.00							
				EJECUCIÓN	0.00	2,918,283.47	0.00	34,205.98	0.00	512,221.47										3,464,710.92				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	0%	4%	0%	105%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%				
267	Mobiliario de aula. CUI 2503220	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES CON CÓDIGO LOCAL 258783, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100					
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0								0					
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							674,374.00	674,374.00						
				EJECUCIÓN	0.00	202,312.02	0.00	0.00	0.00	0.00								202,312.02						
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%						
268	Equipamiento de aula. CUI 2503220	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES CON CÓDIGO LOCAL 258783, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100					
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0						
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							339,878	339,878						
				EJECUCIÓN	0.00	101,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00								101,963						
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%						
269	Módulo de atención temporal. CUI 2503220	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES CON CÓDIGO LOCAL 258783, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100					
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0						
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,506.00	602,506.00						
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00						
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%						
270	Expediente técnico. CUI 2503220	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES CON CÓDIGO LOCAL 258783, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1								2						
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0						
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%						
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	121,595.00	121,596.00	0.00	0.00								243,191.00						
				EJECUCIÓN	0.00	72,957.08	0	26,905.81	0.00	143,327.40								243,190.29						
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	22%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%						
271	Supervisión. CUI 2503220	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES CON CÓDIGO LOCAL 258783, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8						
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0								0						
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	48,639.00	48,639.00	48,639.00	48,639.00	48,639.00	48,639.00	48,639.00	48,639.00	48,639.00	48,630.00	486,381.00							
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	2,475.00	139,884.19	27,567.00	1,456.21								171,382.40						
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	5%	288%	57%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	35%						

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 68

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEB: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
2428685	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34062	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,857,967	395,177	736,091	650,577	340,916	650,577	650,577	340,916	340,916	340,916	892,975	624,290	
						EJECUCIÓN	1,974,276	100,620	117,946	208,942	5,100	19,641	-	-	-	-	-	-	2,426,525
% DE EJECUCIÓN	N.A.	25%	16%	32%	1%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	31%					
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
72	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428685	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34062	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,857,967.00	309,662.00	619,323.00	619,323.00	309,662.00	619,323.00	619,323.00	309,662.00	309,662.00	309,662.00	309,653.00		6,193,222.00		
				EJECUCIÓN	1,767,866.37	90,100.23	87,711.86	182,665.16	0.00	5,008.04							2,133,351.66		
				% DE EJECUCIÓN	95%	29%	14%	29%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	34%	
73	Mobiliario de aula. CUI 2428685	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención:IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34062	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,581.00	328,581.00		
				EJECUCIÓN	93,794.04	4,780.26	0.00	0.00	0.00	0.00							98,574.30		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%		
74	Equipamiento de aula. CUI 2428685	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34062	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,487.00	223,487.00		
				EJECUCIÓN	63,794.77	3,251.33	0.00	0.00	0.00	0.00							67,046.10		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	30%		
75	Módulo de atención temporal. CUI 2428685	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34062	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,823.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
76	Expediente técnico. CUI 2428685	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34062	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1						2		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	85,515.00	85,514.00	0.00	0.00	0.00							171,029.00		
				EJECUCIÓN	48,820.53	2,488.17	21,324.10	21,327.27	0.00	5,899.23							99,859.30		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	3%	25%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	58%		
77	Supervisión. CUI 2428685	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención:IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34062	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	31,254.00	31,254.00	31,254.00	31,254.00	31,254.00	31,254.00	31,254.00	31,254.00	250,467.00	531,753.00			
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	8,910.00	4,950.00	5,100.00	8,733.89						27,693.89			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	29%	16%	16%	28%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%		

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Unidad de Logística y la Dirección de Intervención del Sector Salud

Año: 2021

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
Meta	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
334	Gestión para la prevención, control, vigilancia y respuesta a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19	15.01.01	Informe	Número de informes referidos a la atención a la emergencia producida por el COVID-19	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6
						EJECUCIÓN	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	2,863,899	9,327,960	13,046,238	#####	5,549,494.70	2,390,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,502,063.00
						EJECUCIÓN	-	2,863,899	9,327,960	11,748,541	6,871,441	15,498,440.42						46,310,282	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	90%	61%	279%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	104%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Realizar la contratación de bienes y servicios para la atención a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19.	Contrataciones de bienes y servicios para dar continuidad a las operaciones de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal implementados en el marco de lo dispuesto en los Decretos de Urgencia N° 031-2020, N° 055-2020 y N° 080-2020; y otras gestiones establecidas en el Decreto de Urgencia N° 008-2021.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6
						EJECUCIÓN	0	1	1	1	1	1							5
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83%

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

Año: 2021

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																				
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						Total Anual		
2502647	Reconstruccion del centro de salud Limón de Porcuya I-3 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura	200304	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.91	92.91	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	3,954,632	1,093,594	1,093,594	1,093,594	1,093,594	1,093,594	1,093,594	1,093,594	1,093,594	1,093,625	13,797,009.00	
						EJECUCIÓN	0	0	4,618,603	0	605,014	542,538	0	0	0	0	0	0	5,766,155	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	117%	0%	55%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
299	Obra. Reconstrucción del centro de salud Limón de Porcuya I-3 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura. C.U.I.: 2502647	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra principal de la intervención "Reconstrucción del centro de salud Limón de Porcuya I-3 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura". C.U.I.: 2502647, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.91	92.91	
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90								7.90		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	9%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	3,031,603	797,199	797,199	797,199	797,199	797,199	797,199	797,199	797,199	797,203	10,206,398			
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	3,548,800.45	0	376,979	492,182							4,417,961			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	117%	0%	47%	62%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%			
301	Equipamiento médico. Reconstrucción del centro de salud Limón de Porcuya I-3 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura. C.U.I.: 2502647	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención "Reconstrucción del centro de salud Limón de Porcuya I-3 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura". C.U.I.: 2502647, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	699,449	181,338	181,338	181,338	181,338	181,338	181,338	181,338	181,338	181,347	2,331,500			
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	810,670.50	0	0	0							810,671			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	116%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%			
300	Obra de Contingencia. Reconstruccion del centro de salud Limón de Porcuya I-3 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura. C.U.I.: 2502647	Comprende la construcción y comisionamiento de la obra de contingencia de la intervención "Reconstruccion del centro de salud Limón de Porcuya I-3 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura". C.U.I.: 2502647, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	1%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	72,000	18,666	18,666	18,666	18,666	18,666	18,666	18,666	18,666	18,672	240,000			
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	83,448.84	0	120,018	0							203,467			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	116%	0%	643%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%			
313	Supervisión. Reconstrucción del centro de salud Limón de Porcuya I-3 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura. C.U.I.: 2502647	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervisión de la puesta en servicio, de la obra de la infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento medico, así como tambien, el seguimiento y revision del diseño de la intervención "Reconstruccion del centro de salud Limón de Porcuya I-3 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura". C.U.I.: 2502647, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9		
				EJECUCIÓN	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00							1			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0.00	0.00	57,093	57,093	57,093	57,093	57,093	57,093	57,093	57,093	57,099	513,843			
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,356							50,356			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%			
303	Diseño. Reconstruccion del centro de salud Limón de Porcuya I-3 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura. C.U.I.: 2502647	Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervención "Reconstruccion del centro de salud Limón de Porcuya I-3 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura" C.U.I.: 2502647, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
				EJECUCIÓN	0	0	0.00	0.00	1	1							2			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0.00	151,580.00	39,298	39,298	39,298	39,298	39,298	39,298	39,298	39,298	39,304	505,268			
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	175,683.19	0.00	108,017	0.00							283,700			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	116%	0%	275%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%			

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2502864	Reconstruccion del centro de salud El Faique I-4 del distrito de San Miguel de El Faique, provincia de Huancabamba, región Piura	200306	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.91	92.91
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07	6.07
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	7%	7%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	8,634,196	2,389,631	2,389,631	2,389,631	2,389,631	2,389,631	2,389,631	2,389,631	2,389,631	2,389,656	30,140,900	30,140,900
						EJECUCIÓN	0	0	10,081,873	0	792,574	696,469	0	0	0	0	0	0	0	11,570,916

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2502968	Reconstrucción del centro de salud Castilla I-4 del distrito de Castilla, provincia de Piura, región Piura	200104	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.45	23.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.73	1.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	71%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		7%	7%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	17,846,359	3,191,958	3,191,958	3,191,958	3,191,958	3,191,958	3,191,958	3,191,958	4,255,966	47,637,989.00		47,637,989.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						EJECUCIÓN	0	0	15,954,130	0	265,001	751,052	0	0	0	0	0	0		16,970,183	16,970,183																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2502652	Reconstrucción del centro de salud Posope Alto I-3 del distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque	140117	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.99	83.99
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	3%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	6,666,044	6,666,045	2,220,744	2,220,744	2,220,744	2,220,744	2,220,744	2,220,744	2,220,760	28,877,313	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,552,607.60	448,612.65	1,514,067.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515,288	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	98%	7%	68%	0%	0%	0%	0%	0%	29%		
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
320	Obra. Reconstrucción del centro de salud Posope Alto I-3 del distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. C.U.I.: 2502652	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra principal de la intervención "Reconstrucción del centro de salud Posope Alto I-3 del distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque". C.U.I.: 2502652, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.99	83.99	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50							2.50	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	3%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	4,742,620	4,742,620	1,523,647	1,523,647	1,523,647	1,523,647	1,523,647	1,523,647	1,523,651	20,150,773	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,758,441	0	1,514,068							6,272,509	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	31%		
321	Equipamiento médico. Reconstrucción del centro de salud Posope Alto I-3 del distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. C.U.I.: 2502652	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención "Reconstrucción del centro de salud Posope Alto I-3 del distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque". C.U.I.: 2502652, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,562,556	1,562,556	497,177	497,177	497,177	497,177	497,177	497,177	497,178	6,605,352	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,560,145	0	0							1,560,145	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%			
322	Supervisión. Reconstrucción del centro de salud Posope Alto I-3 del distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. C.U.I.: 2502652	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervisión de la puesta en servicio, de la obra de la infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento medico, así como también, el seguimiento y revisión del diseño de la intervención "Reconstrucción del centro de salud Posope Alto I-3 del distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque". C.U.I.: 2502652, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC			informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0.00	0.00	124,811	124,811	124,811	124,811	124,811	124,811	124,811	124,811	124,818	1,123,306	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
323	Diseño. Reconstrucción del centro de salud Posope Alto I-3 del distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. C.U.I.: 2502652	Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervención "Reconstrucción del centro de salud Posope Alto I-3 del distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque". C.U.I.: 2502652, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	1	1							3	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0.00	0.00	236,057	236,058	75,109	75,109	75,109	75,109	75,109	75,109	75,113	997,882	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	234,022	448,613	0							682,634	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	99%	190%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	68%		

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Oficina de Planificación y Presupuesto bolsa opp

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

Meta	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
063, '064, '047	Transferencias de recursos para el financiamiento de las intervenciones incluidas en el PIRCC	15.01.01	Norma	Número de Decretos Supremo que autoriza transferencias de recursos a favor de entidades ejecutoras PIRCC	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	15	15
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	178%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	107%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,071,677	148,071,677
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	-					
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Realizar transferencias de recursos para el financiamiento de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios.	Realizar transferencias de recursos para el financiamiento de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, conforme a la programación determinada por la ARCC, en el marco de la Ley N° 31084, que aprueba el presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. Incluye las transferencia de recursos para las actividades de fiscalización y control de la gestión pública. Se reporta semestralmente el cumplimiento de lo programado.			Norma	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	15	15
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	16							16
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	178%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	107%

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Oficina de Planificación y Presupuesto

Año: 2021

bolsa opp

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
Meta	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
057,'001,'013,'015,'016,'017,'018	Financiamiento de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios a cargo de la ARCC	15.01.01	Documento	Número de documentos asociados al financiamiento de las intervenciones	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	4					15	0	0	0	0	0	20	20
						EJECUCIÓN	4			0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	133%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,936,739	1,020,936,739
						EJECUCIÓN	-	-	-										-
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)													Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	-	
1	Realizar el financiamiento de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios.	Realizar el financiamiento de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios a cargo de la ARCC, conforme a la programación, en el marco de la Ley N° 31084, que aprueba el presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020. Se reporta semestralmente el cumplimiento de lo programado.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	20	20	
					EJECUCIÓN	4	0	0	0	0	20							24	
					% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	133%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	120%	

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2499925	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES EN EL RIO LA LECHE, EN 53 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE PACORA, ILLIMO Y JAYANCA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y EN LOS DISTRITOS DE PITIPO Y INCAHUASI DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140205	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79	24.79
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	12.11%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	4.24%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	895,009.00	20,783,200.00	6,130,006.00	6,130,004.00	11,803,654.00	14,467,887.00	17,829,126.00	20,392,771.00	98,431,657.00
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	42,660	2,602,815	0	0	0	0	0	0	2,645,475.16
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	4.77%	12.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.69%	
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0358	Expediente Técnico. Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Río La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2499925	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Río La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2499925	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	4							4		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	0.00%	400.00%	0.00%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80.00%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	777,627.00	777,627.00	777,627.00	777,625.00	777,627.00	777,627.00	777,628.00	0.00	5,443,388.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,330.16							2,536,330.16		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	0.00%	326.16%	0.00%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46.59%
0359	Afectaciones. Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Río La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2499925	Comprende la expropiación de predios para llevar a cabo la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Río La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque". C.U.I.: 2499925, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	6
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	2							2		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234,997.00	5,234,997.00	5,234,997.00	5,234,997.00	5,234,997.00	5,234,997.00	31,409,982.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00							16,000.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	
0360	Ejecución de Obra. Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Río La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2499925	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Río La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque". C.U.I.: 2499925, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79	24.79
				EJECUCIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.05							1.05		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	12.11%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	4.24%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,888,191.00	0.00	0.00	4,860,751.00	7,524,984.00	10,886,222.00	13,727,966.00	56,888,114.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	N.A.	N.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
0335	Gestión de Proyecto. Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Río La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2499925	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Río La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque". C.U.I.: 2499925, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	21
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	3	4							7		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	100%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	117,382.00	117,382.00	117,382.00	117,382.00	117,382.00	117,382.00	117,382.00	616,912.00	1,438,586.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	42,660.00	50,485.00							93,145.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	36.34%	43.01%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6%	
0361	Supervisión. Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Río La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2499925	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Río La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2499925, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,897.00	812,897.00	812,897.00	812,896.00	3,251,587.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2501225	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO MOTUPE VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE MOTUPE, JAYANCA, MORROPE, PACORA, SALAS Y TÚCUME - 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140312	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54	12.54	
						EJECUCIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	7.62%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	5.26%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	661,566.00	13,204,865.00	5,208,469.00	5,208,468.00	6,338,293.00	6,338,294.00	6,921,735.00	7,121,531.00	51,003,221.00
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	8,000	1,604,112	0	0	0	0	0	0	1,612,111.96
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1.21%	12.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.16%	
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0362	Expediente Técnico. Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Mórope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2501225	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Mórope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2501225	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	4						4			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	619,117.00	619,117.00	619,118.00	619,117.00	619,118.00	619,118.00	0.00	0.00	3,714,704.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,111.96						1,596,111.96			
0363	Afectaciones. Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Mórope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2501225	Comprende la expropiación de predios para llevar a cabo la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Mórope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque". C.U.I.: 2501225, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	258%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43%		
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,902.00	4,546,902.00	4,546,902.00	4,546,902.00	4,546,902.00	4,546,904.00	27,281,414.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
0364	Ejecución de Obra. Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Mórope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2501225	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Mórope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque". C.U.I.: 2501225, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54	12.54		
				EJECUCIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66						0.66			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	8%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	5%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,543,299.00	0.00	0.00	801,706.00	801,706.00	2,004,265.00	2,004,267.00	18,155,243.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0%		
0336	Gestión de Proyecto. Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Mórope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2501225	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Mórope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque". C.U.I.: 2501225, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	2	3	2	3	2	3	2	2	2	21		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	1	4							5		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	42,449.00	42,449.00	42,449.00	42,449.00	42,449.00	42,449.00	42,449.00	242,239.00	539,382.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00							16,000.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19%	19%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3%			
0365	Supervisión. Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Mórope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2501225	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Mórope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2501225, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,119.00	328,119.00	328,119.00	328,121.00	1,312,478.00	
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0%		

Periodo del PEI: 2021-2022

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Riesgo: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año:

2021

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI:

Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la Implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2497426	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LOS TRAMOS CRÍTICOS DE LOS RÍOS CHICO Y MANTAGENTE EN LOS DISTRITOS DE ALTO LARÁN, CHINCHA BAJA, EL CARMEN Y TAMBO DE MORA - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	110211	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	6%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	19,310.00	21,099,650.00	630,800.00	630,800.00	5,008,342.00	5,008,342.00	5,952,858.00	5,952,861.00	8,969,287.00	53,272,250.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	16,290.00	329,997.43	647,682.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,970.08
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	84%	2%	103%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0344	Expediente Técnico. Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497426	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497426	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	44%		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	44%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	356,486.00	356,486.00	356,486.00	356,486.00	356,486.00	356,486.00	356,489.00	1,425,944.00	3,921,349.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
0345	Afectaciones. Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497426	Comprende la expropiación de predios para llevar a cabo la obra principal de la intervención "Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica". C.U.I.: 2497426, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,011.00	222,011.00	222,011.00	222,011.00	222,011.00	222,012.00	1,554,078.00			
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
0346	Ejecución de Obra. Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497426	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica". C.U.I.: 2497426, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03	19.03		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	6%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,723,854.00	0.00	0.00	3,885,670.00	3,885,670.00	4,830,186.00	4,830,186.00	6,719,218.00	44,874,784.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	296,133.83	604,038.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,172.08		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	2%	
0347	Capacitaciones. Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497426	Comprende la capacitación de sensibilización a los pobladores y capacitación al personal del proyecto "Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica". C.U.I.: 2497426, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474.00	22,474.00	22,474.00	22,474.00	22,474.00	22,474.00	22,475.00	157,319.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
0348	Faja Marginal. Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497426	Comprende la construcción de una faja para proteger y preservar el río, proyecto "Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica". C.U.I.: 2497426, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,519.00	10,519.00	10,519.00	10,519.00	10,519.00	10,519.00	10,519.00	73,633.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
0349	Gestión de Proyecto. Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497426	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica". C.U.I.: 2497426, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	2	3	2	3	2	3	2	2	2	21		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	4	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	133%	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	77,245.00	231,725.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	16,290.00	33,863.60	43,644.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,798.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	84%	175%	226%	0.00	0.00	0.00	0.00	40%		
0350	Supervisión. Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497426	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distrito de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497426, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,872.00	491,872.00	491,872.00	491,872.00	491,874.00	2,459,362.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0%		

Año:

2021

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2497405	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE AL MOVIMIENTO DE MASA E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EL CARMEN, SECA Y PUERTA BLANCA EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	110205	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.76	69.76
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	2%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	264,906.00	1,272,847.00	322,796.00	68,889.00	1,049,597.00	1,697,380.00	2,160,088.00	3,288,545.00	10,125,048.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0337	Expediente Técnico. Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497405	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: "Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica". C.U.I.: 2497405	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	4							4		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	400%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	133%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	253,906.00	253,906.00	253,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,719.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	0.00%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%		
0338	Afectaciones. Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497405	Comprende la expropiación de predios para llevar a cabo la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica". C.U.I.: 2497405, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	1	1	1	0	5		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N.A.	0.00%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,889.00	57,889.00	57,889.00	57,889.00	57,894.00	0.00	289,450.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N.A.	0.00%		
0339	Ejecución de Obra. Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497405	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica". C.U.I.: 2497405, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.76	69.76		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63							1.63		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	2%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,941.00	0.00	0.00	786,595.00	1,434,378.00	1,897,081.00	2,888,586.00	8,014,581.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%		
0340	Capacitaciones. Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497405	Comprende la capacitación de sensibilización a los pobladores y capacitación al personal del proyecto "Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica". C.U.I.: 2497405, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,212.00	110,212.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0%	
0341	Faja Marginal. Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497405	Comprende la construcción de una faja para proteger y preservar al río, proyecto "Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica". C.U.I.: 2497405, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,632.00	73,632.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0%	
0342	Gestión de Proyecto. Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497405, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica". C.U.I.: 2497405, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	2	3	2	3	2	3	2	2	2	21		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	99,000.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
0343	Supervisión. Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica. C.U.I.: 2497405	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: "Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen - provincia de Chincha - departamento de Ica". C.U.I.: 2497405, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,113.00	194,113.00	194,113.00	194,115.00	776,454.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0%	

2021

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

[illegible]

Periodo del PEI: 2021-2022
 Nivel de Gobierno: Nacional
 Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
 Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
 Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
 Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

2021

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2497906	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PROTECCIÓN FRENTE AL MOVIMIENTO DE MASA EN ZONAS CRÍTICAS DE LAS LOCALIDADES TANTARÁ Y NUEVO AMANECEER DEL DISTRITO DE TANTARÁ, LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CAPILLAS, Y LOCALIDAD DE YAUERIMBAMBO DEL DISTRITO DE ALTO LARÁN - LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCACAVELIA Y LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	110202	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	12.80%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	3.20%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	768,996.00	768,996.00	768,996.00	768,996.00	768,996.00	768,996.00	768,996.00	769,003.00	6,151,975.00
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Cód.	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0353	Expediente Técnico. Creación de los servicios protección frente al movimiento de masa en zonas críticas de las localidades Tantarà y Nuevo Amanecer del distrito de Tantarà, localidad de Buena Vista del distrito de Capillas, y localidad de Yauritamb del distrito de Alto Larán - la provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica y la provincia de Chincha del departamento de Ica. C.U.I.: 2497906	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
			EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
			% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	59,857.00	59,857.00	59,857.00	59,857.00	59,857.00	59,857.00	59,861.00	478,860.00				
			EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
0354	Afectaciones. Creación de los servicios protección frente al movimiento de masa en zonas críticas de las localidades Tantarà y Nuevo Amanecer del distrito de Tantarà, localidad de Buena Vista del distrito de Capillas, y localidad de Yauritamb del distrito de Alto Larán - la provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica y la provincia de Chincha del departamento de Ica. C.U.I.: 2497906	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
			EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
			% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00	6,459.00	51,693.00			
			EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
0355	Ejecución de Obras.Creación de los servicios protección frente al movimiento de masa en zonas críticas de las localidades Tantarà y Nuevo Amanecer del distrito de Tantarà, localidad de Buena Vista del distrito de Capillas, y localidad de Yauritamb del distrito de Alto Larán - la provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica y la provincia de Chincha del departamento de Ica. C.U.I.: 2497906	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
			EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20							3.20			
			% DE EJECUCIÓN	Tantarà y Nuevo Amanecer del distrito de Tantarà, localidad de Buena Vista del distrito de Capillas, y localidad de Yauritamb del distrito de Alto Larán - la provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica y la provincia de Chincha del departamento de Ica". C.U.I.: 2497906, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	3%		
			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	517,328.00	517,328.00	517,328.00	517,328.00	517,328.00	517,328.00	517,330.00	4,138,626.00				
			EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
0356	Capacitaciones.-Creación de los servicios protección frente al movimiento de masa en zonas críticas de las localidades Tantarà y Nuevo Amanecer del distrito de Tantarà, localidad de Buena Vista del distrito de Capillas, y localidad de Yauritamb del distrito de Alto Larán - la provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica y la provincia de Chincha del departamento de Ica. C.U.I.: 2497906	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
			EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
			% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,879.00	21,879.00	21,879.00	21,879.00	21,879.00	21,879.00	21,879.00	21,879.00	175,032.00			
			EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
0357	Supervisión. Creación de los servicios protección frente al movimiento de masa en zonas críticas de las localidades Tantarà y Nuevo Amanecer del distrito de Tantarà, localidad de Buena Vista del distrito de Capillas, y localidad de Yauritamb del distrito de Alto Larán - la provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica y la provincia de Chincha del departamento de Ica. C.U.I.: 2497906	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
			EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
			% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	163,470.00	163,470.00	163,470.00	163,470.00	163,470.00	163,470.00	163,470.00	1,307,764.00				
			EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

Periodo del PEI: 2021-2022
 Nivel de Gobierno: Nacional
 Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
 Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
 Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
 Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

2021

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2496772	CREACION DE SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO TUMBES, EN TRAMOS VULNERABLES DESDE LA ESTACION EL TIGRE HASTA LA SALIDA AL MAR, EN LOS DISTRITOS DE PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO, SAN JUAN DE LA VIRGEN, CORRALES Y TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	23.90
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	16%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	67,191,846.00	853,708.00	898,459.00	898,459.00	898,459.00	30,175,624.00	6,641,878.00	6,641,878.00	10,257,583.00	10,347,087.00	134,804,981
						EJECUCIÓN	0	0	64,315,418	0	0	275,494	0	0	0	0	0	0	64,590,912
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	96%	0%	0%	31%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%
Cód.	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
426	Expediente Técnico. Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. C.U.I.: 2496772			Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. C.U.I.: 2496772	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	2							3
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	6,930,101.00	853,708.00	853,708.00	853,708.00	853,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,344,933.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	6,257,753.45	0.00	0.00	14,618.02							6,272,371.47
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	90%	0%	0%	2%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61%	
427	Afectaciones. Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. C.U.I.: 2496772			Comprende la expropiación de predios para llevar a cabo la obra principal de la intervención: Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes". C.U.I.: 2496772, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597,127.00	6,597,127.00	6,597,127.00	6,597,126.00	26,388,507	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%		
428	Ejecución de Obra. Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. C.U.I.: 2496772			Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes". C.U.I.: 2496772, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	23.90	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81						3.81	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	16%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	60,261,745	0	0	0.00	0	30,130,873	0.00	0.00	2,812,215.00	2,812,215.00	96,017,048
						EJECUCIÓN	0	0	58,057,664	0	0	242,876.41						58,300,541	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	96%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%		
429	Gestión de Proyecto. Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. C.U.I.: 2496772			Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes". C.U.I.: 2496772, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	2	3	2	3	2	3	2	2	2	21
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	5						5	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	44,751.00	44,751.00	44,751.00	44,751.00	44,751.00	44,751.00	134,256.00	447,513	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00						18,000	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	
430	Supervisión.Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. C.U.I.: 2496772			Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. C.U.I.: 2496772, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0.00	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,490.00	803,490.00	1,606,980
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%		

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						Total Anual	
2501802	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACIFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	130207	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,345,368.00	284,007.00	284,007.00	284,007.00	284,007.00	284,007.00	52,971,499	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	34,081,989	0	0	0	0	0	34,081,989	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	64%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
366	Expediente Técnico. Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones, en ambas márgenes del Río Chicama, tramo de la desembocadura al Océano Pacífico hasta el puente Punta Moreno, distritos de Ascope, Chicama, Chocope, Magdalena de Cao, Casa Grande y Santiago de Cao, provincia de Ascope, departamento de La Libertad. C.U.I.: 2501802	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones, en ambas márgenes del Río Chicama, tramo de la desembocadura al Océano Pacífico hasta el puente Punta Moreno, distritos de Ascope, Chicama, Chocope, Magdalena de Cao, Casa Grande y Santiago de Cao, provincia de Ascope, departamento de La Libertad. C.U.I.: 2501802			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1.00						1	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,188.00	284,007.00	284,007.00	284,007.00	284,007.00	284,006.00	2,205,229.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,188.39						501,188.39	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%
367	Ejecución de Obra. Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones, en ambas márgenes del Río Chicama, tramo de la desembocadura al Océano Pacífico hasta el puente Punta Moreno, distritos de Ascope, Chicama, Chocope, Magdalena de Cao, Casa Grande y Santiago de Cao, provincia de Ascope, departamento de La Libertad. C.U.I.: 2501802	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones, en ambas márgenes del Río Chicama, tramo de la desembocadura al Océano Pacífico hasta el puente Punta Moreno, distritos de Ascope, Chicama, Chocope, Magdalena de Cao, Casa Grande y Santiago de Cao, provincia de Ascope, departamento de La Libertad". C.U.I.: 2501802, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	33,844,180.00	0	0	0.00	0.00	0.00	16,922,090.00	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	33,580,800.91						33,580,801	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	66%

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

Objetivo: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																		
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						Total Anual
2501657	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO VIRU Y AFLUENTES, DISTRITO DE CARABAMBA Y VIRU - PROVINCIAS DE JULCAN Y VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	131201	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,006,423.00	519,523.00	519,523.00	519,523.00	519,523.00	519,523.00	40,168,250
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	23,868,545	0	0	0	0	0	23,868,545
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	95%	0%	0%	0%	0%	0%	59%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)											Total Anual
368	Expediente Técnico. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Protección contra inundaciones en ambas márgenes del Río Virú y afluentes, distrito de Carabamba y Virú – provincias de Julcan y Virú – departamento de La Libertad. C.U.I.: 2501657	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Protección contra inundaciones en ambas márgenes del Río Virú y afluentes, distrito de Carabamba y Virú – provincias de Julcan y Virú – departamento de La Libertad. C.U.I.: 2501657			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1						1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,053.00	433,053.00	433,053.00	433,053.00	433,053.00	433,054.00	3,515,372.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,225.63						901,225.63
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	98%	0%	0%	0%	0%	0%	26%
369	Ejecución de Obra. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Protección contra inundaciones en ambas márgenes del Río Virú y afluentes, distrito de Carabamba y Virú – provincias de Julcan y Virú – departamento de La Libertad. C.U.I.: 2501657	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Protección contra inundaciones en ambas márgenes del Río Virú y afluentes, distrito de Carabamba y Virú – provincias de Julcan y Virú – departamento de La Libertad". C.U.I.: 2501657, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	24,089,370.00	0	0	0.00	0.00	0.00	12,044,685.00
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	22,967,319.25						22,967,319
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	95%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	64%
370	Gestión de Proyecto. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Protección contra inundaciones en ambas márgenes del Río Virú y afluentes, distrito de Carabamba y Virú – provincias de Julcan y Virú – departamento de La Libertad. C.U.I.: 2501657	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Protección contra inundaciones en ambas márgenes del Río Virú y afluentes, distrito de Carabamba y Virú – provincias de Julcan y Virú – departamento de La Libertad". C.U.I.: 2501657, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	3	2	3	2	2	14
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0						0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,470.00	86,470.00	86,470.00	86,470.00	86,470.00	518,823
						EJECUCIÓN	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																		
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo																		
CUL	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						Total Anual
2501721	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESBORDES DE QUEBRADAS NORTE VERDE, QUENETO, CEREALES, EL ARENAL Y HUASCARAN, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	131201	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,408,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,408,401
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	12,005,177	0	0	0	0	0	12,005,177
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	97%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	97%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)										Total Anual	
371	Expediente Técnico.Creación del Servicio de Protección contra desbordes de Quebradas Norte Verde, Queneto, Cereales, El Arenal y Huascarán, distrito de Virú – provincia de Virú – departamento de La Libertad. C.U.I.: 2501721	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación del Servicio de Protección contra desbordes de Quebradas Norte Verde, Queneto, Cereales, El Arenal y Huascarán, distrito de Virú – provincia de Virú – departamento de La Libertad. C.U.I.: 2501721			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1						1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,054.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,469.86						910,469.86
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%
372	Ejecución de Obra. Creación del Servicio de Protección contra desbordes de Quebradas Norte Verde, Queneto, Cereales, El Arenal y Huascarán, distrito de Virú – provincia de Virú – departamento de La Libertad. C.U.I.: 2501721	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del Servicio de Protección contra desbordes de Quebradas Norte Verde, Queneto, Cereales, El Arenal y Huascarán, distrito de Virú – provincia de Virú – departamento de La Libertad". C.U.I.: 2501721, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	11,491,347	0	0	0.00	0.00	0.00	11,491,347
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	11,094,707						11,094,707
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	97%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	97%

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
2446345	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA DE SAN IDELFONSO, EN LOS DISTRITOS DE EL PORVENIR, TRUJILLO Y VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130111	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	6%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	22,922,238	4,192,748	840,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880,032.30	32,835,871
						EJECUCIÓN	0	0	0	22,785,198	0	175,262	0	0	0	0	0	0	22,960,460
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	99%	0%	21%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	70%					
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
373	Expediente Técnico.Creación del servicio de protección contra inundaciones en la quebrada de San Idelfonso, en los distritos de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo - departamento de La Libertad. C.U.I.: 2446345	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación del servicio de protección contra inundaciones en la quebrada de San Idelfonso, en los distritos de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo - departamento de La Libertad. C.U.I.: 2446345.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	3						3	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	300%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	5,045,115.00	1,187,086.00	840,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073,054.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,908,075.46	0.00	0.00					4,908,075.46		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	97%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	69%
374	Ejecución de Obra. Creación del servicio de protección contra inundaciones en la quebrada de San Idelfonso, en los distritos de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo - departamento de La Libertad. C.U.I.: 2446345	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección contra inundaciones en la quebrada de San Idelfonso, en los distritos de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo - departamento de La Libertad". C.U.I.: 2446345, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85					0.85		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	6%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	17,877,123	3,005,662	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	4,880,032.30	25,762,817
						EJECUCIÓN	0	0	0	17,877,123	0	175,262.21					18,052,385		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	70%

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						Total Anual	
2506324	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO OLMOS, EN 27 CENTROS POBLADOS EN LOS DISTRITOS DE OLMOS, JAYANCA Y HUARMACA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	200304	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,564,839.00	519,141.00	519,141.00	519,141.00	519,141.00	519,141.00	15,855,942.00	50,016,486
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
375	Expediente Técnico. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de protección frente a inundaciones en la cuenca del Río Olmos, en 27 centros poblados en los distritos de Olmos, Jayanca y Huarmaca en la provincia de Lambayeque del departamento de Lambayeque y la provincia de Huancabamba del departamento de Piura. C.U.I.: 2506324	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de protección frente a inundaciones en la cuenca del Río Olmos, en 27 centros poblados en los distritos de Olmos, Jayanca y Huarmaca en la provincia de Lambayeque del departamento de Lambayeque y la provincia de Huancabamba del departamento de Piura. C.U.I.: 2506324.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0		891,242.00	459,125.00	459,125.00	459,125.00	459,125.00	459,125.00	459,125.00	3,645,992.00
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
376	Ejecución de Obra. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de protección frente a inundaciones en la cuenca del Río Olmos, en 27 centros poblados en los distritos de Olmos, Jayanca y Huarmaca en la provincia de Lambayeque del departamento de Lambayeque y la provincia de Huancabamba del departamento de Piura. C.U.I.: 2506324	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de protección frente a inundaciones en la cuenca del Río Olmos, en 27 centros poblados en los distritos de Olmos, Jayanca y Huarmaca en la provincia de Lambayeque del departamento de Lambayeque y la provincia de Huancabamba del departamento de Piura". C.U.I.: 2506324, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	30,673,597.00	0	0	0.00	0.00	0.00	15,336,799.00	46,010,396
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
377	Gestión de Proyecto. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de protección frente a inundaciones en la cuenca del Río Olmos, en 27 centros poblados en los distritos de Olmos, Jayanca y Huarmaca en la provincia de Lambayeque del departamento de Lambayeque y la provincia de Huancabamba del departamento de Piura. C.U.I.: 2506324	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de protección frente a inundaciones en la cuenca del Río Olmos, en 27 centros poblados en los distritos de Olmos, Jayanca y Huarmaca en la provincia de Lambayeque del departamento de Lambayeque y la provincia de Huancabamba del departamento de Piura". C.U.I.: 2506324, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	1	9
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,016.00	60,016.00	60,016.00	60,016.00	60,016.00	60,018.00	360,098
						EJECUCIÓN	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						Total Anual	
2500094	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES POR RIO ZAÑA Y AFLUENTES, DISTRITOS DE OYOTÚN, NUEVA ARICA, CAYALTÍ, ZAÑA,LAGUNAS-MOCUPE Y NANCHOC, DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	061108	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA						15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
						EJECUCIÓN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN						0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA						21,156,546.00	989,493.00	989,493.00	989,493.00	989,493.00	989,493.00	7,717,204.00	33,821,215
						EJECUCIÓN						0	0	0	0	0	0	0	-
						% DE EJECUCIÓN						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
378	Expediente Técnico. Creación del servicio de protección contra inundaciones por Río Zaña y afluentes, distritos de Oyotún, Nueva Arica, Cayalti, Zaña, Lagunas-Mocupe y Nanchoc, de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque y la provincia de San Miguel del departamento de Cajamarca. C.U.I.: 2500094			Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación del servicio de protección contra inundaciones por Río Zaña y afluentes, distritos de Oyotún, Nueva Arica, Cayalti, Zaña, Lagunas-Mocupe y Nanchoc, de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque y la provincia de San Miguel del departamento de Cajamarca. C.U.I.: 2500094.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						1	1	1	1	1	1	7	
						EJECUCIÓN						0.00							0
						% DE EJECUCIÓN						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA						973,415.00	919,336.00	919,336.00	919,336.00	919,336.00	919,336.00	919,338.00	6,489,433.00
						EJECUCIÓN						0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
379	Ejecución de Obra. Creación del servicio de protección contra inundaciones por Río Zaña y afluentes, distritos de Oyotún, Nueva Arica, Cayalti, Zaña, Lagunas-Mocupe y Nanchoc, de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque y la provincia de San Miguel del departamento de Cajamarca. C.U.I.: 2500094			Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección contra inundaciones por Río Zaña y afluentes, distritos de Oyotún, Nueva Arica, Cayalti, Zaña, Lagunas-Mocupe y Nanchoc, de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque y la provincia de San Miguel del departamento de Cajamarca". C.U.I.: 2500094, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
						EJECUCIÓN						0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN						0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA						20,183,131.00						6,727,711.00	26,910,842
						EJECUCIÓN						0.00							0
						% DE EJECUCIÓN						0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
380	Gestión de Proyecto. Creación del servicio de protección contra inundaciones por Río Zaña y afluentes, distritos de Oyotún, Nueva Arica, Cayalti, Zaña, Lagunas-Mocupe y Nanchoc, de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque y la provincia de San Miguel del departamento de Cajamarca. C.U.I.: 2500094			Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Creación del servicio de protección contra inundaciones por Río Zaña y afluentes, distritos de Oyotún, Nueva Arica, Cayalti, Zaña, Lagunas-Mocupe y Nanchoc, de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque y la provincia de San Miguel del departamento de Cajamarca". C.U.I.: 2500094, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA							2	1	2	1	2	1	9
						EJECUCIÓN													0
						% DE EJECUCIÓN							0	0	0	0	0	0	0
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA							70,157.00	70,157.00	70,157.00	70,157.00	70,157.00	70,155.00	420,940
						EJECUCIÓN													0.00
						% DE EJECUCIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Período del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2501395	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN EL RÍO CASMA, RÍO SECHIN Y RÍO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE COMANDANTE NOEL, BUENA VISTA, CASMA Y YAUTÁN - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	020804	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA				0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50
						EJECUCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA				0.00	32,508,572.00	1,270,295.00	1,270,295.00	1,270,295.00	1,270,295.00	16,889,433.00	1,585,863.00	2,679,201.00	58,744,249
						EJECUCIÓN				0	32,157,954	25,790	0	0	0	0	0	0	32,183,744
						% DE EJECUCIÓN				N.A.	99%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
381	Expediente Técnico. Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Casma, Río Sechin y Río Grande en los distritos de Comandante Noel, Buena Vista, Casma y Yaután - 4 distritos de la provincia de Casma - departamento de Ancash. C.U.I.: 2501395	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Casma, Río Sechin y Río Grande en los distritos de Comandante Noel, Buena Vista, Casma y Yaután - 4 distritos de la provincia de Casma - departamento de Ancash. C.U.I.: 2501395.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
				EJECUCIÓN				0	1	1							2		
				% DE EJECUCIÓN				0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA				0	774,449.00	774,449.00	774,449.00	774,449.00	774,449.00	774,449.00	1,867,789.00	7,288,932.00			
				EJECUCIÓN				0	1,092,388.05	0							1,092,388.05		
				% DE EJECUCIÓN				N.A.	141%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.15		
382	Afectaciones. Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Casma, Río Sechin y Río Grande en los distritos de Comandante Noel, Buena Vista, Casma y Yaután - 4 distritos de la provincia de Casma - departamento de Ancash. C.U.I.: 2501395	Comprende la expropiación de predios para llevar a cabo la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Casma, Río Sechin y Río Grande en los distritos de Comandante Noel, Buena Vista, Casma y Yaután - 4 distritos de la provincia de Casma - departamento de Ancash". C.U.I.: 2501395, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	0	0	0	0	1	1	2		
				EJECUCIÓN					0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,568	315,568	631,136		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0		
383	Ejecución de Obra. Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Casma, Río Sechin y Río Grande en los distritos de Comandante Noel, Buena Vista, Casma y Yaután - 4 distritos de la provincia de Casma - departamento de Ancash. C.U.I.: 2501395	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Casma, Río Sechin y Río Grande en los distritos de Comandante Noel, Buena Vista, Casma y Yaután - 4 distritos de la provincia de Casma - departamento de Ancash". C.U.I.: 2501395, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					31,238,277	0.00	0.00	0.00	0.00	15,619,138.00	0.00	0.00	46,857,415		
				EJECUCIÓN					31,065,565	0.00							31,065,565		
				% DE EJECUCIÓN					99%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0.66		
384	Gestión de Proyecto. Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Casma, Río Sechin y Río Grande en los distritos de Comandante Noel, Buena Vista, Casma y Yaután - 4 distritos de la provincia de Casma - departamento de Ancash. C.U.I.: 2501395	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Casma, Río Sechin y Río Grande en los distritos de Comandante Noel, Buena Vista, Casma y Yaután - 4 distritos de la provincia de Casma - departamento de Ancash". C.U.I.: 2501395, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA					2	1	2	1	2	1	2	1	12		
				EJECUCIÓN					0	6							6		
				% DE EJECUCIÓN					0%	600%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					495,846.00	495,846.00	495,846.00	495,846.00	495,846.00	495,846.00	495,846.00	495,844.00	3,966,766		
				EJECUCIÓN					0.00	25,790.00							25,790.00		
				% DE EJECUCIÓN					0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.65%		

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 92

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
2505100	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO SAN DAMIAN DEL DISTRITO DE CORIS - PROVINCIA DE AJJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	020202	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0.00	0.00	0.00	1,888,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,243
						EJECUCIÓN					1,886,698	0	0	0	0	0	0	0	1,886,698
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
389	Expediente Técnico. Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el Centro Poblado San Damián del distrito de Coris - provincia de Ajja - departamento de Ancash. C.U.I.: 2505100	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el Centro Poblado San Damián del distrito de Coris - provincia de Ajja - departamento de Ancash. C.U.I.: 2505100	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0	0	0	1	0	0	0	0	1	
				EJECUCIÓN					0	1						1			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0.00	0.00	0.00	54,998.00				54,998.00			
				EJECUCIÓN					54,983.89	0.00					54,983.89				
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1.00	
390	Ejecución de Obra. Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el Centro Poblado San Damián del distrito de Coris - provincia de Ajja - departamento de Ancash. C.U.I.: 2505100	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el Centro Poblado San Damián del distrito de Coris - provincia de Ajja - departamento de Ancash". C.U.I.: 2505100, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
				EJECUCIÓN					0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0.00	0	1,833,245				1,833,245			
				EJECUCIÓN					1,831,715	0						1,831,715			
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1.00	

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 93

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																		
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo																		
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						Total Anual
2499818	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN, EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE, CÁCERES DEL PERÚ Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,267,003.00	1,414,150.00	1,414,150.00	1,414,150.00	1,414,150.00	1,414,150.00	32,614,037.00
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	15,200	56,715,673	0	0	0	0	0	56,730,873
391	Expediente Técnico. Creación del servicio de protección en riberas del Río Lacramarca vulnerables ante peligros de inundación, en 58 comunidades en los distritos de Macate, Cáceres del Perú y Chimbote de la provincia de Santa - departamento de Ancash. C.U.I.: 2499818				Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1						1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	14%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	1,867,227.00	1,322,619.00	1,322,619.00	1,322,619.00	1,322,619.00	1,322,618.00	9,802,940.00
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1,526,010.41						1,526,010.41
392	Ejecución de Obra. Creación del servicio de protección en riberas del Río Lacramarca vulnerables ante peligros de inundación, en 58 comunidades en los distritos de Macate, Cáceres del Perú y Chimbote de la provincia de Santa - departamento de Ancash. C.U.I.: 2499818				Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	62,399,776.00						31,199,889.00
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	55,142,735.39						55,142,735
393	Gestión de Proyecto. Creación del servicio de protección en riberas del Río Lacramarca vulnerables ante peligros de inundación, en 58 comunidades en los distritos de Macate, Cáceres del Perú y Chimbote de la provincia de Santa - departamento de Ancash. C.U.I.: 2499818				Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	2	15
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	8						8
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	53%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	91,531.00	91,531.00	91,531.00	91,531.00	91,531.00	549,185
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	15,200.00	46,927.10						62,127
393	Gestión de Proyecto. Creación del servicio de protección en riberas del Río Lacramarca vulnerables ante peligros de inundación, en 58 comunidades en los distritos de Macate, Cáceres del Perú y Chimbote de la provincia de Santa - departamento de Ancash. C.U.I.: 2499818				Documentos	% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	11%

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						Total Anual	
2499886	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150806	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50		
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	8%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	19,122,639.00	624,969.00	619,622.00	324,498.00	324,498.00	324,498.00	324,498.00	8,852,884.00	324,498.00	324,498.00	31,167,102
						EJECUCIÓN	0	0	17,744,146	0	17,000	371,940	0	0	0	0	0	0	18,133,087
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	93%	0%	3%	115%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
394	Expediente Técnico. Creación del servicio de protección en las riveras del Río Huaura vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 distritos de la provincia de Huaura - departamento de Lima. C.U.I.: 2499886	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación del servicio de protección en las riveras del Río Huaura vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 distritos de la provincia de Huaura - departamento de Lima. C.U.I.: 2499886.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	2							3
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	2,065,869.00	624,969.00	295,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,962.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	1,854,437.25	0.00	0.00	327,440.33						2,181,877.58	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	90%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	73%
395	Ejecución de Obra. Creación del servicio de protección en las riveras del Río Huaura vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 distritos de la provincia de Huaura - departamento de Lima. C.U.I.: 2499886, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección en las riveras del Río Huaura vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 distritos de la provincia de Huaura - departamento de Lima". C.U.I.: 2499886, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91						1.91	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	8%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	17,056,770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528,386.00	0.00	0.00	25,585,156.00
						EJECUCIÓN	0	0.00%	15,889,709	0.00	0.00	0.00						15,889,709	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	93%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	62%
396	Gestión de Proyecto. Creación del servicio de protección en las riveras del Río Huaura vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 distritos de la provincia de Huaura - departamento de Lima. C.U.I.: 2499886	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Creación del servicio de protección en las riveras del Río Huaura vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 distritos de la provincia de Huaura - departamento de Lima". C.U.I.: 2499886, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	2	3	2	3	2	3	20		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	1	5						6	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%	167%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	324,498.00	324,498.00	324,498.00	324,498.00	324,498.00	324,498.00	324,498.00	324,498.00	2,595,984.00
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	17,000.00	44,500.00						61500.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	5%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%

2021

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

[illegible]

2021

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2498426	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LAS QUEBRADAS SAN JERÓNIMO, CONDORAY, JACAYITA Y PICAMARÁN EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARÁN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	150516	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	4,857,917.17	82,501.00	77,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,833.00	76,389.00	291,578.83	7,444,136.00	
						EJECUCIÓN	0	0	4,528,124	0	0	85,376	0	0	0	0	0	0	0	4,613,499
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	93%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	62%		
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual		
431	Expediente Técnico. Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuana, Pacarán y Zuñiga de la provincia de Cañete - departamento de Lima. C.U.I.: 2498426	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuana, Pacarán y Zuñiga de la provincia de Cañete - departamento de Lima. C.U.I.: 2498426	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8		
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1								2		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	25%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	389,586.00	82,501.00	77,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,004.00			
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	341,394.71	0.00	0.00	85,375.66							426,770.37			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	88%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	78%			
432	Afectaciones. Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuana, Pacarán y Zuñiga de la provincia de Cañete - departamento de Lima. C.U.I.: 2498426	Comprende la expropiación de predios para llevar a cabo la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuana, Pacarán y Zuñiga de la provincia de Cañete - departamento de Lima". C.U.I.: 2498426, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	352,668.17	0	0	0						215,188.83	567,857			
				EJECUCIÓN	0	0	352,668.17	0	0	0							352668.17			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	62%			
433	Ejecución de Obra. Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuana, Pacarán y Zuñiga de la provincia de Cañete - departamento de Lima. C.U.I.: 2498426	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuana, Pacarán y Zuñiga de la provincia de Cañete - departamento de Lima". C.U.I.: 2498426, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50			
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	4,115,663	0	0	0	0	0	0	2,057,833.00	0	0	6,173,496			
				EJECUCIÓN	0	0	3,834,061	0	0	0							3,834,061			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	93%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	62%			
434	Supervisión. Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuana, Pacarán y Zuñiga de la provincia de Cañete - departamento de Lima. C.U.I.: 2498426	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuana, Pacarán y Zuñiga de la provincia de Cañete - departamento de Lima. C.U.I.: 2498426, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0						76,389	76,390	152,779		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%			

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
Ficha N° 97

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																	
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo																	
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual											
2506092	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN EL RÍO MALA, EN LOS DISTRITOS DE MALA, SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE FLORES Y CALANGO - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	150503	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PROGRAMACIÓN FÍSICA							0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
						EJECUCIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN							N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA							17,722,944.00	761,813.00	761,813.00	761,813.00	761,813.00
						EJECUCIÓN							0	0	0	0	0
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)	Total Anual											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												1	1	1	1	1	1
																	0
												0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.
												517,457.00	488,710.00	488,710.00	488,710.00	488,710.00	2,961,006.00
435	Expediente Técnico. Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Mala, en los distritos de Mala, San Antonio, Santa Cruz de Flores y Calango - 4 distritos de la provincia de Cañete - departamento de Lima. C.U.I.: 2506092	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Mala, en los distritos de Mala, San Antonio, Santa Cruz de Flores y Calango - 4 distritos de la provincia de Cañete - departamento de Lima. C.U.I.: 2506092.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN							1	1	1	1	1	6
																	0
												0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.
												517,457.00	488,710.00	488,710.00	488,710.00	488,710.00	2,961,006.00
																	0.00
												0%	0%	0%	0%	0%	0%
436	Ejecución de Obra. Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Mala, en los distritos de Mala, San Antonio, Santa Cruz de Flores y Calango - 4 distritos de la provincia de Cañete - departamento de Lima. C.U.I.: 2506092	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Mala, en los distritos de Mala, San Antonio, Santa Cruz de Flores y Calango - 4 distritos de la provincia de Cañete - departamento de Lima". C.U.I.: 2506092, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
																	0.00
												N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
												17,205,487					17,205,487
																	0
												0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
437	Gestión de Proyecto. Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Mala, en los distritos de Mala, San Antonio, Santa Cruz de Flores y Calango - 4 distritos de la provincia de Cañete - departamento de Lima. C.U.I.: 2506092	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Creación del servicio de protección ante inundaciones en el Río Mala, en los distritos de Mala, San Antonio, Santa Cruz de Flores y Calango - 4 distritos de la provincia de Cañete - departamento de Lima". C.U.I.: 2506092, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN							0	2	3	2	3	2
																	0
												N.A.	0%	0%	0%	0%	0%
													273,103.00	273,103.00	273,103.00	273,103.00	1,365,515
																	0.00
												N.A.	0%	0%	0%	0%	0%

2021

Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUL	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2505954	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE MOVIMIENTOS DE MASA EN 30 QUEBRADAS DE LA CUENCA DEL RÍO MALA, EN EL DISTRITO DE CALANGO DE LA PROVINCIA DE CAÑETE, EN LOS DISTRITOS DE HUARACHIRI, SANGALLAYA Y MARIANATA DE LA PROVINCIA DE HUARACHIRI Y EN LOS DISTRITOS DE AYAVIRI, QUINOCAY, HUAÑEC, SAN JOAQUIN Y HUAMPARA - 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE YALUYOS -	151013	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
						EJECUCIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN							N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA							8,590,507.00	525,829.00	525,829.00	525,829.00	525,829.00	525,833.00	11,219,656.00
						EJECUCIÓN							0	0	0	0	0	0	-
						% DE EJECUCIÓN							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cód.	Componente		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
401	Expediente Técnico. Creación del Servicio de protección ante movimientos de masa en 30 quebradas de la cuenca del Río Mala, en el distrito de Calango de la provincia de Cañete, en los distritos de Huarochirí, Sangallaya y Marianata de la provincia de Huarochirí y en los distritos de Ayaviri, Quinocay, Huañec, San Joaquin y Huampara - 5 distritos de la provincia de Yauyos - departamento de Lima. C.U.I.: 2505954	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación del Servicio de protección ante movimientos de masa en 30 quebradas de la cuenca del Río Mala, en el distrito de Calango de la provincia de Cañete, en los distritos de Huarochirí, Sangallaya y Marianata de la provincia de Huarochirí y en los distritos de Ayaviri, Quinocay, Huañec, San Joaquin y Huampara - 5 distritos de la provincia de Yauyos - departamento de Lima. C.U.I.: 2505954	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA								1	1	1	1	1	1	6	
				EJECUCIÓN													0		
				% DE EJECUCIÓN							0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA							419,432	396,130	396,130	396,130	396,130	396,131	2,400,083		
				EJECUCIÓN													0.00		
				% DE EJECUCIÓN							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
402	Ejecución de Obra. Creación del Servicio de protección ante movimientos de masa en 30 quebradas de la cuenca del Río Mala, en el distrito de Calango de la provincia de Cañete, en los distritos de Huarochirí, Sangallaya y Marianata de la provincia de Huarochirí y en los distritos de Ayaviri, Quinocay, Huañec, San Joaquin y Huampara - 5 distritos de la provincia de Yauyos - departamento de Lima. C.U.I.: 2505954	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del Servicio de protección ante movimientos de masa en 30 quebradas de la cuenca del Río Mala, en el distrito de Calango de la provincia de Cañete, en los distritos de Huarochirí, Sangallaya y Marianata de la provincia de Huarochirí y en los distritos de Ayaviri, Quinocay, Huañec, San Joaquin y Huampara - 5 distritos de la provincia de Yauyos - departamento de Lima". C.U.I.: 2505954, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
				EJECUCIÓN													0.00		
				% DE EJECUCIÓN							N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA							8171075.00						8171075.00		
				EJECUCIÓN													0.00		
				% DE EJECUCIÓN							0.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
403	Gestión de Proyecto. Creación del Servicio de protección ante movimientos de masa en 30 quebradas de la cuenca del Río Mala, en el distrito de Calango de la provincia de Cañete, en los distritos de Huarochirí, Sangallaya y Marianata de la provincia de Huarochirí y en los distritos de Ayaviri, Quinocay, Huañec, San Joaquin y Huampara - 5 distritos de la provincia de Yauyos - departamento de Lima. C.U.I.: 2505954	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Creación del Servicio de protección ante movimientos de masa en 30 quebradas de la cuenca del Río Mala, en el distrito de Calango de la provincia de Cañete, en los distritos de Huarochirí, Sangallaya y Marianata de la provincia de Huarochirí y en los distritos de Ayaviri, Quinocay, Huañec, San Joaquin y Huampara - 5 distritos de la provincia de Yauyos - departamento de Lima". C.U.I.: 2505954, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA								0	2	3	2	3	2	12	
				EJECUCIÓN													0		
				% DE EJECUCIÓN							N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA								129,699	129,699	129,699	129,699	129,702	648,498		
				EJECUCIÓN													0.00		
				% DE EJECUCIÓN							N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI:

Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual			
2505813	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA LA JARDINA DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	240105	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	3,476,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,944.00	23,943.00	0.00	3,524,065.00		
						EJECUCIÓN	0	0	2,101,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,946		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	60%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	60%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
479	Expediente Técnico. Creación del Servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada la Jardina distrito de San Jacinto - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes. C.U.I.: 2505813	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación del Servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada la Jardina distrito de San Jacinto - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes. C.U.I.: 2505813			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	101,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,248.00		
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	61,821.93	0.00	0.00	0.00							61,821.93		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	61%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61%			
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00		
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	3,374,930	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,930.00		
480	Ejecución de Obra. Creación del Servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada la Jardina distrito de San Jacinto - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes. C.U.I.: 2505813	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del Servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada la Jardina distrito de San Jacinto - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes". C.U.I.: 2505813, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	EJECUCIÓN	0.00	0.00	2,040,124	0.00	0.00	0.00						2,040,123.79			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	60%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	60%		
481	Gestión de Proyecto. Creación del Servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada la Jardina distrito de San Jacinto - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes. C.U.I.: 2505813	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Creación del Servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada la Jardina distrito de San Jacinto - provincia de Tumbes departamento de Tumbes". C.U.I.: 2505813, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0						0			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,944.00	23,943.00	0.00	47,887		
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	0%		

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						Total Anual	
2503389	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA CORRALES DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	240102	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	3,760,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,943.00	23,944.00	0.00	3,808,372.00	
						EJECUCIÓN	0	0	2,273,673	0	0	0	0	0	0	0	0	2,273,673	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	60%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	60%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)											Total Anual	
482	Expediente Técnico. Creación del Servicio de Protección frente a inundaciones en la Quebrada Corrales distrito de Corrales - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes. C.U.I.: 2503389	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación del Servicio de Protección frente a inundaciones en la Quebrada Corrales distrito de Corrales - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes. C.U.I.: 2503389			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1						1	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	109,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,529.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	61,821.94	0.00	0.00	0.00						61,821.94	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	56%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	56%	
483	Ejecución de Obra. Creación del Servicio de Protección frente a inundaciones en la Quebrada Corrales distrito de Corrales - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes. C.U.I.: 2503389	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación del Servicio de Protección frente a inundaciones en la Quebrada Corrales distrito de Corrales - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes". C.U.I.: 2503389, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81						3.81	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	3,650,956	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	3,650,956	
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	2,211,851	0.00	0.00	0.00						2,211,851	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	61%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61%	
484	Gestión de Proyecto. Creación del Servicio de Protección frente a inundaciones en la Quebrada Corrales distrito de Corrales - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes. C.U.I.: 2503389	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Creación del Servicio de Protección frente a inundaciones en la Quebrada Corrales distrito de Corrales - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes". C.U.I.: 2503389, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,943.00	23,944.00	0.00	47,887
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	0%

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503297	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES MEDIANTE CAPTACIÓN, CONTROL Y DERIVACIÓN HACIA EL MAR DE LAS AGUAS DE LAS AVENIDAS DE LA QUEBRADA DE SAN CARLOS DE LA CUENCA DEL CERRO CENTINELA, DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130106	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50
						EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	31,850,197.05	808,015.00	817,538.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	12,420,609.95	1,076,126.00	47,190,134.00
						EJECUCIÓN	0	0	0	31,768,569	0	191,844	0	0	0	0	0	0	31,960,413
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	68%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
585	Expediente Técnico. Creación de los servicios de protección contra inundaciones mediante captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas de la quebrada de San Carlos de la cuenca del Cerro Centinela, distrito de Laredo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad. C.U.I.: 2503297	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación de los servicios de protección contra inundaciones mediante captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas de la quebrada de San Carlos de la cuenca del Cerro Centinela, distrito de Laredo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad. C.U.I.: 2503297	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	3								3	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	43%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	3,815,628.00	808,015.00	763,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,386,769.00		
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,733,999.94	0.00	0.00							3,733,999.94		
589	Afectaciones. Creación de los servicios de protección contra inundaciones mediante captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas de la quebrada de San Carlos de la cuenca del Cerro Centinela, distrito de Laredo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad. C.U.I.: 2503297	Comprende la expropiación de predios para llevar a cabo la obra principal de la intervención "Creación de los servicios de protección contra inundaciones mediante captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas de la quebrada de San Carlos de la cuenca del Cerro Centinela, distrito de Laredo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad". C.U.I.: 2503297, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,715	1,021,715		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	8,000							8,000		
587	Ejecución de Obra. Creación de los servicios de protección contra inundaciones mediante captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas de la quebrada de San Carlos de la cuenca del Cerro Centinela, distrito de Laredo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad. C.U.I.: 2503297	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación de los servicios de protección contra inundaciones mediante captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas de la quebrada de San Carlos de la cuenca del Cerro Centinela, distrito de Laredo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad". C.U.I.: 2503297, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	28,034,569	0	0.00	0	0	0.00	12,366,197.95	0.00	40,400,767.00			
				EJECUCIÓN	0	0	0	28,034,569	0	170,843.57							28,205,413		
588	Gestión de Proyecto. Creación de los servicios de protección contra inundaciones mediante captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas de la quebrada de San Carlos de la cuenca del Cerro Centinela, distrito de Laredo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad. C.U.I.: 2503297	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto de protección contra inundaciones mediante captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas de la quebrada de San Carlos de la cuenca del Cerro Centinela, distrito de Laredo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad". C.U.I.: 2503297, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	2	3	2	3	2	2	2	16		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	6							6		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,411.00	380,883.00			
				EJECUCIÓN	0	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00							13,000.00		
						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3%	

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pilego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

OEL.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
2502615	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH	020611	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					3,427,576	238,411	415,441	479,321	586,503	896,606	1,476,835	2,592,232	10,112,924.00	
						EJECUCIÓN					3,427,576	0	0	0	0	0	0	0	0	3,427,576
						% DE EJECUCIÓN					100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0328	OBRA. RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH. C.U.I.: 2502615	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra principal de la intervención "RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH". C.U.I.: 2502615, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29			
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,606,414	111,998	289,028	401,629	508,810	818,913	1,109,747	1,620,020	7,466,559			
				EJECUCIÓN					2,606,414	0							2,606,414			
				% DE EJECUCIÓN					100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%		
0329	EQUIPAMIENTO MEDICO. RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH. C.U.I.: 2502615	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención "RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH". C.U.I.: 2502615, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00			
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					620,131	0	0	0	0	0	289,395	868,185	1,777,711			
				EJECUCIÓN					620,131	0							620,131			
				% DE EJECUCIÓN					100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	35%			
0330	OBRA DE CONTINGENCIA. RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH. C.U.I.: 2502615	Comprende la construcción y comisionamiento de la obra de contingencia de la intervención "RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH". C.U.I.: 2502615, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00			
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					72,000	53,760	53,760	5,040	5,040	5,040	5,040	6,720	206,400			
				EJECUCIÓN					72,000	0							72,000			
				% DE EJECUCIÓN					100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	35%			
0331	SUPERVISION. RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH. C.U.I.: 2502615	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervision de la puesta en servicio, de la obra de la infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento medico, asi como tambien, el seguimiento y revision del diseño de la intervención "RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH". C.U.I.: 2502615, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7			
				EJECUCIÓN													0			
				% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					42,546	42,546	42,546	42,546	42,546	42,546	37,092	292,366				
				EJECUCIÓN					0								0			
				% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
0332	DISEÑO. RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH. C.U.I.: 2502615	Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervencion "RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH". C.U.I.: 2502615, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8			
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0			
				% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					129,030	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	60,215	369,888			
				EJECUCIÓN					129,030	0							129,030			
				% DE EJECUCIÓN					100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%			

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

Año: 2021

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
2511978	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH	020801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					33,291,298	816,717	900,878	993,646	888,610	862,703	3,570,704	4,926,125	46,250,680.00	
						EJECUCIÓN					33,291,298	0	0	0	0	0	0	0	0	33,291,298
					% DE EJECUCIÓN						100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	72%		
Cód.	Componente		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
408	OBRA. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH. C.U.I.: 2511978		Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra principal de la intervención "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH". C.U.I.: 2511978, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29	
					EJECUCIÓN						0.00	0.00						0.00		
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA						23,620,877	384,497	468,657	561,426	456,390	430,482	3,138,484	4,493,904	33,554,716	
					EJECUCIÓN						23,620,877	0								23,620,877
					% DE EJECUCIÓN						100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%		
409	EQUIPAMIENTO MEDICO. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH. C.U.I.: 2511978		Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH". C.U.I.: 2511978, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
					EJECUCIÓN						0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA						8,501,071	0	0	0	0	0	0	0	8,501,071	
					EJECUCIÓN						8,501,071	0							8,501,071	
					% DE EJECUCIÓN						100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
410	SUPERVISION. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH. C.U.I.: 2511978		Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervision de la puesta en servicio, de la obra de la infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento medico, así como tambien, el seguimiento y revision del diseño de la intervención "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH". C.U.I.: 2511978, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7		
					EJECUCIÓN							0.00							0	
					% DE EJECUCIÓN							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA							271,721	271,721	271,721	271,721	271,721	271,721	271,722	1,902,049.00	
					EJECUCIÓN							0								0
					% DE EJECUCIÓN							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
411	DISEÑO. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH. C.U.I.: 2511978		Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervención "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH". C.U.I.: 2511978, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						1	1	1	1	1	1	1	1	8	
					EJECUCIÓN							0	0						0	
					% DE EJECUCIÓN							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA							1,169,350	160,499	160,499	160,499	160,499	160,499	160,499	160,499	2,292,844
					EJECUCIÓN							1,169,350	0							1,169,350
					% DE EJECUCIÓN						100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%		

2021

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con C

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubígeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2386498	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	021701	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					28,367,524	1,657,824	1,725,862	874,413	789,497	768,553	2,957,822	4,053,604	41,195,098.00	
						EJECUCIÓN					28,367,523	0	0	0	0	0	0	0	0	28,367,523
						% DE EJECUCIÓN					100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	69%		
Gód.	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
421	OBRA. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2386498			Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra principal de la intervención "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH". C.U.I.: 2386498, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					19,096,174	310,845	378,884	453,882	368,966	348,022	2,537,291	3,633,072	27,127,135.00	
						EJECUCIÓN					19,096,174	0							19,096,174	
						% DE EJECUCIÓN					100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%
422	EQUIPAMIENTO MEDICO. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2386498			Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH". C.U.I.: 2386498, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					7,002,497	0	0	0	0	0	0	0	7,002,497	
						EJECUCIÓN					7,002,497	0							7,002,497	
						% DE EJECUCIÓN					100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
423	OBRA DE CONTINGENCIA. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2386498			Comprende la construcción y comisionamiento de la obra de contingencia de la intervención "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH". C.U.I.: 2386498, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					1,323,497	988,211	988,211	61,763	61,763	61,763	61,763	61,763	3,608,736	
						EJECUCIÓN					1,323,497	0							1,323,497	
						% DE EJECUCIÓN					100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	37%	
424	SUPERVISION. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2386498			Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervisión de la puesta en servicio, de la obra de la infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento medico, así como tambien, el seguimiento y revision del diseño de la intervención "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH". C.U.I.: 2511978, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7		
						EJECUCIÓN					0.00								0	
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					229,013	229,013	229,013	229,013	229,013	229,013	229,014	1,603,092		
						EJECUCIÓN					0								0	
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
425	DISEÑO. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2386498			Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervencion "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH". C.U.I.: 2511978, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	1	1	8		
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					945,356	129,755	129,755	129,755	129,755	129,755	129,755	129,755	1,853,638.00	
						EJECUCIÓN					945,355	0							945,355	
						% DE EJECUCIÓN					100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%	

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3

Ficha N° 105

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

OEL.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual			
2502755	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH	020702	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
						PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.35	73.35
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					4,383,615	238,337	463,267	606,335	742,517	1,136,527	1,929,798	3,473,663	12,974,059.00		
						EJECUCIÓN					4,383,615	0	0	0	0	0	0	0	0	4,383,615	
					% DE EJECUCIÓN					100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%			
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0324	OBRA. RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH. C.U.I.: 2502755	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra principal de la intervención "RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH". C.U.I.: 2502755, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.35	73.35			
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					3,311,650	142,303	367,232	510,300	646,482	1,040,492	1,410,020	2,058,361	9,486,839			
					EJECUCIÓN					3,311,650	0							3,311,650			
					% DE EJECUCIÓN					100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%			
0325	EQUIPAMIENTO MEDICO. RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH. C.U.I.: 2502755	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención "RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH". C.U.I.: 2502755, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00			
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					908,022	0	0	0	0	0	423,744	1,271,231	2,602,997			
					EJECUCIÓN					908,022	0							908,022			
					% DE EJECUCIÓN					100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	35%			
0326	SUPERVISION. RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH. C.U.I.: 2502755	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervision de la puesta en servicio, de la obra de la infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento medico, asi como tambien, el seguimiento y revision del diseño de la intervención "RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH". C.U.I.: 2502755, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de	informe	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7				
					EJECUCIÓN					0.00								0			
					% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					57,781	57,781	57,781	57,781	57,781	57,781	57,781	67,564	414,252			
					EJECUCIÓN					0								0			
					% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
0327	DISEÑO. RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH. C.U.I.: 2502755	Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervención "RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH". C.U.I.: 2502755, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	informe	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	1	1	8				
					EJECUCIÓN					0	0							0			
					% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					163,943	38,253	38,253	38,253	38,253	38,253	38,253	76,508	469,971			
					EJECUCIÓN					163,943	0							163,943			
					% DE EJECUCIÓN					100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%			

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3

Ficha N° 106

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

OBI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
2512142	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ – REGIÓN LA LIBERTAD	131101	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					24,752,245	574,930	635,950	703,211	627,056	608,272	2,571,682	3,554,416	34,027,761.00
						EJECUCIÓN					24,752,244	0	0	0	0	0	0	0	0
					% DE EJECUCIÓN					100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	73%	
Cód.	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
404	EJECUCIÓN DE OBRA. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ – REGIÓN LA LIBERTAD. C.U.I.: 2512142	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra principal de la intervención "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ – REGIÓN LA LIBERTAD". C.U.I.: 2512142, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29
				EJECUCIÓN					0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					17,126,086	278,776	339,795	407,056	330,901	312,117	2,275,527	3,258,261	24,328,519		
				EJECUCIÓN					17,126,086	0							17,126,086		
405	EQUIPAMIENTO MEDICO. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH. C.U.I.: 2511978	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ – REGIÓN LA LIBERTAD". C.U.I.: 2512142, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					6,907,662	0	0	0	0	0	0	0	6,907,662		
				EJECUCIÓN					6,907,662	0							6,907,662		
406	SUPERVISIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH. C.U.I.: 2511978	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervisión de la puesta en servicio, de la obra de la infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento medico, así como tambien, el seguimiento y revisión del diseño de la intervención "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ – REGIÓN LA LIBERTAD". C.U.I.: 2512142, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación -	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7	
				EJECUCIÓN					0.00								0		
				% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					197,537	197,537	197,537	197,537	197,537	197,537	197,537	197,538	1,382,763		
				EJECUCIÓN					0								0		
407	DISEÑO. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH. C.U.I.: 2511978	Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervención "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ – REGIÓN LA LIBERTAD". C.U.I.: 2512142, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						1	1	1	1	1	1	1	1	8	
				EJECUCIÓN					0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					718,497	98,617	98,617	98,617	98,617	98,617	98,617	98,617	1,408,817		
				EJECUCIÓN					718,497	0							718,497		
					% DE EJECUCIÓN					100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%	

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

OEL.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AE: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual						Total Anual		
												6	7	8	9	10	11	12		
2362485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	021201	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					32,436,689	798,208	880,659	971,543	868,640	843,259	3,496,254	4,824,143	45,119,394.00	
						EJECUCIÓN					32,436,689	0	0	0	0	0	0	0	0	32,436,689
											100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	72%		
Cód.	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
412	OBRA. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2362485			Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra principal de la intervención "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH". C.U.I.: 2362485, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					23,141,076	376,687	459,138	550,022	447,120	421,738	3,074,733	4,402,621	32,873,134	
						EJECUCIÓN					23,141,076	0							23,141,076	
											100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%		
413	EQUIPAMIENTO MEDICO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2362485			Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH". C.U.I.: 2362485, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					8,150,015	0	0	0	0	0	0	0	8,150,015	
						EJECUCIÓN					8,150,014	0							8,150,014	
											100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
414	SUPERVISION. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2362485			Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervision de la puesta en servicio, de la obra de la infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento medico, asi como tambien, el seguimiento y revision del diseño de la intervención "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH". C.U.I.: 2362485, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7	
						EJECUCIÓN						0.00							0	
						% DE EJECUCIÓN						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA						264,282	264,282	264,282	264,282	264,282	264,282	264,282	1,849,974	
						EJECUCIÓN						0							0	
											0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
415	DISEÑO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2362485			Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervencion "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH". C.U.I.: 2362485, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					1,145,598	157,239	157,239	157,239	157,239	157,239	157,239	157,240	2,246,271	
						EJECUCIÓN					1,145,598	0							1,145,598	
											100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%		

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3

Ficha N° 108

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

Año:

2021

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2512573	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI- REGIÓN LIMA	150701	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					27,302,161	1,502,961	1,564,061	799,440	723,184	704,375	2,670,388	3,654,428	38,920,997	
						EJECUCIÓN					0	13,651,080	0	0	0	0	0	0	13,651,080	
% DE EJECUCIÓN					0%	908%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%						
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
416	OBRA. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA. C.U.I.: 2512573	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra principal de la intervención "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA". C.U.I.: 2512573, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29		
					EJECUCIÓN					0.00	0.00						0.00			
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					17,148,800	279,146	340,246	407,596	331,340	312,531	2,278,545	3,262,582	24,360,786		
					EJECUCIÓN					0	8,574,400							8,574,400		
					% DE EJECUCIÓN					0%	3072%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	
417	EQUIPAMIENTO MEDICO. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA. C.U.I.: 2512573	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA. C.U.I.: 2512573, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00			
					EJECUCIÓN					0.00	0.00						0.00			
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					8,115,880	0	0	0	0	0	0	8,115,880			
					EJECUCIÓN					0	4,057,940						4,057,940			
					% DE EJECUCIÓN					0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%	50%		
418	OBRA DE CONTINGENCIA. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA. C.U.I.: 2512573	Comprende la construcción y comisionamiento de la obra de contingencia de la intervención "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA". C.U.I.: 2512573, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00		
					EJECUCIÓN					0.00	0.00						0.00			
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					1,188,531	887,436	887,436	55,465	55,465	55,465	55,466	55,466	3,240,728		
					EJECUCIÓN					0	594,265						594,265			
					% DE EJECUCIÓN					0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18%	18%		
419	SUPERVISION. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA. C.U.I.: 2512573	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervisión de la puesta en servicio, de la obra de la infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento medico, así como tambien, el seguimiento y revisión del diseño de la intervención "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA. C.U.I.: 2512573, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación-	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7		
					EJECUCIÓN					0.00							0			
					% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					219,856	219,856	219,856	219,856	219,856	219,856	219,857	1,538,994			
					EJECUCIÓN					0							0			
					% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
420	DISEÑO. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA. C.U.I.: 2512573	Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervencion "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA". C.U.I.: 2512573, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						1	1	1	1	1	1	1	1	8		
					EJECUCIÓN					0	0						0			
					% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					848,951	116,523	116,523	116,523	116,523	116,523	116,523	116,523	1,664,609		
					EJECUCIÓN					0	424,475						424,475			
					% DE EJECUCIÓN					0%	364%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%		

2021

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2508148	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LAS AGUAS DE LAS AVENIDAS DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL LEÓN EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y HUANCHACO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130104	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
						EJECUCIÓN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0.00	2,250,000.00	1,745,265.00	1,745,265.00	1,745,265.00	1,745,265.00	69,176,449.00	78,407,509.00	
						EJECUCIÓN						70,988,254	0	0	0	0	0	0	70,988,254	
						% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91%
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
682	Expediente Técnico. Creación de los Servicios de protección contra inundaciones de las aguas de las avenidas de la cuenca de la Quebrada El León en los distritos de la Esperanza Huanchaco de la provincia de Trujillo departamento de La Libertad. C.U.I.: 2508148	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: Creación de los Servicios de protección contra inundaciones de las aguas de las avenidas de la cuenca de la Quebrada El León en los distritos de la Esperanza y Huanchaco de la provincia de Trujillo - departamento de La Libertad. C.U.I.: 2508148	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA							0	1	1	1	1	1	1	6		
				EJECUCIÓN						1							1			
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0.00	2,250,000.00	1,593,750.00	1,593,750.00	1,593,750.00	1,593,750.00	1,593,750.00	10,218,750.00			
				EJECUCIÓN						3,414,535.03							3,414,535.03			
% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%					
683	Ejecución de Obra. Creación de los Servicios de protección contra inundaciones de las aguas de las avenidas de la cuenca de la Quebrada El León en los distritos de la Esperanza Huanchaco de la provincia de Trujillo departamento de La Libertad. C.U.I.: 2508148	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "Creación de los Servicios de protección contra inundaciones de las aguas de las avenidas de la cuenca de la Quebrada El León en los distritos de la Esperanza y Huanchaco de la provincia de Trujillo - departamento de La Libertad". C.U.I.: 2508148, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00		
				EJECUCIÓN						0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,431,183.00	67,431,183.00			
				EJECUCIÓN						67,573,719.27							67,573,719			
% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%						
684	Gestión de Proyecto. Creación de los Servicios de protección contra inundaciones de las aguas de las avenidas de la cuenca de la Quebrada El León en los distritos de la Esperanza Huanchaco de la provincia de Trujillo departamento de La Libertad. C.U.I.: 2508148	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "Creación de los Servicios de protección contra inundaciones de las aguas de las avenidas de la cuenca de la Quebrada El León en los distritos de la Esperanza y Huanchaco de la provincia de Trujillo - departamento de La Libertad". C.U.I.: 2508148, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA									2	3	2	2	2	11		
				EJECUCIÓN													0			
				% DE EJECUCIÓN										0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA										151,515.00	151,515.00	151,515.00	151,515.00	151,516.00	757,576.00	
				EJECUCIÓN													0.00			
% DE EJECUCIÓN											0%	0%	0%	0%	0%	0%				

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

[illegible]

Año: 2021

Periodo del PEI: 2021-2022
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																				
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la Implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual								Total Anual
2509643	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	021104	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0.00	0.00	0.00	13,549,328.00	741,365.00	741,365.00	741,367.00	6,741,619.00	22,515,044.00	
						EJECUCIÓN					13,522,038	0	0	0	0	0	0	0	13,522,038	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	60%	
Cód.	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
443	Expediente Técnico. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMY - DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2509643	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de Informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMY - DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2509643			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	0	0	1	1	1	0	3	
						EJECUCIÓN					1	0							1	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	33%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0.00	0.00	0.00	0.00	730,402.00	730,402.00	730,404.00		2,191,208.00	
						EJECUCIÓN					399,162.37	0.00							399,162.37	
444	Afectaciones. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMY - DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2509643	Comprende la expropiación de predios para llevar a cabo la obra principal de la intervención "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMY - DEPARTAMENTO DE ANCASH". C.U.I.: 2509643, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	0	1	0	0	0	1	2	
						EJECUCIÓN					0								0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	386,684	0	0	0	149,333	536,017	
						EJECUCIÓN					0	0							0.00	
445	Ejecución de Obra. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMY - DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2509643	Comprende la construcción de la obra principal de la intervención "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMY - DEPARTAMENTO DE ANCASH". C.U.I.: 2509643, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	0	6,581,322.00	6,581,322	
						EJECUCIÓN					13,122,876	0							13,122,876	
447	Gestión de Proyecto. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMY - DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2509643	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMY - DEPARTAMENTO DE ANCASH". C.U.I.: 2509643, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documentos	PROGRAMACIÓN FÍSICA								1	1	1	1	1	5	
						EJECUCIÓN													0	
						% DE EJECUCIÓN								0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA								13,162,644	10,963	10,963	10,963	10,964	13,206,497	
						EJECUCIÓN													0.00	
447	Gestión de Proyecto. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMY - DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.: 2509643	Comprende los gastos operativos para la gestión del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMY - DEPARTAMENTO DE ANCASH". C.U.I.: 2509643, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documentos	% DE EJECUCIÓN								0%	0%	0%	0%	0%	0%	

2021

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2428687	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 575917	061007	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					1,945,985	4,657	930	795,325	1,005,455	1,427,708	1,082,140	873,437	7,135,637.000	
						EJECUCIÓN					2,173,622	2,022	0	0	0	0	0	0	0	2,175,644
					% DE EJECUCIÓN						112%	43%	0%	0%	0%	0%	0%	30%		
Meta	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
514	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428687			Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 575917	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					1,809,768	0	0	593,002	859,487	1,216,465	807,992	676,514	5,963,228	
						EJECUCIÓN					1,996,911	0							1,996,911	
					% DE EJECUCIÓN						110%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	33%		
516	Mobiliario de aula. CUI 2428687			Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 575917	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	0	0	0	0	0	100	100.00	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					38,919	0	0	0	0	47,750	53,719	9,166	149,554	
						EJECUCIÓN					50,081	0							50,081	
					% DE EJECUCIÓN						129%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	33%		
517	Equipamiento de aula. CUI 2428687			Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 575917	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	0	0	0	0	0	100	10000.00%	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					38,919	0	0	0	0	71,625	35,812	2,529	148,885	
						EJECUCIÓN					49,857	0							49,857	
					% DE EJECUCIÓN						128%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	33%		
515	Módulo de atención temporal. CUI 2428687			Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención:RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 821356 CON CÓDIGO LOCAL 575917, DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGIÓN CAJAMARCA.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	92,748.00	92,748.00	185,496	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
518	Expediente técnico. CUI 2428687			Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 575917	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	0	0	0	4	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					58,379	1,397	372	110,455	54,100	0	0	257	224,960	
						EJECUCIÓN					75,333	0							75,333	
					% DE EJECUCIÓN						129%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	129%		
519	Supervisión. CUI 2428687			Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 575917	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	3,260	558	91,868	91,868	91,868	91,869	92,223	463,514	
						EJECUCIÓN					1,440	2,022							3,462	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	62%	0	0	0	0	0	62%		

Año:

2021

Período del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEl.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428577	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257298	130207	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,139,045	6,263	1,252	636,922	862,796	1,365,318	1,337,495	1,006,452	7,355,543.00
						EJECUCIÓN					2,220,690	12,740	0	0	0	0	0	0	2,233,430
						% DE EJECUCIÓN					104%	203%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)														Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
449	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428577	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 257298	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00		94.00	
				EJECUCIÓN					0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					1,925,141	0	0	414,124	702,314	1,257,383	1,078,430	651,411		6,028,803	
				EJECUCIÓN					2,018,870	0								2,018,870	
				% DE EJECUCIÓN					105%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%		33%	
451	Mobiliario de aula. CUI 2428577	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 257298	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.27		95.27	
				EJECUCIÓN					0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					85,562	0	0	0	0	0	0	116,077	61,667	263,306	
				EJECUCIÓN					88,173	0								88,173	
				% DE EJECUCIÓN					103%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		33%	
452	Equipamiento de aula. CUI 2428577	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 257298	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.20		50.20	
				EJECUCIÓN					0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					64,171	0	0	0	0	0	0	29,019	10,883	104,073	
				EJECUCIÓN					34,851	0								34,851	
				% DE EJECUCIÓN					54%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		33%	
450	Módulo de atención temporal. CUI 2428577	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 257298	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	0	0	0	0	0	50.00%		50.00%	
				EJECUCIÓN					0	0								0	
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0		0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	0	168,519		168,519	
				EJECUCIÓN					0	0								0	
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0		0%	
453	Expediente técnico. CUI 2428577	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 257298	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	1	0	0	0	5	
				EJECUCIÓN					0	0								0	
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					64,171	1,879	501	115,533	53,217	0	0	0		235,301	
				EJECUCIÓN					78,795	0								78,795	
				% DE EJECUCIÓN					123%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.		123%	
454	Supervisión. CUI 2428577	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 257298	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
				EJECUCIÓN					0	0								0	
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	4,384	751	107,265	107,265	107,935	113,969	113,972		555,541	
				EJECUCIÓN					0	12,740								12,740	
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	291%	0	0	0	0	0	0	0	291%	

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428585	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 440773	200805	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12	94.12
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,470,210	5,830	1,165	703,079	961,094	1,549,750	1,511,009	1,126,671	8,328,808.00
						EJECUCIÓN					2,569,751	17,103	0	0	0	0	0	0	2,586,854
						% DE EJECUCIÓN					104%	293%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)														Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
473	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428585	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 440773	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12	94.12		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,198,488	0	0	470,298	799,487	1,456,815	1,224,573	740,393	6,890,054		
				EJECUCIÓN					2,312,413	0							2,312,413		
				% DE EJECUCIÓN					105%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	34%		
475	Mobiliario de aula. CUI2428585	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 440773	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.98	83.98		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					123,510	0	0	0	0	150,643	80,030	354,183			
				EJECUCIÓN					119,608	0							119,608		
				% DE EJECUCIÓN					97%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	34%		
476	Equipamiento de aula. CUI 2428585	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 440773	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.17	54.17		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					74,106	0	0	0	0	37,660	14,124	125,890			
				EJECUCIÓN					43,494	0							43,494		
				% DE EJECUCIÓN					59%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	35%		
474	Módulo de atención temporal. CUI 2428585	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 440773	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	0	193,992	193,992		
				EJECUCIÓN					0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
477	Expediente técnico. CUI 2428585	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: RI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 440773	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					74,106	1,749	466	140,423	69,249	0	0	0	285,993		
				EJECUCIÓN					94,236	0							94,236		
				% DE EJECUCIÓN					127%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	127%	
478	Supervisión. CUI 2428585	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 440773	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7		
				EJECUCIÓN					0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	4,081	699	92,358	92,358	92,935	98,133	98,132	478,696		
				EJECUCIÓN					0	17,103							17,103		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	419%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	419%		

2021

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
2428588	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 770240	200110	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	87.30	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					3,457,530	8,348	1,668	606,683	1,345,768	1,438,016	2,072,624	1,586,497	#####	###
						EJECUCIÓN					3,330,890	17,103	0	0	0	0	0	0	0	3,347,993
						% DE EJECUCIÓN					96%	205%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%
Meta	Componente		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
485	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428588		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 770240	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	87.30		
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					3,180,929	0	0	313,819	1,153,133	1,326,148	1,944,529	1,269,473	9,188,031		
					EJECUCIÓN					3,084,426	0							3,084,426		
					% DE EJECUCIÓN					97%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%	
487	Mobiliario de aula. CUI 2428588		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 770240	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.35	64.35		
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					138,301	0	0	0	0	0	0	160,589	298,890		
					EJECUCIÓN					101,485	0							101,485		
					% DE EJECUCIÓN					73%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	34%	
488	Equipamiento de aula. CUI 2428588		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 770240	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.06	38.06		
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					34,575	0	0	0	0	0	0	28,340	62,915		
					EJECUCIÓN					21,747	0							21,747		
					% DE EJECUCIÓN					63%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%		
489	Expediente técnico. CUI 2428588		Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 770240	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				5.00		
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					103,725	2,504	667	181,850	81,621	0	0	0	370,367		
					EJECUCIÓN					123,232	0							123,232		
					% DE EJECUCIÓN					119%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	119%		
490	Supervisión. CUI 2428588		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 770240	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7		
					EJECUCIÓN					0	0							0	0	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	5,844	1,001	111,014	111,014	111,868	128,095	128,095	596,931		
					EJECUCIÓN					0	17,103							17,103		
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	293%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	293%	

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual			
2428627	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 434927	200507	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	93.55	93.55		
						EJECUCIÓN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,158,312	5,648	1,129	649,028	885,624	1,331,566	1,320,830	994,734	7,346,871.00			
						EJECUCIÓN					2,250,797	17,603	0	0	0	0	0	0	0	2,268,400		
						% DE EJECUCIÓN					104%	312%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%		
Meta	Componente		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
491	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428627	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 434927	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.55	93.55					
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00					
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,007,230	0	0	432,826	753,356	1,238,730	1,154,544	694,778	6,281,464					
				EJECUCIÓN					2,109,443	0							2,109,443					
				% DE EJECUCIÓN					105%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	34%					
493	Mobiliario de aula. CUI 2428627	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 434927	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.82	79.82					
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00					
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					43,166	0	0	0	0	0	54,607	29,011	126,784					
				EJECUCIÓN					43,494	0							43,494					
				% DE EJECUCIÓN					101%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	34%					
494	Equipamiento de aula. CUI 2428627	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 434927	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.75	58.75					
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00					
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					21,583	0	0	0	0	0	13,651	5,121	40,355					
				EJECUCIÓN					14,498	0							14,498					
				% DE EJECUCIÓN					67%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	36%					
492	Módulo de atención temporal. CUI 2428627	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 434927	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00					
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00					
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	0	167,796	167,796					
				EJECUCIÓN					0	0							0					
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%					
495	Expediente técnico. CUI 2428627	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 434927	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5					
				EJECUCIÓN					0	0							0					
				% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					86,333	1,694	451	123,943	40,009	0	0	0	252,430					
				EJECUCIÓN					83,363	0							83,363					
				% DE EJECUCIÓN					97%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	97%					
496	Supervisión. CUI 2428627	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 434927	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7					
				EJECUCIÓN					0	0							0					
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	3,954	678	92,259	92,259	92,836	98,028	98,028	478,042					
				EJECUCIÓN					0	17,603							17,603					
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	445%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	445%					

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428635	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 438614	200701	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.55	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					5,485,183	9,879	1,977	933,893	2,155,111	2,307,951	3,134,665	2,384,392	
						EJECUCIÓN					5,298,978	17,104	0	0	0	0	0	0	
						% DE EJECUCIÓN					97%	173%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
497	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428635	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 438614			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.55	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00						0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					5,265,775	0	0	518,936	1,897,498	2,191,287	2,887,701	2,165,775	
						EJECUCIÓN					5,012,645	0							
						% DE EJECUCIÓN					95%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	
499	Mobiliario de aula. CUI 2428635	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 438614			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.82	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00						0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					54,852	0	0	0	0	0	90,703	72,280	
						EJECUCIÓN					72,489	0						72,489	
						% DE EJECUCIÓN					132%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%	
500	Equipamiento de aula. CUI 2428635	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 438614			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.75	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00						0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	22,676	12,756	
						EJECUCIÓN					10,873	0						10,873	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	31%	
501	Expediente técnico. CUI 2428635	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 438614			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	5	
						EJECUCIÓN					0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					164,556	2,964	791	299,183	141,839	0	0	0	
						EJECUCIÓN					202,971	0						202,971	
						% DE EJECUCIÓN					123%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	123%
502	Supervisión. CUI 2428635	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 438614			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	7	
						EJECUCIÓN					0	0						0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	6,915	1,186	115,774	115,774	116,664	133,585	133,581	
						EJECUCIÓN					0	17,104						17,104	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	247%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	247%

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual			
2428652	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257528	130208	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.13	87.13
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					4,937,561	9,880	1,977	824,112	1,869,589	2,000,670	2,937,671	2,238,953		14,820,413.00	
						EJECUCIÓN					4,739,903	12,740	0	0	0	0	0	0		0	4,752,642
						% DE EJECUCIÓN					96%	129%	0%	0%	0%	0%	0%	32%			
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
503	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428652	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 257528			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.13	87.13		
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					4,443,804	0	0	444,278	1,632,250	1,875,947	2,794,859	1,781,574	12,972,712		
						EJECUCIÓN					4,344,183	0							4,344,183		
						% DE EJECUCIÓN					98%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	
504	Mobiliario de aula. CUI 2428652	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 257528			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.82	79.82		
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					246,878	0	0	0	0	0	0	0	267,382	514,260	
						EJECUCIÓN					172,210.69	0							172,211		
						% DE EJECUCIÓN					70%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%	
505	Equipamiento de aula. CUI 2428652	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 257528			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.75	58.75		
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					98,752	0	0	0	0	0	0	0	47,185	145,937	
						EJECUCIÓN					48,870	0							48,870		
						% DE EJECUCIÓN					49%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%	
506	Expediente técnico. CUI 2428652	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 257528			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5		
						EJECUCIÓN					0	0							0	0	
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					148,127	2,964	791	256,062	113,567	0	0	0	521,511		
						EJECUCIÓN					174,639	0							174,639		
						% DE EJECUCIÓN					118%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	118%		
507	Supervisión. CUI 2428652	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 257528			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7		
						EJECUCIÓN					0	0							0	0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	6,916	1,186	123,772	123,772	124,723	142,812	142,812	665,993		
						EJECUCIÓN					0	12,740							12,740		
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	184%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	184%	

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEL: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2428669	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 100844	060203	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.17	94.17	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,715,854	6,545	1,310	778,346	1,066,842	1,704,421	1,669,962	1,226,176	9,169,456.00	
						EJECUCIÓN					2,820,823	12,022	0	0	0	0	0	0	2,832,845	
					% DE EJECUCIÓN						104%	184%	0%	0%	0%	0%	0%	31%		
Meta	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
508	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428669			Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 100844	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.17	94.17	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,471,425	0	0	531,903	899,282	1,595,717	1,381,453	834,082	7,713,862	
						EJECUCIÓN					2,583,147	0							2,583,147	
					% DE EJECUCIÓN						105%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	33%		
510	Mobiliario de aula. CUI 2428669			Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 100844	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.74	86.74	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					108,635	0	0	0	0	0	138,982	73,833	321,450	
						EJECUCIÓN					107,644	0							107,644	
					% DE EJECUCIÓN						99%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	33%		
511	Equipamiento de aula. CUI 2428669			Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 100844	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96	48.96	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					54,318	0	0	0	0	0	34,746	13,028	102,092	
						EJECUCIÓN					34,188	0							34,188	
					% DE EJECUCIÓN						63%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	33%		
509	Módulo de atención temporal. CUI 2428669			Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 100844	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	0	190,452	190,452	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
512	Expediente técnico. CUI 2428669			Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 100844	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					81,476	1,964	524	138,417	59,531	0	0	0	281,912	
						EJECUCIÓN					94,404	0							94,404	
					% DE EJECUCIÓN						116%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	116%		
513	Supervisión. CUI 2428669			Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 100844	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	4,581	786	108,026	108,029	108,704	114,781	114,781	559,688	
						EJECUCIÓN					1,440	12,022							13,462	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	262%	0%	0%	0%	0%	0%	262%		

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual			
2428716	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413350	200105	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
						PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.05	87.05
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,749,365	7,116	1,424	498,276	1,087,182	1,151,082	1,645,199	1,261,006	8,400,650.00		
						EJECUCIÓN					2,649,489	17,603	0	0	0	0	0	0	0	2,667,092	
					% DE EJECUCIÓN					96%	247%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%			
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
520	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428716	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413350			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.05	87.05		
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,501,921	0	0	245,929	941,710	1,056,379	1,536,760	1,015,152	7,297,851		
						EJECUCIÓN					2,450,143	0							2,450,143		
						% DE EJECUCIÓN					98%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	34%		
521	Mobiliario de aula. CUI 2428716	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413350			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.95	55.95			
						EJECUCIÓN					0.00	0.00						0.00			
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					109,975	0	0	0	0	0	0	116,804	226,779		
						EJECUCIÓN					76,114	0							76,114		
						% DE EJECUCIÓN					69%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	34%	
522	Equipamiento de aula. CUI2428716	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413350			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.20	91.20			
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					27,494	0	0	0	0	0	0	20,613	48,107		
						EJECUCIÓN					14,498	0							14,498		
						% DE EJECUCIÓN					53%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	30%	
523	Expediente técnico. CUI 2428716	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413350			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5		
						EJECUCIÓN					0	0							0		
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					109,975	2,135	570	158,367	51,492	0	0	0	322,539		
						EJECUCIÓN					108,734	0							108,734		
						% DE EJECUCIÓN					99%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	99%		
524	Supervisión. CUI 2428716	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413350			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	1	1	7			
						EJECUCIÓN					0	0							0		
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	4,981	854	93,980	93,980	94,703	108,439	108,437	505,374		
						EJECUCIÓN					0	17,603							17,603		
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	353%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	353%	

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual			
2428726	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 027151	021203	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
						PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.80	84.80
						EJECUCIÓN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,916,254	7,722	1,545	541,821	1,168,338	1,223,460	1,731,467	1,261,363	8,851,970.00		
						EJECUCIÓN					2,785,452	12,740	0	0	0	0	0	0	0	2,798,192	
					% DE EJECUCIÓN					96%	165%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%			
Meta	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
525	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428726			Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27151	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.80	84.80		
						EJECUCIÓN					0.00	0.00								0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,653,789	0	0	256,140	995,410	1,123,430	1,446,897	1,085,171	7,560,837		
						EJECUCIÓN					2,531,904	0							2,531,904		
						% DE EJECUCIÓN					95%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	
526	Mobiliario de aula. CUI 2428726			Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27151	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					87,488	0	0	0	0	0	136,024	42,524	266,036		
						EJECUCIÓN					89,087	0							89,087		
						% DE EJECUCIÓN					102%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	33%	
527	Equipamiento de aula. CUI 2428726			Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27151	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.08	70.08		
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					58,326	0	0	0	0	0	34,006	19,128	111,460		
						EJECUCIÓN					37,324	0							37,324		
						% DE EJECUCIÓN					64%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	33%	
528	Expediente técnico. CUI 2428726			Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27151	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5		
						EJECUCIÓN					0	0							0		
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					116,651	2,317	618	186,413	73,660	0	0	0	379,659		
						EJECUCIÓN					127,137	0							127,137		
						% DE EJECUCIÓN					109%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	109%		
529	Supervisión. CUI 2428726			Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27151	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7		
						EJECUCIÓN					0	0							0		
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	5,405	927	99,268	99,268	100,030	114,540	114,540	533,978		
						EJECUCIÓN					0	12,740							12,740		
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	236%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	236%	

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428729	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27698	021206	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.10	94.10
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,964,412	6,728	1,347	838,310	1,151,170	1,854,746	1,812,957	1,384,897	10,014,567.00
						EJECUCIÓN					3,076,918	12,740	0	0	0	0	0	0	3,089,658
						% DE EJECUCIÓN					104%	189%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
530	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428729	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27698			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.10	94.10
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,667,969	0	0	575,315	973,991	1,745,875	1,492,833	901,857	8,357,840
						EJECUCIÓN					2,798,797	0							2,798,797
						% DE EJECUCIÓN					105%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	33%
532	Mobiliario de aula. CUI 2428729	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27698			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					148,221	0	0	0	0	0	164,134	87,196	399,551
						EJECUCIÓN					133,797.70	0							133,798
						% DE EJECUCIÓN					90%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	33%
533	Equipamiento de aula. CUI 2428729	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27698			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.82	55.82	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					59,289	0	0	0	0	0	41,034	15,387	115,710
						EJECUCIÓN					38,748	0							38,748
						% DE EJECUCIÓN					65%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	33%
531	Módulo de atención temporal. CUI 2428729	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27698			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	0	265,500	265,500
						EJECUCIÓN					0	0							0
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
534	Expediente técnico. CUI 2428729	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27698			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	5	
						EJECUCIÓN					0	0							0
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					88,933	2,019	539	154,800	68,984	0	0	0	315,275
						EJECUCIÓN					105,576	0							105,576
						% DE EJECUCIÓN					119%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	119%
535	Supervisión. CUI 2428729	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 27698			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	7	
						EJECUCIÓN					0	0							0
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	4,709	808	108,195	108,195	108,871	114,956	114,957	560,691
						EJECUCIÓN					0	12,740							12,740
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	271%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	271%

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2428736	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 37961	021809	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.12	88.12	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					5,411,518	10,440	2,089	866,704	1,970,420	2,113,748	3,292,428	2,507,433	16,174,780.00	
						EJECUCIÓN					5,178,419	15,240	0	0	0	0	0	0	5,193,659	
					% DE EJECUCIÓN					96%	146%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%		
Meta	Componente		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
536	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428736		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 37961	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.12	88.12	
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					4,708,020	0	0	471,136	1,731,508	1,980,607	3,139,977	1,820,158	13,851,406		
					EJECUCIÓN					4,638,432	0							4,638,432		
					% DE EJECUCIÓN					99%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	33%		
537	Mobiliario de aula. CUI 22428736		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 37961	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.11	76.11	
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					324,691	0	0	0	0	0	0	454,600	779,291		
					EJECUCIÓN					260,962	0							260,962		
					% DE EJECUCIÓN					80%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%		
538	Equipamiento de aula. CUI 2428736		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 37961	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.09	39.09	
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					216,461	0	0	0	0	0	0	80,224	296,685		
					EJECUCIÓN					99,351	0							99,351		
					% DE EJECUCIÓN					46%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%			
539	Expediente técnico. CUI 2428736		Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 37961	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5		
					EJECUCIÓN					0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					162,346	3,132	836	263,443	106,790	0	0	0	536,547		
					EJECUCIÓN					179,674	0							179,674		
					% DE EJECUCIÓN					111%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	111%		
540	Supervisión. CUI 2428736		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 37961 .	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7		
					EJECUCIÓN					0	0							0		
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	7,308	1,253	132,125	132,122	133,141	152,451	152,451	710,851		
					EJECUCIÓN					0	15,240							15,240		
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	209%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	209%		

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEl: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
2513024	RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 84156 CON CÓDIGO DE LOCAL 021639, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH	020702	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,522,466	6,513	1,303	740,088	1,010,616	1,579,956	1,554,271	1,191,675	8,606,888.00
						EJECUCIÓN					2,619,931	15,240	0	0	0	0	0	0	2,635,171
						% DE EJECUCIÓN					104%	234%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
541	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2513024	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 84156 CON CODIGO DE LOCAL 021639, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,320,668	0	0	497,189	840,928	1,471,085	1,303,151	785,973	7,218,994		
				EJECUCIÓN					2,417,431	0							2,417,431		
						% DE EJECUCIÓN					104%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	33%	
543	Mobiliario de aula. CUI 2513024	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 84156 CON CODIGO DE LOCAL 021639, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.64	84.64	
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					75,674	0	0	0	0	0	108,930	57,869	242,473		
				EJECUCIÓN					81,197	0							81,197		
544	Equipamiento de aula. CUI 2513024	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 84156 CON CODIGO DE LOCAL 021639, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	% DE EJECUCIÓN						107%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%	
				PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.51	52.51		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					50,450	0	0	0	0	0	27,233	10,211	87,894		
						EJECUCIÓN					29,433	0					29,433		
						% DE EJECUCIÓN					58%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%	
542	Módulo de atención temporal. CUI 2513024	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 84156 CON CODIGO DE LOCAL 021639, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	0	222,666	222,666		
				EJECUCIÓN					0	0							0		
545	Expediente técnico. CUI 2513024	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 84156 CON CODIGO DE LOCAL 021639, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH	Informe	% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5		
				EJECUCIÓN					0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					75,674	1,954	521	134,704	61,493	0	0	0	274,346		
						EJECUCIÓN					91,870	0					91,870		
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
546	Supervisión. CUI 2513024	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 84156 CON CODIGO DE LOCAL 021639, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0	1	1	1	1	1	1	1	7	
				EJECUCIÓN					0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	4,559	782	108,195	108,195	108,871	114,957	114,956	560,515		
				EJECUCIÓN					0	15,240							15,240		
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2513466	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO CON CÓDIGO LOCAL N° 034340, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96	93.96
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,423,359	6,937	1,388	734,595	993,248	1,516,495	1,492,840	1,130,345	8,299,207.00
						EJECUCIÓN					2,518,296	15,243	0	0	0	0	0	0	2,533,539
						% DE EJECUCIÓN					104%	220%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%
Meta	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
557	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2513466			Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO CON CODIGO LOCAL N° 034340, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96	93.96
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,205,255	0	0	466,724	819,254	1,403,244	1,244,749	750,704	6,889,930
						EJECUCIÓN					2,307,237	0							2,307,237
						% DE EJECUCIÓN					105%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	33%
559	Mobiliario de aula. CUI 2513466			Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO CON CODIGO LOCAL N° 034340, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.65	92.65
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					72,701	0	0	0	0	0	102,808	54,616	230,125
						EJECUCIÓN					77,062	0							77,062
						% DE EJECUCIÓN					106%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	33%	
560	Equipamiento de aula. CUI 2513466			Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO CON CODIGO LOCAL N° 034340, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.57	46.57
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					48,468	0	0	0	0	0	25,702	9,638	83,808
						EJECUCIÓN					28,065	0							28,065
						% DE EJECUCIÓN					58%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	33%	
558	Módulo de atención temporal. CUI 2513466			Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO CON CODIGO LOCAL N° 034340, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	0	195,807	195,807
						EJECUCIÓN					0	0							0
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
561	Expediente técnico. CUI 2513466			Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO CON CODIGO LOCAL N° 034340, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5
						EJECUCIÓN					0	0							0
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					96,935	2,081	555	155,323	61,446	0	0	0	316,340
						EJECUCIÓN					105,933	0							105,933
						% DE EJECUCIÓN					109%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	109%	
562	Supervisión. CUI 2513466			Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO CON CODIGO LOCAL N° 034340, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7
						EJECUCIÓN					0	0							0
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	4,856	833	112,548	112,548	113,251	119,581	119,580	583,197
						EJECUCIÓN					0	15,243							15,243
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	314%	0%	0%	0%	0%	0%	314%	

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2513467	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86127 CON CÓDIGO LOCAL N° 017246, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	020110	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.15	87.15
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,241,222	6,295	1,260	409,693	890,061	949,655	1,358,325	1,043,852	6,900,363.00
						EJECUCIÓN					2,154,034	15,243	0	0	0	0	0	0	2,169,276
						% DE EJECUCIÓN					96%	242%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%
Meta	Componente		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
590	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2513467		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86127 CON CODIGO LOCAL N° 017246, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.15	87.15	
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,061,923	0	0	203,764	749,405	861,923	1,257,868	827,001	5,961,884	
					EJECUCIÓN					1,996,461	0							1,996,461	
					% DE EJECUCIÓN					97%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	33%	
553	Mobiliario de aula. CUI 2513467		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 86127 CON CODIGO LOCAL N° 017246, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.98	74.98	
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					67,237	0	0	0	0	0	0	98,938	166,175	
					EJECUCIÓN					55,647	0							55,647	
					% DE EJECUCIÓN					83%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%
554	Equipamiento de aula. CUI 2513467		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 017246, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.44	37.44	
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					44,825	0	0	0	0	0	0	17,460	62,285	
					EJECUCIÓN					20,857	0							20,857	
					% DE EJECUCIÓN					47%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%
555	Expediente técnico. CUI 2513467		Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 86127 CON CODIGO LOCAL N° 017246, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5	
					EJECUCIÓN					0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					67,237	1,889	504	118,866	53,593	0	0	0	242,089	
					EJECUCIÓN					81,068	0							81,068	
					% DE EJECUCIÓN					121%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	121%	
556	Supervisión. CUI 2513467		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 86127 CON CODIGO LOCAL N° 017246, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7	
					EJECUCIÓN					0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	4,406	756	87,063	87,063	87,732	100,457	100,453	467,930	
					EJECUCIÓN					0	15,243							15,243	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	346%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	346%	

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2513468	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88106 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CON CÓDIGO LOCAL N° 025944, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	021101	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.18	87.18
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					4,659,988	9,241	1,849	765,507	1,746,844	1,880,485	2,791,761	2,127,965	13,983,640.00
						EJECUCIÓN					4,469,467	15,243	0	0	0	0	0	0	4,484,710
						% DE EJECUCIÓN					96%	165%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
547	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2513468	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 88106 JOSE CARLOS MARIATEGUI CON CODIGO LOCAL N° 025944, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.18	87.18
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					4,147,388	0	0	421,548	1,537,927	1,761,198	2,655,171	1,662,546	12,185,778
						EJECUCIÓN					4,080,662	0							4,080,662
						% DE EJECUCIÓN					98%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	33%
548	Mobiliario de aula. CUI 2513468	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 88106 JOSE CARLOS MARIATEGUI CON CODIGO LOCAL N° 025944, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.39	65.39
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					279,600	0	0	0	0	0	0	279,504	559,104
						EJECUCIÓN					187,228	0							187,228
						% DE EJECUCIÓN					67%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33%
549	Equipamiento de aula. CUI 2513468	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 88106 JOSE CARLOS MARIATEGUI CON CODIGO LOCAL N° 025944, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.11	59.11
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					93,200	0	0	0	0	0	0	49,325	142,525
						EJECUCIÓN					47,727	0							47,727
						% DE EJECUCIÓN					51%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%
550	Expediente técnico. CUI 2513468	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 88106 JOSE CARLOS MARIATEGUI CON CODIGO LOCAL N° 025944, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5
						EJECUCIÓN					0	0							0
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					139,800	2,771	740	225,581	90,540	0	0	0	459,432
						EJECUCIÓN					153,850	0							153,850
						% DE EJECUCIÓN					110%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	110%
551	Supervisión. CUI 2513468	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 88106 JOSE CARLOS MARIATEGUI CON CODIGO LOCAL N° 025944, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7
						EJECUCIÓN					0	0							0
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	6,470	1,109	118,378	118,377	119,287	136,590	136,590	636,801
						EJECUCIÓN					0	15,243							15,243
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	236%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	236%

2021

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
2513470	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR SAN CRISTO CON CÓDIGO LOCAL N° 440688, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	200804	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.93	86.93	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					5,291,153	9,382	1,878	869,772	2,010,015	2,159,780	3,095,880	2,354,417	15,792,277.00	
						EJECUCIÓN					5,099,632	17,104	0	0	0	0	0	0	0	5,116,736
						% DE EJECUCIÓN					96%	182%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%
Meta	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
569	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2513470		Porcentaje	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR SAN CRISTO CON CODIGO LOCAL N° 440688, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.93	86.93	
					EJECUCIÓN					0.00	0.00								0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					4,867,859	0	0	487,531	1,780,193	2,046,213	2,965,841	1,969,854	14,117,491		
					EJECUCIÓN					4,740,809	0								4,740,809	
					% DE EJECUCIÓN					97%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%	
570	Mobiliario de aula. CUI 2513470	Porcentaje	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR SAN CRISTO CON CODIGO LOCAL N° 440688, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.99	58.99		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					211,647	0	0	0	0	0	0	216,348	427,995			
				EJECUCIÓN					144,979	0							144,979			
				% DE EJECUCIÓN					69%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	34%		
571	Equipamiento de aula. CUI 2513470	Porcentaje	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR SAN CRISTO CON CODIGO LOCAL N° 440688, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.09	74.09		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					52,912	0	0	0	0	0	0	38,179	91,091			
				EJECUCIÓN					28,996	0							28,996			
				% DE EJECUCIÓN					55%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	32%		
572	Expediente técnico. CUI 2513470	Informe	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR SAN CRISTO CON CODIGO LOCAL N° 440688, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5			
				EJECUCIÓN					0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					158,735	2,813	751	269,540	117,121	0	0	548,960				
				EJECUCIÓN					184,848	0						184,848				
				% DE EJECUCIÓN					116%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	116%			
573	Supervisión. CUI 2513470	Informe	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR SAN CRISTO CON CODIGO LOCAL N° 440688, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7			
				EJECUCIÓN					0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	6,569	1,127	112,701	112,701	113,567	130,039	130,036	606,740			
				EJECUCIÓN					0	17,104							17,104			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	260%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	260%		

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2513471	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89001 CON CÓDIGO LOCAL N° 034613, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.25	94.25	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					3,231,633	7,369	1,475	916,337	1,258,863	2,020,349	1,977,488	1,534,194	10,947,708.00	
						EJECUCIÓN					3,354,606	15,243	0	0	0	0	0	0	0	3,369,849
					% DE EJECUCIÓN					104%	207%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%		
Meta	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
563	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2513471			Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 89001 CON CODIGO LOCAL N° 034613, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.25	94.25	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,940,785	0	0	630,988	1,067,181	1,900,299	1,638,265	989,331	9,166,849	
						EJECUCIÓN					3,069,710	0							3,069,710	
				% DE EJECUCIÓN						104%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	33%		
565	Mobiliario de aula. CUI 2513471			Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 89001 CON CODIGO LOCAL N° 034613, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.55	75.55	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					161,582	0	0	0	0	0	169,969	90,295	421,846	
						EJECUCIÓN					141,264	0							141,264	
				% DE EJECUCIÓN						87%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%			
566	Equipamiento de aula. CUI 2513471			Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 89001 CON CODIGO LOCAL N° 034613, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.55	60.55	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					32,317	0	0	0	0	0	42,493	15,933	90,743	
						EJECUCIÓN					30,387	0							30,387	
				% DE EJECUCIÓN						94%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%			
564	Módulo de atención temporal. CUI 2513471			Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 89001 CON CODIGO LOCAL N° 034613, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	0	311,874	311,874	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%				
567	Expediente técnico. CUI 2513471			Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 89001 CON CODIGO LOCAL N° 034613, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					96,949	2,211	590	166,045	72,381	0	0	0	338,176	
						EJECUCIÓN					113,245	0							113,245	
				% DE EJECUCIÓN						117%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	117%		
568	Supervisión. CUI 2513471			Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 89001 CON CODIGO LOCAL N° 034613, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	5,158	885	119,304	119,301	120,050	126,761	126,761	618,220	
						EJECUCIÓN					0	15,243							15,243	
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	296%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	296%		

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2513474	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14654 CON CODIGO LOCAL Nº 432184, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	200406	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.99	93.99
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,143,661	5,906	1,182	641,880	873,199	1,342,707	1,324,662	1,036,776	7,369,973.00
						EJECUCIÓN					2,236,299	17,603	0	0	0	0	0	0	2,253,902
						% DE EJECUCIÓN					104%	298%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
574	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2513474	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14654 CON CODIGO LOCAL Nº 432184, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.99	93.99
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					1,993,604	0	0	423,763	717,258	1,243,329	1,118,581	674,182	6,170,717
						EJECUCIÓN					2,073,198	0							2,073,198
						% DE EJECUCIÓN					104%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%
576	Mobiliario de aula. CUI 2513474	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14654 CON CODIGO LOCAL Nº 432184, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.28	69.28
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					85,747	0	0	0	0	0	80,918	42,987	209,652
						EJECUCIÓN					68,865	0							68,865
						% DE EJECUCIÓN					80%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
577	Equipamiento de aula. CUI 2513474	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14654 CON CODIGO LOCAL Nº 432184, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.55	60.55
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	20,230	7,586	27,816
						EJECUCIÓN					10,873	0							10,873
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	39%
575	Módulo de atención temporal. CUI 2513474	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14654 CON CODIGO LOCAL Nº 432184, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	0	207,090	207,090
						EJECUCIÓN					0	0							0
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
578	Expediente técnico. CUI 2513474	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14654 CON CODIGO LOCAL Nº 432184, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5
						EJECUCIÓN					0	0							0
						% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					64,310	1,772	473	119,356	57,180	0	0	0	243,091
						EJECUCIÓN					83,363	0							83,363
						% DE EJECUCIÓN					130%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	130%
579	Supervisión. CUI 2513474	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14654 CON CODIGO LOCAL Nº 432184, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7
						EJECUCIÓN					0	0							0
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	4,134	709	98,761	98,761	99,378	104,933	104,931	511,607
						EJECUCIÓN					0	17,603							17,603
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	426%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2513475	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MARIA AUXILIADORA CON CODIGO LOCAL Nº 430284, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	200401	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56	87.56
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					4,530,508	8,578	1,717	730,764	1,685,537	1,825,168	2,715,058	2,068,162	13,565,492.00
						EJECUCIÓN					4,352,991	17,608	0	0	0	0	0	0	4,370,599
						% DE EJECUCIÓN					96%	205%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Meta	Componente			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
580	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2513475		Porcentaje	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MARIA AUXILIADORA CON CODIGO LOCAL Nº 430284, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56	87.56
					EJECUCIÓN					0.00	0.00								0.00
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					4,077,457	0	0	414,259	1,500,654	1,713,835	2,587,578	1,616,611	11,910,394	
					EJECUCIÓN					3,997,793	0								3,997,793
					% DE EJECUCIÓN					98%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%
581	Mobiliario de aula. CUI 2513475		Porcentaje	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MARIA AUXILIADORA CON CODIGO LOCAL Nº 430284, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.64	81.64
					EJECUCIÓN					0.00	0.00								0.00
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					181,220	0	0	0	0	0	0	0	275,460	456,680
					EJECUCIÓN					152,228	0								152,228
					% DE EJECUCIÓN					84%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%
582	Equipamiento de aula. CUI 2513475		Porcentaje	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MARIA AUXILIADORA CON CODIGO LOCAL Nº 430284, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.43	35.43
					EJECUCIÓN					0.00	0.00								0.00
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					135,915	0	0	0	0	0	0	0	48,611	184,526
					EJECUCIÓN					61,616	0								61,616
					% DE EJECUCIÓN					45%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%
583	Expediente técnico. CUI 2513475		Informe	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán a la REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MARIA AUXILIADORA al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MARIA AUXILIADORA CON CODIGO LOCAL Nº 430284, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5	
					EJECUCIÓN					0	0								0
					% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					135,916	2,574	687	206,022	74,400	0	0	0	419,599	
					EJECUCIÓN					141,354	0								141,354
					% DE EJECUCIÓN					104%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	104%	
584	Supervisión. CUI 2513475		Informe	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MARIA AUXILIADORA CON CODIGO LOCAL Nº 430284, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7	
					EJECUCIÓN					0	0								0
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	6,004	1,030	110,483	110,483	111,333	127,480	127,480	594,293	
					EJECUCIÓN					0	17,608								17,608
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	293%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	293%

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2428581	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 414707	200110	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					2,100,208	5,247	1,050	846,840	1,067,431	1,556,283	1,237,473	1,018,440	7,832,972.00
						EJECUCIÓN					2,352,282	17,102	0	0	0	0	0	0	2,369,385
						% DE EJECUCIÓN					112%	326%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
461	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428581	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 414707	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					1,869,184	0	0	620,302	922,405	1,452,277	979,698	413,859	6,257,725		
				EJECUCIÓN					2,102,194	0							2,102,194		
				% DE EJECUCIÓN					112%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	34%		
463	Mobiliario de aula. CUI 2428581	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 414707	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					84,008	0	0	0	0	0	0	207,990	291,998		
				EJECUCIÓN					97,860.74	0							97,861		
				% DE EJECUCIÓN					116%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	34%		
464	Equipamiento de aula. CUI 2428581	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 414707	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					63,007	0	0	0	0	0	0	138,403	201,410		
				EJECUCIÓN					68,865	0							68,865		
				% DE EJECUCIÓN					109%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	34%		
462	Módulo de atención temporal. CUI 2428581	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo, en el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 414707	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	153,769	153,769	307,538		
				EJECUCIÓN					0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
465	Expediente técnico. CUI 2428581	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 414707	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	0	0	0	5		
				EJECUCIÓN					0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN					0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					84,009	1,574	420	122,532	41,020	0	0	0	249,555		
				EJECUCIÓN					83,363	0							83,363		
				% DE EJECUCIÓN					99%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	99%		
466	Supervisión. CUI 2428581	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 414707	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	1	1	7		
				EJECUCIÓN					0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	3,673	630	104,006	104,006	104,006	104,006	104,419	524,746		
				EJECUCIÓN					0	17,102							17,102		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	466%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	466%		

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
2428686	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34397	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.62	83.62
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	2,715,696	6,790	1,358	799,639	1,093,236	1,684,342	1,661,784	7,962,845.00	
						EJECUCIÓN					2,843,978	45	0	0	0	0	0	0	2,844,023	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	
Meta	Componente		Descripción/ Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
591	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428686		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34397	Porcentaje		PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.62	83.62	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	2,525,597	0	0	537,875	909,971	1,573,328	1,421,283	6,968,054	
						EJECUCIÓN					2,639,277	0							2,639,277	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	38%		
593	Mobiliario de aula. CUI 2428686		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34397	Porcentaje		PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.88	52.88	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	108,628	0	0	0	0	0	86,297	194,925	
						EJECUCIÓN					73,692	0							73,692	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	38%			
594	Equipamiento de aula. CUI 2428686		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34397	Porcentaje		PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.09	79.09	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	0	36,985	36,985	
						EJECUCIÓN					13,647	0							13,647	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	37%			
595	Expediente técnico. CUI 2428686		Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán a la: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34397	Informe		PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	0	0	5	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	81,471	2,037	543	151,440	72,942	0	0	308,433	
						EJECUCIÓN					117,362	0							117,362	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%			
596	Supervisión. CUI 2428686		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34397	Informe		PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	1	1	1	1	1	1	6	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	4,753	815	110,324	110,323	111,014	117,219	454,448	
						EJECUCIÓN					0	45							45	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
2428689	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34547	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.47	83.47	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	3,138,401	7,356	1,471	908,488	1,247,086	1,944,418	1,915,493	9,162,713.00	
						EJECUCIÓN					3,283,402	45	0	0	0	0	0	0	3,283,448	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
597	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428689	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34547	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.47	83.47		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	2,887,329	0	0	622,918	1,052,352	1,824,762	1,636,494	8,023,855			
				EJECUCIÓN					3,037,761	0							3,037,761			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	38%			
599	Mobiliario de aula. CUI 2428689	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34547	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.74	70.74			
				EJECUCIÓN					0.00	0.00						0.00				
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	94,152	0	0	0	0	0	122,121	216,273			
				EJECUCIÓN					81,880	0						81,880				
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	38%			
600	Equipamiento de aula. CUI 2428689	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34547	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.09	79.09			
				EJECUCIÓN					0.00	0.00						0.00				
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	62,768	0	0	0	0	0	30,531	93,299			
				EJECUCIÓN					35,481	0						35,481				
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	38%			
601	Expediente técnico. CUI 2428689	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34547	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	0	0	5			
				EJECUCIÓN					0	0						0				
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	94,152	2,207	588	166,657	75,821	0	0	339,425			
				EJECUCIÓN					128,279.22	0						128,279				
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%			
602	Supervisión. CUI 2428689	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34547	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	1	1	1	1	1	1	6			
				EJECUCIÓN					0	0						0				
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	5,149	883	118,913	118,913	119,656	126,347	489,861			
				EJECUCIÓN					0	45						45				
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																				
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2428747	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358061	150720	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.45	83.45
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	2,934,602	7,396	1,480	870,396	1,191,009	1,814,108	1,796,120	8,615,111.00	
						EJECUCIÓN					3,073,243	45	0	0	0	0	0	0	3,073,280	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	36%			
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
603	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428747	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358061	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.45	83.45	
				EJECUCIÓN						0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	2,758,526	0	0	589,134	994,732	1,692,054	1,560,908	7,595,354		
				EJECUCIÓN						2,876,730	0							2,876,730		
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	38%	
605	Mobiliario de aula. CUI 2428747	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358061	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.99	66.99		
				EJECUCIÓN						0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	58,692	0	0	0	0	0	85,068	143,760		
				EJECUCIÓN						54,586.91	0							54,587		
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	38%		
606	Equipamiento de aula. CUI 2428747	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358061	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.19	36.19		
				EJECUCIÓN						0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	29,346	0	0	0	0	0	21,267	50,613		
				EJECUCIÓN						19,105.42	0							19,105		
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	38%		
607	Expediente técnico. CUI 2428747	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358061	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0	1	1	1	1	1	0	0	5		
				EJECUCIÓN						0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	88,038	2,219	592	159,966	74,981	0	0	325,796		
				EJECUCIÓN						122,820.53	0							122,821		
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%		
608	Supervisión. CUI 2428747	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358061	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0	0	1	1	1	1	1	1	6		
				EJECUCIÓN						0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	0	5,177	888	121,296	121,296	122,054	128,877	499,588		
				EJECUCIÓN						0	45							45		
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																				
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2428765	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358607	150727	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.82	72.82	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	3,553,824	8,500	1,700	618,177	1,380,104	1,482,826	2,132,795	9,177,926.00	
						EJECUCIÓN					3,294,320	45	0	0	0	0	0	0	3,294,365	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%		
Meta	Componente		Descripción/ Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
609	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428765		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358607	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.82	72.82	
					EJECUCIÓN						0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	3,269,518	0	0	326,777	1,192,065	1,367,383	1,747,135	7,902,878		
					EJECUCIÓN						2,994,092	0						2,994,092		
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	38%		
611	Mobiliario de aula. CUI 2428765		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358607	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.78	75.78	
					EJECUCIÓN						0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	106,615	0	0	0	0	0	202,777	309,392		
					EJECUCIÓN						117,362	0						117,362		
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	38%		
612	Equipamiento de aula. CUI 2428765		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358607	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.02	54.02	
					EJECUCIÓN						0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	71,076	0	0	0	0	0	50,695	121,771		
					EJECUCIÓN						46,399	0						46,399		
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	38%		
613	Expediente técnico. CUI 2428765		Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán a la: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358607	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0	1	1	1	1	1	0	0	5	
					EJECUCIÓN						0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	106,615	2,550	680	176,838	73,477	0	0	360,160		
					EJECUCIÓN						136,467	0						136,467		
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%			
614	Supervisión. CUI 2428765		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 358607	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0	0	1	1	1	1	1	1	6	
					EJECUCIÓN						0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	0%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	5,950	1,020	114,562	114,562	115,443	132,188	483,725		
					EJECUCIÓN						0	45						45		
					% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
2509290	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 179955, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, REGIÓN HUANCAMELICA	090403	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.77	91.77	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	1,893,976	3,760	752	751,651	955,994	1,372,726	1,024,158	6,003,017.00	
						EJECUCIÓN					2,164,371	45	0	0	0	0	0	0	2,164,416	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
639	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2509290	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 179955, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, REGIÓN HUANCAMELICA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.77	91.77		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	1,742,459	0	0	577,972	836,766	1,302,619	863,477	5,323,293			
				EJECUCIÓN					2,016,986	0							2,016,986			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	38%			
641	Mobiliario de aula. CUI 2509290	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 179955, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, REGIÓN HUANCAMELICA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.32	77.32		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	37,879	0	0	0	0	0	72,457	110,336			
				EJECUCIÓN					40,940.18	0							40,940			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	37%			
642	Equipamiento de aula. CUI 2509290	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 179955, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, REGIÓN HUANCAMELICA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.07	47.07		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	56,819	0	0	0	0	0	18,115	74,934			
				EJECUCIÓN					27,293.45	0							27,293			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	36%			
643	Expediente técnico. CUI 2509290	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 179955, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, REGIÓN HUANCAMELICA	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0	1	1	1	1	1	0	0	5		
				EJECUCIÓN					0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	56,819	1,128	301	103,572	49,121	0	0	210,941			
				EJECUCIÓN					79,151.02	0							79,151			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%		
644	Supervisión. CUI 2509290	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 179955, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, REGIÓN HUANCAMELICA	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0	0	1	1	1	1	1	1	6		
				EJECUCIÓN					0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	2,632	451	70,107	70,107	70,107	70,109	283,513			
				EJECUCIÓN					0	45							45			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2513476	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86620 SANTA FE CON CÓDIGO LOCAL N° 040647, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	022001	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.08	73.08	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	3,850,010	9,919	1,983	695,656	1,538,176	1,647,472	2,289,740	10,032,956.00	
						EJECUCIÓN					3,583,630	45	0	0	0	0	0	0	3,583,676	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance				Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
627	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2513476	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86620 SANTA FE CON CÓDIGO LOCAL N° 040647, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.08	73.08	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	3,619,010	0	0	359,481	1,313,879	1,511,878	1,964,991	8,769,239	
						EJECUCIÓN					3,321,613	0							3,321,613	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	38%	
630	Mobiliario de aula. CUI 2513476	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86620 SANTA FE CON CÓDIGO LOCAL N° 040647, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.22	78.22	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	77,000	0	0	0	0	0	135,591	212,591	
						EJECUCIÓN					27,293.45	0							27,293	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	13%	
629	Equipamiento de aula. CUI 2513476	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86620 SANTA FE CON CÓDIGO LOCAL N° 040647, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.65	47.65	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	38,500	0	0	0	0	0	33,898	72,398	
						EJECUCIÓN					79,151.01	0							79,151	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	109%	
631	Expediente técnico. CUI 2513476	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán a la REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86620 SANTA FE CON CÓDIGO LOCAL N° 040647, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	0	0	5	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	115,500	2,976	793	201,616	89,738	0	0	410,623	
						EJECUCIÓN					155,572.68	0							155,573	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	
632	Supervisión. CUI 2513476	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86620 SANTA FE CON CÓDIGO LOCAL N° 040647, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					-	-	1	1	1	1	1	1	6	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	6,943	1,190	134,559	134,559	135,594	155,260	568,105	
						EJECUCIÓN					0	45							45	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																				
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
2514106	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA CON CÓDIGO LOCAL Nº 037999, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	021809	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.58	72.58	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	5,136,991	10,286	2,056	863,891	1,957,054	2,089,947	3,042,330	13,102,555.00	
						EJECUCIÓN					4,757,249	45	0	0	0	0	0	0	4,757,294	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
621	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2514106	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA CON CÓDIGO LOCAL Nº 037999, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.58	72.58	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	4,674,664	0	0	462,765	1,703,917	1,961,371	2,495,187	11,297,904	
						EJECUCIÓN					4,279,613	0							4,279,613	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	38%	
623	Mobiliario de aula. CUI 2514106	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA CON CÓDIGO LOCAL Nº 037999, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.51	87.51	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	154,109	0	0	0	0	0	319,933	474,042	
						EJECUCIÓN					180,136.78	0							180,137	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	38%	
624	Equipamiento de aula. CUI 2514106	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA CON CÓDIGO LOCAL Nº 037999, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.10	51.10	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	154,109	0	0	0	0	0	79,984	234,093	
						EJECUCIÓN					87,339.04	0							87,339	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	37%	
625	Expediente técnico. CUI 2514106	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán a la REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA CON CÓDIGO LOCAL Nº 037999, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	0	0	5	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	154,109	3,086	822	273,531	125,542	0	0	557,090	
						EJECUCIÓN					210,159.58	0							210,160	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%
626	Supervisión. CUI 2514106	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA CON CÓDIGO LOCAL Nº 037999, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	1	1	1	1	1	1	6	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	7,200	1,234	127,595	127,595	128,576	147,226	539,426	
						EJECUCIÓN					0	45							45	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																							
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																							
CUI	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	Programación Mensual												Total Anual
2515005	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS CON CÓDIGO DE LOCAL 037701, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	021809	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.58	72.58			
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	1,482,873	5,390	100,431	628,921	820,000	770,000	878,622	4,686,237.00				
						EJECUCIÓN					1,552,997	45	0	0	0	0	0	0	1,553,043				
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%			
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
615	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2515005	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS CON CÓDIGO DE LOCAL 037701, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.58	72.58					
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	0.00					
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	1,297,248	0	0	391,469	700,000	650,000	664,871	3,703,588						
				EJECUCIÓN					1,402,883	0							1,402,883						
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	38%						
617	Mobiliario de aula. CUI 2515005	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS CON CÓDIGO DE LOCAL 037701, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.57	52.57					
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	0.00					
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	41,250	0	0	0	0	0	75,000	116,250						
				EJECUCIÓN					43,670	0							43,670						
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	38%					
618	Equipamiento de aula. CUI 2515005	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS CON CÓDIGO DE LOCAL 037701, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.14	76.14					
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	0.00					
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	41,250	0	0	0	0	0	18,750	60,000						
				EJECUCIÓN					21,835	0							21,835						
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	36%					
619	Expediente técnico. CUI 2515005	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS CON CÓDIGO DE LOCAL 037701, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	0	0	0	4						
				EJECUCIÓN					0	0							0						
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%						
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	103,125	1,617	431	117,452	0	0	0	222,625						
				EJECUCIÓN					84,610	0							84,610						
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%						
620	Supervisión. CUI 2515005	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS CON CÓDIGO DE LOCAL 037701, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	1	1	1	1	1	1	6						
				EJECUCIÓN					0	0							0						
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	3,773	100,000	120,000	120,000	120,000	120,001	583,774						
				EJECUCIÓN					0	45							45						
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2515636	REHABILITACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA Y DE MOBILIARIO DE AULA Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA Y DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, EN EL(LA) 86625 ANGELICA HARADA VASQUEZ - YUNGAY, AURA DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	022001	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	2,614,592	6,883	1,377	895,745	1,128,777	1,708,242	1,704,344	8,059,960.00
						EJECUCIÓN					2,740,263	45	0	0	0	0	0	0	2,740,308
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
633	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2515636	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86625 ANGÉLICA HARADA VASQUEZ CON CÓDIGO DE LOCAL 040483, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11	
				EJECUCIÓN						0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	2,416,291	0	0	499,834	908,757	1,508,242	1,360,613	6,693,737	
				EJECUCIÓN						2,535,562	0							2,535,562	
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	38%	
635	Mobiliario de aula. CUI 2515636	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86625 ANGÉLICA HARADA VASQUEZ CON CÓDIGO DE LOCAL 040483, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	62.35	
				EJECUCIÓN						0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	88,811	0	0	0	0	0	95,762	184,573	
				EJECUCIÓN						70,962.98	0							70,963	
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	38%	
636	Equipamiento de aula. CUI 2515636	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86625 ANGÉLICA HARADA VASQUEZ CON CÓDIGO DE LOCAL 040483, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38	75.38	
				EJECUCIÓN						0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	15,827	0	0	0	0	0	23,941	39,768	
				EJECUCIÓN						16,376.07	0							16,376	
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	41%	
637	Expediente técnico. CUI 2515636	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86625 ANGÉLICA HARADA VASQUEZ CON CÓDIGO DE LOCAL 040483, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0	1	1	1	1	0	0	0	4	
				EJECUCIÓN						0	0							0	
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	93,663	2,065	551	195,911	20,020	0	0	312,210.00	
				EJECUCIÓN						117,361.86	0							117,362	
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	
638	Supervisión. CUI 2515636	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86625 ANGÉLICA HARADA VASQUEZ CON CÓDIGO DE LOCAL 040483, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0	0	1	1	1	1	1	1	6	
				EJECUCIÓN						0	0							0	
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	0	4,818	826	200,000	200,000	200,000	224,028	829,672.00	
				EJECUCIÓN						0	45							45	
				% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año:

2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428628	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 435719	200601	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	3,028,710	7,056	1,412	864,776	1,185,716	1,891,994	1,852,523	8,832,187.00
						EJECUCIÓN					2,953,589	107	0	0	0	0	0	0	2,953,696
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	
Meta	Componente		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
645	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428628		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 435719	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	2,725,839	0	0	589,069	997,607	1,777,741	1,535,336	7,625,592	
					EJECUCIÓN					2,692,491	0							2,692,491	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	35%	
647	Mobiliario de aula. CUI 2428628		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 435719	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	62.35
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	151,436	0	0	0	0	0	137,583	289,019	
					EJECUCIÓN					102,049	0							102,049	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%		
648	Equipamiento de aula. CUI 2428628		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 435719	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38	75.38
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	60,574	0	0	0	0	0	58,965	119,539	
					EJECUCIÓN					42,208	0							42,208	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%		
649	Expediente técnico. CUI 2428628		Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 435719	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	0	0	0	4	
					EJECUCIÓN					0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	90,861	2,117	565	162,165	74,567	0	0	330,275	
					EJECUCIÓN					116,616	0							116,616	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%
650	Supervisión. CUI 2428628		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 435719	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	1	1	1	1	1	1	6	
					EJECUCIÓN					0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	4,939	847	113,542	113,542	114,253	120,639	467,762	
					EJECUCIÓN					227	107							333	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
2428651	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 490145	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta														
						PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11
						EJECUCIÓN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	14,244,647	4,313	500,518	5,564,000	6,624,836	7,064,400	10,003,187	44,005,901.00
						EJECUCIÓN						15,444,906	107	0	0	0	0	0	0	15,445,013
																	35%			
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
651	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428651	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 490145			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11	
						EJECUCIÓN						0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	12,900,109	0	0	5,000,000	6,000,000	7,000,000	9,799,187	40,699,296
						EJECUCIÓN						14,370,356	0							14,370,356
						% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	35%
653	Mobiliario de aula. CUI 2428651	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 490145			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	62.35	
						EJECUCIÓN						0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	419,352	0	0	0	0	0	100,000	519,352
						EJECUCIÓN						183,376	0							183,376
						% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%
654	Equipamiento de aula. CUI 2428651	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 490145			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38	75.38	
						EJECUCIÓN						0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	255,702	0	0	0	0	0	36,000	291,702
						EJECUCIÓN						102,996	0							102,996
						% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%
655	Expediente técnico. CUI 2428651	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 490145			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0	1	1	1	1	0	0	4	
						EJECUCIÓN						0	0							0
						% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	669,484	1,294	500,000	500,000	560,836	0	0	2,231,614
						EJECUCIÓN						787,952	0							787,952
						% DE EJECUCIÓN						N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%
656	Supervisión. CUI 2428651	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 490145			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						0	0	1	1	1	1	1	6	
						EJECUCIÓN						0	0							0
						% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	0	3,019	518	64,000	64,000	64,400	68,000	263,937
						EJECUCIÓN						227	107							333
						% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Año:

2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2428725	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 426512	200304	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	2,973,079	7,174	1,436	879,233	1,205,205	1,824,334	1,808,484	8,698,945.00	
						EJECUCIÓN					2,904,249	107	0	0	0	0	0	0	2,904,355	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	
Meta	Componente	Descripción/ Alcance				Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
657	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2428725	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 426512	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11			
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	2,794,694	0	0	597,769	1,009,561	1,580,908	1,590,478	7,573,410			
				EJECUCIÓN					2,674,066	0							2,674,066			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	35%			
659	Mobiliario de aula. CUI 2428725	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 426512	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	62.35			
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	59,462	0	0	0	0	89,314	66,985	215,761			
				EJECUCIÓN					76,182	0							76,182			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	35%			
660	Equipamiento de aula. CUI 2428725	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 426512	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38	75.38			
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	29,731	0	0	0	0	38,277	28,709	96,717			
				EJECUCIÓN					34,149	0							34,149			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%			
661	Expediente técnico. CUI 2428725	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 426512	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	0	0	0	4			
				EJECUCIÓN					0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	89,192	2,152	575	166,349	80,529	0	0	338,797			
				EJECUCIÓN					119,625	0							119,625			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%			
662	Supervisión. CUI 2428725	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 426512	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	1	1	1	1	1	1	6			
				EJECUCIÓN					0	0							0			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	5,022	861	115,115	115,115	115,835	122,312	474,260			
				EJECUCIÓN					227	107							333			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

Período del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2513465	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	130701	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	3,500,661	9,761	1,952	635,474	1,366,762	1,445,248	2,141,250	9,101,108.00
						EJECUCIÓN					3,016,196	107	0	0	0	0	0	0	3,016,303
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Meta	Componente		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
663	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. CUI 2513465		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11	
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	3,115,590	0	0	304,967	1,137,722	1,311,739	1,646,394	7,516,412	
					EJECUCIÓN					2,653,941	0							2,653,941	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	35%	
665	Mobiliario de aula. CUI 2513465		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	62.35	
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	210,039	0	0	0	0	0	273,585	483,624	
					EJECUCIÓN					170,761	0							170,761	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%		
666	Equipamiento de aula. CUI2513465		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38	75.38	
					EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	70,013	0	0	0	0	0	68,397	138,410	
					EJECUCIÓN					48,871	0							48,871	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%		
667	Expediente técnico. CUI 2513465		Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	0	0	0	4	
					EJECUCIÓN					0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	105,019	2,928	781	198,016	96,549	0	0	403,293	
					EJECUCIÓN					142,397	0							142,397	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%		
668	Supervisión. CUI 2513465		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	1	1	1	1	1	1	6	
					EJECUCIÓN					0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	6,833	1,171	132,491	132,491	133,509	152,874	559,369	
					EJECUCIÓN					227	107							333	
					% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Período del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2021

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																				
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																				
CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual		
2513473	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO CON CÓDIGO LOCAL N° 269965, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130904	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	2,896,668	8,721	1,745	858,754	1,162,535	1,780,420	1,913,516	8,622,359.00	
						EJECUCIÓN					2,822,684	107	0	0	0	0	0	0	2,822,791	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	
Meta	Componente	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
675	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. 2513473	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO CON CÓDIGO LOCAL N° 269965, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	2,607,002	0	0	560,019	948,662	1,421,652	1,531,506	7,068,841	
						EJECUCIÓN					2,495,910	0							2,495,910	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	35%	
677	Mobiliario de aula. CUI 2513473	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO CON CÓDIGO LOCAL N° 269965, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	62.35	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	144,833	0	0	0	0	205,057	153,794	503,684	
						EJECUCIÓN					177,844	0							177,844	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	35%	
678	Equipamiento de aula. CUI 2513473	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO CON CÓDIGO LOCAL N° 269965, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38	75.38	
						EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	57,933	0	0	0	0	0	65,912	123,845	
						EJECUCIÓN					43,728	0							43,728	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%
679	Expediente técnico. CUI 2513473	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO CON CÓDIGO LOCAL N° 269965, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	0	0	0	4	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	86,900	2,616	698	145,979	61,117	0	0	297,310	
						EJECUCIÓN					104,976	0							104,976	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
680	Supervisión. CUI 2513473	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO CON CÓDIGO LOCAL N° 269965, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	1	1	1	1	1	1	6	
						EJECUCIÓN					0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	6,105	1,047	152,756	152,756	153,711	162,304	628,679	
						EJECUCIÓN					227	107							333	
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

CUI.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Programación Mensual												Total Anual	
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2515563	REHABILITACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA Y DE MOBILIARIO DE AULA Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA Y DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, EN EL(A) LA BREA - LA BREA, NEGROS DEL DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	200703	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11
						EJECUCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	3,236,422	6,844	1,368	811,920	1,091,724	1,696,613	1,445,021	8,289,912.00
						EJECUCIÓN					2,739,927	107	0	0	0	0	0	0	2,740,034
						% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
Meta	Componente	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
669	Ambiente de gestión administrativa y pedagógica. 2515563	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR LA BREA CON CÓDIGO DE LOCAL 439425, DISTRITO DE LA BREA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	83.11		
				EJECUCIÓN					0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	3,016,489	0	0	497,086	880,428	1,566,613	1,124,747	7,085,363		
				EJECUCIÓN					2,501,743	0							2,501,743		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	35%		
671	Mobiliario de aula. CUI 2515563	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR LA BREA CON CÓDIGO DE LOCAL 439425, DISTRITO DE LA BREA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	62.35			
				EJECUCIÓN					0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	82,503	0	0	0	0	0	133,329	215,832		
				EJECUCIÓN					76,207	0							76,207		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%		
672	Equipamiento de aula. CUI 2515563	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR LA BREA CON CÓDIGO DE LOCAL 439425, DISTRITO DE LA BREA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38	75.38			
				EJECUCIÓN					0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	15,833	0	0	0	0	0	36,945	52,778		
				EJECUCIÓN					18,635	0							18,635		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%		
673	Expediente técnico. CUI 2515563	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR LA BREA CON CÓDIGO DE LOCAL 439425, DISTRITO DE LA BREA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	1	1	1	1	1	0	0	5		
				EJECUCIÓN					0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	121,597	2,052	547	194,834	86,296			405,326		
				EJECUCIÓN					143,115	0							143,115		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%		
674	Supervisión. CUI 2515563	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR LA BREA CON CÓDIGO DE LOCAL 439425, DISTRITO DE LA BREA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA					0	0	1	1	1	1	1	1	6		
				EJECUCIÓN					0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA					0	0	4,792	821	120,000	125,000	130,000	150,000	530,613		
				EJECUCIÓN					227	107							333		
				% DE EJECUCIÓN					N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UE - GL : 001677 - AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)
[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)
[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.05 FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN.																					
AEI.05.02 SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EFECTUADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																					
AOI00167700495 - OBRA. CUI. 2512142	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	20.29	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,126,085.99	278,775.81	24,328,519.00
					EJEC.					0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	17126085.99	0.00	17,126,085.99
AOI00167700694 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428765	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,615.00	360,160.00
					EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	136467.26	0.00	136,467.26
AOI00167700708 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2513476	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.22	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	212,591.00
					EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	27293.45	0.00	27,293.45
AOI00167700145 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502300	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	108,120.00	108,119.00	0.00	0.00	0.00	216,239.00
					EJEC.				0.00			0.00			61725.81	3145.89	9184.72	47830.22	0.00	7853.52	129,740.16
AOI00167700722 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428628	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,436.00	289,019.00
					EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	102048.59	0.00	102,048.59
AOI00167700344 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2502990	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,958.00
					EJEC.				0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700339 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502654	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	151,476.00	151,477.00	0.00	0.00	302,953.00
					EJEC.				0.00			0.00			0.00	90885.63	0.00	0.00	62037.06	0.00	152,922.69
AOI00167700613 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428687	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	58,379.00	1,397.00	224,960.00
					EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	75332.50	0.00	75,332.50
AOI00167700749 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513473	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	297,310.00
					EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	104976.01	0.00	104,976.01
AOI00167700500 - EQUIPAMIENTO MEDICO. CUI. 2511978	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,501,071.00	0.00	8,501,071.00
					EJEC.				0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8501070.87	0.00	8,501,070.87
AOI00167700253 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503086	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,504.00
					EJEC.						0.00	63038.57			2512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	65,551.20	
AOI00167700631 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2513024	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,668.00	0.00	7,218,994.00
					EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2417430.77	0.00	2,417,430.77
AOI00167700571 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428578	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	93,346.00	2,150.00	329,476.00
					EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	112358.64	0.00	112,358.64

AOI00167700298 - SUPERVISIÓN. CUI 2503222	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	37,352.00	373,520.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	4761.45	6081.46	5774.26	16,617.17
AOI00167700290 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503626	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,309.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700367 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2502861	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,046.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	112617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	112,617.86
AOI00167700590 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428588	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	103,725.00	2,504.00	370,367.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	123232.05	0.00	123,232.05
AOI00167700685 - SUPERVISIÓN. CUI 2428689	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,861.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.28	45.28
AOI00167700376 - SUPERVISIÓN. CUI 2503220	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	48,639.00	48,639.00	48,639.00	48,639.00	486,381.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	2475.00	139884.19	27567.00	1456.21	171,382.40
AOI00167700462 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499818	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,227.00	9,802,940.00
				EJEC.						1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1526010.41	1,526,010.41
AOI00167700163 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503752	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	55,412.00	55,411.00	0.00	0.00	0.00	110,823.00
				EJEC.							0.00			31634.62	1612.28	11406.53	20855.21	0.00	2254.65	67,763.29
AOI00167700249 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI 2386577	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	64.68	S.I.	S.I.	0.00	4,217,611.00	0.00	0.00	1,218,697.00	833,428.00	10,742,858.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	5317363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317,363.61
AOI00167700227 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2502993	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,351.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700489 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2505813	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	3,374,930.00	0.00	0.00	0.00	3,374,930.00
				EJEC.			0.00				0.00			0.00	0.00	2040123.79	0.00	0.00	0.00	2,040,123.79
AOI00167700699 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515005	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,125.00	222,625.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	84609.70	0.00	84,609.70
AOI00167700505 - EQUIPAMIENTO MEDICO. CUI. 2512573	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115,880.00	0.00	8,115,880.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4057939.71	4,057,939.71
AOI00167700595 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428627	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	86,333.00	1,694.00	252,430.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	83362.85	0.00	83,362.85
AOI00167700597 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428635	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.82	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	54,852.00	0.00	217,835.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	72489.44	0.00	72,489.44
AOI00167700246 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI 2386533	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	64.68	S.I.	S.I.	0.00	8,247,589.00	0.00	710,122.00	1,320,429.00	1,428,589.00	18,775,053.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	9293037.56	0.00	0.00	0.00		9,293,037.56
AOI00167700034 - GESTIÓN EL PROGRAMA DE INTERVENCIONES PIRCC.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	S.I.	S.I.	188,161.00	188,561.00	194,644.00	201,727.00	0.00	0.00	773,093.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00			4.00			173379.11	177824.73	240754.25	185273.64	0.00	0.00	777,231.73
AOI00167700319 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503615	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,591.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	58677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	58,677.30

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00167700349 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2502989	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,546.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	45163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45,163.80
AOI00167700051 - CONDUCIR LA GESTIÓN DE LAS SUBDIRECCIONES REGIONALES DE LA ARCC.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	S.I.	S.I.	343,750.00	343,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,500.00
				EJEC.	2.00	2.00	0.00				4.00			188622.84	233810.70	0.00	0.00	0.00	0.00	422,433.54
AOI00167700197 - SUPERVISIÓN. CUI 2503356	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	41,202.00	41,202.00	41,202.00	41,202.00	531,753.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	12870.00	12870.00	13260.00	8733.88	47,733.88
AOI00167700156 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503208	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,914.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700608 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428669	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	81,476.00	1,964.00	281,912.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	94403.80	0.00	94,403.80
AOI00167700494 - CONDUCIR LA GESTIÓN DE LAS SUBDIRECCIONES REGIONALES DE LA ARCC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	160.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	345,902.00	186,060.00	458,620.00	212,428.00	2,597,457.00
				EJEC.			16.00	16.00	16.00	16.00	64.00			0.00	0.00	247278.32	270675.70	265222.63	356310.30	1,139,486.95
AOI00167700518 - OBRA. CUI. 2502755	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	73.35	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,649.69	142,302.58	9,486,839.00
				EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3311649.69	0.00	3,311,649.69
AOI00167700444 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2446345	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	5,045,115.00	1,187,086.00	840,853.00	7,073,054.00
				EJEC.				0.00	0.00	3.00	3.00			0.00	0.00	0.00	4908075.46	0.00	0.00	4,908,075.46
AOI00167700680 - SUPERVISIÓN. CUI 2428686	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,448.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.28	45.28
AOI00167700606 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428669	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.74	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	108,635.00	0.00	321,450.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	107644.15	0.00	107,644.15
AOI00167700279 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503195	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	241,246.00	241,245.00	0.00	0.00	0.00	482,491.00
				EJEC.							0.00			139199.01	5548.29	0.00	0.00	0.00	5773.31	150,520.61
AOI00167700627 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2428736	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.12	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708,020.00	0.00	13,851,406.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4638432.19	0.00	4,638,432.19
AOI00167700212 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2502653	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	1,105,008.00	184,168.00	368,336.00	368,336.00	184,168.00	368,336.00	3,683,359.00
				EJEC.							0.00			1062651.82	42355.88	0.00	49092.90	0.00	35667.15	1,189,767.75
AOI00167700682 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428689	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.74	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,152.00	216,273.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	81880.35	0.00	81,880.35
AOI00167700446 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2506324	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,242.00	3,645,992.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700740 - SUPERVISIÓN. CUI 2513465	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,369.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	226.67	106.67	333.34
AOI00167700729 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428651	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,484.00	2,231,614.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	787951.90	0.00	787,951.90
AOI00167700467 - GESTIÓN DE PROYECTO. CUI. 2499886	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	20.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	324,498.00	324,498.00	2,595,984.00
				EJEC.					1.00	5.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00	44500.00	61,500.00

AOI00167700236 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503076	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	2,516,387.00	0.00	718,968.00	718,968.00	359,484.00	718,968.00	7,189,674.00
				EJEC.							0.00			2074226.30	82675.90	0.00	105787.05	0.00	43703.36	2,306,392.61
AOI00167700646 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2513466	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.65	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	72,701.00	0.00	230,125.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	77062.09	0.00	77,062.09
AOI00167700041 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	22.00	18.00	18.00	20.00	18.00	20.00	232.00	97	48	203,773.00	204,173.00	210,658.00	578,693.00	368,978.00	311,908.00	3,830,328.00
				EJEC.	18.00	16.00	15.00	18.00	12.00	33.00	112.00			53385.92	248531.76	574899.81	607580.31	524464.13	352615.17	2,361,477.10
AOI00167700703 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2514106	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.10	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,109.00	234,093.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	87339.04	0.00	87,339.04
AOI00167700554 - SUPERVISIÓN. CUI 2513470	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,569.00	606,740.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17104.18	17,104.18
AOI00167700667 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2509474	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,510.00
				EJEC.						1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	328509.65	0.00	328,509.65
AOI00167700308 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503358	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,498.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700386 - SUPERVISIÓN. CUI 2502647	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	57,093.00	57,093.00	57,093.00	513,843.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50356.15	50,356.15
AOI00167700146 - SUPERVISIÓN. CUI 2502300	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	39,037.00	39,037.00	39,037.00	39,037.00	531,753.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	0.00	12870.00	12870.00	13260.00	8733.89	47,733.89
AOI00167700540 - SUPERVISIÓN. CUI 2428627	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.00	478,042.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17603.18	17,603.18
AOI00167700242 - OBRA. CUI 2321591	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	47.95	S.I.	S.I.	0.00	0.00	834,212.00	905,124.00	3,784,309.00	4,975,628.00	31,669,194.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00		7.84	7.84			0.00	0.00	522210.98	1338419.99	3034923.63	2748387.96	7,643,942.56
AOI00167700311 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503451	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	827,178.00	137,863.00	275,726.00	275,726.00	137,863.00	2,757,258.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	827177.26	0.00	24070.88	0.00	340172.39	1,191,420.53
AOI00167700499 - OBRA. CUI. 2511978	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	20.29	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,620,876.65	384,497.01	33,554,716.00
				EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	23620876.66	0.00	23,620,876.66
AOI00167700735 - SUPERVISIÓN. CUI 2428725	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,260.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	226.67	106.67	333.34
AOI00167700526 - DISEÑO. CUI. 2502615	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	129,030.40	30,107.09	369,888.00
				EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	129030.40	0.00	129,030.40
AOI00167700603 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428652	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	148,127.00	2,964.00	521,511.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	174638.72	0.00	174,638.72
AOI00167700271 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503176	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,161.00
				EJEC.	0.00						0.00			11586.48	461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,048.30
AOI00167700635 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513024	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	75,674.00	1,954.00	274,346.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	91870.24	0.00	91,870.24

AOI00167700750 - SUPERVISIÓN. CUI 2513473	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,679.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	226.67	106.67	333.34
AOI00167700449 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2500094	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,415.00	6,489,433.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700689 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428747	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,038.00	325,796.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	122820.53	0.00	122,820.53
AOI00167700690 - SUPERVISIÓN. CUI 2428747	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,588.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.28	45.28
AOI00167700372 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503220	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,374.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	202312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	202,312.02
AOI00167700512 - DISEÑO. CUI. 2362485	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,597.85	157,238.92	2,246,271.00
				EJEC.					0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1145597.86	0.00	1,145,597.86
AOI00167700186 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503353	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	3,261,953.00	543,659.00	1,087,318.00	1,087,318.00	543,659.00	1,087,318.00	10,873,174.00
				EJEC.							0.00			3103767.08	158185.12	132637.84	300967.67	0.00	5917.47	3,701,475.18
AOI00167700530 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503297	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	3,815,628.00	808,015.00	763,126.00	5,386,769.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	3.00			0.00	0.00	0.00	3733999.94	0.00	0.00	3,733,999.94
AOI00167700040 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	9.00	90.00	104	53	137,735.00	138,135.00	143,784.00	189,341.00	206,847.00	254,468.00	2,132,596.00
				EJEC.	9.00	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	48.00			115228.45	123441.19	157915.65	148970.85	157697.10	157713.59	860,966.83
AOI00167700668 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2509474	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,133,308.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	11114004.36	0.00	11,114,004.36
AOI00167700717 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2509290	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.32	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,879.00	110,336.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	40940.18	0.00	40,940.18
AOI00167700312 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503451	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,958.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	41387.39	0.00	0.00	0.00	0.00	41,387.39
AOI00167700325 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503352	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,314.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	123994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	123,994.20
AOI00167700195 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503356	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,311.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700622 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2428729	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.10	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,969.00	0.00	8,357,840.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2798796.81	0.00	2,798,796.81
AOI00167700676 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428686	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.62	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525,597.00	6,968,054.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2639276.79	0.00	2,639,276.79
AOI00167700267 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503125	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	126,592.00	126,591.00	0.00	0.00	0.00	253,183.00
				EJEC.							0.00			73043.48	2911.42	0.00	0.00	0.00	39179.39	115,134.29
AOI00167700281 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503213	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	3,710,642.00	618,441.00	1,236,881.00	1,236,881.00	618,441.00	1,236,881.00	12,368,804.00
				EJEC.							0.00			3568409.15	142232.05	0.00	173539.96	0.00	63342.89	3,947,524.05

AOI00167700439 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2501657	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,053.00	3,515,372.00			
				EJEC.	-----						1.00	1.00	-----						0.00	0.00	901225.63	901,225.63	
AOI00167700585 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428585	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.17	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	74,106.00	0.00	125,890.00			
				EJEC.	-----						0.00	0.00	-----						0.00	0.00	43493.67	0.00	43,493.67
AOI00167700521 - DISEÑO. CUI. 2502755	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	163,943.05	38,253.38	469,971.00			
				EJEC.	-----						0.00	0.00	-----						0.00	0.00	163943.05	0.00	163,943.05
AOI00167700218 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2502892	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	4,571,780.00	761,964.00	1,523,927.00	1,523,927.00	761,964.00	1,523,927.00	15,239,266.00			
				EJEC.	-----						0.00	4396539.58	175240.22	0.00	187186.59	0.00	59647.26	4,818,613.65					
AOI00167700237 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503076	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,378.00			
				EJEC.	-----						0.00	158207.46	6305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	164,513.40					
AOI00167700171 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503218	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	3,769,254.00	628,209.00	1,256,418.00	1,256,418.00	628,209.00	1,256,418.00	12,346,452.00			
				EJEC.	-----						0.00	3586466.96	105741.98	39615.14	312422.39	0.00	6840.95	4,051,087.42					
AOI00167700176 - SUPERVISIÓN. CUI 2503218	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	531,753.00			
				EJEC.	0.00	0.00	-----				0.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	22770.00	22770.00	23460.00	18733.88	87,733.88			
AOI00167700736 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2513465	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,590.00	7,516,412.00			
				EJEC.	-----						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2653940.63	0.00	2,653,940.63					
AOI00167700450 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2500094	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,183,131.00	26,910,842.00			
				EJEC.	-----						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00167700436 - SUPERVISIÓN. CUI. 2497906	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	163,470.00	163,470.00	1,307,764.00			
				EJEC.	-----						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00167700221 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2502892	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,276.00			
				EJEC.	-----						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00167700673 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2508148	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,218,750.00			
				EJEC.	-----						1.00	1.00	-----						0.00	0.00	3414535.03	3,414,535.03	
AOI00167700147 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503757	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	1,634,764.00	0.00	467,076.00	467,076.00	233,538.00	467,076.00	4,670,751.00			
				EJEC.	-----						0.00	1333274.28	67951.02	164307.94	140022.24	0.00	3689.21	1,709,244.69					
AOI00167700510 - EQUIPAMIENTO MEDICO. CUI. 2362485	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150,015.00	0.00	8,150,015.00			
				EJEC.	-----						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8150014.46	0.00	8,150,014.46					
AOI00167700602 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428652	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.75	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	98,752.00	0.00	145,937.00			
				EJEC.	-----						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48869.80	0.00	48,869.80					
AOI00167700723 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428628	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,574.00	119,539.00			
				EJEC.	-----						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42207.56	0.00	42,207.56					
AOI00167700498 - DISEÑO. CUI. 2512142	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	718,496.64	98,617.19	1,408,817.00			
				EJEC.	-----						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718496.64	0.00	718,496.64					
AOI00167700482 - AFECTACIONES. CUI. 2498426	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	352,668.17	0.00	0.00	0.00	567,857.00			
				EJEC.	-----						0.00	0.00	0.00	352668.17	0.00	0.00	0.00	352,668.17					

AOI00167700412 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2501225	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	619,117.00	619,117.00	3,714,704.00
				EJEC.			0.00		0.00	4.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1596111.96	1,596,111.96
AOI00167700266 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503125	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,373.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700616 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428716	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.20	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,494.00	0.00	48,107.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	14497.89	0.00	14,497.89
AOI00167700359 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2502855	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	1,097,024.00	182,838.00	365,675.00	365,675.00	182,838.00	3,656,744.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	1097263.22	0.00	159894.18	106143.02	315027.32	1,678,327.74
AOI00167700370 - SUPERVISIÓN. CUI 2502861	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	197,735.00	57,735.00	57,735.00	921,383.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	0.00	191214.99	75375.00	10310.00	276,899.99
AOI00167700665 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513475	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.43	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	135,915.00	0.00	184,526.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	61616.02	0.00	61,616.02
AOI00167700688 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428747	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.19	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,346.00	50,613.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	19105.42	0.00	19,105.42
AOI00167700373 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503220	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,878.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	101963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	101,963.40
AOI00167700173 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503218	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,965.00
				EJEC.							0.00			33958.77	1730.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689.50
AOI00167700458 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2501291	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	53,504,900.00	0.00	0.00	80,257,351.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	53373447.09	0.00	53,373,447.09
AOI00167700475 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	180.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	311,066.00	258,941.00	258,941.00	405,779.00	3,182,955.00
				EJEC.			26.00	23.00	20.00	28.00	97.00			0.00	0.00	252011.63	212245.40	261298.20	235621.77	961,177.00
AOI00167700155 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503208	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,965.00
				EJEC.							0.00			33958.77	1730.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689.50
AOI00167700157 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503208	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	90,023.00	90,022.00	0.00	0.00	0.00	180,045.00
				EJEC.							0.00			51394.17	2619.33	20295.48	17605.92	0.00	7575.26	99,490.16
AOI00167700562 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428577	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.04	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,141.00	0.00	6,028,803.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2018870.32	0.00	2,018,870.32
AOI00167700488 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2505813	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	101,248.00	0.00	0.00	0.00	101,248.00
				EJEC.			0.00		1.00	1.00	1.00			0.00	0.00	61821.93	0.00	0.00	0.00	61,821.93
AOI00167700394 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI 2502968	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	S.I.	S.I.	0.00	0.00	4,761,670.00	793,611.00	793,611.00	793,611.00	12,168,713.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	4231104.36	0.00	0.00	0.00	4,231,104.36
AOI00167700098 - GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ARCC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	67	33	0.00	49,098,677.00	19,031,404.00	0.00	0.00	18,066,867.00	124,890,967.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			0.00	33752912.35	17997766.75	0.00	0.00	34719661.94	86,470,341.04
AOI00167700534 - SUPERVISIÓN. CUI 2428577	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	555,541.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12739.84	12,739.84

AOI00167700244 - SUPERVISIÓN. CUI 2321591	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	347,764.00	347,764.00	3,825,403.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112463.72	112,463.72
AOI00167700430 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2497573	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,597.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700305 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503358	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	3,363,650.00	0.00	961,043.00	961,043.00	480,522.00	961,043.00	9,610,426.00
				EJEC.							0.00			2772615.05	110512.75	0.00	141707.11	0.00	60111.05	3,084,945.96
AOI00167700318 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503615	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,864.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	104959.11	0.00	0.00	0.00	0.00	104,959.11
AOI00167700320 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503615	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,154.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700335 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2502654	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	4,166,116.00	694,353.00	1,388,706.00	1,388,706.00	694,353.00	13,887,051.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	4166115.17	0.00	15671.34	72150.25	0.00	4,253,936.76
AOI00167700609 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428687	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,768.00	0.00	5,963,228.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1996911.30	0.00	1,996,911.30
AOI00167700198 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428685	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	1,857,967.00	309,662.00	619,323.00	619,323.00	309,662.00	619,323.00	6,193,222.00
				EJEC.							0.00			1767866.37	90100.23	87711.86	182665.16	0.00	5008.04	2,133,351.66
AOI00167700263 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503125	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	3,753,433.00	625,573.00	1,251,145.00	1,251,145.00	625,573.00	1,251,145.00	12,511,442.00
				EJEC.							0.00			3609560.32	143872.28	0.00	149615.11	0.00	64965.84	3,968,013.55
AOI00167700504 - OBRA. CUI. 2512573	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	20.29	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,148,800.10	279,145.54	24,360,786.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8574400.06	8,574,400.06
AOI00167700594 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428627	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.75	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,583.00	0.00	40,355.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	14497.89	0.00	14,497.89
AOI00167700681 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2428689	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.47	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887,329.00	8,023,855.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3037761.19	0.00	3,037,761.19
AOI00167700276 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503195	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,081.00
				EJEC.							0.00			249576.51	9947.79	0.00	0.00	0.00	0.00	259,524.30
AOI00167700350 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2502989	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,155.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700380 - SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONTINGENCIA. CUI 2483109	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100	75	0.00	0.00	198,894.00	198,894.00	198,894.00	198,894.00	1,591,155.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	199636.35	383980.13	195809.15	202336.13	981,761.76
AOI00167700165 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503217	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	1,671,852.00	278,642.00	557,284.00	557,284.00	278,642.00	557,284.00	5,572,837.00
				EJEC.							0.00			1590776.36	81074.74	97695.36	162758.27	0.00	3898.36	1,936,203.09
AOI00167700181 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503624	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,602.00
				EJEC.							0.00			168302.95	8577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	176,880.60
AOI00167700216 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502653	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	66,143.00	66,143.00	0.00	0.00	0.00	132,286.00
				EJEC.							0.00			38164.61	1521.19	0.00	0.00	0.00	9307.42	48,993.22

AOI00167700230 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503066	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	5,698,615.00	0.00	1,628,176.00	1,628,176.00	814,088.00	1,628,176.00	16,281,754.00
				EJEC.							0.00			4697298.14	187228.06	0.00	222662.52	0.00	53042.72	5,160,231.44
AOI00167700432 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2497906	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	59,857.00	59,857.00	478,860.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700706 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2513476	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.08	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619,010.00	8,769,239.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3321613.09	0.00	3,321,613.09
AOI00167700387 - DISEÑO. CUI 2502647	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	67	22	0.00	0.00	151,580.00	39,298.00	39,298.00	39,298.00	505,268.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00			0.00	0.00	175683.19	0.00	108016.61	0.00	283,699.80
AOI00167700492 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2503389	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	3,650,956.00	0.00	0.00	0.00	3,650,956.00
				EJEC.							3.81			0.00	0.00	2211851.38	0.00	0.00	0.00	2,211,851.38
AOI00167700172 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503218	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,842.00
				EJEC.							0.00			87874.05	4478.55	0.00	0.00	0.00	0.00	92,352.60
AOI00167700175 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503218	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00
				EJEC.							0.00			51895.14	2644.86	6650.26	38591.08	0.00	11122.59	110,903.93
AOI00167700410 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2499925	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	24.79	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,888,191.00	56,888,114.00
				EJEC.							1.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700149 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503757	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,858.00
				EJEC.							0.00			6524.86	332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,857.40
AOI00167700045 - GESTIONAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC CORRESPONDIENTE AL SECTOR EDUCACIÓN EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	29.00	39.00	4.00	5.00	4.00	4.00	109.00	106	83	1,094,375.00	1,095,575.00	1,109,634.00	1,247,083.00	1,108,568.00	1,168,991.00	14,329,491.00
				EJEC.	28.00	39.00	6.00	9.00	4.00	4.00	90.00			613533.37	1300767.41	2181619.65	998290.12	1102631.26	986993.92	7,183,835.73
AOI00167700496 - EQUIPAMIENTO MEDICO. CUI. 2512142	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,907,662.00	0.00	6,907,662.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	6907661.75	0.00	6,907,661.75
AOI00167700205 - FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LA QUEBRADA HUAYCOLORO, CIUDAD DE LIMA - LIMA.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	120	120	0.00	35,250.00	85,000.00	21,000.00	375,235.00	352,165.00	971,371.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	35250.00	85000.00	21000.00	45400.00	17000.00	203,650.00
AOI00167700466 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2499886	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	22.50	S.I.	S.I.	0.00	0.00	17,056,770.00	0.00	0.00	0.00	25,585,156.00
				EJEC.							1.91			0.00	0.00	15889709.12	0.00	0.00	0.00	15,889,709.12
AOI00167700463 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2499818	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,399,776.00	93,599,665.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55142735.39	55,142,735.39
AOI00167700190 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503353	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	113,919.00	113,918.00	0.00	0.00	0.00	227,837.00
				EJEC.							0.00			65036.48	3314.62	23772.27	33361.30	0.00	10898.17	136,382.84
AOI00167700191 - SUPERVISIÓN . CUI 2503353	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	55,269.00	55,269.00	55,269.00	55,269.00	531,753.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	8910.00	4950.00	5100.00	8733.88	27,693.88
AOI00167700618 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2428726	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.80	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,789.00	0.00	7,560,837.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2531903.73	0.00	2,531,903.73
AOI00167700254 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503086	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,153.00

				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00167700257 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503124	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	4,067,266.00	677,878.00	1,355,756.00	1,355,756.00	677,878.00	1,355,756.00	13,557,553.00				
				EJEC.							0.00			3911364.12	155901.78	0.00	196448.01	0.00	67154.40	4,330,868.31				
AOI00167700413 - AFECTACIONES. CUI. 2501225	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,281,414.00				
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00167700417 - AFECTACIONES. CUI. 2497426	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,011.00	1,554,078.00				
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00167700268 - SUPERVISIÓN. CUI 2503125	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	63,729.00	63,729.00	63,729.00	637,281.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	4761.42	6081.42	5773.31	16,616.15				
AOI00167700343 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2502990	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,903.00				
				EJEC.	0.00									0.00	0.00	129270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	129,270.90			
AOI00167700617 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428716	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	109,975.00	2,135.00	322,539.00				
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	108734.16	0.00	108,734.16					
AOI00167700572 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428581	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,184.00	0.00	6,257,725.00				
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	2102193.76	0.00	2,102,193.76					
AOI00167700285 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503213	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	145,390.00	145,390.00	0.00	0.00	0.00	290,780.00				
				EJEC.							0.00			83890.25	3343.75	0.00	0.00	0.00	53893.59	141,127.59				
AOI00167700357 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503006	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	292,091.00	292,092.00	0.00	0.00	584,183.00				
				EJEC.	0.00									0.00	0.00	175254.62	0.00	0.00	52548.39	0.00	227,803.01			
AOI00167700219 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2502892	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,009.00				
				EJEC.							0.00			202818.62	8084.08	0.00	0.00	0.00	0.00	210,902.70				
AOI00167700233 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503066	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,526.00				
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00167700358 - SUPERVISIÓN. CUI 2503006	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	48,619.00	48,619.00	48,619.00	48,619.00	486,185.00				
				EJEC.	0.00	0.00				0.00	0.00			22770.00	107818.51	23460.00	7233.00	161,281.51						
AOI00167700371 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503220	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	2,918,284.00	486,381.00	972,762.00	972,762.00	486,381.00	9,727,612.00				
				EJEC.	0.00									0.00	2918283.47	0.00	34205.98	0.00	512221.47	3,464,710.92				
AOI00167700204 - GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR LA COVID-19	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	83	0.00	2,863,898.89	9,327,960.34	13,046,238.22	11,323,577.85	5,549,494.70	44,502,063.00				
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	2863898.89	9327960.34	11748541.06	6871440.81	15498440.42	46,310,281.52				
AOI00167700721 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2428628	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,839.00	7,625,592.00				
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	2692490.56	0.00	2,692,490.56					
AOI00167700405 - FINANCIAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS A CARGO DE LA ARCC	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROG.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,936,739.00				
				EJEC.	4.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00167700425 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2497405	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	69.76	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,941.00	8,014,581.00				
				EJEC.							1.63			1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00167700141 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	2,844,169.00	474,029.00	948,057.00	948,057.00	474,029.00	948,057.00	9,480,563.00				
											0.00							2706243.78	137925.12	108998.96	266869.48	0.00	8343.89	3,228,381.23

2502300				EJEC.																
AOI00167700302 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503622	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,102.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700383 - OBRA. CUI 2502647	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.03	92.91	S.I.	S.I.	0.00	0.00	3,031,603.00	797,199.00	797,199.00	797,199.00	10,206,398.00
				EJEC.	0.00		0.00	0.00		7.90	7.90			0.00	0.00	3548800.45	0.00	376979.20	492181.80	4,417,961.45
AOI00167700392 - DISEÑO. CUI 2502864	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100	33	0.00	0.00	322,415.00	83,589.00	83,589.00	83,589.00	1,074,720.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00			0.00	0.00	373683.64	0.00	125299.28	375897.80	874,880.72
AOI00167700537 - SUPERVISIÓN. CUI 2428584	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.00	516,316.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17102.18	17,102.18
AOI00167700321 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503615	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	57,326.00	57,326.00	0.00	0.00	114,652.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	34395.48	0.00	33452.01	0.00	46804.15	114,651.64
AOI00167700332 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503010	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,114.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700742 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2515563	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,503.00	215,832.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	76207.28	0.00	76,207.28
AOI00167700262 - SUPERVISIÓN. CUI 2503124	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	69,062.00	69,062.00	69,062.00	690,618.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	0.00	16871.25	15097.50	13859.12	45,827.87
AOI00167700710 - SUPERVISIÓN. CUI 2513476	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,105.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.28	45.28
AOI00167700277 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503195	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,582.00
				EJEC.							0.00			117299.21	4675.39	0.00	0.00	0.00	0.00	121,974.60
AOI00167700638 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513468	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.11	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00	0.00	142,525.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	47727.16	0.00	47,727.16
AOI00167700300 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503622	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,403.00
				EJEC.							0.00			74260.96	2959.94	0.00	0.00	0.00	0.00	77,220.90
AOI00167700351 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502989	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	69,766.00	69,767.00	0.00	0.00	139,533.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	41859.81	0.00	0.00	40470.25	0.00	82,330.06
AOI00167700292 - SUPERVISIÓN. CUI 2503626	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	103,160.00	103,160.00	103,160.00	1,031,599.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	0.00	16871.25	15097.50	13859.12	45,827.87
AOI00167700214 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2502653	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,133.00
				EJEC.							0.00			19367.92	771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20,139.90
AOI00167700381 - SUPERVISIÓN DE CALIDAD. CUI 2483109	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	428,054.00	214,027.00	1,926,245.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700565 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428577	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.20	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	64,171.00	0.00	104,073.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	34850.98	0.00	34,850.98
AOI00167700576 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428581	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	84,009.00	1,574.00	249,555.00

				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83362.85	0.00	83,362.85
AOI00167700164 - SUPERVISIÓN. CUI 2503752	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	23,818.00	23,818.00	23,818.00	23,818.00	531,753.00	
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	8910.00	4950.00	5100.00	8733.88	27,693.88		
AOI00167700182 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503624	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,040.00	
				EJEC.							0.00			102488.61	5223.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107,712.00	
AOI00167700522 - OBRA. CUI. 2502615	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	20.29	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606,414.00	111,998.38	7,466,559.00	
				EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	2606414.00	0.00	2,606,414.00			
AOI00167700642 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513467	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.44	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	44,825.00	0.00	62,285.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	20857.12	0.00	20,857.12		
AOI00167700651 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2513471	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.55	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	161,582.00	0.00	421,846.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	141263.80	0.00	141,263.80		
AOI00167700531 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2503297	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	28,034,569.05	0.00	0.00	40,400,767.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	28034569.05	0.00	170843.57	28,205,412.62		
AOI00167700533 - AFECTACIONES . CUI. 2503297	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,715.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8,000.00		
AOI00167700306 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503358	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,766.00	
				EJEC.							0.00			216596.55	8633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	225,229.80	
AOI00167700550 - SUPERVISIÓN. CUI 2513468	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,470.00	636,801.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	15242.82	15,242.82		
AOI00167700552 - SUPERVISIÓN. CUI 2513466	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.00	583,197.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	15242.82	15,242.82		
AOI00167700264 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503125	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,451.00	
				EJEC.							0.00			200638.13	7997.17	0.00	0.00	0.00	0.00	208,635.30	
AOI00167700315 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503451	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	47,637.00	47,637.00	0.00	0.00	95,274.00	
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	28581.99	0.00	14105.77	0.00	41434.69	84,122.45	
AOI00167700338 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2502654	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,590.00	
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167700210 - FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO LA LIBERTAD.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	518,909.00	415,127.00	449,721.00	3,512,079.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		5.00			0.00	0.00	0.00	518909.58	29532.14	0.00	548,441.72	
AOI00167700160 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503752	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,132.00	
				EJEC.							0.00			115360.22	5879.38	0.00	0.00	0.00	0.00	121,239.60	
AOI00167700199 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428685	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,581.00	
				EJEC.							0.00			93794.04	4780.26	0.00	0.00	0.00	0.00	98,574.30	
AOI00167700399 - SUPERVISIÓN. CUI 2502652	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	124,811.00	124,811.00	124,811.00	1,123,306.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167700591 - AMBIENTE DE GESTIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.55	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,230.00	0.00	6,281,464.00	

ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428627				EJEC.							0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2109442.70	0.00	2,109,442.70
AOI00167700431 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2497573	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,943.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700208 - FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DE LA CIUDAD DE TUMBES - TUMBES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	458,661.00	458,661.00	458,661.00					2,866,634.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00			0.00	0.00	321062.98	321062.98	0.00			642,125.96			
AOI00167700442 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2501721	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,054.00				917,054.00	
				EJEC.							1.00			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910469.86		910,469.86		
AOI00167700593 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428627	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.82	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	43,166.00	0.00				126,784.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	43493.67	0.00		43,493.67				
AOI00167700693 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428765	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.02	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,076.00				121,771.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	46398.86	0.00		46,398.86				
AOI00167700368 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2502861	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			261,250.00	
				EJEC.	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
AOI00167700686 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2428747	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.45	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,526.00				7,595,354.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	2876729.82	0.00		2,876,729.82				
AOI00167700580 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428584	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.17	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	54,941.00	0.00				108,252.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	36244.72	0.00		36,244.72				
AOI00167700582 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428585	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,488.00	0.00				6,890,054.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	2312413.14	0.00		2,312,413.14				
AOI00167700166 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503217	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244,738.00	
				EJEC.							0.00			69860.90	3560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,421.40		
AOI00167700727 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428651	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,352.00				519,352.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	183375.98	0.00		183,375.98				
AOI00167700220 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2502892	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,124.00	
				EJEC.							0.00			19942.33	794.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,737.20		
AOI00167700687 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428747	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.99	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,692.00				143,760.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	54586.91	0.00		54,586.91				
AOI00167700719 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2509290	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,819.00				210,941.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	79151.02	0.00		79,151.02				
AOI00167700309 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503358	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	178,678.00	178,678.00	0.00	0.00	0.00				357,356.00	
				EJEC.							0.00			103097.47	4109.16	0.00	0.00	0.00	50082.73		157,289.36			
AOI00167700323 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA CUI 2503352	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	2,664,717.00	444,120.00	888,239.00	888,239.00	444,120.00				8,882,388.00	
				EJEC.	0.00									0.00	2664716.18	0.00	34205.98	0.00	523740.98		3,222,663.14			
AOI00167700047 - GESTIONAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC CORRESPONDIENTE AL SECTOR TRANSPORTES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	81.00	97	47-	474,977.00	474,577.00	478,579.00	386,286.00	394,782.00	408,527.00				5,101,081.00	
				EJEC.	5.00	6.00	6.00	6.00	8.00	7.00	38.00			386567.09	377403.41	391130.46	376457.10	417111.49	415216.07		2,363,885.62			

AOI00167700464 - GESTIÓN DE PROYECTO. CUI. 2499818	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,185.00
				EJEC.						8.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	15200.00	46927.10	62,127.10
AOI00167700733 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428725	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,731.00	96,717.00
				EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	34149.43	0.00	34,149.43
AOI00167700382 - DISEÑO. CUI 2483109	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100	33	0.00	0.00	0.00	996,928.00	95,601.00	95,601.00	1,761,736.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	414670.03	812899.17	0.00	1,227,569.20
AOI00167700228 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502993	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	91,662.00	91,661.00	0.00	0.00	0.00	183,323.00
				EJEC.						0.00	0.00			52888.82	2108.08	0.00	0.00	0.00	34712.55	89,709.45
AOI00167700151 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503757	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	59,338.00	59,338.00	0.00	0.00	0.00	118,676.00
				EJEC.						0.00	0.00			33876.28	1726.52	8713.97	13918.97	0.00	4715.98	62,951.72
AOI00167700301 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503622	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,308.00
				EJEC.						0.00	0.00			95294.10	3798.30	0.00	0.00	0.00	0.00	99,092.40
AOI00167700142 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2502300	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,297.00
				EJEC.						0.00	0.00			244146.07	12443.03	0.00	0.00	0.00	0.00	256,589.10
AOI00167700545 - SUPERVISIÓN. CUI 2428716	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.00	505,374.00
				EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17603.18	17,603.18
AOI00167700607 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428669	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	54,318.00	0.00	102,092.00
				EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	34187.63	0.00	34,187.63
AOI00167700322 - SUPERVISIÓN. CUI 2503615	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	28,706.00	28,706.00	28,706.00	28,706.00	287,053.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	2475.00	103310.49	26775.00	1456.19	134,016.68
AOI00167700331 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503010	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,849.00
				EJEC.	0.00					0.00	0.00			0.00	50354.70	0.00	0.00	0.00	0.00	50,354.70
AOI00167700700 - SUPERVISIÓN. CUI 2515005	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,774.00
				EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.28	45.28
AOI00167700707 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513476	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.65	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	72,398.00
				EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	79151.01	0.00	79,151.01
AOI00167700513 - OBRA. CUI. 2386498	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	20.29	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,096,174.08	310,844.60	27,127,135.00
				EJEC.					0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	19096174.08	0.00	19,096,174.08
AOI00167700630 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428736	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	162,346.00	3,132.00	536,547.00
				EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	179673.95	0.00	179,673.95
AOI00167700600 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428652	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.13	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443,804.00	0.00	12,972,712.00
				EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4344183.30	0.00	4,344,183.30
AOI00167700037 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	18.00	88	39	141,455.00	141,855.00	149,700.00	131,162.00	150,276.00	146,946.00	1,853,512.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00			86970.93	89165.74	187433.89	155207.55	170281.99	159034.57	848,094.67
AOI00167700415 - SUPERVISIÓN. CUI. 2501225	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,478.00
				EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00167700384 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI 2502647	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	699,449.00	181,338.00	181,338.00	181,338.00	2,331,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	810670.50	0.00	0.00	0.00	810,670.50
AOI00167700536 - SUPERVISIÓN. CUI 2428581	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	524,746.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17102.18	17,102.18
AOI00167700679 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428686	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,471.00	308,433.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	117361.84	0.00	117,361.84
AOI00167700596 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428635	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.55	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265,775.00	0.00	14,926,972.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5012644.76	0.00	5,012,644.76
AOI00167700261 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503124	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	156,661.00	156,661.00	0.00	0.00	0.00	313,322.00
				EJEC.							0.00			90393.63	3602.97	0.00	0.00	0.00	62015.68	156,012.28
AOI00167700575 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428581	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	63,007.00	0.00	201,410.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	68864.97	0.00	68,864.97
AOI00167700280 - SUPERVISIÓN. CUI 2503195	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	106,450.00	106,450.00	106,450.00	1,064,500.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	0.00	4761.42	6081.42	0.00	10,842.84
AOI00167700289 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503626	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,981.00
				EJEC.							0.00			130973.86	5220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	136,194.30
AOI00167700658 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2513474	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.99	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,604.00	0.00	6,170,717.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2073197.98	0.00	2,073,197.98
AOI00167700732 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428725	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,462.00	215,761.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	76182.21	0.00	76,182.21
AOI00167700215 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2502653	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,409.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700509 - OBRA. CUI. 2362485	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	20.29	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,141,076.47	376,686.89	32,873,134.00
				EJEC.					0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	23141076.47	0.00	23,141,076.47
AOI00167700469 - AFECTACIONES. CUI. 2498739	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	216,512.53	0.00	0.00	0.00	348,623.00
				EJEC.			0.00				0.00			0.00	0.00	216512.53	0.00	0.00	0.00	216,512.53
AOI00167700643 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513467	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	67,237.00	1,889.00	242,089.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	81068.30	0.00	81,068.30
AOI00167700523 - EQUIPAMIENTO MEDICO. CUI. 2502615	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	620,131.48	0.00	1,777,711.00
				EJEC.					0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	620131.48	0.00	620,131.48
AOI00167700152 - SUPERVISIÓN. CUI 2503757	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00	531,752.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	18810.00	14850.00	15300.00	18733.89	67,693.89
AOI00167700407 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501225	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	21.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	42,449.00	42,449.00	539,382.00
				EJEC.				0.00	1.00	4.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	16,000.00
AOI00167700541 - SUPERVISIÓN. CUI 2428635	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,915.00	623,479.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17104.18	17,104.18

AOI00167700692 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428765	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.78	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,615.00	309,392.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	117361.84	0.00	117,361.84
AOI00167700747 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2513473	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,833.00	503,684.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	177843.82	0.00	177,843.82
AOI00167700440 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2501657	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	22.50	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,089,370.00	36,134,055.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22967319.25	22,967,319.25
AOI00167700395 - SUPERVISIÓN. CUI 2502968	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	187,896.00	187,896.00	187,896.00	1,753,698.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44383.28	44,383.28
AOI00167700317 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503615	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	1,663,576.00	277,263.00	554,526.00	554,526.00	277,263.00	5,545,251.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	1663575.09	0.00	34205.97	0.00	490884.40	2,188,665.46
AOI00167700336 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2502654	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,810.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	78243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,243.00
AOI00167700470 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2498739	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	S.I.	S.I.	0.00	0.00	29,619,281.00	0.00	0.00	0.00	44,428,923.00
				EJEC.			0.00				0.00			0.00	0.00	27592665.85	0.00	0.00	0.00	27,592,665.85
AOI00167700158 - SUPERVISIÓN. CUI 2503208	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	531,753.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	22770.00	12870.00	13260.00	18733.89	67,633.89
AOI00167700621 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428726	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	116,651.00	2,317.00	379,659.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	127136.62	0.00	127,136.62
AOI00167700275 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503195	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	6,144,294.00	1,024,049.00	2,048,098.00	2,048,098.00	1,024,049.00	2,048,098.00	20,480,980.00
				EJEC.							0.00			5908777.96	235508.02	0.00	265796.26	0.00	88117.95	6,498,200.19
AOI00167700377 - OBRA. CUI 2483109	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	45.50	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	50,176,198.00	5,058,589.00	5,058,589.00	90,644,913.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.02			0.00	0.00	0.00	21406827.09	0.00	559274.63	21,966,101.72
AOI00167700379 - OBRA DE CONTINGENCIA. CUI 2483109	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22	84.83	51	34	0.00	0.00	3,098,058.00	4,595,361.00	5,163,519.00	2,181,469.00	20,094,798.00
				EJEC.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	84.05	84.05			0.00	0.00	1016725.08	2978988.54	2422583.15	3316969.72	9,735,266.49
AOI00167700714 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515636	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,663.00	312,210.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	117361.86	0.00	117,361.86
AOI00167700459 - GESTIÓN DE PROYECTO. CUI. 2501291	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	12.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	36,636.00	36,636.00	293,089.00
				EJEC.						1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18620.40	18,620.40
AOI00167700231 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503066	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,038.00
				EJEC.							0.00			352847.37	14064.03	0.00	0.00	0.00	0.00	366,911.40
AOI00167700375 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503220	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	121,595.00	121,596.00	0.00	0.00	243,191.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	72957.08	0.00	26905.81	0.00	143327.40	243,190.29
AOI00167700177 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503624	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	1,553,825.00	258,971.00	517,942.00	517,942.00	258,971.00	517,942.00	5,179,416.00
				EJEC.							0.00			1478473.62	75351.18	66900.26	150537.43	0.00	6189.30	1,777,451.79
AOI00167700744 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515563	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,597.00	405,326.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	143114.98	0.00	143,114.98

AOI00167700222 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502892	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	166,426.00	166,425.00	0.00	0.00	0.00	332,851.00
				EJEC.							0.00			96027.76	3827.54	0.00	0.00	0.00	61931.00	161,786.30
AOI00167700649 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2513471	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.25	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,785.00	0.00	9,166,849.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3069710.36	0.00	3,069,710.36
AOI00167700664 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2513475	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.64	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	181,220.00	0.00	456,680.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	152227.82	0.00	152,227.82
AOI00167700718 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2509290	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.07	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,819.00	74,934.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	27293.45	0.00	27,293.45
AOI00167700435 - CAPACITACIONES. CUI. 2497906	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,879.00	21,879.00	175,032.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700389 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI 2502864	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	1,772,717.00	459,593.00	459,593.00	459,593.00	5,909,057.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	2054599.96	0.00	0.00	0.00	2,054,599.96
AOI00167700704 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2514106	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,109.00	557,090.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	210159.58	0.00	210,159.58
AOI00167700604 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428669	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.17	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,425.00	0.00	7,713,862.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2583147.43	0.00	2,583,147.43
AOI00167700326 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503352	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,982.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700340 - SUPERVISIÓN. CUI 2502654	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	69,744.00	69,744.00	69,744.00	69,744.00	697,437.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	22771.00	144772.90	23459.00	7233.00	198,235.90
AOI00167700452 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2501395	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	67	22	0.00	0.00	0.00	0.00	774,449.00	774,449.00	7,288,932.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1092388.05	0.00	1,092,388.05
AOI00167700420 - FAJA MARGINAL. CUI. 2497426	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,519.00	73,633.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700286 - SUPERVISIÓN. CUI 2503213	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	61,850.00	61,850.00	61,850.00	618,497.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	4761.42	6081.42	5773.31	16,616.15
AOI00167700614 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2428716	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.05	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501,921.00	0.00	7,297,851.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2450143.06	0.00	2,450,143.06
AOI00167700297 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503222	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	91,744.00	91,743.00	0.00	0.00	0.00	183,487.00
				EJEC.							0.00			52936.14	2109.96	0.00	0.00	0.00	31217.84	86,263.94
AOI00167700589 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428588	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.06	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,575.00	0.00	62,915.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	21746.83	0.00	21,746.83
AOI00167700438 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2501802	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	22.50	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,844,180.00	50,766,270.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33580800.91	33,580,800.91
AOI00167700586 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428585	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	74,106.00	1,749.00	285,993.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	94236.27	0.00	94,236.27

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00167700409 - AFECTACIONES. CUI. 2499925	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,409,982.00
				EJEC.						2.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16,000.00
AOI00167700223 - SUPERVISIÓN. CUI 2502892	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	76,197.00	76,197.00	76,197.00	761,964.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	0.00	3258.75	5197.50	7371.63	15,827.88
AOI00167700232 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503066	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,626.00
				EJEC.							0.00			76056.30	3031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	79,087.80
AOI00167700421 - GESTIÓN DE PROYECTO. CUI. 2497426	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	21.00	157	52	0.00	0.00	0.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	231,725.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7.00	11.00			0.00	0.00	0.00	16290.00	33863.60	43644.40	93,798.00
AOI00167700434 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2497906	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	517,328.00	517,328.00	4,138,626.00
				EJEC.						3.20	3.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700150 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2503757	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,174.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700671 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2509643	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,581,322.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	13122875.67	0.00	13,122,875.67
AOI00167700307 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503358	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,919.00
				EJEC.							0.00			103548.40	4127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	107,675.70
AOI00167700390 - OBRA DE CONTINGENCIA. CUI 2502864	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	96.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	90,750.00	23,527.00	23,527.00	23,527.00	302,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00		84.07	84.07			0.00	0.00	105180.32	0.00	139221.40	0.00	244,401.72
AOI00167700553 - SUPERVISIÓN. CUI 2513471	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00	618,220.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15242.82	15,242.82
AOI00167700544 - SUPERVISIÓN. CUI 2428687	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	463,514.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1440.00	2022.08	3,462.08
AOI00167700209 - FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	539,351.00	539,351.00	539,351.00	3,370,946.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00		4.00			0.00	0.00	0.00	539351.24	539351.24	0.00	1,078,702.48
AOI00167700481 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2498426	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	389,586.00	82,501.00	77,917.00	0.00	550,004.00
				EJEC.			1.00			1.00	2.00			0.00	0.00	341394.71	0.00	0.00	85375.66	426,770.37
AOI00167700200 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428685	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,487.00
				EJEC.							0.00			63794.77	3251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	67,046.10
AOI00167700258 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503124	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,447.00
				EJEC.							0.00			254298.11	10135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	264,434.10
AOI00167700048 - GESTIONAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN, CORRESPONDIENTE AL SECTOR VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	2,000.00	1,750.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,750.00	114	62	577,988.00	579,188.00	594,120.00	504,292.00	504,292.00	593,571.00	7,113,113.00
				EJEC.	1902.00	1739.00	1376.00	1669.00	1488.00	1541.00	9,715.00			486121.37	509467.92	512423.47	499975.71	548121.63	521861.34	3,077,971.44
AOI00167700416 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2497426	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	356,486.00	356,486.00	3,921,349.00
				EJEC.			0.00			4.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700385 - OBRA DE CONTINGENCIA. CUI 2502647	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	96.00	0	0	0.00	0.00	72,000.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	240,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	83448.84	0.00	120018.46	0.00	203,467.30

AOI00167700539 - SUPERVISIÓN. CUI 2428588	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	596,931.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17103.18	17,103.18
AOI00167700599 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428635	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	164,556.00	2,964.00	609,333.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	202970.61	0.00	202,970.61
AOI00167700272 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503176	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,530.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700636 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2513468	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.18	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,388.00	0.00	12,185,778.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4080661.91	0.00	4,080,661.91
AOI00167700663 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2513475	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077,457.00	0.00	11,910,394.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3997792.60	0.00	3,997,792.60
AOI00167700353 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503006	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	2,659,326.00	443,221.00	886,442.00	886,442.00	443,221.00	8,864,417.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	2,659,325.06	0.00	10110.69	58251.30	0.00	2,727,687.05
AOI00167700328 - SUPERVISIÓN. CUI 2503352	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	43,899.00	43,899.00	43,899.00	43,899.00	438,986.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	2475.00	131791.60	26775.00	1456.21	162,497.81
AOI00167700188 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503353	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,449.00
				EJEC.							0.00			96896.33	4938.37	0.00	0.00	0.00	0.00	101,834.70
AOI00167700615 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428716	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.95	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	109,975.00	0.00	226,779.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	76113.92	0.00	76,113.92
AOI00167700256 - SUPERVISIÓN. CUI 2503086	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	29,653.00	29,653.00	29,653.00	296,521.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	0.00	4761.42	6081.42	5773.31	16,616.15
AOI00167700207 - FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERIFÉRICO DERIVADO DEL PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LA CUENCA DEL RÍO PIURA Y DEL PLAN INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS DISTRITOS DE PIURA, CASTILLA Y VEINTISÉIS DE OCTUBRE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	919,714.00	1,839,427.00	6,437,996.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700724 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428628	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,861.00	330,275.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	116615.51	0.00	116,615.51
AOI00167700346 - SUPERVISIÓN. CUI 2502990	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	39,853.00	39,853.00	39,853.00	39,853.00	398,521.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	22769.00	92483.41	23261.00	7233.00	145,746.41
AOI00167700296 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503222	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700715 - SUPERVISIÓN. CUI 2515636	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,672.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.28	45.28
AOI00167700225 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2502993	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,282.00
				EJEC.							0.00			100191.11	3993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	104,184.60
AOI00167700239 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503076	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,506.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				EJEC.																			
AOI00167700611 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428687	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	38,919.00	0.00	149,554.00			
				EJEC.						0.00	0.00			0.00	0.00	50081.27	0.00	50,081.27					
AOI00167700211 - FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERIF. DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DE LA CIUDAD DE PAITA PIURA.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100	100	0.00	0.00	0.00	396,985.00	396,985.00	396,985.00	1,984,927.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00			0.00	0.00	0.00	396985.20	0.00	396985.20	793,970.40			
AOI00167700726 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2428651	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 12,900,109.00		40,699,296.00			
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	14370355.84	0.00	14,370,355.84				
AOI00167700626 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428729	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	88,933.00	2,019.00	315,275.00			
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	105576.34	0.00	105,576.34				
AOI00167700711 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2515636	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,416,291.00		6,693,737.00			
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	2535561.68	0.00	2,535,561.68				
AOI00167700713 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2515636	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,827.00	39,768.00			
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	16376.07	0.00	16,376.07				
AOI00167700274 - SUPERVISIÓN. CUI 2503176	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	31,947.00	31,947.00	31,947.00	319,465.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	6971.25	5197.50	3659.12	15,827.87			
AOI00167700519 - EQUIPAMIENTO MEDICO. CUI. 2502755	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	908,022.00	0.00	2,602,997.00			
				EJEC.					0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	908022.00	0.00	908,022.00				
AOI00167700639 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513468	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	2,771.00	459,432.00			
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	153850.10	0.00	153,850.10				
AOI00167700378 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI 2483109	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	45.50	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00 29,835,746.00	2,983,574.00	2,983,574.00		53,704,345.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	12682333.89	0.00	0.00	12,682,333.89			
AOI00167700579 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428584	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.98	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	137,352.00	0.00	374,829.00			
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	126856.52	0.00	126,856.52				
AOI00167700683 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428689	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.09	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,768.00	93,299.00			
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	35481.49	0.00	35,481.49				
AOI00167700698 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2515005	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.14	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	60,000.00			
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	21834.76	0.00	21,834.76				
AOI00167700365 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2502861	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	3,464,056.00	577,343.00	1,154,686.00	1,154,686.00	577,343.00		11,546,851.00		
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	3464267.48	0.00	177205.09	288303.06	384792.96	4,314,568.59			
AOI00167700167 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503217	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,959.00		
				EJEC.							0.00			54224.15	2763.55	0.00	0.00	0.00	0.00		56,987.70		
AOI00167700564 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428577	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.27	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	85,562.00	0.00	263,306.00			
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	88173.18	0.00	88,173.18				
AOI00167700743 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2515563	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,833.00		52,778.00		
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	18635.18	0.00	18,635.18				
AOI00167700745 - SUPERVISIÓN. CUI 2515563	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,613.00		

				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.67	106.67	333.34
AOI00167700654 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2513470	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.93	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867,859.00	0.00	14,117,491.00	
				EJEC.						0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	4740809.36	0.00	4,740,809.36
AOI00167700460 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2505100	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,998.00	
				EJEC.						1.00	1.00					0.00	0.00	0.00	0.00	54983.89	0.00
AOI00167700517 - DISEÑO. CUI. 2386498	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	945,355.59	129,754.63	1,853,638.00	
				EJEC.						0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	945355.14	0.00
AOI00167700396 - DISEÑO. CUI 2502968	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	67	22	0.00	0.00	623,080.00	103,846.00	103,846.00	103,846.00	1,592,317.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					0.00	0.00	553654.18	0.00	265000.74	706668.68
AOI00167700245 - OBRA. CUI 2386533	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	35.27	S.I.	S.I.	0.00	32,633,438.00	0.00	4,811,418.00	1,114,612.00	1,078,756.00	61,780,722.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00		11.29	11.29					0.00	30579438.35	0.00	3277994.17	7466450.15	3232533.63
AOI00167700443 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2501721	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,491,347.00	11,491,347.00	
				EJEC.						0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11094706.91
AOI00167700303 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503622	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	61,205.00	61,205.00	0.00	0.00	0.00	122,410.00	
				EJEC.						0.00						35315.38	1407.62	0.00	0.00	0.00	19763.93
AOI00167700316 - SUPERVISIÓN. CUI 2503451	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	237,280.00	
				EJEC.	0.00	0.00				0.00						0.00	0.00	2475.00	93980.13	26775.00	1456.19
AOI00167700348 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2502989	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,371.00	
				EJEC.	0.00						0.00					0.00	88011.29	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700050 - GESTION DEL CICLO DE INVERSIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	218,485.00	219,285.00	229,758.00	303,184.00	303,184.00	342,820.00	3,632,856.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00					197850.50	232007.04	338002.51	321606.56	349323.62	365815.18
AOI00167700213 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2502653	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,929.00	
				EJEC.						0.00						41523.63	1655.07	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700400 - DISEÑO. CUI 2502652	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100	33	0.00	0.00	0.00	236,057.00	236,058.00	75,109.00	997,882.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					0.00	0.00	0.00	234021.70	448612.65	0.00
AOI00167700624 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428729	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	148,221.00	0.00	399,551.00	
				EJEC.						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	133797.70	0.00
AOI00167700428 - GESTIÓN DE PROYECTO. CUI. 2497405	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	21.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	99,000.00	
				EJEC.						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700278 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503195	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,461.00	
				EJEC.						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85617.07
AOI00167700295 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503222	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,722.00	
				EJEC.						0.00						56177.44	2239.16	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700293 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503222	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	2,229,392.00	371,566.00	743,131.00	743,131.00	371,566.00	743,131.00	7,431,306.00	
				EJEC.							0.00			2143937.31	85454.49	0.00	96411.63	0.00	38399.45	2,364,202.88	
AOI00167700547 - SUPERVISIÓN. CUI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.00	560,691.00	

2428729				EJEC.							0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12739.84	12,739.84
AOI00167700656 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513470	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.09	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	0.00	52,912.00	0.00				91,091.00	
				EJEC.							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	28995.77	0.00				28,995.77	
AOI00167700363 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502855	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	62,674.00	62,674.00	0.00	0.00				125,348.00	
				EJEC.							0.00				0.00	37539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37,539.29
AOI00167700696 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2515005	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.58	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,248.00				3,703,588.00	
				EJEC.							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	1402883.43	0.00				1,402,883.43	
AOI00167700159 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503752	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.-		944,173.00	157,363.00	314,725.00	314,725.00	157,363.00	314,725.00				3,147,242.00	
				EJEC.							0.00				898385.90	45786.70	155007.14	89909.71	0.00	4835.59				1,193,925.04	
AOI00167700183 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503624	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			538,078.00	
				EJEC.							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
AOI00167700581 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428584	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	0.00	82,411.00	1,872.00				298,888.00	
				EJEC.							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	101485.22	0.00				101,485.22	
AOI00167700728 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428651	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,702.00				291,702.00	
				EJEC.							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	102995.93	0.00				102,995.93	
AOI00167700705 - SUPERVISIÓN. CUI 2514106	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			539,426.00	
				EJEC.							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.28				45.28	
AOI00167700224 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2502993	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.-		2,199,868.00	366,645.00	733,290.00	733,290.00	366,645.00	733,290.00				7,332,891.00	
				EJEC.							0.00				2115544.51	84322.79	0.00	113738.65	0.00	63712.56				2,377,318.51	
AOI00167700418 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2497426	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	0.00	20,723,854.00	0.00				44,874,784.00	
				EJEC.						1.19	1.19				0.00	0.00	0.00	0.00	296133.83	604038.25				900,172.08	
AOI00167700555 - SUPERVISIÓN. CUI 2513474	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00				511,607.00	
				EJEC.							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17603.18				17,603.18	
AOI00167700310 - SUPERVISIÓN. CUI 2503358	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	49,511.00	49,511.00	49,511.00				495,102.00	
				EJEC.		0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00	14661.45	15981.44	15974.26				46,617.15	
AOI00167700391 - SUPERVISIÓN. CUI 2502864	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	127,255.00	127,255.00	127,255.00				1,145,297.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21930.76				21,930.76	
AOI00167700397 - OBRA. CUI 2502652	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	4,742,620.00	4,742,620.00	1,523,647.00				20,150,773.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50				0.00	0.00	0.00	4758441.23	0.00	1514067.66				6,272,508.89	
AOI00167700720 - SUPERVISIÓN. CUI 2509290	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283,513.00	
				EJEC.							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.27				45.27	
AOI00167700327 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503352	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.-		0.00	35,253.00	35,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,507.00	
				EJEC.		0.00					0.00				0.00	21152.02	0.00	25003.52	0.00	130110.18				176,265.72	
AOI00167700342 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2502990	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			415,860.00	
				EJEC.		0.00					0.00				0.00	124757.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				124,757.97
AOI00167700189 - MÓDULO DE ATENCIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			545,159.00	

TEMPORAL. CUI 2503353				EJEC.	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700192 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503356	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	1,811,765.00	301,961.00	603,922.00	603,922.00	301,961.00	603,922.00	6,114,126.00	
				EJEC.	0.00								S.I.	1723904.51	87859.69	76978.96	177074.36	0.00	7756.20	2,073,573.72
AOI00167700252 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503086	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,869.00	
				EJEC.	0.00								S.I.	109015.49	4345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	113,360.70
AOI00167700634 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513024	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.51	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	0.00	87,894.00	
				EJEC.	0.00								S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	29433.09	0.00	29,433.09
AOI00167700619 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428726	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	87,488.00	0.00	266,036.00	
				EJEC.	0.00								S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	89087.49	0.00	89,087.49
AOI00167700465 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499886	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	S.I.	0.00	0.00	2,065,869.00	624,969.00	295,124.00	0.00	2,985,962.00	
				EJEC.	1.00 2.00 3.00								S.I.	0.00	0.00	1854437.25	0.00	0.00	327440.33	2,181,877.58
AOI00167700356 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503006	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,738.00	
				EJEC.	0.00								S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700751 - GESTIONAR EL PROGRAMA DE INTERVENCIONES PIRCC	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	40.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	195,262.00	222,552.00	1,808,048.00	
				EJEC.	5.00 5.00 10.00								S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	188010.10	183237.42	371,247.52
AOI00167700524 - OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2502615	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	53,760.00	206,400.00	
				EJEC.	0.00								S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	72000.00	0.00	72,000.00
AOI00167700235 - SUPERVISIÓN. CUI 2503066	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	81,440.00	81,440.00	81,440.00	814,391.00	
				EJEC.	0.00								S.I.	0.00	0.00	0.00	14661.42	15981.42	15978.32	46,621.16
AOI00167700748 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513473	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.38	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,933.00	123,845.00	
				EJEC.	0.00								S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	43727.95	0.00	43,727.95
AOI00167700662 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513474	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	64,310.00	1,772.00	243,091.00	
				EJEC.	0.00								S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	83362.86	0.00	83,362.86
AOI00167700584 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428585	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.98	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	123,510.00	0.00	354,183.00	
				EJEC.	0.00								S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	119607.57	0.00	119,607.57
AOI00167700170 - SUPERVISIÓN. CUI 2503217	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	0.00	0.00	32,296.00	32,296.00	32,296.00	32,296.00	531,753.00	
				EJEC.	0.00								S.I.	0.00	0.00	12870.00	12870.00	13260.00	8733.88	47,733.88
AOI00167700162 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503752	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,762.00	
				EJEC.	0.00								S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700468 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2498739	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	S.I.	0.00	0.00	1,196,900.00	422,435.00	199,483.00	199,483.00	2,018,301.00	
				EJEC.	1.00 1.00 2.00								S.I.	0.00	0.00	1253469.29	0.00	0.00	571360.20	1,824,829.49
AOI00167700734 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428725	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,192.00	338,797.00	
				EJEC.	0.00								S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	119624.51	0.00	119,624.51
AOI00167700049 - GESTIONAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC CORRESPONDIENTE AL SECTOR SALUD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	39.00	41.00	40.00	40.00	42.00	41.00	503.00	101	956,383.00	957,583.00	973,605.00	891,838.00	909,571.00	893,271.00	11,371,816.00	
				EJEC.	50.00	34.00	31.00	44.00	48.00	38.00	245.00		644595.75	745983.51	848072.17	823636.42	935436.76	965838.83	4,963,563.44	
AOI00167700229 - SUPERVISIÓN. CUI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	38,278.00	38,278.00	38,278.00	382,777.00

2502993				PROG.																	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	23058.75	5197.50	17571.63	45,827.88		
AOI00167700240 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503076	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	89,832.00	89,831.00	0.00	0.00	0.00	179,663.00	
				EJEC.							0.00			51832.91	2065.99	0.00	0.00	0.00	38266.85	92,165.75	
AOI00167700644 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2513466	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,255.00	0.00	6,889,930.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	2307236.69	0.00	2,307,236.69		
AOI00167700043 - ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL EN LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (ARCC).	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	92.00	83.00	82.00	146.00	146.00	146.00	1,571.00	113	50-	128,587.00	128,987.00	134,726.00	115,202.00	115,202.00	140,554.00	1,559,191.00	
				EJEC.	75.00	72.00	149.00	159.00	171.00	161.00	787.00			93563.05	77228.00	113070.33	111721.40	155021.00	238468.40	789,072.18	
AOI00167700716 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2509290	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.77	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,459.00	5,323,293.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	2016986.09	0.00	2,016,986.09		
AOI00167700491 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503389	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	109,529.00	0.00	0.00	0.00	109,529.00	
				EJEC.							1.00			0.00	0.00	61821.94	0.00	0.00	0.00	61,821.94	
AOI00167700304 - SUPERVISIÓN. CUI 2503622	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	34,317.00	34,317.00	34,317.00	343,164.00	
				EJEC.	0.00	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	6971.25	5197.50	3659.12	15,827.87		
AOI00167700243 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI 2321591	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	75.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	1,706,489.00	0.00	1,822,079.00	1,868,757.00	21,659,714.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	357227.92	0.00	0.00	0.00	357,227.92	
AOI00167700345 - EXPEDIENTE TÉCNICO. 2502990	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	97,595.00	97,595.00	0.00	0.00	195,190.00	
				EJEC.	0.00									0.00	58556.73	0.00	0.00	40821.68	0.00	99,378.41	
AOI00167700334 - SUPERVISIÓN. CUI 2503010	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	53,555.00	53,555.00	53,555.00	53,555.00	535,542.00	
				EJEC.							0.00			0.00	12869.00	116452.55	23161.00	17433.00	169,915.55		
AOI00167700347 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2502989	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	1,889,315.00	314,886.00	629,772.00	629,772.00	314,886.00	6,297,714.00	
				EJEC.	0.00									0.00	1889314.16	0.00	10110.69	54226.68	0.00	1,953,651.53	
AOI00167700461 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2505100	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,245.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	1831714.60	0.00	1,831,714.60		
AOI00167700201 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2428685	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,823.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700273 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503176	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	62,061.00	62,061.00	0.00	0.00	0.00	124,122.00	
				EJEC.	0.00									0.00	35809.29	1427.31	0.00	0.00	0.00	17451.96	54,688.56
AOI00167700366 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2502861	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,714.00	
				EJEC.	0.00									0.00	177043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,043.40
AOI00167700612 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428687	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	38,919.00	0.00	148,885.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	49857.25	0.00	49,857.25		
AOI00167700684 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428689	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,152.00	339,425.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	128279.22	0.00	128,279.22		
AOI00167700695 - SUPERVISIÓN. CUI 2428765	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,725.00	
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	45.28	45.28		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00167700725 - SUPERVISIÓN. CUI 2428628	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,762.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	226.66	106.67	333.33
AOI00167700168 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503217	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,334.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700248 - OBRA. CUI 2386577	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	35.27	S.I.	S.I.	0.00	25,060,619.00	0.00	4,298,669.00	1,041,137.00	982,100.00	48,289,932.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00		15.58	15.58			0.00	23901937.99	0.00	5238691.73	4498802.30	1229547.85	34,868,979.87
AOI00167700746 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2513473	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,002.00	7,068,841.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2495909.52	0.00	2,495,909.52
AOI00167700653 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513471	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	96,949.00	2,211.00	338,176.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	113245.11	0.00	113,245.11
AOI00167700455 - GESTIÓN DE PROYECTO. CUI. 2501395	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	12.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	495,846.00	495,846.00	3,966,766.00
				EJEC.							6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25790.00	25,790.00
AOI00167700567 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI2428578	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.81	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,518.00	0.00	8,867,190.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2979315.98	0.00	2,979,315.98
AOI00167700104 - APOYO Y ASISTENCIA TECNICA A FAVOR DE LA ARCC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIRCC.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	67	33	0.00	29,345,113.00	18,857,276.00	0.00	0.00	19,228,048.00	135,952,322.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			0.00	9004827.59	5219166.62	0.00	0.00	9526332.62	23,750,326.83
AOI00167700169 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503217	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	69,571.00	69,570.00	0.00	0.00	0.00	139,141.00
				EJEC.							0.00			39718.05	2024.25	17182.05	16759.27	0.00	5568.43	81,252.05
AOI00167700588 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428588	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.35	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	138,301.00	0.00	298,890.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	101485.22	0.00	101,485.22
AOI00167700652 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513471	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.55	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,317.00	0.00	90,743.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	30387.16	0.00	30,387.16
AOI00167700647 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513466	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.57	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	48,468.00	0.00	83,808.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	28064.60	0.00	28,064.60
AOI00167700648 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513466	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	96,935.00	2,081.00	316,340.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	105932.80	0.00	105,932.80
AOI00167700388 - OBRA. CUI 2502864	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.03	92.91	S.I.	S.I.	0.00	0.00	6,448,314.00	1,695,667.00	1,695,667.00	1,695,667.00	21,709,326.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00		6.07	6.07			0.00	0.00	7548409.39	0.00	528053.00	298639.95	8,375,102.34
AOI00167700148 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503757	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,765.00
				EJEC.							0.00			92133.85	4695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	96,829.50
AOI00167700702 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2514106	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.51	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,109.00	474,042.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	180136.78	0.00	180,136.78
AOI00167700691 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2428765	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.82	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269,518.00	7,902,878.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2994091.67	0.00	2,994,091.67
AOI00167700046 - GESTIONAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DEL PLAN, QUE INVOLUCRE SOLUCIONES INTEGRALES	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	510.00	265.00	150.00	364.00	345.00	365.00	4,055.00	105	52	841,842.00	844,242.00	871,971.00	918,853.00	912,478.00	1,030,095.00	11,494,604.00
				EJEC.	506.00	234.00	125.00	397.00	442.00	397.00	2,101.00			686181.28	968187.12	977470.04	991428.46	933175.70	978592.04	5,535,034.64

Y DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN DEL SECTOR AGRICULTURA.																				
AOI00167700313 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503451	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,154.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	13246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,246.20
AOI00167700447 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2506324	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	22.50	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,673,597.00	46,010,396.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700206 - FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DERIVADO DEL PLAN INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE SULLANA Y TALARA.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	S.I.	S.I.	2,861,026.00	0.00	0.00	667,573.00	667,573.00	1,335,146.00	9,536,754.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	1.00			2861026.09	0.00	0.00	667572.75	667572.75	1335145.50	5,531,317.09
AOI00167700479 - GESTIÓN DE PROYECTO. CUI. 2496772	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	21.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	44,751.00	44,751.00	447,513.00
				EJEC.						5.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	18,000.00
AOI00167700203 - SUPERVISIÓN . CUI 2428685	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	31,254.00	31,254.00	31,254.00	31,254.00	531,753.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	8910.00	4950.00	5100.00	8733.89	27,693.89
AOI00167700411 - SUPERVISIÓN. CUI. 2499925	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251,587.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700419 - CAPACITACIONES. CUI. 2497426	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474.00	157,319.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700269 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503176	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	2,147,900.00	0.00	613,686.00	613,686.00	306,843.00	613,686.00	6,136,855.00
				EJEC.	0.00						0.00			1770487.23	70569.27	0.00	91086.89	0.00	55495.21	1,987,638.60
AOI00167700341 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2502990	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	2,390,905.00	398,485.00	796,969.00	796,969.00	398,485.00	7,969,683.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	2390904.64	0.00	10110.69	60378.82	0.00	2,461,394.15
AOI00167700287 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503626	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	5,976,139.00	996,024.00	1,992,047.00	1,992,047.00	996,024.00	1,992,047.00	19,920,461.00
				EJEC.							0.00			5747067.81	229070.49	0.00	261048.64	0.00	89318.36	6,326,505.30
AOI00167700284 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503213	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,653.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700255 - EXPEDIENTE TÉCNICO . CUI 2503086	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	65,086.00	65,085.00	0.00	0.00	0.00	130,171.00
				EJEC.							0.00			37554.43	1496.87	0.00	0.00	0.00	23513.20	62,564.50
AOI00167700570 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428578	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.23	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	62,231.00	0.00	110,913.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	36244.72	0.00	36,244.72
AOI00167700238 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503076	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,391.00
				EJEC.							0.00			62140.46	2476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	64,617.30
AOI00167700587 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428588	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,929.00	0.00	9,188,031.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3084425.67	0.00	3,084,425.67
AOI00167700042 - CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA ARCC.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	13.00	17.00	18.00	17.00	18.00	17.00	212.00	112	53	231,412.00	232,212.00	243,617.00	212,885.00	212,885.00	264,374.00	2,906,757.00
				EJEC.	13.00	17.00	26.00	18.00	16.00	22.00	112.00			225455.20	237812.63	267860.49	225629.27	263031.38	238905.94	1,458,694.91
AOI00167700556 - SUPERVISIÓN. CUI 2513475	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.00	594,293.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17608.18	17,608.18
AOI00167700633 - MOBILIARIO DE AULA.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.64	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	75,674.00	0.00	242,473.00

CUI. 2513024				EJEC.								0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81196.97	0.00	81,196.97
AOI00167700174 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503218	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,914.00					
				EJEC.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00167700737 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2513465	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,039.00	483,624.00						
				EJEC.										0.00	0.00	0.00	0.00	170760.92	0.00	170,760.92							
AOI00167700408 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499925	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,627.00	777,627.00	5,443,388.00						
				EJEC.	0.00									4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2536330.16	2,536,330.16						
AOI00167700404 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES INCLUIDAS EN EL PIRCC	Muy Alta	NORMA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	15.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,071,677.00						
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00167700217 - SUPERVISIÓN. CUI 2502653	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,863.00	28,863.00	28,863.00	288,630.00						
				EJEC.	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	0.00	13158.75	15097.50	17571.63	45,827.88								
AOI00167700226 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2502993	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,316.00						
				EJEC.										0.00	56348.81	2245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	58,594.80						
AOI00167700669 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2509643	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,208.00						
				EJEC.	1.00									1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399162.37	0.00	399,162.37						
AOI00167700144 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL.CUI 2502300	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,095.00						
				EJEC.	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00167700538 - SUPERVISIÓN. CUI 2428585	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.00	478,696.00						
				EJEC.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17103.18	17,103.18						
AOI00167700598 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428635	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.75	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,432.00						
				EJEC.										0.00	0.00	0.00	0.00	10873.42	0.00	10,873.42							
AOI00167700250 - SUPERVISIÓN. CUI 2386577	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,990.00	291,990.00	2,919,907.00						
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146516.10	146,516.10							
AOI00167700329 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503010	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	3,193,813.00	532,303.00	1,064,605.00	1,064,605.00	532,303.00	10,646,041.00							
				EJEC.	0.00									0.00	3193812.16	0.00	14859.94	55741.93	0.00	3,264,414.03							
AOI00167700477 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2496772	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	6,930,101.00	853,708.00	853,708.00	853,708.00	10,344,933.00							
				EJEC.	1.00									2.00	3.00	0.00	0.00	6257753.45	0.00	0.00	14618.02	6,272,371.47					
AOI00167700194 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503356	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,865.00						
				EJEC.										0.00	162383.54	8275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	170,659.50						
AOI00167700454 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2501395	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	22.50	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,238,277.00	0.00	46,857,415.00						
				EJEC.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31065565.46	0.00	31,065,565.46						
AOI00167700414 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2501225	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	12.54	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,543,299.00	0.00	18,155,243.00						
				EJEC.										0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00167700628 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428736	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.11	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,691.00	0.00	779,291.00						
				EJEC.										0.00	0.00	0.00	0.00	260961.69	0.00	260,961.69							
AOI00167700677 - MOBILIARIO DE AULA.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.88	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,628.00	194,925.00						

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III.aspx

AOI00167700697 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2515005	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.57	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	116,250.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	43,669.52	0.00	43,669.52
AOI00167700362 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2502855	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,566.00
				EJEC.	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700548 - SUPERVISIÓN. CUI 2428736	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	710,851.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15239.84	15,239.84
AOI00167700364 - SUPERVISIÓN. CUI 2502855	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	138,818.00	28,818.00	28,818.00	921,383.00
				EJEC.	0.00	0.00					0.00			0.00	0.00	0.00	128895.75	65475.00	10310.00	204,680.75
AOI00167700655 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2513470	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.99	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	211,647.00	0.00	427,995.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	144978.88	0.00	144,978.88
AOI00167700657 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513470	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	158,735.00	2,813.00	548,960.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	184848.07	0.00	184,848.07

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:

90.87 50.31

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 1,288,373,275.19

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:

90.87 50.31

EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:

1,288,373,275.19

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Editar

Guardar



Firmado digitalmente por:

PEÑA ALAN OCA Marcelo

Daniel FAU 20802114091 soft

p.ceplan.gov.pe/POI2021/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III.aspx

Fecha: 27/07/2021 21:05:10-0500



Firmado digitalmente por:

MELENDEZ HUASASQUICHE

Alexander Octavio FAU 20802114091

soft

Motivo: Day V° B°

Fecha: 28/07/2021 01:58:26-0500



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

EVALUACION I SEMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL VERSIÓN 3

2021

UE 018- PROMSACE

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PRIMER SEMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V3
UE 18: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

N° FICHA	COMPONENTE / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICA I SEMESTRE			FINANCIERA I SEMESTRE (\$/)		
			PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
1	Gestión del Proyecto	Informe	7	7	100%	3,005,409	2,781,251	93%
2	Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos.	Documento	11	18	164%	1,485,351	1,191,058	80%
3	Mejora y Ampliación de las Capacidades de Interoperabilidad de las Entidades del Estado	Informe	7	7	100%	10,562,837	10,642,082	101%
4	Mejora de la Gestión de la Atención a Ciudadanos y Empresas.	Centro de Atención equipado	0	0	N.A.	9,218,832	7,220,278	78%
5	Simplificación, estandarización y mejora regulatoria de normas y procedimientos de las entidades del Estado.	Informe	3	2	67%	940,869	701,758	75%
TOTAL						25,213,298	22,536,427	89%

Año: 2021

Centro de Costos: Coordinación del Proyecto

[illegible]

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 018- Proyecto de Mejoramiento de servicios a los ciudadanos y empresas - PROMSACE
Centro de Costos: Coordinación del Proyecto

OEI.:	Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.																		
AEI:	Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.																		
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
002/0010	Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos.	15.01.01	Documento	Número de documentos emitidos referidos al desarrollo de las acciones que permitirán articulación territorial y mejora en la gestión de conflictos.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	4	1	3	2	1	1	1	0	0	5	19
						EJECUCIÓN	0	2	8	1	3	4	0	0	0	0	0	0	18
						% DE EJECUCIÓN	N.A	200%	200%	100%	100%	200%	0%	0%	0%	N.A	N.A	0%	95%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	75,300	291,449	195,355	242,909	378,913	301,425	418,432	282,683	395,398	444,735	385,268	909,540	4,321,407
						EJECUCIÓN	75,300	291,449	71,500	242,909	265,287	244,612							1,191,058
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	37%	100%	70%	81%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	28%
Cód.	Tarea (*)	Descripción/Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Mejorar la articulación multisectorial e intergubernamental.	Elaborar herramientas que permitan el cumplimiento de objetivos involucrados con las seis políticas prioritarias de gobierno, desarrollar un modelo institucional de coordinación multisectorial e implementar las Agencias de Desarrollo Regional	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	2	0	1	0	1	1	1	0	0	2	9		
				EJECUCIÓN	0	1	4	0	1	2							8		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	200%	N.A.	100%	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	89%		
2	Fortalecer el Sistema de Gestión de Conflictos.	Desarrollar un sistema de información para la prevención y gestión de factores de riesgo de conflictos, así como de herramientas obligatorias para su prevención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
3	Realizar el seguimiento a las Comisiones Multisectoriales del Poder Ejecutivo	Desarrollar el aplicativo del sistema Geo IDEP en versión 2.0 y el levantamiento de información para la creación del registro público administrativo de límites político-administrativo.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	3	8		
				EJECUCIÓN	0	1	4	1	2	2							10		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	125%		

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003- Proyecto de Mejoramiento de servicios a los ciudadanos y empresas - PROMSACE
Centro de Costos: Coordinación del Proyecto

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.																			
AEI:	Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.																		
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
003/ 004	Mejora y ampliación de la capacidad de Interoperabilidad en las entidades del Estado.	15.01.01	Informe	Número de informes referidos a la instalación de software y hardware adquiridos para la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD), interoperabilidad técnica, bases de datos de ciudadanos integradas, documentación institucional en medio digital y seguridad de la información	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	0	1	3	2	4	2	1	2	1	19
						EJECUCIÓN	1	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	7
						% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	N.A.	0%	167%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	23,000	131,167	55,500	92,000	303,044	9,958,126	1,725,265	431,377	4,585,270	165,627	5,997,153	122,164	23,589,693
						EJECUCIÓN	23,000	131,167	22,000	92,000	1,738,090	8,635,825							10,642,082
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	40%	100%	574%	87%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Mejorar y ampliar las capacidades de Interoperabilidad Técnica.	Adquisición del hardware, actualización del software; así como, mejorar el acondicionamiento del data center de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD) y la supervisión de despliegue de su instalación	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	1	10		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	2							2		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%		
2	Mejorar y ampliar las capacidades de Interoperabilidad organizacional	Construcción de servicios Web, formularios electrónicos, para el intercambio de datos, Plataforma de Gestión documental, sistema de tramite documentario para la integración de entidades, entre otros	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0								0		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
3	Mejorar la seguridad de la información	Adquisición de equipamiento, implementar procedimientos de detección de amenazas y vulnerabilidades	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	6		
				EJECUCIÓN	1	0	0	1	0	3							5		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	150%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83%		
4	Digitalizacion de documentación institucional	Avances en el procesamiento técnico archivístico de la documentación del PCM	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
				EJECUCIÓN	0	0	1	1	1								3		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%		
5	Desarrollo e Implementación de Base de Datos de Ciudadanos Integrados.	Diseñar la carpeta ciudadana y desarrollo del sistema (adquisición del hardware y software).	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0									0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0		

Año: 2021

Periodo del PEI: 2018-2023
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 018 - Proyecto de Mejoramiento de servicios a los ciudadanos y empresas - PROMSACE
Centro de Costos: Coordinación del Proyecto

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.																			
AEI: Procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
006/008	Simplificación, estandarización y mejora regulatoria de normas y procedimientos de las entidades del Estado.	15.01.01	Informe	Número de informes referidos al desarrollo de procedimientos estandarizados de los servicios de las entidades públicas, desarrollo de herramientas de determinación y medición de servicios del Estado y asistencia técnica sobre los instrumentos de calidad regulatoria.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6
						EJECUCIÓN	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
						% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	147,379	32,088	113,784	77,568	262,134	307,916	370,920	442,125	550,512	264,156	530,453	1,127,937	4,226,972
						EJECUCIÓN	147,379	32,088	43,224	77,568	228,614	172,885							701,758
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	38%	100%	87%	56%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%
Cód.	Tarea (*)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	Desarrollar capacidades para la mejora regulatoria de procedimientos y normas.	Diseño de la metodología para medición de cargas administrativas, revisión y actualización de la metodología de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), articulado con metodología RIA.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	1	9	
EJECUCIÓN						0	0	2	0	0	2						4		
% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	44%	
2	Desarrollar procedimientos estandarizados a nivel subnacional.	Estandarización de los procedimientos administrativos y desarrollo de una metodología y herramientas para la identificación y clasificación de servicios de las entidades públicas.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3
						EJECUCIÓN	1	0	0	0	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	67%
3	Transferencia metodológica en medios virtuales (incluye norma técnica y libro de reclamaciones)	Implementación del Libro de Reclamaciones: soporte de incidentes tecnológicos, Imlementación por fases y entidades priorizadas, campañas de sensibilización			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
4	Revisión y actualización del Sistema Único de Trámites (SUT)	Implementación de repositorio de procedimientos administrativos de gobiernos locales, interconectado a la Plataforma Nacional de Gobierno Digital y con el aplicativo del ACR			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UE - GL : 001713 - Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y las Empresas, a Nivel Nacional

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)


[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)

[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO										
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.04 FACILITAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MEJOREN SU GESTIÓN, A FIN DE QUE EJERZAN SUS FUNCIONES DE REGULACIÓN O PRESTEN SERVICIOS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.																						
AEI.04.01 ESTRATEGIA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS PRESENCIALES DE ATENCIÓN (CENTROS MAC).																						
AOI00171300003 - MEJORA DE LA GESTION EN LA ATENCION A CIUDADANO Y EMPRESAS	Muy Alta	CENTRO DE ATENCION EQUIPADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	S.P.	0	360,566.00	1,053,799.30	2,560,806.67	1,465,672.00	1,714,631.00	2,063,357.00	37,786,183.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360566.00	1053799.30	1898178.96	1465672.34	1483397.60	958664.03	7,220,278.23		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:												0.00		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:						7,220,278.23		
AEI.04.03 ESTRATEGIA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS PRESENCIALES DE ATENCIÓN (CENTROS MAC).																						
AOI00171300001 - SIMPLIFICACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y MEJORA REGULATORIA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	67	33	147,379.20	32,088.00	113,784.00	77,568.00	262,134.00	307,916.00	4,226,972.00		
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			147379.20	32088.00	43224.00	77567.98	228613.90	172884.83	701,757.91		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:												66.67		33.33		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:						701,757.91
AEI.04.04 ESTRATEGIA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS PRESENCIALES DE ATENCIÓN (CENTROS MAC).																						
AOI00171300004 - MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	4.00	1.00	3.00	2.00	19.00	164	95	75,300.00	291,449.12	195,354.58	242,909.00	378,913.00	301,425.00	4,321,407.00		
				EJEC.	0.00	2.00	8.00	1.00	3.00	4.00	18.00			75300.00	291449.12	71500.00	242909.12	265286.95	244612.38	1,191,057.57		
AOI00171300005 - GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00	100	54	375,613.49	505,970.80	515,464.43	465,462.00	674,563.00	468,335.00	6,412,877.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00			375613.49	505970.80	409390.66	465461.27	609701.46	415113.76	2,781,251.44		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:												131.82		74.30		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:						3,972,309.01
AEI.04.05 ESTRATEGIA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS PRESENCIALES DE ATENCIÓN (CENTROS MAC).																						
AOI00171300002 - MEJORA Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE INTEROPERABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	19.00	100	37	23,000.00	131,167.17	55,500.00	92,000.00	303,044.00	9,958,126.00	23,589,693.00		
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	7.00			23000.00	131167.17	22000.00	92000.00	1738089.62	8635824.72	10,642,081.51		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:												100.00		36.84		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:						10,642,081.51
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												107.58		43.75		EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						22,536,426.66

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA


 MYRIAM ROSA ESCALANTE SANCHEZ
 Especialista en Planificación y Presupuesto
 Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas
 Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Editar

Guardar