

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UE: 000003 - SECRETARIA GENERAL - PCM

CC: Todos

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO.		AVANCE % ACUMULADO		FINANCIERO												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO		
OEI.01 MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO MULTISectorIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																																	
AEI.01.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN MULTISectorIAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																																	
AOI0000030005 - COORDINACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS DEAS MINISTROS Y ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO.	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00	108.18	95,158.02	129,979.88	158,164.60	159,051.06	165,422.13	169,060.88	189,494.48	140,738.34	153,140.97	153,140.97	160,295.68	264,334.99	1,937,982.00			
				EJEC.	8.00	6.00	11.00	12.00	12.00	13.00	9.00	7.00	7.00	9.00	9.00	16.00		119.00	95,158.02	129,979.88	165,279.24	159,051.06	165,422.13	169,077.98	184,268.25	140,738.34	155,549.92	141,197.96	187,915.28	238,230.38	1,931,868.44		
AOI0000030001 - COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES MULTISectorIALES DEL PODER EJECUTIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	2.00	4.00	5.00	3.00	2.00	7.00	1.00	4.00	5.00	3.00	2.00	42.00	100.00	155,143.05	188,643.05	192,943.05	171,560.07	193,175.20	184,790.80	197,190.80	180,042.46	209,561.31	187,916.63	188,418.38	227,859.20	2,277,244.00		
				EJEC.	4.00	2.00	4.00	5.00	3.00	2.00	7.00	1.00	4.00	5.00	3.00	2.00	42.00		155,143.05	188,643.05	225,492.66	154,149.61	193,175.48	185,016.01	187,182.66	180,042.46	206,521.22	172,745.43	201,163.35	227,859.20	2,277,134.18		
AOI0000030004 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL.	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	58.00	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,709.34	0.00	0.00	0.66	539,710.00		
				EJEC.	4.00	5.00	11.00	6.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	6.00	7.00	66.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,709.34	0.00	0.00	0.00	539,709.34		
AOI0000030003 - CONDUCCIÓN Y DISEÑO DE LA POLÍTICA SECTORIAL.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	124,124.19	137,785.24	150,685.05	167,250.00	177,205.94	152,250.00	174,450.00	222,468.24	179,748.76	172,805.00	151,662.00	495,201.58	2,305,636.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		124,124.22	137,785.21	153,920.48	150,187.46	177,205.94	234,220.19	269,574.96	222,468.24	201,669.40	181,079.53	234,571.16	217,915.51	2,304,722.30		
AEI.01.02 ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS PRIORIZADAS DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO (PGG) EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												105.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												7,053,434.26			
AOI0000030006 - COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	50.00	50.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	600.00	93.17	58,950.90	75,050.90	99,388.80	82,050.90	150,597.35	136,597.35	84,159.45	92,844.39	57,193.25	119,899.35	107,193.25	142,292.11	1,206,218.00			
				EJEC.	33.00	36.00	58.00	68.00	33.00	59.00	42.00	55.00	47.00	55.00	35.00	38.00		559.00	58,950.90	75,050.90	99,388.80	91,624.84	150,597.35	136,597.35	88,464.01	92,844.39	85,650.68	120,503.82	82,751.74	123,789.57	1,206,214.35		
AEI.01.03 MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, A NIVEL NACIONAL Y SUBNACIONAL.					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												93.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:												1,206,214.35			
AOI00000300032 - MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DESARROLLO DE ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	4.00	1.00	0.00	3.00	6.00	2.00	4.00	4.00	4.00	6.00	39.00	100.00	76,549.30	76,549.30	76,549.30	88,049.30	89,561.65	98,549.30	87,949.30	75,292.14	45,926.64	76,291.22	106,520.43	106,520.12	1,004,308.00			
				EJEC.																													
					1.00	4.00	3.00	2.00	6.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	7.00	6.00		39.00	76,549.30	76,549.30	76,171.28	83,061.21	89,560.65	104,186.77	169,563.97	75,292.14	45,926.64	50,491.37	71,580.75	85,359.19	1,004,292.57		
AOI00000300033 - PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD PÚBLICA.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67	19,455.00	19,455.00	19,455.00	22,635.60	19,259.63	22,635.60	23,235.60	45,193.30	39,965.51	29,475.59	40,093.00	41,142.17	342,001.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00		16.00	19,455.40	19,455.40	18,750.96	19,314.27	19,259.63	19,318.61	20,450.82	45,193.30	39,965.51	39,600.24	40,093.00	41,142.17	341,999.31		
					2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	19.00		110.53	18,455.40	18,455.00	18,455.00	24,455.40	20,725.35	26,455.40	22,755.40	46,573.38	61,709.39	43,395.08	31,588.58	55,818.62	388,842.00		
AOI00000300034 - DISEÑO, FORMULACIÓN Y/O CONDUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES,	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.																													
				EJEC.																													

ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, MECANISMOS E INSTRUMENTOS EN LAS MATERIAS DE ETICA PUBLICA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.																																
	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	3.00	1.00	21.00			18,455.40	18,455.40	18,372.18	18,372.18	20,725.35	18,974.88	29,347.16	46,573.38	61,709.39	43,395.08	38,637.89	55,818.62	388,836.91				
	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:															105.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:										1,735,128.79					
AEI.01.04	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN FORTALECIDA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE BRINDA EL ESTADO A SUS CIUDADANOS.																															
AOI0000300007 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL PODER EJECUTIVO.	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00			7,227.70	17,335.40	10,007,227.70	8,081.70	9,623,642.27	23,631.42	3,445,622.45	24,469.67	39,497.17	39,497.17	39,497.17	39,497.18	23,315,227.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	6.00			7,227.70	17,335.40	9,611,532.60	23,292.60	9,623,642.27	23,631.42	3,865,862.40	24,469.67	22,957.04	22,969.68	34,628.50	35,068.90	23,312,618.18
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:															100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:										23,312,618.18		
OEI.02	FORTALECER LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES A NIVEL NACIONAL EN ARTICULACIÓN CON LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA.																															
AEI.02.01	GESTIÓN PREVENTIVA DE CONFLICTOS SOCIALES DESARROLLADA.																															
AOI0000300035 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE CONTROVERSIAS, DIFERENCIAS Y CONFLICTOS SOCIALES.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	28.00			15,827.70	31,327.70	20,000.00	26,127.70	32,286.30	27,151.51	27,151.51	34,286.30	29,872.02	29,872.02	29,872.02	35,441.22	339,216.00		
				EJEC.	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	28.00			15,827.70	31,327.70	19,326.30	21,923.73	32,286.30	33,469.27	27,332.97	34,286.30	27,286.30	29,886.30	27,286.30	38,972.97	339,212.14
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:															100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:										3,247,981.35		
AOI0000300036 - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	28.00			177,310.08	195,149.58	209,000.00	205,768.83	194,200.15	185,773.34	209,093.96	198,998.81	216,022.17	216,022.17	216,022.17	216,437.74	2,439,799.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	28.00			177,310.08	195,149.58	216,916.54	205,768.83	194,200.15	197,696.74	209,093.96	198,998.81	194,803.03	192,568.05	219,532.62	216,437.74	2,418,476.13
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:															100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:										3,247,981.35		
AOI0000300037 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DESCONCENTRADA Y ARTICULADA DEL DIÁLOGO MULTIACTOR CON DESARROLLO DE CAPACIDADES .	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	26.00			23,055.40	58,575.03	44,055.40	44,055.40	43,908.92	41,918.60	41,918.60	24,013.15	40,715.71	40,715.71	40,715.71	46,646.37	490,294.00		
				EJEC.	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00			23,055.40	58,575.03	40,314.00	43,972.60	43,908.92	43,661.98	35,339.68	24,013.15	27,883.78	43,658.90	49,704.44	56,205.20	490,293.08
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:															100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:										3,247,981.35		
AEI.02.02	INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES A NIVEL NACIONAL ELABORADOS E IMPLEMENTADOS.																															
AOI0000300013 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ABORDAJE DE LAS CONTROVERSIAS, DIFERENCIAS Y CONFLICTOS SOCIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE DERECHO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00			41,816.77	4,033,246.53	52,255.40	77,567.36	61,638.84	71,482.74	72,082.74	66,064.19	94,913.89	67,296.29	67,296.29	3,087,003.96	7,792,665.00		
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00			41,816.77	4,033,246.53	52,019.50	77,567.36	61,638.84	78,330.01	57,760.57	66,064.19	94,913.89	46,994.31	71,028.89	3,106,965.56	7,788,346.42
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:															100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:										7,788,346.42		
OEI.03	FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS.																															
AEI.03.01	AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL (ADR) IMPLEMENTADAS A NIVEL NACIONAL.																															
AOI0000300009 - FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL PAÍS.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	11.00			54,866.00	54,866.00	48,943.13	41,086.31	42,310.00	47,083.80	43,872.26	58,216.70	50,596.93	44,298.54	50,982.88	64,235.45	601,358.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	11.00			54,866.20	54,866.20	48,663.00	41,086.31	42,310.02	47,083.80	43,872.26	58,216.70	50,596.93	44,298.54	50,982.88	64,235.45	601,078.29
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:															116.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:										1,709,300.77		
AOI0000300010 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA A NIVEL REGIONAL Y LOCAL PARA CONTRIBUIR AL MEJOR DESEMPEÑO DEL ESTADO EN SUS TRES NIVELES DE GOBIERNO, EN PARTICULAR, A UN MEJOR EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS, FUNCIONES, FACULTADES Y RECURSOS.	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	420.00	266.00	300.00	298.00	298.00	270.00	268.00	268.00	270.00	268.00	278.00	270.00	3,474.00			78,649.00	75,822.00	77,000.00	92,005.00	75,948.00	87,927.29	89,968.00	100,932.41	99,968.00	99,968.00	103,897.30	134,540.00	1,116,625.00
				EJEC.	174.00	344.00	332.00	289.00	299.00	292.00	399.00	450.00	544.00	301.00	331.00	887.00	4,642.00			78,649.30	75,821.60	79,310.40	89,968.17	75,948.51	87,927.29	87,244.32	100,932.41	94,336.20	90,918.80	112,625.48	134,540.00	1,108,222.48
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:															116.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:										1,709,300.77		
AEI.03.02	ESPACIOS DE DIÁLOGO Y ARTICULACIÓN DESARROLLADOS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y/O GOBIERNOS LOCALES.																															
AOI0000300011 - DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACCIONES TÉCNICAS Y PROPUESTAS NORMATIVAS PARA FORTALECER LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y LOCAL.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7.00			118,030.46	5,449,567.85	212,672.16	153,067.91	139,379.89	150,625.78	152,189.28	161,406.37	168,581.32	177,372.91	173,230.02	1,176,812.05	8,232,936.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00			118,030.06	5,449,567.62	212,672.16	153,067.91	139,378.98	150,625.78	152,132.34	161,406.37	167,229.40	178,758.72	173,230.02	1,176,810.32	8,232,909.68
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:															116.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:										1,709,300.77		
AOI0000300012 - PROMOCIÓN, COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS, PROCESOS Y MECANISMOS PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL MULTINIVEL.	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	36.00			165,963.00	161,532.00	163,000.00	114,894.00	133,395.00	148,116.46	119,434.09	134,079.24	118,855.32	141,537.71	184,190.00	146,490.18	1,731,487.00		
				EJEC.	2.00	3.00	5.00	5.00	7.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	0.00	36.00			165,962.80	161,532.23	164,874.99	151,190.23	133,394.83	128,825.31	119,434.09	134,079.24	118,855.32	141,537.71	165,240.25	146,490.18	1,731,417.18

AOI0000300053 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE DEMARCAÇÃO, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y SANEAMIENTO DE LÍMITES.	Muy Alta	NORMA ELABORADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	201,709.03	206,680.83	215,626.51	233,373.61	240,458.42	234,386.82	235,974.56	225,385.93	234,238.16	229,031.92	266,790.10	265,373.11	2,789,029.00		
				EJEC.														75.00														
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	201,709.03	206,680.83	214,834.91	253,578.99	240,458.42	226,879.73	244,202.92	225,385.93	245,381.60	223,108.34	266,790.10	239,938.69	2,788,949.49			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:																		91.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:													12,753,276.35
OEI.04 FACILITAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MEJOREN SU GESTIÓN, A FIN DE QUE EJERZAN SUS FUNCIONES DE REGULACIÓN O PRESTEN SERVICIOS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.																																
AEI.04.01 ESTRATEGIA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS PRESENCIALES DE ATENCIÓN (CENTROS MAC).																																
AOI0000300015 - IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO - PLATAFORMA MAC A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN, A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	81,479.00	72,409.00	108,200.00	121,000.00	106,052.00	111,000.00	111,000.00	119,500.00	119,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	1,356,640.00	444,671.31	1,036,600.31	915,740.00	1,039,180.63	1,213,936.00	1,069,637.65	1,010,958.54	1,351,503.81	1,181,098.40	1,098,367.34	1,313,349.66	1,878,323.35	13,553,367.00		
				EJEC.														112.32														
				86811.00	74567.00	86831.00	81800.00	110775.00	124618.00	122495.00	154827.00	182512.00	170721.00	179410.00	148412.00	1,523,779.00	444,671.31	1,036,600.31	1,056,639.87	992,905.89	1,213,936.44	1,110,989.57	1,021,879.99	1,351,503.81	1,129,781.90	1,030,291.00	1,263,511.31	1,721,115.78	13,373,827.18			
AOI0000300057 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL - MAC LIMA SUR - Z410948	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,463.96	0.00	34,280.60	6,670.30	16,306.86	36,883.54	0.00	113,084.74	260,690.00		
				EJEC.														100.00														
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,463.96	0.00	34,280.60	6,670.30	16,306.86	36,883.54	0.00	113,075.78	260,681.04	
AOI0000300061 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DEL CENTRO DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC CAJAMARCA - Z478903	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,046.05	0.00	90,231.51	23,726.48	75,130.54	38,239.89	15,110.96	434,042.57	876,528.00		
				EJEC.														100.00														
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	200,046.05	0.00	90,231.51	23,726.48	75,130.54	38,239.89	15,110.96	401,135.00	843,620.43			
AOI0000300062 - EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN CON CUI N5802976 CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO; EN EL CENTRO DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Muy Alta	CENTRO DE ATENCIÓN EQUIPADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,379.99	0.00	0.00	49,761.76	88,940.25	339,082.00		
				EJEC.														100.00														
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,379.99	0.00	0.00	49,761.76	44,469.48	294,611.23	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																		103.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:													14,772,739.88
AEI.04.03 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTANDARIZADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS																																
AOI0000300020 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA MEJORA DE LA CALIDAD REGULATORIA	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	90,377.00	106,063.30	92,491.82	92,363.00	92,328.21	91,929.10	95,551.74	139,974.86	110,217.71	103,721.62	111,236.53	112,450.11	1,238,705.00		
				EJEC.														100.00														
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	90,377.00	106,063.30	92,363.00	92,363.00	92,328.21	91,929.10	95,551.74	139,974.86	110,217.71	103,721.62	111,236.53	112,450.11	1,238,576.18	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:													1,238,576.18
AEI.04.04 INSTRUMENTOS INNOVADORES IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																																
AOI0000300022 - MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA A NIVEL NACIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	14.00	80,549.30	80,549.30	81,000.00	80,176.70	79,511.74	79,737.74	82,016.35	80,770.19	80,053.23	79,585.25	79,615.72	81,304.48	964,870.00		
				EJEC.														100.00														
				1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	14.00	80,549.30	80,549.30	80,176.70	80,176.70	79,511.74	79,737.74	82,016.35	80,770.19	80,053.23	79,585.25	79,615.72	82,126.83	964,869.05	
AOI0000300023 - CONDUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO, GESTIÓN POR PROCESOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA GESTIÓN, GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	61.00	68.00	60.00	60.00	70.00	60.00	60.00	84.00	65.00	65.00	65.00	65.00	783.00	100,980.33	82,289.30	71,000.00	75,943.37	73,149.92	77,221.40	79,019.45	82,872.86	70,895.03	69,877.48	107,451.22	63,743.64	954,444.00		
				EJEC.														108.94														
				61.00	68.00	70.00	60.00	70.00	72.00	66.00	84.00	74.00	72.00	79.00	77.00	853.00	100,980.33	82,289.30	70,990.40	75,943.37	73,149.92	77,221.40	79,019.45	82,872.86	70,895.03	69,877.48	107,457.88	63,743.64	954,441.06			
AOI0000300042 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	98,031.50	140,307.16	100,108.50	108,398.50	128,361.39	91,411.07	112,221.00	124,050.26	108,132.00	88,889.15	111,746.28	166,976.19	1,378,633.00		
				EJEC.														75.00														
				0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	98,031.50	140,307.16	99,160.25	102,323.78	128,361.39	89,611.45	101,646.70	124,050.26	99,823.23	88,889.15	111,746.28	174,551.52	1,358,502.67			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:																		94.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:													3,277,812.78
AEI.04.05 ESTRATEGIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																																
AOI0000300017 - GESTIONAR Y EJERCER RECTORÍA DEL SISTEMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	108,379.49	105,351.79	117,805.19	56,616.29	58,880.47	58,865.19	102,817.19	59,688.10	59,723.19	59,265.19	59,185.19	145,959.72	992,537.00		

NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA POLÍTICA Y LA ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.				EJEC.																											
					0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	108,379.49	105,351.79	117,391.24	118,660.26	58,880.47	58,503.87	63,479.50	59,688.10	94,957.13	64,463.61	64,214.91	78,125.81	992,096.18
AOI00000300018 - GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DIGITAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	50.00	55,383.02	22,683.10	22,558.90	46,955.30	66,255.00	59,498.00	57,298.00	56,388.89	46,800.00	72,368.00	83,434.90	115,654.89	705,278.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2.00	55,383.02	22,683.10	22,558.90	26,919.23	66,255.05	34,974.53	103,887.90	56,388.89	46,705.74	70,241.32	83,434.90	115,460.89	704,893.47
AOI00000300019 - GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS Y REGULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	Muy Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	48,510.80	60,966.20	60,000.00	99,000.00	46,235.49	55,366.20	63,816.20	99,591.01	75,100.00	95,427.40	89,721.26	85,939.44	879,674.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00		4.00	48,510.80	60,966.20	59,051.13	69,042.16	44,931.50	46,545.76	70,452.66	99,591.01	75,205.06	95,427.40	89,721.26	118,813.24	878,258.18
AOI00000300065 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES QUE PRESTA EL ESTADO IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, A FIN DE MEJORAR EL ALCANCE, PRESTACIÓN Y ACCESO A LOS MISMOS MEDIANTE SU DIGITALIZACIÓN.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,117.80	46,117.80	47,917.80	45,793.57	46,000.00	69,392.61	163,550.63	104,175.79	569,066.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	46,117.80	46,351.13	47,833.42	45,793.57	45,886.68	69,392.61	163,550.63	103,494.53	568,420.37	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:															87.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:										3,143,668.20	
OEI.05 FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN.																															
AEI.05.01 NORMAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS APROBADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																															
AOI00000300050 - GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DE NORMAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	Muy Alta	NORMA ELABORADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	100.00	22,955.40	22,955.40	22,955.40	22,869.13	22,872.60	22,872.60	24,341.56	22,899.60	22,839.96	22,857.32	22,868.43	23,472.60	276,760.00	
				EJEC.	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	2.00		19.00	22,955.40	22,955.40	22,872.60	22,869.13	22,872.60	22,872.60	23,467.74	22,899.60	22,839.96	22,857.32	22,868.43	23,472.60	275,803.38
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:															100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:										275,803.38					
AEI.05.02 SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EFECTUADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																															
AOI00000300051 - SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y EL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ASÍ COMO EN GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	7.00	100.00	11,227.70	11,227.70	11,227.70	22,567.70	11,186.30	21,372.70	14,267.70	11,336.23	13,327.70	21,927.70	24,359.17	30,239.70	204,268.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7.00		11,227.70	11,227.70	11,186.30	11,337.30	11,186.30	11,182.33	11,679.35	11,336.23	11,173.31	20,860.11	31,114.69	49,486.30	202,997.62
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:															100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:										202,997.62	
OEI.06 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM.																															
AEI.06.01 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADA EN LA PCM.																															
AOI00000300024 - CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORIA.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,672.70	4,272.70	4,272.70	14,865.70	9,924.25	10,086.70	10,215.70	9,924.25	10,086.70	4,272.70	10,272.70	18,735.20	111,602.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00	4,672.70	4,272.70	4,272.70	14,865.70	9,924.25	10,192.67	10,233.27	9,924.25	10,095.25	4,281.25	10,281.25	18,581.25	111,597.24
AOI00000300048 - REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA PCM Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS.	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	395.00	300.00	300.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,295.00	90.63	114,240.70	119,075.43	118,508.30	118,496.95	111,493.68	139,920.51	124,644.55	119,032.34	118,106.12	118,479.38	118,567.13	123,141.91	1,443,707.00	
				EJEC.	395.00	302.00	484.00	498.00	537.00	365.00	166.00	466.00	551.00	536.00	337.00	162.00		4,799.00	114,240.70	119,075.43	118,039.23	118,499.95	111,493.68	139,989.32	124,690.30	119,032.34	118,622.30	118,525.13	118,612.88	122,882.97	1,443,704.23
AOI00000300046 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD.	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00	106.00	60,852.58	121,050.38	96,411.15	85,723.69	113,435.39	82,655.50	143,155.50	73,655.71	68,658.21	90,640.95	69,335.09	115,754.85	1,121,329.00	
				EJEC.	5.00	5.00	3.00	5.00	4.00	3.00	5.00	4.00	5.00	4.00	6.00	4.00		53.00	60,852.58	121,050.38	102,286.84	106,227.49	113,435.39	76,657.36	112,863.74	73,655.71	68,683.86	90,666.60	69,360.74	115,754.85	1,111,495.54
AOI00000300045 - EMISIÓN DE OPINIONES DE CARÁCTER JURÍDICO-LEGAL A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA PCM Y A SUS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	139.00	133.00	150.00	150.00	187.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,809.00	108.68	91,367.79	117,847.83	74,189.70	102,279.46	101,813.13	101,816.30	103,916.30	101,239.70	95,316.05	101,816.05	101,816.05	124,906.64	1,218,325.00	
				EJEC.	139.00	133.00	183.00	149.00	155.00	206.00	152.00	133.00	192.00	161.00	176.00	187.00		1,966.00	91,367.79	117,847.83	79,386.20	114,799.06	101,813.13	101,783.55	103,879.38	101,239.70	88,725.21	95,601.99	101,436.88	116,439.39	1,214,320.11
AOI00000300043 - DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, A TRÁVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	81,566.66	209,990.35	192,313.99	212,470.86	271,648.03	197,878.27	198,903.30	231,219.02	191,019.60	141,938.25	277,011.93	295,071.74	2,501,032.00	
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		60.00	81,566.66	209,990.35	249,762.30	212,470.86	271,648.03	197,895.37	198,920.40	231,219.02	190,375.70	173,702.77	186,727.75	290,236.32	2,494,515.53

AOI00000300002 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA PCM.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	9.00 9.00	9.00 9.00	9.00 9.00	9.00 9.00	9.00 9.00	9.00 9.00	9.00 9.00	9.00 9.00	9.00 9.00	9.00 9.00	108.00 108.00	100.00	16,955.40 16,955.40	16,955.40 16,955.40	16,955.40 16,955.40	16,955.40 16,955.40	16,872.60 16,872.60	23,873.00 23,873.00	24,473.00 24,473.00	23,726.46 23,726.46	23,873.00 23,873.00	23,873.00 23,873.00	23,873.00 23,873.00	40,225.34 48,252.96	268,611.00 268,609.65	
AOI00000300063 - PROMOVER LA INTEGRACIÓN ÉTICA INSTITUCIONAL.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	9.00 9.00	10.00 10.00	9.00 11.00	9.00 10.00	11.00 8.00	12.00 12.00	11.00 12.00	12.00 17.00	11.00 13.00	13.00 14.00	132.00 148.00	112.12	28,683.10 28,683.10	28,683.10 28,683.10	28,683.10 28,558.90	28,683.10 28,558.90	28,558.90 28,558.90	28,558.90 28,558.90	29,335.10 29,454.77	28,555.36 28,555.36	28,558.90 28,558.90	28,522.78 28,522.78	38,558.90 38,569.11	39,341.76 39,170.26	364,723.00 364,432.98	
AOI00000300049 - PAGO DE PENSIONES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	12.00 12.00	100.00	297,852.40 297,852.40	244,512.69 244,512.69	235,012.40 235,012.40	237,337.00 237,337.00	251,372.88 251,372.88	235,551.93 235,551.93	308,513.93 309,788.93	268,039.93 268,039.93	273,964.90 273,964.90	262,339.93 251,241.93	262,339.93 238,201.33	380,900.08 368,479.10	3,257,738.00 3,211,355.42	
AOI00000300044 - GESTIÓN Y GOBERNANZA DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	1,404.00 1404.00	1,430.00 1430.00	1,280.00 1771.00	1,280.00 1761.00	1,930.00 1914.00	1,780.00 1580.00	1,780.00 1461.00	1,780.00 1462.00	1,720.00 1540.00	1,720.00 1622.00	1,720.00 2218.00	19,544.00 19,645.00	100.52	137,426.30 137,426.30	182,776.75 182,776.75	496,263.76 496,912.76	506,467.50 457,484.36	420,202.19 419,659.69	400,875.00 409,662.70	375,768.02 496,569.07	594,675.50 286,994.54	165,533.50 354,000.76	163,683.00 960,842.21	1,195,337.00 460,004.51	916,771.48 746,971.07	5,555,780.00 5,409,304.72
AOI00000300066 - ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE BRINDAN SERVICIOS MISIONALES EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI 2560090.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	909,246.00 909,245.60	909,246.00 909,245.60	
AOI00000300067 - ADQUISICIÓN DE SWITCH Y ACCESS POINT EN LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA PCM 2487062	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	2.00 3.00	150.00	0.00 0.00	0.00 0.00	80,195.10 80,195.10	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	641,000.90 721,195.10	721,196.00 721,195.10
AOI00000300068 - ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL), ANTENA, LIBRERÍA DE CINTAS Y SERVIDOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2517048.	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.00	0.00 0.00	2.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	280,146.00 280,146.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 83,231.20	108,065.22 24,834.02	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.78 0.00	388,214.00 388,211.22
AOI00000300069 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES (OARR 2-498951	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00 2,000.00	
AOI00000300025 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO, INVERSIÓN PÚBLICA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA Y DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	57.00 57.00	69.00 69.00	59.00 69.00	62.00 66.00	70.00 71.00	67.00 82.00	62.00 57.00	52.00 50.00	30.00 53.00	32.00 46.00	32.00 54.00	619.00 726.00	117.29	203,350.38 203,350.38	377,754.38 377,754.38	238,724.08 237,942.18	262,550.38 469,756.78	266,794.82 266,794.82	276,074.01 1,434,465.62	289,363.76 289,363.76	1,670,798.80 270,274.19	290,552.82 295,870.22	265,447.16 265,447.16	262,852.97 264,086.15	328,635.44 328,633.54	4,733,099.00 4,703,939.18
AOI00000300038 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	10.00 10.00	7.00 7.00	8.00 9.00	7.00 14.00	17.00 11.00	10.00 13.00	10.00 13.00	13.00 9.00	10.00 8.00	11.00 12.00	12.00 16.00	124.00 131.00	105.65	125,922.00 125,922.00	161,977.00 161,977.00	164,000.00 163,538.16	145,722.00 155,982.64	152,506.34 152,506.34	138,172.70 137,849.24	124,231.88 115,542.37	119,527.72 119,527.72	138,214.35 138,157.00	110,749.47 110,383.02	117,810.73 117,444.28	2,959,902.81 2,959,901.30	4,458,737.00 4,458,731.07
AOI00000300039 - GESTIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, CONTRATAción INSTRUMENTAL, SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 2.00	1.00 3.00	1.00 3.00	1.00 2.00	12.00 20.00	166.67	646,200.54 646,200.54	1,497,779.27 1,497,779.27	1,298,870.19 1,267,132.39	1,285,478.56 1,163,374.18	1,606,786.61 1,606,786.61	1,399,822.16 1,399,854.75	1,300,935.34 1,191,779.85	1,632,891.65 1,466,227.31	1,224,190.84 1,286,089.76	1,299,000.00 1,312,980.00	1,314,939.43 1,592,882.80	1,876,038.41 1,877,055.93	16,382,933.00 16,308,143.39	

AOI00000300040 - GESTIÓN FINANCIERA.	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	560.00	630.00	720.00	695.00	500.00	500.00	500.00	500.00	550.00	550.00	550.00	6,755.00	106.07	144,102.43	134,855.07	138,042.33	137,302.43	138,933.98	144,810.33	143,523.46	139,986.91	140,057.27	141,566.79	141,090.82	157,278.18	1,701,550.00	
				EJEC.	457.00	583.00	537.00	432.00	482.00	511.00	554.00	730.00	660.00	699.00	722.00	798.00		7,165.00	144,102.43	134,855.07	140,134.02	134,213.73	138,933.98	139,590.49	143,574.76	139,986.91	140,349.90	141,567.42	141,091.45	159,773.62	1,698,173.78
AOI00000300047 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	25.00	22.00	21.00	18.00	29.00	21.00	18.00	31.00	24.00	22.00	21.00	22.00	274.00	108.76	290,900.41	388,544.85	445,630.75	454,823.76	429,645.18	568,964.27	566,860.27	476,896.15	552,846.55	522,371.53	574,875.12	1,014,961.16	6,287,320.00
				EJEC.	22.00	25.00	26.00	21.00	22.00	25.00	25.00	28.00	28.00	24.00	23.00	29.00	298.00		290,900.41	388,544.85	453,292.51	396,714.09	429,645.18	424,524.35	456,790.82	476,896.15	502,916.55	522,371.53	574,875.12	1,341,003.77	6,258,475.33
AOI00000300064 - GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE Y CONTROL PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS/LAS SERVIDORES/AS DE LA PCM FRENTE AL COVID- 19	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00	600.00	17,023.21	1,000.00	4,600.00	26,299.92	6,704.79	19,929.00	3,616.08	2,414.00	11,250.00	12,249.00	12,041.00	117,727.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		20.00	600.00	17,023.21	559.79	160.00	26,299.92	3,625.00	20,709.00	3,616.08	2,414.00	11,250.00	12,249.00	11,261.00	109,767.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:																	109.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:										51,187,217.09			
																		PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)										103.1			
																		MEDIANA DEL AV% DEL POI										100.00			
																		TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA										133,589,348.00			
																		TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA										132,905,115.60			
																		AO CON INFORMACIÓN COMPLETA										51			
																		AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA										0			

ALERTAS IDENTIFICADAS

Última actualización 31/03/2023 15:41:31 Editar Guardar



Firmado digitalmente por
CALDERON HUARI Jeanine
Patricia FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2023 16:01:56 -05:00

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UE: 001677 - AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC
CC: Todos

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	
OEI.05 FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN.																																
AEI.05.02 SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EFECTUADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																																
AOI00167700934 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2532678	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,564.00	1,050,025.00	1,496,829.00	26,738.00	6,898,468.00	9,983,624.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,433.60	0.00	511,564.01	1,997,533.15	5,382,220.40	1,691,872.07	0.00	9,983,623.23
AOI00167700935 - SUPERVISIÓN. CUI. 2532678	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,244.00	62,806.00	62,806.00	62,806.00	291,713.00	526,375.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,960.00	46,120.71	61,548.91	29,000.00	83,706.67	215,093.33	461,429.62	
AOI00167700936 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2505954	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,242.00	1,129,242.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,848.24	0.00	0.00	97,827.18	0.00	0.00	0.00	1,009,675.42
AOI00167700937 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2515287	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,167.00	123,167.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,689.84	0.00	0.00	3,695.44	0.00	0.00	0.00	108,385.28
AOI00167700924 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428635	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,237.00	242,237.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,295.79	4,795.83	0.00	64,543.95	0.00	49,362.59	57,490.68	225,488.84
AOI00167700925 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428669	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.00	12,286.00	11,851.00	102,927.00	139,350.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.42	7,802.52	0.00	34,579.63	0.00	27,300.67	28,444.05	126,747.29
AOI00167700926 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2513467	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,953.00	10,953.00	5,278.00	58,369.00	85,553.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,809.68	9,374.04	0.00	34,579.63	0.00	9,494.50	11,289.32	82,547.17
AOI00167700927 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428716	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,246.00	13,246.00	12,685.00	116,208.00	155,385.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,842.49	7,333.81	0.00	34,579.63	0.00	32,607.36	33,974.83	140,338.12
AOI00167700928 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428726	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,979.00	13,727.00	0.00	75,354.00	106,060.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.70	8,774.84	0.00	11,989.30	0.00	25,318.66	26,380.34	94,393.84
AOI00167700930 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2513024	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.00	11,862.00	10,560.00	53,523.00	79,899.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	9,545.21	0.00	1,998.20	0.00	20,591.39	21,453.38	70,418.18
AOI00167700918 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2514106	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,090.00	129,090.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,709.85	8,107.57	0.00	9,991.05	0.00	33,678.29	35,090.52	113,577.28
AOI00167700919 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2513470	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,337.00	41,809.00	42,073.00	46,383.00	172,602.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,497.96	6,838.71	0.00	34,579.63	0.00	38,221.74	39,830.42	154,968.46

AOI00167700920 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2515005	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,161.00	108,161.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,352.79	8,713.49	0.00	34,579.63	0.00	15,977.01	20,544.75	102,167.67	
AOI00167700921 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2513468	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,403.00	22,899.00	0.00	116,813.00	156,115.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,989.43	7,311.74	0.00	34,579.63	0.00	32,847.12	34,228.16	140,956.08	
AOI00167700922 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428652	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,110.00	153,110.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,385.50	7,399.95	0.00	34,579.63	0.00	31,852.12	33,191.96	138,409.16	
AOI00167700923 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2513466	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,821.00	14,858.00	12,784.00	52,797.00	94,260.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,559.58	9,119.19	0.00	3,996.45	0.00	24,611.36	25,641.20	82,927.78	
AOI00167700912 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2513474	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,511.00	11,511.00	11,314.00	92,853.00	127,189.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,176.17	8,159.29	0.00	34,579.63	0.00	23,272.70	24,250.68	116,438.47	
AOI00167700913 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428628	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,382.00	17,382.00	7,042.00	128,890.00	170,696.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,919.50	6,885.60	0.00	34,579.63	0.00	37,674.29	44,812.28	158,871.30	
AOI00167700914 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2509290	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,256.00	35,793.00	58,049.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,085.52	10,169.93	0.00	3,996.45	0.00	11,709.28	17,541.67	55,502.85	
AOI00167700916 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2513471	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,407.00	11,465.00	27,349.00	48,782.00	107,003.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,119.09	8,752.41	0.00	34,579.63	0.00	16,591.39	17,286.71	99,329.23	
AOI00167700915 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2513476	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,430.00	32,381.00	115,811.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,890.12	8,490.20	0.00	34,579.63	0.00	19,508.47	20,325.90	106,794.32	
AOI00167700917 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2515636	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,079.00	43,410.00	67,489.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,177.59	9,901.29	0.00	1,999.98	0.00	15,748.24	18,733.83	60,560.93	
AOI00167700905 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428725	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,956.00	15,956.00	9,737.00	128,130.00	169,779.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,735.15	6,913.07	0.00	34,579.63	0.00	37,370.59	38,939.97	152,538.41	
AOI00167700907 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428689	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,432.00	10,264.00	0.00	60,845.00	88,541.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.44	9,286.71	0.00	34,579.63	0.00	10,481.51	10,922.39	83,678.68	
AOI00167700908 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428651	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,357.00	0.00	202,938.00	290,322.00	610,617.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,356.14	0.00	0.00	239,732.13	0.00	110,184.70	99,216.77	566,489.74	
AOI00167700909 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428686	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,416.00	14,007.00	0.00	69,168.00	98,591.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,429.86	8,992.94	0.00	3,996.45	0.00	26,041.93	34,169.24	93,630.42	
AOI00167700910 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2513475	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,582.00	15,451.00	0.00	173,391.00	224,424.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,716.16	5,316.66	0.00	59,928.60	0.00	55,294.64	45,975.77	212,231.83	
AOI00167700911 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428765	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,363.00	4,528.00	0.00	66,597.00	95,488.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,806.13	9,084.07	0.00	16,611.81	0.00	19,976.00	20,811.03	86,289.04	
AOI00167700311 - SUPERVISION. CUI 2515005	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	40.00	14,173.00	72,376.00	72,376.00	16,599.00	0.00	0.00	16,599.00	8,961.00	43,801.00	0.00	0.00	0.00	244,885.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	40.00	0.00	17,789.17	22,892.94	18,851.52	23,316.92	9,603.66	6,817.27	8,961.07	9,045.88	26,331.10	40,284.52	48,942.00	232,836.05	
AOI00167700314 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2515636	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	37.70	0.00	0.00	37.90	37.90	84.78	203,746.00	65,286.00	84,872.00	169,745.00	483,081.00	798,921.00	338,895.00	242,696.00	738,689.00	815,683.00	607,760.00	2,291,527.00	6,840,901.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00	13.58	0.00	25.30	32.13	32.13	84.78	372,969.99	61,551.36	269,939.56	63,552.36	483,081.29	211,168.73	287,975.76	242,696.36	439,702.80	2,236,760.45	1,294,178.27	837,337.10	6,800,914.03	
AOI00167700315 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2501395	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	293.00	46,012.00	94,436.00	24,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,163.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	293.28	0.00	66,984.47	2,965.23	9,623.55	4,500.90	4,100.96							

AI000167700904 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2513465	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,591.00	18,490.00	18,692.00	87,405.00	143,178.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,389.48	7,690.77	0.00	34,579.63	0.00	28,567.40	29,764.10	129,991.38		
AI000167700300 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2514106	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.20	0.00	0.00	78.11	78.11	107.57	394,227.00	37,523.00	48,780.00	73,169.00	1,913,346.00	4,660,891.00	690,821.00	1,083,686.00	1,212,864.00	1,152,221.00	1,258,776.00	14,633,578.00	27,159,882.00	
				EJEC.	0.00	0.00	11.92	0.00	0.00	58.32	0.00	0.00	65.74	0.00	77.89	84.02	84.02		469,677.08	658,183.75	521,812.35	1,343,553.24	1,913,346.46	2,085,787.93	2,028,519.37	1,083,686.32	2,262,954.92	5,376,339.32	2,896,012.46	6,461,774.40	27,101,647.60	
AI000167700301 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2501291	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	8,135.00	53,461.00	68,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,020.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	30,667.72	4,784.49	10,936.64	5,933.36	4,207.88	15,880.70	15,534.23	22,718.09	9,959.27	0.00	120,622.38	
AI000167700303 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2501291	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	9.00	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	52,185.00	75,000.00	72,000.00	112,000.00	132,000.00	140,000.00	95,062.00	700,747.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	14,535.00	5,650.00	2,000.00	22,500.00	50,500.00	98,100.00	72,000.00	81,507.18	63,096.36	114,212.58	169,845.88	693,947.00	
AI000167700306 - SUPERVISIÓN. CUI 2514106	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00	50.00	36,840.00	28,961.00	31,857.00	26,050.00	11,204.00	0.00	26,050.00	18,311.00	26,050.00	82,842.00	0.00	0.00	288,165.00		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00		0.00	23,333.17	28,449.35	24,507.35	32,571.50	17,573.13	13,642.07	18,311.03	18,005.82	21,761.07	37,039.21	39,617.52	274,811.22	
AI000167700307 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2515005	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.20	0.00	0.00	68.45	68.45	117.94	131,259.00	29,639.00	38,531.00	29,669.00	729,928.00	2,275,387.00	882,055.00	535,989.00	1,283,170.00	1,154,853.00	551,683.00	0.00	7,642,163.00	
				EJEC.	0.00	0.00	45.38	0.00	0.00	61.61	0.00	0.00	62.67	0.00	77.51	80.73	80.73		88,156.60	110,343.03	98,577.26	1,104,839.65	729,927.62	76,401.72	85,256.21	535,989.20	322,273.51	2,620,661.22	818,245.97	1,028,033.12	7,618,705.11	
AI000167700310 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2501395	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	150.00	2,323,347.00	1,193,088.00	1,962,521.00	5,171,572.00	0.00	1,239,147.00	3,166,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,055,967.00	
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		2,083,046.47	5,494,705.58	1,317,510.20	0.00	0.00	0.00	560,639.97	488,088.78	1,495,748.48	2,752,865.07	644,081.75	207,504.00	15,044,190.30	
AI000167700289 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2505100	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	8,725.00	27,756.00	59,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,562.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	11,177.97	3,974.92	8,709.57	5,903.36	4,207.92	15,880.65	12,862.75	22,813.32	10,030.83	0.00	95,561.29	
AI000167700291 - SUPERVISIÓN. CUI 2509290	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	55.56	6,383.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00	21,960.00	23,044.00	19,033.00	4,311.00	19,034.00	19,034.00	16,721.00	42,578.00	207,636.00		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00		0.00	13,185.67	18,586.84	14,158.56	21,960.35	5,241.35	2,691.83	4,311.07	4,265.85	24,336.64	50,363.65	36,602.13	195,703.94	
AI000167700292 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2505100	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	33,949.00	15,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,666.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	11,000.00	15,786.00	38,666.00	
AI000167700293 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2513476	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.50	0.00	0.00	44.70	0.00	0.00	44.90	44.90	86.97	280,469.00	100,615.00	130,800.00	261,600.00	426,545.00	837,222.00	383,008.00	1,948,201.00	1,103,065.00	886,865.00	1,696,129.00	3,284,017.00	11,338,536.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	3.93	0.00	0.00	29.06	0.00	33.99	39.05	39.05		121,891.37	137,802.85	364,170.53	464,556.89	426,544.95	1,244,170.62	339,129.23	1,948,201.14	741,149.39	3,254,992.32	1,510,891.81	769,734.76	11,323,235.86	
AI000167700298 - SUPERVISIÓN. CUI 2513476	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	44.44	42,451.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	44,201.00	81,336.00	73,257.00	20,711.00	35,101.00	0.00	0.00	0.00	328,806.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00		0.00	25,214.17	30,513.67	26,551.52	44,200.63	19,256.12	15,172.07	20,711.07	19,765.86	28,124.94	42,227.74	43,478.82	315,216.61	
AI000167700297 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2501291	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	142.86	2,048,701.00	690,303.00	1,069,285.00	1,007,247.00	0.00	156,616.00	2,437,570.00	2,206,381.00	2,069,049.00	1,901,421.00	0.00	1,474,947.00	15,061,520.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		794,115.20	3,659,509.83	267,210.21	0.00	0.00	1,801,018.08	1,286,628.86	2,206,380.69	3,085,843.50	443,905.92	1,512,976.98	0.00	15,057,589.27	
AI000167700277 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2498739	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	90.91	0.00	146,679.00	146,679.00	139,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,100.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	35,750.00	82,850.00	35,500.00	64,000.00	61,050.00	58,000.00	82,950.00	433,100.00	
AI000167700280 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2499886	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	116.67	708,298.00	663,252.00	595,421.00	0.00	846,924.00	1,833,648.00	810,000.00	0.00	784,132.00	905,634.00	303,694.00	0.00	7,451,003.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		1,553,560.37	0.00	0.00	1,467,058.80	846,924.06	2,080,433.59	958,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	543,588.00	7,450,224.35	
AI000167700282 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2499886	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	171,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,834.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	1,941.64	27,190.63	654.00	2,751.58	7,080.96	10,403.27	24,308.24	25,571.06	40,365.62	21,663.65	9,633.97	171,564.62	
AI000167700283 - SUPERVISIÓN. CUI 2428765	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00	50.00	33,127.00	26,657.00	29,323.00	23,131.00	18,485.00	0.00	23,130.00	14,261.00	23,131.00	23,131.00	23,131.00	23,131.00	52,673.00	290,180.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00		0.00	23,036.17	28,437.34	24,307.56	31,810.85	13,879.11	10,720.57	14,261.03	13,665.85	26,664.21	50,868.32	39,292.40	276,943.41	
AI000167700284 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2499886	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	212,378.00	212,378.00	212,378.00	19,800.00	0.00	81,344.00	122,170.00	25,433.00	111,073.00	256,919.00	481,187.00	1,735,060.00	
				EJEC.	0.00	1.00																										

AOI00167700268 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2498426	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	90.91	0.00	76,389.00	31,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	31,000.00	62,000.00	107,800.00	
AOI00167700270 - SUPERVISIÓN. CUI 2428689	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00	50.00	21,112.00	9,738.00	9,738.00	9,738.00	28,561.00	45,030.00	19,574.00	14,261.00	19,574.00	19,574.00	70,859.00	287,333.00		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		5.00	0.00	23,036.16	28,437.34	24,307.56	28,561.23	13,879.66	10,720.57	14,260.98	13,575.85	27,297.39	51,058.02	38,596.02	273,730.78
AOI00167700271 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2498739	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	150.00	409,252.00	0.00	0.00	0.00	1,094,703.00	3,490,878.62	1,250,000.00	0.00	992,015.00	782,103.00	806,561.00	22,400.38	8,847,913.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		9.00	409,252.00	0.00	0.00	2,390,878.13	1,094,703.49	3,246,422.36	1,706,656.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,847,912.35
AOI00167700276 - SUPERVISIÓN. CUI 2428747	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	50.00	21,543.00	18,633.00	18,633.00	18,633.00	31,811.00	16,972.00	18,633.00	14,261.00	128,687.00	0.00	0.00	0.00	287,806.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00		0.00	23,036.16	28,437.34	24,307.56	31,810.85	13,552.63	10,720.57	14,261.02	13,665.85	26,421.49	50,383.61	37,750.05	274,347.13
AOI00167700257 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2513475	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00	75.49	91.31	263,999.00	26,926.00	35,901.00	53,852.00	1,293,810.00	6,953,900.00	1,413,389.00	2,330,841.00	129,821.00	129,821.00	129,821.00	6,512,326.00	19,274,407.00	
				EJEC.	0.00	0.00	34.18	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	53.09	0.00	65.50	68.93		68.93	105,193.36	3,389,579.90	0.00	2,661,980.60	1,293,809.51	1,741,912.60	3,361,944.36	2,330,840.96	1,099,595.90	1,832,196.70	111,810.99	1,345,542.00	19,274,406.88
AOI00167700256 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2503389	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	17,500.00	17,500.00	85,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,025.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	5,348.00	1,879.96	0.00	2,062.20	1,574.14	1,504.79	2,174.18	80,663.73	1,367.30	1,888.32	21,467.64	119,930.26
AOI00167700258 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2503389	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	110.00	0.00	120,000.00	41,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,501.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	2,000.00	2,000.00	1,732.80	1,733.60	1,733.60	0.00	14,100.00	18,400.00	16,670.00	24,723.33	78,407.34	161,500.67
AOI00167700260 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513475	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,235.00	830,391.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,156.36	498,234.53	0.00	0.00	0.00	830,390.89	
AOI00167700261 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2505813	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.20	6,986.00	26,769.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,718.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	6,148.97	836.49	0.00	1,962.20	1,537.02	1,293.43	1,662.29	18.87	1,288.68	1,641.46	19,245.80	35,635.21
AOI00167700262 - SUPERVISIÓN. CUI 2513475	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	127.27	21,298.00	30,022.00	60,043.00	20,227.00	76,893.00	31,576.00	20,227.00	81,823.00	20,227.00	40,455.00	117,951.00	0.00	520,742.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	14.00	145.46		19,996.13	94,633.07	28,163.61	76,892.82	11,449.47	43,275.96	81,822.58	48,096.28	22,828.26	21,178.51	53,478.03	501,960.18	
AOI00167700248 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2513474	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	57.76	0.00	0.00	89.72	84.35	134,446.00	12,237.00	16,316.00	24,475.00	1,083,917.00	5,639,916.00	1,319,277.00	5,793,821.00	113,583.00	113,583.00	113,583.00	2,776,782.00	17,141,936.00	
				EJEC.	0.00	0.00	33.47	0.00	0.00	41.79	0.00	0.00	64.13	0.00	74.37	75.68		75.68	85,928.06	2,328,988.94	0.00	2,313,075.57	1,083,917.09	1,142,946.80	1,892,071.47	5,793,821.01	1,423,067.31	623,167.57	135,756.62	216,876.29	17,039,616.73
AOI00167700251 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2503297	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	200.00	1,061,348.00	656,128.00	693,555.00	3,149,493.00	612,941.00	0.00	16,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189,577.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00		809,433.99	700,378.45	667,759.94	593,013.75	1,342,567.18	2,076,423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189,576.67	
AOI00167700250 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513474	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	39,855.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,074.94	0.00	22,779.43	0.00	0.00	39,854.37	
AOI00167700253 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2503297	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	101,447.00	53,877.00	75,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,247.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		811.10	21,935.41	23,546.16	6,815.34	47,460.34	5,264.16	13,755.58	2,845.83	16,981.44	61,650.30	7,032.57	17,404.97	225,503.20
AOI00167700254 - SUPERVISIÓN. CUI 2513474	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	127.27	8,804.00	22,459.00	44,918.00	13,548.00	74,545.00	77,054.00	13,548.00	79,867.00	13,548.00	27,096.00	81,289.00	112,764.00	569,440.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	14.00	145.46		19,501.13	106,593.98	26,994.27	74,544.69	10,759.45	41,627.86	79,867.44	46,645.84	40,533.88	52,121.00	51,800.78	551,135.78	
AOI00167700255 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2503297	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	110.00	0.00	195,173.00	195,173.00	780,691.00	0.00	0.00	34,000.00	65,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,104.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00																								

PEDAGÓGICA, CUI 3514271																																	
AOI00167700247 - SUPERVISIÓN, CUI 2513471	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	10.00	10,619.00	12,678.00	15,213.00	19,631.00	19,631.00	11,884.00	19,631.00	12,848.00	19,631.00	19,631.00	76,354.00	0.00	237,751.00			
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		190.02	16,806.47	23,282.00	21,901.32	7,845.24	22,818.46	12,585.73	12,772.05	14,634.33	23,180.28	29,169.06	32,932.70	218,117.66			
AOI00167700223 - SUPERVISIÓN, CUI 2513467	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	30.00	16,815.00	11,296.00	13,555.00	26,739.00	7,647.00	18,442.00	26,738.00	12,035.00	26,739.00	26,739.00	24,146.00	0.00	210,891.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		190.02	16,806.47	22,244.10	20,867.33	7,647.25	22,818.46	11,606.82	11,546.79	14,093.63	12,771.85	19,312.95	31,521.41	191,427.08			
AOI00167700224 - EXPEDIENTE TÉCNICO, C.U.I.: 2509643	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	183.33	1,338,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,420.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	11.00		223,236.68	1,015,731.52	99,451.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,420.00			
AOI00167700225 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA, CUI 2513466	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	32.20	0.00	0.00	36.22	36.22	184,537.00	31,249.00	37,499.00	39,374.00	294,605.00	1,062,706.00	177,181.00	805,896.00	87,599.00	87,599.00	87,599.00	4,581,379.00	7,477,223.00			
				EJEC.	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	19.57	0.00	38.26	38.97	38.97	388,012.17	178,792.99	223,713.87	255,512.20	294,604.48	167,287.72	868,568.58	805,895.87	625,612.33	1,150,270.42	1,848,545.00	670,407.21	7,477,222.84			
AOI00167700230 - SUPERVISIÓN, CUI 2513466	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	20.00	10,019.00	11,904.00	14,284.00	18,480.00	17,744.00	23,901.00	18,480.00	22,239.00	18,480.00	18,480.00	157,722.00	7,095.00	338,828.00			
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		189.99	16,806.47	22,243.11	20,868.35	17,744.26	32,717.47	22,010.28	22,239.07	24,643.62	28,452.59	42,463.29	68,986.51	319,365.01			
AOI00167700231 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA, CUI 2513468	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	44.49	0.00	0.00	66.58	66.58	286,244.00	34,949.00	41,939.00	46,971.00	2,668,902.00	2,225,115.00	894,491.00	2,002,650.00	2,109,495.00	2,109,495.00	2,109,495.00	3,609,449.00	18,139,195.00			
				EJEC.	0.00	0.00	2.83	0.00	0.00	35.38	0.00	0.00	43.12	0.00	56.69	57.20	57.20	381,825.94	164,670.60	246,186.79	1,046,061.60	2,668,902.44	1,380,892.16	1,531,666.12	2,002,650.27	2,219,238.67	1,699,928.79	2,871,404.37	1,925,766.56	18,139,194.31			
AOI00167700235 - GESTIÓN DE PROYECTO, C.U.I.: 2509643	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	90.91	0.00	1,982.00	13,028.00	25,914.00	0.00	0.00	5,202.00	15,881.00	30,819.00	5,202.00	5,798.00	0.00	103,826.00			
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	10,417.63	4,396.36	8,730.26	5,903.36	4,207.88	15,880.62	13,683.31	22,808.07	10,030.81	0.00	96,058.30			
AOI00167700205 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, C.U.I.: 2506112	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	75.00	0.00	1,560,000.00	1,237,890.00	611,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,409,088.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	174,087.55	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,409,087.55			
AOI00167700208 - SUPERVISIÓN, CUI 2428729	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	0.00	9,627.00	27,361.00	27,361.00	27,361.00	15,561.00	0.00	27,361.00	22,052.00	27,361.00	27,361.00	81,519.00	0.00	292,925.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189.99	18,489.48	21,050.89	21,057.55	19,121.76	30,959.97	21,887.33	22,051.56	27,743.63	25,308.10	25,067.17	40,427.54	273,354.97			
AOI00167700213 - SUPERVISIÓN, CUI 2428736	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	20.00	25,457.00	17,640.00	32,872.00	32,872.00	0.00	0.00	32,872.00	12,395.00	32,872.00	32,872.00	26,178.00	0.00	246,030.00			
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		189.99	17,539.08	22,828.34	21,427.35	7,993.26	25,206.98	12,125.82	12,395.07	14,803.63	18,848.34	33,370.95	39,732.05	226,460.86			
AOI00167700214 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA, CUI 2513024	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	35.27	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	35.70	35.70	185,047.00	28,350.00	35,721.00	42,865.00	646,964.00	1,712,306.00	529,905.00	917,558.00	0.00	0.00	0.00	1,359,948.00	5,458,664.00			
				EJEC.	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	262,761.07	150,967.11	161,571.72	924,317.08	646,964.22	174,421.97	292,629.01	1,322,998.91	148,162.35	515,241.25	455,713.71	402,915.49	5,458,663.89			
AOI00167700218 - SUPERVISIÓN, CUI 2513024	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	20.00	9,642.00	25,344.00	30,413.00	32,325.00	12,055.00	0.00	32,325.00	22,135.00	32,325.00	32,325.00	100,740.00	0.00	329,629.00			
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		189.99	16,806.47	22,242.86	20,768.35	17,446.26	32,617.47	21,723.82	22,135.07	24,543.62	28,015.09	42,537.69	61,063.18	310,089.87			
AOI00167700219 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA, CUI 2513467	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.20	0.00	0.00	32.40	32.40	129,105.00	26,471.00	31,765.00	36,132.00	210,571.00	1,883,863.00	540,206.00	1,037,016.00	1,088,867.00	1,281,484.00	0.00	0.00	6,265,480.00			
				EJEC.	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	9.94	9.94	208,959.00	151,975.71	150,848.73	1,081,069.41	210,570.68	305,559.52	414,596.88	1,037,016.16	370,272.11	437,534.88	1,061,752.42	835,324.22	6,265,479.72			
AOI00167700194 - SUPERVISIÓN, CUI 2428669	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	20.00	9,624.00	11,299.00	13,559.00	36,672.00	9,222.00	21,306.00	36,672.00	12,051.00	36,672.00	36,672.00	9,070.00	0.00	232,819.00			
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		189.99	18,489.43	21,050.88	16,057.55	9,221.75	20,935.57	11,687.34	12,051.48	17,743.59	22,462.17	29,652.65	33,582.21	213,124.61			
AOI00167700196 - EQUIPAMIENTO DE AULA, CUI2428716	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,593.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,592.65	0.00	0.00	0.00	0.00	364,592.65			
AOI00167700199 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A OTRAS ENTIDADES EJECUTORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,014.00	90,014.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167700198 - SUPERVISIÓN, CUI 2428716	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	127.27	18,129.00	24,770.00	24,770.00	17,636.00	74,545.00	85,573.00	17,635.00	79,809.00	17,636.00	17,636.00	52,907.00	138,481.00	569,527.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	14.00		145.46	19,501.12	106,593.97	27,002.29	74,544.67	10,759.49	41,720.83	79,809.29	46,648.81	40,533.88	52,120.95	51,800.74	551,181.50			
AOI00167700202 - SUPERVISIÓN, CUI 2428726	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	20.00	19,135.00	13,017.00	15,621.00	30,721.00	19,122.00	13,014.00	30,720.00	22,051.00	30,721.00	30,721.00	108,518.00	0.00	333,361.00			
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		189.99	18,489.43	21,050.88	21,057.55	19,121.75	32,715.48	21,887.34	22,051.49	27,743.59	31,308.06	38,590.47	59,299.89	313,505.92			
AOI00167700203 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, C.U.I.: 2508708	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0																							

AIOI00167700179 - SUPERVISIÓN C.U.I.: 2483109	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	80.00	0.00	338,851.00	338,851.00	338,851.00	0.00	0.00	120,000.00	121,234.00	124,759.00	124,759.00	84,140.00	0.00	1,591,445.00	
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00		0.00	262,239.32	38,883.24	0.00	276,174.06	125,022.42	145,082.93	121,224.37	98,528.32	109,029.50	204,621.74	98,142.40	1,478,948.30	
AIOI00167700180 - DISEÑO. C.U.I.: 2483109	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,926.00	0.00	0.00	765,081.00	1,000,007.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,007.00	0.00	0.00	1,000,007.00		
AIOI00167700184 - SUPERVISIÓN. CUI 2428635	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	127.27	22,257.00	31,726.00	31,726.00	22,506.00	75,457.00	52,279.00	22,505.00	80,714.00	22,506.00	195,659.00	0.00	0.00	557,335.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	14.00		145.45	18,923.95	92,594.90	26,324.50	75,457.33	10,016.95	41,796.96	80,714.40	46,739.89	39,847.88	52,262.24	53,978.45	538,802.90	
AIOI00167700187 - GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N 083-2021	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	133,392.00	700,136.00	700,136.00	700,136.00	722,617.00	700,136.00	700,136.00	721,498.00	700,136.00	700,136.00	700,136.00	1,633,141.00	8,811,736.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		670,898.86	700,136.03	700,082.23	732,750.61	722,616.92	700,348.10	662,287.93	721,498.34	689,809.06	668,803.58	700,714.41	724,549.63	8,394,495.70	
AIOI00167700188 - FINANCIAMIENTO DE INTERVENCIONES DE LA ARCC INCLUIDAS EN EL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PRCC), ASOCIADAS AL SECTOR AGRICULTURA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AIOI00167700189 - SUPERVISIÓN. CUI 2428652	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	60.00	23,841.00	10,242.00	12,290.00	39,190.00	20,014.00	17,292.00	39,190.00	12,711.00	39,190.00	39,190.00	26,882.00	0.00	280,032.00	
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		189.99	19,420.03	21,783.48	22,271.55	20,013.74	23,578.77	12,499.34	12,711.48	18,603.59	32,634.36	39,572.65	37,036.51	260,315.49	
AIOI00167700171 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. C.U.I.: 2321591	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	90.00	101.30	0.00	0.00	137,563.00	110,050.00	165,075.00	5,137,563.00	0.00	4,826,711.00	5,585,111.00	0.00	0.00	23,900,422.00	39,862,495.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	40.00	0.00	0.00	79.69	0.00	84.77	91.17		0.00	0.00	309,770.65	4,720,000.00	0.00	0.00	19,864,714.73	4,826,710.55	0.00	3,704,486.85	2,863,374.49	3,573,437.00	39,862,494.27	
AIOI00167700172 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2321591	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	12.00	75.00	0.00	366,473.00	366,473.00	366,473.00	0.00	0.00	0.00	46,928.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	304,158.00	1,780,505.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00		9.00	0.00	172,877.48	222,333.66	103,550.66	40,618.45	275,015.56	112,335.72	46,927.88	215,495.74	30,648.12	268,271.83	114,535.19	1,602,610.29
AIOI00167700174 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2386533	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	85.71	0.00	259,903.00	259,903.00	259,903.00	90,198.00	197,084.00	150,000.00	107,489.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	339,725.00	1,994,205.00	
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	70,992.00	496,422.45	259,378.00	90,198.09	264,407.77	77,370.00	106,019.66	86,847.25	118,425.61	134,534.74	212,272.69	1,916,868.26	
AIOI00167700175 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. C.U.I.: 2386577	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991,535.00	6,091,535.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,534.33	0.00	6,091,534.33		
AIOI00167700176 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2386577	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	109.09	0.00	267,940.00	267,940.00	267,940.00	71,253.00	150,000.00	150,000.00	685,707.00	423,776.00	423,776.00	0.00	189,527.00	2,897,859.00	
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00		12.00	0.00	17,384.50	607,725.09	155,624.63	94,338.98	71,078.49	85,171.67	684,791.69	229,147.79	91,581.49	300,413.20	131,317.29	2,468,574.82
AIOI00167700178 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. C.U.I.: 2483109	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,363,825.00	49,943,844.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613,824.48	49,851,334.70	
AIOI00167700156 - EJECUCIÓN DE OBRA. C.U.I.: 2496772	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	
AIOI00167700157 - EJECUCIÓN DE OBRA. C.U.I.: 2446345	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85	44.92	0.00	520,293.00	570,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,804.00	5,703,966.00	0.00	0.00	0.00	24,718,900.00	31,885,939.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,804.28	5,703,966.46	3,376,648.61	4,007,788.25	18,425,730.22	0.00	31,885,937.82
AIOI00167700159 - EJECUCIÓN DE OBRA. C.U.I.: 2499886	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.14	49.58	251,950.00	33,532.00	309,099.00	1,875,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721,206.00	3,611,717.00	0.00	0.00	5,999,999.00	23,803,112.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38		251,950.30	0.00	0.00	0.00	1,148,834.00	0.00	0.00	0.00	11,721,206.01	7,586,276.86	3,094,844.83	0.00	0.00	23,803,112.00
AIOI00167700160 - EJECUCIÓN DE OBRA. C.U.I.: 2498739	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,539.00	0.00	6,308.00	190,753.00	1,529,351.00	125,257.00	0.00	0.00	0.00	19,331,197.00	6,793,518.00	3,179,353.00	0.00	6,151,534.00	37,307,271.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39		162,669.02	0.00	0.00	0.00	1,689,000.00	0.00	0.00	0.00	19,331,196.98	9,483,019.76	6,641,384.96	0.00	0.00	37,307,270.72
AIOI00167700161 - EJECUCIÓN DE OBRA. C.U.I.: 2498426	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG																											

AIOI0167700144 - EJECUCIÓN DE OBRA. C.U.I.: 2506324	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	29,387,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,387,743.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,387,741.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,387,741.98
AIOI0167700148 - EJECUCIÓN DE OBRA. C.U.I.: 2503389	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	9.09	0.00	973,094.00	1,555,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564,335.00	1,989,221.00	7,082,006.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	89,040.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,992,965.06	0.00	7,082,005.75
AIOI0167700149 - EJECUCIÓN DE OBRA. C.U.I.: 2503297	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.83	0.00	837,402.00	1,314,043.00	12,089,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240,927.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240,926.99	
AIOI0167700155 - EJECUCIÓN DE OBRA. C.U.I.: 2500094	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	19,397,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,281.00	0.00	19,469,922.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,469,920.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,469,920.40
AIOI0167700135 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428635	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	29.28	0.00	0.00	38.56	38.56	108.48	311,790.00	35,388.00	47,184.00	70,776.00	3,095,678.00	2,751,802.00	1,712,236.00	5,016,858.00	2,960,068.00	2,960,068.00	2,960,068.00	3,475,061.00	25,396,977.00
				EJEC.	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	25.19	0.00	0.00	32.41	0.00	38.23	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,396,976.13
AIOI0167700136 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428627	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	69.07	0.00	0.00	80.39	80.39	101.21	137,015.00	12,525.00	16,700.00	25,050.00	1,958,560.00	3,510,666.00	1,229,262.00	2,235,671.00	235,816.00	235,816.00	235,816.00	4,177,688.00	14,010,585.00
				EJEC.	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	38.19	0.00	0.00	71.52	0.00	78.96	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010,584.28
AIOI0167700137 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428588	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	42.60	196,967.00	20,860.00	27,814.00	41,721.00	2,935,711.00	1,429,282.00	968,604.00	115,445.00	5,156,807.00	4,156,807.00	173,466.00	14,902,816.00	30,126,300.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.83	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	12.55	0.00	33.17	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,022,894.92
AIOI0167700138 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428585	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.17	0.00	0.00	49.92	49.92	122.80	158,560.00	13,452.00	17,936.00	26,904.00	2,088,652.00	897,569.00	877,851.00	4,877,344.00	2,056,845.00	2,056,845.00	1,184,051.00	566,801.00	14,822,810.00
				EJEC.	0.00	0.00	6.13	0.00	0.00	16.61	0.00	0.00	45.45	0.00	57.69	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240,722.91
AIOI0167700139 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428584	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.20	0.00	0.00	41.40	41.40	151.21	175,178.00	15,615.00	20,820.00	31,230.00	2,442,015.00	3,217,101.00	989,015.00	243,048.00	267,353.00	294,088.00	689,190.00	2,199,439.00	10,584,092.00
				EJEC.	0.00	0.00	10.04	0.00	0.00	19.54	0.00	0.00	40.40	0.00	54.98	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584,091.24
AIOI0167700141 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428578	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.20	0.00	0.00	46.40	46.40	97.74	201,391.00	18,095.00	24,126.00	36,190.00	3,585,992.00	2,313,009.00	1,075,797.00	121,028.00	127,079.00	1,598,618.00	657,988.00	0.00	9,759,313.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	24.04	0.00	0.00	33.50	0.00	41.16	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759,312.90
AIOI0167700128 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428725	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	28.87	0.00	0.00	31.27	0.00	0.00	45.43	45.43	108.19	743,519.00	0.00	0.00	371,759.00	2,212,369.00	8,063,430.00	475,852.00	503,662.00	3,762,099.00	3,817,340.00	1,673,335.00	6,279,394.00	27,902,759.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.81	0.00	0.00	19.49	0.00	0.00	34.43	42.64	43.99	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,902,758.21
AIOI0167700129 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428716	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	70.47	0.00	0.00	88.39	88.39	93.64	1,998,411.00	16,506.00	22,008.00	33,013.00	1,413,416.00	4,233,483.00	1,269,981.00	3,126,978.00	217,562.00	217,562.00	217,562.00	5,582,021.00	18,348,503.00
				EJEC.	0.00	0.00	34.32	0.00	0.00	56.35	0.00	0.00	73.15	0.00	81.16	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,348,502.72
AIOI0167700130 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428689	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	44.95	0.00	0.00	56.76	56.76	127.03	941,328.00	24,622.00	32,009.00	82,309.00	363,665.00	3,058,197.00	438,211.00	1,317,071.00	756,878.00	1,053,985.00	1,107,077.00	8,760,787.00	17,936,139.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	63.46	0.00	0.00	55.65	0.00	60.85	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917,171.29
AIOI0167700132 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428686	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	42.24	0.00	0.00	45.42	45.42	126.05	193,457.00	30,434.00	39,564.00	118,693.00	257,137.00	2,138,563.00	659,255.00	845,065.00	598,274.00	813,308.00	984,576.00	2,596,754.00	9,275,080.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	40.07	0.00	50.31	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269,531.79
AIOI0167700133 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428669	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.20	0.00	0.00	63.92	63.92	52.94	172,322.00	13,991.00	16,789.00	25,183.00	462,494.00	721,476.00	543,962.00	804,933.00	1,077,045.00	6,674.00	6,674.00	2,640,948.00	6,492,491.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	12.42	0.00	0.00	27.79	0.00	32.83	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492,490.07
AIOI0167700134 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA																															

AIOI0167700124 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428747	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	36.70	0.00	0.00	36.90	36.90	143.55	209,540.00	31,865.00	41,424.00	124,272.00	447,779.00	1,215,692.00	282,050.00	87,480.00	1,873,329.00	2,655,576.00	741,852.00	2,032,644.00	9,743,503.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.29	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	19.18	0.00	42.24	52.97	52.97		128,545.54	223,395.77	506,685.68	200,065.36	447,778.79	306,731.89	327,298.21	87,480.21	466,659.91	5,953,074.60	105,268.95	966,367.99	9,719,352.90	
AIOI0167700125 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428736	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	37.99	0.00	0.00	38.20	0.00	0.00	38.40	38.40	117.14	378,440.00	26,874.00	32,249.00	41,924.00	2,265,574.00	3,839,683.00	524,199.00	1,100,045.00	902,390.00	0.00	0.00	3,681,515.00	12,792,893.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	22.27	0.00	0.00	31.40	0.00	43.96	44.98	44.98		449,593.63	427,340.31	229,014.41	834,369.22	2,265,574.08	1,858,836.64	958,406.68	1,100,045.26	1,100,045.26	832,144.19	1,399,968.53	1,337,554.44	12,792,892.65	
AIOI0167700126 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428729	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.20	0.00	0.00	32.40	32.40	17.16	200,294.00	23,120.00	27,744.00	83,232.00	179,440.00	496,948.00	611,061.00	620,693.00	806,901.00	395,630.00	395,630.00	1,487,211.00	5,327,904.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	3.67	0.00	5.45	5.56	5.56		285,132.65	83,426.20	123,014.48	179,958.51	179,440.08	514,682.87	745,619.54	620,693.09	412,294.45	1,228,343.04	394,310.40	560,988.61	5,327,903.92	
AIOI0167700127 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428726	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	26.54	0.00	0.00	26.75	0.00	0.00	26.95	26.95	79.85	177,799.00	23,021.00	27,626.00	41,438.00	588,672.00	1,704,551.00	699,036.00	998,121.00	173,855.00	173,855.00	173,855.00	1,708,662.00	6,490,491.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00	16.45	0.00	19.09	21.52	21.52		225,433.72	162,044.66	309,449.87	611,757.87	588,671.55	317,315.64	1,189,888.47	998,120.70	315,914.97	989,813.82	268,351.57	513,727.22	6,490,490.06	
AIOI0167700116 - OBRA. C.U.I.: 2386498	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	37.06	0.00	0.00	41.42	0.00	0.00	57.21	57.21	84.99	1,688,839.00	923,481.00	1,406,260.00	2,157,535.00	4,589,474.00	0.00	4,690,017.00	316,472.00	4,331,589.00	1,869,988.00	0.00	19,568,648.00	41,542,303.00	
				EJEC.	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00	32.97	0.00	0.00	39.24	42.94	45.97	48.62	48.62		1,807,183.42	1,077,300.10	1,523,750.18	919,709.56	1,428,967.19	4,791,065.50	4,849,842.06	316,472.17	1,787,556.62	3,046,561.81	0.00	19,617,385.69	41,165,794.30	
AIOI0167700117 - OBRA. C.U.I.: 2362485	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00	27.93	0.00	0.00	36.40	0.00	0.00	48.60	48.60	89.59	104,736.00	1,187,909.00	1,349,896.00	1,619,875.00	4,878,188.00	11,261,958.00	5,361,511.00	3,936,067.00	2,640,000.00	3,102,046.00	34,267.00	13,672,778.00	49,149,231.00	
				EJEC.	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00	26.72	0.00	0.00	33.08	38.45	40.61	43.54	43.54		104,735.65	1,590,705.67	4,334,982.85	6,323,148.60	4,878,187.65	5,990,209.51	5,730,745.89	3,936,067.00	3,835,888.01	4,934,659.45	4,537,826.50	2,533,134.54	48,730,291.32	
AIOI0167700118 - OBRA. C.U.I. 2321591	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.90	0.00	0.00	93.00	93.00	104.52	8,339,388.00	14,420,324.00	13,229,807.00	12,053,638.00	0.00	30,651,407.00	0.00	10,278,939.00	9,377,667.00	7,448,998.00	6,908,180.00	46,252,793.00	158,961,141.00	
				EJEC.	0.00	0.00	46.91	0.00	0.00	69.18	0.00	0.00	90.63	92.23	94.31	97.20	97.20		12,095,992.89	14,169,056.37	16,519,537.69	14,669,682.92	18,383,832.69	19,400,664.99	41,417,709.68	10,278,939.10	0.00	8,057,522.61	2,646,127.52	1,160,619.58	158,799,686.04	
AIOI0167700119 - OBRA. C.U.I.: 2511978	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.20	0.00	0.00	45.39	45.39	110.00	2,883,435.00	3,362,903.00	3,060,437.00	5,638,116.00	0.00	0.00	4,756,129.00	6,185,301.00	3,494,994.00	0.00	0.00	24,483,885.00	53,865,200.00	
				EJEC.	0.00	0.00	18.65	0.00	0.00	26.39	0.00	0.00	39.90	41.77	46.07	49.93	49.93		1,288,624.11	1,858,064.88	1,614,540.02	1,828,260.47	3,542,923.90	3,191,168.74	3,208,544.77	6,185,300.87	10,165,868.17	3,188,230.57	0.00	13,449,230.92	49,520,757.42	
AIOI0167700120 - OBRA. C.U.I.: 2512142	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20	0.00	0.00	41.30	41.30	101.53	98,352.00	999,022.00	1,510,521.00	2,141,902.00	3,786,648.00	7,061,227.00	2,854,250.00	5,399,652.00	3,001,103.00	3,819,935.00	2,115,660.00	7,641,970.00	40,430,242.00	
				EJEC.	0.00	0.00	12.22	0.00	0.00	23.49	0.00	0.00	33.00	0.00	32.98	41.93	41.93		98,352.47	1,441,954.84	4,675,963.65	2,838,252.01	3,786,647.51	3,603,269.48	5,743,806.48	5,399,652.13	4,001,103.30	3,563,235.07	2,309,601.74	2,822,678.41	40,284,517.09	
AIOI0167700121 - OBRA. C.U.I.: 2512573	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	65.49	0.00	0.00	68.20	0.00	0.00	73.72	73.72	107.30	6,805,917.00	5,817,164.00	3,176,369.00	2,574,878.00	1,694,023.00	1,114,618.00	3,881,070.00	3,400,463.00	3,118,674.00	1,218,706.00	0.00	29,598,383.00	62,400,265.00	
				EJEC.	0.00	0.00	47.17	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	69.33	69.33	78.64	79.10	79.10		4,584,616.03	3,676,812.24	4,644,160.57	3,899,445.81	1,694,023.15	7,172,966.17	3,575,506.41	3,400,463.61	4,520,097.46	12,367,216.60	12,376,288.98	488,667.00	62,400,264.03	
AIOI0167700108 - OBRA. C.U.I.: 2502968	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	80.43	0.00	0.00	98.10	0.00	0.00	100.00	100.00	94.01	2,392,313.00	14,001,223.00	10,601,647.00	17,492,129.00	6,774,900.00	3,225,100.00	0.00	3,968,758.00	3,397,406.00	7,993,757.00	6,000,000.00	4,246,232.00	80,093,465.00	
				EJEC.	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00	80.69	0.00	0.00	97.86	99.30	97.89	94.01	94.01		2,392,313.33	14,001,223.26	10,718,495.50	17,999,318.16	6,774,900.77	8,801,318.30	6,990,871.71	3,968,758.16	3,189,027.66	1,736,321.03	2,473,814.93	1,047,102.00	80,093,464.81	
AIOI0167700111 - OBRA. C.U.I.: 2502652	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	90.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	19,089,225.00	677,701.00	0.00	0.00	0.00	18,554,681.00	1,259,956.00	122,882.00	632,398.00	1,203,111.00	0.00	5,173,701.00	46,713,655.00
				EJEC.	0.00	77.46	0.00	86.78	0.00	99.14	0.00	0.00	99.89	100.00	100.00	0.00	100.00		19,089,225.22	649,218.72	7,402,460.20	6,079,518.85	2,177,411.93	2,024,833.04	2,684,607.50	122,882.08	754,574.45	778,715.76	3,413,358.16	1,449,866.00	46,626,671.91	
AIOI0167700110 - OBRA. C.U.I.: 2502755	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01	0.00	0.00	11.05	0.00	0.00	12.00	12.00	104.33	0.00	0.00	1,826,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,467.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01	0.00	0.00	11.05	0.00	12.52	0.00	12.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,159.34	0.00	1,678,307.54	0.00	0.00	1,826,466.88
AIOI0167700113 - OBRA. C.U.I.: 2502615	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	88.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	93.56	215,774.00	502,444.00	630,339.00	730,828.00	2,836,053.00	0.00	0.00	1,594,715.00	2,505,957.00	1,050,578.00	0.00	7,314,375.00	17,381,063.00	
				EJEC.	0.00																											

AOI00167700107 - OBRA. C.U.I.: 2483109	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26	0.00	0.00	71.53	71.53	70.32	8,444,273.00	7,344,818.00	6,863,166.00	8,558,580.00	19,149,130.00	8,725,004.00	0.00	29,787,357.00	16,117,219.00	7,808,522.00	94,585,756.00	4,113,364.00	211,497,189.00
				EJEC.	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	37.84	0.00	0.00	50.19	56.21	64.97	50.30	50.30		11,014,654.40	9,208,384.86	5,653,722.94	9,926,208.85	19,149,130.36	11,124,777.88	11,026,045.20	29,787,356.74	20,787,322.30	23,545,023.45	33,107,921.30	27,166,640.00	211,497,188.28
AOI00167700112 - OBRA. C.U.I.: 2502647	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	99.20	4,131,809.00	1,575,213.00	8,378,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,596.00	14,198,792.00
				EJEC.	0.00	83.04	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	99.20	99.20		4,131,808.88	3,009,828.11	3,840,957.49	1,110,533.54	214,417.01	199,584.10	0.00	0.00	402,417.17	46,869.55	11,808.80	270,000.00	13,238,224.65
AOI00167700109 - OBRA. C.U.I.: 2502864	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	73.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	91.87	2,453,521.00	4,840,281.00	7,853,485.00	4,355,345.00	0.00	4,164,963.00	0.00	4,464,110.00	1,739,138.00	2,870,461.00	0.00	12,871,979.00	45,613,283.00
				EJEC.	0.00	57.38	0.00	78.32	0.00	90.48	0.00	0.00	98.64	99.16	91.54	91.87	91.87		4,360,670.93	7,987,540.67	7,225,168.71	2,814,129.09	1,093,060.48	11,484,565.48	2,232,422.15	4,464,109.54	2,301,987.67	836.09	663,086.43	702,998.43	45,330,575.67
AOI00167700045 - EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC), CORRESPONDIENTE AL SECTOR EDUCACIÓN, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	42.00	100.00	1,299,252.00	730,380.00	978,219.00	970,881.00	766,636.00	53,840.00	741,668.00	812,024.00	792,377.00	754,339.00	790,112.00	3,273,272.00	11,963,000.00
				EJEC.	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	42.00	42.00	677,441.18	713,181.36	775,177.64	737,139.99	766,636.55	797,252.09	828,403.78	812,024.19	776,008.23	890,001.52	1,041,777.49	1,309,480.25	10,124,524.27
AOI00167700046 - GESTIONAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE CONSTRUCCIÓN, QUE INVOLUCRE SOLUCIONES INTEGRALES Y DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC), DEL SECTOR AGRICULTURA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	100.00	1,284,374.00	752,527.00	918,702.00	918,702.00	771,289.00	231,083.00	1,029,921.00	860,811.00	918,702.00	918,702.00	970,653.00	2,357,057.00	11,932,523.00
				EJEC.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	3,600.00	672,455.88	752,526.60	796,347.54	764,112.61	771,288.78	885,006.38	820,613.17	860,810.95	807,391.88	848,035.30	1,150,189.92	1,439,870.28	10,568,649.29
AOI00167700047 - GESTIONAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC CORRESPONDIENTE AL SECTOR TRANSPORTES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	98.61	491,793.00	404,332.00	432,522.00	441,281.00	384,892.00	432,522.00	458,978.00	414,659.00	432,522.00	432,522.00	441,618.00	317,060.00	5,084,701.00
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	71.00	71.00	372,610.20	404,332.71	382,709.93	379,277.07	384,891.72	385,868.64	410,187.16	414,659.15	405,785.74	403,162.35	417,968.20	485,439.71	4,846,892.58
AOI00167700048 - GESTIONAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC), CORRESPONDIENTE AL SECTOR VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	13,840.00	98.11	620,689.00	519,382.00	605,566.00	605,566.00	632,271.00	305,566.00	589,135.00	532,351.00	605,485.00	605,485.00	620,457.00	1,219,458.00	7,461,411.00
				EJEC.	1020.00	1020.00	1020.00	1020.00	1020.00	1020.00	1020.00	1004.00	1370.00	1404.00	1395.00	1266.00	13,579.00	13,579.00	491,266.22	502,284.74	529,486.83	524,366.36	584,947.44	556,613.64	543,920.33	532,351.18	538,482.40	515,635.64	579,637.05	604,014.17	6,503,006.00
AOI00167700049 - GESTIONAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC CORRESPONDIENTE AL SECTOR SALUD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	64.00	96.88	1,123,045.00	890,405.00	1,055,922.00	1,056,913.00	918,339.00	335,955.00	1,103,642.00	871,988.00	1,035,026.00	1,006,626.00	1,004,617.00	1,954,702.00	12,357,180.00
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	3.00	6.00	8.00	3.00	4.00	8.00	8.00	10.00	0.00	62.00	62.00	793,926.22	890,202.63	887,801.74	837,763.59	918,339.71	884,837.57	847,271.93	871,988.01	872,850.81	909,658.74	954,150.75	1,131,536.16	10,800,327.86
AOI00167700050 - GESTIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	315,498.00	229,427.00	346,872.00	339,388.00	157,603.00	173,101.00	261,724.00	320,281.00	235,343.00	229,682.00	307,130.00	1,495,453.00	4,411,502.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	213,264.57	228,626.68	230,293.85	226,393.12	247,602.16	278,120.26	334,380.02	320,280.60	301,465.79	387,991.14	434,003.53	438,008.62	3,640,430.34
AOI00167700039 - GESTIÓN FINANCIERA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	4.00	55.00	92.73	87,623.00	78,019.00	75,756.00	75,756.00	103,101.00	75,756.00	92,765.00	97,927.00	75,756.00	75,756.00	83,977.00	420,341.00	1,342,533.00
				EJEC.	1.00	2.00	4.00	2.00	3.00	11.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	51.00	51.00	64,126.98	78,019.78	77,530.43	78,174.79	103,100.73	99,823.00	104,948.94	97,927.06	105,346.12	126,236.57	174,036.50	159,214.72	1,268,485.62
AOI00167700040 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	7.00	90.00	108.89	209,420.00	166,121.00	164,113.00	196,241.00	293,063.00	109,928.00	151,000.00	255,311.00	145,364.00	280,650.00	307,755.00	1,605,962.00	3,884,928.00
				EJEC.	8.00	6.00	8.00	7.00	9.00	7.00	7.00	9.00	5.00	8.00	11.00	13.00	98.00	98.00	110,328.91	151,000.28	182,549.85	145,832.34	293,062.29	188,590.91	205,849.01	255,310.68	248,556.74	263,279.90	314,327.62	1,055,766.95	3,414,455.48
AOI00167700041 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	98.00	132.65	329,466.00	151,698.00	195,052.00	652,476.00	1,033,877.00	329,066.00	168,694.00	224,934.00	151,698.00	151,698.00	160,794.00	11,385,671.00	14,935,124.00
				EJEC.	6.00	8.00	7.00	8.00	8.00	10.00	9.00	10.00	9.00	19.00	19.00	17.00	130.00	130.00	42,798.04	151,698.70	236,488.19	847,021.41	1,033,876.57	764,318.49	240,979.78	224,934.40	238,516.34	527,852.61	1,073,908.21	7,729,548.57	13,111,941.31
AOI00167700042 - CONDUCCIÓN DEL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	14.00	6.00	4.00	7.00	10.00	9.00	7.00	14.00	10.00	8.00	6.00	6.00	101.00	113.86	285,871.00	211,586.00	241,918.00	244,672.00	263,892.00	141,918.00	281,236.00	241,918.00	241,918.00	244,672.00	258,651.00	161,858.00	2,820,110.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				EJEC.	14.00	6.00	8.00	7.00	10.00	11.00	7.00	14.00	11.00	10.00	8.00	9.00	115.00	214,318.08	211,585.36	214,513.29	208,140.35	263,892.26	217,458.50	265,087.76	241,190.44	254,475.14	217,523.36	206,895.21	203,408.71	2,718,488.46
AOI00167700043 - ASESORAMIENTO JURIDICO Y LEGAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	58.00	289,239.00	140,150.00	179,655.00	179,655.00	120,635.00	66,679.00	157,146.00	193,910.00	76,741.00	112,834.00	85,837.00	465,792.00	2,068,273.00
				EJEC.	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	58.00	67,003.91	140,150.27	126,879.52	76,741.57	120,634.74	174,976.43	194,506.93	193,909.43	149,279.90	141,919.48	174,701.63
AOI00167700044 - APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL G2G EN EL MARCO DEL PIRCC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	4.00	2.00	3.00	4.00	34.00	198,937.00	58,192.00	58,192.00	58,192.00	72,503.00	27,434.00	58,192.00	100,196.00	58,192.00	58,192.00	58,192.00	293,692.00	1,100,106.00
				EJEC.	4.00	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	2.00	3.00	4.00	37.00	58,625.58	58,191.50	58,056.64	58,005.25	72,503.72	51,365.80	97,801.83	100,196.40	69,822.95	159,392.17	58,096.97	97,828.66	939,887.47
AOI00167700033 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	25.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	289.00	291,680.00	209,693.00	292,758.00	297,540.00	436,888.00	166,842.00	192,182.00	309,135.00	435,031.00	205,887.00	177,970.00	805,695.00	3,821,301.00
				EJEC.	25.00	24.00	24.00	24.00	25.00	26.00	26.00	25.00	26.00	25.00	26.00	22.00	298.00	166,842.21	192,182.22	194,589.70	215,159.80	436,888.19	247,543.87	330,627.00	309,134.92	294,830.25	302,193.13	351,168.44	430,559.56	3,471,719.29
AOI00167700034 - GESTIONAR EL PROGRAMA DE INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	226,156.00	199,924.00	261,585.00	273,607.00	1,086,931.00	156,135.00	156,135.00	166,579.00	156,135.00	156,135.00	156,135.00	199,750.00	3,195,207.00
				EJEC.	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	8.00	100.00	156,135.30	182,928.20	186,045.32	186,092.26	1,086,930.62	155,608.20	183,500.31	166,578.90	172,183.93	166,331.28	166,398.37	244,024.34	3,052,757.03
AOI00167700035 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES DE LA ARCC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	30.00	392,728.00	282,316.00	439,445.00	452,799.00	361,048.00	83,671.00	282,316.00	276,987.00	277,089.00	278,308.00	286,286.00	1,641,478.00	5,054,471.00
				EJEC.	3.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	31.00	83,671.68	282,316.78	279,022.85	277,089.07	361,048.26	317,444.32	327,824.05	274,504.12	366,801.94	346,478.98	447,176.93	1,292,819.06	4,656,198.04
AOI00167700036 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	7.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	56.00	134,176.00	103,571.00	126,356.00	109,250.00	94,580.00	36,589.00	86,465.00	55,073.00	95,865.00	95,465.00	50,965.00	2,955,818.00	3,944,173.00
				EJEC.	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	4.00	6.00	6.00	5.00	8.00	71.00	46,989.47	86,465.27	95,465.27	95,465.27	144,580.24	55,475.63	67,792.36	55,072.63	63,751.37	73,607.96	153,160.01	150,592.48	1,088,417.96
AOI00167700037 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	428,863.00	205,970.00	368,827.00	406,734.00	88,491.00	86,214.00	86,213.00	90,713.00	74,826.00	76,033.00	74,827.00	43,902.00	2,031,613.00
				EJEC.	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	13.00	89,766.34	205,868.89	98,370.77	78,876.96	88,490.80	70,441.99	57,040.87	90,712.93	167,283.76	120,029.85	143,488.70	167,042.65	1,377,414.51
AOI00167700038 - GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO, DOCUMENTAL Y ARCHIVO, Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	6.00	4.00	5.00	4.00	5.00	6.00	49.00	1,199,777.00	607,268.00	829,893.00	811,108.00	832,963.00	247,427.00	625,202.00	573,043.00	739,339.00	788,331.00	861,033.00	4,484,195.00	12,599,579.00
				EJEC.	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	10.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	46.00	232,054.84	607,267.75	957,943.85	742,108.65	832,963.21	807,407.35	558,848.57	573,043.00	869,485.90	924,187.72	991,479.47	3,115,154.11	11,211,944.42
AOI00167700541 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503356	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,778.00	0.00	0.00	0.00	185,543.00	496,321.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	185,541.56	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	310,778.27	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700542 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503356	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,944.00	286,944.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	9,300.19	0.00	9,063.61	0.00	54,589.47	4,026.23	0.00	34,579.63	0.00	70,069.86	91,941.07
AOI00167700543 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502654	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	51.44	0.00	0.00	64.44	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,782,195.00	4,752,519.00	5,346,584.00	0.00	0.00	2,036,873.00	2,057,241.00	464,642.00	1,186,872.00	1,186,872.00	613,895.00	13,820,935.00	33,248,628.00
				EJEC.	0.00	0.00	73.68	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,344,622.14	7,252,005.15	3,060,243.63	4,890,749.14	4,427,985.14	4,305,832.24	1,698,637.40	464,642.14	4,488,623.89	1,131,291.48	126,237.00	57,757.97	33,248,627.32
AOI00167700544 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502654	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	33,771.00	75,047.00	58,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,659.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	29,492.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,166.20	0.00	0.00	0.00	167,658.65
AOI00167700545 - SUPERVISIÓN. CUI. 2502654	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	86,310.00	61,267.00	61,267.00	61,267.00	61,267.00	61,266.00	61,266.00	122,141.00	26,763.00	0.00	0.00	0.00	602,814.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	170.00	24,418.42	65,188.70	24,058.03	64,802.31	64,468.31	67,589.01	122,140.60	59,759.34	50,455.31	15,231.62	39,749.61	598,031.26
AOI00167700546 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2502654	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	129,991.00	346,644.00	389,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,077.00	140,673.00	0.00	0.00	0.00	1,040,359.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	253,811.53	0.00	0.00	0.00	33,076.99	694,695.23	58,775.17	0.00	0.00	1,040,358.92
AOI00167700535 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503757	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00																						

TECNICO, CUI 2503356				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	222,291.00	0.00	376,337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,628.53	
AOI00167700539 - SUPERVISION, CUI. 2503356	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	309,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,786.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	296.00	16,608.72	48,306.91	13,916.42	9,609.38	7,808.85	74,657.90	41,946.74	5,576.68	34,882.86	32,726.21
AOI00167700540 - ADQUISICION DE EQUIPOS, CUI. 2503356	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00	0.00	0.00	101,052.00	0.00	102,700.00	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	48,980.76	50,411.14	0.00	1,660.34	0.00	0.00	0.00	1,647.61	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700527 - SUPERVISION, CUI. 2502653	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	93,727.00	93,727.00	93,727.00	93,727.00	0.00	0.00	26,236.00	64,931.00	26,237.00	12,014.00	0.00	0.00	504,326.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	175.32	15,630.92	25,348.72	54,514.46	73,189.65	65,745.05	28,593.24	64,931.18	24,728.50	25,361.11	28,060.61	86,441.08
AOI00167700530 - ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, CUI 2502653	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,305.00	54,305.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4.00	0.00	9,300.19	0.00	522.66	0.00	9,522.34	10,572.09	0.00	1,998.20	0.00	8,947.04
AOI00167700531 - AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA, CUI. 2503757	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	91.47	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,075,370.00	50,995.00	56,095.00	67,314.00	0.00	6,681,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,825.00	10,291,191.00
				EJEC.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	3,543,426.23	4,057,553.21	4,515.20	284,831.07	0.00	0.00	21,231.75	5,390.50	0.00	5,850.47	2,296,464.22	71,928.00
AOI00167700532 - EXPEDIENTE TECNICO, CUI 2503757	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	111,140.00	55,570.00	18,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	30,289.00	254,851.00	476,983.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	185,233.00	0.00	291,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700533 - SUPERVISION, CUI. 2503757	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40.00	292,615.00	146,308.00	46,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,789.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	296.00	27,598.75	29,045.13	24,119.00	21,589.38	19,788.84	124,543.49	72,506.74	16,642.92	59,009.83	43,533.67	41,331.00
AOI00167700534 - ADQUISICION DE EQUIPOS, CUI. 2503757	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,978.00	25,978.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	16,000.00	9,977.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700521 - SUPERVISION, CUI. 2503752	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	310,691.00	29,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,472.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	296.00	17,598.75	19,045.13	14,115.88	11,589.38	9,788.84	75,978.13	43,946.74	6,598.92	38,883.16	33,516.67
AOI00167700522 - ADQUISICION DE EQUIPOS, CUI. 2503752	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	75,275.00	1,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,169.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	25,286.25	51,020.98	0.00	860.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700523 - MOBILIARIO DE AULA, CUI 2503752	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,485.00	0.00	0.00	0.00	308,055.00	376,540.00	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	37,000.86	0.00	271,053.32	0.00	0.00	0.00	68,485.13	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700524 - ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, CUI 2503752	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	4,766.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,648.00	0.00	0.00	21,365.00	8,883.00	0.00	87,885.00	131,747.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	9,300.19	0.00	1,351.45	0.00	24,877.43	8,332.91	0.00	9,991.05	0.00	31,124.84	40,836.20
AOI00167700525 - AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA, CUI. 2502653	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15	0.00	0.00	37.59	112.64	431,005.00	431,005.00	538,756.00	431,005.00	0.00	0.00	341,307.00	1,880.00	569,030.00	0.00	0.00	0.00	2,743,988.00
				EJEC.	0.00	0.00	6.10	0.00	0.00	9.93	0.00	0.00	10.03	20.82	75.20	42.34		42.34	0.00	85,483.89	397,950.71	177,124.21	6,752.20	60,500.00	586,216.24	1,880.02	0.00	0.00	819,334.52	604,853.00
AOI00167700526 - EXPEDIENTE TECNICO, CUI 2502653	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	38,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,451.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	29,658.24	3,792.07	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700514 - EXPEDIENTE TECNICO, CUI 2503353	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	179,961.00	42,777.00	42,777.00	34,420.00	0.00	42,776.00	43,276.00	0.00	15,051.00	15,051.00	0.00	32,651.00	448,740.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	212,808.02	0.00	235,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700515 - SUPERVISION, CUI. 2503353	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	328,885.00	61,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,890.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	296.00	27,598.72	29,045.12	24,062.12	21,589.38	19,788.84	97,590.12	43,946.80	6,498.36	38,820.74	33,539.49	21,331.00
AOI00167700516 - ADQUISICION DE EQUIPOS, CUI. 2503353	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	118,807.00	62,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,215.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	62,250.81	113,082.29	0.00	1,762.83	0.00	0.00	0.00	4,119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700517 - MOBILIARIO DE AULA, CUI 2503353	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	86,130.00	86,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,260.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700518 - ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, CUI 2503353	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,425.00	406,425.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	27,149.44	0.00	47,748.98	0.00	67,238.73	2,187.55	0.00	69,928.57	0.00	86,743.16	91,986.13
AOI00167700520 - EXPEDIENTE TECNICO, CUI 2503752	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				

ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502300				EJEC.		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		9,935,144.62	3,520,062.17	11,340.33	3,675,751.28	1,721,953.99	0.00	3,175,476.14	3,051,426.21	0.00	11,301.53	0.00	168,987.00	25,271,443.27	
AOI00167700508 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502300	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	351,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,879.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	351,878.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700509 - SUPERVISIÓN. CUI. 2502300	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	280,794.00	16,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,795.00
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	296.00	16,608.75	20,035.14	14,115.89	9,609.38	7,808.84	90,740.58	41,946.74	5,557.64	34,883.16	32,681.67	17,614.00
AOI00167700510 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2502300	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	94,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,526.00
				EJEC.		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00	65,290.74	0.00	0.00	29,234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700512 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2502300	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,850.00	634,850.00
				EJEC.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	27,149.44	0.00	42,766.68	0.00	109,509.82	0.00	0.00	227,236.79	0.00	77,470.45	131,441.95	615,575.13
AOI00167700513 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503353	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.		0.00	0.00	91.47	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7,894,718.00	3,947,359.00	1,315,786.00	0.00	0.00	328,707.00	2,037,986.00	750.00	0.00	0.00	0.00	6,793,616.00	22,318,922.00	
				EJEC.		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		5,605,831.20	3,616,949.56	6,959.68	5,185,485.95	4,382,766.78	0.00	39,068.67	749.64	2,123,919.75	7,687.47	474,689.39	874,813.00	22,318,921.09	
AOI00167700499 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2502990	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,304.00	384,091.00	716,060.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	0.00	148,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	368,138.04	199,448.98	0.00	0.00	716,059.74
AOI00167700500 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2502990	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,141.00	227,141.00	
				EJEC.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	9,300.19	0.00	9,698.07	0.00	42,444.48	5,791.85	0.00	34,579.63	0.00	60,049.88	56,952.08	218,816.18
AOI00167700501 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503626	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.		0.00	0.00	16.03	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.56	0.00	68.55	68.55	104.74	1,922,935.00	39,827.00	53,103.00	79,655.00	132,758.00	463,641.00	422,735.00	17,873.00	1,603,460.00	3,695,532.00	3,695,532.00	12,855,870.00	24,982,921.00	
				EJEC.		0.00	0.00	12.16	0.00	0.00	37.32	0.00	0.00	37.99	45.76	58.03	71.80		71.80	0.00	406,935.56	2,346,336.73	2,649,383.18	27,557.87	30,000.00	7,066,326.53	17,873.15	0.00	0.00	4,097,529.43	8,340,978.00	24,982,920.45
AOI00167700502 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503626	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	219,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,411.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	31,283.65	188,127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,410.83
AOI00167700503 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503626	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	99,916.00	99,916.00	99,916.00	99,916.00	77,293.00	1,183.00	1,183.00	120,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,380.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	175.32	15,135.92	25,112.12	53,165.80	71,519.49	65,804.04	23,968.91	86,329.20	35,146.93	32,710.47	71,117.63	107,587.58	587,773.41
AOI00167700506 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503626	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	93,209.00	26,845.00	53,689.00	22,591.00	22,591.00	28,844.00	3,481.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	113,273.00	367,319.00	
				EJEC.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	79,942.09	0.00	135,535.58	0.00	31,130.52	7,437.16	0.00	34,579.63	0.00	31,432.54	41,242.10	361,299.62
AOI00167700493 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503352	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	314,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	187.00	0.00	0.00	84,299.00	461,338.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	177,542.27	81,752.13	0.00	139,543.46	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	461,337.86	
AOI00167700494 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503352	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,943.00	212,943.00	
				EJEC.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	27,149.44	0.00	41,684.21	0.00	29,576.68	7,663.60	0.00	34,579.63	0.00	38,855.10	29,143.90	208,652.56
AOI00167700495 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502990	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.		0.00	0.00	65.41	0.00	0.00	85.41	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	826,406.00	2,203,750.00	2,479,219.00	0.00	0.00	1,166,574.00	816,602.00	164,860.00	214,318.00	354,687.00	0.00	6,615,363.00	14,841,779.00	
				EJEC.		0.00	0.00	65.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	1,369,551.08	3,284,650.70	464,719.55	928,639.40	2,916,436.46	2,850,586.86	2,159,067.49	164,859.69	0.00	648,203.67	6,908.31	16,712.23	14,810,335.44
AOI00167700496 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502990	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	18,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,364.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	18,363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,363.21
AOI00167700497 - SUPERVISIÓN. CUI. 2502990	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	60.00	77,670.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00	123,247.00	92,785.00	0.00	0.00	0.00	617,168.00	
				EJEC.		0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.00	170.00	24,418.39	56,362.29	23,959.33	64,802.31	64,465.12	71,511.50	123,246.97	70,812.03	44,529.09	36,800.43	31,039.98	612,117.44
AOI00167700498 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2502990	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	45,245.00	120,653.00	135,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,929.00	0.00	0.00	119,039.00	124,445.00	658,045.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	360,727.48	71,252.85	0.00	0.00	0.00	112,928.50	92,322.86	20,812.69	0.00	0.00	658,044.38
AOI00167700487 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503624	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,101.00	446,101.00	
				EJEC.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	168,171.57	0.00	277,929.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,100.74
AOI00167700488 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503624	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	7,900.00	2,651.00	3,182.00	1,957.00	1,957.00									

AOI00167700490 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503352	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	19,147.00	43,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,923.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	17,831.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,091.15	0.00	0.00	0.00
AOI00167700491 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503352	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	16.67	109,342.00	18,957.00	18,957.00	54,356.00	54,356.00	54,356.00	54,356.00	46,838.00	303,248.00	4,761.00	0.00	0.00	719,527.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	600.00	30,348.10	30,588.59	95,501.43	52,669.36	36,058.25	99,129.73	46,838.49	25,853.01	73,325.49	39,902.48
AOI00167700492 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2503352	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	289,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,037.00	17,037.00	15,456.00	0.00	0.00	338,849.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	132,794.27	0.00	0.00	206,054.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700479 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503222	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25.00	107,159.00	107,159.00	107,159.00	107,159.00	84,535.00	0.00	14,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,753.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.92	11,944.47	35,761.83	84,109.57	53,311.25	11,828.31	90,204.89	52,792.43	16,874.85
AOI00167700482 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503222	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	17,806.00	23,742.00	17,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,119.00	142,628.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.19	0.00	17,893.27	0.00	23,814.52	8,500.25	0.00	34,579.63	0.00
AOI00167700483 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503624	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	91.15	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,066,309.00	29,621.00	32,583.00	39,100.00	43,010.00	133,929.00	428,575.00	1,568,659.00	957,598.00	106,433.00	0.00	4,633,308.00	9,039,125.00
				EJEC.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,980,190.44	2,029,238.90	3,420.45	637,607.39	533,657.87	0.00	354,357.14	1,568,659.44	0.00	8,772.19	906,994.52
AOI00167700484 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503624	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	125,450.00	29,798.00	29,798.00	24,038.00	0.00	29,797.00	30,297.00	0.00	51,057.00	0.00	0.00	115,041.00	435,276.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	209,084.00	0.00	226,191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700485 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503624	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	311,491.00	13,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,492.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	296.00	17,598.74	45,663.59	14,115.89	11,589.38	9,668.89	30,629.92	43,946.74	6,467.85	38,883.97	33,516.69
AOI00167700486 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2503624	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	77,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,336.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	42,145.66	0.00	0.00	35,190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700473 - SUPERVISIÓN. CUI. 2428685	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	336,115.00	110,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,158.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	296.00	27,598.75	56,490.24	24,125.89	21,589.38	19,668.82	88,072.91	43,697.80	26,481.43	48,502.28	43,416.67
AOI00167700474 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2428685	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	78,220.00	48,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,990.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	62,138.08	63,457.72	0.00	1,393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700475 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428685	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,199.00	178,199.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700476 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428685	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,159.00	254,159.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,149.44	0.00	26,201.26	0.00	41,086.50	6,010.54	0.00	34,579.63	0.00
AOI00167700477 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503222	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	24.01	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	44.88	0.00	0.00	46.75	112.34	473,053.00	14,753.00	19,671.00	14,753.00	24,589.00	342,105.00	391,754.00	13,300.00	759,978.00	1,949,623.00	1,949,623.00	4,854,064.00	10,807,266.00
				EJEC.	0.00	0.00	30.84	0.00	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00	48.77	48.77	52.52		52.52	0.00	535,940.32	2,210,955.90	1,355,699.80	12,105.28	25,000.00	0.00	13,300.37	0.00	2,117,639.44	882,380.50	3,644,217.68
AOI00167700478 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503222	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	76,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,085.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,648.82	62,435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700465 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503622	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	31.59	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.20	0.00	0.00	32.40	49.48	442,104.00	25,514.00	28,703.00	35,082.00	207,302.00	285,014.00	267,513.00	6,986.00	110,680.00	110,680.00	110,680.00	309,199.00	1,939,457.00
				EJEC.	0.00	0.00	7.89	0.00	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	16.03	16.03	0.00		16.03	0.00	0.00	83,217.31	1,105,047.82	308,357.72	7,878.62	15,000.00	0.00	6,985.86	0.00	0.00	191,032.00
AOI00167700466 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503622	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	30,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,235.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,822.94	15,411.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700467 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503622	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	102,524.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	69,613.00	8,453.00	33,813.00	119,932.00	0.00	345,135.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,234.93	15,448.72	43,810.46	61,882.41	55,920.84	16,041.05	69,613.07	22,617.80	18,093.22
AOI00167700470 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503622	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	11,919.00	11,918.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00	2,034.00	9,720.00	0.00	52,677.00	92,336.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00											

REPORTE SEGUIMIENTO POI

TÉCNICO. CUI 2428685				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	153,985.34	0.00	57,023.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,008.44		
AOI00167700459 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503220	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	6,964.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,764.00		
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	13,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,896.74	32,927.52	0.00	0.00	0.00	52,763.01	
AOI00167700460 - SUPERVISIÓN. CUI 2503220	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	55.56	123,753.00	93,585.00	92,291.00	76,259.00	0.00	0.00	161,574.00	46,969.00	81,336.00	0.00	0.00	675,767.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		600.00	30,348.12	30,588.62	95,558.93	38,407.78	36,358.21	58,519.78	46,968.90	25,998.00	73,564.32	39,907.27	156,168.59	632,988.52	
AOI00167700461 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI 2503220	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,653.00	0.00	0.00	26,087.00	288,765.00	349,505.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	289,851.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652.64	25,000.00	0.00	0.00	0.00	349,504.60	
AOI00167700462 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503220	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	97,109.00	414,958.00	517,407.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	214,184.79	303,221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,406.62	
AOI00167700463 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503220	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,984.00	244,984.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	79,942.09	0.00	21,969.15	0.00	29,368.37	7,694.09	0.00	34,579.63	0.00	28,531.44	37,432.77	239,517.54	
AOI00167700464 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503220	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	47.35	0.00	0.00	77.35	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	77.50	129.03	2,056,458.00	19,299.00	154,392.00	463,176.00	486,335.00	2,101,322.00	1,491,007.00	1,279,210.00	933,709.00	980,394.00	207,400.00	9,459,851.00	19,632,553.00	
				EJEC.	0.00	0.00	43.59	0.00	0.00	70.32	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00		302,262.47	1,102,928.93	2,613,194.97	4,164,148.08	3,502,203.67	3,510,720.51	1,778,493.20	1,279,209.82	58,954.35	4,188.89	1,216,113.10	100,000.00	19,632,417.99	
AOI00167700901 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428747	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,107.00	10,352.00	0.00	59,693.00	87,152.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,131.06	9,327.10	0.00	19,517.49	0.00	16,051.93	16,725.30	79,752.88	
AOI00167700454 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503615	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	18,577.00	75,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,721.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,609.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,110.72	0.00	0.00	0.00	93,720.18	
AOI00167700455 - SUPERVISIÓN. CUI 2503615	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	60.00	106,489.00	13,318.00	13,318.00	55,143.00	55,143.00	55,143.00	55,143.00	46,890.00	132,344.00	187,797.00	0.00	0.00	720,728.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		600.00	30,348.13	30,588.62	95,762.18	53,357.78	34,457.99	98,232.55	46,889.89	25,981.21	73,082.94	39,849.00	145,662.80	674,813.09	
AOI00167700456 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI 2503615	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	151.00	0.00	0.00	172,178.00	218,829.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	172,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,828.24	
AOI00167700457 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503615	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	145.00	0.00	0.00	220,965.00	258,610.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	109,319.43	111,790.39	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,609.82	
AOI00167700458 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503615	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,955.00	177,955.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	27,149.44	0.00	11,220.70	0.00	28,667.40	7,795.68	0.00	34,579.63	0.00	27,376.60	35,918.34	172,707.79	
AOI00167700882 - SUPERVISIÓN. C.U.I.L.: 2521997	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,837.00	334,837.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	93,500.00	219,337.00	328,837.00	
AOI00167700895 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2532763	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,658.00	1,116,223.00	861,552.00	1,434,351.00	3,996,784.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,361.74	0.00	99,186.43	2,372,217.84	1,325,016.54	0.00	3,996,782.55		
AOI00167700896 - SUPERVISIÓN. CUI 2532763	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,796.00	283,796.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	38,680.00	63,000.00	59,444.33	121,711.66	283,795.99	
AOI00167700898 - EJECUCIÓN DE OBRA. CUI 2532763	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,629,734.00	8,629,734.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,629,733.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,629,733.74		
AOI00167700899 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2515563	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	17,199.00	0.00	120,645.00	160,744.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</																						

AOI00167700874 - EJECUCIÓN DE OBRA. C.U.I.: 2524692	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,249,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,249,882.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,249,881.26	0.00	23,249,881.26	
AOI00167700876 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2524692	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,679.00	0.00	194,679.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,383.00	118,656.10	189,678.10				
AOI00167700879 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2524730	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00			
AOI00167700880 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2521997	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,255.00	0.00	2,944,255.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,711.60	505,322.01	308,220.65	2,944,254.26				
AOI00167700864 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2513474	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67		0.00	34,251.00	34,251.00	34,251.00	11,554.00	17,231.00	34,250.00	0.00	68,501.00	9,180.00	0.00	30,535.00	0.00	274,004.00						
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	85,732.79	11,554.28	0.00	99,036.65	0.00	77,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,003.72				
AOI00167700865 - AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503752.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	88.53	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		1,827,382.00	44,204.00	48,624.00	58,349.00	64,184.00	195,229.00	585,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269,806.00	0.00	9,093,466.00					
				EJEC.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		3,084,871.22	1,651,376.63	3,525.81	948,568.74	692,354.05	0.00	624,677.90	0.00	647,835.36	7,377.41	1,377,426.22	55,452.00	9,093,465.34							
AOI00167700866 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 22515100	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	175.00		0.00	0.00	0.00	744,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,583.00						
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	184,962.17	0.00	471,291.61	88,328.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,582.06						
AOI00167700867 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 22515100	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,790.00	0.00	185,790.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	14,866.66	14,000.00	19,450.00	24,900.00	30,216.67	68,855.72	182,789.05								
AOI00167700868 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2515100	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	22.22		0.00	0.00	14,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.00						
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.64	7,706.99	0.00	6,857.14	0.00	14,864.77							
AOI00167700869 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2502654	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00		0.00	0.00	407,621.00	28,923.00	181,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,397.00	0.00	726,834.00						
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	407,620.50	86,928.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,641.27	61,642.64	0.00	0.00	0.00	726,833.06						
AOI00167700848 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2525796	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	8.00	137.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718,370.00	5,718,370.00						
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00		0.00	3,244,937.65	0.00	1,676,941.69	0.00	727,557.47	50,242.31	0.00	16,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716,477.31							
AOI00167700849 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2497906	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	175.00		0.00	0.00	33,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,997.00						
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	13,269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	15,396.71	0.00	0.00	33,996.36						
AOI00167700853 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2497906	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	133.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	736.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00						
AOI00167700855 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2497906	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	8.00	100.00		0.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00		0.00	0.00	0.00	1,246.22	0.00	0.00	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.02						
AOI00167700858 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2510795	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	33.33		0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	61,750.00						
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	11,750.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	61,750.00							
AOI00167700862 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2515287	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	200.00		0.00	0.00	60,000.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	21,750.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00						
AOI00167700841 - ELABORACIÓN DEL DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN CASMA ANCASH.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	175.00		0.00	123,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,893.00	28,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,699.00					
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00		0.00	123,291.92	17,195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,161.00					
AOI00167700842 - ELABORACIÓN DEL DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN HUAURA - LIMA.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	175.00		0.00	219,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,100.00	575,056.00						
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00		0.00	219,962.20	153,363.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	183,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,193.75						
AOI00167700843 - ELABORACIÓN DEL DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN MALA - LIMA.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	175.00		0.00	117,449																		

AOI00167700845 - EJECUCIÓN DE OBRA. C.U.I.: 2525796	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	45,057,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,057,428.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,057,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,057,428.00	
AOI00167700847 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2525796	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	81.82	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	62,000.00	10,415.00	0.00	0.00	291,415.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	17,000.00	39,000.00	49,859.70	61,294.70	35,619.70	64,640.90	279,415.00
AOI00167700828 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2506112	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	110.00	0.00	43,409.00	65,114.00	347,274.00	0.00	171,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,362.00	991,925.00
					0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	11.00		0.00	440,159.76	0.00	187,402.88	0.00	113,048.33	3,205.81	0.00	3,103.24	0.00	0.00	214,099.89	961,019.91
AOI00167700829 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2508708	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	110.00	0.00	38,462.00	57,692.00	307,693.00	176,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,136.00	889,932.00
					0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	11.00		0.00	390,775.50	0.00	190,020.37	0.00	50,433.54	27,086.59	0.00	584.88	0.00	0.00	204,246.47	863,147.35
AOI00167700837 - ELABORACIÓN DEL DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN OLMOS - LAMBAYEQUE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	175.00	0.00	182,478.00	0.00	0.00	0.00	552,433.00	0.00	105,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,166.00
					0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	182,477.72	523,497.28	0.00	0.00	0.00	25,935.00	104,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,826.00
AOI00167700838 - ELABORACIÓN DEL DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN ZANA - LAMBAYEQUE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	175.00	0.00	142,418.00	0.00	0.00	0.00	56,706.00	0.00	67,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,794.00
					0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	142,417.40	48,071.60	0.00	0.00	0.00	8,600.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,089.00
AOI00167700839 - ELABORACIÓN DEL DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN VIRÚ 1 - LA LIBERTAD.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	175.00	0.00	195,202.00	0.00	0.00	0.00	8,217.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,589.00
					0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	190,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,409.00
AOI00167700840 - ELABORACIÓN DEL DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN SAN IDELFONSO- LA LIBERTAD.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	175.00	0.00	185,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,909.00
					0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	180,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376.13	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,365.13
AOI00167700821 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2522289	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	100.00	0.00	112,878.00	112,878.00	112,878.00	231,402.00	134,897.00	139,462.00	121,158.00	117,250.00	19,542.00	0.00	123,280.00	1,225,625.00
					0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00		0.00	194,768.08	0.00	139,301.22	231,401.50	0.00	234,777.81	121,158.02	121,974.01	0.00	0.00	179,853.87	1,223,234.51
AOI00167700822 - OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2522289	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG. EJEC.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	73,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,833.00
					0.00	82.12	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	94.00	100.00	100.00	100.00		0.00	0.00	6,571.13	0.00	13,142.25	6,571.12	6,571.13	6,571.13	6,571.13	6,571.21	0.00	21,263.90	73,833.00
AOI00167700823 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2506324	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	110.00	0.00	0.00	313,850.00	2,057,460.00	1,652,527.00	0.00	0.00	0.00	116,577.00	0.00	0.00	16,635.00	4,157,049.00
					0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	11.00		0.00	726,555.16	0.00	2,862,066.00	0.00	544,644.99	7,147.54	0.00	15,788.46	0.00	0.00	0.00	4,156,202.15
AOI00167700824 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2500094	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	110.00	0.00	0.00	216,708.00	1,420,645.00	873,154.00	0.00	0.00	0.00	74,539.00	275,446.00	0.00	632,480.00	3,492,972.00
					0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	11.00		0.00	1,689,137.56	0.00	821,369.58	0.00	344,848.73	5,135.26	0.00	9,466.29	0.00	0.00	540,603.81	3,410,561.23
AOI00167700825 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2506092	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	367,647.00	367,647.00	735,294.00	911,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,799.00	2,442,227.00
					0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00		0.00	1,432,815.66	0.00	696,728.63	0.00	252,882.61	0.00	0.00	53,744.50	0.00	0.00	0.00	2,436,171.40
AOI00167700826 - GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SUPERVISIÓN, MONITOREO Y GESTIÓN DE LAS INVERSIONES A CARGO DE LA ARCC EN EL MARCO DEL ACUERDO DE GOBIERNO A GOBIERNO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	250.00	0.00	0.00	0.00	6,696,489.00	0.00	0.00	0.00	914,632.00	0.00	1,261,491.00	1,301,802.00	583,597.00	10,758,011.00
					0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	393,014.93	681,715.65	794,526.96	815,572.36	914,631.68	1,024,706.52	1,261,491.05	1,301,802.05	1,733,377.75	8,920,838.95
AOI00167700815 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2502755	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	9.00	77.78	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,157.00	86,840.00	0.00	276,716.00	569,713.00
					0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00		0.00	72,087.74	0.00	75,712.13	0.00	112,975.79	32,220.84	0.00	103,558.42	0.00	80,032.54	73,951.51	550,538.97
AOI00167700816 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2512142	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	9.00	77.78	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	320,835.00	320,835.00	347,830.00	0.00	0.00	0.00	1,223,858.00	2,663,358.00
					0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00		0.00	354,164.32	0.00	371,980.16	0.00	555,054.90	158,300.33	0.00	458,018.17	0.00	353,969.33	327,072.66	2,578,559.87
AOI00167700817 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2362485	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	9.00	77.78	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	489,417.00	489,417.00	0.00	210,974.00	108,298.00	0.00	1,627,770.00	3,525,876.00
					0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00		0.00	466,997.06	0.00	490,487.38	0.00	731,88							

AOI00167700819 - OBRA. C.U.I.: 2522289	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	14.56	0.00	0.00	34.99	0.00	0.00	72.32	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	253,045.00	945,209.00	819,854.00	1,954,074.00	2,171,404.00	2,035,919.00	2,022,601.00	4,874,714.00	0.00	0.00	1,895,106.00	16,971,926.00	
				EJEC.	0.00	0.00	16.65	0.00	0.00	39.68	0.00	0.00	89.89	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	786,474.19	1,171,993.38	0.00	1,954,073.52	1,110,112.99	1,556,355.28	2,022,600.58	2,653,044.19	3,857,270.97	0.00	1,553,548.80	16,665,473.90	
AOI00167700820 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2522289	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,978.00	0.00	1,006,571.00	167,762.00	0.00	162,326.00	1,755,637.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,201.06	1,049,493.37	0.00	174,942.51	1,755,636.94		
AOI00167700808 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2502652	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,698,918.00	0.00	0.00	0.00	1,048,773.00	897,064.00	0.00	122,176.00	1,153,834.00	0.00	62,891.00	7,983,656.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	4,610,113.78	0.00	310,866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,638.19	542,035.66	7,983,654.59	
AOI00167700809 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2502652	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00	77.78	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	506,724.00	240,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,404.00	2,073,022.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	0.00	263,896.82	0.00	277,175.58	0.00	413,589.59	117,955.75	0.00	374,392.51	0.00	289,341.09	307,635.26	2,043,986.60		
AOI00167700810 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2502615	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	434,092.00	152,613.00	410,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,726.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	886,726.00	996,726.00
AOI00167700811 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2502615	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00	66.67	0.00	83,315.00	16,685.00	0.00	0.00	95,035.00	41,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,379.00	477,325.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	58,296.47	0.00	61,228.81	0.00	91,363.05	26,056.98	0.00	89,959.39	0.00	69,522.49	64,240.37	460,667.56		
AOI00167700812 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2511978	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00	77.78	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	833,188.00	485,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,967.00	3,614,454.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	0.00	472,011.44	0.00	495,754.29	0.00	739,745.75	210,975.28	0.00	634,701.23	0.00	490,514.96	502,416.76	3,546,119.71		
AOI00167700813 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2386498	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00	77.78	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	780,023.00	410,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,763.00	3,328,904.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	0.00	428,130.41	0.00	449,668.48	0.00	670,977.92	191,363.60	0.00	594,995.38	0.00	459,828.95	337,307.71	3,132,272.45		
AOI00167700802 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2502647	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	188,328.00	188,328.00	161,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,476.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	11,257.36	207,282.25	7,763.97	43,748.06	71,159.37	6,752.72	4,274.04	10,067.26	29,360.99	29,524.68	421,190.70	
AOI00167700803 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2502647	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00	77.78	0.00	160,000.00	0.00	0.00	100,899.00	127,685.00	128,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,007.00	978,210.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	0.00	127,248.78	0.00	133,650.26	0.00	199,426.80	56,876.99	0.00	172,527.72	0.00	133,334.28	123,202.76	946,267.59		
AOI00167700804 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2502864	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	0.00	0.00	0.00	3,854,457.00	0.00	0.00	0.00	947,126.00	213,685.00	364,580.00	0.00	0.00	5,379,848.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	1,950,082.61	0.00	0.00	1,802,420.63	0.00	0.00	947,126.29	680,218.01	0.00	0.00	0.00	5,379,847.54		
AOI00167700805 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2502864	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	90.91	0.00	165,380.00	165,380.00	165,380.00	0.00	0.00	200,000.00	38,497.00	60,740.00	60,740.00	60,740.00	40,461.00	957,318.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20,207.36	182,789.65	47,155.10	83,941.65	19,283.58	38,496.51	153,881.50	91,065.00	36,490.00	51,755.88	725,066.23	
AOI00167700806 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2502864	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00	77.78	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	521,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,921.00	2,028,901.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	0.00	189,933.24	0.00	199,486.21	0.00	297,666.62	84,893.64	0.00	306,703.89	0.00	237,032.05	219,018.48	1,534,734.13		
AOI00167700807 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2502968	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00	77.78	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	562,350.00	130,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,501.00	2,366,378.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	0.00	290,854.07	0.00	166,978.93	0.00	455,039.59	130,003.59	0.00	495,309.19	0.00	382,788.29	353,702.33	2,274,675.99		
AOI00167700796 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2501802	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.00	110.00	0.00	0.00	183,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	184,543.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00	0.00	31,065.26	0.00	111,243.63	0.00	37,221.72	3,977.30	0.00	930.88	0.00	0.00	0.00	0.00	184,438.79	
AOI00167700797 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2321591	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	77.78	0.00	47,080.00	0.00	0.00	0.00	242,851.00	34,957.00	0.00	375,847.00	547,080.00	707,894.00	1,255,592.00	3,211,301.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	0.00	324,704.44	0.00	341,037.33	0.00	508,882.19	145,133.56	0.00	707,894.00	0.00	547				

ESPECIALIZADA.				EJEC.																											
AOI00167700788 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2501657	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	111.11	1,523,497.00	778,150.00	976,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,217.00	879,588.00	984,793.00	826,589.00	0.00	6,868,627.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		1,523,497.47	588,923.49	678,320.89	349,163.34	131,943.38	0.00	0.00	899,216.93	390,604.19	660,056.28	1,401,349.40	245,549.21	6,868,624.58
AOI00167700789 - GESTION DE PROYECTO. C.U.I.: 2501657	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	90.91	0.00	183,776.00	28,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,873.00	
				EJEC.	0.00	4.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00		0.00	0.00	12,538.40	6,472.08	13,496.49	2,336.17	53,167.70	24,420.50	23,338.26	4,824.46	46,016.08	1,041.92	187,652.06
AOI00167700792 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2501657	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.00	120.00	0.00	0.00	122,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	122,242.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	12.00		0.00	22,549.22	0.00	77,313.78	0.00	3,040.42	19,317.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,220.49
AOI00167700793 - GESTION DE PROYECTO. C.U.I.: 2501802	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	94.74	0.00	119,395.00	95,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,923.00
				EJEC.	0.00	4.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00		0.00	0.00	4,577.11	5,004.55	15,692.57	858.58	18,333.16	32,713.57	32,963.12	7,325.41	76,677.52	4,701.32	198,846.91
AOI00167700778 - GESTION DE PROYECTO. C.U.I.: 2500094	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	30.00	0.00	20,000.00	29,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,014.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	2,120.00	0.00	2,573.25	6,125.00	6,125.00	4,396.20	0.00	22,773.71	0.00	4,800.00	48,913.16
AOI00167700779 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2506324	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	972,131.00	0.00	819,110.00	409,555.00	851.00	3,182,693.00	1,355,943.00	51,275.00	0.00	0.00	3,781,238.00	10,572,796.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	1,018,733.70	104,906.47	407,591.06	670,416.07	528,433.91	1,355,943.11	2,000,300.46	1,255,090.30	470,000.00	2,714,558.15	10,525,973.23
AOI00167700780 - GESTION DE PROYECTO. C.U.I.: 2506324	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	33.33	0.00	0.00	0.00	45,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,411.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	1,600.00	6,451.42	6,125.00	6,125.00	7,544.60	0.00	12,250.00	0.00	4,900.00	44,996.02
AOI00167700781 - GESTION DE PROYECTO. C.U.I.: 2446345	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	93.94	0.00	53,499.00	53,983.00	60,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,393.00
				EJEC.	0.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	31.00		0.00	17,325.43	18,954.97	2,061.23	15,485.91	5,369.56	12,232.63	4,988.16	19,263.96	43,564.38	8,250.85	14,661.55	162,158.63
AOI00167700782 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2446345	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.00	100.00	0.00	0.00	163,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,309.00	1,179,238.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10.00		0.00	27,456.20	0.00	114,801.55	0.00	18,460.19	3,210.12	0.00	308.01	0.00	0.00	1,014,900.72	1,179,136.79
AOI00167700783 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2501721	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	110.00	429,445.00	472,051.00	737,010.00	1,059,903.00	0.00	0.00	0.00	452,280.00	405,709.00	380,743.00	0.00	0.00	3,937,141.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		429,445.85	166,006.68	191,206.15	867,487.02	1,034,566.66	0.00	0.00	452,279.70	196,462.43	186,057.70	395,014.55	3,421.43	3,921,948.17
AOI00167700771 - GESTION DE PROYECTO. C.U.I.: 2499818	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	93.94	0.00	220,310.00	82,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,829.00
				EJEC.	0.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	31.00		0.00	640.00	47,687.89	12,614.38	26,471.50	76,193.03	31,261.08	16,673.20	30,720.62	19,671.27	32,692.06	0.00	294,625.03
AOI00167700772 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2499818	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.00	110.00	0.00	0.00	1,413,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868,295.00	3,282,228.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00		0.00	720,235.26	0.00	517,391.50	0.00	173,801.79	2,503.79	0.00	4,585.56	0.00	0.00	1,863,514.96	3,282,032.86
AOI00167700773 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2505100	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.00	110.00	0.00	0.00	9,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9,681.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00		0.00	1,708.88	0.00	5,990.65	0.00	230.03	1,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678.00
AOI00167700774 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2501291	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.00	110.00	0.00	0.00	658,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,998.00	2,794,990.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00		0.00	235,937.04	0.00	338,263.31	0.00	81,757.32	3,033.85	0.00	2,021.86	0.00	0.00	2,133,908.46	2,794,921.84
AOI00167700775 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2501395	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	25,616.00	124,237.00	0.00	42,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	193,029.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00		0.00	30,052.44	0.00	119,800.80	0.00	40,846.43	1,180.61	0.00	1,032.61	0.00	0.00	0.00	192,912.89
AOI00167700776 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2500094	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	972,093.00	0.00	819,078.00	8,732.00	0.00	1,875,704.00	913,038.00	1,372,002.00	728,530.00	0.00	1,688,966.00	8,378,143.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	1,003,376.55	70,639.83	274,455.56	451,431.44	355,826.31	913,038.00	1,398,900.29	845,127.74	2,299,058.88	766,180.00	8,378,034.60
AOI00167700764 - GESTION DE PROYECTO. C.U.I.: 2498426	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	87.88	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00
				EJEC.	0.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	29.00		0.00	1,941.65	26,766.07	5,331.66	5,670.80	6,475.00	4,375.24	6,086.46	2,050.12	10,190.96	5,694.21	2,695.40	77,277.57
AOI00167700765 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2498426	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.00	100.00	0.00	0.00	13,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,989.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00		0.00	3,781.34	0.00	8,494.19	0.00	509.01	1,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,985.18
AOI00167700766 - GESTION DE PROYECTO. C.U.I.: 2498739	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	96.97	0.00	190,000.00	115,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,965.00
				EJEC.	0.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00		0.00	1,941.65	37,066.77	2,723.39	9,258.8								

TÉCNICO. C.U.I.: 2499818				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		1,944,871.30	2,337,260.46	1,619,970.96	1,424,049.77	5,768,525.26	1,308,437.63	2,263,127.10	1,979,878.36	3,049,690.11	1,461,339.93	0.00	1,759,921.63	24,917,072.51	
AIOI0167700755 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428581	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	66.67	0.00	27,203.00	27,203.00	27,203.00	11,733.00	0.00	27,203.00	100,571.00	48,824.00	0.00	0.00	0.00	269,940.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	0.00	86,806.97	11,733.31	0.00	0.00	100,571.19	70,827.56	0.00	0.00	0.00	269,939.03
AIOI0167700756 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2505813	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	125.00	141,000.00	100,000.00	125,000.00	414,315.00	0.00	0.00	0.00	301,437.00	350,000.00	763,234.00	0.00	210,870.00	2,405,856.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		141,000.88	110,391.35	228,471.53	300,451.24	0.00	0.00	746,366.04	301,436.54	251,896.90	181,670.78	0.00	144,170.57	2,405,855.83
AIOI0167700757 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2505813	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	7.00	142.86	0.00	0.00	21,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,001.00	
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		10.00	0.00	3,086.42	0.00	13,691.32	0.00	416.56	3,796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,991.22
AIOI0167700760 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2506092	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	227,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,985.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,647.16	167,647.16
AIOI0167700761 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2506092	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	2,109.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	
AIOI0167700762 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2498426	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	150.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,002.00	116,866.00	125,181.00	828,379.00	1,348,729.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		301.00	0.00	0.00	505,417.36	163,576.38	485,097.59	194,336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI0167700749 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2508148	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,863,878.00	2,787,921.00	2,478,362.00	9,807,936.00	0.00	0.00	3,484,563.00	1,071,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,493,860.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00	3,863,878.28	1,861,004.89	969,117.35	1,288,421.37	1,028,472.83	3,183,964.25	1,386,361.89	1,798,608.69	1,491,683.89	3,287,275.74	3,335,069.20	0.00	23,493,858.38
AIOI0167700750 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2508148	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	84.85	0.00	70,880.00	84,880.00	186,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,418.00	
				EJEC.	0.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00		28.00	0.00	38,858.64	59,139.03	8,732.17	12,917.62	8,971.35	35,768.81	70,649.95	540.00	47,460.10	39,923.63	15,540.05	338,501.35
AIOI0167700751 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2508148	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	7.00	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178,381.00	4,178,381.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		10.00	0.00	663,961.20	0.00	575,627.24	0.00	174,955.56	3,433.86	0.00	4,772.99	0.00	0.00	2,439,077.65	3,861,828.50
AIOI0167700752 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2503297	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	7.00	157.14	0.00	0.00	222,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,247.00	1,274,045.00	
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00		11.00	0.00	27,466.66	0.00	141,116.64	0.00	49,282.60	4,931.64	0.00	1,244.66	0.00	0.00	1,049,891.79	1,273,933.99
AIOI0167700753 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2503389	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	125.00	141,000.00	140,000.00	110,000.00	470,428.00	0.00	0.00	0.00	301,437.00	1,228,935.00	0.00	0.00	1,754,676.00	4,146,476.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		141,000.88	110,391.35	228,471.53	381,564.24	0.00	0.00	746,366.04	301,436.54	251,896.90	181,670.78	0.00	1,803,677.20	4,146,475.46
AIOI0167700754 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2503389	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	7.00	142.86	0.00	0.00	21,471.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,476.00	
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		10.00	0.00	3,354.46	0.00	15,476.83	0.00	452.20	2,186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,470.19
AIOI0167700743 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2509655	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	31.00	90.32	0.00	99,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,235.00	
				EJEC.	0.00	4.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00		28.00	0.00	0.00	1,626.07	747.37	3,215.32	0.00	5,029.77	9,111.64	8,577.25	1,989.25	21,617.53	1,004.25	52,918.45
AIOI0167700744 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2509655	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	7.00	142.86	0.00	0.00	55,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,460.00	
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		10.00	0.00	9,097.76	0.00	39,537.62	0.00	1,226.14	5,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,452.18
AIOI0167700745 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2509643	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	7.00	142.86	0.00	0.00	82,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,719.00	
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		10.00	0.00	11,889.06	0.00	60,640.89	0.00	1,604.79	8,574.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,709.47
AIOI0167700746 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2509474	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	481,734.00	922,004.00	401,299.00	1,084,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889,402.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		11.00	481,733.67	2,191,898.31	215,770.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889,401.99
A																															

AOI00167700740 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2496772	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.00	110.00	0.00	0.00	409,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	410,785.00	
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00		0.00	59,784.74	0.00	295,299.90	0.00	47,426.92	7,021.91	0.00	874.67	0.00	0.00	410,408.14	
AOI00167700741 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2501802	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,066,947.00	956,223.00	1,665,641.00	2,078,987.00	0.00	0.00	0.00	1,283,995.00	351,985.00	393,487.00	793,059.00	0.00	8,590,324.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,066,946.75	412,439.15	475,046.58	1,238,688.13	872,479.50	503,048.62	880,084.93	1,283,995.40	557,745.26	462,255.38	837,593.50	0.00	8,590,323.20
AOI00167700742 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2509655	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	536,643.00	431,222.00	606,132.00	1,867,377.00	0.00	0.00	0.00	361,935.00	650,585.00	0.00	0.00	0.00	4,453,894.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		536,642.87	207,444.78	238,934.48	436,320.48	478,479.13	503,048.61	880,084.96	361,934.63	157,218.11	232,500.87	421,284.92	0.00	4,453,893.84
AOI00167700730 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2499925	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.00	100.00	0.00	0.00	316,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00	317,094.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10.00		0.00	39,598.00	0.00	233,993.56	0.00	39,382.96	3,050.25	0.00	961.59	0.00	0.00	0.00	316,986.36
AOI00167700731 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2501225	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	125.00	560,677.00	1,043,239.00	0.00	3,888,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,418.00	5,904,596.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		560,676.82	1,043,239.45	346,411.80	415,882.47	326,339.97	397,083.32	562,953.92	505,628.89	288,778.53	534,792.14	510,390.43	412,068.21	5,904,245.95
AOI00167700732 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2501225	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.00	110.00	0.00	0.00	160,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	160,493.00	
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00		0.00	27,010.88	0.00	113,732.11	0.00	3,643.11	16,083.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,469.11
AOI00167700733 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2497426	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	1,086,406.00	2,089,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,891.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	1,747,406.02	699,956.13	728,528.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,890.43
AOI00167700734 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2497426	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.00	110.00	0.00	40,969.00	213,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	255,219.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00		0.00	36,047.64	0.00	184,519.26	0.00	29,627.09	4,239.56	0.00	548.99	0.00	0.00	0.00	254,982.54
AOI00167700735 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2497405	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	112.50	0.00	0.00	85,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,659.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	9.00		0.00	10,211.11	10,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.21	59,348.68	10,597.98	0.00	95,658.13	
AOI00167700724 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2506092	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	15,000.00	55,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
AOI00167700725 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2506324	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	181,000.00	0.00	18,632.00	23,000.00	15,000.00	5,000.00	197,935.00	522,567.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00		0.00	0.00	35,000.00	99,000.00	82,000.00	60,000.00	39,000.00	18,632.30	27,353.62	20,895.28	23,608.48	74,404.07	479,893.75
AOI00167700726 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2508148	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	164,020.00	56,000.00	44,814.00	77,645.00	67,500.00	53,400.00	56,025.00	172,709.00	489,349.00	1,181,462.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	55,834.00	66,000.00	64,000.00	56,000.00	52,500.00	116,500.00	67,500.00	81,500.00	102,910.78	96,557.71	255,780.83	1,015,083.32
AOI00167700727 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2509474	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	90.91	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00
AOI00167700728 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2509655	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	7,700.00	
AOI00167700729 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2499925	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	125.00	914,789.00	1,527,582.00	0.00	5,702,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,890.00	8,748,334.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		914,788.50	1,527,582.23	505,607.68	608,963.40	478,051.89	583,082.84	832,199.10	740,376.24	422,955.27	783,523.96	747,312.68	602,967.20	8,747,410.99
AOI00167700717 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2508708	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	200.00	25,797.00	25,797.00	25,797.00	25,797.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	162,652.00	281,340.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00		0.00	10,000.00	27,500.00	22,500.00	22,500.00	17,500.00	16,366.67	15,500.00	19,200.00	25,650.00	36,866.66	63,148.49	276,731.82
AOI00167700718 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2499818	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	488,642.00	488,642.00	16,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,549.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	67,933.00	49,000.00	49,000.00	59,000.00	46,500.00	82,540.00	73,445.21	80,343.33	92,059.69	125,189.22	195,988.16	920,998.61
AOI00167700719 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2500094	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	59,000.00	67,000.00	77,000.00	198,201.00	444,201.00
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	52,000.00	43,000.00	59,000.00	75,000.00	74,280.08	59,920.12	395,200.20
AOI00167700720 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2501657	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	100.00	0.00	1,242.00	5,028.00	21,585.00	95,000.00	212,049.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	357,323.00	771,227.00
				EJEC.	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00																						

AOI00167700712 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2506112	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	125.00	1,200,000.00	1,450,000.00	1,765,000.00	762,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177,282.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.00		0.00	2,996,550.08	702,739.07	0.00	552,966.02	0.00	925,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177,281.28	
AOI00167700713 - GESTIÓN DE PROYECTOS. C.U.I.: 2506112	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	6,464.00	236.00	0.00	0.00	16,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,592.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.64	12,337.40	0.00	10,787.76	0.00	23,591.80		
AOI00167700714 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2506112	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	230.00	33,042.00	33,042.00	33,042.00	33,041.00	0.00	0.00	0.00	15,781.00	0.00	0.00	0.00	192,101.00	340,049.00	
				EJEC.	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	23.00		0.00	42,167.00	27,760.00	22,500.00	22,500.00	17,000.00	16,366.67	15,781.00	18,350.00	31,190.00	48,367.07	68,938.23	330,919.97	
AOI00167700715 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2508708	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	125.00	890,788.00	658,008.00	987,660.00	661,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197,717.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.00		0.00	3,002,550.06	99,626.49	0.00	12,000.00	0.00	83,539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197,716.38	
AOI00167700716 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2508708	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,455.00	23,055.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.56	12,085.32	0.00	10,513.19	0.00	23,054.07		
AOI00167700703 - FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	539,351.00	685,190.00	0.00	0.00	11,000.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	1,246,041.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	561,351.24	0.00	0.00	677,864.05	3,675.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,040.29	
AOI00167700706 - ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO PIURA.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	18,000.00	18,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,718.00	101,918.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	18,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	18,000.00	97,080.00	
AOI00167700707 - OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2483109	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	96.15	0.00	1,722,005.00	1,426,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148,301.00	
				EJEC.	0.00	0.00	90.77	0.00	0.00	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.15	96.15		0.00	349,121.99	654,711.94	0.00	0.00	1,065,819.43	420,390.84	25,905.39	0.00	57,401.18	316,531.99	15,950.90	2,905,833.66	
AOI00167700708 - SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONTINGENCIA. C.U.I.: 2483109	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	200.00	0.00	172,358.00	172,358.00	428,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,404.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00	194,595.62	171,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,417.46	230,959.13	622,120.65	
AOI00167700709 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2427546	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	81.82	0.00	210,435.00	111,407.00	111,407.00	0.00	0.00	170,363.00	39,959.00	109,604.00	113,257.00	109,604.00	306,459.00	1,282,495.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	59,985.63	0.00	0.00	190,924.51	39,958.95	125,035.10	121,816.65	126,529.55	122,872.63	787,123.02	
AOI00167700710 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. C.U.I.: 2427546	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73	11.73	0.00	0.00	2,359,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,021.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	786,340.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,680.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,020.21	
AOI00167700697 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2515563	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	10,214.00	6,203.00	6,203.00	6,265.00	41,227.00	18,608.00	0.00	111,246.00	0.00	0.00	0.00	199,966.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	45,239.00	0.00	6,264.93	8,461.31	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	199,965.24	
AOI00167700698 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2515636	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	66.67	22,050.00	16,572.00	33,143.00	5,970.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	35,821.00	6,258.00	7,475.00	0.00	0.00	133,259.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		19,975.08	0.00	138.78	0.00	0.00	0.00	113,144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,258.03	
AOI00167700699 - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL EN LA CUENCA DEL RÍO RÍMAC	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67	0.00	47,000.00	190,000.00	385,000.00	535,000.00	450,000.00	403,000.00	134,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,405.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	47,000.00	251,340.00	238,222.52	345,038.24	371,703.06	383,199.60	183,080.00	89,540.00	0.00	32,370.00	137,050.00	2,078,543.42	
AOI00167700700 - FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	518,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,910.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	518,909.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,909.58	
AOI00167700701 - FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DE LA CIUDAD DE TUMBES - TUMBES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	9,000.00	736,392.00	0										

AOI00167700691 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2513470	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	33.33	37,108.00	37,739.00	37,739.00	56,609.00	8,644.00	0.00	37,739.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	229,668.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		37,107.61	0.00	0.00	16,407.14	86,584.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,567.91	229,667.08	
AOI00167700692 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2513471	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	40,727.00	41,770.00	41,770.00	23,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,572.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,892.59	0.00	0.00	0.00	0.00	22,892.59	0.00	57,231.48	0.00	38,466.55	6,088.55	0.00	147,571.76
AOI00167700693 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2513475	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	16,623.00	16,623.00	24,934.00	0.00	73,467.00	16,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,237.00	246,506.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	115,024.74	0.00	0.00	120,756.25	0.00	10,724.24	0.00	0.00	0.00	246,505.23	
AOI00167700694 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2513476	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	66.67	47,845.00	29,012.00	29,012.00	18,112.00	0.00	0.00	18,111.00	0.00	72,448.00	2,839.00	0.00	0.00	217,379.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	52,587.19		0.00	153.51	0.00	0.00	0.00	164,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,378.62	
AOI00167700695 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2514106	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	66.67	67,020.00	38,633.00	38,633.00	9,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,604.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9,777.17		5,761.77	0.00	0.00	0.00	0.00	138,064.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,603.01	
AOI00167700696 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2515005	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	24,106.00	8,609.00	8,609.00	76,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,756.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	21,663.38		63,759.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,755.10
AOI00167700685 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2509290	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	66.67	36,059.00	12,020.00	141,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,550.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	57,743.07		17,389.54	10,868.46	0.00	0.00	0.00	103,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,549.13	
AOI00167700686 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2513024	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33	29,138.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	0.00	869.00	18,977.00	0.00	89,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,230.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	57,627.13	10,333.59	0.00	28,813.56	75,427.75	0.00	0.00	23,027.59	0.00	0.00	0.00	195,229.62	
AOI00167700687 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2513465	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	26,209.00	6,776.00	5,196.00	5,195.00	0.00	46,763.00	140,289.00	164,378.00	0.00	394,806.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	26,209.00	0.00	6,776.42	9,152.14	0.00	0.00	277,667.59	75,000.00	0.00	0.00	394,805.15	
AOI00167700688 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2513466	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	48,876.00	36,130.00	17,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,576.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,834.39	0.00	48,501.25	0.00	11,839.33	0.00	0.00	102,575.47
AOI00167700689 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2513467	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	14,043.00	29,301.00	29,301.00	18,322.00	0.00	99,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,989.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	57,308.18	5,890.26	0.00	28,654.09	75,108.79	0.00	0.00	23,027.59	0.00	0.00	189,988.91	
AOI00167700690 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2513468	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	79,066.00	64,222.00	49,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,577.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35,696.92	0.00	0.00	0.00	0.00	39,130.81	89,242.30	0.00	0.00	28,506.09	0.00	0.00	192,576.12
AOI00167700679 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2428725	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	19,855.00	0.00	5,755.00	19,855.00	39,710.00	0.00	88,208.00	0.00	0.00	0.00	173,383.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	19,855.00	0.00	5,755.15	7,772.82	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	173,382.97	
AOI00167700680 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2428726	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33	114,302.00	39,456.00	39,456.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,139.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	59,523.72	2,250.46	0.00	29,761.88	79,574.80	0.00	0.00	23,027.59	0.00	0.00	194,138.45	
AOI00167700681 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2428729	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33	34,646.00	23,027.00	23,027.00	23,027.00	0.00	0.00	23,027.00	0.00	73,183.00	0.00	0.00	0.00	199,937.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	61,271.32	0.00	0.00	29,761.86	90,898.25	0.00	18,005.22	0.00	0.33	0.00	199,936.98	
AOI00167700682 - EXPEDIENTE TÉCNICO, CUI 2428736	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33	70,150.00	36,424.00	36,424.00	36,424.00	0.00	0.00	73,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,701.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	38,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,413.00	96,032.47	0.00	0.00	21,127.49	58,714.24	0.00	252,700.20
AOI00167																																	

AOI00167700676 - SUPERVISION. CUI 2428687	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	27.27	33,170.00	7,429.00	8,915.00	29,772.00	29,772.00	29,772.00	29,772.00	12,006.00	29,772.00	29,772.00	5,855.00	0.00	246,007.00	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		190.02	18,489.47	21,033.59	21,023.71	9,221.74	18,768.46	11,666.98	12,005.87	17,364.21	22,374.03	29,318.95	42,713.23	224,170.26	
AOI00167700677 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428689	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	33.33	20,911.00	17,425.00	17,425.00	111,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,857.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		11,240.58	6,235.31	273.71	0.00	0.00	0.00	149,106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,856.04	
AOI00167700678 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428716	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2,486.00	4,480.00	4,480.00	6,720.00	11,554.00	72,047.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,968.00	228,215.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	85,732.79	11,554.28	0.00	99,036.65	0.00	31,891.23	0.00	0.00	0.00	228,214.95	
AOI00167700667 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428627	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	22,036.00	10,958.00	10,958.00	16,436.00	54,552.00	0.00	10,957.00	40,127.00	23,360.00	0.00	0.00	41,090.00	230,474.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		22,035.13	0.00	0.00	16,407.14	65,540.22	0.00	40,126.67	40,126.66	46,237.90	0.00	0.00	0.00	230,473.72	
AOI00167700668 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428628	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	10,613.00	0.00	0.00	5,863.00	46,980.00	46,980.00	0.00	122,275.00	0.00	0.00	0.00	232,711.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	10,613.00	0.00	5,862.84	7,918.26	0.00	0.00	150,000.00	58,315.95	0.00	0.00	232,710.05	
AOI00167700669 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428635	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	46,279.00	41,432.00	41,432.00	62,149.00	0.00	0.00	25,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,952.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		46,279.42	0.00	0.00	16,407.14	0.00	0.00	154,264.73	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	216,951.95	
AOI00167700670 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428651	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	244,346.00	244,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,816.00	0.00	0.00	0.00	565,508.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	692.00	0.00	27,574.14	37,241.21	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	565,507.35	
AOI00167700671 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428652	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33	67,531.00	63,357.00	63,357.00	16,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,011.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	73,859.49	0.00	0.00	0.00	77,602.01	0.00	0.00	0.00	59,548.99	0.00	0.00	0.00	211,010.49
AOI00167700672 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428669	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33	29,443.00	39,291.00	39,291.00	11,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,441.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	29,947.08	1,365.93	0.00	489.90	51,831.76	17,800.56	0.00	18,005.22	0.00	0.55	0.00	119,441.00	
AOI00167700661 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428578	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	9,201.00	9,201.00	13,802.00	9,201.00	59,974.00	9,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,851.00	237,431.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	92,177.85	0.00	0.00	126,284.52	0.00	18,968.23	0.00	0.00	0.00	237,430.60	
AOI00167700662 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428581	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	41.32	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	53.50	0.00	0.00	87.90	87.90	73.77	99,493.00	11,283.00	15,044.00	22,566.00	6,586,159.00	56,414.00	707,384.00	4,200,737.00	1,038,482.00	1,038,482.00	1,038,482.00	989,505.00	15,804,031.00	
				EJEC.	0.00	0.00	26.06	0.00	0.00	40.85	0.00	0.00	55.46	0.00	63.91	64.84	64.84		99,492.87	1,733,783.62	0.00	3,209,764.15	1,054,404.58	1,135,832.50	1,037,965.99	4,200,736.57	1,704,374.59	628,179.55	378,806.36	239,514.32	15,422,855.10	
AOI00167700663 - SUPERVISION. CUI 2428581	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	15,000.00	37,200.00	49,600.00	114,700.00	75,115.00	11,816.00	11,816.00	77,632.00	11,817.00	35,451.00	106,353.00	64,438.00	610,938.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00		145.46	19,022.98	85,625.30	26,525.52	75,115.18	20,249.20	50,420.63	77,631.80	64,899.35	48,312.70	59,983.62	65,119.94	593,051.68	
AOI00167700664 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428584	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	18,037.00	10,465.00	10,465.00	15,698.00	64,344.00	0.00	10,465.00	30,245.00	47,588.00	0.00	0.00	48,602.00	255,909.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		18,036.14	0.00	0.00	16,407.14	74,100.57	0.00	60,490.27	30,245.13	56,629.22	0.00	0.00	0.00	255,908.47	
AOI00167700665 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428585	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	5,305.00	5,305.00	7,957.00	11,535.00	72,355.00	5,304.00	0.00	51,270.00	0.00	0.00	73,174.00	232,205.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	85,617.77	11,535.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,051.21	0.00	232,204.09	
AOI00167700666 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2428588	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	33.33	37,108.00	15,642.00	15,642.00	23,463.00	63,886.00	0.00	15,641.00	0.00	15,642.00	15,642.00	32,365.00	53,805.00	288,836.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		37,107.61	0.00	0.00	16,407.14	86,584.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,736.08	0.00	288,835.25	
AOI00167700651 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503217	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	117,737.00	58,868.00	19,623.00	0.00	0.00	27,961.00	9,840.00	0.00	29,144.00	29,143.00	0.00	14,667.00	306,983.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	196,228.00	0.00	110,754.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,982.52	
AOI00167700652 - SUPERVISION. CUI 2503217	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	290,319.00	8,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,025.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296.00	16,608.72	20,035.12	13,852.73	9,609.39	7,808.85	66,388.55	41,946.72	5,279.51	34,840.40	32,475.13	17,666.00	266,807.12	
AOI00167700653 - ADQUISICION DE EQUIPOS. CUI 2503217	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,487.00	8,019.00	0.00	45,506.00	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		16,894.09	28,611.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,506.00
AOI00167700654 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503217	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	40,142.00	45,157.00	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.																						

AOI00167700643 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503208	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	44.44	20,070.00	20,070.00	20,070.00	0.00	0.00	7,360.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,907.00	145,851.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	27,149.44	0.00	10,766.23	0.00	22,307.49	8,719.92	0.00	3,996.45	0.00	29,134.84	38,226.78	140,301.15
AOI00167700644 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503213	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	21.51	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.20	0.00	0.00	38.40	38.40	199.64	1,180,622.00	24,630.00	32,839.00	24,630.00	41,049.00	357,612.00	464,196.00	11,912.00	975,400.00	2,151,674.00	2,151,674.00	17,295,639.00	24,711,877.00
				EJEC.	0.00	0.00	32.91	0.00	0.00	38.04	0.00	0.00	43.61	64.31	65.75	76.66	76.66		0.00	220,126.87	1,818,372.11	2,322,658.68	17,858.30	20,000.00	4,439,523.55	11,911.77	6,230,938.71	0.00	4,980,317.48	4,650,168.99	24,711,876.46
AOI00167700645 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503213	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	167,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,278.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	139,336.17	27,941.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,278.00
AOI00167700646 - SUPERVISIÓN. CUI 2503213	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	118,702.00	17,363.00	17,363.00	17,363.00	17,363.00	17,363.00	17,363.00	73,256.00	50,507.00	50,507.00	147,212.00	0.00	544,362.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		175.34	7,215.93	15,487.74	45,026.00	62,027.73	55,727.86	16,444.89	73,255.73	50,697.98	41,790.94	52,271.23	112,697.86	532,819.23
AOI00167700649 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503213	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	44.44	54,689.00	16,779.00	33,559.00	12,798.00	29,507.00	8,886.00	12,723.00	0.00	34,161.00	34,761.00	0.00	0.00	237,863.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	79,942.09	0.00	33,537.46	0.00	25,612.83	8,239.22	0.00	9,991.05	0.00	32,183.78	42,222.20	231,728.63
AOI00167700650 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503217	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	98.12	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	175,751.00	39,874.00	43,862.00	21,617.00	21,617.00	187,485.00	965,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,530,896.00	10,986,653.00
				EJEC.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		4,007,780.01	3,337,603.73	3,357.29	2,209,152.17	703,071.75	0.00	709,830.79	0.00	0.00	11,194.42	0.00	0.00	10,981,990.16
AOI00167700637 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503195	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,666.00	378,666.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	79,942.09	0.00	148,487.99	0.00	30,807.94	7,483.44	0.00	34,579.63	0.00	30,901.07	40,545.62	372,747.78
AOI00167700638 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503208	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	151,832.00	37,717.00	41,489.00	17,445.00	17,445.00	142,650.00	491,548.00	0.00	6,142.00	0.00	0.00	2,685,905.00	3,592,173.00
				EJEC.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		1,832,607.33	1,723,871.73	3,890.09	0.00	0.00	0.00	18,616.68	0.00	0.00	8,524.80	0.00	0.00	3,587,510.63
AOI00167700639 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503208	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	146,459.00	34,800.00	34,800.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,285.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	176,991.97	0.00	40,292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,284.04
AOI00167700640 - SUPERVISIÓN. CUI 2503208	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	230,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,903.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296.00	26,608.71	30,035.12	23,550.38	9,609.32	7,808.89	28,579.71	28,280.09	5,606.85	24,351.97	22,726.24	17,666.00	225,119.28
AOI00167700641 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI 2503208	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,275.00	83,275.00
				EJEC.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		77,942.67	5,332.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,275.00
AOI00167700642 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503208	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,968.00	128,968.00
				EJEC.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		2,993.42	125,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,967.54
AOI00167700627 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503176	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	47,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,189.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	41,584.35	5,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,188.45
AOI00167700628 - SUPERVISIÓN. CUI 2503176	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	103,916.00	15,105.00	15,105.00	15,105.00	1,988.00	0.00	15,105.00	85,499.00	44,299.00	44,299.00	55,340.00	0.00	395,761.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		175.34	5,531.93	15,211.17	43,264.33	71,930.92	67,268.87	24,750.17	85,498.83	26,456.21	18,518.26	19,436.56	5,954.14	383,996.73
AOI00167700631 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503176	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,750.00	103,750.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	9,300.19	0.00	9,661.51	0.00	17,655.91	9,396.76	0.00	3,996.45	0.00	21,474.50	28,173.47	99,658.79
AOI00167700632 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503195	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	42.05	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.20	0.00	0.00	45.40	45.40	131.21	1,993,506.00	39,807.00	53,076.00	39,807.00	34,089.00	4,746,013.00	561,614.00	13,895.00	1,741,886.00	3,469,877.00	3,469,877.00	11,438,894.00	27,602,341.00
				EJEC.	0.00	0.00	21.29	0.00	0.00	39.43	0.00	0.00	46.47	52.58	55.84	59.57	59.57		0.00	176,658.24	4,282,057.71	1,964,285.55	34,089.20	52,000.00	8,849,082.33	13,894.67	0.00	4,037,370.41	0.00	8,192,902.76	27,602,340.87
AOI00167700633 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503195	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	223,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,878.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	37,347.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,529.55	223,877.08
AOI00167700634 - SUPERVISIÓN. CUI 2503195	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	118,196.00	19,034.00	19,034.00	19,034.00	0.00	0.00	19,034.00	66,476.00	59,315.00	59,315.00	29,658.00	146,890.00	555,986.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		175.34	7,215.93	11,782.45	35,068.07	86,845.60	54,496.43	12,232.27	66,475.64	46,953.27	30,581.11	55,466.74	114,344.11	521,636.96
AOI00167700619 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503124	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,206.00	298,206.00
				E																											

AIOI00167700621 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503125	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	131,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,632.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	11,043.42	44,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,217.06
AIOI00167700622 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503125	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	119,601.00	16,910.00	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00	16,910.00	74,758.00	48,895.00	49,279.00	0.00	0.00	360,173.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		175.34	6,819.93	15,378.40	44,346.56	60,824.55	55,731.54	19,290.42	74,758.03	27,079.19	16,838.99	20,568.64	6,818.41	348,630.00
AIOI00167700625 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503125	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,148.00	220,148.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	27,149.44	0.00	39,629.93	0.00	31,437.14	7,393.94	0.00	34,579.63	0.00	31,940.03	41,902.78	214,032.89
AIOI00167700626 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503176	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	23.12	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	24.40	96.89	370,310.00	1,110,931.00	925,776.00	194,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601,402.00
				EJEC.	0.00	0.00	6.37	0.00	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64	0.00		0.00	222,250.88	864,213.73	636,306.65	9,512.01	31,000.00	0.00	10,018.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,301.34
AIOI00167700610 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503086	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25.00	114,912.00	14,938.00	14,938.00	14,938.00	0.00	0.00	14,938.00	105,813.00	48,043.00	96,086.00	78,179.00	0.00	502,785.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		175.34	6,918.90	11,706.68	34,253.22	84,237.45	54,083.62	11,377.75	105,812.61	42,655.32	15,675.69	40,265.20	81,274.11	488,435.89
AIOI00167700612 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503086	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,216.00	395,216.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,932.52	0.00	335,932.52
AIOI00167700613 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503086	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,124.00	133,124.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	9,300.19	0.00	9,818.74	0.00	23,527.43	8,542.56	0.00	34,579.63	0.00	10,917.07	31,802.31	128,487.93
AIOI00167700614 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503124	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	20.34	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.24	0.00	0.00	45.96	165.27	1,277,906.00	26,956.00	35,942.00	26,956.00	20,358.00	505,458.00	525,465.00	17,109.00	1,578,712.00	2,200,421.00	2,200,421.00	16,333,572.00	24,749,276.00
				EJEC.	0.00	0.00	37.11	0.00	0.00	39.24	0.00	0.00	54.16	57.10	61.31	75.96		0.00	314,294.89	5,117,809.55	2,585,407.24	20,357.51	68,000.00	3,410,001.76	17,108.85	5,847,624.92	0.00	3,037,950.30	4,330,720.00	24,749,275.02
AIOI00167700615 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503124	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	161,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,658.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	26,547.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,110.42	161,657.76
AIOI00167700616 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503124	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	96,267.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	41,930.00	0.00	12,512.00	75,998.00	57,556.00	172,668.00	16,269.00	76,696.00	587,432.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		175.34	15,431.93	25,012.18	53,866.78	68,734.34	65,879.87	24,062.35	75,997.61	45,079.48	39,022.52	54,354.88	108,271.97	575,889.25
AIOI00167700602 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503076	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	20.96	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	54.17	0.00	0.00	78.72	104.54	446,762.00	1,340,286.00	1,116,905.00	893,524.00	14,012.00	942,579.00	413,047.00	4,991.00	1,672,822.00	2,165,107.00	2,165,107.00	8,202,015.00	19,377,157.00
				EJEC.	0.00	0.00	23.46	0.00	0.00	45.56	0.00	0.00	59.84	64.46	78.92	82.29		0.00	275,829.88	2,600,483.70	1,300,209.62	14,012.40	53,000.00	3,279,755.85	4,990.61	2,747,589.71	2,161,500.00	3,441,275.94	3,498,509.00	19,377,156.71
AIOI00167700603 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503076	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	90,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,548.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	3,792.07	86,755.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,547.74
AIOI00167700604 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503076	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	81,800.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00	0.00	12,590.00	69,871.00	68,496.00	40,679.00	0.00	0.00	518,836.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		175.34	15,431.90	25,211.12	53,966.80	61,827.57	59,783.04	21,922.97	69,870.60	25,221.43	16,685.76	53,310.24	103,887.16	507,293.93
AIOI00167700607 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503076	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,833.00	160,833.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	27,149.44	0.00	20,123.06	0.00	23,437.72	8,556.21	0.00	34,579.63	0.00	17,767.22	25,488.40	157,101.68
AIOI00167700608 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503086	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	27.46	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	91.99	0.00	0.00	98.68	100.34	359,993.00	11,483.00	15,311.00	11,483.00	9,973.00	3,667,190.00	500,059.00	6,418.00	608,843.00	817,343.00	817,343.00	3,031,475.00	9,856,914.00
				EJEC.	0.00	0.00	48.98	0.00	0.00	89.25	0.00	0.00	91.99	95.23	95.29	99.02		0.00	86,617.57	1,801,472.65	1,525,756.17	9,972.72	53,000.00	3,167,002.39	6,417.89	0.00	0.00	2,797,247.57	0.00	9,447,486.96
AIOI00167700609 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503086	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	64,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,468.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,818.46	13,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,467.28
AIOI00167700594 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503010	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</																	

AOI00167700598 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503066	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	102,432.00	12,937.00	12,937.00	12,937.00	36,703.00	12,937.00	12,937.00	82,973.00	25,873.00	25,873.00	77,620.00	202,977.00	619,136.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		175.34	16,819.90	21,825.67	44,203.22	94,922.34	64,270.42	24,577.74	82,972.86	49,451.42	39,669.19	50,057.59	115,783.93	604,729.62	
AOI00167700601 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503066	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,906.00	276,906.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	79,942.09	0.00	88,744.85	0.00	22,364.44	8,712.57	0.00	34,579.63	0.00	16,994.99	22,296.97	273,635.54
AOI00167700588 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503006	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,174.00	407,174.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	27,149.44	0.00	32,931.16	0.00	70,366.98	1,731.46	0.00	69,928.57	0.00	89,902.00	100,492.61	392,502.22
AOI00167700589 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503006	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	46.97	0.00	0.00	71.97	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,043,871.00	2,783,656.00	3,131,613.00	0.00	0.00	1,151,013.00	1,162,523.00	2,901,961.00	383,321.00	0.00	0.00	12,559,094.00	25,117,052.00
				EJEC.	0.00	0.00	64.04	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2,449,602.11	3,674,838.79	3,212,712.80	5,023,542.66	5,755,068.60	0.00	1,634,763.78	2,901,960.52	32,648.95	393,758.12	0.00	0.00	25,078,896.33
AOI00167700590 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503010	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	53.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	845,160.00	198,259.00	237,911.00	285,493.00	371,141.00	1,186,674.00	1,174,808.00	220,347.00	836,117.00	836,117.00	451,743.00	12,650,565.00	19,294,335.00
				EJEC.	0.00	0.00	74.54	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2,166,238.11	3,210,591.35	2,493,172.20	3,474,770.10	2,373,349.61	630,978.24	1,171,837.15	220,347.48	2,398,600.80	1,110,223.70	6,908.31	13,816.62	19,270,833.67
AOI00167700591 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503010	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	28,306.00	75,482.00	12,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,785.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	25,511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,272.58	0.00	0.00	116,784.46	
AOI00167700592 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503010	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	58.33	85,454.00	227,877.00	256,362.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,283.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00		170.00	14,518.40	74,720.47	24,058.05	64,802.29	64,750.69	71,606.84	122,268.60	55,212.87	50,455.31	14,805.10	19,658.79	577,027.41
AOI00167700593 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2503010	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	17,624.00	46,998.00	52,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,964.00	0.00	0.00	0.00	705,323.00	976,781.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	391,106.31	96,922.47	0.00	0.00	0.00	153,964.41	287,321.42	47,466.05	0.00	0.00	976,780.66
AOI00167700582 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2502989	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	30,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00	481,122.00	518,778.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	144,670.79	0.00	208,972.79	165,133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,777.17
AOI00167700583 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2502989	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,162.00	211,162.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	9,300.19	0.00	7,647.75	0.00	39,645.42	6,199.03	0.00	34,579.63	0.00	45,458.50	59,642.81	202,473.33
AOI00167700584 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503006	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	16,069.00	9,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,927.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	25,926.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,926.76
AOI00167700585 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503006	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	63.64	82,620.00	220,321.00	247,861.00	0.00	0.00	0.00	57,486.00	4,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,831.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00		170.00	24,418.41	64,669.49	24,058.03	64,802.35	64,750.64	71,606.84	123,518.60	57,108.93	54,664.73	26,894.05	31,803.09	608,465.16
AOI00167700586 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2503006	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	38,579.00	102,878.00	115,738.00	0.00	0.00	0.00	92,156.00	0.00	0.00	427,297.00	20,184.00	796,832.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	130,329.64	72,267.19	0.00	0.00	0.00	92,156.47	222,385.15	279,692.60	0.00	0.00	796,831.05
AOI00167700587 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503006	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	59,977.00	159,939.00	179,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	154,185.00	0.00	593,783.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	178,224.05	0.00	0.00	0.00	39,750.42	123,275.30	252,532.61	0.00	0.00	593,782.38
AOI00167700574 - SUPERVISIÓN. CUI. 2502892	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	116,072.00	14,173.00	14,173.00	14,173.00	0.00	0.00	14,173.00	69,960.00	28,347.00	56,694.00	113,388.00	22,003.00	463,156.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		175.34	5,530.90	15,348.72	44,512.45	62,467.21	59,650.43	19,953.20	69,960.31	25,728.16	25,855.96	34,587.72	87,779.47	451,549.87
AOI00167700577 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2502892	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,655.00	286,655.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	79,942.09	0.00	47,995.35	0.00	32,512.44	7,236.01	0.00	34,579.63	0.00	33,710.26	44,227.34	280,203.12
AOI00167700578 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502989	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	57.31	0.00	0.00	70.31	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,005,305.00	2,680,813.00	3,015,915.00	0.00	0.00	1,296,532.00	1,309,497.00	685,384.00	699,092.00	734,046.00	273,223.00	3,135,685.00	14,835,492.00
				EJEC.	0.00	0.00	66.23	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,141,381.62	3,252,356.47	543,497.88	382,043.06	2,160,887.45	2,272,241.53	767,737.30	685,384.08	3,270,267.96	314,630.88	6,908.31	13,816.62	14,811,153.16
AOI00167700579 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502989	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	35,976.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,376.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	26,292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,083.10	0.00	0.00	0.00	95,375.12
AOI00167700580 - SUPERVISIÓN. CUI. 2502989	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	66.67	70,889.00	189,038.00	212,667.00	0.00	0.00	0.00	50,670.00	83,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,886.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00		170.00	24,418.42	55,323.89	24,058.03	64,802.34	64,750.64	71,606.84	123,495.62	83,464.06	51,699.06	16,894.15	21,837.07	60

AOI00167700569 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2502861	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	389,381.00	259,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,968.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	115,662.23	0.00	356,864.37	0.00	0.00	144,897.86	4,993.16	0.00	0.00	26,550.38	0.00	648,968.00
AOI00167700570 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2502861	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	192,582.00	82,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,968.00	0.00	0.00	0.00	450,085.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	167,679.31	105,751.24	0.00	0.00	99,567.88	0.00	43,766.39	0.00	33,319.76	0.00	450,084.58
AOI00167700571 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2502861	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,550.00	442,550.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	79,943.09	0.00	30,240.97	0.00	67,407.43	2,162.05	0.00	79,928.55	0.00	83,026.88	87,106.26	429,815.23
AOI00167700572 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502892	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	44.37	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	47.20	0.00	0.00	47.40	47.40	143.14	976,814.00	1,953,629.00	2,930,443.00	2,442,036.00	0.00	0.00	508,302.00	8,850.00	7,030,444.00	2,757,899.00	0.00	10,327,287.00	28,935,704.00
				EJEC.	0.00	0.00	22.36	0.00	0.00	26.76	0.00	0.00	41.02	52.15	60.35	67.85	67.85		0.00	146,313.44	514,980.18	1,747,015.19	23,056.61	80,000.00	3,966,427.02	8,849.99	12,962,920.32	0.00	2,970,293.23	6,508,515.47	28,928,371.45
AOI00167700573 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502892	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	193,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,801.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	11,043.42	32,830.74	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,925.93	193,800.09
AOI00167700562 - SUPERVISIÓN. CUI. 2502855	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	200.00	160,117.00	62,217.00	62,217.00	62,217.00	62,217.00	0.00	62,217.00	126,117.00	248,869.00	75,901.00	0.00	318,302.00	1,240,391.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	10.00		0.00	44,754.10	54,212.52	142,640.06	98,777.04	140,369.05	65,878.57	126,116.97	110,291.42	120,287.75	98,691.08	130,370.39	1,132,388.95
AOI00167700563 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2502855	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	183,741.00	86,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,338.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	64,989.57	0.00	0.00	205,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,337.03
AOI00167700564 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2502855	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	97,046.00	41,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,997.00	25,998.00	69,912.00	260,544.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	62,404.64	42,403.65	33,828.71	0.00	121,906.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,543.95
AOI00167700565 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2502855	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,484.00	142,484.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	8,419.76	0.00	9,601.67	0.00	25,628.58	8,237.25	0.00	9,991.05	0.00	32,207.76	42,258.05	136,344.12
AOI00167700566 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502861	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	83.25	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7,984,448.00	6,210,179.00	3,548,657.00	0.00	0.00	0.00	529.00	1,164,568.00	1,278,156.00	1,326,624.00	0.00	0.00	21,513,161.00
				EJEC.	0.00	0.00	63.40	0.00	0.00	86.73	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		1,840,035.85	8,628,792.55	1,032,086.15	1,848,577.06	1,093,505.88	2,565,897.67	1,301,119.03	1,164,568.31	983,710.30	0.00	756,028.76	298,838.80	21,513,160.36
AOI00167700567 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502861	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.00
AOI00167700553 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503358	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	44.44	40,121.00	53,494.00	11,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,503.00	225,451.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	27,149.44	0.00	37,731.51	0.00	32,884.59	7,182.24	0.00	30,053.21	0.00	36,131.83	47,405.18	218,538.00
AOI00167700554 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502993	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	34.61	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	52.00	52.00	56.15	895,449.00	14,366.00	19,155.00	14,366.00	11,659.00	2,488,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443,868.00
				EJEC.	0.00	0.00	15.57	0.00	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	37.25	29.20	0.00	29.20		0.00	844,367.65	1,768,980.81	356,592.94	11,658.66	60,500.00	0.00	8,886.21	0.00	0.00	0.00	217,810.16	3,268,796.43
AOI00167700555 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2502993	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	89,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,261.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80,468.53	3,792.07	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,260.60
AOI00167700556 - SUPERVISIÓN. CUI. 2502993	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	18.18	88,238.00	14,271.00	14,271.00	14,271.00	47,816.00	0.00	14,271.00	70,943.00	28,542.00	57,085.00	62,511.00	0.00	412,219.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		175.34	15,530.90	25,348.72	54,414.45	69,126.28	66,266.59	30,170.75	70,942.73	25,274.07	18,686.66	18,948.46	5,727.44	400,612.39
AOI00167700559 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2502993	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,058.00	146,058.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	27,149.44	0.00	10,858.20	0.00	22,330.47	8,717.15	0.00	3,996.45	0.00	29,174.80	38,274.82	140,501.33
AOI00167700560 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502855	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	90.55	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2,579,019.00	2,005,904.00	1,145,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,743.00	200,391.00	200,391.00	45,038.00	2,272,230.00	8,804,418.00
				EJEC.	0.00	0.00	71.26	0.00	0.00	99.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		768,014.20	3,289,279.10	417,691.16	647,277.82	603,684.43	0.00	2,304,149.16	355,743.46	82,557.68	0.00	119,092.46	131,531.84	8,719,021.31
AOI00167700329 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428651	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,994.00	965,994.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,993.96	965,993.96
AOI00167700333 - SUPERVISIÓN. CUI 2428651	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	81.82	11,339.00	31,210.00	33,924.00	29,310.00	316,725.00	0.00	29,309.00	105,940.00	2				

ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503358				EJEC.		0.00	0.00	16.01	0.00	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17	0.00	0.00	837,820.45	2,943,193.01	963,757.97	15,567.86	30,000.00	0.00	4,964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795,304.07	
AOI00167700549 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503358	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	202,487.00	134,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,334.00	0.00	22,334.00	9,345.00	0.00	0.00	391,492.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,112.66	161,491.66
AOI00167700550 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503358	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	106,797.00	16,311.00	16,311.00	16,311.00	16,311.00	16,311.00	16,311.00	55,994.00	44,830.00	44,830.00	3,786.00	85,422.00	439,525.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.32	7,414.91	31,845.47	45,450.43	97,086.06	64,809.47	22,422.59	55,993.53	55,527.17	16,022.00	18,838.00	9,526.75	425,111.70	
AOI00167700322 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428628	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,373.00	400,373.00
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,587.66	0.00	0.00	0.00	200,000.00	8,785.00	0.00	0.00	0.00	400,372.66	
AOI00167700323 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428628	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,528.00	110,528.00
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,527.44	110,527.44
AOI00167700324 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2446345	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	1,031,531.00	785,318.00	958,564.00	2,848,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,099.00	6,000,849.00
				EJEC.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	813,296.62	714,963.38	664,895.86	466,834.59	1,121,118.93	1,704,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,231.16	6,000,705.34	
AOI00167700326 - SUPERVISIÓN. CUI 2428628	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	20,157.00	21,704.00	21,704.00	27,621.00	81,973.00	7,604.00	27,620.00	78,895.00	27,621.00	55,241.00	139,021.00	0.00	509,161.00	
				EJEC.		0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	0.00	21,360.58	33,260.66	16,548.41	81,972.89	40,298.54	11,472.08	78,895.15	101,165.79	23,018.26	23,751.28	37,478.92	469,222.56	
AOI00167700327 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2446345	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	139,740.00	139,740.00	402,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,880.00
				EJEC.		0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	0.00	9,733.34	35,343.50	22,712.49	21,823.40	18,581.73	23,890.21	30,465.33	35,066.67	39,875.00	51,583.33	384,603.72	673,678.72	
AOI00167700328 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428651	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.		0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	29.59	0.00	0.00	48.82	0.00	0.00	54.75	1,424,169.00	39,473.00	65,789.00	92,104.00	8,094,422.00	30,165,705.00	1,948,016.00	10,180,179.00	5,179,075.00	5,222,726.00	4,022,715.00	30,897,167.00	97,331,540.00	
				EJEC.		0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	28.71	0.00	0.00	67.05	63.92	76.52	88.77	1,280,000.00	2,120,978.57	9,008,147.78	6,265,148.48	8,094,422.44	14,455,776.64	500,000.00	10,180,179.05	14,200,274.06	11,304,031.78	8,789,912.69	11,132,668.00	97,331,539.49	
AOI00167700451 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503218	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,417.00	0.00	0.00	0.00	240,232.00	830,649.00	
				EJEC.		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	76,150.11	164,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	830,648.63	
AOI00167700452 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503218	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	31,485.00	5,132.00	6,159.00	9,861.00	9,861.00	9,860.00	31,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,580.00	288,408.00	
				EJEC.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	27,149.44	0.00	23,325.11	0.00	48,430.92	4,921.73	0.00	34,579.63	0.00	39,948.01	96,107.83	274,462.67	
AOI00167700453 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503615	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.		0.00	0.00	83.41	0.00	0.00	91.39	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	733,459.00	31,226.00	156,128.00	468,385.00	491,805.00	406,758.00	410,826.00	1,900,000.00	54,137.00	0.00	0.00	9,203,873.00	13,856,597.00	
				EJEC.		0.00	0.00	79.87	0.00	0.00	91.44	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	818,530.07	1,169,928.06	2,224,566.11	4,712,906.05	1,235,918.57	251,274.38	249.97	1,900,000.00	0.00	8,485.88	1,434,602.74	100,000.00	13,856,461.83	
AOI00167700317 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2501395	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	0.00	0.00	482,762.00	319,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,223.00	
				EJEC.		0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	0.00	117,001.33	185,468.25	136,963.75	121,748.40	41,081.73	47,464.70	36,964.84	25,800.00	11,500.00	25,981.50	31,548.50	781,523.00	
AOI00167700320 - SUPERVISIÓN. CUI 2515636	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	18,097.00	14,306.00	14,306.00	14,306.00	31,185.00	80,866.00	65,563.00	7,061.00	19,057.00	0.00	0.00	0.00	264,747.00	
				EJEC.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	0.00	23,333.17	28,420.57	24,563.52	31,184.75	7,495.33	5,340.30	7,061.07	7,040.02	26,664.55	41,015.71	50,827.62	252,946.61	
AOI00167700321 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2428628	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.		0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	47.86	0.00	0.00	86.01	0.00	0.00	87.91	224,194.00	134,516.00	358,710.00	358,710.00	2,393,154.00	7,700,220.00	3,622,998.00	151,867.00	1,461,739.00	1,394,087.00	1,065,377.00	12,850,668.00	31,716,240.00	
				EJEC.		0.00	0.00	3.18	0.00	0.00	51.13	0.00	0.00	99.81	100.00	0.00	100.00	314,570.93	570,016.38	3,048,657.82	535,426.59	2,393,154.40	9,854,495.09	10,847,984.88	151,866.84	3,312,060.33	664,828.60	0.00	23,178.00	31,716,239.86	
AOI00167700445 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503451	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	
				EJEC.		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	
AOI00167700446 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503451	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,615.00	57,615.00	
				EJEC.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	8,419.77	0.00	2,777.71	0.00	9,847.13	10,514.02	0.00	1,998.20	0.00	9,614.38	12,612.26	55,783.47	
AOI00167700447 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503218	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.		0.00	0.00	92.71	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,294,733.00	67,444.00	74,188.00	89,026.00	97,928.00	279,197.00	1,456,926.00	459,843.00	0.00	0.00	0.00	8,883,149.00	13,702,434.00	
				EJEC.		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,393,058.73	3,094,113.91	5,132.53	561,159.25	2,987,935.53	0.00	910,705.09	459,843.41	109,653.65	7,960.87	0.00	172,871.00	13,702,433.97	
AOI00167700448 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503218	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	206,438.00	103,219.00	34,406.00	0.00	0.00	49,080.00	49,580.00	0.00	30,565.00	30,565.00	0.00	88,180.00	592,033.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,063.00	0.00	247,969.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,032.88	
AOI00167700449 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503218	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00																									

AOI00167700434 - FINANCIAMIENTO DE INTERVENCIONES DE LA ARCC INCLUIDAS EN EL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCCI), ASOCIADAS AL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJEC.													133.33																
				0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167700440 - SOPORTE PARA LA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIRCC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		2,492,630.00	438,432.00	2,492,631.00	4,546,829.00	0.00	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	826,340.00	11,196,362.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00		693.04	438,431.76	856,636.24	886,817.44	1,071,180.09	995,445.25	1,419,689.56	1,273,492.89	1,155,401.94	574,683.82	793,933.68	942,229.38	10,408,635.09			
																200.00																	
AOI00167700441 - AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA. CUI. 2503451	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		394,656.00	20,837.00	62,510.00	187,531.00	196,908.00	2,262.00	2,375.00	350,000.00	29,219.00	0.00	0.00	1,237,997.00	2,484,295.00			
				EJEC.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		392,214.69	206,727.58	925,000.00	0.00	2,239.68	12,394.06	595,583.91	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,159.92		
																100.00																	
AOI00167700442 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI 2503451	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,366.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.93		
																0.00																	
AOI00167700443 - SUPERVISION. CUI 2503451	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		86,793.00	21,268.00	21,268.00	40,481.00	40,481.00	40,481.00	40,481.00	26,195.00	40,481.00	54,769.00	0.00	30,953.00	443,651.00			
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		600.00	30,348.11	30,588.62	95,743.19	34,975.87	26,447.30	45,090.83	26,194.54	24,789.60	15,332.50	29,171.25	38,316.61	397,598.42		
																40.00																	
AOI00167700444 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI 2503451	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00	35,548.00	37,000.00			
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00		
																100.00																	
AOI00167700426 - DISEÑO. C.U.I.: 2512142	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00		0.00	748,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,632.00	449,086.00	1,435,258.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39	0.00	0.00	0.00	80.00	90.00	92.97	92.97		0.00	717,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,428.80	165,200.00	1,435,257.60			
																103.30																	
AOI00167700428 - SUPERVISION. C.U.I.: 2362485	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	269,282.00	269,282.00	269,282.00	0.00	0.00	110,457.00	190,179.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	424,483.00	1,982,965.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10.00		0.00	11,264.00	95,185.58	238,564.17	95,781.10	207,029.09	252,137.59	189,794.96	133,611.20	60,451.35	206,472.17	171,298.24	1,661,589.45		
																90.91																	
AOI00167700429 - DISEÑO. C.U.I.: 2362485	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00		0.00	0.00	53,044.00	1,140,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,611.00	0.00	0.00	0.00	1,508,111.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	93.38	93.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,055.40	0.00	0.00	754,055.40	0.00	0.00	1,508,110.80		
																103.76																	
AOI00167700430 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2512573	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,030,000.00	0.00	0.00	0.00	3,458,217.00	11,488,217.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	25.00	30.00	40.00	0.00	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459,203.60	0.00	3,030,000.00	0.00	95,000.00	904,013.03	0.00	11,488,216.63		
																66.67																	
AOI00167700431 - OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2512573	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	67,078.00	67,078.00	67,078.00	0.00	0.00	262,655.00	235,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,969.00			
				EJEC.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,969.00		
																100.00																	
AOI00167700432 - SUPERVISION. C.U.I.: 2512573	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	204,415.00	204,415.00	204,415.00	0.00	150,000.00	150,000.00	344,716.00	103,187.00	103,187.00	103,187.00	637,758.00	2,205,280.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00		0.00	107,391.41	139,098.41	124,629.33	171,891.88	234,816.89	129,784.96	344,716.30	61,497.12	183,517.01	105,965.24	309,394.99	1,912,703.54		
																72.73																	
AOI00167700418 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2386498	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,395.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,394.36		
																0.00																	
AOI00167700419 - OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2386498	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	99.10	99.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,153.00	846,329.00	1,475,473.00	6,489.00	15,441.00	15,441.00	2,022,144.00	5,348,470.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.10	0.00	0.00	99.29	99.29	0.00	0.00	99.29		120,824.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45,943.10	0.00	1,475,473.22	3,706,228.52	0.00	0.00	0.00	5,348,469.10		
																100.19																	
AOI00167700420 - SUPERVISION. C.U.I.: 2386498	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00		0.00	234,013.00	234,013.00	234,013.00	83,648.00	249,686.00	200,000.00	157,541.00	153,419.00	153,419.00	153,419.00	688,254.00	2,541,425.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	9.00		0.00	60,262.00	452,196.61	239,126.20	83,648.20	172,197.59	278,154.52	157,345.60	303,062.32	50,064.62	138,397.93	384,694.34	2,319,149.93		
																90.00																	
AOI00167700421 - DISEÑO. C.U.I.: 2386498	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00		0.00	576,688.00	212,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,996.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.67	0.00	0.00	98.00	99.87	99.87	0.00	99.87		0.00	0.00	0.00	0.00	788,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,995.20		
																110.97																	
AOI00167700422 - SUPERVISION. C.U.I.: 2502755	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	5,001.00	68,917.00	68,917.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	590,310.00	797,785.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	5,000.00	6,620.00	115,370.00	11,104.83	68,844.22	51,202.79	16,160.00	4,699.91	960.00	52,603.27	87,628.39	420,193.41		
																125.00																	
AOI00167700425 - SUPERVISION. C.U.I.: 2512142	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	17,900.00	202,538.00	202,538.00	92,212.00	0.00	150,000.00	133,643.00	102,272.00	102,272.00	102,272.00	626,011.00	1,731,658.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	11.00		0.00	17,900.00	101,367.76	208,993.49	36,926.81	173,167.08	194,547.02	133,603.97	137,180.49	21,661.31	271,099.73	160,886.65	1,457,334.31		
																100.00																	
AOI00167700411 - DISEÑO. C.U.I.: 2502652	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	90.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																	

AOI00167700413 - SUPERVISION. C.U.I.: 2502615	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 2.00	1.00 0.00	0.00 1.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	10.00 8.00	80.00	0.00 0.00	216,441.00 121,889.07	216,441.00 67,247.96	216,441.00 67,247.96	0.00 1,488.19	0.00 52,263.51	35,400.00 105,890.86	68,301.00 68,301.33	39,421.00 71,710.72	39,421.00 76,525.00	39,421.00 133,443.17	158,102.00 179,558.12	1,029,389.00 878,317.93
AOI00167700414 - DISEÑO. C.U.I.: 2502615	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG. EJE.	0.00 0.00	45.00 62.30	0.00 0.00	100.00 69.70	0.00 0.00	0.00 99.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 99.40	0.00 99.40	0.00 99.43	100.00 99.43	99.43	90,322.00 182,814.45	176,624.00 49,359.90	0.00 0.00	0.00 6,069.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	266,946.00 266,945.66	
AOI00167700416 - SUPERVISION. C.U.I.: 2511978	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	1.00 2.00	1.00 0.00	1.00 2.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	10.00 9.00	90.00	0.00 0.00	307,468.00 51,528.00	307,468.00 279,772.62	307,468.00 212,285.38	0.00 74,216.15	0.00 159,356.67	307,468.00 307,717.63	95,368.00 95,368.00	85,927.00 243,326.84	85,927.00 41,072.19	85,927.00 218,578.49	660,706.00 293,501.81	2,243,727.00 1,976,723.78
AOI00167700417 - DISEÑO. C.U.I.: 2511978	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG. EJE.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	65.00 68.24	0.00 0.00	0.00 0.00	90.00 88.98	0.00 95.10	0.00 95.59	0.00 0.00	90.00 95.59	106.21	0.00 0.00	668,746.00 170,918.81	668,746.00 0.00	0.00 43,136.65	0.00 4,883.39	0.00 813,899.10	0.00 0.00	146,272.00 146,272.27	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	144,035.00 448,687.97	1,627,799.00 1,627,798.19
AOI00167700404 - DISEÑO. C.U.I.: 2502647	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG. EJE.	0.00 0.00	100.00 94.41	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00 102,872.97	188,666.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 85,792.38	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	188,666.00 188,665.35	
AOI00167700406 - DISEÑO. C.U.I.: 2502864	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG. EJE.	0.00 0.00	98.00 94.41	0.00 0.00	100.00 94.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	123,819.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 119,332.64	0.00 4,485.78	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	123,819.00 123,818.42	
AOI00167700407 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2502968	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG. EJE.	0.00 0.00	23.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 30.00	0.00 0.00	0.00 0.00	80.25 81.90	0.00 82.41	0.00 82.41	100.00 90.00	100.00 90.00	90.00	0.00 0.00	1,154,175.00 0.00	1,236,093.00 0.00	1,454,773.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,154,959.00	1,329,661.00 1,329,660.79	4,421,217.00 2,589,000.57	890,252.00 1,602,026.54	0.00 0.00	60,443.00 0.00	11,701,573.00 11,701,572.59	
AOI00167700408 - SUPERVISION. C.U.I.: 2502968	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 2.00	1.00 2.00	1.00 0.00	1.00 0.00	10.00 8.00	80.00	0.00 0.00	382,161.00 38,553.00	382,161.00 76,873.40	382,161.00 330,351.80	0.00 38,818.12	0.00 167,861.05	679,657.00 320,934.85	0.00 79,312.27	0.00 290,253.95	0.00 198,154.52	0.00 76,493.18	2,045,610.00 114,836.08	2,045,610.00 1,732,442.22
AOI00167700409 - DISEÑO. C.U.I.: 2502968	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG. EJE.	0.00 0.00	89.00 94.83	0.00 0.00	0.00 95.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 100.00	0.00 0.00	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 55,194.00	91,989.00 0.00	42,104.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	189,287.00 189,286.25	
AOI00167700410 - SUPERVISION. C.U.I.: 2502652	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00	1.00 2.00	1.00 0.00	1.00 3.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6.00 6.00	100.00	0.00 0.00	275,603.00 257,658.84	275,603.00 7,093.75	275,603.00 13,622.45	59,000.00 251,953.52	6,989.00 78,568.79	0.00 42,659.28	0.00 61,306.16	0.00 45,433.80	0.00 36,582.28	0.00 46,323.10	0.00 43,133.50	892,798.00 884,335.47
AOI00167700388 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428627	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	1.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	331,571.00 331,571.00	
AOI00167700390 - SUPERVISION. CUI 2428627	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 2.00	1.00 2.00	0.00 2.00	11.00 14.00	127.27	8,215.00 145.45	18,691.00 19,501.12	18,691.00 106,593.94	13,367.00 27,002.36	74,545.00 74,544.65	107,646.00 10,749.45	13,367.00 41,720.83	79,809.00 79,809.31	13,367.00 46,648.72	13,367.00 40,533.88	13,367.00 52,121.11	195,080.00 51,800.72	569,512.00 551,171.54
AOI00167700392 - GESTION DE PROYECTO. C.U.I.: 2501225	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	2.00 2.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	13.00 13.00	100.00	111,017.00 16,464.54	111,017.00 29,812.02	111,017.00 29,203.11	45,849.00 17,261.98	0.00 125,984.70	0.00 43,019.49	0.00 15,250.56	0.00 3,486.60	0.00 11,014.09	0.00 31,036.71	0.00 41,909.36	0.00 13,405.88	378,900.00 377,849.04
AOI00167700393 - SUPERVISION. C.U.I.: 2501225	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00	0.00 2.00	1.00 2.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	9.00 10.00	111.11	0.00 0.00	0.00 25,560.00	0.00 49,200.00	105,243.00 37,899.99	32,500.00 32,500.00	98,202.00 36,650.00	98,202.00 45,100.00	42,050.00 42,050.00	40,000.00 36,400.00	40,000.00 64,295.00	40,000.00 41,029.00	15,743.00 86,256.00	511,940.00 496,939.99
AOI00167700394 - GESTION DE PROYECTO. C.U.I.: 2499925	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	11.00 11.00	100.00	0.00 0.00	118,742.00 36,378.21	118,742.00 46,699.92	118,742.00 62,561.60	0.00 56,024.59	120,256.00 37,867.18	0.00 52,406.94	0.00 7,452.01	0.00 38,161.01	0.00 28,490.12	0.00 61,445.93	0.00 44,012.46	476,482.00 471,499.97
AOI00167700395 - SUPERVISION. C.U.I.: 2499925	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00	0.00 2.00	0.00 2.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	7.00 10.00	142.86	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	112,091.00 67,098.39	67,098.00 30,931.73	35,561.00 62,039.70	0.00 42,164.84	35,561.00 82,837.61	69,227.00 74,160.34	69,226.00 93,172.52	69,226.00 111,896.04	375,097.00 824,044.51		
AOI00167700376 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428584	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	1.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	351,784.00 351,783.66	
AOI00167700378 - SUPERVISION. CUI 2428584	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 2.00	1.00 2.00	0.00 2.00	11.00 14.00	127.27	145.00 145.45	20,598.00 19,021.96	20,598.00 105,880.23	14,681.00 26,526.57	74,099.00 74,099.08	110,233.00 10,314.23	14,681.00 41,262.11	79,359.00 79,359.26	142,367.00 46,022.21	88,202.00 39,233.87	0.00 51,573.06	0.00 53,164.42	564,963.00 546,602.45
AOI00167700380 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428585	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	121,069.00 121,068.97	
AOI00167700382 - SUPERVISION. CUI 2428585	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 2.00	1.00 2.00	0.00 2.00	11.00 14.00	127.27	8,212.00 145.45	18,744.00 19,021.96	18,744.00 105,880.24	13,352.00 26,526.57	74,099.00 74,099.08	105,875.00 9,826.57	13,352.00 41,200.38	79,164.00 79,164.19	13,352.00 45,358.84	13,352.00 39,233.88	40,057.00 63,377.49	177,056.00 53,164.37	575,359.00 556,999.02
AOI00167700384 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428588	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	249,249.00 249,248.02	
AOI00167700386 - SUPERVISION. CUI 2428588	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJE.	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 2.00	1.00 2.00	0.00 2.00	11.00 14.00	127.27	21,419.00 145.45	30,220.00 19,022.95	30,220.00 93,524.30	21,454.00 26,525.58	75,754.00 75,754.26	57,360.00 10,283.95	21,454.00 42,102.96	81,014.00 81,014.36	21,454.00 46,905.60	21,454.00 40,047.88	59,291.00 52,446.20	119,066.00 53,978.37	560,160.00 541,751.86

AOI00167700359 - SUPERVISIÓN. CUI 2515563	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	81.82	17,997.00	27,033.00	27,033.00	22,558.00	88,735.00	15,181.00	22,558.00	114,554.00	22,558.00	22,558.00	67,675.00	127,843.00	576,283.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00		0.00	23,340.59	35,334.36	28,569.01	88,735.02	43,890.98	13,614.84	114,554.03	65,463.68	24,295.67	23,879.45	49,914.80	511,592.43
AOI00167700361 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2497405	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00
AOI00167700366 - SUPERVISIÓN. CUI 2428577	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	30.00	190.00	14,029.00	16,834.00	35,791.00	35,791.00	35,791.00	35,791.00	11,803.00	35,791.00	11,777.00	0.00	0.00	233,588.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		189.99	18,093.43	20,852.88	20,151.55	8,726.74	20,658.65	11,137.70	11,803.01	17,278.28	22,017.07	29,545.65	31,695.22	212,150.17
AOI00167700373 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2497426	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	274,227.00	124,227.00	210,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,639.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	33,448.44	209,134.76	16,081.32	38,212.06	37,383.83	22,559.66	45,904.22	20,726.43	90,730.94	28,401.11	2,733.34	545,316.11
AOI00167700372 - SUPERVISIÓN. CUI 2428578	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	109.09	145.00	24,526.00	24,526.00	17,515.00	74,645.00	104,045.00	17,514.00	79,809.00	17,515.00	17,515.00	243,392.00	0.00	621,147.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	12.00		145.45	19,501.13	106,593.93	27,002.42	74,644.58	10,859.74	41,679.45	79,809.26	46,287.33	59,645.13	85,003.76	51,721.73	602,893.91
AOI00167700375 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2497426	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	52,499.00	131,247.00	131,247.00	113,678.00	103,522.00	124,243.00	88,470.00	124,243.00	125,580.00	69,663.00	0.00	1,064,392.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	95,959.33	106,788.25	91,523.75	113,678.21	89,886.54	124,220.09	88,469.83	90,900.00	85,150.00	68,980.00	101,686.00	1,057,242.00
AOI00167700348 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2497573	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00	593.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.99	0.00	592.99
AOI00167700351 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513473	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,141.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	51,140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,140.26
AOI00167700354 - SUPERVISIÓN. CUI 2513473	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	81.82	0.00	29,295.00	29,295.00	24,050.00	80,671.00	28,537.00	24,050.00	107,061.00	24,050.00	24,050.00	72,150.00	87,209.00	530,418.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	23,340.59	35,217.74	28,568.76	80,670.55	40,842.63	13,614.80	107,061.49	55,634.58	23,686.89	25,779.93	42,074.72	476,492.68
AOI00167700355 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2515563	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.30	0.00	0.00	43.86	0.00	0.00	52.57	52.57	143.62	256,308.00	153,785.00	410,093.00	410,093.00	1,283,318.00	6,959,601.00	3,721,622.00	2,943,466.00	1,149,097.00	1,149,097.00	1,149,097.00	6,387,270.00	25,972,847.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	24.52	0.00	0.00	75.50	0.00	75.50	0.00	75.50		588,000.00	604,546.40	1,847,384.00	2,069,986.61	1,283,318.04	3,701,702.39	3,374,782.06	2,943,466.14	3,747,011.14	2,183,324.65	1,071,169.82	841,503.29	24,256,194.54
AOI00167700357 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2515563	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	184,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,511.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	184,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,510.00
AOI00167700358 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2515563	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	132,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,860.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	132,859.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,859.73
AOI00167700339 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2513465	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.20	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	20.54	20.54	132.86	1,188,829.00	0.00	0.00	0.00	226,063.00	4,372,799.00	1,831,105.00	35,607.00	2,039,928.00	0.00	0.00	711,533.00	10,405,864.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	2.42	19.66	20.41	27.29	27.29		1,100,000.00	150,082.48	154,407.20	2,122,576.28	226,062.45	252,545.32	308,403.12	35,606.64	4,356,477.31	250,000.00	700,000.00	749,703.00	10,405,863.80
AOI00167700340 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2496772	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	121,167.00	100,000.00	100,000.00	2,405.00	21,785.00	17,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,475.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		835.49	58,405.25	43,462.11	2,405.05	21,784.98	33,982.53	29,923.51	39,079.85	16,690.67	31,192.16	48,283.44	23,739.35	349,784.39
AOI00167700342 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2496772	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	350,000.00	350,000.00	420,000.00	0.00	0.00	46,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,884.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	83,333.34	127,343.50	94,104.09	99,956.60	80,214.93	117,390.21	93,915.33	107,856.76	80,900.00	121,673.23	131,994.33	1,138,682.32
AOI00167700345 - SUPERVISIÓN. CUI 2513465	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	54.55	38,316.00	31,275.00	31,275.00	25,944.00	102,644.00	0.00	25,943.00	117,003.00	25,944.00	25,944.00	25,944.00	342,453.00	792,685.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		0.00	26,607.58	38,507.70	33,734.76	104,660.42	57,601.73	23,406.80	117,003.43	115,311.66	30,906.76	35,820.13	57,886.41	641,447.38
AOI00167700346 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2497573	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	5,400.00
AOI00167700347 - AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2513473	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	29.19	0.00	0.00	29.40	0.00	0.00	45.05	45.05	135.32	61,000.00	135,227.00	360,606.00	360,606.00	822,556.00	5,784,496.00	1,542,292.00	4,781,434.00	440,636.00	440,636.00	440,636.00	7,069,461.00	22,239,586.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00	35.75	0.00	0.00	60.96	0.00	60.96	0.00	60.96		61,000.00	507,400.11	2,272,800.59	1,639,832.90	822,555.94	3,543,227.68	1,431,244.60	4,781,433.87	1,300,000.00	2,944,640.68	1,399,107.24	1,536,342.00	22,239,585.61
AOI00167700992 - GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL. C.U.I.: 2497426	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

CONTRACTUAL - AOI00167700987 - ADQUISICION DE TERRENO PARA OBRAS PUBLICAS.C.U.I.: 2503389	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,096.00	590,096.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,095.33	590,095.33	
AOI00167700337 - SUPERVISION. CUI 2428725	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	90.91	20,434.00	22,512.00	22,512.00	22,512.00	82,631.00	21,692.00	22,512.00	79,932.00	22,512.00	22,512.00	45,024.00	124,196.00	508,981.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	23,340.58	35,240.70	28,568.76	82,630.67	41,778.92	13,614.84	79,931.65	89,080.76	20,856.76	20,380.14	42,607.25	478,031.03	
AOI00167700338 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2496772	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	150.00	482,094.00	1,337,793.00	1,337,793.00	7,850,769.00	0.00	0.00	0.00	5,425,858.00	4,300,000.00	3,500,000.00	3,000,000.00	11,374,371.00	38,608,678.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,538,015.82	1,987,044.19	4,112,487.43	2,370,901.56	0.00	0.00	13,434,588.92	5,425,857.71	4,534,144.17	3,270,074.05	0.00	935,563.51	38,608,677.36	
AOI00167700982 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2502892	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,101.00	0.00	293,101.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,100.24	0.00	0.00	293,100.24	
AOI00167700985 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2545188	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757,276.00	5,757,276.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393,060.22	0.00	5,393,060.22	
AOI00167700986 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2539202	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,141.00	1,878,141.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,725.30	0.00	1,875,725.30	
AOI00167700987 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2542271	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,598.00	830,598.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,529.69	0.00	829,529.69	
AOI00167700988 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2542639	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,915.00	0.00	1,562,915.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,967.30	0.00	357,967.30	
AOI00167700991 - GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL. C.U.I.: 2497405	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.00	10,856.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.86	8,629.30	1,540.95	0.00	10,855.11	
AOI00167700974 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503076	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,254.00	215,043.00	516,297.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,296.64	0.00	0.00	516,296.64	
AOI00167700976 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503125	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,688.00	280,110.00	411,798.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,797.21	0.00	0.00	411,797.21
AOI00167700977 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503176	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,766.00	256,193.00	354,959.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,958.45	0.00	0.00	354,958.45
AOI00167700978 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503195	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,732.00	924,556.00	1,405,288.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,643.91	0.00	702,643.91	1,405,287.82
AOI00167700979 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503213	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,828.00	741,648.00	1,018,476.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,237.96	0.00	509,237.95	1,018,475.91
AOI00167700980 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503124	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,744.00	36,992.00	403,736.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,735.58	0.00	0.00	403,735.58
AOI00167700966 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2532678	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235,910.00	7,235,910.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,959.85	0.00	4,802,292.18	7,034,252.03
AOI00167700967 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2532763	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,211.00	3,061,211.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	122,744.66	0.00	0.00	0.00	42,619.68	0.00	165,364.34	
AOI00167700968 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL CUI: 2503622	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,552.00	293,274.00	359,826.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,825.78	0.00	359,825.78	
AOI00167700970 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL CUI: 2503626	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,156.00	495,610.00	783,766.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,882.58	0.00	391,882.58	783,765.16
AOI00167700972 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503358	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00																											

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ATENCIÓN TEMPORAL CUI.: 2503066				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,582.27	648,582.27	0.00	1,297,164.54					
AOI00167700954 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2510795	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,987.00	985,987.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,075.52	0.00	0.00	66,560.14	0.00	0.00	0.00	904,635.66
AOI00167700959 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2520459	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,084.00	1,545,084.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,301.10	0.00	0.00	145,948.75	0.00	0.00	0.00	1,459,249.85
AOI00167700961 - SUPERVISIÓN. CUI. 2509868	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,001.00	51,001.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.40	43,000.60	51,001.00	
AOI00167700963 - ELABORACIÓN DEL DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN VIRÚ 2 - LA LIBERTAD.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,729.00	0.00	0.00	0.00	143,653.00	303,382.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,653.11	154,502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	270,155.73
AOI00167700964 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428578	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,998.00	15,998.00	6,001.00	110,519.00	148,516.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,462.38	7,534.49	0.00	34,579.63	0.00	30,333.64	35,323.53	138,233.67
AOI00167700965 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. C.U.I.: 2501225	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,906.00	0.00	0.00	0.00	11,263.00	21,169.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11,261.97	21,168.13
AOI00167700945 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428581	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,699.00	92,699.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056.86	9,158.24	0.00	1,999.98	0.00	24,171.80	25,184.53	79,571.41
AOI00167700947 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2524692	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503,453.00	3,503,453.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,705.40	0.00	0.00	621,033.87	0.00	0.00	121,867.57	3,472,606.84
AOI00167700948 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 2524730	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,740.00	504,740.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,022.38	0.00	0.00	47,677.75	0.00	0.00	0.00	476,700.13
AOI00167700949 - SUPERVISIÓN. CUI. 2517877	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,666.00	57,666.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,666.00
AOI00167700950 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. C.U.I.: 22521997	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,085.00	812,085.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,261.51	0.00	0.00	76,709.62	0.00	0.00	0.00	766,971.13
AOI00167700953 - SUPERVISIÓN. CUI. 2513671	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	45,000.00
AOI00167700938 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428584	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,273.00	87,546.00	120,819.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,927.81	8,344.70	0.00	34,579.63	0.00	21,154.82	22,038.78	111,045.74
AOI00167700939 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428585	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	14,066.00	16,023.00	12,109.00	68,855.00	112,833.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,291.71	8,576.97	0.00	34,579.63	0.00	18,521.46	19,300.11	104,269.88
AOI00167700940 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428588	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,664.00	145,664.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,889.15	7,616.90	0.00	34,579.63	0.00	29,390.58	30,621.94	132,098.20
AOI00167700941 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428627	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,873.00	10,873.00	9,235.00	76,677.00	107,658.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,251.75	8,728.96	0.00	3,996.45	0.00	29,042.93	30,263.49	94,283.58
AOI00167700943 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2428687	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,460.00	53,460.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	88.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	93.94
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,605,246,652.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,528,414,702.13
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	654
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar

Guardar



Firmado digitalmente por:
MELENDEZ HUASASQUICHE
Alexander Octavio FAU 20602114091
hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 20/03/2023 15:04:25-0500



Firmado digitalmente por:
PEÑA ALAN OCA Marcelo
Daniel FAU 20602114091 hard
Motivo: Doy Vº Bº 34/34
Fecha: 20/03/2023 14:59:29-0500

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

viernes, 3 de febrero de 2023

Año : 2022

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UE: 001713 - Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y las Empresas, a Nivel Nacional

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 FACILITAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MEJOREN SU GESTIÓN, A FIN DE QUE EJERZAN SUS FUNCIONES DE REGULACIÓN O PRESTEN SERVICIOS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.																															
AEI.04.01 ESTRATEGIA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS PRESENCIALES DE ATENCIÓN (CENTROS MAC).																															
AOI00171300003 - MEJORA DE LA GESTION EN LA ATENCIÓN A CIUDADANO Y EMPRESAS	Muy Alta	CENTRO DE ATENCIÓN EQUIPADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	5.00	839,437.48	1,561,831.61	2,239,967.49	3,642,151.90	2,840,630.23	1,942,099.44	794,718.07	572,893.91	1,183,755.09	616,361.93	1,157,815.52	1,190,329.33	18,581,992.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	80.00	839,437.48	1,561,831.61	2,061,183.49	3,133,291.57	2,840,630.23	1,748,764.81	1,209,585.92	572,893.91	925,709.22	616,361.94	1,389,731.39	1,418,152.54	18,317,574.11
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:														80.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:												18,317,574.11
AEI.04.03 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTANDARIZADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS																															
AOI00171300001 - SIMPLIFICACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y MEJORA REGULATORIA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	5.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	8.00	26.00	91,958.15	114,368.47	196,415.15	301,780.00	235,481.54	261,517.20	201,960.38	295,461.62	249,934.10	681,643.13	654,284.45	486,473.81	3,771,278.00	
				EJEC.	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	0.00	2.00	0.00	5.00	6.00	28.00	100.00	91,958.15	114,368.47	207,634.46	140,972.02	235,481.54	269,568.72	220,442.35	295,461.62	500,918.53	558,239.07	497,606.80	592,036.56	3,724,688.29
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:												3,724,688.29
AEI.04.04 INSTRUMENTOS INNOVADORES IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																															
AOI00171300004 - MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	1.00	18.00	11.00	10.00	9.00	12.00	8.00	9.00	30.00	114.00	171,992.03	221,937.51	351,678.94	610,227.62	565,739.33	503,566.43	586,650.00	792,146.67	873,504.60	1,236,334.10	1,749,493.39	3,424,920.38	11,088,191.00	
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	7.00	18.00	12.00	12.00	9.00	18.00	10.00	18.00	27.00	137.00	100.00	171,992.03	221,937.51	418,992.68	360,564.99	565,739.33	550,320.08	536,968.89	792,146.67	1,025,804.68	1,264,400.84	1,334,955.54	3,727,431.66	10,971,254.90
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:												18,933,623.50
AOI00171300005 - GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	2.00	1.00	21.00	425,750.00	466,856.17	500,000.00	588,019.90	668,249.43	681,771.23	710,633.04	586,290.25	738,305.77	525,450.46	576,729.46	649,951.29	7,118,007.00	
				EJEC.	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	4.00	3.00	1.00	1.00	2.00	23.00	100.00	425,750.00	466,856.17	542,699.39	598,482.31	668,249.43	611,211.77	561,937.80	584,837.25	684,466.52	525,450.46	757,169.20	688,750.58	7,115,860.88
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:												18,933,623.50
AOI00171300006 - CONTROL CONCURRENTE	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,508.00	0.00	0.00	846,508.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,507.72	0.00	0.00	846,507.72
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:												18,933,623.50
AEI.04.05 ESTRATEGIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO																															



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00171300002 - MEJORA Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE INTEROPERABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO

Muy Alta

INFORME

Acumulado Anual

PROG.

0.001.003.003.003.000.007.006.002.005.0010.00

43.00

EJEC.

0.001.003.004.002.003.002.007.005.004.005.0027.00

63.00

100.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:

100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:

25,910,886.81

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)

96.7

MEDIANA DEL AV% DEL POI

100.00

TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA

67,557,834.00

TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA

66,886,772.71

AO CON INFORMACIÓN COMPLETA

6

AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar

Guardar


.....
MYRIAM ROSA ESCALANTE SANCHEZ
Especialista en Planificación y Presupuesto
Manejo de Servicios a Ciudadanos y Empresas
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

UE: 001733 - PCM-SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LA COMISION AD HOC CREADA POR LA LEY N° 29625

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AXE DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	11,421,589.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	11,436,685.52
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(a) El porcentaje del reporte solo es AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; mínimo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(b) La columna **AVANCE ACUMULADO**, en la fila PROG y EJEJ de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es **Acumulado Anual** se suman los valores de enero a junio; (b) si es **Acumulado Mensual** se toma el último valor mayor a cero del mes; y (c) si es **No Acumulado** solo se señala con 0.

(c) La columna **EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL**, en la fila PROG y EJEJ de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es **Acumulado Anual** o **Acumulado Mensual**, se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es **No Acumulado**, como el promedio de ejecución / programación*100 de cada mes. Mostrará 5.1 si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(d) La sigla S.I. significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(e) La sigla S.P. significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(f) Las cifras de **EJECUCIÓN FÍSICA POR AÑO** son calculadas como el promedio del **AVANCE % ACUMULADO** de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con "N" S.P.

(g) La cifra de **EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL**, es calculado como el promedio de la **EJECUCIÓN FÍSICA POR AÑO**.

ALERTAS IDENTIFICADAS