

INFORME N°D00078 – 2023 -OA-MLSM

A : **AUGUSTO VARGAS IBAZETA**
JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

De : **MÓNICA LETICIA SHUAN MAGUIÑA**
ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto : Seguimiento al PAC 2023 (07 de junio 2023)

Referencia : a) Memorando N° D000275-2023-PCM-SA (09MAY2023)
b) Proveído N° D004512-2023-PCM-OGA (10MAY2023)
c) Proveído N° D012445-2023-PCM-OA (10MAY2023)

Lugar y Fecha : Lima, 08 de mayo de 2023

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, con la finalidad de informar el estado de los procedimientos previstos en el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2023 de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante documento de la referencia a), la Secretaria Administrativa solicita a la Oficina General de Administración un reporte de estado situacional de los procedimientos previstos en el Plan Anual de Contrataciones 2023, incluyendo el estado situacional de las actuaciones preparatorias correspondientes a los procedimientos previstos para el mes de junio.
- 1.2. Mediante proveído de la referencia b), la Oficina General de Abastecimiento solicita a la Oficina de Abastecimiento dar atención en el plazo solicitado.
- 1.3. Mediante proveído de la referencia c), la Coordinadora de Programación y Selección de Procesos solicita a la suscrita dar atención en el plazo.

2. ANALISIS

2.1. Con el fin de brindar información actualizada se realizó el análisis con corte al 07 de junio de 2023, donde el Plan Anual de Contrataciones 2023 de la Unidad Ejecutora 03: Secretaría General de la Presidencia de Consejo de Ministros, está conformado por 29 inclusiones y 01 exclusión de procesos de selección, según el siguiente detalle:

Versión	Versión	Documento de Aprobación - Resolución		Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número total de procesos incluidos	Número total de procesos excluidos	Estado
		Número	Fecha						
PAC Inicial	1	003-2023-PCM/OGA	13/01/2023	17/01/2023	17,153,838.11		18	0	Publicado
1ra modificación	2	037-2023-PCM/OGA	23/03/2023	23/03/2023	254,264.63		2	0	Publicado
2da modificación	3	049-2023-PCM/OGA	12/04/2023	12/04/2023	925,606.80	9,240,303.60	4	1	Publicado
3ra modificación	4	068-2023-PCM/OGA	12/05/2023	15/04/2023	140,000.00		1	0	Publicado
4ta modificación	5	073-2023-PCM/OGA	23/05/2023	23/04/2023	1,097,739.60		4	0	Publicado
5ta modificación	6	079-2023-PCM/OGA	2/06/2023	2/06/2023	159,249.21		1	0	Publicado
					19,730,698.35	9,240,303.60	30	1	
Total importe PAC / Total procedimientos						10,490,394.75	29		

2.2. De los 29 procedimientos de selección vigentes, se han convocado 17 procesos de selección, de los cuales 12 se encuentran contratados, 3 adjudicados y 2 en convocatoria. El detalle de los estados de cada proceso convocado se encuentra en el cuadro resumen líneas abajo:

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS PREVISTO EN EL PAC 2023

ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	% PAC	VALOR	
			ESTIMADO / REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO
CONTRATADO	12	41%	3,315,040.54	2,474,452.53
CONSENTIDO	0	0%	-	-
ADJUDICADO	3	10%	691,548.10	606,771.33
DESIERTO	0	0%		-
CONVOCADO	2	7%	212,000.00	-
PENDIENTE	12	41%	6,271,806.11	-
	29	100%	10,490,394.75	3,081,223.86
EXCLUIDO	1			

2.3 Respecto al estado del procedimiento de selección previsto de convocatoria en el mes mayo, se detalla lo siguiente:

** PROCESOS PROGRAMADOS AL MES DE MAYO					
N° PAC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA CONVOCATORIA	DETALLE
4	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS FUNCIONARIOS, AUTORIDADES Y VISITAS OFICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	MAYO	EN REVISIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EL 08.06.2023
25	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA SOLUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	MAYO	EN VALIDACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EL 07.06.2023

2.5 Respecto a los procesos programados para el mes de junio se hace de conocimiento en el siguiente detalle:

** PROCESOS PROGRAMADOS AL MES DE JUNIO					
N° PAC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA CONVOCATORIA	DETALLE
26	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO (CPU Y MONITORES) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN CON CUI N° 2549956 CENTRO MAC LIMA ESTE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	PENDIENTE DE CONVOCAR	JUNIO	VERIFICACION DE RESULTADO DE ACUERDO MARCO EL 08.06.2023
27	ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES Y AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA LA SEDE MAC - LIMA ESTE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	JUNIO	EN TRÁMITE DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES PARA LA SEDE MAC - LIMA ESTE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	JUNIO	EN TRÁMITE DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
29	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (IMPRESORA) PARA EL MAC - LIMA ESTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA IOARR CON CUI N° 2549956	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	PENDIENTE DE CONVOCAR	JUNIO	EN ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PLAZO
30	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DEL MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	JUNIO	EN APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

2.7 Respecto al cumplimiento y la programación, se informa las cantidades de convocatorias por cada mes actualizadas a la fecha. Así mismo se informa que se ha logrado ejecutar el 59% del PAC 2023, lo cual se detalla a continuación:

MES DE CONVOCATORIA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO / REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	% PAC	CUMPLIMIENTO
ENERO	1	946,386.26	192,442.90	3%	100%
FEBRERO	6	1,390,556.95	1,459,141.38	21%	100%
MARZO	2	254,264.63	222,853.03	7%	100%
ABRIL	6	1,415,380.80	1,206,786.55	21%	100%
MAYO	2	212,000.00	-	7%	
JUNIO	5	1,256,988.81	-		
JULIO	0	-	-		
AGOSTO	1	3,112,762.35	-		
SETIEMBRE	1	1,064,310.66	-		
OCTUBRE	1	239,720.17	-		
NOVIEMBRE	1	270,000.00	-		
DICIEMBRE	3	328,024.12	-		
TOTAL GENERAL	29	10,490,394.75	3,081,223.86	59%	

3. CONCLUSIONES

3.1. Se remite el seguimiento al PAC 2023 al 07 de junio de 2023, indicando el estado situacional de cada una de ellas.

3.2. De estar conforme, se sugiere remitir el presente informe a la Oficina General de Administración en atención a lo solicitado por la Secretaría Administrativa.

Es todo cuanto tengo a bien informar a usted, para los fines correspondientes.

Atentamente,

Mónica Leticia Shuan Maguiña
Especialista en Programación y Presupuesto