

## INFORME N°D00095 – 2023 -OA-MLSM

A : **AUGUSTO VARGAS IBAZETA**  
JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

De : **MÓNICA LETICIA SHUAN MAGUIÑA**  
ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto : Seguimiento al PAC 2023 (07 de julio 2023)

Referencia : a) Memorando N° D000402-2023-PCM-SA (12JUN2023)  
b) Proveído N° D005741-2023-PCM-OGA (12JUN2023)  
c) Proveído N° D017332-2023-PCM-OA (13JUN2023)

Lugar y Fecha : Lima, 07 de julio de 2023

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, con la finalidad de informar el estado de los procedimientos previstos en el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2023 de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros:

### 1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante documento de la referencia a), la Secretaria Administrativa solicita a la Oficina General de Administración un reporte de estado situacional de los procedimientos previstos en el Plan Anual de Contrataciones 2023, incluyendo el estado situacional de las actuaciones preparatorias correspondientes a los procedimientos previstos para el mes de julio.
- 1.2. Mediante proveído de la referencia b), la Oficina General de Abastecimiento solicita a la Oficina de Abastecimiento dar atención en el plazo solicitado.
- 1.3. Mediante proveído de la referencia c), la Coordinadora de Programación y Selección de Procesos solicita a la suscrita dar atención en el plazo.

### 2. ANALISIS

2.1. Con el fin de brindar información actualizada se realizó el análisis con corte al 07 de julio de 2023, donde el Plan Anual de Contrataciones 2023 de la Unidad Ejecutora 03: Secretaría General de la Presidencia de Consejo de Ministros, está conformado por 31 inclusiones y 01 exclusión de procesos de selección, según el siguiente detalle:

Versión	Versión	Documento de Aprobación - Resolución		Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número total de procesos incluidos	Número total de procesos excluidos	Estado
		Número	Fecha						
PAC Inicial	1	003-2023-PCM/OGA	13/01/2023	17/01/2023	17,153,838.11		18	0	Publicado
1ra modificación	2	037-2023-PCM/OGA	23/03/2023	23/03/2023	254,264.63		2	0	Publicado
2da modificación	3	049-2023-PCM/OGA	12/04/2023	12/04/2023	925,606.80	9,240,303.60	4	1	Publicado
3ra modificación	4	068-2023-PCM/OGA	12/05/2023	15/04/2023	140,000.00		1	0	Publicado
4ta modificación	5	073-2023-PCM/OGA	23/05/2023	23/04/2023	1,097,739.60		4	0	Publicado
5ta modificación	6	079-2023-PCM/OGA	2/06/2023	2/06/2023	159,249.21		1	0	Publicado
6ta modificación	7	091-2023-PCM/OGA	28/06/2023	28/06/2023	417,799.31		2	0	Publicado
					20,148,497.66	9,240,303.60	32	1	
<b>Total importe PAC / Total procedimientos</b>					<b>10,908,194.06</b>		<b>31</b>		

2.2. De los 31 procedimientos de selección vigentes, se han convocado 22 procesos de selección, de los cuales 17 se encuentran contratados, 2 adjudicados y 3 en convocatoria. El detalle de los estados de cada proceso convocado se encuentra en el cuadro resumen líneas abajo:

**TOTAL DE PROCEDIMIENTOS PREVISTO EN EL PAC 2023**

ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	% PAC	VALOR ESTIMADO / REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO
CONTRATADO	17	55%	4,506,791.61	3,383,360.82
CONSENTIDO	0	0%	-	-
ADJUDICADO	2	6%	587,000.00	577,034.00
DESIERTO	0	0%		-
CONVOCADO	3	10%	387,592.11	
PENDIENTE	8	26%	5,354,810.34	-
CANCELADO	1	3%	72,000.00	
	<b>31</b>	<b>100%</b>	<b>10,908,194.06</b>	<b>3,960,394.82</b>
EXCLUIDO	1			

2.3 Respecto al estado del procedimiento de selección previsto de convocatoria en el mes junio, se detalla lo siguiente:

** PROCESOS PROGRAMADOS AL MES DE JUNIO					
N° PAC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA CONVOCATORIA	DETALLE
26	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO (CPU Y MONITORES) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN CON CUI N° 254956 CENTRO MAC LIMA ESTE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CONTRATADO	JUNIO	ORDEN DE COMPRAN° 00096-OA(12.06.2023)
27	ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES Y AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA LA SEDE MAC - LIMA ESTE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADJUDICADO	JUNIO	EN CONSENTIMIENTO HASTA EL 12.07.2023
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES PARA LA SEDE MAC - LIMA ESTE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	JUNIO	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EL 07.07.2023
29	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (IMPRESORA) PARA EL MAC - LIMA ESTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA IOARR CON CUI N° 254956	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CONTRATADO	JUNIO	ORDEN DE COMPRAN° 00104-OA(20.06.2023)
30	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	JUNIO	REGISTRO DE PARTICIPANTES DEL 17.06.2023 AL 13.07.2023

2.5 Respecto a los procesos programados para el mes de julio se hace de conocimiento en el siguiente detalle:

** PROCESOS PROGRAMADOS AL MES DE JULIO					
N° PAC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA CONVOCATORIA	DETALLE
31	TONER LEXMARK MS622 COD REF 56F4U00 NEGRO	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CONVOCADO	JULIO	PUBLICADO EN PERU COMPRAS
32	SERVICIO DE SOPORTE DE FÁBRICA PARA LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE BACKUP DE MARCA VEEAM O EQUIVALENTE PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	JULIO	EN CONFORMACION DE COMITÉ DE SELECCIÓN CON MEMORANDO N° 3407

2.7 Respecto al cumplimiento y la programación, se informa las cantidades de convocatorias por cada mes actualizadas a la fecha. Así mismo se informa que se ha logrado ejecutar el 70.97% del PAC 2023, lo cual se detalla a continuación:

MES DE CONVOCATORIA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO / REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	% PAC	CUMPLIMIENTO
ENERO	1	946,386.26	276,421.26	3%	100%
FEBRERO	6	1,390,556.95	1,459,141.38	19%	100%
MARZO	2	254,264.63	222,853.03	6%	100%
ABRIL	6	1,415,380.80	1,206,786.55	19%	100%
MAYO	2	212,000.00	115,000.00	6%	100%
JUNIO	5	1,256,988.81	680,192.60	16%	100%
JULIO	2	417,799.31	-		
AGOSTO	1	3,112,762.35	-		
SEPTIEMBRE	1	1,064,310.66	-		
OCTUBRE	1	239,720.17	-		
NOVIEMBRE	1	270,000.00	-		
DICIEMBRE	3	328,024.12	-		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31</b>	<b>10,908,194.06</b>	<b>3,960,394.82</b>	<b>70.97%</b>	

### 3. CONCLUSIONES

3.1. Se remite el seguimiento al PAC 2023 al 07 de julio de 2023, indicando el estado situacional de cada una de ellas.

3.2. De estar conforme, se sugiere remitir el presente informe a la Oficina General de Administración en atención a lo solicitado por la Secretaría Administrativa.

Es todo cuanto tengo a bien informar a usted, para los fines correspondientes.

Atentamente,



Mónica Leticia Shuan Maguiña  
Especialista en Programación y Presupuesto