

INFORME N°D000101 – 2023 -OA-MLSM

A : **AUGUSTO VARGAS IBAZETA**
JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

De : **MÓNICA LETICIA SHUAN MAGUIÑA**
ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto : Seguimiento al PAC 2023 (07 de agosto de 2023)

Referencia : a) Memorando N° D000498-2023-PCM-SA (10JUL2023)
b) Proveído N° D006917-2023-PCM-OGA (11JUL2023)
c) Proveído N° D020528-2023-PCM-OA (17JUL2023)

Lugar y Fecha : Lima, 07 de agosto de 2023

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, con la finalidad de informar el estado de los procedimientos previstos en el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2023 de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante documento de la referencia a), la Secretaria Administrativa solicita a la Oficina General de Administración un reporte de estado situacional de los procedimientos previstos en el Plan Anual de Contrataciones 2023, incluyendo el estado situacional de las actuaciones preparatorias correspondientes a los procedimientos previstos para el mes de agosto.
- 1.2. Mediante proveído de la referencia b), la Oficina General de Abastecimiento solicita a la Oficina de Abastecimiento dar atención en el plazo solicitado.
- 1.3. Mediante proveído de la referencia c), la Coordinadora de Programación y Selección de Procesos solicita a la suscrita dar atención en el plazo.

2. ANALISIS

2.1. Con el fin de brindar información actualizada se realizó el análisis con corte al 07 de agosto de 2023, donde el Plan Anual de Contrataciones 2023 de la Unidad Ejecutora 03: Secretaría General de la Presidencia de Consejo de Ministros, está conformado por 38 inclusiones y 01 exclusión de procesos de selección, según el siguiente detalle:

Versión	Versión	Documento de Aprobación - Resolución		Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número total de procesos incluidos	Número total de procesos excluidos	Estado
		Número	Fecha						
PAC Inicial	1	003-2023-PCM/OGA	13/01/2023	17/01/2023	17,153,838.11		18	0	Publicado
1ra modificación	2	037-2023-PCM/OGA	23/03/2023	23/03/2023	254,264.63		2	0	Publicado
2da modificación	3	049-2023-PCM/OGA	12/04/2023	12/04/2023	925,606.80	9,240,303.60	4	1	Publicado
3ra modificación	4	068-2023-PCM/OGA	12/05/2023	15/04/2023	140,000.00		1	0	Publicado
4ta modificación	5	073-2023-PCM/OGA	23/05/2023	23/04/2023	1,097,739.60		4	0	Publicado
5ta modificación	6	079-2023-PCM/OGA	2/06/2023	2/06/2023	159,249.21		1	0	Publicado
6ta modificación	7	091-2023-PCM/OGA	28/06/2023	28/06/2023	417,799.31		2	0	Publicado
7ma modificación	8	098-2023-PCM/OGA	11/07/2023	11/07/2023	392,800.00		1	0	Publicado
8va modificación	9	112-2023-PCM/OGA	2/08/2023	2/08/2023	1,333,448.90		6	0	Publicado
					21,874,746.56	9,240,303.60	39	1	
Total importe PAC / Total procedimientos						12,634,442.96	38		

2.2. De los 38 procedimientos de selección vigentes, se han convocado 24 procesos de selección, de los cuales 20 se encuentran contratados, 3 adjudicados y 1 en convocatoria. El detalle de los estados de cada proceso convocado se encuentra en el cuadro resumen líneas abajo:

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS PREVISTO EN EL PAC 2023

ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	% PAC	VALOR	
			ESTIMADO / REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO
CONTRATADO	20	53%	5,171,597.88	4,096,941.45
CONSENTIDO	0	0%	-	-
ADJUDICADO	3	8%	649,778.88	259,893.97
DESIERTO	0	0%		-
CONVOCADO	1	3%	392,800.00	
PENDIENTE	13	34%	6,348,266.20	-
CANCELADO	1	3%	72,000.00	
	38	100%	12,634,442.96	4,356,835.42
EXCLUIDO	1			

2.3 Respecto al estado del procedimiento de selección previsto de convocatoria en el mes julio, se detalla lo siguiente:

** PROCESOS PROGRAMADOS AL MES DE JULIO					
N° PAC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA CONVOCATORIA	DETALLE
31	TONER LEXMARK MS52Z COD REF 59F4U00 NEGRO	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CONTRATADO	JULIO	ORDEN DE COMPRAN° 00128-OA(13.07.2023)
32	SERVICIO DE SOPORTE DE FÁBRICA PARA LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE BACKUP DE MARCA VEEAM O EQUIVALENTE PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADJUDICADO	JULIO	EN CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO (11.08.2023)
33	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL PARA EL CENTRO DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO MAC HUÁNUCO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	JULIO	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO (08.08.2023)

2.5 Respecto a los procesos programados para el mes de agosto se hace de conocimiento en el siguiente detalle:

** PROCESOS PROGRAMADOS AL MES DE AGOSTO					
N° PAC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA CONVOCATORIA	DETALLE
8	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	CONCURSO PÚBLICO	PENDIENTE DE CONVOCAR	AGOSTO	MEDIANTE MEMORANDO N° D004071-2023-PCM-OA(07.08.2023) SE REITERA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, CON PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN HASTA EL 09.08.2023
34	SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO: ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	AGOSTO	EN CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE SELECCIÓN
35	SERVICIO DEDICADO A INTERNET E INTERCONEXIÓN DE DATOS PARA LA SEDE MAC CUSCO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	AGOSTO	EN APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
36	SERVICIO DE SOPORTE DE FÁBRICA CISCO SYSTEMS SMARTNET O EQUIVALENTE PARA EQUIPAMIENTO SWITCH PARA LA SEDE MAC LIMA SUR DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	AGOSTO	EN APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
37	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	AGOSTO	EN APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
38	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DEL CENTRO DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO MAC CUSCO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	AGOSTO	EN APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
39	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SWITCHES PARA LA SEDE MAC LIMA ESTE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	AGOSTO	EN APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

2.7 Respecto al cumplimiento y la programación, se informa las cantidades de convocatorias por cada mes actualizadas a la fecha. Así mismo se informa que se ha logrado ejecutar el 57.89% del PAC 2023, lo cual se detalla a continuación:

MES DE CONVOCATORIA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO / REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	% PAC	CUMPLIMIENTO
ENERO	1	946,386.26	336,545.80	3%	100%
FEBRERO	6	1,390,556.95	1,459,141.38	16%	100%
MARZO	2	254,264.63	222,853.03	5%	100%
ABRIL	6	1,415,380.80	1,206,786.55	16%	100%
MAYO	2	212,000.00	115,000.00	5%	100%
JUNIO	5	1,256,988.81	840,117.57	13%	100%
JULIO	3	810,599.31	176,391.09		
AGOSTO	7	4,446,211.25	-		
SEPTIEMBRE	1	1,064,310.66	-		
OCTUBRE	1	239,720.17	-		
NOVIEMBRE	1	270,000.00	-		
DICIEMBRE	3	328,024.12	-		
TOTAL GENERAL	38	12,634,442.96	4,356,835.42	57.89%	


3. CONCLUSIONES

3.1. Se remite el seguimiento al PAC 2023 al 07 de agosto de 2023, indicando el estado situacional de cada una de ellas.

3.2. De estar conforme, se sugiere remitir el presente informe a la Oficina General de Administración en atención a lo solicitado por la Secretaría Administrativa.

Es todo cuanto tengo a bien informar a usted, para los fines correspondientes.

Atentamente,



Mónica Leticia Shuan Maguiña
Especialista en Programación y Presupuesto