

## INFORME N°D000107 – 2023 -OA-MLSM

A : **AUGUSTO VARGAS IBAZETA**  
JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

De : **MÓNICA LETICIA SHUAN MAGUIÑA**  
ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto : Seguimiento al PAC 2023 (07 de setiembre de 2023)

Referencia : a) Memorando N° D000579-2023-PCM-SA (09AGO2023)  
b) Proveído N° D008006-2023-PCM-OGA (09AGO 2023)  
c) Proveído N° D024167-2023-PCM-OA (09AGO 2023)

Lugar y Fecha : Lima, 07 de setiembre de 2023

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, con la finalidad de informar el estado de los procedimientos previstos en el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2023 de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros:

### 1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante documento de la referencia a), la Secretaria Administrativa solicita a la Oficina General de Administración un reporte de estado situacional de los procedimientos previstos en el Plan Anual de Contrataciones 2023, incluyendo el estado situacional de las actuaciones preparatorias correspondientes a los procedimientos previstos para el mes de setiembre.
- 1.2. Mediante proveído de la referencia b), la Oficina General de Abastecimiento solicita a la Oficina de Abastecimiento dar atención en el plazo solicitado.
- 1.3. Mediante proveído de la referencia c), la Coordinadora de Programación y Selección de Procesos solicita a la suscrita dar atención en el plazo.

### 2. ANALISIS

2.1. Con el fin de brindar información actualizada se realizó el análisis con corte al 07 de setiembre de 2023, donde el Plan Anual de Contrataciones 2023 de la Unidad Ejecutora 03: Secretaría General de la Presidencia de Consejo de Ministros, está conformado por 39 inclusiones y 01 exclusión de procesos de selección, según el siguiente detalle:

Versión	Versión	Documento de Aprobación - Resolución		Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número total de procesos incluidos	Número total de procesos excluidos	Estado
		Número	Fecha						
PAC Inicial	1	003-2023-PCM/OGA	13/01/2023	17/01/2023	17,153,838.11		18	0	Publicado
1ra modificación	2	037-2023-PCM/OGA	23/03/2023	23/03/2023	254,264.63		2	0	Publicado
2da modificación	3	049-2023-PCM/OGA	12/04/2023	12/04/2023	925,606.80	9,240,303.60	4	1	Publicado
3ra modificación	4	068-2023-PCM/OGA	12/05/2023	15/04/2023	140,000.00		1	0	Publicado
4ta modificación	5	073-2023-PCM/OGA	23/05/2023	23/04/2023	1,097,739.60		4	0	Publicado
5ta modificación	6	079-2023-PCM/OGA	2/06/2023	2/06/2023	159,249.21		1	0	Publicado
6ta modificación	7	091-2023-PCM/OGA	28/06/2023	28/06/2023	417,799.31		2	0	Publicado
7ma modificación	8	098-2023-PCM/OGA	11/07/2023	11/07/2023	392,800.00		1	0	Publicado
8va modificación	9	112-2023-PCM/OGA	2/08/2023	2/08/2023	1,333,448.90		6	0	Publicado
9na modificación	10	136-2023-PCM/OGA	28/08/2023	28/08/2023	105,607.17		1	0	Publicado
					21,980,353.73	9,240,303.60	40	1	
<b>Total importe PAC / Total procedimientos</b>					<b>12,740,050.13</b>		<b>39</b>		

2.2. De los 39 procedimientos de selección vigentes, se han convocado 33 procesos de selección, de los cuales 24 se encuentran contratados, 1 adjudicado, 2 desiertos, 1 cancelado y 5 en convocatoria. El detalle de los estados de cada proceso convocado se encuentra en el cuadro resumen líneas abajo:

**TOTAL DE PROCEDIMIENTOS PREVISTO EN EL PAC 2023**

ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	% PAC	VALOR	
			ESTIMADO / REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO
CONTRATADO	24	63%	5,926,983.93	4,356,835.42
CONSENTIDO	0	0%	-	-
ADJUDICADO	1	3%	392,800.00	326,686.59
DESIERTO	2	5%	228,844.79	-
CONVOCADO	4	11%	1,104,604.11	-
PENDIENTE	6	16%	5,014,817.30	-
CANCELADO	1	3%	72,000.00	-
	<b>38</b>	<b>100%</b>	<b>12,740,050.13</b>	<b>4,683,522.01</b>
EXCLUIDO	1			

2.3 Respecto al estado del procedimiento de selección previstos de convocatoria en el mes agosto, se detalla lo siguiente:

** PROCESOS PROGRAMADOS AL MES DE AGOSTO					
Nº PAC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA CONVOCATORIA	DETALLE
34	SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO: ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	DESIERTO	AGOSTO	DESIERTO (06.09.2023)
35	SERVICIO DEDICADO A INTERNET E INTERCONEXIÓN DE DATOS PARA LA SEDE MAC CUSCO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	AGOSTO	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO (14.09.2023)
36	SERVICIO DE SOPORTE DE FÁBRICA CISCO SYSTEMS SMARTNET O EQUIVALENTE PARA EQUIPAMIENTO SWITCH PARA LA SEDE MAC LIMA SUR DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	AGOSTO	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO (08.09.2023)
37	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	DESIERTO	AGOSTO	DESIERTO (31.08.2023)
38	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DEL CENTRO DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO MAC CUSCO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	AGOSTO	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO (07.09.2023)
39	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SWITCHES PARA LA SEDE MAC LIMA ESTE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	AGOSTO	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO (08.09.2023)
40	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CONTRATADO	AGOSTO	ORDEN DE COMPRA N° 0165-2023 (06.09.2023)

2.5 Respecto a los procesos programados para el mes de setiembre se hace de conocimiento en el siguiente detalle:

** PROCESOS PROGRAMADOS AL MES DE SETIEMBRE					
Nº PAC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA CONVOCATORIA	DETALLE
8	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	CONCURSO PÚBLICO	PENDIENTE DE CONVOCAR	SETIEMBRE	EN INDAGACIÓN DE MERCADO
10	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA ELECTRÓNICA EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO 005-90-PCM - REGLAMENTO DE LA LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA	CONCURSO PÚBLICO	PENDIENTE DE CONVOCAR	SETIEMBRE	EL AREA USUARIA REMITE INFORME N° D000590-2023-PCM-ORH DE FECHA 04.09.2023 PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.

2.7 Respecto al cumplimiento y la programación, se informa las cantidades de convocatorias por cada mes actualizadas a la fecha. Así mismo se informa que se ha logrado ejecutar el 57.89% del PAC 2023, lo cual se detalla a continuación:

MES DE CONVOCATORIA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO / REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	% PAC	CUMPLIMIENTO
ENERO	1	946,386.26	336,545.80	3%	100%
FEBRERO	6	1,390,556.95	1,459,141.38	15%	100%
MARZO	2	254,264.63	222,853.03	5%	100%
ABRIL	6	1,415,380.80	1,206,786.55	15%	100%
MAYO	2	212,000.00	115,000.00	5%	100%
JUNIO	5	1,256,988.81	840,117.57	13%	100%
JULIO	3	810,599.31	503,077.68	8%	100%
AGOSTO	7	1,439,056.07	-		
SEPTIEMBRE	2	4,177,073.01	-		
OCTUBRE	1	239,720.17	-		
NOVIEMBRE	1	270,000.00	-		
DICIEMBRE	3	328,024.12	-		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39</b>	<b>12,740,050.13</b>	<b>4,683,522.01</b>	<b>64.10%</b>	

### 3. CONCLUSIONES

3.1. Se remite el seguimiento al PAC 2023 al 07 de setiembre de 2023, indicando el estado situacional de cada una de ellas.

3.2. De estar conforme, se sugiere remitir el presente informe a la Oficina General de Administración en atención a lo solicitado por la Secretaría Administrativa.

Es todo cuanto tengo a bien informar a usted, para los fines correspondientes.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Mónica Leticia Shuan Maguiña  
Especialista en Programación y Presupuesto