

## **INFORME N°D000125 – 2023 -OA-MLSM**

A : **AUGUSTO VARGAS IBAZETA**  
JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

De : **MÓNICA LETICIA SHUAN MAGUIÑA**  
ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto : Seguimiento al PAC 2023 (08 de noviembre de 2023)

Referencia : a) Memorando N° D000745-2023-PCM-SA (12OCT2023)  
b) Proveído N° D010472-2023-PCM-OGA (16OCT2023)  
c) Proveído N° D031844-2023-PCM-OA (17OCT2023)

Lugar y Fecha : Lima, 08 de noviembre de 2023

---

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, con la finalidad de informar el estado de los procedimientos previstos en el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2023 de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros:

### **1. ANTECEDENTES**

- 1.1. Mediante documento de la referencia a), la Secretaria Administrativa solicita a la Oficina General de Administración un reporte de estado situacional de los procedimientos previstos en el Plan Anual de Contrataciones 2023, incluyendo el estado situacional de las actuaciones preparatorias correspondientes a los procedimientos previstos para el mes de noviembre.
- 1.2. Mediante proveído de la referencia b), la Oficina General de Administración solicita a la Oficina de Abastecimiento dar atención en el plazo solicitado.
- 1.3. Mediante proveído de la referencia c), la Coordinadora de Programación y Selección de Procesos solicita a la suscrita dar atención en el plazo.

### **2. ANALISIS**

2.1. Con el fin de brindar información actualizada se realizó el análisis con corte al 08 de noviembre de 2023, donde el Plan Anual de Contrataciones 2023 de la Unidad Ejecutora 03: Secretaría General de la Presidencia de Consejo de Ministros, está conformado por 52 inclusiones y 01 exclusión de procesos de selección, según el siguiente detalle:



Versión	Versión	Documento de Aprobación - Resolución		Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número total de procesos incluidos	Número total de procesos excluidos	Estado
		Número	Fecha						
PAC Inicial	1	003-2023-PCM/OGA	13/01/2023	17/01/2023	17,153,838.11		18	0	Publicado
1ra modificación	2	037-2023-PCM/OGA	23/03/2023	23/03/2023	254,264.63		2	0	Publicado
2da modificación	3	049-2023-PCM/OGA	12/04/2023	12/04/2023	925,606.80	9,240,303.60	4	1	Publicado
3ra modificación	4	068-2023-PCM/OGA	12/05/2023	15/04/2023	140,000.00		1	0	Publicado
4ta modificación	5	073-2023-PCM/OGA	23/05/2023	23/04/2023	1,097,739.60		4	0	Publicado
5ta modificación	6	079-2023-PCM/OGA	2/06/2023	2/06/2023	159,249.21		1	0	Publicado
6ta modificación	7	091-2023-PCM/OGA	28/06/2023	28/06/2023	417,799.31		2	0	Publicado
7ma modificación	8	098-2023-PCM/OGA	11/07/2023	11/07/2023	392,800.00		1	0	Publicado
8va modificación	9	112-2023-PCM/OGA	2/08/2023	2/08/2023	1,333,448.90		6	0	Publicado
9na modificación	10	136-2023-PCM/OGA	28/08/2023	28/08/2023	105,607.17		1	0	Publicado
10ma modificación	11	145-2023-PCM/OGA	11/09/2023	11/09/2023	2,049,424.63		4	0	Publicado
11ra modificación	12	147-2023-PCM/OGA	21/09/2023	21/09/2023	772,443.80		3	0	Publicado
12da modificación	13	160-2023-PCM/OGA	6/10/2023	6/10/2023	745,927.56		1	0	Publicado
13ra modificación	14	170-2023-PCM/OGA	18/10/2023	19/10/2023	278,277.70		1	0	Publicado
14ta modificación	15	171-2023-PCM/OGA	19/10/2023	20/10/2023	1,296,000.00		3	0	Publicado
15ta modificación	16	175-2023-PCM/OGA	27/10/2023	30/10/2023	46,196.41		1	0	Publicado
					27,168,623.83	9,240,303.60	53	1	
<b>Total importe PAC / Total procedimientos</b>					<b>17,928,320.23</b>		<b>52</b>		

2.2. De los 52 procedimientos de selección vigentes, se han convocado 47 procesos de selección, de los cuales 35 se encuentran contratados, 1 desierto, 2 cancelados y 9 en convocatoria. El detalle de los estados de cada proceso convocado se encuentra en el cuadro resumen líneas abajo:

#### TOTAL DE PROCEDIMIENTOS PREVISTO EN EL PAC 2023

ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	% PAC	VALOR	
			ESTIMADO / REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO
CONTRATADO	35	67%	10,265,465.93	7,304,292.87
CONSENTIDO	0	0%	-	-
ADJUDICADO	0	0%	-	-
DESIERTO	1	2%	78,844.79	
CONVOCADO	9	17%	6,524,265.22	
PENDIENTE	5	10%	837,744.29	
CANCELADO	2	4%	222,000.00	
	<b>52</b>	<b>100%</b>	<b>17,928,320.23</b>	<b>7,304,292.87</b>
EXCLUIDO	1			

2.3 Respecto al estado del procedimiento de selección previstos de convocatoria en el mes octubre, se detalla lo siguiente:

** PROCESOS PROGRAMADOS AL MES DE OCTUBRE					
Nº PAC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA CONVOCATORIA	DETALLE
8	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	CONCURSO PÚBLICO	CONVOCADO	OCTUBRE	En elevación de observaciones hasta el 13.11.2023
10	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA ELECTRÓNICA EN EL MARCO DEL DECRETO SUPLENTO 005-90-PCM - REGLAMENTO DE LA LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA	CONCURSO PÚBLICO	CONVOCADO	OCTUBRE	Presentación de ofertas el 21.11.2023
48	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CONTRATADO	OCTUBRE	ORDEN DE COMPRA N° 0206-2023 (16.10.2023)
49	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFÓNICOS IP PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	OCTUBRE	Presentación de ofertas el 09.11.2023
50	Contratación de un Especialista en Infraestructura Tecnológica en el marco de la ejecución física del proyecto de inversión "Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la presidencia del consejo de ministros, a través de los servicios brindados por la Oficina General de Tecnologías de la Información, Distrito de Miraflores, de la Provincia de Lima, del Departamento de Lima", CUI 2572507	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	OCTUBRE	Presentación de ofertas el 09.11.2023
51	Contratación de un Gestor del Proyecto en el marco de la ejecución física del proyecto de inversión "Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la presidencia del consejo de ministros, a través de los servicios brindados por la Oficina General de Tecnologías de la Información, Distrito de Miraflores, de la Provincia de Lima, del Departamento de Lima", CUI 2572507	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	OCTUBRE	Presentación de ofertas el 09.11.2023
52	Contratación de un Arquitecto de Tecnología en el marco de la ejecución física del proyecto de inversión "Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la presidencia del consejo de ministros, a través de los servicios brindados por la Oficina General de Tecnologías de la Información, Distrito de Miraflores, de la Provincia de Lima, del Departamento de Lima", CUI 2572507	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	OCTUBRE	Presentación de ofertas el 09.11.2023
53	TONER HP CF281X	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CONVOCADO	OCTUBRE	PROCEDIMIENTO EN AMPLIACIÓN DE CCP 08.11.2023

2.5 Respecto a los procesos programados para el mes de noviembre se hace de conocimiento en el siguiente detalle:

** PROCESOS PROGRAMADOS AL MES DE NOVIEMBRE					
Nº PAC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA CONVOCATORIA	DETALLE
3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA COBERTURA DE BIENES PATRIMONIALES E INTERESES DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	NOVIEMBRE	En indagación de mercado
6	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	NOVIEMBRE	Se solicita la exclusión del procedimiento de selección mediante Informe N° 00496-2023-TRANSPORTES/ONMFS, de fecha 06 de noviembre de 2023 el Área de Transportes de la Oficina de Abastecimiento, debido que el Contrato vigente cuenta con saldo presupuestal para la atención del servicio hasta Julio de 2024.

2.7 Respecto al cumplimiento y la programación, se informa las cantidades de convocatorias por cada mes actualizadas a la fecha. Así mismo se informa que se ha logrado ejecutar el 90.38% del PAC 2023, lo cual se detalla a continuación:

MES DE CONVOCATORIA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO / REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	% PAC	CUMPLIMIENTO
ENERO	1	946,386.26	430,719.21	2%	100%
FEBRERO	6	1,390,556.95	1,459,141.38	12%	100%
MARZO	2	254,264.63	222,853.03	4%	100%
ABRIL	6	1,415,380.80	1,206,786.55	12%	100%
MAYO	2	212,000.00	115,000.00	4%	100%
JUNIO	5	1,256,988.81	840,117.57	10%	100%
JULIO	3	810,599.31	503,077.68	6%	100%
AGOSTO	7	1,439,056.07	880,114.07	13%	100%
SETIEMBRE	7	2,821,868.43	1,118,265.82	13%	100%
OCTUBRE	8	6,543,474.68	528,217.56	15%	
NOVIEMBRE	2	509,720.17	-		
DICIEMBRE	3	328,024.12	-		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>52</b>	<b>17,928,320.23</b>	<b>7,304,292.87</b>	<b>90.38%</b>	

### 3. CONCLUSIONES

3.1. Se remite el seguimiento al PAC 2023 al 08 de noviembre de 2023, indicando el estado situacional de cada una de ellas.

3.2. De estar conforme, se sugiere remitir el presente informe a la Oficina General de Administración en atención a lo solicitado por la Secretaría Administrativa.

Es todo cuanto tengo a bien informar a usted, para los fines correspondientes.

Atentamente,



---

Mónica Leticia Shuan Maguiña  
Especialista en Programación y Presupuesto