Términos de Referencia de los Estudios Basicos para la
Reubicacion de la Ciudad de Cerro de Pasco

Consideraciones Generales

Lo Estudios de Base para la reubicacién de la Ciudad de Cerro de Pasco determinaran
las caracteristicas del proceso de reubicacion de la ciudad de Cerro de Pasco, preparar
las condiciones para llevarlo adelante y establecer los criterios y prioridades para su
implementacién. Teniendo en cuenta, ademais, que la reubicacion de la ciudad se
ordenard bajo los lineamientos histéricos, geogréficos y culturales.

Estos estudios se desarrollaron mediante la contratacion del servicio de consultoria, el
cual propondréd la ubicacién de la nueva ciudad, en el marco de las tendencias
econémico-sociales del departamento y su integracién a la economia nacional; asi como
el aprovechamiento de las mismas para generar un proceso de urbanizacion sostenible,
asegurando la calidad de vida de los pobladores y el desarrollo econémico regional.
También definira el ambito de aplicacién del proceso de reubicacién y los lineamientos
técnico—politicos en los cuales se basara el disefio del proceso.

La convocatoria para este servicio serd nacional e internacional.
Caracteristicas de los Estudios

Los Estudios de Base para la reubicacién de la ciudad de Cerro de Pasco, segiin la de la
Ley 29293 y su reglamento, son los siguientes:

* Estudio de Prefactibilidad: Identificacién de las alternativas de sitio para la
reubicacion de la ciudad de Cerro de Pasco.

¢ Consulta Ciudadana: Eleccién del Sitio de reubicacion de la ciudad de Cerro de
Pasco.

¢ Estudio de Factibilidad: Plan de Reubicacion.

La denominacion de estos estudios no corresponden a las denominaciones de los
estudios dentro del marco del SNIP, mas bien tienen un nivel de Planes que luego
deberan desarrollar sus mecanismos de gestién presupuestal.

Definicién del 4rea urbana y no urbana objeto del proceso de reubicacién

Para efectos de los presentes estudios, se considera que el 4drea objeto del proceso de
reubicacién es la ciudad de Cerro de Pasco; la cual estd conformada por las areas
urbanas de los distritos de Chaupimarca, Simén Bolivar y Yanacancha; y | centro
poblado Quiulacocha.
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Asi mismo para efectos de estos términos de referencia se denominaré Nueva Ciudad

al producto del proceso de reubicacién y urbanizacién a generarse en la nueva
localizacién.
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Términos de Referencia 01:

Estudio de Prefactibilidad: Identificacién de las alternativas de sitio
para la reubicacion de la ciudad de
Cerro de Pasco.

Concepto

Estudio que identifica las alternativas de ubicacién de la Nueva ciudad para el proceso
de reubicacion de la Ciudad de Cerro de Pasco. Teniendo en cuenta las condiciones
urbanisticas, ambientales, sociales y econémicas, que permitan el desarrollo de la
ciudad con prioridad.

La base para este estudio es la prospectiva territorial, entendiendo prospectiva, como la
identificacién de elementos clave de futuro para el territorio. La ciencia que estudia el
futuro para comprenderlo y poder definir en ¢l (Gastén Berger). Proceso sistematico,
participativo, de construccién de una visi6n a largo plazo para la toma de decisiones en
la actualidad y a la movilizacién de acciones conjuntas. Andlisis del presente: situacion
actual del territorio, tendencias, futuros deseables y futuros posibles. Prospectiva es un
instrumento de ayuda a la toma de decisiones. La prospectiva territorial es la
prospectiva aplicada al territorio.

Descripcién

Para el adecuado desarrollo de este estudio se deben considerar al menos las siguientes
actividades:

* Antecedentes del proceso de traslado de la ciudad de Cerro de Pasco.

* Andlisis Histérico, geografico, de ocupacion espacial, cultura e identidad
de los habitantes de la Ciudad de Cerro de Pasco.

* Estudio demografico y migratorio: caracteristicas y proyeccion de la
poblacién de la ciudad de Cerro de Pasco, tendencias de los flujos
migratorios.

o Caracteristicas fisiograficas, morfolégicas, geologicas y de suelos de la
provincia de Pasco.

* Estudio Hidrologico de la provincia de Pasco.

¢ Estudio econdémico de la Regién de Pasco: recursos y potencialidades,
cadenas de valor, formacién de mercados regionales y locales, y relacién
con los circuitos de la economia nacional, otros.

*. Analisis de funcionalidad territorial (articulacién vial, interconexién de
mercados, poblacién estacional, interrelacion de mercados, otros) de los
sistemas urbanos de la regi6n.

e Andlisis de riesgo (identificacién de peligros y vulnerabilidad) de las
alternativas de ubicacion.
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Analisis legal de la tenencia, ocupacién y derechos de los terrenos
identificados como alternativas de ubicacion.

Andlisis Ambiental de los terrenos identificados como alternativas de
ubicacién (Calidad ambiental, afectacién a cadenas bidticas, medidas de
migracion, otras).

Estas actividades son las principales para la ejecucién de la consultoria, el consultor
debera presentar las necesarias para la consecucion de los productos que se le solicitan.

Productos

A continuacién los Productos de la consultoria, que a su vez han sido desagregados en
aspectos especificos o descritos més detalladamente.

"01. Plan de Trabajo, que incluye al menos:

a.

o a0 o

Caracteristicas generales de la consultoria
Descripci6n de los productos a entregar
Descripcién de las actividades

Cronograma de trabajo y entrega de productos
Equipo Técnico de Trabajo

02. Diagnéstico y Anilisis Territorial de la zona de intervencion, que incluye al
menos:

a.
b.

Antecedentes del proceso de traslado de la ciudad de Cerro de Pasco.
Anélisis histérico, geografico, de identidad e integracion territorial de la
Ciudad de Cerro de Pasco con la region y el territorio nacional.

Andlisis demogréfico y migratorio: caracteristicas y proyeccion de la
poblacién de la ciudad de Cerro de Pasco, tendencias de los flujos
migratorios.

Analisis de las caracteristicas fisiograficas, , geoldgicas y de suelos de la
provincia de Pasco.

Andlisis de funcionalidad territorial (articulacién vial, interconexién de
mercados, poblacién estacional, interrelacién de mercados, otros) de los
sistemas urbanos de la regién.

Anélisis econdmico de la Regién de Pasco: recursos y potencialidades,
cadenas de valor, formacién de mercados regionales y locales, y relacién
con los circuitos de la economia nacional.

Analisis integrado del agua (inventario de recursos hidricos, uso de los
recursos, captacion de las fuentes, licencia de usos de los recursos
hidricos, infraestructura de distribucién de los recursos hidricos
existentes y otros).

Anélisis ambiental de la Provincia de Pasco: calidad del aire, agua y
suelo.
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03. Prospectiva Territorial para la Localizacién de los Sitios de Reubicacion;
que incluye al menos:

a.
b.

C.

Anlisis urbano-territorial de la funcién y roles de la nueva ciudad.
Localizaci6n de las alternativas de sitio de reubicacion.
i. Andlisis de factibilidad de servicios basicos
ii. Identificacion de conflictos de uso del territorio
iii. Estudios de accesibilidad
Ordenamiento Territorial de la provincia de Pasco.

04. Construccion de la Matriz de Evaluacién de alternativas de la ubicacion de la
Nueva Ciudad.
Esta matriz debe considerar al menos los siguientes criterios de seleccién:

a.

L

Impacto en la economia de la region
Impacto social

Impacto en el ambiente

Riesgo ante eventos naturales y antrpicos
Costo de implementacion

05. Planteamiento de las alternativas de sitio de reubicacioén, las cuales incluyen
para cada una de las alternativas, al menos los siguientes:

a.
b. Analisis de Riesgos

c.

d. Anélisis urbano de la ocupacién y urbanizacién de la zona propuesta:

e
f.
g

Anadlisis de ubicacién y accesibilidad
Anélisis legal de la propiedad de los terrenos de la alternativa

etapas de urbanizacion, caracteristicas de la propuesta urbana (densidad
residencial y bruta urbana, coeficientes de edificacion, estructura vial),
andlisis de costos de habilitacién urbana, anélisis de costos de
edificacién. Andlisis de la generacién de renta urbana y crecimiento
econémico de la Nueva Ciudad.

. Plan general de la implementaci6n de las alternativas

Andlisis técnico financiero de las alternativas

. Evaluacién econémica de las alternativas

h.

Anlisis del impacto ambiental y social de las alternativas.

En este producto también se entregara el resultado de la aplicacion de la “Matriz
de Evaluacion” a cada alternativa. Asi mismo los archivos digitales del sistema
de informacién geogréfica, CAD y modelamiento realizado.

Plazo de ejecucion del estudio y de entrega de los productos intermedios y finales

El plazo de ejecucion del estudio es de 210 dias calendario contados a partir de la firma
del contrato. Los productos intermedios y finales tendran los siguientes plazos de

entrega:
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b)

c)

d)

g)

El producto 01 (Plan de Trabajo) se entregara a los diez (10) dias de firmado el
contrato.

El avance del producto 02 (Diagnéstico y Analisis Territorial) se entregara a los
cuarentaicinco (45) dias de firmado el contrato.

El producto 02 (Diagnéstico y Anélisis Territorial) se entregard a los noventa
(90) dias de firmado el contrato. .

El avance del producto 03 (Prospectiva Territorial) se entregard a los ciento
veinte (120) dias de firmado el contrato.

El producto 03 (prospectiva territorial) y el producto 04 (matriz de evaluacion)
se entregaran a los ciento cincuenta (150) dias de firmado el contrato.

El avance del Producto 05 (planteamiento de alternativas) se entregara a los
ciento ochenta (180) dias de firmado el contrato.

El Producto 05 (planteamiento de alternativas) se entregara a los doscientos
diez (210) dias de firmado el contrato.

Caracteristicas de la consultora que ejecutari el estudio

La consultora debera cumplir los siguientes requisitos:

Las empresas consultoras deben contar con un minimo de diez afios de
experiencia en materia de desarrollo urbano ambiental y contar solvencia técnica
y financiera que garantice el cumplimiento de lo establecido en los Términos de
Referencia.

Acreditacién de intervenciones en espacios regionales y ecosistemas con
diversidad de recursos ecolégicos, asi como en haber participado en procesos
concertados de planes y proyectos de desarrollo sustentable en espacios
similares

Deberé contar con un cuadro de profesionales y técnicos de las especialidades
necesarios para la ejecucion de los estudios y que cuenten con experiencia en el
desarrollo de estrategias y planes.

Experiencia en trabajos de desarrollo regional y planificacion urbana, con
desarrollo de la perspectiva sustentable.

Coordinacion del Estudio

La Comisién Interinstitucional y el Grupo de Trabajo Especializado 03, 04 y 06
realizarén el seguimiento al cumplimiento de los Términos de Referencia. Asi mismo
cada uno de los productos serd expuesto a las organizaciones de la sociedad civil de
Cerro de Pasco para recoger sus aportes.

Supervision del estudio

Sobre la supervisién y procedimientos de aprobacién. Estard a cargo de la Presidencia
del Consejo de Ministros — PCM quien definird la entidad y el mecanismo de
supervision y evaluacion técnica correspondiente, asi como la aprobacion de los
productos.
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Monto Referencial del Contrato

El monto referencial del contrato para este estudio asciende a un millén seiscientos mil
y 00/100 Nuevos Soles (1°600,000.00).
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Consulta Ciudadana: Eleccién del sitio para la reubicaciéon de la
ciudad de Cerro de Pasco.

Base Legal

El proceso de consulta para elegir el nuevo lugar donde sera reubicada la ciudad de
Cerro de Pasco se efectuars al amparo del inciso “d” del articulo 3 de la Ley 29293 y
articulo 14, inciso “d” de su Reglamento (DS 018-2010-PCM) asi como de los articulos
20 (inciso “c”), articulos 21, 22 y 23 del Reglamento de la Ley 27795 (DS 019-2003-
PCM) y en concordancia con lo dispuesto en el Convenio N° 169 de la OIT en lo que
sea su competencia.

Concepto

Proceso de informacién y comunicacion a la poblacioén para la eleccién del lugar de la
reubicacién de la ciudad de Cerro de Pasco, seleccionado entre las alternativas
identificadas en el Estudio de Prefactibilidad.. La finalidad de la consulta es alcanzar un
acuerdo entre el Estado y los pobladores afectados de la ciudad de Cerro de Pasco
respecto a la eleccion de sitio, lo cual garantizara la inclusién de la poblacién en este
proceso de toma de decisién y la adopcién de medidas respetuosas de sus derechos
colectivos.

Consta de dos procesos:

1. Informaci6n y comunicacién de las caracteristicas de las alternativas del sitio de
relocalizacién de la ciudad de Cerro de Pasco.

2. Referéndum para la eleccion del sitio de la Nueva Ciudad.
Lineamientos para el Proceso de Consulta Ciudadana

a) El dmbito de la consulta lo conforma la poblacién electoral de las zonas urbanas
de los tres distritos que conforman la ciudad de Cerro de Pasco y el centro
poblado de Quiulacocha.

b) Los participantes del proceso de consulta son las organizaciones sociales y las
instituciones de la sociedad civil,

¢) Los participantes del referéndum, son la poblacion electoral del 4mbito de la
consulta.

d) La informacién y comunicacién sobre el Proceso de Consulta estara a cargo de
la instancia correspondiente designada por la Comisién Interinstitucional, en este
caso el Grupo de Trabajo Especializada (GTE) 07.

e) Se utilizan los medios de comunicacién necesarios y suficientes para informar y
comunicar las caracteristicas de las alternativas de ubicacién de la Nueva Ciudad
a la totalidad de la poblacién participe del proceso de consulta.
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) El proceso de consulta, que culmina en la eleccion, es llevada adelante por la
Presidencia del Consejo de Ministros, que preside su organizacion y ejecucion,
el Gobierno Regional, y los miembros de la Junta de Control Urbano establecido
en el articulo 8 y 22 de la Ley 29293 y su reglamento, respectivamente. La PCM
se apoyara en la ONPE, la RENIEC y el JNE para la realizacion del
Referéndum.

g) El Referéndum para la eleccién del sitio de la Nueva Ciudad, es aprobada,
organizada y ejecutada por las entidades del sistema electoral peruano (JNE,
ONPE y RENIEC) seguin el inciso “c” del Art. 20° del Reglamento de la Ley
27795 (DS 019-2003-PCM). Es el resultado final del proceso de consulta.

Informacién y Comunicacion de las caracteristicas de las alternativas de sitio de
relocalizacion

El proceso de consulta ciudadana serd disefiado, organizado y ejecutado por los
organismo electorales. Para la adecuada culminacién del mismo se hace necesario que
las propuestas de reubicacién identificadas en el Estudio de Prefactibilidad, por lo cual
se plantea un Proceso de Difusién de las Caracteristicas de las alternativas de sitio para
la reubicacion de la ciudad de Cerro de Pasco.

Para lo cual se plantea la generacion de un servicio para el disefio e implementacién del
Proceso de Difusi6n antes mencionado, por lo que se han preparado los siguientes:

Términos de Referencia

Proceso de difusiéon de las caracteristicas de las alternativas de
reubicacion de la ciudad de Cerro de Pasco.

Concepto

Este estudio consiste en el proceso de informacién y comunicacién a la poblacion sobre
la consulta ciudadana; debe contener propuestas de mecanismos para informar y
sensibilizar a la poblacién de la ciudad de Cerro de Pasco, buscando que la participacion
de la poblacién en la eleccion del sitio sea objetiva y mayoritaria.

Caracteristicas de la Consultoria

* Identificar los espacios y medios de informacion y formacién de opini6n de
la poblacién de Cerro de Pasco.

* Identificar los actores claves para el proceso de consulta (pablicos y
privados, la sociedad civil involucrada, de la ciudad de Cerro de Pasco).

e Generar mecanismos de informacion.
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* Disefiar el proceso de informacién y comunicacion a la poblacién de los
contenidos de las propuestas de sitio para la reubicacion de la ciudad de
Cerro de Pasco.

El proceso de consulta estar disefiado e implementando por la Organismo Nacional de
Procesos Electorales, teniendo como finalidad la eleccion de una de las alternativas de

reubicacion.

Productos

01. Plan de Trabajo

a. Caracteristicas generales de la consultoria
Descripcién de los productos a entregar

N

Descripcién de las actividades
Cronograma de trabajo y entrega de productos
Equipo Técnico de Trabajo

02. Plan de Informacién y de Comunicacion:
a. Preparacion de la estrategia y contenidos de informacion y comunicacién
de las alternativas de reubicacién para el proceso de consulta. Teniendo
en cuenta las fases de preparacion, seguimiento y monitoreo.

1.

ii.

iii.

iv.

El Plan de Informacion y Comunicacion tiene como finalidad
lograr que la Poblacién de Cerro de Pasco tenga pleno
conocimiento de las caracteristicas, ventajas y desventajas de
las alternativas de sitio a fin de tener una opinion
fundamentada y en consecuencia sean participes de un
proceso de consulta y posterior eleccion del sitio de
reubicacion debidamente informados.

Que la poblacién afectada, durante el desarrollo del proceso
de consulta, pueda participar con propuestas y acciones en el
proceso de reubicacién de la ciudad, a fin que se sientas
identificados con la construccién de un futuro y desarrollo
sostenible de la nueva ciudad.

Informar y difundir el contenido de la Ley y su Reglamento
dentro de la poblacion del departamento y los sectores
publicos y privados.

Informar y difundir los alcances y mecanismos de
participacion de la poblacién.

Fortalecer la participacién de la poblacion en la elaboracién
de los planes consultas, tomas de decisiones, canalizacién de
propuestas y acciones, fortaleciendo el tejido social regional.

b. Difusiéon de las caracteristicas de las alternativas de reubicacién en
términos: sociales, econdémicos y ambientales.
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i

ii.

iii.

Incorporar a profesionales especializados en comunicacion de
la regién de Cerro de Pasco.

Sensibilizacién de los diversos sectores sociales para el
conocimiento de la descripcién de las alternativas de sitio.
Gestionar apoyo de la cooperacién internacional en el marco
de la Ley Nro. 29293 y su Reglamento para lograr la
asistencia técnica financiera.

c. ldentificacion de los medios e instrumentos de informacidn y
comunicacién de las caracteristicas de las alternativas de reubicacién.

i.

ii.
iii.
iv.

V.
vi.

Medio de difusion escrito (Boletines, Tripticos)

Medio de difusién radial (Microprogramas).

Medio de difusion televisivo (spots publicitarios)

Medio informéatico (P4gina web) de las Instituciones
involucradas en el proceso de reubicacion.

Talleres, Foros, Conferencias sobre el tema.

Y otros.

03. Plan de implementacién:

a. Aplicacion de los medios e instrumentos de informacién y comunicacién.
Una vez determinadas las alternativas de reubicacién de la ciudad de
Cerro de Pasco y sus caracteristicas diferenciadas, en especial, en
relacién a los temas sociales, econémicos y ambientales, se procederd a
desarrollar actividades de difusién, que permita a la poblacién tomar una
decisién debidamente informada, contrastando cada una de las opciones.
Actividades a desarrollar:

i.

ii.

iii.

iv.

Implementacién de las alternativas de reubicacion y de sus
caracteristicas diferenciadas en las paginas web de las
instituciones involucradas en el proceso de reubicacion de la
ciudad de Cerro de Pasco.

Realizacién de diversos foros, paneles y talleres, que
permitan a la poblacién de Cerro de Pasco informarse de una
forma directa sobre las diversas alternativas de reubicacion, y
a la vez, poder absolver de forma interactiva sus consultas.
Disefio y difusién de boletines y tripticos que presenten de
forma clara y completa las diversas alternativas existentes
para la reubicacion de la ciudad de Cerro de Pasco,
especificando sus caracteristicas sociales, economicos y
ambientales, tanto positivas como negativas, a fin que el
propio poblador pueda escoger, de forma informada, la
opcién de su eleccidn.

Disefio y difusién de spot publicitarios, tanto a nivel radial
como televisivo, que para la difusién de las alternativas de
reubicacién,  centrindose,  principalmente, en  sus
caracteristicas sociales, econémicos y ambientales.
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b. Evaluacién del proceso de informacién y comunicacién de las
caracteristicas de las alternativas de sitios de reubicacion.

i. La Comisién Interinstitucional- Ley Nro. 29293 debera dar
seguimiento y supervisién a todo el proceso de informacion y
comunicacién de las alternativas de sitio.

ii. La Comisién Interinstitucional debe evaluar e identificar,
bajo responsabilidad, las alternativas de sitio, de modo que
ninguna de ella pueda afectar de manera directa o indirecta
los derechos colectivos.

iii. Se debe contar con un plazo razonable para realizar un
analisis sobre los alcances e incidencias de las alternativas de
sitio y la relacién directa entre sus caracteristicas y la
afectacion de derechos colectivos.

Plazo de ejecucion del estudio y de entrega de los productos intermedios y finales

El estudio se realizar4 en 180 dias calendario contados a partir de la firma del contrato.
Los productos tendrén los siguientes plazos de entrega:

a) El producto 01 se entregara a los diez (10) dias de firmado el contrato

b) El producto 02 se entregaré a los treinta (30) dias de firmado el contrato.

¢) El producto 03 se entregars a los sesenta (60) dias de firmado el contrato.

d) El primer avance del producto 04 se entregard a los noventa (90) dias de
firmado el contrato. ’

e) El segundo avance del producto 04 se entregars a los ciento veinte (120) dias de
firmado el contrato.

f) EI producto 04 se entregari a los ciento cincuenta (150) dias de firmado el
contrato.

g) El Producto 05 se entregari a los ciento ochenta (180) dias de firmado el
contrato.

Caracteristicas de la consultora que ejecutari el estudio
La consultora debera cumplir los siguientes requisitos:

¢ Institucién que desarrollo temas ligados a la comunicacion e informacién de
procesos sociales con una experiencia de al menos 5 afios.

e Deberéd contar con un cuadro multidisciplinario y enfoque participativo para el
desarrollo de las estrategias.

e Participacién en procesos concertados de planes y proyectos de desarrollo
sustentable en espacios similares.

¢ Experiencia en la capacitacién e interrelacién con funcionarios y profesionales
de las dreas de planeamiento urbano y ordenamiento territorial, de gobiernos
locales y regionales.
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e Experiencia en resolucién de conflictos
¢ Organizacién en procesos de participacién ciudadana.

Coordinacion del Estudio

La Comisién Interinstitucional y el Grupo de Trabajo Especializado 07 realizaran el
seguimiento al cumplimiento de los Términos de Referencia. Asi mismos cada uno de
los productos sera expuesto a las organizaciones de la sociedad civil de Cerro de Pasco
para recoger sus aportes.

Supervision del estudio

Sobre la supervisién y procedimientos de aprobacién. Estard a cargo de la Presidencia
del Consejo de Ministros — PCM quien definird la entidad y €l mecanismo de
supervision y evaluacién técnica correspondiente, asi como la aprobacién de los
productos.

Monto Referencial del Contrato

El monto referencial del contrato para este estudio asciende a novecientos cincuenta mil
y 00/100 Nuevos Soles (950,000.00).

13de 17



Términos de Referencia 03

Estudio de Factibilidad: Plan de Reubicacién

Concepto

Estudio que detalle el proceso de reubicacién y el disefio urbanistico de la ciudad;
teniendo en cuenta como principio la construccién sostenible para hacer una ciudad
saludable.

Es el instrumento técnico legal que guiara la ejecucién del traslado de la Ciudad de
Cerro de Pasco. Definird la zona de asentamiento de la ciudad (dentro de la zona elegida
en la Consulta Poblacional), también definiri c6mo se ejecutard esta reubicacion,
quienes son los responsables, cémo se gestionaran los recursos (financieros, humanos,
materiales) y cudles seran las fuentes de estos.

El Plan de Reubicacién es producto concertado de la participacién de la poblacion,
organizaciones y actores involucrados en el proceso de desplazamiento de la poblacién
de Cerro de Pasco. Orienta el proceso la reubicacion de la poblacién de Cerro de Pasco,
especificando los instrumentos técnicos y metodol6gicos a utilizar; los procedimientos
de consulta y participacién de la poblacién y los mecanismos de compensacion y
beneficios de las personas y comunidades afectadas asi como las medidas para mitigar
las consecuencias en las personas, familias y comunidades. El Plan de reubicacién
garantiza la proteccién y el respeto de los derechos de la poblacién de Cerro de Pasco.

Antecedentes y lineamientos

1. EI Plan de Reubicacion es el instrumento técnico legal que guiaré la ejecucion de
la reubicacion involuntario de la Ciudad de Cerro de Pasco.

2. El Plan de Reubicacién determina la zona del asentamiento de la ciudad (dentro
de la zona elegida en la Consulta Poblacional) y el proceso de ejecucion
concertado y por etapas en el marco del nuevo plan de desarrollo urbano,
estableciendo el impacto ambiental, econémico y social del proyecto definitivo
de reubicacion en el lugar elegido.

3. La PCM preside su organizacién y ejecucion concertada y por etapas del Plan de
Reubicacién por ser de interés nacional, en coordinacién con el Gobierno
Regional y los miembros de la Junta de Control Urbano establecida en los
articulos 8 y 22 de la Ley 29293 y su reglamento, respectivamente.

4. El Plan de Reubicacion establece la estrategia y el mecanismo de financiamiento
de los recursos (financieros, humanos y materiales) a partir de las fuentes que
establece la Ley 29293, es decir, el Estado y la empresa que administra la unidad
de produccion del tajo abierto y la mina subterranea en el 4rea de influencia de
la actual ciudad.
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5. Precisar los mecanismos de reposicién y compensacién a la Municipalidad
Provincial de Pasco y de indemnizacién a las personas y/o familias o
comunidades campesinas afectadas.

6. El Plan de Reubicacion debe precisar la fecha de corte para la reubicacion
coincidente con la culminacién del censo sobre el estado de las viviendas y la
situacién socioeconémica de la poblacion.

7. El Plan de Reubicacion establece el proceso participativo del monitoreo y la
vigilancia de la reubicacion.

8. Establecer la instancia de conduccién del proceso y los roles institucionales entre
la PCM, que lo presidira, el Gobierno Regional, los miembros de la Junta de
Control Urbano y las Municipalidades Distritales.

9. Precisar el monitoreo y vigilancia participativo del proceso de reubicacién.

10.La PCM segin las necesidades coordinard con los diferentes sectores la
participacion en el plan de reubicacion de la ciudad de Cerro de Pasco.

Productos

01. Plan de Trabajo
a. Caracteristicas generales de la consultoria
b. Descripcién de los productos a entregar
¢. Descripcion de las actividades
d. Cronograma de trabajo y entrega de productos
e. Equipo Técnico de Trabajo

02. Condiciones generales del proceso de reubicacién:
a. Horizonte temporal
b. Definicion de las etapas del proceso de reubicacion
c. Responsabilidades institucionales

En todo el proceso, y en sus diferentes etapas, debera ser producto de una

responsabilidad especifica y en algunos casos, compartida de las

diferentes entidades del Estado, el gobierno regional, las Municipalidades
provincial y distritales, y las empresas privadas. Al respecto, habria dos
tipos de responsabilidades:

1. Responsabilidades de carécter operativo y de implementacion:
Vinculada a la labor técnica que los diversos participantes en el
proceso del proceso de reubicacién de la ciudad pueden aportar. (Ej.
MINAM -Zonificacién Econémica y Ecolégica, MIMDES Ministerio
Vivienda -Reubicacién).

2. Responsabilidades de caricter econémico: En este punto se
determinard quienes seran los responsables del financiamiento a través
de un anélisis de cada una de las etapas.

03. Plan de Desarrollo Urbano de la Nueva Ciudad

04. Plan de implementaci6n del proceso de reubicacion
a. Programa de Inversiones anuales por cada Etapa
b. Plan de compensaciones e indemnizaciones
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c. Plan de Adecuacion y Monitoreo Ambiental
d. Procedimientos para la asignacién de los terrenos

05. Plan de financiamiento del proceso

Plazo de ejecucion del estudio y de entrega de los productos intermedios y finales

El estudio se realizard en 180 dias calendario contados a partir de la firma del contrato.
Los productos tendran los siguientes plazos de entrega:

a. El producto 01 se entregara a los diez (10) dias de firmado el contrato

b. El primer avance de los producto 02 y Producto 03 se entregaran a los
treinta (30) dias de firmado el contrato.

c. El segundo avance de los producto 02 y Producto 03 se entregaran a los
sesenta (60) dias de firmado el contrato.

d. El producto 02 y el Producto 03, asi como el primer avance del Producto
04 se entregaré a los noventa (90) dias de firmado el contrato.

e. El segundo avance del producto 04 se entregara a los ciento veinte (120)
dias de firmado el contrato.

f. El producto 04 se entregara a los ciento cincuenta (150) dias de firmado el
contrato.

g- El Producto 05 se entregar4 a los ciento ochenta (180) dias de firmado el
contrato.

Caracteristicas de la consultora que ejecutari el estudio

La consultora debera cumplir los siguientes requisitos:

Experiencia en los temas de la consultoria (planificacién regional, desarrollo
urbano, reasentamiento) de al menos diez (10) afios.

Acreditacion de intervenciones en espacios regionales y ecosistemas con
diversidad de recursos ecolégicos.

Deberé contar con un cuadro de profesionales multidisciplinario y enfoque
participativo en la formulacion de estudios y planes.

Experiencia en trabajos de desarrollo regional y planificacién urbana, con
desarrollo de la perspectiva sustentable.

Participaciéon en procesos concertados de planes y proyectos de desarrollo
sustentable en espacios similares al del &mbito de accion del presente estudio.
Experiencia en la capacitacién e interrelacion con funcionarios y profesionales
de las dreas de planeamiento urbano y ordenamiento territorial, de gobiernos
locales y regionales.

Coordinacién del Estudio

La Comisién Interinstitucional y el Grupo de Trabajo Especializado 03, 04 y 06
realizardn el seguimiento al cumplimiento de los Términos de Referencia. Asi mismos
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cada uno de los productos seré expuesto a las organizaciones de la sociedad civil de
Cerro de Pasco para recoger sus aportes.

Supervision del estudio

Sobre la supervision y procedimientos de aprobacién. Estara a cargo de la Presidencia
del Consejo de Ministros — PCM quien definird la entidad y el mecanismo de
supervision y evaluacion técnica correspondiente, asi como la aprobacion de los
productos.

Monto Referencial del Contrato

El monto referencial del contrato para este estudio asciende a un millén cuatrocientos
mil y 00/100 Nuevos Soles (1°400,000.00).

Lunes, 15 de junio del 2010
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