
Plan de 

Trabajo 
Comisión de la Ley 29293 



Objetivo 

 Ejecutar los estudios identificados en la 

Ley 29293 para el logro de los productos 

necesarios para alcanzar el Desarrollo 

Urbano Sostenible Concertado y la 

Reubicación de la Ciudad de Cerro de 

Pasco. 



Productos 

GTE Plan / estudio Integrantes 

1 

• Evaluación de la viabilidad de la 

expansión minera sobre Cerro de Pasco; 
• Elaboración de los Planes de control de 

fuentes contaminantes; y 

Elaboración del Plan de Restauración 

Ambiental 

Ministerio de Energía y Minas; Ministerio del 

Ambiente; Municipalidad Provincial de 

Pasco; y Dirección Regional de Minería de 

Pasco 

2 • Plan de Atención de Salud 
Ministerio de Salud; y Dirección Regional de 

Salud de Pasco 

3, 4 y 6 

• Elaboración de los Lineamientos, 

estrategias y Plan de Reubicación; 
• Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad; 
• Plan de Desarrollo Rural Sostenible;  
• Plan de Acondicionamiento Territorial 
• Elaboración del procedimiento de 

valorización de los predios afectados: y 
• Sistema de indemnización justipreciada 

que corresponda 

Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento; Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables; Ministerio del 

Ambiente; Ministerio de Salud; Ministerio de 

Energía y Minas; Gobierno Regional de 

Pasco; 

Municipalidad Provincial de Pasco; y 

Representantes de las organizaciones 

urbanas y rurales 



Productos 

GTE Plan / estudio Integrantes 

5 
• Diseño de los presupuestos; y 

Estrategia de Financiamiento 

Ministerio de Economía y Finanzas;  

Presidencia del Consejo de Ministros; 

Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento; Ministerio de Salud; 

Ministerio del Ambiente; Ministerio de 

Energía y Minas; Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables; Municipalidad 

Provincial de Pasco; y Representantes de 

las Organizaciones Sociales 

7 • Plan de Comunicación e Información 

Gobierno Regional de Pasco; 

Municipalidad Provincial de Pasco; y 

Representantes de las organizaciones 

urbanas y rurales 



Estudios para Reubicación 



Proceso de Ejecución 

1. La Comisión 
aprueba las 

características 
del estudio 

2. Se formulan 
los Términos 

de Referencia 
del estudio 

3. Proceso de 
selección 
pública 

4. Formulación 
del Estudio 



Proceso de Ejecución 

1. La Comisión aprueba las 
características del estudio 

2. Se formulan los Términos de 
Referencia del estudio 

3. Proceso de selección pública 

4. Formulación del Estudio 



Cronograma 

GTE Estudio o Plan 2013 2014 2015 2016 

I 

Evaluación de la viabilidad de la expansión minera 

sobre la ciudad de Cerro de Pasco; 

Elaboración de los Planes de control de fuentes 

contaminantes; y 

Elaboración del Plan de Restauración Ambiental 

II Elaboración  Propuesta de Plan de Atención de Salud (Ya formulado por el GR) 

III 

Catastro urbano 

Estudio de Pre Factibilidad: Alternativas de Sitio 

Consulta Poblacional 

Estudio de Factibilidad: Plan de Reubicación 

Lineamientos y estrategia de Reubicación 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de 

Pasco; 
(parte del Plan de Reubicación) 

Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la provincia de 

Pasco;  
(parte del PAT) 

Plan de Acondicionamiento Territorial 



Cronograma 

GTE Estudio o Plan 2013 2014 2015 2016 

IV 

Elaboración del procedimiento de valorización de los 

predios afectados: y 

Sistema de indemnización justipreciada 

V 
Diseño de los presupuestos; y 

Estrategia de Financiamiento 

VI Zonificación Ecológica Económica 

VII Plan de Comunicación y Difusión 



 Planes de control de fuentes 

contaminantes y Plan de Restauración 

Ambiental  

 Pre Factibilidad: Identificación de las 

alternativas de sitio para la reubicación. 

 Factibilidad: Plan de Reubicación, 

incluyendo el PDU de la nueva ciudad 

 Plan de Acondicionamiento Territorial 

Informes aprobados 



Términos de Referencia 

 Estudio de Pre Factibilidad: Identificación 
de alternativa de sitio para la reubicación 
de la ciudad de Cerro de Pasco. 

 Planes de control de fuentes 
contaminantes y Plan de Restauración 
Ambiental  

 El Coordinador de la Comisión con el 
apoyo de profesionales está formulando 
los TdR para la contratación del estudio 



 Plan de Atención de Salud. 

 Formulado por la Dirección Regional  de 

Pasco, se encuentra actualmente en 

ejecución 

 Los Fondos que dispone actualmente la 

Comisión no incluyen la ejecución de los 

Planes. 

 

Estudios ya ejecutados 



Perspectivas al año 2013 

 Convocar el Estudio de Pre Factibilidad: 

Identificación de alternativas de sitio. 

 Convocar el Plan de Control de Fuentes 

Contaminantes y Plan de Restauración 

Ambiental  

 Culminar los informes de los GTE. 

 Ejecutar acciones de información a la 

población de Cerro de Pasco. 



Financiamiento de Planes 

 Ley 29293; DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA 

«El Poder Ejecutivo (…) propone ante el 

Congreso de la República el Proyecto de Ley 

que contenga los mecanismos que hagan 

posible el financiamiento (…) con el objetivo 

de garantizar la ejecución de los 

compromisos de inversión correspondientes a 

los Planes (…)» 



Muchas gracias 


