

INFORME N°D00045 – 2023 -OA-MLSM

A : **AUGUSTO VARGAS IBAZETA**
JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

De : **MÓNICA LETICIA SHUAN MAGUIÑA**
ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto : Seguimiento al PAC 2023 (05 abril 2023)

Referencia : a) Memorando N° D000124-2023-PCM-SA
b) Proveído N° D007051-2023-PCM-OA
c) Proveído N° D007075-2023-PCM-OA

Lugar y Fecha : Lima, 05 de abril de 2023

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, con la finalidad de informar el estado de los procedimientos previstos en el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2023 de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante documento de la referencia a), la Secretaría Administrativa solicita a la Oficina General de Administración un reporte de estado situacional de los procedimientos previstos en el Plan Anual de Contrataciones 2023, incluyendo el estado situacional de las actuaciones preparatorias correspondientes a los procedimientos previstos para el mes de abril.
- 1.2. Mediante proveído de la referencia b), la Oficina de Abastecimiento solicita a la Coordinadora de Programación y Selección de Procesos dar atención en el plazo solicitado.
- 1.3. Mediante proveído de la referencia c), la Coordinadora de Programación y Selección de Procesos solicita al suscrito dar atención en el plazo.

2. ANALISIS

2.1. Con el fin de brindar información actualizada se realizó el análisis con corte al 05 de abril de 2023, donde el Plan Anual de Contrataciones 2023 de la Unidad Ejecutora 03: Secretaría General de la Presidencia de Consejo de Ministros, está conformado por 20 procesos de selección, según el siguiente detalle:

Versión	Versión	Documento de Aprobación - Resolución		Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número total de procesos incluidos	Número total de procesos excluidos	Estado
		Número	Fecha						
PAC Inicial	1	003-2023-PCM/OGA	13/01/2023	17/01/2023	17,153,838.11	-	18	0	Publicado
1ra modificación	1	037-2023-PCM/OGA	23/03/2023	23/03/2023	254,264.63	-	2	0	Publicado
					17,408,102.74	-	20	0	
Total importe PAC / Total procedimientos					17,408,102.74		20		

2.2. De los 20 procedimientos de selección vigentes, se han convocado 09 procesos de selección, de los cuales 4 se encuentran contratados, 3 adjudicados mediante compra de Acuerdo Marco y 2 en

convocatoria. El detalle de los estados de cada proceso convocado se encuentra en el cuadro resumen líneas abajo:

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS PREVISTO EN EL PAC 2023

ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	% PAC	VALOR ESTIMADO / REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO
CONTRATADO	4	20%	1,111,549.25	1,292,356.35
CONSENTIDO	0	0%	-	-
ADJUDICADO	3	15%	1,213,064.49	196,996.86
DESIERTO	0	0%		
CONVOCADO	2	10%	266,594.10	-
PENDIENTE	11	55%	14,816,894.90	-
	20	100%	17,408,102.74	1,489,353.21
EXCLUIDO	0			

2.3. Respecto al estado del procedimiento de selección previsto de convocatoria en el mes de enero, se detalla lo siguiente:

Contratación del “Servicio de emisión de boletos aéreos para la PCM”, con procedimiento de selección por Convenio Marco, el cual a la fecha se vienen atendiendo mediante el portal de Perú Compras de acuerdo a los requerimientos de pasajes aéreos solicitados por las áreas usuarias; emitiendo hasta la fecha de presente informe, cuatro órdenes de servicio (OS 004, 235, 249, 273, 281, 323, 363, 377, OS 385, 396, 397, 408, 409, 413, 412, 447, 448, 449, 529,539,541,544,592,590,593 Y 620) por el monto total de S/ 109,391.30

2.4 Respecto al estado del procedimiento de selección previsto de convocatoria en el mes de febrero y marzo, se detalla lo siguiente:

** PROCESOS PROGRAMADOS AL MES DE MARZO					
N° PAC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA CONVOCATORIA	DETALLE
7	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA MINERAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	FEBRERO	EN PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
9	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CONTRATADO	FEBRERO	ORDEN DE COMPRA N° 0009-OA DEL 07.02.2023
15	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (CENTRO MAC ICA)	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATADO	FEBRERO	CONTRATO N° 010-2023-PCM/OGA (06.03.2023)
16	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN NAS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	FEBRERO	CONTRATO N° 014-2023-PCM/OGA (04.04.2023)
17	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 97 PLUS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PCM	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATADO	FEBRERO	CONTRATO N° 005-2023-PCM/OGA (17.02.2023)
18	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONTRATADO	FEBRERO	CONTRATO N° 004-2023-PCM/OGA (14.02.2023)
19	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF281X NEGRO	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	ADJUDICADO	MARZO	ORDEN DE COMPRA N° 0023-OA (20.03.2023)
20	SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DEL MAC - LIMA ESTE DE LA IDARR: CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE OFICINA. EN (LA) CENTRO MAC - LIMA ESTE EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE. PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N° 2549566	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONVOCADO	MARZO	EN ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES HASTA EL 10.04.2023

2.5 Respecto a los procesos programados para el mes de abril se hace de conocimiento en el siguiente detalle:

** PROCESOS PROGRAMADOS AL MES DE MARZO					
Nº PAC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA CONVOCATORIA	DETALLE
2	ADQUISICION DE UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	ABRIL	TRD EN OBSERVACIÓN POR INCONSISTENCIA DE CANTIDADES DEL REQUERIMIENTO Y LA INCLUSIÓN EN EL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
12	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	CONTRATACIÓN DIRECTA	PENDIENTE DE CONVOCAR	ABRIL	SE REPROGRAMÓ LA FECHA PREVISTA A CONVOCAR A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA; ASÍ MISMO, MEDIANTE INFORME 189-2023-JTM DE FECHA 31.03.2023 EL ÁREA USUARIA SOLICITA LA EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
14	CONTRATACION DEL SERVICIO DEDICADO A INTERNET PARA LA SEDE MAC JUNIN DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PENDIENTE DE CONVOCAR	ABRIL	EN APROBACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS (OGA)

2.7 Respecto al cumplimiento y la programación, se informa las cantidades de convocatorias por cada mes actualizadas a la fecha. Así mismo se informa que se ha logrado ejecutar el 45% del PAC 2023, lo cual se detalla a continuación:

MES DE CONVOCATORIA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO / REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	% PAC	CUMPLIMIENTO
ENERO	1	946,386.26	109,391.30	5%	100%
FEBRERO	6	1,390,556.95	1,211,471.38	30%	100%
MARZO	2	254,264.63	52,490.53	10%	100%
ABRIL	3	9,730,077.60	-		
MAYO	1	72,000.00	-		
JUNIO	1	270,000.00	-		
JULIO	0	-	-		
AGOSTO	1	3,112,762.35	-		
SETIEMBRE	1	1,064,310.66	-		
OCTUBRE	1	239,720.17	-		
NOVIEMBRE	0	-	-		
DICIEMBRE	3	328,024.12	-		
TOTAL GENERAL	20	17,408,102.74	1,373,353.21	45%	

3. CONCLUSIONES

3.1. Se remite el seguimiento al PAC 2023 al 05 de abril de 2023, indicando el estado situacional de cada una de ellas.

3.2. De estar conforme, se sugiere remitir el presente informe a la Oficina General de Administración en atención a lo solicitado por la Secretaría Administrativa.

Es todo cuanto tengo a bien informar a usted, para los fines correspondientes.

Atentamente,



Mónica Leticia Shuan Maguiña
Especialista en Programación y Presupuesto